



DOM: 176  
GSB/raa  
16-08-17

## DECRETO ALCALDICIO N° 001112

LITUECHE, 16 AGO 2017

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

### CONSIDERANDO:

- La necesidad de mejorar la accesibilidad a la Población Los Forjadores de la comuna de Litueche.
- El Proyecto presentado por la Ilustre Municipalidad de Litueche, denominado "Pavimentación Pasaje Emeterio Carrillo, Población Los Forjadores"
- Acta de Acuerdo de sesión ordinaria N°23 del día 30 de Noviembre de 2016 de 2016, Acuerdo N°139/2016, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba "La distribución de los Fondos de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión".
- Acta de Acuerdo de sesión ordinaria N°23 del día 30 de Noviembre de 2016, Acuerdo N°142/2016, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la "Modalidad de Licitación Pública", para proyecto de "Pavimentación Pasaje Emeterio Carrillo, Población Los Forjadores" ..
- Las bases administrativas especiales, generales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.
- El Certificado de Disponibilidad N°160 de fecha 20 de Abril de 2017.
- El Decreto N°777 de fecha 29 de Mayo de 2017 que Llama a Licitación Pública.
- El Proceso de Licitación Pública registrada en el Portal bajo el ID 1743-48-LE17.
- Las ofertas presentadas por los oferentes y el análisis posterior de estas por parte de la Comisión designada para la Evaluación de los antecedentes.
- El Acta de Apertura de Licitación pública emitida por la Comisión Evaluadora de fecha 19 de Junio de 2017.
- El Informe Técnico de fecha 19 de Junio de 2017.
- Decreto N° 876 del 19-06-2017 que adjudica la obra al contratista José Renán Becerra Carreño, Rut N° 6.946.927-2.
- Orden de compra 1743-240-SE17
- Acta de Entrega de Terreno de fecha 23-06-2017.
- Contrato por Ejecución de Obra de fecha 23-06-2017.
- Decreto N° 894 del 23-06-2017 que aprueba contrato.
- Decreto N° 898 del 23-06-2017 que nombra ITO
- La solicitud presentada por el contratista por aumento de plazo.
- El Informe Técnico emitido por el Director de Obras Municipales.
- El Decreto N° 991 del 19-07-2017 que autoriza aumento de plazo.
- El Anexo de contrato del 19-07-2017.
- El Decreto N° 1.001 del 19-07-2017 que autoriza anexo por aumento de plazo.
- El Acuerdo N° 117/2017 del Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 24 del 19-07-2017 que aprueba la ampliación de contrato de la obra, por un monto de \$ 2.493.964.-
- El presupuesto presentado por el contratista don José Renán Becerra Carreño, Rut N° 6.946.927-2.
- El decreto N° 1040 del 27-07-2017 que autoriza aumento de obra.
- El Anexo de Contrato por aumento de obra de fecha 27-07-2017.
- El Decreto Alcaldicio N° 1041 del 27-07-2017 que autoriza anexo de contrato por aumento de obra.
- La solicitud de recepción provisoria de las obras presentada por el contratista.
- El Decreto Alcaldicio N° 1090 del 09-08-2017 que nombra comisión.

### VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°1550 de fecha 06 de Diciembre de 2016. Las normas consagradas en la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.





## DECRETO ALCALDICIO N° 001112

### DECRETO:

- **APRUEBASE** en todas sus partes el **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES**, de las obras del proyecto denominado **“Pavimentación Pasaje Emeterio Carrillo, Población Los Forjadores”**.
- **DEJASE** establecido que según lo consignado en el Acta de Recepción, la Comisión otorgó un plazo de 05 días corridos para subsanar las observaciones estipuladas en el Acta señalada, a contar del día 14 de Agosto de 2017, es decir hasta el 18 de Agosto de 2017, ambas fechas inclusive.
- **REMITASE** copia del presente Decreto a la SECPLAC, ITO y a la Empresa Contratista.

**ANOTESE, COMUNIQUESE A LA EMPRESA CONTRATISTA Y ARCHIVASE.**

Municipalidad de Litueche  
**LAURA URIBE SILVA**  
SECRETARIA MUNICIPAL

Municipalidad de Litueche  
**RENE ACUÑA ECHEVERRIA**  
ALCALDE

RAE/LUS/RPV/GSB/raa

**Distribución:**

- Archivo Finanzas
- Archivo DOM
- Archivo Partes

