




## DECRETO ALCALDICIO N° 000815

LITUECHE. 04 JUL 2018

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

### CONSIDERANDO:

- La necesidad de mejorar los espacios públicos de nuestra Comuna.
- Que, es necesario el mejoramiento Urbano de aceras para lograr un tránsito peatonal seguro.
- El Proyecto presentado a la Ilustre Municipalidad de Litueche por el Fondo de Iniciativa Local FRIL, año 2017 denominado "Mejoramiento Urbano Aceras Calle Santa Mónica y la Concepción"
- El Decreto N°600, de fecha 28 de Noviembre de 2017, que aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Litueche del proyecto en cuestión.
- Acta de Acuerdo N°155, de Sesión Ordinaria N°33, de fecha 18 de Octubre de 2017, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba Convenio de Transferencia entre Gobierno Regional de O'Higgins y la Ilustre Municipalidad de Litueche sobre recursos del Fondo Iniciativa Local FRIL.
- Acta de Acuerdo N°172, de Sesión Ordinaria N°37, de fecha 05 de Diciembre de 2017, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la modalidad de Licitación Pública para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento Urbano Aceras Calle Santa Mónica y la Concepción".
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 465 de fecha 07 de Diciembre de 2017.
- Las bases administrativas y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.
- El Decreto N° 1577, de fecha 07 de Diciembre de 2017 que Llama a Licitación Pública.
- El Decreto N°1642, de fecha 26 de Diciembre de 2017, que aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo de Inversión Local (FRIL).
- El proceso de Licitación Pública registrada bajo el ID 1743-83-LP17.
- Las ofertas presentadas por los oferentes y el posterior análisis de estas por parte de la Comisión designada para la evaluación de los antecedentes.
- El Acta de Apertura de fecha 03 de Enero de 2018 emitido por la Comisión Evaluadora.
- El Informe Técnico de fecha 03 de Enero de 2018 emitido por la Comisión Evaluadora, que propone Inadmisibilidad de la oferta presentada.
- El Decreto N°17 de fecha 04 de Enero de 2018, que declara Inadmisibile la Licitación en cuestión.
- El Decreto N° 26 de Enero de 2018, que Procede al 2° Llamado de Licitación Pública.
- El proceso de Licitación Pública registrada bajo el ID: 1743-11-LP18.
- Las Ofertas presentadas por los oferentes y su posterior análisis por parte de la Comisión Evaluadora designada para la evaluación de los antecedentes de esta Licitación.
- EL Acta de Apertura de fecha 31 de Enero de 2018 que propone al Contratista don Mario Vásquez Cornejo.
- El Informe Técnico emitido por la Comisión Evaluadora de fecha 31 de Enero de 2018.
- El Decreto N° 161 que adjudica la licitación al Contratista Mario Vásquez Cornejo, Rut 10.021.272-2.
- La orden de compra 1743-71-SE18
- El Acuerdo 29/2018 de sesión ordinaria N° 43 del 07-02-2018 del Concejo Municipal que aprueba el contrato para la ejecución de la obra.
- El Decreto N° 202 que nombra ITO.
- El Acta de Entrega de Terreno de fecha 08-02-2018.
- El Contrato por ejecución de obra suscrito entre el contratista don Mario Vásquez Cornejo, Rut 10.021.272-2.
- El Decreto N° 205 del 08-02-2018 que aprueba contrato.
- La solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista.
- El Informe N° 08 del 06-06-2018 emitido por el ITO
- El Anexo modificatorio de Contrato por aumento de plazo de fecha 07-06-2018.
- El Decreto N° 715 del 07-06-2018 que autoriza el Aumento de Plazo de la Obra. y Anexo modificatorio del Contrato
- La solicitud de Recepción de la Obra por parte del Contratista Mario Vásquez Cornejo, Rut 10.021.272-2.
- El Decreto N° 791 de fecha 25-06-2018 que nombra comisión receptora
- El Acta de Recepción Provisoria con Observaciones emitida por la comisión
- El Decreto N° 798 del 27-06-2018 que aprueba acta con observaciones.
- El Oficio N° 697 del 29-05-2018 del Municipio que solicita autorización cambio de partidas a costo cero.
- El Oficio N° 972 del 29-06-2018 del Gobierno Regional que autoriza el cambio de partidas a costo cero.
- El Anexo de Contrato por cambio de paridas a costo cero.





DECRETO ALCALDICIO Nº 000815

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio Nº 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas consagradas en la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. El acuerdo del honorable concejo municipal Nº 169 de la sesión ordinaria Nº 37 del 5/12/2017, el decreto alcaldicio Nº 1660 de fecha 29/12/2017 que aprueba el presupuesto municipal 2018. El Decreto Alcaldicio Nº 597 de fecha 09-05-2018 que delega la facultad de firmar, bajo la fórmula POR ORDEN DEL SR. ALCALDE a doña Claudia Salamanca Moris, Administradora Municipal.

DECRETO:


- **APRUEBASE** el cambio de partidas a costo cero del proyecto “Mejoramiento Urbano Aceras Calle Santa Mónica y la Concepción”, de acuerdo al siguiente detalle:

A) DISMINUCION DE PARTIDAS

| ITEM                | PARTIDA                                                          | UNI | CANT | PR.UNITARIO | PR.TOTAL     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|--------------|
| 1                   | INSTALACIONES PROVISORIAS                                        |     |      |             |              |
| 1.3                 | Cierros Provisorios                                              | ml  | 187  | \$ 5.283    | \$ 985.544   |
| 3                   | OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION                                    |     |      |             |              |
| 3.1                 | PAVIMENTACIÓN DE ACERAS                                          |     |      |             |              |
| 3.1.2               | Reemplazo de soleras existente, por (soleras de hormigón tipo A) | ml  | 112  | \$ 4.182    | \$ 468.384   |
| 3.2                 | MOBILIARIO URBANO                                                |     |      |             |              |
| 3.2.1               | Banca de Piedra Granito 220 x 60 x 45                            | uni | 2    | \$ 383.800  | \$ 767.600   |
| 3.2.2               | Basurero tipo Atrio modelo 70, Antivandálicos                    | uni | 2    | \$ 243.600  | \$ 487.200   |
| 3.2.3               | Monolito Hormigón granítico, Ø30cm x 40cm altura                 | uni | 40   | \$ 35.010   | \$ 1.400.400 |
| 3.2.4               | Taza Árbol 1mtx1mt                                               | uni | 36   | \$ 21.521   | \$ 774.756   |
| COSTO DIRECTO       |                                                                  |     |      |             | \$ 4.883.884 |
| 5% GASTOS GENERALES |                                                                  |     |      |             | \$ 244.194   |
| 8% UTILIDADES       |                                                                  |     |      |             | \$ 390.711   |
| SUBTOTAL            |                                                                  |     |      |             | \$ 5.518.789 |
| 19% IVA             |                                                                  |     |      |             | \$ 1.048.570 |
| TOTAL               |                                                                  |     |      |             | \$ 6.567.358 |

B) AUMENTO DE PARTIDAS

| ITEM  | PARTIDA                                    | UNI | CANT | PR.UNITARIO | PR.TOTAL   |
|-------|--------------------------------------------|-----|------|-------------|------------|
| 2     | TRABAJOS PREVIOS                           |     |      |             |            |
| 2.2   | Destronque y Poda de Árboles               | uni | 29   | \$ 10.608   | \$ 307.632 |
| 2.3   | Solerilla delimitadora de área verde       | mtl | 13   | \$ 5.381    | \$ 69.953  |
| 3.1   | PAVIMENTACIÓN DE ACERAS                    |     |      |             |            |
| 3.1.1 | Pavimentación de Acera, Pastelón Hexagonal | m2  | 27   | \$ 20.433   | \$ 551.691 |
| 3.2   | MOBILIARIO URBANO                          |     |      |             |            |
| 3.2.4 | Taza Árbol 0,5m x 0,5 m                    | uni | 36   | \$ 10.760   | \$ 387.360 |






|     |                                                                    |     |               |                  |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|--------------|
| 5   | 104 m COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS                                    |     |               |                  |              |
| 5.1 | Trazados y niveles                                                 | ml  | 104           | \$ 693           | \$ 72.072    |
| 5.2 | Excavación                                                         | ml  | 104           | \$ 4.116         | \$ 428.064   |
| 5.3 | Provisión e Instalación de Tubería PVC D=160mm                     | ml  | 104           | \$ 12.500        | \$ 1.300.000 |
| 5.4 | Relleno tubería con cama de arena                                  | ml  | 104           | \$ 4.968         | \$ 516.672   |
| 5.5 | Provisión e instalación de 1ra cámara de inspección D=1200 mm      | c/u | 1             | \$ 210.785       | \$ 210.785   |
| 5.6 | Provisión e instalación de cámara de inspección intermedia D=800mm | c/u | 3             | \$ 201.080       | \$ 603.240   |
| 5.7 | Provisión e instalación de ultima cámara de inspección 1x1x1,3 m.  | c/u | 1             | \$ 250.299       | \$ 250.299   |
| 5.8 | Provisión e instalación de cámara de inspección 60x60              | c/u | 1             | \$ 186.115       | \$ 186.115   |
|     |                                                                    |     | COSTO DIRECTO |                  | \$ 4.883.883 |
|     |                                                                    |     | 5%            | GASTOS GENERALES | \$ 244.194   |
|     |                                                                    |     | 8%            | UTILIDADES       | \$ 390.711   |
|     |                                                                    |     | SUBTOTAL      |                  | \$ 5.518.788 |
|     |                                                                    |     | 19%           | IVA              | \$ 1.048.570 |
|     |                                                                    |     | TOTAL         |                  | \$ 6.567.357 |

- **APRUEBASE** el Anexo de Contrato por cambio de partidas a costo cero, suscrito entre la I. Municipalidad de Litueche y el contratista don Mario Vásquez Cornejo, Rut 10.021.272-2.
- **REMITASE** copia del presente Decreto a SECPLAC, ITO y a la Empresa Contratista.

ANOTESE, COMUNIQUESE AL ITO, EMPRESA CONTRATISTA, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

  
LAURA URIBE SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
★ CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
Administradora Municipal  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



CSM/LUS/RPV/GSB/raa  
Distribución:  
- Archivo DOM  
- Archivo Partes  
- Archivo SECPLAC



**ANEXO MODIFICATORIO DE CONTRATO CAMBIO DE PARTIDAS A COSTO CERO  
"MEJORAMIENTO URBANO DE ACERAS, CALLES SANTA MONICA Y LA CONCEPCION,  
COMUNA DE LITUECHE.**

En la Comuna de Litueche, 03 días del mes de Julio de 2018, entre la Ilustre Municipalidad de Litueche, Rut 69.091.100-0, en adelante El mandante, representada por su Alcalde don René Acuña Echeverría, Rut 11.631.592-0, ambos domiciliados en Cardenal Caro 796, por una parte y por la otra el Contratista don Mario Vásquez Cornejo, Rut 10.021.272-2, en adelante El Contratista, con domicilio en Psje. Dario Prado 1186 Litueche, se conviene lo siguiente:

**DECIMO NOVENO:** Mediante Decreto Alcaldicio N° 161 de fecha 31 de Enero de 2018 se adjudica la ejecución de las obras del proyecto **"Mejoramiento Urbano de Aceras, Calles Santa Mónica y La Concepción, Comuna de Litueche"**.


**VIGESIMO:** El mandante en razón de las facultades consagradas en las normas legales vigentes, lo establecido en las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, el oficio N° 972 de fecha 29 de Junio de 2018 del Gobierno Regional que autoriza el cambio de partidas a costo cero, procede a firmar el presente anexo de contrato por el cambio de partidas a costo cero, de acuerdo al siguiente detalle:

**A) DISMINUCION DE PARTIDAS**

| ITEM                 | PARTIDA                                                          | UNI | CANT | PR.UNITARIO | PR.TOTAL            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|---------------------|
| <b>1</b>             | <b>INSTALACIONES PROVISORIAS</b>                                 |     |      |             |                     |
| 1.3                  | Cierros Provisorios                                              | ml  | 187  | \$ 5.283    | \$ 985.544          |
| <b>3</b>             | <b>OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION</b>                             |     |      |             |                     |
| <b>3.1</b>           | <b>PAVIMENTACIÓN DE ACERAS</b>                                   |     |      |             |                     |
| 3.1.2                | Reemplazo de soleras existente, por (soleras de hormigón tipo A) | ml  | 112  | \$ 4.182    | \$ 468.384          |
| <b>3.2</b>           | <b>MOBILIARIO URBANO</b>                                         |     |      |             |                     |
| 3.2.1                | Banca de Piedra Granito 220 x 60 x 45                            | uni | 2    | \$ 383.800  | \$ 767.600          |
| 3.2.2                | Basurero tipo Atrio modelo 70, Antivandálicos                    | uni | 2    | \$ 243.600  | \$ 487.200          |
| 3.2.3                | Monolito Hormigón granítico, Ø30cm x 40cm altura                 | uni | 40   | \$ 35.010   | \$ 1.400.400        |
| 3.2.4                | Taza Árbol 1mtx1mt                                               | uni | 36   | \$ 21.521   | \$ 774.756          |
| <b>COSTO DIRECTO</b> |                                                                  |     |      |             | <b>\$ 4.883.884</b> |
| 5%                   | <b>GASTOS GENERALES</b>                                          |     |      |             | <b>\$ 244.194</b>   |
| 8%                   | <b>UTILIDADES</b>                                                |     |      |             | <b>\$ 390.711</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>      |                                                                  |     |      |             | <b>\$ 5.518.789</b> |
| 19%                  | <b>IVA</b>                                                       |     |      |             | <b>\$ 1.048.570</b> |
| <b>TOTAL</b>         |                                                                  |     |      |             | <b>\$ 6.567.358</b> |

**B) AUMENTO DE PARTIDAS**

| ITEM       | PARTIDA                                    | UNI | CANT | PR.UNITARIO | PR.TOTAL   |
|------------|--------------------------------------------|-----|------|-------------|------------|
| <b>2</b>   | <b>TRABAJOS PREVIOS</b>                    |     |      |             |            |
| 2.2        | Destronque y Poda de Árboles               | uni | 29   | \$ 10.608   | \$ 307.632 |
| 2.3        | Solerilla delimitadora de área verde       | mtl | 13   | \$ 5.381    | \$ 69.953  |
| <b>3.1</b> | <b>PAVIMENTACIÓN DE ACERAS</b>             |     |      |             |            |
| 3.1.1      | Pavimentación de Acera, Pastelón Hexagonal | m2  | 27   | \$ 20.433   | \$ 551.691 |
| <b>3.2</b> | <b>MOBILIARIO URBANO</b>                   |     |      |             |            |
| 3.2.4      | Taza Árbol 0,5m x 0,5 m                    | uni | 36   | \$ 10.760   | \$ 387.360 |



|     |                                                                    |               |                  |            |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|--------------|
| 5   | 104 m COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS                                    |               |                  |            |              |
| 5.1 | Trazados y niveles                                                 | ml            | 104              | \$ 693     | \$ 72.072    |
| 5.2 | Excavación                                                         | ml            | 104              | \$ 4.116   | \$ 428.064   |
| 5.3 | Provisión e Instalación de Tuberia PVC D=160mm                     | ml            | 104              | \$ 12.500  | \$ 1.300.000 |
| 5.4 | Relleno tuberia con cama de arena                                  | ml            | 104              | \$ 4.968   | \$ 516.672   |
| 5.5 | Provisión e instalación de 1ra cámara de inspección D= 1200 mm     | c/u           | 1                | \$ 210.785 | \$ 210.785   |
| 5.6 | Provisión e instalación de cámara de inspección intermedia D=800mm | c/u           | 3                | \$ 201.080 | \$ 603.240   |
| 5.7 | Provisión e instalación de ultima cámara de inspección 1x1x1,3 m.  | c/u           | 1                | \$ 250.299 | \$ 250.299   |
| 5.8 | Provisión e instalación de cámara de inspección 60x60              | c/u           | 1                | \$ 186.115 | \$ 186.115   |
|     |                                                                    | COSTO DIRECTO |                  |            | \$ 4.883.883 |
|     |                                                                    | 5%            | GASTOS GENERALES |            | \$ 244.194   |
|     |                                                                    | 8%            | UTILIDADES       |            | \$ 390.711   |
|     |                                                                    | SUBTOTAL      |                  |            | \$ 5.518.788 |
|     |                                                                    | 19%           | IVA              |            | \$ 1.048.570 |
|     |                                                                    | TOTAL         |                  |            | \$ 6.567.357 |

**VIGESIMO PRIMERO:** Las demás cláusulas del contrato original suscrito con fecha 08 de Febrero de 2018 y los anexos se mantienen inalterables.

**VIGESIMO SEGUNDO:** El presente Anexo Modificadorio de Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder del Contratista y tres en poder del mandante.


**VIGESIMO TERCERO:** Para que el presente Anexo Modificadorio tenga validez, deberá ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

Leído y ratificado, firman:

MARIO VASQUEZ CORNEJO  
RUT 10.021.272-2

  
  
LAURA URIBE SILVA  
Secretaría Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
Administradora Municipal  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

  
Director  
Control Interno