



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Educación



DECRETO ALCALDICIO N°.- 001073

LITUECHE, 29 de Agosto 2018.-

"APRUEBA ANEXO CONTRATO POR CAMBIO DE PARTIDA A COSTO CERO, Proyecto de MEJORAMIENTO PABELLON B Y OTROS LICEO EL ROSARIO, ID 5124-26-LE18".

DAEM: 659

29.08.2018.-

CONSIDERANDO:


- La necesidad de recuperar el recinto Pabellón "B", sala de reuniones y Sala de Máquinas de Ejercicios del Liceo El Rosario der la Comuna de Litueche.-
- El convenio de transferencia **"Fondo de Apoyo para la Educación Pública"**, convenido entre el ministerio de educación y la Ilustre municipalidad de Litueche, con fecha 03 de agosto de 2016 y ratificado mediante Resolución Exenta N°4999 (04.09.2017) Ministerio de Educación.-
- El Decreto Alcaldicio N° 1184 (05.09.2017) que Aprueba el Convenio de transferencia de Fondos de Apoyo para la Educación Pública Línea General", F.A.E.P. 2017.-
- El certificado de Acuerdo de Sesión Ordinaria N°53 celebrada con fecha 16 de Mayo de 2018, Acuerdo N°64/2018, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba el llamado a licitación y la modalidad de Licitación Pública para la ejecución del proyecto **"Mejoramiento Pabellón B y Otros Liceo El Rosario"**.-
- El Certificado de Disponibilidad presupuestaria N° 195 de fecha 21/06/2018.-
- Las Bases Administrativas y demás antecedentes técnicos para el llamado a licitación pública.-
- El Decreto Alcaldicio N° 778, de fecha 21/06/2018 que autoriza el llamado a licitación pública.
- Que la licitación quedo registrada en el portal con la ID 5124-26-LE18.
- Que con fecha 09/07/2018 se recibe el procesos de apertura y evaluación de la Comisión Evaluadora justificando que por razones de agenda no pudieron evaluar antes.
- El Acta de Apertura y de Evaluación de la Comisión con Proposición de Adjudicación enviado al Alcalde.
- El decreto N° 826, de fecha 09 de Julio del 2018, que adjudica Licitación 5124-26-LE 18.-
- La Orden de Compra N° 5124- 348-SE 18 a nombre de Gonzalo Felipe Fuentes Bustos P y P Servicios EIRL.-
- El acuerdo de Concejo Municipal N° 105 de la sesión N° 59 de fecha 11 de Julio de 2018.-
- El Decreto N° 835 de fecha 11 de Julio del 2018, que aprueba Contrato Con Don Gonzalo Felipe Fuentes Bustos PyP Servicios Eirl.-
- Acta Entrega de Terreno de fecha 19 de Julio 2018.-
- La solicitud de Ampliación de Plazo Obra " Mejoramiento Pabellón "B" y otros Liceo El Rosario Comuna de Litueche, ingresado por la Empresa Gonzalo Felipe Fuentes Bustos P y P Servicios EIRL.-
- El Informe N° 16 del Inspector Técnico de la Obra Don Alejandro Carreño Céspedes de fecha 14 de Agosto del 2018.-
- El anexo de Contrato de fecha 14 de Agosto del 2018, entre la I. Municipalidad de Litueche y la Empresa Gonzalo Felipe Fuentes Bustos P y P Servicios EIRL RUT N° 76.335.131-9, aumenta plazo término Obra " Mejoramiento Pabellón B y Otros Liceo El Rosario Comuna de Litueche.-
- El Decreto alcaldicio N°996 de fecha 14/08/2018 que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo.
- El informe N°19 del Inspector Técnico de la obra Don Alejandro Carreño Céspedes de fecha 27 de agosto del 2018.
- El Anexo de contrato de fecha 27 de agosto del 2018, entre la I. Municipalidad de Litueche y la empresa Gonzalo Fuentes Bustos, P Y P servicios E.I.R.L. Rut N°76.335.131-9, Cambio de partida a costo cero de la Obra "Mejoramiento Pabellón B y Otros Liceo El Rosario Comuna de Litueche.

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-3.063-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos Educativos; Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio N° 1.550 de fecha 06 de Diciembre del 2016; Lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y, las demás facultades que me confiere la Ley citada últimamente. Los Decretos N° 597 y 847, Alcalde delega firmas a la Administradora Municipal.-

DECRETO:

- 1.- Apruébese en todas sus partes, el Anexo de Contrato de fecha 27 de Agosto del 2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Litueche y Gonzalo Fuentes Bustos P y P Servicios EIRL RUT N° 76.335.131-9.- por cambio de partida a costo cero en la Obra **"Mejoramiento Pabellón "B" y Otros Liceo El Rosario Comuna de Litueche"**.-





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Educación




DECRETO ALCALDICIO N°. 001073

LITUECHE, 29 de Agosto 2018.-

"APRUEBA ANEXO CONTRATO POR CAMBIO DE PARTIDA A COSTO CERO, Proyecto de MEJORAMIENTO PABELLON B Y OTROS LICEO EL ROSARIO, ID 5124-26-LE18".

- 2.- Se deja claramente establecido, que el resto de los puntos estipulados en el contrato original, no tendrán alteración alguna.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



LAURA URIBE SILVA
Secretaría Municipal

CSM/LUS/RPV/PCA/acc.-

Distribución:

- Archivo Oficina de Partes (1).
- Archivo DAEM (2).
- Archivo Chilecompra (1).
- Proceso de Pago (1).


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
Administradora Municipal





**ANEXO MODIFICATORIO DE CONTRATO CAMBIO DE PARTIDAS A COSTO CERO
"MEJORAMIENTO AULAS PABELLON B Y OTROS LICEO EL ROSARIO" COMUNA DE
LITUECHE.**

En la Comuna de Litueche, 27 días del mes de Agosto de 2018, entre la Ilustre Municipalidad de Litueche, Rut 69.091.100-0, en adelante El mandante, representada por su Alcalde don René Acuña Echeverría, Rut 11.631.592-0, ambos domiciliados en Cardenal Caro 796, por una parte y por la otra el Contratista don Gonzalo Felipe Fuentes Bustos, P y P Servicios E.I.R.L, Rut N°76.335.131-9, domiciliado en Obispo Larraín N°443, comuna de Litueche, se conviene lo siguiente:

DECIMO OCTAVO: Mediante Decreto Alcaldicio N° 826 de fecha 09 de julio de 2018 se autoriza mediante la modalidad de Licitación Publica la ejecución de las obras del proyecto Mejoramiento aulas pabellón b y otros Liceo el Rosario, Litueche.

DECIMO NOVENO: El mandante en razón de las facultades consagradas en las normas legales vigentes, lo establecido en las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, el Informe Técnico N° 19 emitido por el ITO, procede a firmar el presente anexo de contrato por el cambio de partidas a costo cero, de acuerdo al siguiente detalle:

A) DISMINUCION DE PARTIDAS

DISMINUCION					
ITEM	PARTIDA	UNI	CANT	PR.UNITARIO	PR.TOTAL
1	PROYECTOS DE ESPECIALIDADES				
1.2	Certificación SEC - Instalación Eléctrica Propuesta	Unidad	1.0	\$85.000	\$85.000
3	OBRAS PREVIAS				
3.2	Desarme y Demoliciones				
3.2.2	Demolición piso y grada de accesos - salas primer nivel	Mts2	1.0	\$23,500	\$23,500
4	OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION				
4.1	Accesibilidad Universal				
4.1.1	Construcción Tabiques Retranqueo Puertas de Acceso - Salas primer piso	Mts2	8.0	\$14,200	\$113,600
4.1.2	Construcción Rampa de Accesibilidad Universal	Mts3	2.0	\$45,500	\$91,000
4.2	Laboratorio de enlaces - Primer Piso				
4.2.2	Modificaciones y adaptación Protecciones Perfileria Metálicas	Unidad	1.0	\$45,000	\$45,000
4.5	Aula Lenguaje - Segundo Piso				
4.5.2	Construcción Tabiques Retranqueo Puertas de Acceso	Mts2	8.0	\$14,200	\$113,600
4.5.7	Guardapolvos madera - incluye pintura	MtsL	36.0	\$1,700	\$61,200
4.6	Aula Matemáticas - Segundo Piso				
4.6.7	Guardapolvos madera - incluye pintura	MtsL	30.0	\$1,700	\$51,000
4.7	Aula Historia y Ciencias Sociales- Segundo Piso				
4.7.7	Guardapolvos madera - incluye pintura	MtsL	30.0	\$1,700	\$51,000

4.9	Sala de Maquinas				
4.9.12	Desarme y Retiro Puertas Existentes	Mts2	1.0	\$60,000	\$60,000
4.9.14	Demolición piso y grada de accesos	Mts2	1.5	\$23,500	\$35,250
4.9.15	Modificaciones y adaptación de rasgos para Puerta ancho 100cms	Unidad	1.0	\$45,200	\$45,200
4.9.16	Construcción Tabiques Retranqueo Puertas de Acceso	Mts2	7.5	\$14,200	\$106,500
4.9.17	Provisión e Instalación de Puertas de Acceso Principal Madera Pino Oregon (1 hoja incluye quincallerías)	Unidad	1.0	\$260,000	\$260,000
5	INSTALACIONES				
6	ASEO Y ENTREGA				

COSTO DIRECTO		\$1,141,850
3%	GASTOS GENERALES	\$34,256
5%	UTILIDADES	\$57,093
SUBTOTAL		\$1,233,198
19%	IVA	\$234,308
TOTAL		\$1,467,506

B) AUMENTO DE PARTIDAS

AUMENTO					
ITEM	PARTIDA	UNI	CANT	PR.UNITARIO	PR.TOTAL
4	OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION				
4.2	Laboratorio de enlaces - Primer Piso				
4.2.8	Provisión red y circuito de instalación eléctrica individualizado	Unidad	1.0	\$300,000	\$300,000
4.5	Aula Lenguaje - Segundo Piso				
4.5.8	Moldura Poliestireno - incluye pintura	MtsL	36.0	\$2,050	\$73,800
4.6	Aula Matemáticas - Segundo Piso				
4.6.8	Moldura Poliestireno - incluye pintura	MtsL	30.0	\$2,050	\$61,500
4.7	Aula Historia y Ciencias Sociales- Segundo Piso				
4.7.8	Moldura Poliestireno - incluye pintura	MtsL	30.0	\$2,050	\$61,500
4.9	Sala de Maquinas				
4.9.29	Centro de Iluminación	Unidad	2.0	\$18,500	\$37,000
4.9.32	Centro de Energía Eléctrica - Enchufe Normal Doble	Unidad	2.0	\$22,500	\$45,000
4.9.33	Provisión e instalación luminarias de salas equipo LED 2x36W sobrepuesto	Unidad	2.0	\$58,500	\$117,000
4.9.34	Tapacán Pino 1x4" - incluye Barniz	MtsL	20.0	\$2,990	\$59,800
4.9.35	Tapacán Pino 1x8" - incluye Barniz	MtsL	12.0	\$3,990	\$47,880
4.9.36	Hojalatería encuentro Aula-Gimnasio	MtsL	12.0	\$7,000	\$84,000
4.9.37	Aplicación Pasta Muro Exterior- incluye lijado	Mts2	20.0	\$400	\$8,000
4.9.38	Esmalte al agua (2 manos) fachada principal	M2	20.0	\$5,400	\$108,000
4.9.39	Junquillos madera, molduras poliestireno y otras terminaciones	MtsL	38.0	\$2,050	\$77,900

4.9.40	Canal agua lluvia PVC	MtsL	12.0	\$4,180	\$50,160
4.9.41	Bajada de aguas lluvias PVC	MtsL	3.0	\$3,437	\$10,310
5	INSTALACIONES				
6	ASEO Y ENTREGA				
				COSTO DIRECTO	\$1,141,850
				3% GASTOS GENERALES	\$34,256
				5% UTILIDADES	\$57,093
				SUBTOTAL	\$1,233,198
				19% IVA	\$234,308
				TOTAL	\$1,467,506

VIGESIMO: Las demás cláusulas del contrato original suscrito con fecha 11 de julio del 2018 de y los anexos se mantienen inalterables.

VIGESIMO PRIMERO: El presente Anexo Modificadorio de Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder del Contratista y tres en poder del mandante.


VIGESIMO SEGUNDO: Para que el presente Anexo Modificadorio tenga validez, deberá ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

Leído y ratificado, firman:


GONZALO FUENTES BUSTOS
P Y P SERVICIOS E.I.R.L.
RUT N° 76.335.131-9



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
Administradora Municipal
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



LAURA URIBE SILVA
Secretaria Municipal



INFORME N° 19

INFORME TÉCNICO POR CAMBIO DE PARTIDA A COSTO CERO

LITUECHE, Agosto 27 de 2018

1.- Informe Técnico por cambio de Partida a Costo Cero, presentado por la Empresa Contratista Señor **GONZALO FUENTES BUSTOS, P Y P SERVICIOS E.I.R.L.**, RUT N° 76.335.131-9, por la ejecución de la Obra **“MEJORAMIENTO AULAS PABELLON B Y OTROS LICEO EL ROSARIO”**.

JUSTIFICACIÓN DE CAMBIO DE PARTIDAS

Se propone un Cambio de Partidas a Costo Cero, dado que es necesario agregar partidas que no se consideraron en un principio, además de disminuir partidas que no se ejecutarán para así agregar otras que son de suma importancia para que el mejoramiento de las aulas quede en óptimas condiciones.

Disminución de Partida

DISMINUCION					
ITEM	PARTIDA	UNI	CANT	PR.UNITARIO	PR.TOTAL
1	PROYECTOS DE ESPECIALIDADES				
1.2	Certificación SEC - Instalación Eléctrica Propuesta	Unidad	1.0	\$85.000	\$85.000
3	OBRAS PREVIAS				
3.2	Desarme y Demoliciones				
3.2.2	Demolición piso y grada de accesos - salas primer nivel	Mts2	1.0	\$23,500	\$23,500
4	OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION				
4.1	Accesibilidad Universal				
4.1.1	Construcción Tabiques Retranqueo Puertas de Acceso - Salas primer piso	Mts2	8.0	\$14,200	\$113,600
4.1.2	Construcción Rampa de Accesibilidad Universal	Mts3	2.0	\$45,500	\$91,000
4.2	Laboratorio de enlaces - Primer Piso				
4.2.2	Modificaciones y adaptación Protecciones Perfileria Metálicas	Unidad	1.0	\$45,000	\$45,000
4.5	Aula Lenguaje - Segundo Piso				
4.5.2	Construcción Tabiques Retranqueo Puertas de Acceso	Mts2	8.0	\$14,200	\$113,600
4.5.7	Guardapolvos madera - incluye pintura	MtsL	36.0	\$1,700	\$61,200
4.6	Aula Matemáticas - Segundo Piso				
4.6.7	Guardapolvos madera - incluye pintura	MtsL	30.0	\$1,700	\$51,000

4.7	Aula Historia y Ciencias Sociales- Segundo Piso				
4.7.7	Guardapolvos madera - incluye pintura	MtsL	30.0	\$1,700	\$51,000
4.9	Sala de Maquinas				
4.9.12	Desarme y Retiro Puertas Existentes	Mts2	1.0	\$60,000	\$60,000
4.9.14	Demolición piso y grada de accesos	Mts2	1.5	\$23,500	\$35,250
4.9.15	Modificaciones y adaptación de rasgos para Puerta ancho 100cms	Unidad	1.0	\$45,200	\$45,200
4.9.16	Construcción Tabiques Retranqueo Puertas de Acceso	Mts2	7.5	\$14,200	\$106,500
4.9.17	Provisión e Instalación de Puertas de Acceso Principal Madera Pino Oregon (1 hoja incluye quincallerías)	Unidad	1.0	\$260,000	\$260,000
5	INSTALACIONES				
6	ASEO Y ENTREGA				

COSTO DIRECTO		\$1,141,850
3%	GASTOS GENERALES	\$34,256
5%	UTILIDADES	\$57,093
SUBTOTAL		\$1,233,198
19%	IVA	\$234,308
TOTAL		\$1,467,506

ITEM 1.2. Certificación SEC - Instalación Eléctrica: Se elimina la partida de acuerdo al informe presentado el contratista en donde el profesional eléctrico declara que es imposible certificar la instalación de las aulas a intervenir.

ITEM 3.2.2. Demolición piso y grada de accesos – salas primer nivel: Se modifica esta partida en el aula de enlaces ya que esta posee dos accesos, por lo tanto se modificara solo uno de estos.

ITEM 4.1.1 Construcción tabique retranqueo puertas de acceso – salas primer piso: Se modifica esta partida por el mismo motivo de la partida 3.2.2.

ITEM 4.1.2 Construcción rampa de accesibilidad universal: Se modifica dicha partida al igual que el ítem 3.2.2.- y 4.1.1.- en donde el aula de enlaces quedara con uno de sus dos acceso modificado.

ITEM 4.2.2 Modificaciones y adaptaciones protecciones perfilaría metálicas: En esta partida se modificara solo un acceso de los dos que posee esta aula, por lo tanto se disminuye la partida.

ITEM 4.5.2 Construcción tabique retranquero puertas de acceso: Esta aula posee dos accesos por lo tanto se decide solo modificar uno.

ITEM 4.5.7 Guardapolvos madera – incluye pintura: Se elimina esta partida ya que los guardapolvos de esta aula están en buenas condiciones.

ITEM 4.6.7 Guardapolvos madera – incluye pintura: Se elimina esta partida ya que los guardapolvos de esta aula están en buenas condiciones.

ITEM 4.7.7 Guardapolvos madera – incluye pintura: Se elimina esta partida ya que los guardapolvos de esta aula están en buenas condiciones.

ITEM 4.9.12 Desarme y retiro puertas existentes: La sala de máquinas tiene dos puertas de acceso por lo que se decidió modificar solo un acceso.

ITEM 4.9.14 Demolición piso y grada de acceso: Al igual que la partida 4.9.12 de modifica solo un acceso por lo que esta partida se disminuye.

ITEM 4.9.15 Modificaciones y adaptaciones de rasgos de puertas de acceso: Se disminuye la partida porque solo se modificara un acceso en la sala de máquinas.

ITEM 4.9.16 Construcción tabiques retranqueos puertas de acceso: Se disminuye la partida debido a que solo se modificara un acceso de la sala de máquinas.

ITEM 4.9.17 Provisión e instalación de puertas de acceso principal madera pino Oregón (1 hoja incluye quincallería): Se disminuye la partida debido a que solo se modifica un acceso de la sala de máquinas el otro acceso queda sin modificación alguna.

Aumento de Partidas
Se proponen los siguientes cambios;

AUMENTO					
ITEM	PARTIDA	UNI	CANT	PR.UNITARIO	PR.TOTAL
4	OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION				
4.2	Laboratorio de enlaces - Primer Piso				
4.2.8	Provisión red y circuito de instalación eléctrica individualizado	Unidad	1.0	\$300,000	\$300,000
4.5	Aula Lenguaje - Segundo Piso				
4.5.8	Moldura Poliestireno - incluye pintura	MtsL	36.0	\$2,050	\$73,800
4.6	Aula Matemáticas - Segundo Piso				
4.6.8	Moldura Poliestireno - incluye pintura	MtsL	30.0	\$2,050	\$61,500
4.7	Aula Historia y Ciencias Sociales- Segundo Piso				
4.7.8	Moldura Poliestireno - incluye pintura	MtsL	30.0	\$2,050	\$61,500
4.9	Sala de Maquinas				
4.9.29	Centro de Iluminación	Unidad	2.0	\$18,500	\$37,000
4.9.32	Centro de Energía Eléctrica - Enchufe Normal Doble	Unidad	2.0	\$22,500	\$45,000
4.9.33	Provisión e instalación luminarias de salas equipo LED 2x36W sobrepuesto	Unidad	2.0	\$58,500	\$117,000
4.9.34	Tapacán Pino 1x4" - incluye Barniz	MtsL	20.0	\$2,990	\$59,800
4.9.35	Tapacán Pino 1x8" - incluye Barniz	MtsL	12.0	\$3,990	\$47,880
4.9.36	Hojalatería encuentro Aula-Gimnasio	MtsL	12.0	\$7,000	\$84,000



Dirección de Obras

4.9.37	Aplicación Pasta Muro Exterior- incluye lijado	Mts2	20.0	\$400	\$8,000
4.9.38	Esmalte al agua (2 manos) fachada principal	M2	20.0	\$5,400	\$108,000
4.9.39	Junquillos madera, molduras poliestireno y otras terminaciones	MtsL	38.0	\$2,050	\$77,900
4.9.40	Canal agua lluvia PVC	MtsL	12.0	\$4,180	\$50,160
4.9.41	Bajada de aguas lluvias PVC	MtsL	3.0	\$3,437	\$10,310
5	INSTALACIONES				
6	ASEO Y ENTREGA				
				COSTO DIRECTO	\$1,141,850
				3% GASTOS GENERAL ES	\$34,256
				5% UTILIDADE S	\$57,093
				SUBTOTAL	\$1,233,198
				19% IVA	\$234,308
				TOTAL	\$1,467,506

ITEM 4.2.8. Provisión red y circuito de instalación eléctrica individualizado: Se decide realizar un circuito eléctrico individualizado en el aula de enlaces ya que dicha aula tiene un empalme distinto el cual está a la calle la concepción, además que dicha sala posee los equipos de computación y se requiere un circuito de mayor amperaje, es por ello que se decide incorporar esta nueva partida.

ITEM 4.5.8 Molduras Poliestireno – incluye pintura: Debido al mal estado de las molduras/cornisas en el aula de lenguaje segundo piso se decide cambiar los existentes por molduras de poliestireno.

ITEM 4.6.8 Molduras Poliestireno – incluye pintura: Debido al mal estado de las molduras/cornisas en el aula de matemáticas segundo piso se decide cambiar los existentes por molduras de poliestireno.

ITEM 4.7.8 Molduras Poliestireno – incluye pintura: Debido al mal estado de las molduras/cornisas en el aula de historia y ciencias sociales segundo piso se decide cambiar los existentes por molduras de poliestireno.

ITEM 4.9.29. Centro de iluminación: Se agregan 2 centros de iluminación para el corredor de la sala de máquinas los cuales no estaban contemplados en su principio.

ITEM 4.9.32. Centro de energía eléctrica – enchufe normal doble: Se agregan 2 centros de energía eléctrica al interior de la sala de máquinas ya que en un principio se habían contemplado solo 2 centros.

ITEM 4.9.33. Provisión e instalación luminarias de salas equipo LED 2X36 sobrepuesto: Se agrega la provisión de 2 luminarias led sobrepuestos para el corredor de la sala de máquinas los que no estaban contemplados en el presupuesto inicial.



ITEM 4.9.34 Tapacán pino 1x4"- incluye barniz: se agrega la partida de tapacán pino 1x4" para la techumbre en las fachadas laterales, los que no estaban contemplados en el presupuesto inicial.

ITEM 4.9.35 Tapacán pino 1x8"- incluye barniz: se agrega la partida de tapacán pino 1x8" para la techumbre en la fachada frontal, los que no estaban contemplados en el presupuesto inicial.

ITEM 4.9.36 Hojalatería encuentro Aula - Gimnasio: Se agrega la partida para agregar hojalatería en el encuentro que existe entre la sala de máquinas y el gimnasio para evitar que el agua penetre y escurra hacia el interior de la sala.

ITEM 4.9.37 Aplicación pasta muro exterior - incluye lijado: Se agrega la partida de aplicación pasta muro en la fachada frontal de la sala de máquinas ya que su pintura no se encuentra en óptimas condiciones.

ITEM 4.9.38 Esmalte al agua (2 manos) fachada Principal: Debido que la pintura existente en la fachada principal no estaba en óptimas condiciones se decide aplicar esmalte al agua para así dejar la sala en óptimas condiciones.

ITEM 4.9.39. Junquillos madera, Molduras poliestireno y otras terminaciones: se agrega esta partida ya que en el presupuesto inicial no se contempló junquillos en el cielo del corredor de la sala de máquina, además se agregan molduras de poliestireno en los retranqueos que se realizaron a todas las aulas.

ITEM 4.9.40 Canal agua lluvia PVC: Se agrega esta partida ya que no estaba contemplada en el presupuesto inicial, por eso se agrega canal de aguas lluvias PVC y todas sus fijaciones, tapas, etc.

ITEM 4.9.41 Bajada de aguas lluvias PV: Se agrega esta partida que no estaba contemplada en el presupuesto inicial, esta bajada se realiza en PVC 75 mm incluyendo sus fijaciones, codos, etc.

2.- Por tanto informo favorable respecto de la Solicitud de cambio de partida a Costo Cero presentado por la Empresa Contratista Señor **GONZALO FUENTES BUSTOS, P Y P SERVICIOS E.I.R.L.**, RUT N° 76.335.131-9, por la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO AULAS PABELLON B Y OTROS LICEO EL ROSARIO"**.

Es cuanto puedo informar

ALEJANDRO CARREÑO CESPEDES
ITO

-AL SR. RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
-ARCHIVO DAEM
-ARCHIVOS DOM