ILUSTRE M

UNICIPALIDAD DE LITUECHE

Direccion de Obras
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MSS/raa
29/09/14 DECRETO EXENTO N° 2.192
LITUECHE, 29 de Septiembre de 2014
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDO:
v
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VISTOS:

El Proyecto presentado por la llustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU Emergencia afio 2014,
denominado “Mejoramiento urbano aceras de las calles Cardenal Caro, La Concepcién y Juan de Dios Vial’.
El Convenio de Cooperacion y de Traspaso de Fondos vigente suscrito entre la llustre Municipalidad de
Litueche y la Subsecretaria de Desarrollo Regional para la ejecucién del proyecto antes individualizado
(Cod. PMU En Linea 1-C-2013-658).

Resolucion Exenta N°1847/2014, con fecha 12 de Febrero de 2014, donde se aprueba Proyectos y
Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia.

Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N°47 del dia 12 de Marzo de 2014, Acuerdo N°26, del Honorable
Consejo Municipal, que aprueba la modalidad de ejecucion “Licitacion Publica” del proyecto en cuestion.
Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°47 del dia 12 de Marzo de 2014, Acuerdo N°26, del Honorable
Consejo Municipal, que aprueba la asignacion presupuestaria.

Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y
gue se adjuntan al presente Decreto.

El Decreto Alcaldicio N°703 (17.03.2014) donde se Aprueban Bases de Licitacion, Comision Evaluadora y
se Llama a Licitacién Publica para ofertar los servicios de ejecucion del proyecto antes mencionado.

La Licitacion registrada en el Portal Mercado Pblico con la 1D N°1743-23-LP14.

La Oferta presentada por el oferente y el anélisis posterior de esta por parte de la comision designada para
la evaluacion de antecedentes.

El Decreto Alcaldicio N° 933 de fecha 14-04-2014 que adjudica la ejecucion de las obras al contratista don
Mario Vasquez Cornejo, RUT N°10.021.272-2

El Decreto Alcaldicio N° 1008 de fecha 22-04-2014 que nombra ITO

El Contrato de Ejecucién de Obra suscrito con fecha 22 de Abril de 2014, entre la |. Municipalidad de
Litueche y don Mario Vasquez Cornejo, Rut 10.021.272-2.

El Decreto Exento N° 1009 de fecha 22 de Abril de 2014 que autoriza contrato ejecucion de obras.

El Decreto Exento N° 1682 de fecha 14 de Julio de 2014 que autoriza aumento de plazo.

El Decreto Exento N° 1764 que autoriza anexo de contrato por ampliacién de plazo.

La solicitud de recepcién provisoria de la obra presentada por el contratista.

El Oficio N° 41 de fecha 14 de Agosto de 2014 remitido a Jefe Division Municipalidades solicitando
autorizacion cambio de partida a costo cero

El Ord. N° 4696 de fecha 26 de Septiembre de 2014 de la SUBDERE que autoriza cambio de partida a
costo cero.

El Decreto Alcaldicio N° 2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios vy su respectivo Reglamento vy las atribuciones
que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO:

AUTORIZASE el cambio de partida a costo cero, de las obras del proyecto “Mejoramiento urbano aceras de las

calles Cardenal Caro, La Concepcion y Juan de Dios Vial”, de acuerdo al siguiente detalle:

PARTIDAS QUE SE REBAJAN:

NO

ITEM | UNI| CANT [PR.UNITARIO| PR.TOTAL
1 Confinamiento de Piedra Canteada
1.1 Confinamiento de Piedra Canteada m2 44.0 $ 40.601 $ 1.786.444
COSTO DIRECTO $ 1.786.444
5% GASTOS GENERALES $ 89.322
15% UTILIDADES $ 267.967
SUBTOTAL NETO $ 2.143.733
19% IVA $ 407.309
TOTAL $ 2.551.042
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PARTIDAS A AUMENTAR:
N° ITEM UNI | CANT |PR.UNITARIO| PR.TOTAL

1 Pavimentacién de Acera con Pastelén Hexagonal m2 44.0 $ 31.991 $ 1.407.604
2 Limpieza de terreno Vegetal mi 50.0 $5.038 $ 251.900
Trazados y Emplazamientos de Especies m3 3.5 $ 36.268 $ 126.940
COSTO DIRECTO $ 1.786.444
5% GASTOS GENERALES $ 89.322
15% UTILIDADES $ 267.967
SUBTOTAL NETO $ 2.143.733
19% IVA $ 407.309
TOTAL $ 2.551.042

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
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Distribucién’
Archivo Secretaria Municipal
Archivo Direccidn de Obras

- Archivo SECPLAC
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