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BASES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
PARA CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS  

 
1.  Introducción 

En cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias, es Política de la Unidad 
Técnica de la lustre Municipalidad de Litueche velar por la integridad física y psíquica de los 
trabajadores que presten servicio para las empresas contratistas y subcontratistas. 

 
Para esta Unidad Técnica es fundamental que la administración de toda empresa contratista y 
subcontratista, también considere dentro de sus políticas de gestión como una de las principales 
responsabilidades, la protección de la salud y la integridad física y psíquica de los trabajadores que 
prestan servicios para ella. 
 
Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecutan trabajos, en virtud del Contrato entre la 
Municipalidad de Litueche y la Empresa Contratista adjudicada, son responsables de la prevención 
de accidentes y enfermedades profesionales que puedan afectar a los trabajadores de su 
dependencia, por lo que deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias vigente sobre la materia. Por lo tanto, se encuentran obligadas a mantener en los 
lugares de trabajo las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger 
la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean estos dependientes suyos o 
lo sean de terceros que realizan actividades para ellas. En consecuencia, al Contratista y 
Subcontratistas, le caben responsabilidades con el organismo administrador de la Ley 16.744 al 
que está afiliado, además de la responsabilidad civil y penal en los accidentes que se puedan 
producir en la obra por el incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos. 
 
Es deber del Inspector Técnico del contrato, verificar su cumplimiento, y está facultado para 
aplicar multas al Contratista por incumplimiento de órdenes, incluidas las observaciones 
formuladas por profesionales tales como; el propio Inspector Técnico de la Obra, el experto de 
prevención de riesgos de la Unidad Técnica u otros expertos, exigir la separación de cualquier 
Subcontratista, y/o trabajador que se desempeñe en faenas del contrato, que ponga en peligro la 
seguridad o salud propia, la de sus compañeros de trabajo en la obra, y/o suspender las faenas, en 
forma parcial o total, cuando exista riesgo inminente de accidentes que puedan afectar a personas 
o bienes materiales. 
 
Por otra parte, la Ley N° 20123, que modifica los artículo N° 66 y N° 76 de la Ley N° 16.744, sobre 
el Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, genera responsabilidades al Ministerio de Obras Públicas, de vigilar el cumplimiento 
por parte de los contratistas y subcontratistas de las obligaciones relativas a higiene y seguridad. 

 
2. Objetivos y Alcances Objetivos 

• Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 76, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, del 14 de diciembre del 2006, en el que se establece normas para la aplicación 
del artículo N° 66 bis de la Ley N° 16.744, sobre materias relativas a la seguridad y salud en el 
trabajo, para aquellas empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de una 
obra, faena o servicios propio de su giro, así como para sus Empresas Contratistas y 
Subcontratistas, con la finalidad de proteger la vida y salud de todos los trabajadores que 
laboren en dichos lugares, cualquiera sea su dependencia. 

 
• Establecer la responsabilidad de las diferentes unidades involucradas en la administración de 

estos contratos y determinar los procedimientos administrativos, requerimientos y 
obligaciones que en materias de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, deberán cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas, 
Concesionarias y sus empresas contratistas, y las de servicios transitorios durante la ejecución 
de las obras y/o prestación de servicios contratados por el Ministerio de Obras Públicas. 
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• Dar a conocer al personal de la Inspección Técnica, a las Empresas Contratistas, subcontratistas 
y de Concesiones, los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno 
que deberán cumplir, las empresas. 

 
• Señalar las principales obligaciones y responsabilidades, referidas a la prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales durante la ejecución de los trabajos, de acuerdo a las 
normas legales vigentes que regulan la materia. 

 
• Los procedimientos e instrucciones contenidas en el presente documento, constituyen 

complementos de las disposiciones sobre prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales establecidas por la Ley N° 16744 de 1968, sus modificaciones y normas 
reglamentarias, además de otros cuerpos legales vigentes sobre la materia, y serán aplicables a 
toda empresa Contratista o Subcontratista. 

 
• Las disposiciones establecidas en estas bases, en caso alguno eximen a las empresas 

contratistas y subcontratistas, de servicios transitorios y/o concesionarias, de sus obligaciones 
individuales respecto de la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores, para lo cual 
deberán cumplir con todas las disposiciones legales, normativas y reglamentarias vigentes 
sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

 
• La prevención de accidentes y enfermedades profesionales debe estar integrada a la ejecución 

de los trabajos por medio de un programa de actividades, que garantice la máxima protección a 
la integridad física y salud de los trabajadores. 

 
• Conocer y aplicar los protocolos Covid19 emitidos por la autoridad sanitaria (Servicio de Salud). 

 
Alcance 
Las presentes Bases establecen las disposiciones por las cuales han de regirse las actividades, 
obligaciones y responsabilidades en materias de Higiene y Seguridad Industrial que deberán desarrollar 
las Empresas Contratistas. 
 
Todo el personal de las Empresas contratistas y subcontratistas que realicen trabajos, deberá someterse 
a lo establecido en estas Bases de Prevención de Riesgos. 
 
Las presentes Bases incluyen normativas generales, lo cual no excluye que en casos especiales deban ser 
complementadas con otras normas y procedimientos que sean necesarias. 
No obstante, las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, la Unidad Técnica adoptará 
todas las medidas que estime necesarias, tendientes a evitar accidentes laborales y enfermedades 
profesionales a los trabajadores y daños a los bienes materiales. 
 
Las infracciones reiteradas a las disposiciones contenidas en estas Bases constituirán incumplimiento 
grave de las obligaciones contraídas por el contratista, las que además de ser sancionadas por la 
Inspección Técnica, podrán incluso ser consideradas como causal de término de contrato. 
 
 
3. Definiciones 

Accidente: es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y 
que puede producir lesiones y/o daños. 
 
Accidente del Trabajo (Ley 16744): toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 
trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. 
 
Enfermedad Profesional: es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión 
o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 
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Contratista: se entenderá por contratista a toda persona natural o jurídica, que en virtud de un 
contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra material o prestar un servicio al Ministerio de 
Obras Públicas, por alguno de los procedimientos contemplados en el Reglamento Para Contratos 
de Obras Públicas. Para los efectos del presente Reglamento, las Sociedades Concesionarias, o las 
Empresas Contratistas que ejecuten las obras por cuenta de éstas, será consideradas Contratistas. 
 
Subcontratista: se entenderá por subcontratista a toda persona natural o jurídica, que pacte un 
contrato de obra con el contratista, relativo a una labor encomendada por el Ministerio de Obras 
Públicas y que cumple con todo lo prescrito en el artículo N° 101 del RCOP (D.S. MOP N° 75 /2004). 
 
Asesoría de Inspección: persona natural o jurídica especialmente contratada, que bajo la dirección 
del Inspector Técnico Fiscal, colabora con éste en la inspección de un contrato de construcción. 
 
Unidad Técnica: El equipo de profesionales que designe la Ilustre Municipalidad de Litueche, entre 
los que se cuenta con el denominado Inspector Fiscal.  
 
Obra, faena o servicio propio de su giro: todo proyecto, trabajo o actividad destinado a que la 
empresa principal desarrolle sus operaciones o negocios, cuya ejecución se realice bajo su 
responsabilidad, en un área o lugar determinado, edificado o no, con trabajadores sujetos a 
régimen de subcontratación. 
 
Trabajo en Régimen de Subcontratación: es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo 
por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en 
razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y 
con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la 
obra, empresa o faena, denominada la Empresa Principal, en la que se desarrollan los servicios o 
ejecutan las obras contratadas. 
 
Comité Paritario de Faena: Es el comité que se debe constituir en toda Faena en que trabajen mas 
de 25 personas, conforme lo establece el artículo N° 7 de la Ley N° 20123, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. 
 
Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de Faena: Es aquella dependencia con 
que debe contar la obra o faena en que laboran más de 100 trabajadores, y a la que le compete 
planificar organizar, ejecutar y supervisar acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales, conforme lo establece el artículo N° 7 de la Ley N° 20123, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es el conjunto de elementos 
que integran la prevención de riesgos, que tienen por finalidad garantizar la protección de la Salud 
y la Seguridad, de todos los trabajadores, y que será obligatorio de implementar por parte de la 
empresa principal en aquellas obras o faenas que agrupen mas de 50 trabajadores, cualquiera sea 
su dependencia, conforme lo establece el artículo N° 7 de la Ley N° 20123, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. 
 
Accidente del trabajo fatal, aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma 
inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. 

 
Accidente del trabajo grave, cualquier accidente del trabajo que: 

• Obligue a realizar maniobras de reanimación, u 
• Obligue a realizar maniobras de rescate, u 
• Ocurra por caída de altura, de más de 2 m, o 
• Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o 
• Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena 

afectada. 
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El listado de accidentes del trabajo graves será revisado por la Superintendencia de Seguridad 
Social periódicamente, lo que permitirá efectuar los ajustes que se estimen necesarios. 

 
Faenas afectadas, aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, pudiendo incluso 
abarcar la faena en su conjunto, dependiendo de las características y origen del siniestro, y en la 
cual, de no adoptar la empresa medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud 
de otros trabajadores. 
 
Organismo Administrador del Seguro: Es la entidad encargada de la administración de la Ley N° 
16.744 de 1968, a la que estarán afiliados los trabajadores de las diferentes empresas que 
participan en los contratos. 
 
Normas de Seguridad e Higiene Industrial: Todas las disposiciones y normas legales, 
reglamentarias y técnicas referidas a seguridad e higiene industrial vigentes, principalmente las 
incluidas en esta Bases. 
 
Instrumentos de Prevención de Riesgos: bajo este concepto se agrupan las siguientes 
herramientas que establece la legislación chilena, como obligatorias de cumplir para las empresas: 

 
• Obligación del Empleador de Informar de los Riesgos Laborales o "derecho a saber": es la 

obligación que tiene todo empleador de informar oportuna y convenientemente a sus 
trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y 
de los métodos de trabajo correctos. (Artículo N° 21 del D.S. N° 40/69 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social). 

• Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Es el reglamento que toda 
empresa debe establecer y mantener al día, y cuyo cumplimiento será obligatorio para sus 
trabajadores, conforme con lo establecido por la Ley N° 16.744 del 1968 y en el Decreto del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social N° 40 de 1969. 

• Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Es el comité que se debe constituir en toda 
Empresa o Faena, sucursal o agencia en que trabajen más de 25 personas, conforme lo 
establece el artículo N° 66 de la Ley N° 16744 y el D.S. N° 54 de 1969, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. 

 
Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales: Es aquella dependencia con que debe 
contar toda empresa en que laboran más de 100 trabajadores, y a la que le compete planificar 
organizar, ejecutar y supervisar acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, conforme lo establece el artículo N° 66 de la Ley N° 16744 y el D.S. 
N° 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

 
Plan de Prevención de Riesgos: documento que debe presentar el contratista antes del inicio de 
las faenas del contrato, que debe contener el conjunto de obligaciones a cumplir establecidas por 
la Unidad Técnica en las presentes Bases, para asegurar que en el contrato se cumpla con el 
objetivo de controlar los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, y además 
se cumpla con las disposiciones de la normativa legal vigente sobre estas materias. 
 
Programa de Prevención de Riesgos: documento incluido en el plan de prevención de riesgos, que 
contiene la serie ordenada de actividades u operaciones, con fechas de ejecución y sus 
responsables, definidas por la empresa contratista y los subcontratistas, para el control o 
eliminación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, durante el desarrollo de las 
faenas del contrato, y para el cumplimiento de obligaciones establecidas en la legislación vigente 
sobre estas materias. 
 
 

4. Disposiciones Generales 
 
4.1 Registro de Antecedentes 
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La Inspección Técnica, mantendrá en la obra, faena o servicios, por el tiempo que este se extienda, 
un Registro actualizado de Antecedentes, en papel y/o soporte digital, de todos los contratistas y 
subcontratistas que realicen o hayan realizado trabajos en el contrato, el que deberá estar 
disponible cuando sea requerido entidades fiscalizadoras, el que deberá contener a lo menos los 
siguientes antecedentes: 
 

a. Cronograma de actividades o trabajos a ejecutar indicando nombre o razón social de las 
empresas que participan o participarán en la ejecución de las obras 

b. Copia de  los contratos que mantiene la empresa contratista con los subcontratistas, así como los 
que mantenga con empresas de servicios transitorios 

c. De las empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios, debe tener los siguientes 
datos: 

 
• Rut y nombre o razón social de la empresa 
• Organismo administrador Ley 16744 a que está afiliada 
• Nombre del encargado de los trabajos o tareas 
• Número de trabajadores en faenas del contrato 
• Fechas estimadas de inicio y término de c/u de los trabajos o tareas específicas que 

realizará la empresa (contratista, subcontratistas y de servicios transitorios) 
• Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena, de cada 

empresa 
• Tasas de accidentalidad, siniestralidad, frecuencia y gravedad de la empresa contratista y 

de los subcontratistas 
 

d. Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a los trabajadores en la obra, 
faenas o servicios 

e. Copia de actas de reuniones de Comités Paritarios 
f. Informes de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley 16744 
g. Copias de Informes o actas de inspecciones de entidades fiscalizadoras, cuando se hayan 

elaborado. 
h. Informes de inspecciones del experto en prevención de riesgos de la Unidad Técnica y de la 

empresa contratista, subcontratista y/o concesionaria y sus contratistas. 
 
4.2 Plan y Programa de Prevención de Riesgos 

Una vez adjudicada la propuesta, y en un plazo máximo de 15 días a contar de la fecha de la carta 
que informa el inicio del plazo de ejecución, la empresa contratista deberá presentar a la Unidad 
Técnica un Plan de Prevención de Riesgos del contrato, que deberá ser revisado y tener la 
conformidad de ésta, plan que deberá tener: 
 
Un Programa de prevención de riesgos basado en los ítems señalados en el presupuesto oficial, 
que sea coherente y compatible con el programa de construcción de las obras (o carta Gantt) del 
contrato. 

 
Este Programa de Prevención deberá contener al menos lo siguiente: 
 
a. Un diagnóstico inicial, que debe incluir la Identificación de los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales correspondientes a todas las faenas del contrato, su evaluación y 
análisis, para establecer las medidas de la eliminación de los peligros y riesgos laborales o su 
reducción al mínimo. 

 
 Este diagnóstico deberá ser informado por el experto en prevención de riesgos del 

contratista a las empresas y los trabajadores involucrados, al inicio de las labores y cada vez 
que se produzca alguna modificación por cambios en las condiciones de trabajo. 

 
b. Programa de trabajo de las actividades en materias de Salud y Seguridad en el Trabajo, el 

cual deberá contener: 
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• Las medidas de prevención establecidas para la eliminación o control de peligros y 

riesgos de accidentes y enfermedades laborales identificados en el diagnóstico inicial, 
incluyendo los procedimientos y/o métodos de trabajo seguro, con especial énfasis en 
aquellas faenas de mayor riesgo de accidentes, tales como: uso de explosivos, trabajos 
en altura, excavaciones profundas, uso de maquinarias y equipos, lanzamiento de vigas y 
otras. 

• plazos en que se ejecutarán y los respectivos responsables de su implementación. 
• Las acciones de información y de formación de los trabajadores en materias de seguridad 

y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los riesgos determinados en el diagnóstico inicial.  
• Los procedimientos para la eliminación o control de peligros y Riesgos.  
• Planes de emergencia  
• La investigación de accidentes 
• Cronograma de reuniones de evaluación y seguimiento de las actividades antes 

mencionadas. 
• Esquemas de señalización de prevención de riesgos en contratos con faenas en calles, 

caminos y/o carreteras, de acuerdo a lo establecido en el decreto N° 90 del 30.08.2002, 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

 
El Programa de Prevención de Riesgos deberá ser revisado por la Unidad Técnica al menos 
una vez al mes, para evaluar su coherencia con el programa de trabajo o carta Gantt de las 
obras, y cada vez que se realicen cambios en la programación de las obras y/o en los 
procedimientos constructivos. 

 
c. La identificación del experto en prevención de riesgos, que estará a cargo de la 

implementación del plan en las faenas del contrato, y que debe cumplir con lo señalado en las 
Bases del contrato. 

 
d. Los mecanismos de coordinación, y los nombres y cargos de los responsables de la empresa 

contratista y subcontratistas de coordinar entre ellas y con la Inspección Técnica en las 
siguientes situaciones: 

 
• Acciones de prevención de riesgos que involucre en forma simultánea a más de una 

empresa en las faenas del contrato 
• Atención y traslado de trabajadores lesionados en casos de accidentes 
• Evacuación de trabajadores en caso de emergencias 
• El acceso de distintas mutualidades a las obras, a cumplir las funciones que les 

corresponde 
• El acceso de los organismos fiscalizadores a las obras, a cumplir las funciones que les 

corresponde 
• Implementar y aplicar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

cuando corresponda 
• Denuncias e Investigación de accidentes graves o fatales 
• Reuniones de Departamentos y/o Comités Paritarios de la obra 

 
Este Plan deberá ser dado a conocer por el experto en prevención de riesgos del contratista a 
todas las empresas presentes en la obra, faenas o servicios, a los trabajadores y sus 
representantes, así como a los comités paritarios y departamentos de prevención, debiendo 
contener los nombres y cargos de los responsables de la coordinación entre las distintas instancias 
relacionadas con las materias de seguridad y salud en el trabajo. Deberá quedar constancia por 
escrito de la entrega y recepción del Plan a cada empresa del contrato. 

 
4.3 Reunión Inicial de Prevención de Riesgos 

En un plazo no superior a 15 días hábiles, contados desde la fecha de entrega de terreno al 
contratista, el Inspector Técnico citará a una reunión a la que deberán asistir el profesional 
residente de la empresa, el jefe de obra o terreno, el experto en prevención de riesgos del 
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contratista y el experto en prevención de riesgos de la Unidad Técnica correspondiente, para 
comunicar el resultado de la evaluación del programa de prevención de riesgos presentado por la 
empresa. En esta misma reunión, se dejarán establecidas: 

 
• Los mecanismos de información a la inspección técnica, de cualquier condición que implique 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, y/o la ocurrencia de cualquier accidente 
del trabajo o el diagnóstico de enfermedad profesional. 

• Mecanismos a aplicar por la Inspección Técnica, para verificar el cumplimiento por parte de 
la empresa contratista y las subcontratistas, de las disposiciones establecidas en estas 
Bases, tales como: auditorias periódicas; inspecciones planeadas; informes del o los comités 
paritarios de higiene y seguridad; informes del o los departamentos de prevención de 
riesgos; informes de mutualidades y/o de organismos fiscalizadores. 

• Entrega de información que sea requerida por la Inspección Técnica, organismos 
fiscalizadores relacionados con estas materias de prevención de riesgos, organismos 
administradores de la Ley N° 16744, departamentos de prevención de riesgos y comités 
paritarios de faena. 

• Las prohibiciones que se impondrán a las empresas contratista y subcontratistas, con el fin 
de evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la obra. 

 
4.4 Programa de Prevención de cada Empresa 

Cada empresa contratista y subcontratista, deberá formular un Programa de Trabajo de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, para sus actividades, coherente con el programa de prevención de 
riesgos de la obra, aprobado por el representante legal de la respectiva empresa, desarrollado en 
base a las directrices que en materias de seguridad y salud laboral que establece la Unidad Técnica 
a través de las presentes Bases. 

 
 
4.5 Informe de accidentes fatales y graves 

El Artículo 7 de la Ley 20.123 incorpora los nuevos incisos 4°, 5° y 6° al artículo 76 de la Ley 
N°16.744, conforme a los cuales en caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el empleador, 
deberá informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos hechos, según las 
instrucciones contenidas en la Circular N° 2345, de 2007, de la Superintendencia de Seguridad 
Social. 
 
En estos casos, el contratista deberá además, suspender de forma inmediata las faenas afectadas 
y, de ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo, pudiendo 
reanudar las faenas sólo una vez que el organismo fiscalizador lo autorice, previo verificar que se 
han subsanado las deficiencias constatadas. 
 
Las sanciones por la infracción a estas normas consistirán en multa a beneficio fiscal de 50 a 150 
UTM, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 76 de la Ley N° 16.7 
 

4.6  Inspecciones de Prevención de Riesgos 
La empresa contratista deberá dar las facilidades necesarias para las inspecciones de prevención 
de riesgos que la Unidad Técnica estime pertinentes de realizar, entregando la documentación que 
le sea solicitada para verificar el cumplimiento de obligaciones tales como: 
 
• Informar a sus trabajadores de los riesgos que entrañan las labores que ejecutarán (Es 

obligación de la empresa informar de los riesgos laborales específicos que afectan a cada 
trabajador en forma oportuna y detallada y dar a conocer las medidas preventivas y los 
métodos de trabajo correctos y el plan de actuación en caso de emergencia y evacuación, 
de acuerdo al artículo N° 21 del D.S. N° 40/69 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). 

• Las medidas de control y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos 
• Los métodos de trabajo correctos (artículo N° 21 del D.S. N° 40/69 del Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social)  
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• La entrega y uso correcto de los elementos y equipos de protección: 
 El contratista y subcontratista deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente 

necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los 
sitios de trabajo, de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo N° 40, Título VI, 
Artículo N° 22.  

 Además, deberá proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de 
seguridad personal, conforme a los riesgos que entrañen sus labores, no pudiendo en 
caso alguno cobrarles su valor, de acuerdo a lo que establece la Ley N° 16.744 en su 
Artículo N° 68.  

 Estos elementos de protección personal deben contar con la certificación de calidad, de 
acuerdo a lo que establece el Decreto N° 18 del Ministerio de Salud, de fecha 25 de 
enero de 1982. 

• La constitución y el funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad y 
departamentos de prevención de riesgos, cuando corresponda. 

 
 
 
5. Funciones del Experto en Prevención de Riesgos del Contratista 

El experto en prevención de riesgos del contratista, deberá tener la residencia permanente y la 
clasificación que se establezca en las Bases del contrato cumpliendo además con lo siguiente: 
 

a. En aquellos casos en que se deba implementar el funcionamiento de un Departamento de 
Prevención de Riesgos de Faena, y por todo el tiempo que se mantengan las condiciones 
que generan la obligación, este profesional deberá ser un experto profesional en 
prevención de riesgos contratado a tiempo completo en las faenas, independiente de la 
categoría del contrato o de la empresa favorecida con la adjudicación. 

 
b. Participar en la formulación, y posterior implementación del programa de prevención de 

riesgos que realizará la empresa durante la ejecución del contrato. 
 
c. Deberá participar, en calidad de asesor técnico, en todas las reuniones del Comité Paritario 

de Higiene y Seguridad de la empresa contratista y de la faena. 
 
d. Deberá dar a conocer a todos los trabajadores los riesgos inherentes a las distintas labores 

que les corresponde desempeñar. 
 
e. Deberá realizar o coordinar acciones de capacitación y supervisar las faenas con el fin de 

colaborar activamente en el control de los riesgos y evitar accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 

 
f. Participación efectiva en terreno en la implementación, supervisión y control de medidas 

propuestas para evitar los riesgos de accidentes en el contrato, las actividades de 
coordinación y/o realización del programa de capacitación, formación y funcionamiento de 
Comités Paritarios, implementación y funcionamiento del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud cuando corresponda.  

 
g. Será el encargado de dar a conocer en las faenas las Bases de Prevención de Riesgos, 

hacerlas cumplir, recurriendo si fuere necesario a la superioridad de la empresa si no fuere 
escuchado, como asimismo informar y hacer cumplir las instrucciones emanadas de los 
organismos fiscalizadores, de la Inspección Técnica, y del organismo administrador del 
seguro en el que se encuentra afiliada la Empresa. 

 
h. Deberá dejar registrada su asistencia en el Libro de Asistencia, señalando horario de ingreso 

y salida de faenas y en el Libro de Comunicaciones de la obra debe dejar establecidas por 
escrito las deficiencias detectadas en el recorrido a las obras y las respectivas 
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recomendaciones sugeridas a la empresa para su corrección y el plazo dentro del cual 
deberían llevarse a cabo las mejoras y seguimientos respectivos. 

 
i. El Inspector Técnico debe tomar conocimiento de estas observaciones en el Libro de 

Comunicaciones de la Obra, dejando registro de su firma. 
 
j. Velar por el cumplimiento de los protocolos Covid19. 
 
k. El profesional de Prevención de Riesgos no deberá tener dependencia de mando del 

Administrador del Contrato (profesional residente) debiendo reportar al Jefe del 
departamento de Prevención de Riesgos de la Empresa y/o a la gerencia de la empresa.   

 
 
6. Antecedentes que debe Proporcionar el Contratista 
 

a. Al inicio de las faenas, el Contratista hará entrega al Inspector Técnico del Libro de 
Comunicaciones, foliado y en triplicado, para ser usado por  el Inspector Técnico y el experto 
en Prevención de Riesgos de la Inspección Técnica de Obras, de la Empresa Contratista, del 
Organismo Mutual al que está afiliada la empresa y/o de los organismos Fiscalizadores 
(Seremis de Salud, Dirección del Trabajo, Superintendencia de Seguridad Social, etc.), para las 
comunicaciones y observaciones referidas a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales que se generen en el contrato. 

 
b. El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica todos los antecedentes señalados 

en el punto 4.1 Registro de Antecedentes, de estas Bases. 
 
c. Al inicio de las faenas, el Contratista deberá entregar al Inspector Técnico una copia del 

documento en que notifica al Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 al cual está 
afiliado, del contrato adjudicado y la fecha de inicio de las obras. 

 
d. Al inicio de las faenas, el Contratista deberá entregar al Inspector Técnico una copia del 

documento en que notifica al experto en prevención de riesgos de la obra, la adjudicación del 
contrato y hace entrega de las Bases de Prevención de Riesgos. 

 
e. Si no hay conexión a sistema público de agua y de alcantarillado, la provisión de agua potable 

y los sistemas de evacuación de aguas servidas de la instalación de faenas y/o del 
campamento, deberán cumplir estrictamente con las disposiciones legales, reglamentarias y 
técnicas vigentes para su funcionamiento. 

 
f. Una vez al mes, el Contratista deberá entregar a la Inspección Técnica, los antecedentes que a 

continuación se señalan: 
 

i) Estadística de hombres-día perdidos por accidentes del trabajo y cantidad de hombres-
día ocupados durante el mes en las faenas del contrato, tanto de la empresa contratista 
como de las subcontratistas. 

ii) Comprobante de declaración y pago de cotizaciones al Organismo Administrador del 
Seguro. 

iii) Informe de investigación de accidentes realizados por el experto en prevención de 
riesgos de la empresa, respecto de los accidentes ocurridos en las faenas del contrato 
durante el mes. Adicionalmente, y cuando corresponda, deberá proporcionar el informe 
de investigación de accidente efectuado por el Organismo Administrador del Seguro. 

iv) Copia de las recomendaciones entregadas por los Servicios Fiscalizadores y/o el 
Organismo Administrador del Seguro, si las hubiere, y relación de las medidas adoptadas 
para darles cumplimiento. 

 
7. Obligaciones Sobre Prevención de Riesgos en el Contrato 
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El contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias de protección 
a los trabajadores, contenidas en la Ley N° 16744, Ley N° 20123, en el Código del Trabajo y otros 
cuerpos legales que regulan estas materias, entre las cuales se destacan las siguientes: 

 
7.1 Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de Faenas 

Cuando en faena laboran en trabajos propios del giro de la empresa principal más de 25 
trabajadores, cualquiera sea su dependencia, y siempre que esta condición se mantenga por más 
de 30 días, el contratista deberá constituir y mantener en funcionamiento el Comité Paritario de 
Faena, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 76 /2006, del Ministerio del Trabajo. 
 
Su constitución y funcionamiento se regirá por el DS N° 54, en todo aquello que no esté regulado 
por el D.S. N° 76/2006 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, o que fuere incompatible con 
sus disposiciones. (La constitución de los comités paritarios de faena, es independiente de la 
obligación de cada empresa, de constituir su propio comité paritario, cuando cumpla con las 
condiciones señaladas en el artículo N° 66 de la Ley N° 16744) 

 
7.2 Departamento de Prevención de Riesgos de Faenas 

Cuando el total de trabajadores que prestan servicio en la obra en faenas propias del giro de la 
empresa principal, cualquiera sea su dependencia, sea superior a 100 y siempre que esta 
condición se mantenga por un período igual o superior a 30 días, el contratista deberá constituir y 
mantener en funcionamiento un Departamento de Prevención de Riesgos de Faenas, de acuerdo 
a lo establecido en el D.S. N° 76 /2006, del Ministerio del Trabajo. (Este Departamento se regirá 
por el Título III del DS N° 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en todo aquello que no 
esté regulado por el D.S. N° 76/2006 del Ministerio del Trabajo, o que fuere incompatible con sus 
disposiciones). 
 
Si la empresa contratista contare con su propio Departamento de Prevención de Riesgos en faena, 
este deberá asumir las funciones indicadas en el D.S. N° 76/ 2006 del Ministerio del Trabajo, para 
el Departamento de Prevención de Riesgos de Faenas. 

 
7.3 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El contratista deberá implementar y mantener en funcionamiento en la obra, un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para todos los trabajadores que desarrollen 
trabajos propios del giro, de la empresa principal (empresa que se adjudicó el contrato), 
cualquiera sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores, el que 
deberá contemplar los mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones legales y 
reglamentarias vigentes de Prevención de Riesgos, y las establecidas en las presentes Bases, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20123 y el D.S. N° 76/ 2006, del Ministerio del Trabajo. 
 
• En obras, faenas o servicios con más de 100 trabajadores, sin importar su dependencia, el 

Departamento de Prevención de Riesgos de Faenas, dará la asesoría técnica que se requiera 
para la implementación y aplicación de este Sistema de Gestión. 

 
En obras, faenas o servicios con número de trabajadores mayor de 50 y hasta 100, el 
contratista a través de su (sus) expertos de Prevención de Riesgos Profesionales, dará la 
asesoría técnica que se requiere para la implementación y aplicación de este Sistema de 
Gestión, pudiendo solicitar asistencia técnica de su organismo administrador cuando lo estime 
necesario. 

 
• El SGSST deberá contener al menos los siguientes elementos 

 
i. La política de seguridad y salud en el trabajo, fijada por la Unidad Técnica, que establecerá 

las directrices que orientarán todos los programas y las acciones en materias de seguridad y 
salud laboral en la obra, faena o servicio, debiendo contener al menos un compromiso 
explícito con: 

 
 La protección de todos los trabajadores de la obra, faena o servicios 
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 Cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos vigentes sobre la prevención de 
riesgos.  

 La mejora continua de la calidad de servicio, respeto al medio ambiente y preservación 
de la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Deberá integrar la prevención de riesgos en todo el proceso de construcción de las 
obras, al mismo nivel que los aspectos de calidad y costos, y comprometer la 
participación, apoyo y compromiso de todos los niveles directivos y de trabajadores de 
las empresas que participan en el contrato. 

 
Esta política debe ser puesta en conocimiento de todos los trabajadores de las empresas 
que participen en cualquier etapa de construcción de la obra. 

 
ii. Organización: se deberá señalar la estructura organizativa de la prevención de Riesgos en la 

obra, faenas o servicios., indicando las funciones y responsabilidades en los diferentes 
niveles jerárquicos, en particular la correspondiente a la dirección de la o las empresas; el o 
los comités paritarios; el o los Departamentos de Prevención de Riesgos y los trabajadores. 

 
iii. Planificación: la cual se hará en base al examen o diagnóstico inicial, establecido en el 

punto 4.2, Plan y Programa de Prevención, de estas mismas bases, y revisarse cuando se 
produzcan cambios en la obra, faena o servicios 

 
iv. Evaluación: La Unidad Técnica evaluará periódicamente el desempeño del Sistema de 

Gestión, en los distintos niveles de la organización. La periodicidad de la evaluación la 
establecerá el Inspector Técnico y se informará en la reunión inicial a la empresa contratista. 

 
v. Acción en pro de Mejoras o Acciones Correctivas: en el SGSST se deberán definir los 

mecanismos para la adopción de medidas preventivas y correctivas, que deberán aplicar la 
empresa contratista y subcontratistas, en función de los resultados obtenidos en la 
evaluación definida previamente, para introducir las mejoras que requiere el SGSST. 

 
Toda la información vinculada a este SGSST, deberá estar respaldada por escrito, en papel o 
formato electrónico en la obra, a disposición de la Inspección Técnica y de las entidades 
fiscalizadoras. 

 
7.4 Reglamento Interno de Higiene y Seguridad 

La empresa contratista tiene el deber de entregar gratuitamente a todos los trabajadores, el 
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, que toda empresa debe establecer y mantener al día, 
y cuyo cumplimiento será obligatorio para los trabajadores, conforme lo establecido por Ley N° 
16.744 del 1968 y en el Decreto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social N° 40 de 1969. 
 

7.5 Condiciones Sanitarias y Ambientales del Contrato 
Se deberá cumplir con toda la normativa sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas de los 
lugares de trabajo, establecidas en el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, de 
Septiembre de 1999. 

 
7.6 Denuncia de Accidentes de Trabajo 

El contratista deberá hacer las denuncias de todos los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales que se produzcan durante el desarrollo del contrato, e informar a la 
Inspección Técnica de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda, de tales 
denuncias, en conformidad con lo establecido en el Título VII, Párrafo 2°, Artículo 76 de la Ley N° 
16.744 . 
 
En caso de ocurrencia de algún accidente grave o con resultado de muerte, la empresa deberá 
comunicar de inmediato el hecho al Inspector Técnico, a la Inspección del Trabajo y al Servicio de 
Salud que corresponda, junto con un informe preliminar de lo sucedido y las posibles causas que lo 
originaron. 
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Deberá asimismo, paralizar las faenas afectadas y reanudarlas solo una vez que el organismo 
fiscalizador respectivo verifique las condiciones de seguridad del lugar y autorice su reanudación. 

 
7.7 Prevención de Incendios 

El Contratista o Concesionario deberá tomar todas las medidas necesarias para prevenir incendios, 
siendo responsable de los daños que éstos provoquen, tanto a sus instalaciones, como de 
terceros. 

 
7.8 Peligro Inminente de Accidente o Enfermedad Profesional 

En caso de peligro inminente de accidente o enfermedad profesional que pueda poner en riesgo la 
vida o salud de los trabajadores, el experto de la Empresa, o cualquier persona técnicamente 
capacitada, deberá comunicarlo de inmediato a la superioridad del Contratista así como al 
Inspector Técnico, quien en el acto podrá suspender las respectivas faenas afectadas de la obra, 
mientras se controla el riesgo o peligro, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los 
organismos fiscalizadores, para que hagan uso de las facultades legales que tienen al respecto. El 
costo de lo que esto signifique será de cargo de la empresa como asimismo las multas por 
infracción al Código del Trabajo que le sean aplicadas. 
 
 

 
8. Campamentos 

En aquellos contratos que por razones de ubicación de las faenas en lugares alejados de centros 
poblados o urbanos, u otras que signifiquen que el personal propio de la Empresa Contratista o de 
Subcontratistas deba pernoctar en el lugar de las obras, ya sea en recintos habilitados como 
campamentos en la instalación de faenas u otros lugares establecidos para estos fines, la Empresa 
Contratista y/o Subcontratista, tiene la obligación de proporcionar al trabajador condiciones 
adecuadas e higiénicas de alojamiento, las que deberán cumplir con las condiciones de 
habitabilidad, seguridad y salubridad mínimas que establecen las normas vigentes, de acuerdo a 
las características de la zona, condiciones climáticas y demás propias de la faena que se trate, 
salvo que éste acceda o pueda acceder a su residencia. 
 
Alternativas: En el caso de arrendar una vivienda en el sector de las obras, para fines de 
habitación del personal, o utilizar otros sistemas (como por ejemplo: contenedores metálicos 
habilitados para dormitorio de los trabajadores, salas de estar, comedores, oficinas u otros), estos 
en ningún caso podrán tener condiciones de habitabilidad, seguridad y sanitarias menor a las 
descritas en el párrafo anterior. 
 
Nota Importante: para todos estos recintos que se usarán como campamento, se deberán tener 
en consideración los aspectos de calefacción y/o ventilación que se requieran, de acuerdo a las 
condiciones climáticas de la zona donde se desarrollarán las faenas del contrato. 
 
 

9. Cumplimiento de las Bases y Sanciones 
 
9.1 Cumplimiento de las Bases 

El Inspector Técnico asesorado por el Experto en Prevención de Riesgos de la Unidad Técnica, será 
el responsable de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a 
la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, y el cumplimiento de las 
presentes Bases. 
 
El Inspector Técnico, o en ausencia de éste, el experto de prevención de riesgos de la Unidad 
Técnica, u otros expertos, están facultados para hacer observaciones al Contratista, o a su 
representante, cuando se detecte incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes y/o se transgredan las instrucciones y procedimientos establecidos en las presentes 
bases. 
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Estas observaciones se impartirán siempre por escrito, dejándose constancia de ellas en el Libro 
de Obra de la faena cuando son hechas por el Inspector Técnico, y en el Libro de Comunicaciones 
de la obra, cuando sean realizadas por los demás agentes citados precedentemente, para que 
sean ratificadas y traspasadas al Libro de Obras por el Inspector Técnico del contrato. 
 
Cuando situaciones puntuales den pie al Inspector Técnico para considerar que hay falencias en el 
Programa o en una etapa específica de éste, o bien en su aplicación o control, deberá exigir por 
escrito, la aplicación de las medidas correctivas que procedan. 

 
 
9.2 Sanciones 

Sin perjuicio de su responsabilidad con el organismo administrador de la Ley 16.744 al cual está 
afiliado, y la responsabilidad civil y penal que le cabe al Contratista, en los accidentes que se 
puedan producir en la obra por el incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos 
establecidas en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos, en el Código Sanitario y sus reglamentos, en el 
Código del Trabajo, y lo expresado en las Bases Administrativas Especiales, el Inspector Técnico 
está facultado para aplicar las siguientes medidas correctivas según corresponda: 
 

i. Podrá exigir la separación de cualquier Subcontratista, empleado u operario del Contratista 
o Subcontratista, en caso de insubordinación o cuando se acredite reincidencia en actitudes 
que ponen en peligro la seguridad o salud propia, la de sus compañeros de trabajo o de la 
obra. 

ii. Podrá suspender las faenas, en forma parcial o total, cuando exista riesgo inminente de 
accidentes que puedan afectar a personas o bienes materiales, especialmente en la 
eventualidad que estos se hayan producido, sin perjuicio de poner el hecho en 
conocimiento de los organismos fiscalizadores pertinentes, quienes pueden aplicar las 
sanciones pecuniarias que correspondan. Esta suspensión no dará motivo a aumentos de 
plazo ni a indemnizaciones al Contratista. 

iii. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Bases de Prevención de 
Riesgos o de cada orden anotada en el libro de obras, será sancionado con una multa diaria 
aplicada administrativamente por el Inspector Técnico, de 1 UTM por cada día de atraso en 
la corrección de la infracción detectada. En caso de reincidencia la multa diaria será de 3 
UTM. 

iv. De igual manera, el Contratista que no entregare oportunamente la información que se 
señala en el acápite 6 de estas Bases, o se negare a hacerlo, será sancionado con la multa de 
1 UTM por cada día de atraso, la que deberá ser aplicada administrativamente y descontada 
en el estado de pago siguiente a la fecha en que se ha detectado el incumplimiento. En caso 
de reincidencia la multa diaria será de 3 UTM. 

 
 
10. Documentos Legales y Normas Técnicas 

En materias de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, regirán todas 
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre este Seguro Social Obligatorio. Entre 
otras, las empresas contratistas deberán conocer y aplicar las siguientes: 
 
a. Ley N° 16.744 de 1968 y sus posteriores modificaciones, del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, que establece el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 

b. Ley N° 20123 del 2006, que modifica la Ley N° 16744 de 1968 
c. Decretos Supremos que reglamentan y complementan la Ley N° 16.744, entre los que se 

incluyen: 
 

i) D.S. N° 101, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del 29 de Abril de 1968, que 
aprueba el reglamento de la Ley N° 16.744 (Publicado en el Diario Oficial del 07.06.68). 

ii) D.S. N° 40, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del 11 de Febrero de 1969, que 
aprueba el "Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales" (Publicado en el 
Diario Oficial del 07.03.69). 
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iii) D.S. N° 95 de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Modifica el D.S. N° 40 que 
aprueba el "Reglamento Sobre Prevención de Riesgos Profesionales". 

iv) D.S. N° 54 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el 
"Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad" (Publicado en el Diario Oficial del 11.03.69). 

v) D.S. N° 76 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece normas 
para la aplicación del artículo N° 66 bis de la Ley N° 16744, sobre materias relativas a la 
seguridad y salud en el trabajo. 

vi) D.S. N° 67 de 1999 y sus modificaciones, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que 
aprueba reglamento para aplicación de los artículos 15 y 16 de la N° 16744, sobre 
exenciones, rebajas y recargos de cotización adicional diferenciada. 

vii) D.S. N° 594 de Septiembre de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el "Reglamento 
sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas de los Lugares de Trabajo", y sus 
modificaciones. 

viii) D.S. N° 18 de 1982, de la Subsecretaría de Salud, sobre "Certificación de Calidad de 
Elementos de Protección Personal Contra Riesgos Ocupacionales", y sus modificaciones. 

ix) D.S. N° 3 de 1985, del Ministerio de Salud, que aprueba el "Reglamento de Protección 
Radiológica en Instalaciones Radiactivas". 

x) Ley N° 18.290 de 1984 "Ley de Tránsito" y sus reglamentos, del Ministerio de Justicia. 
xi) Ley N° 17.798 de 1982, "Ley sobre Control de Armas y Explosivos", del Ministerio de 

Defensa Nacional. 
xii) D.S. N° 77 de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Guerra, que 

contiene el "Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas y Explosivos", y 
sus modificaciones 

xiii) D.S. N° 72 del 21 de Octubre de 1985, del Ministerio de Minería, que aprueba el 
"Reglamento de Seguridad Minera", publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de enero de 
1986, y sus modificaciones. 

xiv) D.S. N° 47 de Abril de 1992, "Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones", y sus 
modificaciones. 

xv) D.S. N° 90, del 30 de agosto del 2002, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
sobre "Señalización y Medidas de Seguridad cuando se efectúan Trabajos en la Vía 
Pública". 

xvi) Código Sanitario 
xvii) Código del Trabajo 
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NORMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (INN) 
NCh 347 Of. 1999 

NCh 349 Of. 1999 

NCh 350 Of. 2000 

NCh 351/1 Of. 2000  

NCh 351/2 Of. 2000 

NCh 351/3 Of. 2002 

NCh 351/4 Of. 2001  

NCh 351/5 Of. 2001  

NCh 383 Of. 55 

NCh 384 Of. 55  

NCh 385 Of. 55  

NCh 387 Of. 55 

NCh 461 Of. 77  

NCh 998 Of. 1999 

NCh 1.411/1 Of. 78 

NCh 1.411/2 Of. 78 

NCh 1.411/3 Of. 78  

NCh 1.411/4 Of. 78 

NCh Elec. 4/2003 

NCh Elect. 12/87 

Construcción - Disposiciones de Seguridad en Demolición. 

Construcción - Seguridad - Disposiciones de Seguridad en Excavación.  

Construcción - Seguridad - Instalaciones Eléctricas Provisionales - Requisitos. 

Construcción - Escalas - Parte 1 Definición, Clasificación y Requisitos Dimensional 

Construcción - Escalas - Parte 2 Requisitos Generales, Ensayos y Marcado 

Construcción - Escalas - Parte 3 Requisitos para las Escalas de Madera 

Construcción - Escalas - Parte 4: Escalas Metálicas - Requisitos 

Construcción - Escalas - Parte 5 Requisitos Generales, Ensayos y Marcado 

Medidas de seguridad en el almacenamiento.  

Medidas de Seguridad en el empleo de explosivos.  

Medidas de Seguridad en el Transporte de materiales Inflamables y Explosivos  

Medidas de Seguridad en el Empleo y Manejo de materiales Inflamables.  

Protección Personal. Cascos de seguridad Industrial. Requisitos y ensayos.  

Andamios - Requisitos Generales de Seguridad.  

Prevención de Riesgos. Parte I: Letreros de Seguridad. 

Prevención de Riesgos. Parte II: Señales de Seguridad.  

Prevención de Riesgos. Parte III: Tarjetas de Seguridad.  

Prevención de Riesgos. Parte IV: Identificación de riesgos de Materiales.  

Electricidad - Instalaciones de Consumo en baja tensión.  

Empalmes Aéreos Monofásicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENE ACUÑA ECHEVERRIA  
ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE 
 
 
GSB/SMC/ESSBIO/sfs 

 

LITUECHE, MAYO DE 2023. 
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BASES ADMINISTRATIVAS DE PARTICIPACION CIUDADANA. 
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1. Antecedentes.  
 

Para los efectos de elaboración del presente Plan de trabajo se ha contemplado considerar 
el Manual de Participación Ciudadana para iniciativas del Ministerio de Obras Públicas en 
su versión actualizada y el Manual de la OCDE sobre información, consulta y participación 
en la elaboración de políticas públicas, del año 2006. 
 
La Participación Ciudadana es un proceso gradual mediante el cual se incorpora a 
ciudadano(a)s, individual u organizadamente, en los procesos de decisión, fiscalización, 
control y ejecución de las acciones, en el sector público o privado que afectan a los 
ciudadano(a)s tanto en lo político como en lo económico, en lo social, cultural y ambiental. 
 
Todo ello para permitir, a hombres y mujeres su pleno desarrollo como personas humanas, 
así como el desarrollo integral de la comunidad en que se desenvuelve. 
 
La participación ciudadana, apunta a instalar mecanismos formales de interlocución entre los 
distintos niveles del Estado y los ciudadanos, de modo tal, que estos últimos, progresivamente, 
puedan influir en las distintas fases implicadas en los procesos de toma de decisiones -diseño, 
ejecución y seguimiento, y así, ejercer un control social sobre las políticas públicas. 
 
En la medida que se generen procesos de participación efectivos y reales, se fortalece la 
sociedad, se vitaliza la ciudadanía y se asientan las bases para una distribución más equitativa 
del poder de decisión, sobre los asuntos públicos. 
 
En atención a lo anterior, permite asegurar la posibilidad de influir en la toma de decisiones, 
reduciendo así la incertidumbre y la preocupación de la ciudadanía directamente afectada. 
 
Se entiende por mecanismos de participación ciudadana, el desarrollo de Planes de 
Participación, que contemplen las estrategias y las herramientas necesarias para asegurar la 
inclusión de los actores involucrados y la utilización de las herramientas participativas 
adecuadas, con el propósito de asegurar la óptima ejecución de un proyecto de inversión 
pública. 
 
La División de Organizaciones Sociales (DOS), entidad dependiente del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno y encargada de la implementación y coordinación de la política pública 
de participación ciudadana, distingue cuatro modalidades de participación:  
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i) informativa (que tiene como finalidad informar a los destinatarios de la iniciativa 
pública; 

ii) consultiva (que tiene como objetivo preguntar a los destinatarios sobre alguna 
cuestión relevante de las iniciativas públicas); 

iii) Gestionaría (que involucra a los destinatarios en la decisión, ya que se les considera 
como cogestoras para dar respuestas a situaciones determinadas); y 

iv) De empoderamiento (donde los ciudadanos se apropian de las iniciativas y de las 
políticas públicas y se supone un ejercicio de control social sobre ellas, adquiriendo un 
rol preponderante en la toma de decisiones; promoviendo temas relacionados a la 
iniciativa. 

 
En el caso de esta la ejecución de este proyecto se postula una participación ciudadana a lo 
menos consultiva. 

 
2. Objetivos 

 
2.1 Objetivo General  

 
Generar instancias de integración de la comunidad al proceso de construcción de la obra, 
mediante la implementación de acciones de información, difusión, negociación y acuerdos 
que permitan optimizar los resultados favorables y aminorar los aspectos desfavorables de 
la ejecución de las obras.  
 

2.2 Objetivos específicos  
 

a) Ofrecer a los beneficiarios directos e indirectos instrumentos de expresión ciudadana, 
que permita generar el dialogo con los otros actores participantes del proyecto.  

 
b) Promover el intercambio y canalización de la información proporcionada por los 

habitantes del lugar, acerca de la obra a ejecutar en el territorio; 
 

c) Ahorro de tiempo y recursos evitando conflictos y gastos innecesarios, ya que se 
incorporan las preocupaciones de la comunidad en las decisiones pertinentes en el 
momento oportuno; y 

 
d) Credibilidad y transparencia en las decisiones de ejecución de la obra. 

 
 
3.  Actividades  
 
3.1 Implementación de una estructura de participación. 

 
Se deberá contemplar un mecanismo estructurado de participación, que incluya recurso 
humano especializado, espacio físico, recursos materiales y tecnológicos necesarios para 
ejecutar el plan. 
   

3.2 Actualización del catastro de actores relevantes (beneficiarios directos, indirectos y otros)  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos específicos del programa se deberá recopilar 
antecedentes e información del área a intervenir, en lo referido a la forma de organización 
social de la comunidad vinculada a la etapa de construcción.  
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De acuerdo con lo anterior, se deberá considerar el establecimiento de contactos con los 
beneficiarios directos, indirectos e informantes claves para planificar en conjunto reuniones 
y otras actividades participativas con la comunidad.  
 

3.3 Plan de Difusión a la Comunidad  
 
Se deberá contemplar la ejecución de actividades de difusión, de manera de mantener 
informada a la comunidad desde el inicio hasta la recepción provisoria de las obras, 
pudiendo contemplar, a lo menos, lo siguiente:  
 

3.3.1 Reunión(es) de difusión inicial  
 
Previo al inicio de las obras y por sectores, si es necesario y/o si lo amerita el número de 
participantes, deberá considerarse la ejecución de reuniones para: 
 
• Dar a conocer los aspectos principales de la obra; 
• Informar sobre plazos de ejecución; 
• Informar sobre cortes de suministros si los hubiera; 
• Informar sobre cierres de vías y mecanismos de solución; 
• Medidas para mitigar las molestias transitorias que el proceso constructivo pudiera 

ocasionar a la comunidad; 
• Mecanismos de reclamo, consultas o información a implementar. (Buzón, WhatsApp, 

Correo Electrónico) 
 
A lo menos, los invitados a esta(s) reunión(es) serán los beneficiarios directos y 
representantes de las comunidades aledañas al sector donde se realizarán los trabajos, 
servicios públicos relacionados y representantes de la Municipalidad. Es importante 
mencionar que por la contingencia nacional del COVID-19, es imperativo cumplir con las 
recomendaciones del Servicio de Salud y de la utilización de mecanismos tecnológicos para 
la realización de reuniones (usando plataformas tipo zoom, teams, etc.), y la creación de 
una página o plataforma web del proyecto que esté a disposición de todos los involucrados 
en el proyecto. 
 

3.3.2 Reuniones Informativas y Consultivas durante el desarrollo de las Obras 
 

Se deberán realizar reuniones periódicas con la comunidad de manera de tenerles 
informado respecto del avance de las obras y responder a las dudas y reclamos que se han 
presentado durante el desarrollo de éstas, además se deberá considerar la creación de un 
WhatsApp con los vecinos de la comunidad. La cantidad de reuniones mensuales deberá 
considerar el número de los loteos que se encuentren intervenidos por los trabajos (una 
por sector o conjunto de éstos), siempre prefiriendo la utilización de mecanismos 
tecnológicos (plataformas tipo zoom, teams, etc.). 
 
• Informar sobre plazos de ejecución en el sector o lote intervenido; 
• Informar sobre cortes de suministros si los hubiera; 
• Informar sobre cierres de vías y mecanismos de solución; 
• Medidas para mitigar las molestias transitorias.  
 

3.3.3 Reuniones finales de difusión  
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A lo menos, 30 días anteriores al término de la obra se deberá efectuar una reunión 
presencial o virtual que puede ser vía una plataforma tipo zoom, Teams-Google, etc., con la 
comunidad involucrada en el tramo en construcción, si lo amerita el número de 
participantes para: 
 
• Informar a la comunidad del trabajo realizado;  
• Explicar algunos aspectos sobre la operación y el mantenimiento de las obras;  
• Presentar por parte de los beneficiarios, consultas y/o quejas si las hubiera, en relación 

con el término de los trabajos;  
• Acoger los reclamos y efectuar reparaciones inconclusas (retiro de escombros u otros) 

si ello fuera necesario.  
 

Los convocados a estas reuniones, serán la misma comunidad invitada a la reunión inicial.  
 
3.4 Material impreso: 
  

Deberá considerarse material impreso de difusión y educativo, a modo de ejemplo: 
  
a) Tríptico: Previo al inicio de las obras se contempla la impresión de tríptico, que permita 

informar a la comunidad respecto del inicio de la obra, horarios de trabajo, eventuales 
molestias, etc. 

  
b) Calendario de actividades: durante la ejecución de las obras se diseñará un calendario 

promocional de las obras en ejecución, los cuales se distribuirán en servicios públicos, 
locales comerciales y sedes sociales en el área de influencia de las obras. De existir 
reprogramación de las obras se deberá actualizar el calendario. 

 
c) otro material impreso para difusión y/o educación. 

 
 
3. 5 Registro de consultas, inquietudes y/o reclamos. 
  
3.5.1 Teléfono de consultas y reclamos de la comunidad  

 
Se deberá contar con un teléfono de consultas y reclamos, con el objetivo de facilitar el 
dialogo con la comunidad, y recibir sus consultas, inquietudes y/o reclamos si las hubiera.  
 

3.5.2 Buzones de sugerencias.  
 

Se instalarán dos Buzones de reclamos y sugerencias, la ubicación de estos se definirá en 
conjunto con la inspección técnica de la obra.  
 
La información que se genere por estos medios se presentará a la inspección técnica de la 
obra para su análisis y resolución.  
 

3.6. Encuestas de Satisfacción y Programa de Educación participativa.  
 
Durante el desarrollo de las Obras se realizarán Encuestas de Satisfacción a los clientes, cuya 
metodología y frecuencia deberá ser propuesta por el contratista y coordinadas por la UT.  
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Por otra parte, se deberá considerar mecanismos de educación participativa que permita 
que los beneficiarios directos informarse sobre los mecanismos de uso y mantención de las 
redes sanitarias, Usos de desvíos de tránsito, a donde dirigir las sugerencias y/o reclamos, 
emergencias en general, etc.  

 
4. Informes  

 
La persona encargada de participación ciudadana dará cuenta de las actividades 
desarrolladas durante el mes, aun cuando no todos los meses tendrán actividades 
especiales de PAC, sí deberá incluirse en el informe el registro de inquietudes planteadas 
por la comunidad y el avance en las respuestas a las mismas. 
 

5. Mecanismos de Registro y Sistematización 
 
Deberá considerar mecanismos de registro de la información, establecerá sistemas de 
mejoramiento continuo del plan y la sistematización de la experiencia, que deberá ser 
entregado en el estado de pago previo a la recepción provisoria de la obra.  
 
Se deberá diseñar y aplicar una ficha de sistematización de la experiencia que contemple, al 
menos, los siguientes aspectos:  
 
• Situación previa de la iniciativa 
• Factores críticos 
• Actores claves 
• Nivel de conflictividad inicial 
• Demandas de participación 
• Objetivos y alcances estratégicos definidos 
• Hitos claves del plan de participación ciudadana 
• Análisis de costo-efectividad del plan 
• Verificación de indicadores de impacto y de cumplimiento 
• Nivel de conflictividad final  
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ANTECEDENTES: 
 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, LITUECHE URBANO III ETAPA.  
CÓDIGO BIP:  30486208-0 
UBICACIÓN:  SECTOR URBANO y RURAL (Terreno Laguna de Estabilización) de la 

Comuna de LITUECHE, de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 
COMUNA:  De Litueche 
MANDANTE: Ilustre Municipalidad de Litueche 
MANDATARIO: Gobierno Regional de O´Higgins 
UNIDAD TÉCNICA: Municipalidad de Litueche 
FINANCIAMIENTO: F.N.D.R. 
MONTO REFERENCIAL: $ 5.826.451.488.-ImpuestosIncluidos  
MODALIDAD: Suma Alzada con partidas de Uniones Domiciliarias (UD), Arranques de 

AP, Mejoramientos de baños y/o cocina, conexiones interiores, casetas 
sanitarias y las partidas asociadas a la Intervención de la laguna existente 
a serie de precios unitarios, con anticipo y sin reajuste. 

 Nota: Las cubicaciones de las partidas o ítem de las casetas sanitarias son 
a suma alzada, siendo a precio unitario las cantidades de casetas 
sanitarias según su tipología. 

PRESUPUESTO: Referencial. 
 
1. GENERALIDADES 

 
Las presentes Bases Administrativas, tienen por objeto regular las etapas, plazos, mecanismos 
de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, 
modalidades de evaluación y demás aspectos administrativos   relativos a la licitación pública 
de ejecución de la obra del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, 
LITUECHE URBANO III ETAPA”, CÓDIGO BIP: 30486208-0 de la Comuna de LITUECHE, Región 
del Libertador Bernardo O’Higgins.  

 
Las obras y trabajos incluidos en el proyecto corresponden a la Construcción de extensiones 
de la red colectora de Alcantarillado de Aguas Servidas Domesticas, incluyendo la reposición 
de la pavimentación en algunos sectores intervenidos de la comuna de LITUECHE, 
normalización de la red existente, consistente en descubrir tapas y anillos de cámaras de 
inspección que se encuentran bajo pavimentos y reparar o reemplazar algunos tramos de los 
colectores existentes, construcción de casetas sanitarias, regularización de arranques de AP, 
construir nueva Planta Elevadora de Aguas Servidas que reemplaza a la existente y el 
proyecto “llave en mano” de la ingeniería, construcción, puesta en marcha y operación 
garantizada de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, bajo la tecnología de “lodos 
activados” y el retiro de las aguas servidas y lodos de la laguna existente, la cual quedará 
fuera de servicio, obras que se describen en la DIA, lo cual se deberá ejecutar de acuerdo a las 
respectivas Especificaciones Técnicas Especiales, Especificaciones Técnicas Generales, 
Memoria, Planos, Manual de Carreteras, RIDAA, Normas Chilenas y demás antecedentes 
componentes del proyecto. 

 
En todo caso, dicha descripción no limita ni excluye en absoluto la responsabilidad del 
Proponente adjudicatario, en adelante el Contratista, en orden a que debe tramitar y obtener 
todos los premisos pertinentes ante organismos públicos y privados materia del presente 
proyecto, así como la recepción de su parte en lo que respecta a sus competencias, previo a 
solicitar a la unidad técnica la recepción provisional del contrato, ejecutar todos los trabajos 
de diseño y construcción, así como la provisión de todos los insumos y materiales requeridos 
para el Proyecto.  
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No existen exclusiones, siendo responsabilidad del contratista ejecutar todas las obras 
señaladas en el alcance del contrato. 
 
Las obras de infraestructuras sanitarias a contratar, según lo definido en el Decreto 
Supremo Nº829 (I) y sus modificaciones, que reglamenta el Programa Mejoramiento de 
Barrios, se refiere a: 
 

• Construcción de unidades sanitarias completas y/o parciales. 
• Ejecución de obras de urbanización tales como redes de agua potable, alcantarillado 

de aguas servidas, electricidad y obras de pavimentación mínima, y en casos 
calificados alcantarillado de aguas lluvias y gas. 

• Construcción de obras complementarias a la urbanización, tales como plantas de 
tratamiento de aguas servidas, plantas elevadoras y obras de arte. 

 
Las obras se contratarán sobre la base de proyectos de especialidades actualizados y 
aprobados por los servicios respectivos, los que serán proporcionados por el mandante de 
acuerdo con lo establecido en las presentes Bases de Licitación.  Eventualmente, de ser 
necesario en el proceso de ejecución, será responsabilidad del contratista gestionar las 
actualizaciones de los proyectos ante los respectivos servicios, cuando corresponda. 
 
La contratación se efectúa mediante licitación pública, regida por lo dispuesto en las 
presentes bases. 
 
La solución sanitaria está destinada a subsanar total o parcialmente el déficit de servicios 
básicos, y consiste en la construcción de una infraestructura sanitaria en los términos 
especificados en el Decreto Supremo Nº829 (I), artículo 2º, de fecha 11 de mayo 1998, que 
“Reglamenta el Programa Mejoramiento de Barrios” del Ministerio del Interior, 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en su artículo N°2, en lo que aplique. 
 
Para los efectos del Contrato de ejecución de las Obras del Proyecto en Licitación, se deberá 
tener presente que donde se mencione la palabra "obra" u "obras" deberá entenderse que 
se refiere además a estudios, diseños, adquisiciones, servicios, fletes, suministros, 
construcción, montaje, pruebas, puesta en marcha, operación, certificaciones, entre otros. 
 
Cuando se habla de “sobre”, deberá entenderse como ingreso de archivos en el sitio 
electrónico oficial www.mercadopublico.cl, según lo dispuesto en el Decreto N°250 de 2004 
que reglamenta la Ley N°19.886, ratificado en dictámenes N°10.078 de 16/02/2011 y 
N°5.071 de 26/01/2011. 
 

2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
  

2.1. Aumento y/o Disminución de Obras: Cambios en las cantidades de obra de una o varias de 
las partidas contenidas en el contrato por decisión del mandante, en cuyo caso el valor de 
éstas se aumentará o rebajará de acuerdo con los precios unitarios del presupuesto 
ponderado. 

  
2.2. Asesoría de Inspección: persona natural o jurídica especialmente contratada, que, bajo la 

dirección del Inspector Técnico de la Obra, colabora con éste en la fiscalización de un 
contrato de construcción.  

  

http://www.mercadopublico.cl/
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2.3. Análisis de precios unitarios (APU): Corresponde al costo directo total de cada una de las 
partidas del ítemizado del presupuesto y está compuesto por los costos individuales de la 
Mano de Obra, Materiales, Equipos y herramientas que se requieren para ejecutar el 
trabajo en toda su amplitud conforme a las especificaciones técnicas de éste.  

 
2.4. Bases Administrativas Generales (BAG) y Bases Administrativas Especiales (BAE): Para el 

Presente Contrato ambos documentos se consolidaron en las denominadas Bases 
Administrativas. 

  
2.5. Bases Administrativas (BA): Cláusulas que contienen información específica de la presente 

licitación. 
  
2.6. Código B.I.P.: Código del Banco Integrado de Proyectos. Este código identifica a los 

proyectos de inversión pública, los que se deben someter a evaluación del Ministerio de 
Desarrollo Social, como requisito previo a su financiamiento. 

  
2.7. Contratista: Persona natural o jurídica que en virtud de un contrato contrae la obligación de 

ejecutar una determinada obra. 
  
2.8. Formato Oferta Económica: Documento único e insustituible que debe ser proporcionado 

por el mandante en cada llamado a licitación foliado, firmado y timbrado. 
  
2.9. Formato Tipo: Documento modelo que debe ser respetado en su forma y requerimientos. 
 
2.10. Gobierno Regional (GORE): Institución encargada aprobar recursos a proyectos específicos 

y otorgar orden de prioridad para su ejecución. 
  
2.11. Inspección Técnica de Obras (I.T.O): La Unidad Técnica designada para la ejecución de este 

proyecto es la I. Municipalidad de Litueche, a través de la Dirección de Obras Municipales.   
 
2.12. Instalaciones de faena: Corresponden a las oficinas, bodegas, patios, comedores, baños, 

etc. que requiera el contratista para la ejecución del contrato, e incluyen las oficinas y baños 
del Inspector Técnico de Obras y su Asesoría, cuando el contrato así lo requiera, las que 
deberán estar habilitadas y mantenidas por el contratista hasta la recepción provisional de 
las obras. 

 
2.13. Gobernador Regional: Máxima autoridad regional, el cual representa al Gobierno en la 

región y preside el Gobierno Regional, como tal le corresponde en lo relacionado con la 
administración de la Provisión F.N.D.R. – P.M.B. planificar, coordinar y controlar el 
desarrollo técnico y financiero de la misma. 

 
2.14. Libro de Obras: Instrumento foliado y en triplicado, en donde el Inspector Técnico 

sancionado bajo Decreto Alcaldicio, estampara los profesionales de la ITO y/o ATO que 
estarán facultados para el uso de este instrumento, así como también se autorizará su uso al 
Administrador del Contrato o Profesional Residente por parte del contratista. Este 
documento servirá para la comunicación oficial entre el mandante y el contratista, en donde 
se dejará establecido los hechos más importantes y/o relevantes durante el transcurso de la 
obra.  

 
2.15. Mandante: La Municipalidad que tendrá a su cargo la administración de los fondos del 

proyecto, que contratará la ejecución de las obras y designará al Inspector Técnico de Obras, 
así como el contratante de la Asesoría al Inspector de Obras.  
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2.16. Modificación de Contrato: Cambio en las cantidades de obra del contrato por acuerdo entre 
las partes, debido a una o más de las siguientes causas: modificación de los diseños de 
arquitectura y/o ingeniería, aumento(s) y/o disminución(es) de obra(s), obras 
extraordinarias u otras situaciones técnicas o administrativas que pudiesen surgir con 
motivo del contrato. Las modificaciones podrán corresponder entre otros, a un aumento o 
disminución en el número de beneficiarios y problemas en los diseños de arquitectura e 
ingeniería. En estos casos, las Municipalidades deberán elaborar un informe detallado que 
permita detectar las falencias en la formulación del proyecto y que fundamente las 
modificaciones propuestas. 

  
2.17. Modificación de Proyecto: Modificación de diseños de ingeniería o de arquitectura del 

proyecto contratado, que afecta las partidas previstas en el contrato, implicando cambios 
en las memorias, especificaciones técnicas, planos y/o cubicaciones pertinentes. 

  
2.18. Obras con Financiamiento Mixto: Son aquellas financiadas con recursos adicionales a los 

asignados a través del programa, provenientes del municipio, de la comunidad y/o de otros 
organismos públicos. Estos fondos son adicionales y distintos al copago que exige el 
reglamento a los beneficiarios, y pueden estar destinados a complementar el 
financiamiento del proyecto de infraestructura sanitaria o bien a ejecutar obras y/o acciones 
complementarias que ayuden a superar la marginalidad habitacional y/o sanitaria de las 
familias beneficiarias del programa. 

  
2.19. Obras Extraordinarias: Obras estrictamente necesarias de ejecutar por causas técnicas 

justificadas, no contempladas en el proyecto original contratado, para los cuales se fijará un 
precio de común acuerdo entre las partes. Este precio deberá confeccionarse con precios y 
rendimientos de mano de obra, materiales y equipos obtenidos de los análisis de precios 
que entregue el contratista en su oferta y con precios de materiales respaldos con 
cotizaciones.   

 
2.20. Presupuesto Auxiliar: Es aquel que se deberá elaborar en reemplazo del presupuesto oficial, 

cuando se detecten errores manifiestos en los volúmenes de obra considerados en éste, 
sobre la base de los volúmenes de obra del contratista y los precios unitarios del 
presupuesto oficial. En este caso, el presupuesto auxiliar reemplazará al presupuesto oficial 
en el cálculo del presupuesto ponderado. 

  
2.21. Presupuesto Ofertado: Es aquel que presenta el contratista en la licitación sobre la base de 

sus propios estudios. 
  
2.22. Presupuesto Oficial: Presupuesto detallado elaborado por el municipio, incluyendo todas 

las partidas previstas para la construcción del proyecto. 
  
2.23. Presupuesto Ponderado (o Compensado): Presupuesto con el que se controla el desarrollo 

físico y financiero del contrato, resultante de multiplicar el valor total de cada partida del 
presupuesto oficial por el cociente que resulta del “Total Costo Directo Neto” del 
presupuesto del contratista adjudicado respecto del “Total Costo Directo Neto” del 
presupuesto oficial, factor que deberá ser considerado con todos sus decimales. Con estos 
valores resultantes divididos por las cubicaciones de cada partida del presupuesto 
adjudicado, se obtienen los precios unitarios ponderados, los cuales deberán ser 
considerados como mínimo con cuatro decimales. 

  
2.24. Programa de Obra: Corresponde a la planificación de la ejecución obra y que debe permitir 

el seguimiento y control de ésta. Debe ser un instrumento gráfico (carta Gantt) con la 
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secuencia o lógica constructiva, en el tiempo, de la ejecución de todas las partidas que son 
parte de la obra de modo de permitir una adecuada coordinación entre estas actividades, 
estableciéndose rendimientos y recursos necesarios para asegurar el cumplimiento del 
contrato dentro del plazo establecido. El programa debe mostrar; duración, fechas de inicio 
y término, holgura, predecesoras y sucesoras de todas las partidas, así como mostrar la ruta 
crítica de programa.  

 
2.26. Proponente: Persona natural o jurídica o unión temporal de proveedores inscrita en el o los 

registros de contratistas que establezcan las Bases Administrativas, que cumple con los 
requisitos exigidos y participa en la propuesta. 

 
2.27. Trabajo en Régimen de Subcontratación: es aquel realizado en virtud de un contrato de 

trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, 
cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, 
por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona 
natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la Empresa Principal, en 
la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. 

  
2.28. SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, 

entidad responsable del programa a nivel nacional, y como tal le corresponde efectuar la 
distribución de los recursos entre las regiones, acorde al marco presupuestario asignado en 
la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año y los parámetros definidos en la 
misma. 

 
2.29. Subcontratista: se entenderá por subcontratista a toda persona natural o jurídica, que pacte 

un contrato de obra con el contratista, relativo a una labor encomendada por la 
Municipalidad. Todo subcontratista debe dar cabal cumplimiento con todas las exigencias 
técnico-administrativas y laborales que se le exige al contratista. 

  
2.30. Unidad Técnica: Entidad que supervisa técnicamente el desarrollo de un proyecto en sus 

diversas etapas de licitación y ejecución la cual estará constituida por funcionarios o 
profesionales que la Municipalidad de Litueche designe. 

  
2.31. Unión Temporal de Proveedores: conforme a lo dispuesto en el Art. 67 bis del Decreto 

N°250 que reglamenta la ley de compras y contratación pública.Unión Temporal de 
Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una 
oferta conforme a lo dispuesto en el Art. 67 bis del Decreto N°250 que reglamenta la ley de 
compras y contratación pública. 

 
2.32 Precio Unitario: Propuesta a serie de precios unitarios es la oferta de precios unitarios fijos 

aplicados a cubicaciones provisionales de obras establecidas por la Municipalidad, y cuyo 
valor total corresponde a la suma de los productos de los referidos precios por dichas 
cubicaciones. Los precios unitarios se entenderán inamovibles y las cubicaciones se 
ajustarán a las obras efectivamente realizadas, verificadas por la Dirección, de acuerdo con 
los documentos de licitación. 

 
2.33 Bases o Especificaciones Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente 

que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, 
requisitos y demás características del bien o servicio a contratar. 

 
2.34 Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal 

mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados 
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para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales 
seleccionará y aceptará la más conveniente. 

 
2.35 Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o 

cotización. 
 
2.36 Proveedor Inscrito: Proveedor que se encuentra inscrito en alguna de las categorías del 

Registro de Proveedores. 
 
2.37 Sistema de Información: Sistema de Información de compras y contratación públicas y de 

otros medios para la compra y contratación electrónica de las Entidades, administrado y 
licitado por la Dirección de Compras y compuesto por software, hardware e infraestructura 
electrónica, de comunicaciones y soporte que permite efectuar los Procesos de Compra. 

 
2.38 Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la 

Dirección, de conformidad a lo prescrito por la Ley de Compras. 
 

3. DE LAS PARTES 
 

3.1 El Mandante 
 
Para los efectos de la celebración del Contrato de ejecución de las obras del proyecto, el 
Mandante será la Ilustre Municipalidad de Litueche, la que actuará a la vez como Unidad 
Técnica, para los efectos de estudio de las ofertas, proposición de adjudicación de las 
propuestas, control y recepción de las obras de acuerdo al Convenio de Transferencia entre 
el Gobierno Regional de O´Higgins y la Municipalidad de Litueche aprobado mediante 
Resolución Afecta N° 58 de fecha 06/12/2022, del Gobierno Regional Región de O´Higgins. 
 
El Mandante cuenta para esta licitación de una Asesoría Técnico-Administrativa, quien 
apoyará toda la gestión del proceso de Licitación y de la Inspección Técnica de Obras, 
representándola en todas las acciones y actividades que correspondan según contrato 
firmado entre las partes, siendo esta la Empresa Essbio S.A. 

 
3.2 El contratista 

 
Quien ejecutará las tareas necesarias para materializar la obra hasta su total finalización de 
acuerdo con las presentes Bases Administrativas, Bases de Prevención de Riesgos; Bases de 
Participación Ciudadana, Especificaciones Técnicas Generales y Especiales, Planos; 
memorias de cálculo, mecánicas de suelo y todos otros documentos que formen parte de la 
licitación. 
 
 

4. LA LICITACIÓN 
 
La presente licitación tiene como objetivo, el llamado a Licitación Pública a través del Portal 
www.mercadopublico.cla todas las personas naturales, jurídicas y/o empresas que 
califiquen con las exigencias y requerimientos dispuestos en los antecedentes que 
componen dicho proceso, para la ejecución simultánea de las siguientes obras: 
 
Descripción resumida de las obras: 
 
• Construcción de 5 casetas sanitarias (1 completa, 3 cocina, 1 baño universal) y 32 

http://www.mercadopublico.cl/
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mejoramientos de baños y/o cocinas. 
• 43 conexiones Interiores de Beneficiarios al Alcantarillado y 21 cierre de pozos negros 

o fosas. 
• No considera proyecto de pavimentación, limitándose éstos solo a proyectos de 

rotura y reposición de pavimentos de tuición Serviu y Vialidad en una superficie 
estimada de 1.047 m2, principalmente con carpeta asfáltica.  

• Se considera que la rotura y reposición de pavimentos existentes en aquellos lugares 
de reparación de colectores y cámaras de inspección será responsabilidad del 
contratista adjudicatario del proyecto. Éste será responsable de solicitar todos los 
permisos y pagos necesarios ante los organismos públicos. 

• Sera responsabilidad del adjudicatario obtener los permisos necesarios con las 
entidades fiscales correspondientes la rotura y reposición de calzadas de aquellos 
sectores que se ejecutan extensiones, todos los gastos involucrados serán 
responsabilidad total del adjudicatario. 

• En cuanto al I.F.C. El contratista deberá tramitar el informe favorable de construcción 
ante el S.A.G y el GOBIERNO REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNANDO 
O´HIGGINS,  de aquellas construcciones o instalaciones que se encuentren en la 
planta de aguas servidas y/u otras infraestructuras, siempre que esté emplazada en 
zona rural, de acuerdo al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, este trámite será necesario para obtener el Permiso de Edificación de 
las mismas, además se deberá considerarlos articulo 116  y 145 de la Ley General de 
Urbanismo y construcciones.  

• Construcción de extensiones y reemplazo de 2.790 m. aproximadamente de 
Colectores de Alcantarillado de Aguas Servidas y las respectivas uniones domiciliarias, 
incluida la denominada “última cámara domiciliaria”, que para todo efecto se 
considerará como parte de la Unión Domiciliaria (UD). 

• Normalización de cámaras de inspección y colectores existente. 
• Nueva Planta Elevadora de Aguas Servidas y abandono de la existente. 
• Ingeniería, Construcción, Puesta en Marcha, Marcha Blanca y Operación Garantizada 

de 12 meses de la nueva planta de tratamiento de aguas servidas. 
• Intervención de la laguna; retiro de cobertura vegetal, retiro de aguas servidas, lodos 

y arena incluyendo el transporte a vertedero autorizado, relleno final de la laguna 
(tapado).    

• Se consideran todas las obras del proyecto que incluye eventualmente el traslado de 
redes de Alumbrado Público y/o matrices agua potable en los sectores que sean 
necesarios. 

• El adjudicatario deberá ejecutar lo concerniente a la red de agua potable del pasaje el 
Carmen (Familia Carreño), donde será responsabilidad del adjudicatario solicitar los 
permisos necesarios ante los organismos pertinentes (APR, SERVIU, Municipalidad, 
Canalistas, etc.).  

 
Los proyectos ingresados al portal www.mercadopublico.clson los disponibles a la fecha, los cuales 
deberán ser actualizados por el contratista adjudicado de ser necesario. 
 
4.1. Llamado a licitación 

  
4.1.1 Podrán participar en la presente licitación, las personas naturales o jurídicas y las uniones 

temporales de proveedores de conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 bis del 
Reglamento de la Ley 19.886, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes 
bases. 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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Estarán inhabilitados de participar los funcionarios del respectivo municipio y las empresas 
en que éstos participen mediante contrato o sociedad. También serán causales de 
inhabilidad aquellas contempladas en el estatuto administrativo (Ley Nº18.834), y en el 
reglamento del registro de contratistas respectivo. 
 
Quedaran excluidos aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta, de formular 
las propuestas o al momento de la suscripción del contrato, hayan sido dentro de los dos 
años anteriores condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el código penal, 
según lo indicado en el ART. N°4 de la Ley N° 19.886, no haber sido condenado  por el 
tribunal de defensa de libre competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 
del decreto de con fuerza de ley N°1 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto Ley 
N°211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia , hasta por un plazo 
de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, no ser 
funcionario directivo de la respectiva  entidad compradora; o una persona unida a aquel por 
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo N°54 de la ley N°18.575; o una 
sociedad de personas de las que aquel o esta formen parte ; o una sociedad comandita por 
acciones o anónima cerrada en que aquella o esta sea accionista; o una sociedad anónima 
abierta en que aquel o esta sean dueños de acciones que representen el 10%  o más del 
capital; o un gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las 
sociedades antedichas. Tratándose exclusivamente de una persona jurídica, no haber sido 
condenada conforme a la ley N°20.393  a la pena de prohibición de celebrar actos y 
contratos con el estado, mientras esta pena este vigente. 
  

4.1.2 La Unidad Técnica entregara en los antecedentes de licitación: el listado de beneficiarios de 
uniones domiciliarias, antecedentes técnicos de la infraestructuras sanitarias 
(especificaciones técnicas, planos, cubicaciones informativas de todas las partidas a 
ejecutar, etc.); en caso de contemplarse obras de urbanización y/u obras complementarias, 
se deberán incluir los proyectos de ingeniería definitivos (memoria, especificaciones 
técnicas, presupuesto y planos) aprobados por los servicios pertinentes y todos los 
antecedentes técnicos necesarios. 

 
4.1.3 Los proponentes interesados en la licitación deberán, previamente a la presentación de su 

oferta, estudiar detalladamente el sector donde se emplazará las obras de redes sanitarias 
(memorias, especificaciones técnicas, planos y demás documentos de la propuesta).   
 

4.1.4 Los oferentes podrán formular consultas por escrito a la Unidad Técnica a través del portal 
Mercado Público, hasta la fecha señalada en dicho portal.  
 
Respecto a las aclaraciones serán notificadas a través del portal Mercado Público, éstas 
deberán ser numeradas estipulando claramente la fecha de su emisión. Mediante dichas 
aclaraciones, la Unidad Técnica podrá introducir las modificaciones que estime necesario a 
las bases de licitación, además de dar respuesta a las consultas específicas de los 
contratistas. Los oferentes no podrán alegar desconocimiento de las respuestas y/o 
aclaraciones que el mandante hubiere efectuado, las que formarán parte integrante de las 
bases de licitación. 
 

4.1.5 Se exigirá al proponente, los documentos que son parte de la licitación y que se detallan en 
el Articulo N°20 de las presentes Bases Administrativas y que se componen de:  
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a) Documentos administrativos en “Anexos Administrativos” 
b) Documentos técnicos en “Anexos Técnicos” 
c) Documentos económicos en “Anexos Económicos” 
 

4.1.6 El contratista deberá considerar en su estudio los rebajes y/o rellenos necesarios en 
aquellos lugares donde se emplazará la cámara de unión domiciliaria y zonas que lo 
requieran, además de ser necesario estas deberán ser emplazadas en el espacio público con 
tapa tipo calzada y autorización previa de la Dirección de Obras Municipales. 
 
Sera responsabilidad del contratista mantener operativos todos los sistemas de riego, aguas 
lluvias y otros servicios durante todo el proceso de construcción coordinándose con los 
organismos competentes que les corresponda en cada caso. 
 

4.1.7 Si el mandante entregare antecedentes de cubicaciones y/o presupuestos de proyectos de 
especialidades, éstos serán a título informativo. Los antecedentes que al respecto el 
proponente elabore y presente a la apertura de propuesta serán de su completa 
responsabilidad, no aceptándose revisiones posteriores por errores, omisiones, variación de 
parámetros considerados u otros motivos. 

 
 En la eventualidad que la municipalidad detecte, en la etapa de evaluación, que un oferente 

ha ofrecido menos o más unidades numerables, de una partida ofertada, podrá solicitar a 
dicho oferente, aclaración de ello vía portal. 

 
4.1.8 La Unidad Técnica dará a conocer en la ficha de licitación de las propuestas el presupuesto 

Referencial. 
 

4.1.9 El valor de la oferta corresponderá a las obras terminadas e incluirá, sin que esta 
enumeración sea exhaustiva, el valor de las aprobaciones de planos, pagos de derechos y/o 
inspecciones a los servicios respectivos, costo de las garantías exigidas en las bases, 
impuestos, etc. En general, el valor de la oferta incluye todo gasto que irrogue el 
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto, o a causa de él. 

 
4.2 Antecedentes de la Licitación 

 
Los Antecedentes Técnicos, Planos y documentos de respaldo del proyecto, de la presente 
Licitación, serán ingresados a la plataforma electrónica oficial, www.mercadopublico.cl, 
estando disponibles para todos los interesados, los cuales deberán ser actualizados por el 
contratista adjudicado, de ser necesario. 

 
4.3 Actividades a realizar del Proyecto 

 
El proyecto “Construcción Casetas Sanitarias, Litueche Urbano III Etapa”, tiene por objetivo 
solucionar la condición de marginalidad sanitaria de su población entregando una solución 
de recolección de las aguas servidas de la localidad.  
 
Su ejecución comprende obras de: Casetas: 1 caseta completa, 3 casetas de cocina y 1 
caseta baño universal. 17 mejoramientos de baño y cocina, 13 mejoramientos de Baño y 2 
mejoramiento de cocina.  
 
El adjudicatario deberá construir y terminar totalmente, dentro de los 100 días corridos 
siguientes a la fecha de entrega, por parte de la asesoría, del listado de beneficiarios de la 
infraestructura sanitaria, una caseta sanitaria piloto. La Inspección Técnica señalará al (la) 

http://www.mercadopublico.cl/
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beneficiario (a) directo (a) en que se ejecutará dicha obra. Será responsabilidad del 
contratista tramitar el permiso de edificación correspondiente. 
 
En el ámbito de la limpieza sanitaria se realizarán los tratamientos necesarios para la 
eliminación de los pozos negros y fosas de alcantarillado particular, garantizando la 
descontaminación del área a intervenir. 
 
El presente proyecto contempla la construcción de colectores para el alcantarillado con una 
extensión aproximada de 2.790 m. en PVC U SN8 DN200 y DN315 mm, en los siguientes 
sectores, calles o pasajes:  
 

 
 

Respecto de las cámaras de Inspección, estas deberán ser de hormigón in-situ (no se 
aceptarán cámaras con módulos prefabricados) y su cantidad aproximada es de 59 
unidades, 86 uniones domiciliarias y 34 reconexiones de uniones domiciliarias, las que para 
todo efecto se considerarán como partidas de cubo ajustable, cancelándose las realmente 
ejecutadas. Se deberá tener presente que el contratista deberá construir ésta con “Tee” 
colector conformada de PVC c/goma 200x110 o 315x110, tubería de PVC U PN-6 DN110 
(pendiente mínima de 3%) y cámara domiciliaria de módulo prefabricado DN800 (o el 
diámetro que indique el RIDDA), con tapa reforzada DN600. Se deberá asegurar la mayor 
profundidad posible para la cámara de las UD de modo que la vivienda pueda descargar 
gravitacional, en el entendido que la vivienda se encuentre sobre la cota de calzada. Sera 
responsabilidad del contratista los permisos y costos necesarios ante los organismos 
públicos para la autorización de rotura de calzadas. 
 
Normalización del sistema de alcantarillado existente 
a) Reparación de tramos de colectores que presentan daños de acuerdo con catastro. 
b) Normalización de Cámaras de Inspección (escalines, banquetas, satélite, etc.) 
c) Reparaciones de UD en Colector 
d) Ubicación de Cámaras de Alcantarillado existentes que se encuentran bajo pavimento 

asfaltico y/o tierra de acuerdo con el catastro. 
e) Reemplazo de las tuberías de PVC del colector en los cruces del estero y canales por 

tuberías de acero galvanizado Sch40 e=9,36 mm.  
f) En los casos que la reparación de colector o búsqueda de cámaras de alcantarillado 

Colector (calle o pasaje) Unidad Longitud
Pasaje Sector Los Pinos m 221
Calle Los Peumo m 157
Calle Manquehue m 128
Pasaje El Rosario m 132
Pasaje Bosque Sur y Los Alerces m 224
Extensión Las Barrancas m 146
Extensión Los Lingues m 116
Extensión Pasaje Villa Esperanza m 105
Extensión Hnos. Carrera 2 m 119
Colector Camino a Ranquilco hasta PTAS m 504
Colector Pasaje Pascuala Pasquen m 118
Colector Calle Santa Maria m 103
Colector Cardenal Silva m 72
Comunidad de Desagüe Hnos. Carreño m 159
Colector San Francisco a PTAS m 387
Comunidad de Desagüe Calle O´higgins m 99
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condicione la rotura de pavimentos existentes, esta será de cargo absoluto del 
contratista, tanto en los aspectos administrativos (proyecto) con las entidades fiscales 
como en la ejecución de estos, incluida su recepción de los trabajos.  

 
En lo que respecta al agua potable, el contrato considera resolver todas las interferencias 
normativas en los cruces de matrices con colector y/o unión domiciliaria. El contratista 
deberá obtener del APR las autorizaciones pertinentes para ejecutar los cortes de AP que 
sean necesarios para realizar los “nudos”, de modo de tener siempre operativo el suministro 
de AP a todos los clientes. 
Además, se considera la instalación de matriz de agua potable desde la calle Obispo Larraín 
hasta camino interior Familia Carreño con una longitud aproximada de 123 metros incluida 
su cámara sectorizadora. 
 
Se considera, además, de acuerdo con la normativa de SERVIU y Vialidad que será necesario 
reponer un total aproximado de 1.047 m2 aproximado de pavimentos asfalticos. Cabe 
señalar, además, que como parte del proyecto se realizaran obras tendientes a resolver 
algunos problemas de anegamiento de aguas lluvias que actualmente se canalizan al 
alcantarillado de aguas servidas.  
 
Intervención de la Laguna: 
 

 
 
Normalización y mejoramiento de la Planta Elevadora de Aguas Servidas existente. La 
municipalidad definirá una ampliación del actual terreno de la PEAS existente, la cual se 
deberá normalizar, construyendo nuevas cámaras de rejas, pozo y válvulas, cambio de 
piezas especiales con y sin mecanismo, normalización del sistema eléctrico, caseta y 
generador, urbanización y cercos. 
Planta de Tratamiento de aguas servida sistema lodos activados. En el actual terreno de la 
PTAS (laguna) se deberá proyectar, elaborar la ingeniería de detalle, construir, realizar la 
puesta en marcha, la marcha blanca y la operación garantizada de ésta.  El contratista 
deberá cumplir con las indicaciones de la DIA y tramitar los permisos pertinentes ante el 
Servicio de Salud, SAG, GORE, Municipalidad de Litueche, MINVU, entre otros organismos. 
 
Incluye: 
a) Elaboración Ingeniería de detalle y procesos, incluye la aprobación de la autoridad 

sanitaria. 
b) Tramitación de los premisos del proyecto ante el Servicio de Salud. 
c) Permisos de construcción ante SAG, GORE, Municipalidad de Litueche, MINVU, entre 

otros organismos.  
d) Obras civiles PEAS Cabecera. 
e) Obras civiles PTAS (Pretratamiento, estanques ecualización, digestores, aireación, 

sedimentación y desinfección). 
f) Cancha de secado de lodos y cancha de acopio de lodos. 
g) Suministro y montaje de las Obras Eléctricas (Incluye Generador) y tramitación ante la 

CGE de los permisos pertinentes. 
h) Suministro y Montajes de los equipos electromecánicas. 

Designación Unidad Cantidad
Retiro, transporte y Disposición de Cobertura Vegetal ton 132
Retiro y pretratamiento C.Contacto de AS m3 3962
Retiro, transporte y disposición de lodos estabilizados, lodos tipo "b" y Arenas m3 8716
Relleno de la Laguna m3 12810
Cesped m2 5283
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i) By-Pass PTAS, con sistema de control de caudal. 
j) Casetas de Operador, Laboratorio, generador, tableros eléctricos, sopladores y 

cloración. 
k) Galpón de deshidratación de lodos.  
l) Urbanización del recinto. 
m) Equipamiento para la mantención y operación.     
 

El Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, será el organismo público que 
financiará estas obras con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y con fondos del 
Programa Saneamiento Sanitario de la SUBDERE, mediante Convenio Mandato suscrito entre el 
Gobierno Regional del Libertador Bernardo O’Higgins y la Municipalidad de Litueche sobre 
Transferencia de Recursos, para la Ejecución del citado proyecto.  
 
5. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LAS OBRAS 
 
5.1 Obras Contratadas: 

 
5.1.1 Replanteo de las Obras de Alcantarillado de AS, ALL y PAVIMENTOS. 
 
Inmediatamente a la entrega de terreno y previo al inicio de las obras, el contratista deberá 
realizar un completo levantamiento topográfico de área de las obras de modo de verificar la 
concordancia del proyecto de colectores de Aguas Servidas, PEAS y PTAS. 

 
Igualmente deberá levantar la topografía de los pavimentos existentes que deben romperse, de 
modo de restituir éstos asegurando no dejar problemas de aguas lluvia. 

 
5.1.2 Construcción de Infraestructura de Casetas Sanitarias. 
 
Construcción de casetas sanitarias de acuerdo con las respectivas Especificaciones Técnicas y 
Planos del Proyecto. El detalle del número de soluciones es el siguiente: 
 

 

DETALLE BENEFICIARIOS  

TIPO DE SOLUCION CANTIDAD 
Caseta Completa 1 
Caseta Baño Universal 1 
Caseta Cocina 3 
Mejoramiento Baño + Cocina 17 
Mejoramiento de Baño 13 
Mejoramientos de Cocina 2 
UD a colector Proyectado 82 
UD a colector Existente (con Rotura) 1 
UD a colector Existente (sin Rotura) 3 
Reconexiones UD a colector proyectado 34 
Interconexión interior AS 43 
Soluciones Particulares 2 

 
Nota: El Listado Detallado con la identificación de cada uno de los lotes a considerar con UD 
será entregado a la Empresa que se adjudique el contrato, el que primará sobre lo indicado 
anteriormente. El plazo para que la municipalidad entregue el listado final de beneficiarios 
se concordará con el contratista de modo de no afectar el avance y costos del proyecto, sin 
perjuicio de lo anterior, el listado definitivo (cerrado) de UD deberá estar finiquitado a lo 
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menos 120 días corridos después de la entrega de terreno de las obras, eventualmente, el 
contratista deberá considerar instalar nuevas UD en colectores que ya se encuentren 
construidos, las cuales serán consideradas obras adicionales. Sin perjuicio de lo anterior, el 
contrato considera la instalación de UD en cada sitio con rol que enfrente al colector. Hay 
que reiterar que estas partidas son a cubo ajustable dentro del contrato.  
 

Todo lote, incluido sitios erizos con rol, deberán considerar la disposición de una UD, cuya 
ubicación deberá permitir, en la medida de lo posible, la evacuación gravitacional de la vivienda y 
emplazada en común acuerdo con la Unidad Técnica. Para aquellos lotes con viviendas bajo la cota 
de calzada, la cámara de la UD deberá considerarse a cota de proyección de solera. Sin perjuicio de 
lo anterior, el emplazamiento de la cámara de la UD (última cámara domiciliaria) deberá cumplir 
con la reglamentación establecida en el RIDAA para proyectos domiciliarios. El detalle se indica y 
muestra en las Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto respectivamente.  

 
Beneficiarios que se encuentre bajo cota de calzada dispondrán dentro del alcance del contrato de 
un sistema PEAS Particular. 
 
Nota: El listado detallado final con la identificación y emplazamiento de cada una de las soluciones 

sanitarias será entregado a la empresa que se adjudique el contrato en un plazo no mayor a 
120 días corridos y primará sobre el indicado en los presentes documentos de licitación. 

 
El adjudicatario deberá construir y terminar totalmente, dentro de los 100 días corridos siguientes 
a la fecha de entrega, por parte de la asesoría, del listado de beneficiarios de la infraestructura 
sanitaria (conforme a nota anterior), una caseta sanitaria piloto. La Inspección Técnica señalará al 
(la) beneficiario (a) directo (a) en que se ejecutará dicha obra. Será responsabilidad del contratista 
tramitar el permiso de edificación correspondiente, así como los trámites para su recepción 
municipal. 
 
5.1.3 Interferencias con matrices de Agua potable.  
 
El contratista deberá considerar dentro de sus costos resolver las eventuales interferencias que 
pudieran presentarse en terreno como la construcción de dados de protección en los cruces de 
redes de AP con colectores, incl. UD. Se entrega plano normativo con las soluciones en cada caso. 
 
5.1.4 Alcantarillado Público de Aguas Servidas: 
 
Construcción de red de alcantarillado público de aguas servidas, según proyecto adjunto. Además, 
se considera la normalización del alcantarillado existente según informe Anexo de inspección 
televisiva de estas instalaciones y el detalle informado en los documentos de licitación.  

 
5.1.5 Rotura y Reposición de Pavimentación, incluye soluciones de Aguas Lluvia. 
 
El siguiente cuadro resume las obras de pavimentación a ejecutar: 

 
 

Por tratarse de rotura y reposición de pavimentos es de responsabilidad del contratista 
tramitar los permisos y recepciones pertinentes, sin perjuicio de lo anterior, el trabajo a 

Tipo Pavimentación Superficie 
Pavimentar  Descripción – Especificaciones Observaciones 

Asfalto (Calle Manquehua) 768 m2 Especificaciones Técnicas  SERVIU  
Asfalto (Calle Ranquilco) 238 m2 Especificaciones Técnicas Vialidad 
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considerar debe tener en cuenta eventualmente la reposición de zarpas, soleras, aceras, 
etc., conforme a las exigencias de SERVIU y/o Vialidad según corresponda.  

5.1.6 Planta Elevadora de Aguas Servidas. 
 

Se considera la construcción de una nueva planta elevadora de aguas servidas, y el 
abandono de la existente, ampliando el terreno actual, según deslindes que definirá la 
municipalidad. Se considera la construcción de las cámaras de reja, bombas y válvulas, 
renovación del sistema eléctrico, nuevas motobombas y equipo generador de respaldo. 
Estos trabajos deberán ejecutarse con operación del actual sistema de modo de no 
suspender el servicio.  
 

5.1.7 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. 
 

El sistema implica remplazar el sistema existente de tratamiento de aguas servidas del tipo 
laguna de estabilización de la localidad de Litueche por una planta compacta de tratamiento 
de aguas servidas del tipo Lodos Activados, modalidad Aireación Convencional, con el objeto 
de garantizar el cumplimiento de la norma de emisión vigente, Decreto N°90 Of. 2001 
“Norma de emisión para la regulación de Contaminantes asociados a las Descargas de 
Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales”, Tabla N°1 Límites 
Máximos permitidos para la descarga de Residuos Líquidos a Cuerpos de Agua fluvial, sin 
poder de dilución. Todo lo anterior para mejorar las actuales condiciones sanitarias de dicha 
localidad. 
 
La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en base de lodos activados, 
cancha de secado de lodos, sistema de macro medición, casetas de operador, laboratorio, 
grupo generador eléctrico, sopladores, cloración y decloración, obras de urbanización y 
cierre del recinto y operación garantizada por un año. 
 
Una vez que la Unidad Técnica ha seleccionado una opción, el contratista desarrollará el 
Diseño de detalle de esta, incluyendo todos los procesos, etapas y equipamiento que 
requiera el sistema de tratamiento, considerando obras civiles, equipamiento, control, 
sistemas eléctricos, urbanizaciones e infraestructura de operación y mantención, etc., 
compuesta por Especificaciones Técnicas, planos y presupuesto detallado por partidas, de 
todas las actividades que contemple el sistema de tratamiento. 
 
El oferente adjudicado deberá entregar un proyecto a nivel de ingeniería de detalle del 
sistema de tratamiento para la localidad en un plazo de 60 días corridos después de la firma 
del contrato. Este deberá contener todos los antecedentes necesarios para la completa 
definición de las obras y servicios de acuerdo con los presentes TTR. 
 
El proyecto en cada una de sus actividades y elementos deberá ser revisado y aprobado por 
la Unidad Técnica. 
 

5.1.8 Intervención de la Laguna. 
 

Respecto al sistema que opera en la actualidad, la principal variación tendrá relación con el 
mejoramiento de la calidad del efluente, el retiro de lodos y posterior cierre de la laguna 
existente, para el último ítem detallado se considera el siguiente procedimiento de cierre y 
abandono de laguna actual. 
 

a) Se iniciará el proceso de desagüe de laguna existente, una vez que se corrobore el 
término de puesta en marcha o marcha blanca de la nueva Planta de Tratamiento 
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de A.S. 
b) Vaciar paulatinamente sobrenadante de laguna, con bomba portátil, hacia cámara 

de desbaste o en su defecto a cámara de recepción de aguas servidas. Operación 
que debe realizarse en período de ausencia de lluvias. 

c) Concentrar lodos de laguna de sedimentación, retirando sobrenadantes por 
períodos, hasta que no se observe película de agua sobre los lodos. 

d) Retirar los lodos de la laguna de sedimentación empleando una bomba montada en 
una balsa, y conducirlos hidráulicamente a través de una tubería móvil hacia camión 
recolector, debidamente autorizado por autoridad sanitaria. 

e) Transportar en forma segura, con transportista, debidamente autorizado, y 
disponer en vertedero igualmente autorizado, y visado por la Seremi de Salud 
correspondiente, para recibir este tipo de lodo. 

f) Para el retiro de los lodos el adjudicatario podrá subcontratar tal partida cuyos 
camiones limpia fosas (propios o arrendados) deben contar con resolución sanitaria 
vigente para el transporte de los lodos a vertedero autorizado. Además el 
contratista deberá disponer de romana de pesaje de la cantidad de lodos a extraer 
ya que éstos son a precios unitarios. La determinación de cantidades de obras 
reales, medidas en terreno, serán establecidos por un equipo de profesionales, 
compuesto por el Asesor Técnico de Obras de la empresa Essbio S.A., el ITO de la 
Municipalidad y el Supervisor de Intervención. La forma de medir se definirá previa 
al inicio de los trabajos conforme a una batimetría de acuerdo a lo señalado en los 
términos de referencia técnicos. 

 
Una vez extraídos los lodos de la actual laguna de sedimentación, se procederá a rellenar 
con material y la siembra de césped, para el posterior cierre y abandono de ésta. 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, el contratista podrá proponer una solución alternativa 
que permita iniciar el retiro de los lodos y arena antes de terminar la nueva PTAS siempre y 
cuando cuente con la autorización expresa del Servicio de Salud.  
 
DETALLE DE PROYECTOS APROBADOS  
 
i) Rotura y reposición de pavimentos camino a Ranquilco, aprobado en Ordinario N°503 
de fecha 11/05/2021 de Dirección de Vialidad. 
 Monto Garantía por correcta ejecución de las obras: 125 UF.  
ii) Rotura y reposición de pavimentos calle Manquehua, aprobado con Ordinario N°3957 
de fecha 30/12/2021 de SERVIU VI región. 
Monto Garantía: 1.291,53 UF y Derecho Inspección: 28,41 UF. 
iii) Con respecto a las reparaciones de colector y búsqueda de cámaras de alcantarillado 
indicadas según listado de reparaciones de colector existente, el contratista adjudicado será 
responsable de solicitar a las entidades fiscales pertinentes los permisos, trámites y/o 
autorizaciones para generar las obras necesarias para la ejecución de las obras. 
 

5.2 Actualización de los Proyecto: 
 
El Contratista adjudicado será responsable de tramitar los permisos y/o autorizaciones pertinentes 
a los trabajos de Alcantarillado público y Redes de Agua Potable frente a la empresa Sanitaria local 
(APR). 
 
El Contratista adjudicado será responsable de tramitar los permisos y/o autorizaciones pertinentes 
a los trabajos de rotura y reposición de pavimentación que tienen relación con la Dirección de 
Vialidad y/o SERVIU. Los proyectos de paralelismos y atravieso de las rutas de vialidad serán 
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entregados, aprobados, al contratista adjudicado, así como los proyectos de pavimentación del 
SERVIU, siendo su responsabilidad la de cumplir con las exigencias que dicha aprobación imponga. 

 
Respecto del proyecto de la PTAS, el contratista deberá elaborar los diseños de las obras civiles, 
obras eléctricas, procesos de acuerdo con las indicaciones establecidas en el marco del proyecto y 
los alcances establecidos en la DIA del proyecto “Planta de Tratamiento de aguas servidas de la 
comuna de Litueche, 6ta Región” cuya calificación ambiental favorable se emitió a través de la 
resolución exenta N°284/2016 de fecha 14 de diciembre de 2016. Cabe señalar que estos 
documentos son parte de la presente licitación y pueden obtenerse de la página WEB  

 
http:/inforfirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docid=a5/f9/1dffa17faa0e
d3e87a108cb3ac7b37d4e52b 
 

Sera responsabilidad del contratista mantener y dejar operativos todos aquellos atraviesos (aguas 
lluvias, acequias de regadío, etc.) debiendo respetar los diámetros, materialidad y calidad a los 
existentes. Sin perjuicio de lo anterior, se deberán limpiar (desembancar) todos los atraviesos que 
se encuentren emplazados en el área de influencia del proyecto y reemplazar aquellos atraviesos 
existentes que no estén en condiciones estructurales para seguir operando y cuya validación 
deberá ser aprobado por el dueño del acueducto y/o organismo competente. Lo mismo para 
eventuales interferencia con postes de tendidos eléctricos o telefónicos y/o cualquier otra red en 
donde el contratista deberá considerar la eventualidad, de su reubicación para dar cabalidad con 
lo exigido en el proyecto. 
 

Los proyectos de Alcantarillados también serán entregados aprobados por la sanitaria. 
 
6. CONTRATO 

 
Modalidad de contrato: Suma Alzada con partidas de Uniones Domiciliarias (UD), 

Arranques de AP, Mejoramientos de baños y/o cocina, 
conexiones interiores, casetas sanitarias y las partidas 
asociadas a la Intervención de la laguna existente a serie 
de precios unitarios, con anticipo y sin reajuste. 

 
Nombre del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, LITUECHE 

URBANO III ETAPA”. 
 
Código B.I.P.:                                   30486208-0 
 
Obras urbanización existentes: Avenidas, calles y pasajes con pavimentos de asfalto, 

calzada en tierra, veredas, antejardines, líneas eléctricas, 
incluyendo postación, redes de Agua Potable del APR, 
redes de alcantarillado, obras de arte para canalización de 
canales de aguas lluvias y riego. 

 
Financiamiento: Gobierno Regional de O’Higgins; Provisión de Saneamiento 

Sanitario. Convenio Mandato Gobierno Regional del 
Libertador Bernardo O’Higgins con la Municipalidad de 
LITUECHE, correspondiente a Transferencia de Recursos 
del Programa Saneamiento Sanitario, Resolución Afecta 
N°53/2020 (Modificada por Reevaluación de Proyecto), 
mediante Resolución Afecta N° 58/2022. 

 



   
 

Bases Administrativas de Licitación                                               Pág. 19/72 

CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, LITUECHE URBANO III ETAPA. CÓDIGO BIP: 30486208-0 
 

Eventualmente la unidad técnica podrá requerir aumentos o disminuciones del contrato, sobre las 
partidas contempladas a suma alzada, sin que la empresa pueda negarse a ello. Estos aumentos o 
disminuciones del contrato se realizarán en base a los precios unitarios del contrato de obra. 
El Contratista deberá considerar que podrá ser necesario que comparta el terreno con otros 
Contratistas que realizan diferentes Obras, lo que exigirá una coordinación especial, por tal razón 
la circulación del personal del Contratista quedará limitada a sus áreas de trabajo y sectores que le 
sean asignados y deberá mantener en todo momento los accesos expeditos y transitables a los 
diferentes Frentes de Trabajo. 

 
7. UBICACIÓN DEL TERRENO 
  

           Los terrenos destinados para las obras del proyecto: “CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, 
LITUECHE URBANO III ETAPA”, se encuentran ubicados en el área urbana - rural de la 
Comuna de LITUECHE, de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, según planos. 

 
La empresa contratista deberá concordar con la directiva o juntas vecinales los 
procedimientos de acceso, los que, en ningún caso, podrá limitar el horario de trabajo que 
establezca el contratista, en el entendido que éstos se en marcan en las regulaciones de la ley 
laboral chilena.  

 
8. PARTICIPANTES 

 
Podrán participar personas naturales, personas jurídicas, empresas constructoras, consorcios y/o 
Unión Temporal de Proveedores con un Capital Efectivo en pesos (capacidad económica) no 
inferior al 15% del monto de la oferta según el resultado del formulario N°4 y que posean 
experiencia comprobada de todas las especialidades y categorías, de acuerdo con los registros y 
especialidades exigidos, los cuales deberá estar vigentes a la fecha de apertura de la licitación. 

 
Se considerará la experiencia posterior al 01 de Enero de 2012, de obras terminadas (con 
recepción provisional) la que deberá ser acreditada mediante Certificados de los Mandantes, 
correspondiente a Contratos Directos de las obras ejecutadas y las respectivas Recepciones 
Provisorias sin observaciones o Definitivas de las mismas, entre el Contratista (Oferente de la 
presente Licitación) y el respectivo Mandante, en el rubro de obras civiles, en las categorías MOP o 
MINVU que se indican a continuación, según Registros. En todo caso se debe tomar en cuenta las 
modificaciones efectuadas a las normativas vigentes. 

 
La Unión Temporal de Proveedores, podrá constituirse, por dos (2) o más empresas, en las que 
cada una de éstas cuente a lo menos con uno de los registros MOP o MINVU exigidos en el Articulo 
N°9 de las presentes bases y que como complemento se cumpla con ambos registros, los que 
deberán contar a la firma del contrato y que deberán declarar y adjuntar en los antecedentes de 
esta licitación.  

 
Respecto de la capacidad económica de la unión temporal, ésta se entenderá complementaria de 
ambas empresas. 

 
Cada Empresa participante podrá integrar sólo una Unión Temporal de Proveedores y solamente 
podrá participar en la presente licitación en tal condición o como Empresa individual.  

 
En el caso de acreditar como Unión Temporal de Proveedores, se deberá nominar a un 
representante legal y este deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público en el que 
se formaliza la unión conforme lo establecido en el numeral 8 de las presentes bases. 
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Se deberá tener en cuenta, la Modificación al Decreto Supremo N°250 de 2004, del Reglamento de 
la Ley N°19.886, según Decreto N°1410 del Ministerio de Hacienda, de fecha 09 de septiembre de 
2014, en particular lo agregado en el: 
Artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.- Unión Temporal de Proveedores: 

 
“Si dos o más proveedores se unen, para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán 
establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes 
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un 
representante o apoderado común con poderes suficientes. 

 
Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado (1.000 UTM) y sin perjuicio del resto de 
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la 
unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin 
que sea necesario constituir una sociedad. 

 
Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, cada 
proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse. 

 
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal determinarán 
que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando 
lo anterior no signifique ocultar información relevante, para la ejecución del respectivo Contrato 
que afecte a alguno de los integrantes de la misma. 

 
Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta 
o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada 
integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a 
algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de 
contratación con los restantes integrantes no hábiles de la misma o se desiste de su participación 
en el respectivo proceso. 

 
La vigencia de esta Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del Contrato 
Adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12 
de este Reglamento”. 

 
Se deja constancia que, confirmada la intención de participar en la licitación, no se admitirá la 
sustitución de Empresas que hayan manifestado la intención de formar la Unión Temporal, por 
otras entidades como, por ejemplo, filiales, agencias con nombres similares u otros. No se 
atenderá solicitudes de sustitución o modificaciones del Proponente, en una fecha posterior a la 
recepción de los documentos de acreditación. En caso de que la Unión Temporal de Proveedores 
resulte adjudicada en esta licitación y sucede lo señalado en el párrafo anterior, será causal de 
término de contrato.  

 
Además, para el caso de la Unión Temporal de Proveedores, sus integrantes deberán suscribir una 
declaración que estipule claramente la aceptación de que la responsabilidad de cada uno de los 
componentes será indivisible y solidaria por todas las obligaciones que surjan para el Proponente 
con motivo de la Propuesta presentada y del Contrato que a consecuencia de ella se celebre. 

 
La responsabilidad solidaria e indivisible de los integrantes del Proponente será exigida aun 
cuando se constituyan en una nueva persona jurídica, con estatutos y capitales propios. Para 
cumplir lo requerido en el párrafo precedente, las empresas deberán incluir en su propuesta 
técnica el Formulario respectivo (Formulario N°1) debidamente firmado por ellas, además de 
acuerdo con el formato de la UTP. 
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Para el caso de la Unión Temporal de Proveedores se deberá entregar, además, de lo señalado 
anteriormente, copia de los documentos de constitución legal de cada una de las empresas que 
integran la Unión, así como copia de los respectivos otorgamientos de poder de las empresas 
integrantes en favor de sus representantes. La legalización formal de estos documentos sólo será 
exigida a los proponentes que se adjudiquen la presente licitación. La presentación legalizada de 
estos documentos será requisito previo para la firma del Contrato. Además, deberá acompañarse 
una Declaración Jurada que estipule claramente la aceptación de que la responsabilidad de cada 
uno de los componentes de la Unión Temporal de Proveedores será indivisible y solidaria por 
todas las obligaciones que surjan para el Proponente con motivo de la propuesta presentada y del 
Contrato que a consecuencia de ella se celebre. 

 
Para el caso de la Unión Temporal de Proveedores, se tendrá presente que el Contrato incluirá una 
cláusula estableciendo que las empresas integrantes del Contratista o miembros de la Unión 
declaran que se constituyen recíprocamente en fiadoras y codeudoras con responsabilidad 
solidaria e indivisible, de todas y cada una de las obligaciones que para las empresas o personas 
naturales emanen del Contrato.  

 
En consecuencia, los representantes que suscriban deberán acreditar el poder de constituir la 
responsabilidad solidaria, cada integrante respecto del otro.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la participación, de la Unión Temporal de Proveedores, 
no se permitirá la de aquella, formada por una persona natural y una persona jurídica en que el 
representante legal y socio de esta última, sea la misma persona natural, aun cuando ambos se 
encuentren inscritos en Chile Proveedores y su vigencia al día. 

 
En el caso de una Unión Temporal de Proveedores, en el periodo de construcción, toda aquella 
documentación legal y administrativa que se requiere del contratista será exigida a cada una de las 
empresas que la compongan.  

 
9. REGISTROS 

 
Podrán contratar personas naturales, personas jurídicas, empresas constructoras, 
consorcios, y Unión Temporal de Proveedores, que presenten Registros Vigentes, a la fecha 
de suscripción del contrato, en las tipologías de obras descritas a continuación: 
 

Tipología: Registro: Código/Especialidad: CATEGORÍA 

1. Pavimentación 

MINVU (D.S. N° 127/1977) B-1 / OBRAS VIALES 1ª 
Ó 

MOP (Decreto MOP 
Nº75/2004) 3 O.C. / PAVIMENTOS 2ª o Superior 

Y 
Tipología: Registro: Código/Especialidad: CATEGORÍA 

2.- Obras 
Sanitarias  

MINVU (D.S. N°127/1977) B-2 / OBRAS SANITARIAS 1ª 
Ó 

MOP (Decreto MOP 
Nº75/2004) 

1 O.C. / OBRAS MOVIMIENTO 
DE TIERRAS y 5 O.C. / OBRAS 
DE COLOCACIÓN DE TUBERÍAS. 

2ª o Superior 

 
NOTAS 

• Las Empresas deben presentar registros para ambas tipologías de obras descritas. 
• Las Empresas deben presentar al menos registros MINVU o MOP, para cada una de 

las tipologías de obras y de acuerdo con las categorías exigidas. 
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• Las Empresas deberán presentar los certificados de registros vigentes a la fecha de 
apertura de las ofertas. 
 

10. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ADJUDICADA 
 

 La obra deberá ejecutarse de acuerdo con los siguientes antecedentes y normas, según 
corresponda: 

 
a) El Contrato de Obra suscrito entre las partes. 
b) La serie de preguntas y respuestas, aclaraciones y modificaciones, si las hubiere durante 

el proceso de licitación. 
c) Las presentes Bases Administrativas, las Bases de Prevención de Riesgos y de 

Participación Ciudadana. 
d) La Declaración de Impacto Ambiental. 
e) Las Especificaciones Técnicas Particulares, Especiales y Generales. 
f) Los planos de los proyectos. 
g) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC. 
h) La Legislación vigente relativa a tránsito, electrificación, sanitarias, etc.; 
i) Las Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN). 
j) Los Reglamentos SEC, SISS, Manual de carreteras, RIDAA y cualquier reglamento de otro 

servicio que sea atingente. 
k) Normas chilenas, Manual de Carreteras, Normativas SISS, RIDDA, Normativas SEC, etc. 
l) Las normas que regulan la ejecución del Programa de Mejoramiento de Barrios, sus 

reglamentos e instrucciones. 
m) En general, todas las leyes, los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas 

de construcción, la prevención social, el contrato de trabajadores y los demás aspectos 
que digan relación con el desarrollo de una obra de construcción o provisión de alguna 
especie o aplicables a las obras que se licitan, todos los cuales se entenderán 
plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, según corresponda. 

n) El Ítemizado de las partidas a ejecutar.  
o) Los documentos y antecedentes de la propuesta adjudicada, con las correcciones que 

hubiese efectuado la comisión de Licitación de la Unidad Técnica y el Mandate. 
 
Para el estudio de la propuesta se adjuntan los documentos indicados a continuación: 
Documentos Administrativos Versión 

a) Bases Administrativas  *.pdf 
b) Bases de Prevención de Riesgos *.pdf 
c) Bases de Participación Ciudadana *.pdf 
d) Formularios  

 

Formulario 1: Unión Temporal Proveedores *.doc 
Formulario 2: Identificación del proponente. *.doc 
Formulario 3: Declaración Jurada *.doc 
Formulario 4: Capital Efectivo *.doc 
Formulario 5: Certificado Constancia Capacidad Económica *.doc 
Formulario 6: Contratos Vigentes *.doc 
Formulario 7: Cálculo de Patrimonio. *.doc 
Formulario 8: Nómina Personal exigido *.doc 
Formulario 9: Mano de obra *.doc 
Formulario 10: Carta Gantt *.xls 
Formulario 11: Listado de maquinarias y equipos *.doc 
Formulario 12: Documentos y Medidas de Control y Gestión de *.xls 
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Documentos Administrativos Versión 
Obra 
Formulario 13: Experiencia de la Empresa *.doc 
Formulario 14: Presupuesto Oficial *.xls 
Formulario 15: Oferta Económica *.doc 
Formulario 16: Análisis de Precios Unitarios *.xls 
Formulario 17: Análisis de Gastos Generales Directos *.xls 
Formulario 18: Análisis de Gastos Generales Indirectos *.xls 
Formulario 19: Flujo Financiero de la Obra *.doc 
Formulario 20: Costos Operacionales y Mantención PTAS *.doc 

e) Formato Letrero tipo *.jpg 
f) Plano de roles de Beneficiarios de Uniones Domiciliarias *.pdf 
g) Documentos Técnicos (ver cuadro siguiente)  *.dwg / *.pdf  

 
Nota: En el caso de las normas legales atingentes a la ejecución de la obra y todas sus 
partes, no se ingresan al sistema electrónico oficial, sin embargo, se entienden conocidos 
por todos los oferentes en cada una de sus partes. 
 

Documentos Técnicos PROYECTO APROBADO 
SI / NO SI / NO 

a. Catastro de Limpieza e Inspección Televisiva de los colectores Si  
b. Levantamiento Topográfico Si  
c. Estudio Mecánica de Suelos Si  
d. Infraestructura sanitaria (casetas) conteniendo planos civiles, 

instalaciones de servicios, terminaciones y eléctricos memoria 
de cálculo, planos, ETE, ETG 

Si 
 

e.1     Alcantarillado AS 

Planos Red Alcantarillado Si Si 
Planos Interferencias Agua Potable Si Si 
Especificaciones Técnicas Especiales  Si Si 
Memoria  Si Si 
Anexos  Si Si 

e.2    Pavimentación 

Paralelismos y Atraviesos SI SI 
Proyectos Rotura y Pavimentación Si Si 
Especificaciones Técnicas  Si Si 
Memoria  Si Si 
Anexos  Si Si 
Proyectos de Alc. Aguas Lluvias Si Si 

e.3     PTAS 

Planos ingeniería Conceptual SI  
Declaración Impacto Ambiental Si  
Anexos (referenciales) Si  
Términos de Referencia Si  

    
 

11. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 

Si durante el proceso de licitación, adjudicación, contratación, ejecución, recepción o 
liquidación del contrato se verificasen discrepancias entre los documentos que forman parte 
de la licitación y el contrato de obras que se suscriba, se seguirá el siguiente orden de 
prelación:  
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a. Aclaraciones a los documentos de la licitación realizadas por la Municipalidad de 
Litueche en Portal Mercado Público. 

b. Respuestas a las consultas efectuadas durante el proceso de licitación realizada por la 
municipalidad de Litueche en portal Mercado Público.  

c. Bases Administrativas y sus formularios anexos. 
d. Bases de Prevención de Riesgos. 
e. Bases de Participación Ciudadana. 
f. Declaración de Impacto Ambiental. 
g. Especificaciones técnicas Especiales y generales de obras.  
h. Planos de obras de urbanización y complementarias. 
i. Contrato de Obra.  
j. Normas Chilenas. 
k. Bases Técnicas para obras de Pavimentación - versión Feb.2019. SERVIU y Bases 

Técnicas de rotura y reposición del SERVIU O´Higgins. 
l. Instructivos de Organismos Públicos (Servicio de Salud, SAG, GORE, MUNICIPALIDAD DE 

LITUECHE, SERVIU, VIALIDAD, MOP, MINVU, SISS, SEC, RIDAA, Manual Carreteras, etc.). 
m. Instructivos de los proveedores de los suministros de tuberías. 
n. La oferta del contratista adjudicado. 

 
Toda discordancia entre las especificaciones técnicas, planos, entre otros documentos, y las 
condiciones del terreno de emplazamiento de las soluciones será resuelta por el Mandante 
en la forma que mejor beneficie al proyecto. 
 

12. MONTO REFERENCIAL 
  

El monto total referencial, para la ejecución de todas las obras del proyecto, es de: $ 
5.826.451.488.- (cinco mil ochocientos veintiséis millones cuatrocientos cincuenta un mil 
cuatrocientos ochenta y ocho pesos) moneda nacional, incluyendo IVA. 

 
12.1 Anticipo 
 

Se considera otorgar un anticipo de hasta un 10% del monto de la oferta, el cual deberá ser 
garantizado a través de un instrumento de garantía (boleta de garantía, póliza o fianza), 
anticipo que será descontado o rebajado desde el primer Estado de Pago, a razón de un 15% 
del monto total de éste y así, en los estados de pagos sucesivos, hasta su total devolución.  
 
El proponente adjudicado podrá solicitar una vez y por escrito al mandante, previo a la firma 
del contrato, un anticipo de hasta un 10% del monto adjudicado, el que será pagado dentro 
de los 20 días hábiles contados desde la firma del contrato, contra la presentación de la 
factura y de una o más instrumentos de garantía. Tal situación deberá constar en la 
respectiva suscripción del contrato. 
 
El anticipo será restituido mensualmente a razón de un 15% del monto total de cada estado 
de pago hasta completar el total del anticipo. En caso de producirse modificaciones al 
contrato por concepto de aumentos y/o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, 
dichos montos no estarán afectos a otorgamiento de anticipo, por ende, se deberá 
considerar solo el saldo de anticipo por restituir en el porcentaje que corresponda. 
 

12.2 Reajuste 
 

No se considera reajuste. 
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13. CALENDARIO DE LA LICITACIÓN 

 

a) Publicación de licitación Las fechas y horarios quedarán debidamente publicados en la 
ficha electrónica de la licitación en el Punto 3. “Etapas y plazos” del Portal 
www.mercadopublico.cl. 
 
La licitación a la que se hace referencia se publicará a través del portal de Mercado 
Público, identificado como www.mercadopublico.cl.  

 
Las etapas y plazos de esta licitación, fechas de publicación, cierre de recepción de ofertas, 
acto de apertura, inicio y final de preguntas y publicación de respuestas y fechas de 
adjudicación se indican en la ficha digital de la licitación según artículo 24 y 25 del 
Reglamento de Compras y Contratación Pública.  

 
La Municipalidad podrá modificar los plazos de esta licitación. Las razones del cambio 
serán informadas a todos los proveedores mediante Decreto Alcaldicio el que será 
publicado en el portal de compras públicas junto con el resto de los antecedentes de la 
licitación". 

 
Los antecedentes del llamado a Licitación “CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS, 
LITUECHE URBANO III ETAPA”. CÓDIGO BIP: 30486208-0 estarán disponibles en el Sistema 
de Contrataciones Públicas del Estado en el sitio www.mercadopublico.cl a partir del día 
que se publique la propuesta. 

 
El usuario comprador debe guardar en archivo electrónico y posteriormente imprimir la 
totalidad de documentos ingresados por cada oferente, debiendo posteriormente 
confirmar la aceptación o rechazo de ofertas, de acuerdo acta de apertura emitida por la 
Comisión evaluadora.  

 
Luego de ello, el sitio electrónico oficial emitirá automáticamente el Acta de Apertura 
Electrónica, la que estará a disposición de forma pública.  

 
Posteriormente cada oferente podrá efectuar observaciones al Acta de Apertura 
Electrónica a través del sitio electrónico oficial, según la normativa aplicable en este caso, 
conforme a lo señalado en el Art. 33 del Reglamento de la Ley N°19.886, de Compras y 
Contratación Pública. 

 
La Comisión de Evaluación estará obligada a declarar admisible o inadmisible cada 
observación efectuada, por los oferentes en la respectiva Acta de Evaluación. 

 
La Unidad Compradora se reserva el derecho de aceptar, a través del sitio electrónico 
oficial, aquellas ofertas que presenten errores de forma, omisiones o errores de menor 
importancia, siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario de los proponentes ni 
la correcta evaluación de la propuesta. En el acto de apertura solo se verificará la 
presencia de los documentos solicitados los cuales serán analizados en la etapa de 
evaluación de las propuestas, por la respectiva Comisión. 

 
a) Inicio de preguntas: Las preguntas podrán iniciar inmediatamente después de publicada la 

licitación en el Portal www.mercadopublico.cl.  
 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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La Unidad Técnica recibirá las consultas y solicitudes de aclaración a las Bases 
Administrativas y antecedentes de la Licitación que los participantes estimen del caso 
efectuar. No se dará respuestas verbales o efectuadas fuera de los plazos señalados o en 
forma distinta a lo especificado anteriormente. 
 

b) Visita a terreno: la visita terreno será de carácter OBLIGATORIO y se llevará a cabo 6 días 
hábiles posterior a la publicación de la licitación a las 15:30 hrs. 
 

c) Final de preguntas: Se podrán realizar preguntas hasta 45 días hábiles después de la 
publicación de la licitación. 
 

d) Publicación de respuestas: la publicación de las respuestas se realizará 8 días hábiles 
después de la fecha de final de preguntas. 
 
La Unidad Técnica dará respuesta por escrito a las consultas, observaciones y solicitudes 
de aclaración, sin perjuicio de otras aclaraciones, complementos, modificación, agregación 
y/o eliminación a las Bases Administrativas y sus antecedentes que estime necesario hacer 
en la misma oportunidad. Estas aclaraciones y respuestas a consultas serán publicadas vía 
Portal Mercado Público, en el sitio de Internet www.mercadopublico.cl. Dichas 
aclaraciones constituirán un documento formal. A contar de esta fecha se presumirá el 
conocimiento del documento por parte de todos los participantes, siendo por tanto de 
exclusiva responsabilidad del participante su conocimiento, no pudiendo alegar su 
desconocimiento posterior. En consecuencia, no será admitido reclamo alguno fundado en 
el desconocimiento de las aclaraciones, de parte de cualquier participante que no haya 
conocido el documento en la forma antes prevista. 

 

e) Cierre de licitación y Apertura electrónica: el cierre de licitación y la apertura electrónica 
se realizará 60 días hábiles posteriores a la publicación. 
 
Se procederá a realizar el Acto de Apertura Electrónica, debiendo obtenerse de la 
plataforma electrónica oficial el comprobante de ingreso de ofertas de cada oferente y 
toda la documentación que el oferente haya ingresado a través de dicho sistema. 
 
Las propuestas se abrirán en el día y hora indicado en el aviso correspondiente del sitio 
electrónico oficial, en una etapa, esta apertura se hará en soporte electrónico, sin que ello 
signifique la aceptación de las ofertas del sitio electrónico oficial, se emitirá 
automáticamente el Acta de Apertura Electrónica, pudiendo los oferentes a través del 
mismo sitio electrónico oficial efectuar las observaciones al que den lugar dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura de las ofertas. (Art.33, Decreto 250, Ministerio de Hacienda).  
 
Todo reclamo efectuado en una oportunidad distinta se considerará extemporáneo y, por 
tanto, será rechazado. 

 
Este proceso estará circunscrito sólo a la recepción y verificación de la existencia de los 
antecedentes exigidos de acuerdo con las formalidades y contenidos establecidas en las 
bases de la licitación donde serán ACEPTADAS o RECHAZADAS. De esta forma 
corresponderá a la comisión el análisis y la evaluación de los antecedentes recibidos en un 
proceso posterior al acto de apertura. 

 
En el caso de la ausencia de alguno de los antecedentes exigidos en las bases, serán causa de 
rechazo en el acto de apertura. 

http://www.mercadopublico.cl/
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El sistema de información deberá asegurar certeza en la hora y fecha de la apertura y permitir a 
los oferentes conocer a lo menos las siguientes condiciones del resto de las ofertas: 

 
 Individualización del Oferente 
 Descripción básica del bien o servicio ofrecido 
 Precio Unitario y total de la Oferta 
 Individualización de la garantía de seriedad de la oferta 

 
Inadmisibilidad – Desierta 
 
La Municipalidad declarará inadmisible en los siguientes casos: 

 
1. Cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones 

establecidas en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a 
los oferentes que salven errores u omisiones de acuerdo con lo establecido en las 
presentes bases. 

2. En el evento que un oferente presente dos o más ofertas para la presente licitación. 
3. En caso de existir discordancia entre el oferente o los antecedentes de su oferta y la 

cuenta a través de la cual la presenta, esta no será evaluada, siendo desestimada del 
proceso y declarada como inadmisible. 

4. En el caso que la comisión Evaluadora rechace todas las ofertas por ser declaradas 
inadmisible. 

 

TIPO REQUISITOS PARA LOS OFERENTES STATUS
a) Formulario 1: Unión Temporal Proveedores
b) Formulario 2: Identificación del proponente.
c) Copia instrumento de Garantía Seriedad de la Oferta
d) Formulario 3: Declaración Jurada
e) Formulario 4: Capital Efectivo
f) Formulario 5: Certificado Constancia Capacidad Económica
g) Formulario 6: Contratos Vigentes
h) Formulario 7: Cálculo de Patrimonio
i) Declaración Jurada que no presenta inhabilidades
a) Formulario 8: Nómina Personal exigido
b) Formulario 9: Mano de obra
c) Formulario 10: Carta Gantt
d) Formulario 11: Listado de maquinarias y equipos
e) Formulario 12: Documentos y Medidas de Control y Gestión de Obra
f) Formularia 13: Experiencia de la Empresa
a) Formulario 14: Presupuesto Oficial
Anexo: Justificación de las eventuales modificaciones a las cantidades de 
obra del formulario 14
b) Formulario 15: Oferta Económica
c) Formulario 16: Análisis de Precios Unitarios
d) Formulario 17: Análisis de Gastos Generales Directos
e) Formulario 18: Análisis de Gastos Generales Indirectos
f) Formulario 19: Flujo Financiero de la Obra
g) Formulario 20: Costos de Operación y Mantención de la PTAS 
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Asimismo, podrá declarar DESIERTA la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando las 
ofertas presentadas no resulten convenientes a los intereses del municipio, lo que será 
comunicado a los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl. En tal evento y si 
correspondiera, se efectuará una nueva licitación conforme a lo dispuesto en las bases. 

 
Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de un Decreto Alcaldicio y no 
darán derecho a indemnización alguna a los oferentes. 

 
f) Adjudicación: la adjudicación será notificada a través del portal de compras públicas en un 

plazo de 15 días hábiles después del cierre y apertura de la propuesta. (Adicionalmente 
quedará sujeto a Resoluciones el cual dependa de otras entidades Públicas). 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, la Unidad Técnica propondrá la adjudicación del 
contrato al Gobierno Regional, quien se pronunciará por escrito sobre dicha proposición. 
La Municipalidad no se compromete a financiar más allá de los fondos asignados 
presupuestariamente para esta obra incluyendo las revaluaciones aprobadas. 
Los estados de pagos que correspondan cursar derivados de las labores desempeñadas 
por el adjudicatario, serán pagados por el Gobierno Regional de O´higgins siempre que 
exista disponibilidad presupuestaria para ello 

 
e) Modificación de las Bases Administrativas por parte de la Municipalidad: Se podrán 

modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una 
aclaración solicitada por alguno de los oferentes, de acuerdo con el calendario de la 
licitación. 

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio Web 
www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las 
modificaciones de bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto 
administrativo que las apruebe. 

Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para el 
cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan 
adecuar sus ofertas. 

 
14. VISITA A TERRENO 

 
La presente licitación se considera obligatoria la visita a terreno, y aquellos oferentes que 
participen de ella, deberán declarar que conocen cabalmente el terreno, sus vías de accesos, 
condiciones topográficas, etc., en donde se emplazan las obras, lo que quedará constatado en la 
declaración del formulario N°3 de la oferta.  

 
Se realizará en el terreno donde se construirán las obras del proyecto a licitar el día y hora 
indicado en el Portal, www.mercadopublico.cl, previa reunión a realizarse en dependencias de la 
Municipalidad, (Oficina Secplac) ubicada en Calle Cardenal Caro N° 796 de la comuna de Litueche, 
y la firma de un Acta de Visita Terreno, indicando el nombre y Rut de la empresa, nombre y Rut del 
representante que participó en este acto. Esta participación no libera al oferente de firmar el 
formulario N°3. 

 
En caso de sociedades, quien asista a la visita de terreno obligatoria, deberá presentar poder 
simple donde se individualicen los datos de la empresa representada, salvo que sea el propio 
representante legal de la empresa o sociedad (éste último para corroborar lo señalado, deberá 
presentar una copia física o digital, de la escritura de constitución). Si la empresa corresponde a 
una persona natural deberá acreditar mediante su cédula de identidad, si este último no asistieran 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


   
 

Bases Administrativas de Licitación                                               Pág. 29/72 

CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, LITUECHE URBANO III ETAPA. CÓDIGO BIP: 30486208-0 
 

el representante de este se deberá acreditar mediante poder simple que lo autorice para su 
representación.  

 
No se aceptará la entrega de ningún tipo de documento, posterior a la fecha y horario antes 
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que los contratistas tomen conocimiento 
personal de la ubicación y condiciones geográficas de la obra, para su gestión y coordinación 
posterior, por lo cual no es el medio valido para aclarar dudas de carácter administrativo, técnico 
y/o económico del proyecto. Para ello se deberá señir a las consultas y aclaraciones realizables por 
medio del portal www.mercadopublico.cl, estableciéndose éste como único medio balido para 
ello. 

 
Por la contingencia sanitaria, se recomienda asistir solo un representante por empresa, además de 
poseer mascarillas y otras indumentarias de autocuidado. De acuerdo al estado de la situación 
sanitaria, quien no cumpla con lo anterior indicado, podrá ser considerado como persona o 
empresa no válida para dicho acto  

 
 
15. SUMINISTRO DE MATERIALES 

 
No se considera suministro de materiales por parte del mandante. 
 
IMPORTANTE: Los materiales, elementos u otros que el contratista debe reemplazar, retirar 
o queden fuera de servicio, que no se consideren “escombros”, por la ejecución de nuevas 
obras indicadas en el proyecto, son de propiedad municipal o de quien esta determine y 
deben ser ingresados en las Bodegas municipales o donde lo disponga el Municipio. 

 
16. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
El presente contrato tiene un plazo de 850 días corridos, el cual se desglosa en dos Hitos: 
 
Hito 1: Plazo para la construcción de soluciones sanitarias, alcantarillado de AP, redes de AP, 
rotura y reposición de pavimentos, planta elevadora y planta de tratamiento de aguas 
servidas y puesta en marcha: 485 días corridos, equivalentes a 16 meses. 
 
Hito 2: Plazo de la operación garantizada de las Plantas Elevadoras y de Tratamiento de 
Aguas Servidas y los trabajos asociados a la “intervención de la laguna”: 365 días corridos, 
equivalentes a 12 meses.     
 
El plazo de ejecución de las obras del Hito 1 no podrá ser superior a 485 días corridos a 
contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno, lo que ocurrirá en un plazo no mayor a 
una semana una vez firmado el Contrato de Ejecución de Obras. Este plazo se entiende 
hasta concluido la puesta en marcha y/o marcha blanca de la nueva PTAS y se solicite la 
recepción preliminar de las obras asociadas. A partir de esta fecha y por un plazo de 365 
días corridos (12 meses corridos) se realizarán la operación garantizada de la PEAS, PTAS y 
las obras asociadas a la intervención de la laguna. 
 
El contratista deberá considerar que toda la información y antecedentes consignados en la 
ficha de licitación del sitio electrónico oficial de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública, es parte de la propuesta y del contrato de obras, será de su responsabilidad 
descargar la información para la correcta ejecución de la obra. 
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En la entrega de terreno se levantará un acta que será firmada por el Contratista y el 
Inspector Técnico y se dejará constancia en el Libro de Obras. 
 
Si el Contratista o su representante no concurrieran al día fijado para la entrega de terreno, 
la Municipalidad le señalará un nuevo plazo que no puede exceder 8 días del anterior. Si no 
concurriera en esta oportunidad a la entrega del terreno será sancionada con una multa 
diaria de 5 UF, si este incumplimiento persiste por un período superior a 10 días hábiles, 
será causal para que el mandante de término anticipado al contrato de ejecución de obras, 
por causas imputables al contratista.  
 
De igual forma, será causal para que el mandante de término anticipado al contrato, si 
efectuada la entrega de terreno, éste no iniciare la ejecución de obras dentro de un plazo 
máximo de 10 días hábiles a partir de ésta. 
 
El contratista podrá iniciar los trabajos a contar del día siguiente hábil al de la fecha del Acta 
de Entrega de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, 
proseguir con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo con el plazo legal de inicio y 
término de las obras. 
 
Según el plazo ofertado, a la fecha de este término deberá contar con: 

 
1.- Todas las faenas del contrato deben estar ejecutadas y listas para su puesta en 

marcha y explotación: CASETAS, RED DE ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS, PEAS, 
PAVIMENTOS, AGUA POTABLE (en términos de OO.CC, instalaciones, urbanización, 
certificaciones y equipamiento). 

2.- Se procederá a efectuar la “Recepción Provisoria” según la metodología establecida 
en las presentes Bases Administrativas. Para estos efectos, el Contratista deberá, 
entre otros, contar con la recepción de todas las especialidades consideradas en el 
contrato, por parte de los Organismos respectivos, según corresponda 
(Municipalidad, SERVIU, Vialidad, Sanitaria, Compañía de Electricidad, SEC, Servicio de 
Salud, etc.) de manera que al término de ejecución de faenas todas las obras incluidas 
en el proyecto puedan entrar en operación. 

 
3.- Pasado un año a contar de la fecha en la que conste la Recepción Provisoria de las 

obras Sin Observaciones, se efectuará la Recepción Definitiva y se procederá a 
liquidar administrativamente el Contrato. Lo anterior en el entendido que la 
operación garantizada y la intervención de la laguna se encuentren terminadas, 
incluyendo la recepción de dicha intervención. 

 
NOTA 1: Para solicitar las recepciones de obras (Provisorias y Definitivas), el Contratista 
deberá cumplir con todos los requisitos técnicos y administrativos exigidos en los 
antecedentes que componen el Contrato, procediéndose de acuerdo con lo indicado en las 
presentes Bases Administrativas. 
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16.1 CRONOGRAMA DE OBRAS  

 
 

17. INSTRUMENTOS DE GARANTÍA 
 
17.1 Instrumento de Garantía por Seriedad de la Oferta (De acuerdo a la Ley de Compras 

Públicas y su respectivo Reglamento): 
 
La seriedad de la oferta del proponente se garantizará mediante la presentación de un 
instrumento de garantía, irrevocable, pagadero a la vista, tomada por el oferente a favor de 
la Ilustre Municipalidad de Litueche, Rut N°69.091.100-0 y por un monto fijo en pesos, 
moneda nacional de: $ 5.000.000.- (cinco millones de pesos) y con una vigencia no inferior a 
180 días corridos, a contar del día del cierre de recepción de ofertas en el Portal.(según lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios).  
 
En el caso de participación de una Unión Temporal de Proveedores, la Garantía deberá ser 
tomada, por una de las empresas integrantes de la Unión Temporal de Proveedores. 
 
SE DEBERA ENTREGAR EL INSTRUMENTO DE GARANTÍA EMITIDO, dentro del plazo 
indicado en el calendario de licitación para la recepción de las ofertas, en la forma 
establecida en punto N°19, que en todo caso es requisito obligatorio para la aceptación de 
las ofertas. La presentación de esta garantía deberá estar consignada, antes del término del 
plazo para subir al portal el soporte electrónico.   
 
La(s) boleta(s) de garantía, vale vista o depósito a la vista, la póliza de seguro electrónica o el 
certificado de fianza a la vista serán aceptados como instrumentos válidos de garantía de 
fiel cumplimiento de contrato. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, 
deberá ajustarse a la ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y 
Servicios de Certificación de dicha firma. 
 
El texto del instrumento de seriedad de la oferta es el siguiente: “Garantía de Seriedad de la 
Oferta, del Proyecto “CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, LITUECHE URBANO III 
ETAPA”. CÓDIGO BIP: 30486208-0. Se deja en claro que la Garantía deberá caucionar la 
seriedad de la oferta del proyecto en cuestión. 

15 30 45 60 75 91 106 121 136 151 166 182 197 212 227 242 257 273 288 303 318 333 348 364 379 394 409 424 439 455 470 485 500 515 530 546 561 576 591 607 622 637 652 668 683 698 713 729 744 759 774 790 805 820 835 850
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Casetas Sanitarias
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Se otorgará para caucionar la seriedad de las ofertas y de todas las obligaciones que se 
imponen al oferente, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa por la 
Municipalidad, en caso de no suscripción del contrato definitivo por parte del adjudicatario, 
no entrega de los antecedentes requeridos de acuerdo con las presentes bases para la 
suscripción del referido contrato, desistimiento de la oferta , así como en caso de 
presentación de una oferta falsa, manifiestamente errónea o inductiva a error. De igual 
forma, la no inscripción en Chile proveedores dentro de los plazos establecidos en las 
presentes bases, facultará a la Municipalidad a materializar el cobro de dicha garantía. 
 
La Garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los oferentes no adjudicados dentro de 
los 10 días contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato 
suscrito con el respectivo adjudicatario. La devolución de las garantías a los oferentes cuyas 
ofertas hayan sido declaradas inadmisibles, se devolverán dentro de los 10 días contados 
desde que se realiza la aceptación o rechazo de las ofertas en el sistema de información de 
www.mercadopublico.cl (Acta de Apertura). 
 
Causales de Cobro de la Garantía por Seriedad de la Oferta: 
 
Se procederá al cobro inmediato de la presente garantía al desistir el mismo oferente de la 
oferta presentada, al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para la 
firma del contrato y por la no presentación de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento 
del Contrato en la fecha estipulada, así como también al incumplir que, al momento de 
suscribir el Contrato, el proveedor según corresponda, deberá encontrarse vigente con el 
siguiente registro: 
 
Registro de Proveedor Hábil: El Adjudicatario deberá estar inscrito en registro de 
Proveedores al momento de suscribir el contrato, según Art. 66 del Reglamento 250, de la 
Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios. 
 

17.2. Instrumento de Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato y cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores (De acuerdo a la Ley de Compras 
Públicas y su respectivo Reglamento): 

 
Para garantizar el fiel cumplimiento del respectivo contrato, y además asegurar el pago de 
las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes (sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 17.322), el adjudicatario deberá presentar una 
garantía por un valor equivalente al 10% del precio total del respectivo contrato (según lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios).La garantía deberá ser entregada por el adjudicatario, 
físicamente al momento de la firma del contrato, o bien enviada por correo certificado y 
recibida en Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche, ubicado en Calle Cardenal 
Caro N° 796, comuna de Litueche, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde la 
fecha de notificación de la adjudicación. 
 
La garantía deberá ser extendida en Unidades de Fomento (UF), a nombre de la 
Municipalidad de Litueche, Rut. 69.091.100-0, pagadera a la vista, tener el carácter de 
irrevocable y ser tomada por el adjudicatario. 
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La garantía deberá indicar en su Glosa lo siguiente “Para garantizar el fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los 
trabajadores del contratante del Proyecto “CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, 
LITUECHE URBANO III ETAPA”. CÓDIGO BIP: 30486208-0.” 
 
La fecha de vencimiento de la garantía debe corresponder a 420 días corridos posteriores a 
la fecha contractual de término del contrato. En caso de renovación del respectivo contrato, 
ésta garantía deberá renovarse, por el mismo plazo de renovación de éste, aumentado de 
420 días corridos. 
 
El Contratista deberá mantener vigente durante todo el plazo de duración del contrato la 
garantía, más los 420 días posteriores, debiendo renovarse si corresponde a lo menos 30 
días corridos de anticipación a su vencimiento. 
 
La no renovación de las garantías, faltado 30 días para su vencimiento, en aquellos casos en 
que sea necesaria su prolongación, constituirá una falta grave por parte del contratista, 
facultando al Municipio para hacerlas efectivas. 
 
La(s) boleta(s) de garantía, el vale vista o depósito a la vista, la póliza de seguro electrónica o 
el certificado de fianza a la vista serán aceptados como instrumentos válidos de garantía de 
fiel cumplimiento de contrato. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, 
deberá ajustarse a la ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y 
Servicios de Certificación de dicha firma. 
 
No existe restricción respecto a un instrumento en particular, se acepta cualquier 
instrumento que asegure el cobro de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las 
condiciones dispuestas en las presentes bases. 
 
En caso de cobro de la garantía, el contratista deberá reponer la garantía por igual monto y 
por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes 
contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin 
derecho a indemnización alguna. 
 
Será responsabilidad del contratista mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta 
420 días corridos posteriores a la culminación del respectivo contrato. 
 
Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantía serán de 
exclusiva responsabilidad del contratista. 
 
La restitución de la respectiva garantía será realizada 420 días después de la recepción 
provisora sin observaciones de la obra. 
 
Causales de Cobro de la Garantía Fiel Cumplimiento Contrato y cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores: 
 
Se efectuará el cobro de la presente garantía según lo estipulado en el artículo 72.- del 
correspondiente Decreto 250 que “Aprueba Reglamento de la Ley nº 19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”. Además de lo estipulado 
en el artículo 8° de las presentes bases. 
 
El adjudicatario será sancionado con el cobro de la garantía de fiel cumplimiento en los 
siguientes casos: 
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a) Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario para con sus 

trabajadores. 
b) Cuando el respectivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea 

posible descontarlas de los respectivos estados de pago. 
c) Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término 

anticipado al correspondiente contrato. 
d) Por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases, Especificaciones 

Técnicas y el respectivo contrato. 
 

La restitución de la respectiva garantía será realizada previa solicitud por escrito por parte 
del contratista, una vez cumplidos los plazos y condiciones establecidas para ello. Es decir, 
haber entregado con recepción preliminar o provisorías y con recepción final, sin 
observaciones, las obras asociadas al HITO 1 y terminadas y recepcionadas conforme y sin 
Observaciones las obras del HITO 2, más los 180 días corridos adicionales.   
 
En caso de aumento de obras, ya sea por aumento del monto total o aumento del plazo, el 
Contratista deberá entregar un nuevo documento de caución que garantice este aumento 
de obra, previo a la firma de la ampliación de contrato, siendo necesario en cada 
oportunidad en que se produzca dicho aumento. En caso de disminución de obras no se 
aplica lo dispuesto en el presente párrafo. 
 
En caso de resultar favorecida una Unión Temporal de Proveedores, la Garantía deberá ser 
tomada, por una de las empresas integrantes de la Unión Temporal de Proveedores. 
 

17.3 Instrumento de Garantía por Buena Ejecución de las Obras (De acuerdo a la Ley de 
Compras Públicas y su respectivo Reglamento): 

 
Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelación total de ésta el  
contratista deberá presentar un instrumento Financiero de Garantía “A LA VISTA” o 
Certificado de fianza (según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 250 de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios).Cuya glosa deberá ser 
PARA GARANTIZAR: Buena Ejecución de la Obra, Proyecto: “CONSTRUCCIÓN CASETAS 
SANITARIAS, LITUECHE URBANO III ETAPA”. CÓDIGO BIP: 30486208-0. 
 
El cual deberá ser tomado a nombre de la Ilustre Municipalidad de Litueche RUT Nº 
69.091.100-0, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato expresada en pesos, 
con una vigencia igual o superior a 18 meses contados desde la fecha del Acta de Recepción 
Provisoria sin observaciones,  la que será devuelta, una vez efectuada conforme la 
Recepción Definitiva (Acto Administrativo que se realizará dentro del mes 15 desde la 
recepción provisoria sin observaciones). 
 
Nota: Boleta   Garantía de Buena Ejecución de Las Obras debe ser entregada y recepcionada 
por la Oficina de Partes el día hábil   siguiente de la Recepción Provisoria Definitiva de la 
Obra, de lo contrario se aplicarán multas al último estado de Pago o se hará efectiva la 
Boleta de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato. 
 
Será de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepción Definitiva 
de Obras, de lo contrario se hará efectivo el cobro del instrumento en Garantía. 
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Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantía el Contratista será notificado 
por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electrónico. El 
Contratista deberá subsanar las observaciones dentro del plazo de 15 días corridos o según 
lo establezca la unidad técnica, fecha que comienza a partir al día hábil siguiente de la 
notificación. En caso de no cumplir con esta indicación se hará efectivo el día siguiente hábil 
de manera inmediata el cobro del instrumento bancario de garantía de buena ejecución de 
las Obras. 
 
Causales de Cobro de la Garantía por Buena Ejecución de las Obras: 

Se procederá al cobro inmediato de la presente garantía al incumplir por parte del 
contratista con el plazo establecido para subsanar las observaciones planteadas por la 
Unidad Técnica en el proceso de Recepción Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al 
contratista mediante carta certificada y/o Correo Electrónico. 

17.4 Garantía Adicional y aumento de la garantía: 
 

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio 
presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los 
costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá a través 
de una resolución fundada, adjudicar esa oferta, solicitándole un aumento de la garantía por 
el fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue. 
 

17.5 Instrumento de Garantía por Anticipo. 
 

Previo a recibir el anticipo, el contratista o proponente deberá caucionar éste mediante la 
presentación de una o más boletas bancarias de garantía, póliza o fianza. Cada una de ellas 
con una validez equivalente al plazo de ejecución de las obras, más 60 días corridos y por un 
monto en pesos chilenos en que la boleta de garantía o la suma de todas ellas corresponda 
al total del anticipo. 
 
El contratista podrá solicitar por escrito la devolución de una o más de las boletas de 
garantía póliza o fianza que hubiese presentado, toda vez que la sumatoria de los montos 
rebajados o retenidos de los estados de pago por concepto de restitución del anticipo, 
descontadas las boletas ya devueltas, sea mayor que el monto de la o las boletas que 
solicite retirar, las cuales serán devueltas de proceder por el mandante en un plazo de 10 
días hábiles contados de la fecha de ingreso por el contratista en la oficina de partes de la 
solicitud.  
 
En caso de haber aumento de plazo en la ejecución de las obras, el contratista deberá 
reemplazar, renovar o extender el plazo de las boletas de garantía del anticipo de acuerdo 
con el nuevo plazo más 60 días corridos y por un monto no inferior al saldo por descontar 
del anticipo. 
 
Estas boletas se harán efectivas, a juicio de la municipalidad, si se hace necesario restituir el 
anticipo otorgado. 
 

17.6.  Otras Garantías. 
 
17.6.1 Empresa de Servicios Sanitarios de la Comuna (APR): El contratista deberá solicitar a la 

empresa sanitaria las autorizaciones para iniciar las obras, entregando las garantías que 
le sean requeridas por la buena ejecución de las obras.   
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17.6.2 Obras Pavimentación Dirección de Vialidad MOP: Proyectos de paralelismo, atraviesos, 
rotura y reposición que autorice Vialidad. De darse el caso, éstas corresponden a una (1) 
boletas de garantía bancarias a nombre del Sr. Director Regional de Vialidad Región de 
O´Higgins, RUT 61.202.000-0, por el siguiente concepto según ordinario de aprobación 
N°503 de fecha 11/04/2022. 

 
Se deberá garantizar el fiel cumplimiento de las obras, destinada a cubrir eventuales 
daños que se pudieran ocasionar en las instalaciones del camino, cuya vigencia será el 
periodo que cubre la obra, más 180 días, a contar de la fecha de su emisión, debiendo 
señalarse en la glosa: “Correcta ejecución de las obras”. 
 
La devolución de estas boletas de garantía se efectuará una vez que las obras hayan sido 
recepcionadas provisoriamente por la Dirección Regional de Vialidad, descontando las 
multas en caso de que las hubiera y de competencia de ese organismo. 

 
17.6.3 Obras Pavimentación tuición SERVIU: Proyectos de rotura y reposición de pavimentos 

bajo tuición del SERVIU, los cuales deben ser aprobados o validados por este organismo de 
acuerdo con la ley de Pavimentos comunales. 

  
 Conforme lo dispone la ley de Pavimentos Comunales, el oferente adjudicado deberá 

obtener además la garantía de las obras de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del 
Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de O´Higgins y además según ordinario de 
aprobación N°3957 de fecha 30-12-2022, en cual detalla: 

 
• Boleta de Garantía correspondiente a un porcentaje del Presupuesto Oficial, 

conforme lo establezca SERVIU O´HIGGINS, durante el periodo de ejecución de las 
obras, la que deberá extender por un monto equivalente por el plazo que establezca 
dicho organismo púbico. 

• Adicionalmente, el oferente adjudicado debe considerar el pago de los derechos de 
inspección que establezca SERVIU O’HIGGINS.  

 
NOTA: El contratista NO podrá rebajar de la Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato, 
de las obras y de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores, los 
montos de las garantías que mantenga vigente con los organismos públicos y/o privados 
antes mencionados, siempre y cuando éstas garantías tengan plazos equivalentes o 
superiores a los exigidos en las presentes BA.  

 
18. SEGUROS 
 
18.1 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

 
El Contratista deberá tomar una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Cruzada, por el 
5% del valor total del Contrato, tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de Litueche, Rut 
N° 69.091.100-0, por el plazo de ejecución de la obra más 120 días corridos, que ampare 
cualquier daño que se cause a terceras personas o a sus bienes, entendiendo por tales a 
personas ajenas a la obra o dependientes de ella, como consecuencia de las acciones 
derivadas de la ejecución del Contrato, sean ellos originados por el Contratista o por 
cualquier Subcontratista o dependiente de él, y ya sea que se trate de daños causados por 
personas, máquinas, herramientas o elementos que de él dependan y por causas 
voluntarias, involuntarias, fortuitas o accidentales. 
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El Contratista deberá presentar a la Unidad Técnica, cada vez que ésta lo requiera, las 
pólizas de Seguro y los recibos de pago de las primas al día.  
 
No obstante, los seguros, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado por el seguro y el 
valor total del daño producido por el siniestro, eximiendo de toda responsabilidad al 
Mandante (Ilustre Municipalidad de Litueche), Gobierno Regional de O’Higgins y la Unidad 
Técnica. 
 
Este documento deberá ser entregado al momento de la firma del contrato, sin deducible 
y exhibir el comprobante de pago. 
 
El seguro que contratará la empresa deberá ser sin deducibles. En la eventualidad que no se 
pueda contratar un seguro bajo estas condiciones, el contratista asumirá el monto del 
deducible que la compañía de seguros imponga ante toda y cada eventualidad que se 
produzca, entregando una boleta de garantía a la vista e irrevocable por dicho monto, a 
nombre de la Municipalidad de Litueche, cuyo plazo de vigencia debe ser igual al del seguro. 
 
En caso de ampliación del plazo del contrato, el contratista deberá ampliar el plazo de 
vigencia del Seguro por el lapso de dicha ampliación, de manera que durante todo el 
periodo que corresponda, el seguro se encuentre vigente. 
  
En caso de que el Seguro no cubra casos fortuitos, la responsabilidad será directamente del 
contratista, cubriendo con cargo a la empresa los gastos que se generen producto de un 
accidente. 

  
18.2 SEGURO DE OBRA CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN 

 
El Contratista deberá contratar un seguro a sus costas contra todo riesgo de construcción, 
liberando al Mandante, (MUNICIPALIDAD DE LITUECHE) y Gobierno Regional de O’Higgins, 
de toda responsabilidad que por cualquier causa pudiera afectarle, tales como: Incendio, 
Cláusulas de Terrorismo según circular 504 de la S.V.S., Riesgos de la Naturaleza, Rotura de 
Cañerías, Rotura de Terrenos, choque de vehículos de terceros y Daños por explosión y 
Terremoto en conjunto. Además, se deberá considerar la máxima cobertura en robo, como 
robo con fractura, despojo por asalto, daños por deterioro y el hurto de especies en tránsito 
o instaladas dentro de la obra, sin perjuicio de cualquier otra cobertura que pueda amparar 
los bienes y trabajos ejecutados. El monto del seguro será progresivo, en función del avance 
de la Construcción, el cual deberá cubrir en todo momento, a lo menos el total del valor 
cancelado de las obras, materiales almacenados, equipos, así como los medios, 
instalaciones y materiales de los diversos instaladores o Subcontratista que tenga a su 
cargo. 
 
 El Seguro de todo riesgo de Construcción deberá incluir a lo menos los siguientes ítems: 

- Valor de las obras permanentes  
- Valor de las obras temporales  
- Suministros del propietario  
- Remoción de Escombros  
- Honorarios Profesionales  
- Equipos e Instalaciones de Obra  
- Barracas, Departamentos y otros  
- Máquinas de Construcción Móviles  
- Máquinas de Construcción Estacionarias  
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Este documento deberá ser entregado al momento de la firma del contrato, sin deducible y 
exhibir el comprobante de pago. 
 
No obstante, los seguros, el Contratista será responsable, por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado por el seguro y el 
valor total del daño producido por el siniestro, eximiendo de toda responsabilidad al 
Mandante y a la Municipalidad de LITUECHE. 
 
El valor del Seguro será de un monto igual al 10% de la obra adjudicada y deberá ser 
entregado a la Municipalidad de Litueche, conforme a lo señalado en este numeral. 
 
La vigencia de este seguro debe ser igual al plazo de ejecución de la obra más 120 días 
corridos. 
 
El seguro que contratará la empresa deberá ser sin deducibles. En la eventualidad que no se 
pueda contratar un seguro bajo estas condiciones, el contratista asumirá el monto del 
deducible que la compañía de seguros imponga ante toda y cada eventualidad que se 
produzca, entregando una boleta de garantía a la vista e irrevocable por dicho monto, a 
nombre de la Municipalidad de Litueche, cuyo plazo de vigencia debe ser igual al del seguro. 
 
En caso de ampliación del plazo del contrato, el contratista deberá ampliar el plazo de 
vigencia del Seguro por el lapso de dicha ampliación, de manera que durante todo el 
periodo que corresponda, el seguro se encuentre vigente. 
 
En caso de que el Seguro no cubra casos fortuitos, la responsabilidad será directamente del 
contratista, cubriendo con cargo a la empresa los gastos que se generen producto de un 
accidente. 
 

19. PROCEDIMIENTO DE INGRESO GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. 
 
En los casos en que se otorgue de manera física, el documento deberá ser entregado 
físicamente o bien enviado por correo certificado y recepcionado en Calle Cardenal Caro 
N°796, comuna de Litueche. El plazo para la recepción de este documento se extenderá 
hasta antes de la fecha y hora de cierre de presentación de las ofertas (el horario de 
atención a los oferentes, para estos efectos, será de lunes a viernes de 08:30 horas a 13:00 
horas y de 14:00 horas a 17:18 horas. 
 
En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 
sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha 
firma. La entrega de esta deberá ser mediante la oferta electrónica, como adjunto en 
“Anexos Administrativos” en www.mercadopublico.cl, o bien ser entregado físicamente en 
la dirección y horario señalado en el punto anterior.  
 

20. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS PARA INGRESAR POR OFERENTES, EN SOPORTE 
ELECTRÓNICO 
 
El proponente subirá su oferta al Portal Mercado Público los antecedentes identificados en 
links del sistema como se señala a continuación:  
a) Documentos administrativos en “Anexos Administrativos” 
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b) Documentos técnicos en “Anexos Técnicos” 
c) Documentos económicos en “Anexos Económicos” 

 
Toda la documentación solicitada en los antecedentes a ingresar en el portal, deberán estar 
foliados correlativamente; la numeración será correlativa desde anexos administrativos a 
anexo económico.  
 
Se aceptará copia autorizada legalmente ante notario público en reemplazo del original, al 
momento de ser escaneada.  
 
La omisión o no presentación de los antecedentes solicitados en los puntos 20.1, 20.2 y 20.3 
de las presente Bases Administrativas, a través del sistema electrónico, dará lugar a que la 
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitación, salvo que la Comisión 
Evaluadora aplique lo dispuesto en el artículo N°21 de las presentes bases administrativas. 
En esta instancia, la oferta podrá ser rechazada electrónicamente. 
 
Antecedentes y Documentos que deben presentar los oferentes en soporte electrónico.  
 
Los antecedentes y documentos para ingresar en soporte electrónico son considerados los 
únicamente válidos, para ofertar. Se reitera que el oferente deberá tener especial cuidado 
en ingresar toda la documentación requerida, para esta licitación. 
 
Los documentos que presenten los oferentes se entregarán en idioma español. 
 
Requisitos Mínimos para participar de la Oferta. No haber sido condenado por prácticas 
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos 
últimos años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. Esto se acreditará 
mediante la declaración jurada que los oferentes deben completar en el enlace 
*Declaración jurada ausencia* *conflictos de interés e inhabilidades por condenas*, en el 
portal de Mercado Público. 
 

20.1 En “Anexos Administrativos” el proponente incluirá los siguientes documentos: 
 

a) Formulario N°1: Identificación completa de los oferentes, en caso de la Unión 
Temporal de Proveedores. Art. 67 bis Decreto N°1410 Ministerio de Hacienda de fecha 
09/09/2014y del Decreto N°250, que “Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de 
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios” 
Asimismo, deberán estar inscritos en Chilecompra, las personas naturales y jurídicas, 
que forman la Unión Temporal de Proveedores, al momento de contratar. Si el 
oferente no participa de una Unión Temporal de Proveedores, no debe ingresar el 
presente formato. Adicionalmente Los proveedores que oferten como UNIÓN 
TEMPORAL DE PROVEEDORES deberán ingresar el documento público o privado que 
declara dicha unión, y que además nombra a un apoderado, en conformidad a lo 
establecido en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886. 

 
b) Formulario Nº2, Identificación completa del Proponente. Tratándose de personas 

jurídicas se deberá adjuntar los documentos pertinentes como Certificados del 
Conservador de Bienes Raíces que acrediten la vigencia de la Sociedad y personería 
representante Legal, con una antigüedad no superior a 60 días, sólo en el caso de 
oferentes que no se encuentren en condición de Hábil en el registro Chile 
proveedores. 

c) Copia escaneada y entregada en Oficina de Partes (con comprobante de ingreso) del 
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Instrumento de Garantía de Seriedad de la Oferta a nombre o a favor de la Ilustre 
Municipalidad de Litueche, Rut. N°69.091.100-0, de acuerdo con lo establecido en el 
Numeral 17.1 de las presentes Bases Administrativas y deberá ser tomada por el 
proponente que presente oferta a través de la plataforma electrónica oficial. 

 
En caso de ser el proponente una Unión Temporal de Proveedores o Consorcio, podrá ser 
tomada por una de las personas naturales o jurídicas, de las empresas integrantes. 

 
En el caso de ser un instrumento de garantía electrónica, deberá ingresarlo en el anexo 
Boletas de Garantía existente en el sitio electrónico oficial. 

 
d) Formulario Nº3, Declaración Jurada Simple para Proyectos Individuales y por Etapas, 

que exprese lo siguiente: 
 

1. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre sí de las, 
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos, Terreno y otros documentos 
que formen parte del proceso de licitación. 

 
2. Haber visitado el terreno y conocer la topografía y todas las demás características 

geológicas, hidrológicas, demografía y otras que incidan directamente en la ejecución 
de las obras. 
 

3. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales, disponibilidad de 
mano de obra, accesibilidad de la zona en que se ejecutaran las obras (vías de acceso) 
y ubicación de los vertederos autorizados. 
 

4. Conocer y aceptar las condiciones generales del proyecto, las bases de licitación y las 
aclaraciones y respuestas a preguntas que el municipio haya emitido en relación con 
el proceso de licitación. 

 
e) Formulario N°4 Capital Efectivo; Se entenderá por capital efectivo, aquel que resulte 

de restar del certificado de capital comprobado que acredite al proponente con el 
certificado bancario autorizado de acuerdo con el Balance al 31/12/2021, para operar 
en territorio nacional, menos el 15% de los saldos valorizado de las obras que tenga 
comprometidas (Formatos N°6.X) 
 

El capital efectivo no podrá ser inferior al 15% del monto de la oferta presentada por 
el contratista de acuerdo con las bases administrativas. 

 
f) Formato Nº5, Certificado o Constancia de Capacidad Económica Financiera, el que 

deberá ser respaldado por el "Certificado de Capital Comprobado", otorgado por un 
Banco en que el oferente mantenga cuenta corriente vigente. Este Certificado debe 
tener una antigüedad no superior a 60 días, a la fecha de Apertura de las Propuestas. 
 
Este "Certificado de Capital Comprobado emitido por el banco", sólo tendrá validez 
si es firmado por el Gerente, Agente o jefe de plataforma del Banco, de la Agencia 
Local, y/o un Ejecutivo del Banco, que cuente con la representación legal respectiva 
la que deberá acompañar al documento." 

 
Se deberá presentar un Estado de Situación Económico Financiero al 31 de diciembre 
de 2021 (Balance Consolidado), el que deberá permitir establecer la Liquidez, Capital 
de Trabajo, y capacidad económica requerida del proponente, en caso de que el 
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oferente sea persona jurídica, constituida como Sociedad Anónima. La Comisión de 
Evaluación, tendrá la facultad de solicitar que este documento, sea auditado por un 
contador auditor, Inscrito en los registros de la Superintendencia de Seguros y 
Valores. (S.V.S.) debidamente acreditado, en caso de ser necesario, para el proceso de 
Evaluación de las Ofertas. 
 
f.1 Moneda de presentación de la capacidad económica 

 
Los proponentes deberán acreditar su capacidad económica en pesos chilenos.  

 
g) Formulario N°6 Contratos Vigentes. Para calcular la capacidad económica (formulario 

N°4) el oferente deberá entregar el listado de sus obras en ejecución, indicando los 
montos por facturar de éstas. Debe contener TODOS los contratos vigentes que tenga 
el Oferente a la fecha de la apertura de las ofertas. El Mandante hará uso de la 
facultad de verificar esta información, en caso de ser necesario, en el proceso de 
Evaluación de las propuestas. 

 
h) Formulario Nº7, Calculo de Patrimonio (cálculo del capital) que contendrá: 
 

h.1 Moneda de presentación de la capacidad económica. 
 

Los proponentes deberán acreditar su capacidad económica en pesos chilenos. 
 
h.2 Patrimonio.  
 

Para el cumplimiento del Patrimonio, deberá adjuntar una Copia simple del 
Balance General Clasificado auditado o con timbre y firma de un Contador 
Auditor, correspondiente a la última copia vigente del balance.  
 
 Para efecto del Patrimonio se ocupará la siguiente fórmula: 

 
PATRIMONIO = CAPITAL + UTILIDADES + RESERVAS 

 
Concordante con lo anterior, el proponente deberá declarar su Patrimonio de 
acuerdo con lo señalado en el Formulario N°07 de las presentes Bases. 
 
• Para el cumplimiento de este requisito, deberá adjuntar copias simples de los 

Formularios 29 del SII, de los meses enero a diciembre del año anterior. 
• Para efecto de una Unión Temporal de Proveedores, se deberá adjuntar esta 

documentación, por el integrante de mayor patrimonio o en conjunto.  
 

Eventuales errores en los formularios N°4, 5 y 7 deberán ser aclarados por los oferentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la evaluación (nota o puntaje) nunca se corregirá al alza a 
pasar que la corrección de los antecedentes así lo demuestren o permita, por otra parte, 
la evaluación se corrección a la baja, teniendo a la vista los nuevos antecedentes. 

 
i) Certificado de Inscripción vigente en los Registros de Contratistas (MINVU o MOP) 

exigidos para la suscripción del contrato, el que no podrá tener una fecha de emisión 
superior a seis meses contados de la fecha de apertura de propuestas hacia atrás. (Se 
aceptarán certificados emitidos desde página WEB de los Ministerios). Si el certificado es 
emitido por alguno de los organismos señalados en puntos anteriores y no fueron 
obtenidos a través de la página web, deberá expresar en uno de sus párrafos: “para ser 
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presentado en la Municipalidad de LITUECHE”. 
 

j) Certificado DICOM plus o de la cámara de comercio de Santiago, vigente a la fecha de la 
propuesta, correspondiente al Oferente, que no tiene deudas impagas o morosidad. 

 
k) Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitidos por la 

Dirección del Trabajo vigentes (F-30), vigente a la fecha de la suscripción del contrato de 
obras, el cual debe asegurar que el Oferente no tiene deudas impagas o morosidad con 
sus trabajadores. 
 

l) Certificados de cotización en una mutualidad que indique que está cotizando en el 
Instituto de Seguridad Laboral para efectos de la administración del seguro contra 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley N°16.744. Además, 
deberá adjuntar el certificado de siniestralidad otorgado por la mutualidad respectiva, 
ambos certificados deben tener una antigüedad no superior a un mes a la fecha de 
apertura de la propuesta. 

 
m) Declaración Jurada que no presenta inhabilidades. No haber sido condenado por 

prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro 
de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. Esto se 
acreditará mediante la declaración jurada que los oferentes deben completar en el link 
*Declaración jurada ausencia* *conflictos de interés e inhabilidades por condenas*, en 
el portal de Mercado Público. 

 
20.2 En la carpeta “Anexos Técnicos”, el proponente deberá incluir lo siguiente: 
 

a) Formulario Nº8, Nómina de Personal Técnico y Administrativo de la obra. 
 
Los profesionales exigidos para la ejecución de las obras deberán acreditar su 
experiencia a través de Certificados de experiencia emitido por el empleador en el 
periodo que presto el servicio o Certificado de experiencia emitido por el mandante en 
donde conste que profesional presto sus servicios, sean estos organismos públicos o 
privados, en donde conste la participación del profesional en cuestión, demostrando el 
periodo y el cargo en el que se desempeñó. Además, se deberá incluir el Certificados de 
Título (legalizado ante Notario), y currículum vitae. 
 
Para esta obra se requiere contar con el siguiente personal:  
 
• Profesional Administrador del Contrato (Profesional Residente): en carácter de 

exclusivo y con permanencia diaria en faena. Este profesional debe ser Ingeniero Civil 
(con mención específica en áreas de la construcción), Ingeniero Civil en Obras Civiles, 
Ingeniero Constructor o Constructor Civil, quien debe acreditar a lo menos 10 años de 
titulado y 8 años de experiencia comprobada en la construcción de obras similares 
(PMB, Obras de Urbanización, Obras de Alcantarillado y Pavimentaciones, loteos 
habitacionales, etc.)quien deberá suscribir en conjunto con la ITO el libro de obras. 
Este profesional deberá tener poder de decisión a nombre de la empresa contratista, 
contando con todas las atribuciones del caso.  

 
Además, se exigirá contar con: 
• Profesional jefe de Terreno: en carácter de exclusivo y con permanencia diaria en 

faena. Este profesional debe ser Ingeniero Civil (con mención en áreas de la 
construcción), Ingeniero Civil en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor 
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Civil, quien deberá acreditar a lo menos 8 años de titulado y 6 años de experiencia 
comprobada en construcción de obras similares (PMB, Obras de Urbanización, Obras 
de Alcantarillado y Pavimentaciones, loteos habitacionales, etc.). Este profesional 
reportará al administrador del contrato.  

 
• Encargado del Control de Calidad y Oficina Técnica: en carácter de exclusivo y con 

permanencia diaria en faena. Profesional del área de la construcción, Ingeniero civil, 
ingeniero constructor o constructor civil, quien deberá acreditar a lo menos 4 años de 
titulado y 3 años de experiencia comprobada en cargos y obras similares. Este 
profesional debe contar con el curso PAC. Entre sus funciones es tener control del 
programa de obra (avance físico y financiero), control y registro de todos los 
protocolos de ejecución de las partidas de obra, control de archivo técnico y entrega 
de los planos de construcción y la recepción de los trabajos de parte de la Sanitaria, 
SERVIU, Vialidad, Municipalidad, etc.  Este profesional reportará al administrador del 
contrato. 

 
• Experto en Prevención de Riesgos: en carácter de exclusivo y con permanencia diaria 

en faena. Este profesional debe tener el título de experto profesional en prevención 
de riesgos y acreditar a lo menos 3 años de titulados y 2 años de experiencia en obras 
similares. Este profesional debe reportar directamente a la gerencia de la empresa.  

 
• Topógrafo: en carácter de exclusivo y con permanencia diaria en faena. Profesional 

Ingeniero en Geomensura, Técnico de nivel superior en topografía o técnico en 
topografía, el cual deberá acreditar a lo menos 4 años de titulado y 3 años de 
experiencia en instalación de colectores y construcción de pavimentos. Este 
profesional reportará al administrador del contrato.  

 
• Trabajador Social: en carácter de exclusivo y con permanencia diaria en faena. 

Profesional del área social, quien deberá acreditar a lo menos 3 años de titulado y 2 
años de experiencia en actividades de participación ciudadana. Este profesional 
reportará al administrador del contrato. Este profesional deberá tener experiencia en 
trabajo con grupos y/o comunidades, debidamente acreditado, (además deberá 
contar con una plataforma digital de fácil ingreso, donde deberá realizar reuniones 
con la comunidad producto de la pandemia Mundial COVID-19), si fuese necesario. 

 
• Arqueólogo: Si corresponde y en carácter de exclusivo y con permanencia diaria en 

faena, por el tiempo o plazo que demanden los trabajos en el área de la zona típica. 
Profesional titulado, no será sometido a evaluación. 

 
• Ingeniero de Procesos: Ingeniero civil con 3 años de experiencia en la operación y 

mantención de plantas de tratamiento de aguas servidas. Este profesional, de 
carácter permanente, se exigirá a partir de la Puesta en Marcha de la PTAS y hasta el 
término de la Marcha Blanca. Durante la operación garantizada deberá visitar 
mensualmente la PTAS y emitir un informe detallado del funcionamiento de la PTAS, 
informando, además, los costos incurridos en la operación y mantención de la PTAS. 
Además, será el responsable de emitir los manuales de operación y mantención de la 
PTAS y actualizar estos durante el desarrollo de la operación garantizada.   
 

No se validará la eventual experiencia de los profesionales anterior a la fecha de 
titulación. Es decir, la experiencia será considerada desde el momento de la titulación.  
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Además, considerando que los profesionales son parte de la evaluación de las ofertas, no 
se aceptará a priori su cambio o reemplazo, debiendo el contratista iniciar las obras con 
los profesionales ofertados. Sin perjuicio de lo anterior, un eventual cambio de un 
profesional, éste debe contar con la expresa autorización de la unidad técnica y acreditar 
una experiencia superior a profesional ofertado. Si el reemplazo ocurriese durante la 
construcción, el reemplazo deberá darse con un traslapo de la lo menos 10 días corridos, 
de modo que el profesional saliente entregue adecuadamente sus funciones al nuevo 
profesional.     

 
b) Formulario Nº9, Resumen Mano de Obra a Contratar, indicando para sus distintas 

clasificaciones, número de trabajadores, porcentaje que representa, especificando en 
forma independiente la mano de obra local a contratar (O.M.I.L) según lo establecido en 
el punto N°22 de las presentes Bases Administrativas. 

 
c) Formulario N°10 Programas de construcción Carta Gantt con detalle de la Ruta Crítica, 

de acuerdo con Ítems y Partidas del Proyecto, indicando fecha de inicio y fecha de 
término, de acuerdo con el tiempo ofertado. Sin perjuicio del formulario adjunto, el 
contratista podrá elaborar su carta Gantt en un software adecuado para tales fines, 
como Microsoft Proyect, entregando una lámina en PDF que sea visible y que contenga 
la información mínima que se indica en el formulario.  

 
d) Formulario N°11 Listado de equipos y maquinarias. El oferente deberá entregar un 

detalle de la maquinaria y equipos que considerará para la ejecución de las obras, 
indicando marca, modelo, año de fabricación y si esta es de propiedad de la empresa y/o 
arrendamiento. La asesoría verificará el cumplimiento de los recursos ofertados y en 
caso de cambio de éstos, se exigirá que sea por un modelo y año igual o superior. 

 
e) Formulario Nº12, Documentos de Gestión y Control de Obras en la ejecución del 

proyecto, 
• Metodología Constructiva. Se debe detallar los elementos técnicos relevantes 

para cada una de las actividades de obra.  Deben detallarse los procedimientos 
constructivos a utilizar, especialmente respecto a las actividades como: colocación 
de tuberías, obras civiles, edificaciones. Deberá incluir carta Gantt en formato 
Excel y/o ms Project. 

 
• Medidas de seguridad laboral, de acuerdo con la Ley 16.744 y demás legislación 

vigente tanto para el personal como para las obras. 
 
• Propuesta Metodológica Plan de Participación Ciudadana, la que deberá indicar 

de manera detallada el desarrollo de la intervención e involucramiento de la 
participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto, generando un 
cronograma de reuniones y encuestas ciudadanas asociadas a las obras de este. 

 
• Protocolos COVID19. 

 
f) Formulario N°13 Detalle Experiencia de la Empresa. Debe contener la experiencia en los 

términos y especialidades exigidas en el Punto 8 Participantes y Punto 23.10Parámetros 
de Evaluación Letra B y siguientes, de las presentes Bases Administrativas.  

g) Formularios N°20 Calculo del costo de operación y mantención de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas. Se debe entregar un completo detalle de los costos de 
operación y mantención de la PTAS. Cabe señalar que este costo se revisará una vez 
iniciada la puesta en marcha y marcha blanca de la PTAS y hasta el término de la 
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Operación garantizada de 1 año.  
 

20.3 En “Anexo Económico” se incluirá: 
 

a) Formulario Nº14, Presupuesto Oficial detallado, para la Oferta en pesos chilenos, en el 
cual se incluirán todas las partidas e ítems solicitados por el Mandante. Las cubicaciones, 
de las partidas del ítemizado a suma alzada, son referenciales, siendo responsabilidad del 
contratista revisar éstas y pueden ser modificadas, en cuyo caso deberán ser justificadas. 
Las cubicaciones de las partidas a cubo ajustable no podrán ser modificadas. En lo 
referido al Ítemizado del presupuesto, éste NO puede ser modificado, agregando o 
eliminando partidas.  Si el oferente considera que existen partidas en el proyecto que a 
su juicio no estén reflejadas en el presupuesto oficial, deberá incluir éstas en algunas de 
las partidas del “presupuesto oficial” que más se asemeje o concuerde con el tipo de 
trabajo y dejarlo claramente reflejados en el(los) análisis de precio(s) unitario(s) 
correspondiente(s). Las sumas aritméticas de totales y subtotales no deberán contener 
errores.  

 
 NOTA: todos aquellos costos correspondientes al pago de “Derechos” asociados a la 

ejecución del presente proyecto deberán cotizarse en la partida de Gastos Generales 
Indirectos. 

 
b) Formulario Nº15, Oficial de Oferta Económica, del Proyecto, indicando el monto total 

de la oferta en pesos chilenos y en palabras y el plazo asociado.  
 

i. El valor de la Oferta deberá incluir todos los gastos que demande el desarrollo de los 
servicios, como también, todo impuesto de cualquier clase o naturaleza que el 
Oferente deba pagar; y no estará afecto a ajustes o a reajustes. 

ii. En los precios de cada ítem o partida, se deberá incluir los imprevistos y cualquier 
otro concepto que afecte su valor a suma alzada, como también todo impuesto de 
cualquier clase o naturaleza que el Oferente deba pagar. 

iii. Por tratarse de una Propuesta a Suma Alzada, los oferentes serán responsables de 
realizar sus propias cubicaciones, con el fin de determinar el precio de las partidas 
cotizadas en el Formulario del Presupuesto Oficial y Oferta Económica.  

iv. Las cubicaciones de las partidas a cubo ajustable no podrán ser modificadas. 
 

c) Formulario Nº16, Análisis de Precios Unitarios en pesos chilenos expresados en cifras 
redondas de cada una de las partidas e ítems presupuestados, y en el mismo formato 
digital de generación del Ítemizado de la oferta.  El Análisis de Precios Unitarios deberá 
detallar por separado a lo menos los costos de los materiales, mano de obra, maquinaria 
y equipos, de acuerdo con el formulario entregado. Toda partida deberá tener un análisis 
de Precios Unitarios, especialmente partidas globales que deberán ser desglosadas de 
acuerdo con las Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

Los oferentes podrán utilizar sus propios formatos de análisis de precios unitarios, 
siempre y cuando éste contenga el desglose o detalles de Mano de Obra, Materiales, 
Maquinaria y Herramientas. 

Si el oferente considera que en el presupuesto falta una partida o actividad, deberá 
considerar ésta en una de las partidas que se encuentran establecidas en el presupuesto 
e indicar en el respectivo APU su inclusión.  

No se aceptarán APU cuyo desglose indique un genérico como “subcontrato”, los cuales 
serán observados y deberán ser corregidos antes de la adjudicación.  
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d) Formulario N°17 Detalle de cálculo de los gastos generales directos en pesos chilenos 

expresados en cifras redondas considerados en el presupuesto, destacando el monto 
total de éstos. El monto debe ser concordante con el porcentaje que se indique en el 
formulario N°14. 

 
e) Formulario N°18 Detalle de cálculo de los gastos generales indirectos en pesos chilenos 

expresados en cifras redondas considerados en el presupuesto, destacando el monto 
total de éstos. El monto debe ser concordante con el porcentaje que se indique en el 
formulario N°14. 

 
f) Formulario N°19 Flujo Financiero de la Obra. Se deberá elaborar un cuadro con el flujo 

mensual de producción (avance físico) de la obra, incluidos impuestos y retenciones, 
expresado en pesos ($) y en porcentaje (%), además, se indicará los montos y 
porcentajes acumulados de modo que el último mes el monto acumulado debe 
corresponder al monto de la oferta. Este flujo financiero de la obra debe ser concordante 
con la Carta Gantt.  

 
21. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES Y CONSULTAS (FORO 

INVERSO) 
 

Según el artículo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley Nº 
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. El 
mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaración del contenido 
administrativo, técnico y económico de la propuesta, teniendo siempre presente la 
obligación de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y sólo en el evento 
que sea absolutamente necesario para lograr de manera óptima el objetivo de esta 
licitación. 

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicación del Foro Inverso este tendrá una 
ponderación de descuento según lo establecido en Criterio de Evaluación de la presente 
B.A.E. 

La publicación de los resultados será también a través del portal. 

Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes 
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas 
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al 
vencimiento del plazo para presentar ofertas, o se refieran a situaciones NO mutables entre 
el vencimiento del plazo para presentar la oferta y el periodo de evaluación. 
 

21.1 Antecedentes Omitidos: Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la 
Municipalidad podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, 
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los 
oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto 
no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y 
se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información 
www.mercadopublico.cl. 

 
Además, durante la evaluación, la Unidad Técnica de la Municipalidad podrá solicitar a uno 
o a todos los oferentes las aclaraciones que estime conveniente. Para todo efecto, estas 
aclaraciones sólo servirán como respaldo que permitan validar o complementar los 

http://www.mercadopublico.cl/
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antecedentes entregados en la oferta, y en ningún caso será considerado para mejorar la 
calificación obtenida.  
 
Los oferentes tendrán un plazo máximo de 72 horas, para responder lo solicitado por la 
Unidad Técnica de la Municipalidad. La Municipalidad no considerará las respuestas 
recibidas una vez vencido dicho plazo, pudiendo el oferente quedar fuera de bases.  
 

21.2 Consultas: Todas las consultas, observaciones y reclamos respecto a la Licitación deberán 
hacerse a través del Portal www.mercadopublico.cl 

 
22. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

 
Se exigirá un porcentaje de a lo menos un 30% de mano de obra local (semi calificada y/o no 
calificada) lo que será acreditado mensualmente a través de los registros de la OMIL, no 
obstante, de no existir disponibilidad deberá contar con un certificado de esta OMIL de la 
Ilustre Municipalidad de LITUECHE en que conste que no hay mano de obra disponible. De 
no cumplir, total o parcialmente lo antes señalado, la unidad técnica aplicará una multa 
equivalente al 20 UF (veinte unidades de fomento) en el estado de pago siguiente al 
incumplimiento, dicha multa será cobrado por cada mes de incumplimiento acreditado. En 
todo caso, si del informe de la OMIL de la Municipalidad de LITUECHE, se determina que el 
incumplimiento no es de responsabilidad del contratista, no se aplicará multa. 
 

23. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

23.1 Evaluación: Las ofertas serán evaluadas por una comisión evaluadora conformada por 3 
integrantes que la Municipalidad determine, los cuales serán funcionarios públicos los 
cuales podrán ser internos o externos a la municipalidad y serán nombrada a través de un 
Decreto Alcaldicio, dictado por la Municipalidad de Litueche. La integración de la comisión 
evaluadora se publicará en www.mercadopublico.cl. 
 
Esta Comisión Evaluadora emitirá una Acta de Evaluación, que deberá complementar con el 
correspondiente informe razonado que dé cuenta detallada del análisis, de las ofertas, en 
función de lo establecido en la presente licitación. 
 
La Asesoría de Inspección Técnica apoyará en lo que fuera necesario a la Comisión de 
Evaluación. 
 
El informe razonado recomendará la adjudicación de la Licitación al Oferente cuya 
propuesta resulte la más conveniente, para la Municipalidad de LITUECHE (en base a la 
puntuación máxima obtenida o lo dispuesto en caso de empate).  
 
La Comisión de Evaluación tendrá toda la facultad, para pedir a la Asesoría Técnica 
antecedentes adicionales, o aclaraciones adicionales al Informe de propuesta de 
Adjudicación, si lo estiman necesario, para permitirles avalar o no el informe elaborado, y de 
este modo proponer la adjudicación que estimen más conveniente, para la Municipalidad 
de LITUECHE. 
 
La Comisión Evaluadora de la Unidad Técnica, se reservará el derecho de admitir aquellas 
ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o errores de menor importancia, 
siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario de los proponentes ni la correcta 
evaluación de las propuestas.  
 

http://www.mercadopublico.cl/
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La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de sugerir en su informe el rechazo de 
algunas o todas las Ofertas, sólo cuando técnica y económicamente se demuestre su 
inconveniencia, circunstancia que implicara la elaboración de una declaración de deserción 
de la licitación por no ser las propuestas convenientes a los intereses de la municipalidad. 
 
Se declararán inadmisibles las Ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos 
establecidos en las bases y declarará desierta la licitación cuando no se presenten Ofertas, o 
bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la institución (art.9, Ley 
N°19.886). 
 
Si producto de la verificación de los antecedentes, documentos y demás elementos 
constitutivos de las ofertas surgiera algún aspecto, en lo formal o contenido, no consignado 
o exigido con claridad o precisión, por las Bases Administrativas y que genere dudas o 
controversias de lo recibido, la Comisión tendrá la facultad y el derecho, para establecer y 
aplicar en dicho proceso de Evaluación, los criterios que permitan dirimir dichas 
controversias. 
 
La Comisión Evaluadora, estructurará la propuesta de adjudicación al alcalde, en función de 
los parámetros de evaluación y el Informe Técnico-Económico emitido por la Comisión 
evaluadora, la que debe reforzar el análisis de la calidad técnica de las propuestas, 
especialmente en la ejecución de las obras del proyecto. 
 
El orden de las Propuestas presentadas estará basado en la suma de los puntos adjudicados 
a cada Oferente, tendiendo a ser la más ventajosa para la Municipalidad de LITUECHE, la 
que más puntos obtenga. En caso de empate, se ceñirá al mecanismo establecido en las 
presentes bases. 
 

23.2 Adjudicación: La Comisión de Evaluación entregará el informe al alcalde, que permita a éste, 
con el acuerdo del Concejo Municipal, enviar la proposición de autorización de adjudicación 
al Gobernador Regional de O’Higgins, lo que deberá contener los siguientes antecedentes y 
de acuerdo con la evaluación de las ofertas analizadas. 

 
a. Documentos de la propuesta. Copia del acta de apertura. 
 
b. los siguientes antecedentes de los proponentes aceptados, en el análisis y evaluación 

efectuada por el municipio, de los antecedentes presentados por éstos en el acto de 
apertura de propuestas, enviar una copia de los documentos que a continuación se 
detallan: 

 
b.1 Formato identificación del proponente. 
b.2 Garantía por seriedad de la oferta. 
b.3 Formato actualización de capacidad económica. 
b.4 Formato declaración jurada. 
b.5 Certificado de inscripción vigente en el registro de contratistas al que 

pertenece el proponente. 
b.6 Certificado o constancia bancaria de capital. 
b.7 Formatos presupuesto, análisis de precios unitarios y detalle de gastos 

generales directos e indirectos. 
b.8 Formato mano de obra a contratar y curva de avance. 
b.9 Formato oficial de oferta económica. 
b.10 Certificado de verificación de antecedentes comerciales emitido por alguna 

empresa o institución calificada. 
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c. Documentos elaborados por la Unidad Técnica. 
 

c.1 Presupuesto oficial con detalle de su cálculo. 
c.2 Cuadro comparativo de todas las ofertas. 
c.3 Informe razonado de los aspectos técnicos, financieros relativos a la capacidad 

económica, legales y administrativos de las ofertas, señalando al menos, los 
aspectos reseñados en el respectivo formato. 

c.4 Formato proposición de adjudicación. 
 
23.3 La Unidad Técnica podrá verificar antes de enviar la proposición de adjudicación al 

Gobernador Regional, la situación de los documentos comerciales de los proponentes. En 
caso de detectar protestos, la Unidad Técnica comunicará por escrito a los proponentes 
afectados los antecedentes que deberán presentar y el plazo que tendrán para aclarar 
debidamente su situación. De todas formas, este plazo no será inferior a siete días hábiles 
contados desde la fecha de comunicación de la Unidad Técnica a dichos proponentes. 

 
23.4 El mandante adjudicará la obra, previa conformidad del Gobernador Regional, a la 

propuesta de entre aquellas que, cumpliendo con todas las condiciones establecidas en las 
bases y documentos de licitación en cuanto a plazo, programa de ejecución, calidad de 
materiales, análisis de precios unitarios, etc., sea evaluada como la más conveniente. El 
mandante, previa conformidad del Gobernador Regional, podrá rechazar las ofertas si éstas 
no se ajustan plenamente a lo exigido en las Bases Administrativas y demás antecedentes de 
licitación o declarar nulo el proceso si se detectan vicios administrativos debidamente 
fundados. 

 
23.5 Una vez que el mandante haya obtenido del Gobernador Regional, la conformidad de 

adjudicación respectiva deberá comunicar por escrito esta decisión a todos los oferentes 
que hubieren participado en la propuesta. 
 
El alcalde, en su calidad de representante de la Unidad Técnica y de acuerdo a sus 
facultades, podrá rechazar las ofertas, si éstas no se ajustan plenamente a las Bases 
Administrativas y demás antecedentes del proceso de Licitación, como asimismo podrá 
rechazar el Informe de la Comisión de Evaluación, mediante Decreto Alcaldicio en que 
declare nulo o desierto el proceso de Licitación de las propuestas e  iniciar un nuevo proceso 
de Licitación a través del Portal Mercado Público, situación que deberá  ser comunicada al 
Gobierno Regional de O’Higgins. 
 
El resultado de la Licitación se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl En 
todo caso, los Oferentes no favorecidos tendrán la obligación de mantener vigente su oferta 
por el plazo exigido. Transcurrido dicho plazo, los oferentes podrán retirar la garantía de 
seriedad de oferta. 

 
23.6 Circunstancias de Desistimiento de la Adjudicación: Se entenderá lo indicado al respecto en 

el artículo 27 “Contrato”, literal e) y otros acápites del referido artículo, así como lo 
establecido en el numeral 17.1 “Garantía de seriedad de la oferta”. 

 
23.7 Readjudicación: Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no firmando el 

contrato en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá 
dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo con el resultado de 
la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los 
intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación. 

http://www.mercadopublico.c/
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23.8 Publicación en página web: La Municipalidad de Litueche, publicará e informará el nombre 

del adjudicatario en el sitio www.mercadopublico.cl,  
 

23.9 Fecha de Adjudicación (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante, 
las que serán oportunamente informadas, no se puede cumplir con la fecha indicada en las 
bases para adjudicar, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl , la 
cual no podrá exceder los 60 días hábiles adicionales al plazo ya establecido. 

 
23.10 Parámetros de Evaluación: La Comisión de Evaluación de Propuestas, para cumplir con su 

objetivo, tomará en consideración los siguientes criterios: 
 

Parámetro Evaluación Incidencia – Puntaje 
A) Oferta económica 25 
B) Experiencia de la Empresa (posterior al 01/01/2012) 20 
C) Capital Efectivo 10 
D) Equipo de Profesionales Propuesto 10 
E) Propuesta Técnica 10 
F) Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación de la 
Oferta 10 

G) Costo de Operación y Mantención de la PTAS 15 
 

A) Oferta Económica (25 Puntos) 
El Oferente con Menor Precio Ofertado obtendrá la máxima calificación, de acuerdo con el 
tramo en que se ubique el monto de su oferta, teniendo como base el Monto Referencial 
(MR). A todos los demás se les asignará un puntaje decreciente que corresponda en forma 
proporcional a la oferta más económica. Puntaje en números enteros, con hasta tres 
decimales, de acuerdo con la matriz de evaluación cuantitativa. 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃)�

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 � 𝑥𝑥25 

Donde 
MO i: Monto de la oferta (i) con impuestos incluidos 
MO e: Monto de la oferta de menor precio. 
B) Experiencia de la empresa constructora Alcantarillado y Pavimentación (20 Puntos). 
Los oferentes deberán certificar toda la experiencia que acrediten, ya sea por el Mandante 
y/u Organismo que recepcionaron las obras según corresponda a cada especialidad y 
resumirse de acuerdo con formatos siguientes. La única experiencia válida para presentar es 
la extendida por los Organismos Públicos y Mandantes Privados detallados para cada 
especialidad y deben explicitar las cantidades de obras ejecutadas y recepcionadas 
(provisoria y/o definitiva y/o certificados emitidos por algún organismo público o privado). 
En caso de que el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores, la experiencia podrá 
ser acreditada por una o la totalidad de las empresas integrantes de la Unión Temporal de 
Proveedores. La experiencia válida para la empresa será la obtenida desde el año 2010 en 
adelante, solo de obras terminadas. El puntaje será desglosado, considerando las siguientes 
variables: 
 

 
Criterio Evaluación “EXPERIENCIA” Incidencia: 
a) Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 14 
a) Experiencia cantidad de metros redes Alcantarillado 3 

http://www.mercadopublico.cl/
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c) Experiencia en cantidad de Metros cuadrados Obras de Pavimentación 3 
Total 20 

 
B.1 Experiencia Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (14 puntos): 

Esta experiencia se calificará en función de Plantas de Tratamiento de aguas servidas 
y puestas en servicio por el Oferente. Se acreditará mediante la entrega de los 
certificados o cartas de recepción por parte de las Concesionarias Sanitarias (para 
sectores urbanos concesionados) o del Mandante (Municipios, APR, etc.) si estas se 
encuentran en sectores rurales o fuera de los radios operacionales de las sanitarias. 

 
   Experiencia 
 
Solo se calificarán las PTAS del sistema lodos activados y en función a la población que sirve, 
conforme a la siguiente tabla: 
 

PUNTAJE POBLACIÓN (habitantes) 
0,01 a 1,17        1 a 3.000 
1,18 a 2,33 3.001 a 6.000 
2,34 a 3,50    6.001 a 9.000 (+) 

Por ejemplo: si una empresa tiene 4 PTAS, todas para una población de más de 9.000 habitantes 
cada una alcanzará el tope del puntaje (14 puntos). Una empresa con 1 PTAS para una población 
de 1.500 habitantes tendrá un puntaje de 0,59 puntos. 

 
Solo se considerará la cantidad máxima hasta alcanzar el puntaje máximo (14 puntos) de plantas 
de tratamientos por oferente, adicional se considera las de mayor capacidad construida según 
experiencia declarada. 

 
B.2 Experiencia Cantidad de metros redes Alcantarillado de Aguas Servidas (3 puntos): 

Corresponde a los metros de redes de recolección de alcantarillado de aguas servidas 
instaladas y recepcionadas por los Mandantes que disponga el Oferente. Se acreditará 
mediante la entrega de los certificados o cartas de recepción por parte de las 
Concesionarias Sanitarias (para sectores urbanos concesionados) o del Mandante 
(Municipios, APR, etc.) si estas se encuentran en sectores rurales o fuera de los radios 
operacionales de las sanitarias. 

 
   Puntaje=Cantidad de metros de alcantarillado/5.000 ml 
 

Para experiencia mayor o igual a 30.000 m de alcantarillado se aplica el puntaje máximo. 
 

B.3 Experiencia Obras de Pavimentación (3 puntos): 
Corresponde a los metros cuadrados de pavimentos ejecutados y recepcionados. Se 
acreditará mediante la entrega de los certificados o cartas de recepción, por parte del 
SERVIU o Vialidad-MOP según corresponda.  

 
Puntaje=Cantidad de m2 de Obras de Pavimentación/7.500 m2 

 
Para experiencia mayor o igual a 45.000 m2 de Obras de Pavimentación se aplica el 
puntaje máximo. 

 
NOTA GENERAL: 



   
 

Bases Administrativas de Licitación                                               Pág. 52/72 

CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, LITUECHE URBANO III ETAPA. CÓDIGO BIP: 30486208-0 
 

1.- Para la presentación, certificación y evaluación de la experiencia, no serán 
consideradas tipologías de obras distintas a las mencionadas en el presente 
numeral. 

 
2.- Los certificados de experiencia, deberán expresar claramente las cantidades de 

obras ejecutadas, debidamente recepcionadas por los Mandantes, comprobado 
con el acta de recepción provisoria sin observaciones, o bien por el acta de 
recepción final.  En consecuencia, el oferente deberá tener especial esmero en 
ingresar en el portal electrónico los documentos requeridos. 

 
3.- Experiencia Técnica: Es la experiencia presentada por los oferentes, que 

corresponde a los Certificados entregados por los Mandantes indicados en el 
Punto 7 “Participantes” y Punto 22.10 “Parámetros de Evaluación” Literales B y 
siguientes, que se ingresarán en el Portal  www.mercadopublico.cl. 

4.- Esta experiencia debe estar certificada para la empresa participante. 
 
C) Capital Efectivo(10 Puntos): 

 
El Oferente deberá contar con un capital efectivo(Formato N° 4), que permitan avalar la 
continuidad de la ejecución de las obras, la que estará determinada por montos 
considerados en la evaluación del puntaje y demás antecedentes relacionados, con el 
máximo acceso establecido, por el MINVU y/o MOP, de acuerdo con los Registros y 
Categorías, de cada oferente. Esta disponibilidad de capital efectivo corresponderá al 
fraccionamiento entre lo expresado en Formato N° 4 y el monto total ofertado indicado 
en el anexo Presupuesto Oficial, Formato N°14. 
 
En caso de que el oferente sea una Unión de Proveedores, la capacidad económica será 
medida de acuerdo con el proporcional de participación, de cada persona natural, 
jurídica o de cada empresa en la Unión de Proveedores con su respectiva capacidad 
económica individual, la sumatoria del producto del porcentaje de participación en la 
Unión Temporal de Proveedores, por la capacidad económica de las empresas 
integrantes, será la capacidad de la Unión Temporal de Proveedores. 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑆𝑆𝑀𝑀𝐶𝐶 𝑥𝑥 15%

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
 

Dónde:  
CE: Capital según Certificado Bancario 
SOE: Saldos por facturar ($). Corresponde a los saldos de obras por facturar según 

forma N°6 del formulario N°6, declaración de contratos en ejecución 
MO i: Monto de la oferta (i) con impuestos incluidos 
CET: Capital efectivo o Capacidad económica efectiva 
 
Notas 
Aquellas empresas donde el resultado de CET sea mayor o igual a dos (2) recibirá el 
puntaje máximo de 10 puntos. Si el resultado de CET sea menor a 2 (dos) se deberá 
aplicar la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
(𝐶𝐶𝐶𝐶−𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶 𝑥𝑥 15%

𝑀𝑀𝑆𝑆 𝑖𝑖
)

2
𝑥𝑥 10 

 
 

D) Equipo de Profesionales Propuesto (10 Puntos) 
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Se evaluarán los siguientes aspectos: 
 

Criterio Evaluación  Incidencia: 
a) Profesional Administrador de Contrato 3 
b) Profesional jefe de Terreno 2 
c) Profesional de Control de calidad  1 
d) Profesional Experto en Prevención de Riesgos   1 
e) Profesional Topógrafo 1 
f) Trabajador Social 1 
g) Ingeniero de Procesos  1 

Total 10 
Años de Titulación (Ponderará un 30%) 
Años de Experiencia Similar (ponderará un 70%)  
Los profesionales que no cumplan con experiencia mínima serán calificados con 
puntaje “0” 

 
 
D.1) Profesional Administrador de Contratos (3 puntos): 
Años desde Titulo PUNTAJE: Años de Experiencia  PUNTAJE: 

Menor a 10,0 0  Menor a 8,0 0  
Entre 10,0 a 12,5 0,1 – 1,5 Entre 8,0 a 10.0 0,1 – 1,5 
Entre 12,5 a 15,0 y más 1,6 - 3,0 Entre 10,1 a 12,0 y más 1,6 - 3,0 

 
D.2) Profesional jefe de terreno (2 puntos): 
Años desde Titulo PUNTAJE: Años de Experiencia  PUNTAJE: 

Menor a 8,0 0  Menor a 6,0 0  
Entre    8,0 a 10,0 0,1 – 1,0 Entre 6,0 a 8,0 0,1 – 1,0 
Entre 10,1 a 12,0 y más 1,1 - 2,0 Entre 8,1 a 10,0 y más 1,1 - 2,0 

 
D.3) Profesional Control de calidad (1 punto): 
Años desde Titulo PUNTAJE: Años de Experiencia  PUNTAJE: 

Menor a 4,0 0  Menor a 3,0 0  
Entre 4,0 a 5,0 0,1 – 0,5 Entre 3,0 a 4,0 0,1 – 0,5 
Entre 5,1 a 6,0 y más 0,6 - 1,0 Entre 4,1 a 5,0 y más 0,6 - 1,0 

 
D.4) Profesional Prevencionista de Riesgo (1 puntos): 
Años desde Titulo PUNTAJE: Años de Experiencia  PUNTAJE: 

Menor a 3,0 0  Menor a 2,0 0  
Entre 3,0 a 4,0 0,1 – 0,5 Entre 2,0 a 3,0 0,1 – 0,5 
Entre 5,1 a 6,0 y más 0,6 - 1,0 Entre 3,1 a 4,0 y más 0,6 - 1,0 

 
D.5) Profesional Topógrafo (1 puntos): 
Años desde Titulo PUNTAJE: Años de Experiencia  PUNTAJE: 

Menor a 4,0 0  Menor a 3,0 0  
Entre 4,0 a 6,0 0,1 – 0,5 Entre 3,0 a 4,5 0,1 – 0,5 
Entre 6,1 a 8,0 y más 0,6 - 1,0 Entre 4,6 a 6,0 y más 0,6 - 1,0 

 
D.6) Trabajador Social (1 puntos): 
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Años desde Titulo PUNTAJE: Años de Experiencia  PUNTAJE: 
Menor a 3,0 0  Menor a 2,0 0  
Entre 3,0 a 4,0 0,1 – 0,5 Entre 2,0 a 3,0 0,1 – 0,5 
Entre 4,1 a 5,0 y más 0,6 - 1,0 Entre 3,1 a 4,0 y más 0,6 - 1,0 

 
D.7) Ingeniero de Procesos (1 puntos): 
Años desde Titulo PUNTAJE: Años de Experiencia  PUNTAJE: 

Menor a 3,0 0  Menor a 2,0 0  
Entre 3,0 a 4,0 0,1 – 0,5 Entre 2,0 a 3,0 0,1 – 0,5 
Entre 4,1 a 5,0 y más 0,6 - 1,0 Entre 3,1 a 4,0 y más 0,6 - 1,0 

 
Los puntajes intermedios serán calculados conforme a la siguiente ecuación:  

 

𝑋𝑋 =
𝑋𝑋1 − 𝑋𝑋𝑋𝑋
𝑌𝑌1 − 𝑌𝑌𝑋𝑋

∗ (𝑌𝑌𝑥𝑥 − 𝑌𝑌𝑋𝑋) + 𝑋𝑋𝑋𝑋 

 
X   = Puntaje a encontrar a partir de los años de titulación o experiencia (Yx) 
Yx = Años más fracción de años de titulación y/o experiencia entregada por oferente según sea el caso  
Xo = Puntaje menor respecto de los años de titulación y/o años de experiencia correspondiente a fila que se 
evalúa 
X1 = Puntaje mayor respecto de los años de titulación y/o años de experiencia correspondiente a fila que se 
evalúa 
Yo = Valor menor de años de titulación y/o años de experiencia correspondiente a fila que se evalúa 
Y1 = Valor mayor de años de titulación y/o años de experiencia correspondiente a fila que se evalúa  

 
En caso de tener un profesional con una de sus calificaciones en “0” el contratista tendrá que 
reemplazarlos, proponiendo un profesional que cumpla con los requerimientos mínimos de las 
presentes bases administrativas, antes de iniciar las obras.  

 
En el caso de reemplazo de algún(os) profesional(es) ofertado(s), sólo se aceptará un profesional 
con una experiencia superior al profesional ofertado tanto en años de titulado como en 
experiencia acreditada en contratos similares informados en el proceso de licitación.  

 
Cabe señalar que, si los profesionales propuestos en la oferta no estuvieran disponibles a la 
entrega de terreno, el oferente deberá tener previamente aprobados sus reemplazos conforme a 
las exigencias de las presentes bases; en caso contrario, el oferente no podrá iniciar las obras, 
comenzando a regir lo señalado en los numerales 35.2 literal “p y q” y 33.2 letra e.  

 
El retraso o paralización de la obra no dará derecho al contratista a solicitar compensación o 
aumentos de plazo. 

 
E) Propuesta Técnica (10 Puntos) 

 
Se evaluarán los siguientes aspectos: 

Criterio Evaluación  Incidencia: 
E1) Metodología de Construcción, Incluida la carta Gantt  4 
E2) listado de Equipos y Maquinaria 2 
E3) Contratos tipo PMB/Urbanizaciones ejecutados por la empresa  2 
E4) Participación Ciudadana 2 

Total 10 
 

E.1) Metodología de Construcción (4 puntos): 
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Se evaluará de acuerdo con la propuesta del contratista en función a la experiencia que pueda 
extraerse de la metodología en cuestión y de cómo ésta se refleja en la carta Gantt, el listado de 
maquinaria y la dotación de personal propuesto. 

 
METODOLOGÍA  PUNTAJE: 

Concordancia entre 0,0 y 2,5 0 – 1,0 
Concordancia entre 2,6 y 5,0 1,1 – 2,0 
Concordancia entre 5,1 y 7,5 2,1 – 3,0 
Concordancia entre 7,6 y 10,0 3,1 – 4,0 

 
De los equipos y personal ofertado la comisión evaluadora, en relación con La carta Gantt, 
evaluará en nivel de concordancia, evaluando desde 0 hasta el máximo de 10, respecto a 
metodología propuesta por los oferentes, asignando el puntaje de la tabla precedente.  

 
E.2) Listado de Maquinarias y Equipos (2 puntos): 

 
Se evaluará de acuerdo en función de la lógica constructiva, frentes de trabajo, personal. En todo 
caso se considerará que el listado de maquinarias considera la dotación de equipos necesarios 
para ejecutar las obras. 

 
METODOLOGÍA  PUNTAJE: 

Concordancia entre 0,0 y 5,0 0 – 1,0 
Concordancia entre 5,1 y 10,0 1,1 – 2,0 

 
E.3) Contratos tipo PMB (2 puntos): 

 
Se evaluará solo los contratos tipo PMB o de Urbanización realizados desde el año 2010 en 
adelante. 

METODOLOGÍA  PUNTAJE: 
Sin Contratos tipo PMB/Urb. 0,0 
1 contrato tipo PMB/Urb. 0,6 
2 contratos tipo PMB/Urb. 1,2 
3 o más Contratos tipo PMB/Urb. 2,0 

 
E.4) Participación Ciudadana (2 puntos): 

 
Se evaluará de acuerdo con el programa y compromisos indicados en el numeral 
23.11 de las presentes bases administrativas. 

 
METODOLOGÍA  PUNTAJE: 

Plan de trabajo Asociado 0.5 

Plan de Difusión a la Comunidad 0.5 

Actualización del catastro de actores relevantes y Registro de 
consultas, inquietudes y/o reclamos, Encuesta y Educación 0.5 

Propuesta medida de mitigación 0.5 
 
B) Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación de la Oferta – Aplicación 



   
 

Bases Administrativas de Licitación                                               Pág. 56/72 

CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, LITUECHE URBANO III ETAPA. CÓDIGO BIP: 30486208-0 
 

del Foro Inverso (10 puntos) 
 

10 puntos Oferente cumple con el Total de documentos solicitados. 

5 puntos Aplicación del foro para 1 documento. 

0 Puntos Aplicación del foro para 2 o más documentos. 
 

C) Costo de Operación y Mantención de la PTAS (15 puntos) 
 
Corresponde a los costos particulares en función de los insumos directos de energía 
eléctrica de la PTAS, Insumos y productos químicos, mantención y reparación, 
reposición de equipos, partes y piezas, transporte y disposición de lodos y otros 
elementos, los que se encuentran acotados los TTR respectivos. 
 
Deberá entregarse un estudio de costos de operación, de personal y mantención, en 
forma anual por un periodo de 20 años, de manera que la Comisión después de su 
análisis, asigne los puntajes.  
 
El puntaje será considerado dentro de los parámetros de evaluación (Rangos) para 
calcular el puntaje final. Dentro de este estudio se deberá considerar dos alternativas 
para el manejo de los lodos: 
 
1) Traslado y disposición en un mono relleno autorizado. 
2) Incorporación de un sistema o unidad, que transforme los lodos del tipo B a 

lodos del tipo A. 
 

Además, se deberá considerar en el estudio, un sistema de mitigación de olores. 
 
La asignación del puntaje será a través de la siguiente expresión: 

 
X= N1/ N2, aproximado a dos decimales. 

 
Donde: 
 
N1= Costo de Operación neto sistema de tratamiento de aguas servidas primer año 

de funcionamiento del oferente (según metodología de cálculo indicado en los 
TTR) 

 
N2= Costo de Operación neto sistema de tratamiento de aguas servidas primer año 

de funcionamiento, precio de referencia. 
 

Rango Relación P.U. Oferta / P.U. Teórico Puntaje 
1 X < 0,25 15,0 
2 0,25 < X < 0,50 14,9 - 10,0 
3 0,50 < X < 0,75 9,9 – 5,0 
4 0,75 < X < 1,00 4,9 - 0,1 
5 X > 1 0 

 
 
 
 

23.11 Participación ciudadana. 
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El contratista deberá considerar la presentación de una estrategia y un programa de 
participación ciudadana que permita minimizar los efectos sociales y el nivel de 
conflictividad durante la ejecución del proyecto y por ende deberá presentarse una 
propuesta metodológica, que incluya el plan de trabajo asociado a la programación de las 
obras y ruta crítica que mencione las medidas de contingencia frente al impacto de las obras 
en la comunidad. Esta información debe ser concordante con lo señalado en las Bases de 
Participación Ciudadana que son parte de la presente licitación.   
 
Plan de Trabajo asociado  
Corresponde a la propuesta metodológica de intervención y las medidas de contingencia 
que el contratista dispondrá para minimizar el impacto en la ciudadanía producto de la 
ejecución de las obras. Para estos efectos, deberá asociar dicha propuesta con la 
programación de las obras e incluir a lo menos los siguientes antecedentes: objetivo 
general, objetivos específicos, descripción de las actividades de participación ciudadana, 
programación de las actividades; mecanismos de difusión, recurso humano asociado a este 
plan; medidas de mitigación y acuerdos, técnicas y/o herramientas de intervención 
profesional y/o mecanismo de sistematización y evaluación. 
 
El Plan de Trabajo debe contener todas las indicaciones y alcances establecidos en las bases 
de participación Ciudadana. La oferta que cuenta con la totalidad de los antecedentes del 
plan tendrá 0.5 puntos. Aquellas ofertas cuyo plan no se ajuste a los requerimientos 
tendráncero puntos. 
 
Plan de Difusión a la Comunidad Numeral 3.3 de las Bases Participación Ciudadana (BPC): 
Corresponde a reuniones informativas y consultivas a la comunidad tanto respecto de la 
difusión inicial, reuniones informativas y consultivas durante el desarrollo de las obras y las 
reuniones finales de difusión. Estas reuniones deberán ser convocadas por la empresa 
contratista por intermedio de la unidad técnica, indicando los aspectos principales de las 
obras, estados de avance de las obras, la programación de las mismas, los cortes de tránsito 
peatonal y vehicular, cortes de suministro de agua potable o eléctricos, medidas de 
mitigación,  etc., de manera que la población pueda tomar las medidas de precaución frente 
a los inconvenientes ciudadanos producto de los trabajos relacionados con el proyecto. 
Estas reuniones serán programadas y coordinadas por la Unidad Técnica de la Municipalidad 
en donde debe participar el contratista. 
 
La oferta que cuenta con la totalidad de los antecedentes del plan tendrá 0.5 puntos. 
Aquellas ofertas cuyo plan no se ajuste a los requerimientos tendrán cero puntos. 
 
Actualización del catastro de actores relevantes y Registro de consultas, inquietudes y/o 
reclamos, Encuestas y Educación (Numeral 3.2, 3.5 y 3.6 de las BPC)  
 
El contratista deberá realizar las actividades indicadas en las BPC de modo de tener un 
completo registro e identificación de todos los beneficiarios de modo de establecer una muy 
buena comunicación con cada uno de estos actores, toda vez que se requerirá trabajar 
dentro de sus propiedades para ejecutar la cámara domiciliaria respectiva. También se 
deberán establecer los canales de comunicación que permitan recoger las consultas, 
inquietudes y/o reclamos.  
 
Se deberá establecer un procedimiento que permita realizar encuestas de satisfacción y un 
programa de Educación Participativa cuyo objetivo es la medición que permita conocer la 
satisfacción y opinión de la población respecto al impacto que generan la obra del proyecto 
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en su vida cotidiana y las medidas de mitigación que proponen a los inconvenientes 
generados por las obras. Estas encuestas serán programadas y coordinadas por la Unidad 
Técnica de la Municipalidad y deberán ser desarrollados con la participación, apoyo y 
gestión del contratista. 
 
La oferta que cuenta con la totalidad de los antecedentes del plan tendrá 0.5 puntos. 
Aquellas ofertas cuyo plan no se ajuste a los requerimientos tendrá cero puntos. 
 
Propuesta de medidas de mitigación 
Corresponde a las medidas de mitigación que deberá implementar la empresa contratista, 
para así aminorar el impacto de la ejecución de las obras en la ciudadanía, estas medidas 
serán bajo sus costos, y deberán estar incorporadas en la oferta de la obra.     
 
La oferta que cuenta con la totalidad de los antecedentes del plan tendrá 0.5 puntos. 
Aquellas ofertas cuyo plan no se ajuste a los requerimientos tendrá cero puntos. 

 
23.12 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:  

 
La Comisión Evaluadora procesará la información presentada por los oferentes mediante 
una planilla electrónica que se denomina “Metodología de Evaluación para Adjudicación”, 
cuya matriz forma parte integrante del Informe de Evaluación, la que será de uso exclusivo 
de la Comisión. 
 
La Matriz de la Metodología de Evaluación, para Adjudicación, se compone de cinco Tablas: 
 
a) Tabla N°1 Identificación de los proponentes y antecedentes administrativos base. 

- Corresponde a un cuadro elaborado con los formularios 1, 2 y 3 
 

b) Tabla N°2.- Datos a Ponderar de la oferta económica: 
- Los Valores de los Precios que corresponden a las Ofertas Mínimas y Ofertas 

Máximas. El Puntaje Máximo aplicará para la menor oferta según el criterio de 
Evaluación. 

 
El puntaje (máximo 25 puntos) se obtienen de la formula antes descrita conforme 
a los montos ofertados en los formularios 14 y 15. Además, estos deben ser 
concordantes con los antecedentes entregados en los formularios 16, 17, 18 y 19.  

 
• Oferta Económica: Corresponde al valor total de acuerdo con el formato Nº14 

PRESUPUESTO OFICIAL de la Oferta ingresada en el Portal  
www.mercadopublico.cl.,  

 
c) Tabla Nº3.- Datos administrativos comerciales de los oferentes en relación con la 

capacidad económica: 
• Capital Efectivo: Corresponde al resultado del Formulario Nº 4, de acuerdo con lo 

exigido en las presentes Bases Administrativas y sus Anexos correspondiente. 
 

El puntaje máximo de 10puntosse obtiene de la formula descrita y conforme a los 
antecedentes aportados en los formularios 5, 6 y 7 

 
 
 

d) Tabla Nº4.- Experiencia de la Empresa 

http://www.mercadopublico.cl/
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      La experiencia de la empresa se obtiene del formulario N°13 y el puntaje se asignará 
conforme a las fórmulas antes descritas en relación a la Construcción de Plantas de 
Tratamientos con un puntaje de 14 puntos, con Construcción Redes de Alcantarillado 
con un puntaje de 3 puntos y pavimentos ejecutados con un puntaje de 3 puntos. 
Aportando para un total de 20 puntos, pudiendo alcanzar un puntaje máximo de 20 
puntos. 

 
e) Tabla Nº5 Evaluación de las Ofertas Técnicas: 

Corresponde a las evaluaciones de los profesionales (puntaje máximo de 10 puntos) y 
la propuesta técnica (puntaje máximo de 10 puntos) 

El puntaje del equipo de profesionales ofertados se corresponde con los antecedentes entregados 
en el formulario N°8 

El puntaje de la propuesta técnica se determinará con la suma de los puntajes Parciales y Totales 
de cada oferente respecto de la metodología de trabajo y la concordancia de ésta con; resumen de 
mano de obra (formulario N°9), Carta Gantt (formulario N°10), listado de maquinarias (formulario 
N°11), Documentos y medidas de gestión y control de Obras (formulario N°12) y el detalle de 
experiencia de la empresa (formulario N°13).La experiencia técnica, es la experiencia presentada 
por los oferentes, que corresponde a los Certificados entregados por los Mandantes indicados en 
el numeral 8 Participantes y numeral 23.10 Parámetros de Evaluación Letra A y siguientes de las 
presente BA, ingresada en el Portal  www.mercadopublico.cl 

Además, determinaran parte del puntaje técnico:  
Metodología de Participación Ciudadana: Corresponde a la metodología y programación de las 
reuniones y encuestas, indicando el número y el periodo de tiempo asociado a las partidas de la 
obra, esta actividad deberá ser desarrollada por un (a) trabajador (a) social o asistente social con al 
menos 3 años de experiencia. 

 
El Puntaje Final por cada Oferente, será igual a la sumatoria del Puntaje “OFERTA ECONOMICA” 
más el Puntaje “EXPERIENCIA DE LA EMPRESA”, más el Puntaje de la “CAPACIDAD ECONOMICA”, 
más el puntaje del “EQUIPO DE PROFESIONALES” y más el Puntaje de la “PROPUESTA TECNICA”, 
de cada uno de los requisitos exigidos. 

 
La Ilustre Municipalidad de Litueche publicará, los resultados de la presente Licitación, en el Portal 
Mercado Público. 

 
LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE adjudicará el Contrato al Oferente que, cumpliendo con todas 
las exigencias establecidas en los documentos de licitación, y que tenga el mayor Puntaje Total 
(PT). No obstante, el Mandante se reserva el derecho a no adjudicar la presente licitación. 

 
NOTA (1): En el caso de las ofertas que estén un 15% por debajo del monto referencial, el 
Oferente deberá entregar una boleta de garantía adicional por fiel cumplimiento de 
contrato, equivalente a la diferencia entre el 85% del monto referencial y la oferta del 
contratista. 
 
NOTA (2): El Mandante se reserva el derecho de adjudicar la propuesta al Oferente que 
cumpla con lo estipulado en las Bases Administrativas de Licitación y cuya oferta sea más 
conveniente para los intereses del Municipio, sin ser ésta, necesariamente la más baja 
económicamente. 
 

PUNTAJE MÍNIMO DE ADJUDICACIÓN 60%. 

http://www.mercadopublico.cl/
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24. PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCIÓN DE EMPATE 
 
En caso de empate se ceñirá a los siguientes criterios, para su resolución:  

 
a) Se utilizará el criterio de menor precio, con impuesto incluido en caso de existir; es decir: a 

dos o más proveedores empatados se sugerirá la adjudicación de quien haya ofertado el 
menor precio. 

 
b) En caso de persistir el empate, entre dos o más proveedores, se aplicará el criterio de 

capacidad económica, se sugerirá la adjudicación a aquel contratista que señale la mayor 
capacidad económica. 
 

c) En caso de persistir el empate, entre dos o más proveedores, se aplicará el criterio de 
“Propuesta Técnica, se sugerirá la adjudicación a aquel contratista que señale el mayor 
puntaje en la propuesta técnica. 

 
d) Si el empate continúa se considerará el porcentaje de mano de obra local considerada a 

contratar por el oferente. 
 

25. MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN 
 
A los proveedores que consulten respecto a la adjudicación a través de la plataforma de 
Mercado Publico, se les notificará la respuesta por medio de esta misma plataforma, siendo 
ello de responsabilidad del usuario Comprador del sistema electrónico de compras públicas, 
de la Municipalidad de LITUECHE. 
 

26. ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO REMUNERACIONES O COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL 
 
El contratista adjudicado deberá acreditar el cumplimiento de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social, con un certificado de la Inspección del Trabajo vigente el 
cual deberá estar al día con las remuneraciones, cotizaciones previsionales y de seguridad 
social, que deberá ser entregado a la unidad jurídica de contratos al momento de firmar el 
respectivo contrato de servicios.  
En caso de resultar adjudicada una Unión Temporal de Proveedores, cada una de las 
personas naturales, jurídicas o empresas integrantes de la Unión Temporal de Proveedores, 
deberá acreditar el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, 
según lo indicado en párrafo precedente. 

 
27. CONTRATACION DE OBRAS 
 

a) El Contrato será firmado entre el Contratista adjudicado y la Ilustre Municipalidad de 
LITUECHE, previamente redactado, por la Unidad Jurídica de la Municipalidad de 
LITUECHE. El proponente adjudicado tendrá el plazo de 10 días hábiles contados desde 
la fecha de notificación de la adjudicación, para suscribirlo y entregar el Instrumento de 
Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato, la póliza de seguro contra todo riesgo de 
construcción, Póliza de seguro de responsabilidad civil. Certificados de vigencia de la 
empresa y del representante legal, la programación (Carta Gantt) definitiva de las obras 
y programación financiera, además de presupuesto ponderado si este correspondiere. 
 

b) El contrato de ejecución de obras y decreto Alcaldicio que adjudica la propuesta y 
aprueba el contrato, el contratista adjudicado deberá protocolizar este último ante 
notario.  
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c) El precio del contrato corresponderá al sistema de suma alzada con partidas a cubo 
ajustable, sin reajuste, sin intereses de ninguna especie, el que incluirá el costo de los 
aportes y/o derechos a los servicios respectivos, pago de honorarios, impuestos, 
derechos notariales, gastos generales, utilidades, así como todo gasto adicional o 
imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de él.  

 
d) Si por causa imputable al proponente favorecido el contrato no se firmare en el plazo 

estipulado o si este desiste y se niega a suscribir el contrato en el plazo estipulado, la 
municipalidad podrá hacer efectiva la garantía por seriedad de la oferta, quedando el 
mandante en libertad para proponer adjudicar a los otros proponentes en el orden en 
que hubiesen sido evaluados o bien declararla desierta. 

 
Será responsabilidad de la Unidad Jurídica Municipal recepcionar el instrumento de Garantía 
de Fiel Cumplimiento de Contrato y de verificar la glosa y demás antecedentes del 
documento. 

 
Se entenderá por desistida la oferta si al momento de suscribir el contrato no se entregan 
las garantías por el Fiel Cumplimiento de Contrato respectiva y demás antecedentes 
requeridos para su firma. 
 
Si por causas relacionadas con la revisión del contrato, y a solicitud del adjudicatario, la 
Unidad Jurídica del municipio, enviará copia del documento vía correo electrónico. En el 
caso justificado de no poder asistir a la Municipalidad a suscribir dicho contrato 
presencialmente por el o los representantes legales de la empresa adjudicada, deberá ser 
devuelto el documento en forma física a la Unidad Jurídica de la Municipalidad, firmado 
ante notario, dentro del mismo plazo estipulado para suscribir el contrato (10 días hábiles). 
De no cumplir este requisito se entenderá desistimiento de la oferta. 
 
Todos los gastos del contrato que se originan por su celebración y, de ser necesaria su 
protocolización, serán de cargo exclusivo del adjudicatario, si procediera.  
 
Nota: Será requisito que, al momento de la firma del contrato, el oferente adjudicado 
cuente con la inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado 
denominado Chile proveedores, por lo que deberán estar en “Estado Hábil”. 
 
Al momento de la suscripción del contrato deberán declarar no haber sido condenado  por 
el tribunal de defensa de libre competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 
26 del decreto de con fuerza de ley N°1 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto Ley 
N°211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia , hasta por un plazo 
de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, no ser 
funcionario directivo de la respectiva  entidad compradora; o una persona unida a aquel por 
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo N°54 de la ley N°18.575; o una 
sociedad de personas de las que aquel o esta formen parte ; o una sociedad comandita por 
acciones o anónima cerrada en que aquella o esta sea accionista; o una sociedad anónima 
abierta en que aquel o esta sean dueños de acciones que representen el 10%  o más del 
capital; o un gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las 
sociedades antedichas. Tratándose exclusivamente de una persona jurídica, no haber sido 
condenada conforme a la ley N°20.393   a la pena de prohibición de celebrar actos y 
contratos con el estado, mientras esta pena este vigente. 
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28. INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 
 

28.1 La Municipalidad de Litueche designará al funcionario que tendrá la responsabilidad de 
inspeccionar las obras contratadas, quién para su desempeño deberá contar con todos los 
antecedentes de la obra y su respectivo contrato. 
 
La unidad técnica que representa al mandante en la ejecución de la obra será representada 
ante el contratista por la inspección técnica de obras (I.T.O.), quien realizará una inspección 
diaria de la misma y deberá, entre otras funciones: 
 

• Velar por la correcta ejecución del proyecto ciñéndose estrictamente a las Bases 
Administrativas y demás antecedentes de licitación; 

 
• Determinar el emplazamiento de cada una de las uniones domiciliarias a construir 

dentro de los lotes, juntamente con la empresa contratista y los propietarios 
beneficiarios.  

 
• Formular las observaciones que le merezca la ejecución de estas, la calidad de los 

suministros u otros aspectos; 
 
• Interpretar los planos y especificaciones del proyecto; 
 
• Requerir el cumplimiento de medidas de seguridad; 
 
• Controlar el cumplimiento de las normas laborales; 
 
• Controlar el correcto cumplimiento de la programación de obras del proyecto; 
 
• Informar al mandante a través de la Unidad Técnica acerca del cumplimiento del 

contrato. 
 

28.2 El Contratista deberá proveer de un libro foliado triplicado, que se mantendrá siempre en 
la faena, denominado Libro de Obras. 
 
En este Libro se dejará constancia de la fecha de inicio de la obra, la entrega de terreno y 
continuará señalando los hechos más importantes del desarrollo de la faena, constituyendo 
en definitiva el medio oficial de comunicación entre la Inspección Técnica y el Contratista. 
 

28.3 El Contratista deberá someterse a las órdenes del Inspector, que deberá impartirlas siempre 
por escrito en el Libro de Obras. Estas órdenes estarán hechas en conformidad con los 
términos y condiciones del contrato. 
 
El incumplimiento de dichas órdenes será sancionado según lo estipulado en las presentes 
Bases. En caso de reincidencia, el Inspector dará cuenta a la Autoridad edilicia a fin de 
solicitar el término anticipado del Contrato. 
 
En todo caso, estas órdenes sólo estarán relacionadas con el contrato. 
 

28.4 El Contratista tiene la obligación de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales que han sido rechazados por el Inspector, quién debe establecer las razones 
técnicas que avalan dicha decisión en el Libro de Obras. 
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Asimismo, el Inspector podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de las faenas, de los 
materiales que han sido rechazados, cuando exista el peligro que dichos materiales puedan 
ser empleados en la obra sin su consentimiento. Además, suspender faenas cuando se 
compruebe incumplimiento de las bases administrativas, especificaciones técnicas y/o 
planos del proyecto, exigir ensayes de materiales cuando le merezca duda la calidad de las 
obras, o cuando a su juicio sean necesarios. En este caso, los costos que irroguen tales 
ensayes serán de cargo del contratista. 
 
Los materiales que se empleen en las obras deberán ser de primera calidad y cumplir las 
características detalladas en las Especificaciones Técnicas y a falta de indicación expresa, se 
deberá elegir el mejor en su especie. El contratista deberá mantener en obra una carpeta 
técnica, con todos los registros de los materiales ocupados en obra, entre ellas: guías de 
despacho, certificados de calidad, pólizas de garantía, facturas de compras, entre otras. Esta 
carpeta deberá ser entregada a la ITO al finalizar las obras. 
 
Antes de ser empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al Inspector Técnico 
para que, en vista de los análisis y pruebas del caso, resuelva y formule por escrito su 
aceptación o rechazo. 
 
Los accidentes que deterioren o derriben las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, 
serán soportados exclusivamente por el Contratista, a menos que la Inspección Técnica 
califique el caso como catástrofe natural, o cuando la obra haya sido recibida provisoria o 
definitivamente. 
 

28.5 El contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.O., las que se 
impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato, las 
cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la I.T.O. estipule. 
 
La ITO podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratistas o trabajador del 
contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente 
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el contratista por los 
fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la persona separada. 
 
Si la ITO detecta un avance inferior al 10 % planificado y aprobado, podrá exigir el 
incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar 
cumplimiento a la Carta Gantt aprobada que rige la obra. 
 
El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o 
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberá demoler y/o 
reconstituir las obras y reemplazar a su costo, los materiales que a juicio del Inspector se 
aparten de las condiciones del Contrato. 
 
Será de cuenta del contratista la provisión de las maquinarias y herramientas necesarias 
para los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de materiales, la 
construcción de andamios, puentes y caminos de servicio, la conservación y reposición de 
estacados y veredas y, en general, todos los gastos que originen las obras, incluyendo 
construcciones e instalaciones provisorias. 
 
Las pérdidas causadas por incendio serán soportadas por el Contratista y será su 
responsabilidad asegurar, hasta la recepción provisoria, aquellas que a su juicio estén 
propensas a sufrir este riesgo. 
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El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relación con la buena 
ejecución de los trabajos, durante el período de garantía, que se encuentra respaldado con 
el respectivo instrumento de garantía. 
 
Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor, totalmente 
ajenas al Contratista y que afecten a la ejecución de las obras, el plazo se podrá ampliar en 
relación con los días de atraso, previa solicitud del Contratista, formulada por escrito a la 
Municipalidad. Esta última resolverá la aceptación o rechazo de dicha solicitud. 
 
Se deja expresa constancia que la labor de inspección no constituye en ningún caso, 
dirección ni aprobación parcial o total en la ejecución de obras por parte del mandante. Los 
funcionarios que el mandante designe para ejecutar la inspección técnica de obras no 
podrán, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su función informar a la 
autoridad competente que el mandante designe respecto al grado de cumplimiento del 
contrato por parte del contratista. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta 
norma, toda modificación ejecutada por el contratista será de su exclusiva responsabilidad, 
aplicándose las sanciones pertinentes. 
 
En caso de que el mandante ordene ensayes de tipo destructivos sobre cualquier elemento 
incorporado a las obras, el gasto que ello demande será de cargo del mandante, siempre 
que el resultado de estos ensayes sea favorable al contratista; en caso contrario, será de 
cargo de este último. 
 
Los funcionarios, ingenieros, técnicos y demás expertos que envíe el Gobernador y/o la 
Contraloría Regional, podrán inspeccionar en cualquier momento la ejecución de las obras, 
así como los materiales y equipos correspondientes y revisar los registros y documentos que 
el Gobernador estime pertinente conocer. 
 
En el cumplimiento de su misión, tales representantes deberán contar con la más amplia 
colaboración de las autoridades respectivas, la inspección técnica de obras y el contratista, 
sin que ello signifique liberar al contratista de ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades señaladas por la legislación vigente y que le incumben como constructor. 
 
En la eventualidad que uno o más beneficiarios de unión domiciliaria se negaren a la 
ejecución de trabajos dentro del sitio que estuvieren ocupando, dicha situación será 
resuelta por el mandante, a través de la Unidad Técnica, de tal forma de permitir al 
contratista el normal cumplimiento del contrato. 
 

29. ASESORIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 
 
La Municipalidad de LITUECHE cuenta con una Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra 
(ESSBIO S.A.) y un profesional que, para estos efectos contratará el municipio (AITO), 
quienes tendrán una acción colaborativa y de supervisión en temas de gestión 
administrativa, financiera y técnica de la ejecución hasta su recepción provisional y 
recepción final. 
 

30. PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA DE PARTE DEL CONTRATISTA 
 
El profesional administrador del contrato o profesional residente a cargo de la obra deberá 
estar presente permanentemente en ésta y en exclusividad para el contrato, desde la 
entrega del terreno y hasta la Recepción Provisoria, suscribiendo las actas respectivas.  
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31. ESTADOS DE PAGO 
 
La obra se cancelará en pesos chilenos mediante estados de pago mensuales, debiéndose 
restar los valores que corresponda por concepto de retenciones, retenciones por atraso, 
multas y devolución de anticipo, si las hubiere, de acuerdo con lo establecido en el presente 
capitulo. 
 
En caso de existir multas por incumplimiento del plazo contractual, éstas serán descontadas 
del último estado de pago, aplicándose según lo establecido en el punto 34 de las presentes 
bases. 
 

31.1 Aprobación del estado de avance y del estado de pago 
 

Cada estado de pago con su correspondiente estado de avance se deberá poner a 
disposición de la inspección técnica de obras (I.T.O.) para su aprobación, la cual deberá cada 
mes, contrastar el avance físico real de obras, con el avance físico programado (Carta Gantt 
y curva de avance acumulada).  
  
La inspección técnica de obras (I.T.O.) para aprobar el estado de pago, deberá a su vez 
verificar que el contratista haya dado cumplimiento a la contratación mensual de mano de 
obra local y total para la ejecución del proyecto, la cual es parte de su oferta y por ende, 
obligación contractual. 
  
Los estados de avance se cerrarán los días 15 de cada mes, incluyendo obras ejecutadas 
hasta dicho día, o en su defecto el día hábil anterior si el día 15 ocurriera un sábado, 
domingo o festivo.  
  
Sólo se cancelarán obras con su correspondiente respaldo o certificación, y que cuente con 
los protocolos aprobados por la asesoría. Las obras globales se cancelarán una vez 
terminada 100% la partida y aquellas obras por unidades, cuando ésta esté terminada en el 
alcance que se establece la partida, no se aceptarán pagos parciales de una unidad.    
 

31.2 Presentación de los estados de avance y estados de pago 
 

Posterior a la fecha de entrega del terreno, el contratista presentará los avances físicos 
acumulados programados a los días 15 de cada mes o día hábil anterior desde el comienzo 
de la obra (0%) hasta el término (100%) aun cuando el contratista no presente estado de 
pago a cobro. 
 
Para ello, el contratista debe presentar la siguiente documentación:  
 
a) Carta dirigida al mandante en la que conste la fecha del cobro del estado de pago y los 

documentos que acompaña. 
 

b) Formulario de Estado de Pago (Carátula), indicando el nombre del proyecto tal como 
aparece en el contrato, que deberá incluir, en porcentaje, el avance físico y financiero 
ofertado y efectivo de la obra, el avance del contrato expresado en días corridos desde la 
firma de éste. En general este documento deberá contener la información del resumen 
financiero del proyecto. 

 
c) Formatos de control y estado de avance firmados y timbrados por la I.T.O. 
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d) Formato estado de pago firmado y timbrado por la I.T.O. y el contratista. 
 

e) Factura a nombre de la Ilustre Municipalidad de Litueche, Rut: 69.091.100-0, domiciliado 
en Cardenal Caro N°796, comuna de Litueche.  

 
f) Anexo 1: Detalle de todas las partidas ejecutadas con precio unitario, totales, porcentaje 

de avance por partida. Esta planilla será revisada y verificada por la I.T.O. y una vez 
aprobada por este, será suscrita por el contratista e I.T.O. 

 
g) Resumen del Estado de Pago con firma del Inspector Técnico y el Contratista con avance 

físico de la obra, expresado en porcentajes, retenciones, multas y demás aspectos 
contractuales pertinentes. 

 
h) Cuadros y Curvas con el Avance Financiero y Físico de la Obra comparando el avance 

programado vs el avance real. Para todos los efectos de medición, el contratista debe 
considerar que las obras con certificación de calidad en trámite y/o sin la aprobación del 
organismo público correspondiente, no serán consideradas para su pago, pero podrán 
ser incluidas en el % de avance físico acumulado, igualmente, las partidas globales solo 
podrán avanzarse en el porcentaje ejecutado, para los efectos de avance físico.  

 
i) Nómina completa de los profesionales y trabajadores asignados a la obra, tanto del 

contratista como de sus subcontratistas y prestadores de servicios, indicando nombre 
completo, Rut, cargo, fecha de ingreso y fecha de finiquito. 

 
j) Certificado vigente de la respectiva Inspección del Trabajo en original, si corresponde 

que acredite que el contratista, subcontratistas y prestadores de servicios no registran 
reclamo, denuncias, deudas previsionales ni remuneraciones pendientes en relación con 
los trabajadores del proyecto. Dicho certificado deberá tener un plazo de vigencia no 
mayor de treinta días de antigüedad contados desde la fecha de su presentación. 
Certificado emitido por la Inspección de Trabajo (F: 30 y F: 30.1), que no tiene reclamos 
de trabajadores. 

 
k) Copia fotostática de todos los Contratos de Trabajo, Anexos de Contratos, Liquidaciones 

de Remuneraciones, libro de asistencia, finiquitos, debidamente firmadas por el 
trabajador, tanto de la empresa principal como de las empresas subcontratistas y 
prestadores de Servicios. Asimismo, deberá entregar en disco magnético (CD), esta 
información, como respaldo de los antecedentes solicitados.  

 
l) Certificado de Pago de las imposiciones previsionales (AFP-INP), de Salud (ISAPRES y 

FONASA) y Mutual de Seguridad o aportes a la Ley 16.744 Accidentes del Trabajo del 
contratista, respecto de su personal y personal del subcontratista. 

 
m) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales, de los trabajadores que están 

contratados en la obra, correspondiente al mes inmediatamente anterior al Estado de 
Pago presentado. También de todo el personal de los subcontratistas.  

 
n) Contrato de ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.  

 
o) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras o tuviese trabajadores de 

subcontratistas, se exigirá la documentación señalada en las letras i), j), k), l) y m) 
anteriores correspondientes a los trabajadores del subcontratista, así como eventuales 
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prestadores de servicios con personal en obra (ejemplo el operador de una maquinaria 
arrendada, servicios profesionales). 

 
p) El Contratista que ejecute obras del proyecto, en la que se involucre un subcontrato 

deberá emitir un Certificado ante Notario en que conste la Recepción del Pago de las 
Facturas de cada Estado de Pago, de las empresas Subcontratistas y prestadores de 
servicios. 
 

q) Set de al menos diez fotografías a color representativas del avance físico de la obra y 
para el Estado de Pago Nº 1, debe presentar además fotografía del Letrero de Obra. 

 
r) Nómina de los beneficiarios de Uniones Domiciliarias y el avance de éstas en porcentaje.  

 
s) Informe de Ejecución del Plan de Participación Ciudadana. 

 
t) Protocolos de obra, certificados de materiales y controles de laboratorio (compactación 

de rellenos, resistencia de hormigones, granulometrías, espesores, etc.) de las partidas 
cursadas en el presente Estado de Pago. 

 
u) Certificado(s) de ensaye(s) de materiales. 

 
v) Certificaciones de calidad de materiales y/o partidas del proyecto, que hayan sido 

solicitadas por la inspección técnica de obra (I.T.O.). 
 

w) Informe desglosado y valorizado del avance de las partidas efectivamente ejecutadas y 
por ejecutar en el periodo del estado de pago. Sin perjuicio de lo antes señalado, este 
informe deberá presentarse todos los meses independientemente si el contratista decide 
no presentar el estado de pago.  
 

El contratista deberá presentar al mandante los estados de avance y de pago aprobados por 
la I.T.O. todos los días 15 de cada mes o el día hábil anterior, si el día 15 no lo fuese. Si éste 
no los presenta en la fecha estipulada, no tendrá derecho a cobrar el estado de pago en ese 
mes y se acumulará al siguiente. 
 
La unidad técnica dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para observar u objetar el Estado 
de Pago, el cual deberá ser corregido por el contratista en un plazo de 2 días hábiles, y que, 
de no ocurrir así, no se procederá a tramitar el pago.  
 
La omisión de estos antecedentes y documentos, como asimismo a los exigidos en las 
presentes Bases Administrativas facultará a la Unidad Técnica a no dar curso al Estado de 
Pago respectivo, dejándose constancia de ello en el Libro de Obras por el I.T.O. 

 
RETENCIÓN 5% del Monto del Contrato: De cada Estado de Pago se retendrá un 10% de su 
valor, hasta completar el equivalente al 5% del monto del Contrato. Dichas retenciones 
serán devueltas, una vez tramitada la Recepción Provisoria sin observaciones y, en ese 
momento se deberán facturar. 
 
En el caso del último estado de avance y estado de pago, si el contrato finaliza en una fecha 
entre el 15 y el 30 o 31 del mes, el contratista deberá presentar al mandante dichos 
documentos en la fecha de emisión que aprueba la recepción provisoria conforme a lo 
estipulado en el punto 31.3 de las presentes bases. 
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31.3 cancelación de los Estados de Pago  
 
 La cancelación al contratista de los estados de pago se realizará a más tardar 30 días 

corridos después del plazo de su presentación y aprobación por parte de la unidad técnica, 
con excepción del último estado de pago que será cancelado una vez emitido el decreto que 
aprueba el acta de recepción provisoria de la obra. 

 
 Si la fecha de término de un contrato ocurre entre los días 15 y 31 del mes, el estado de 

pago regular correspondiente al día 15 del mes en curso no será cancelado, pagándose el 
saldo total del contrato de acuerdo con la liquidación final una vez dictado el decreto que 
aprueba el acta de recepción provisoria. 

 
 La cancelación de los estados de pago correspondientes a aumentos de obra y/u obras 

extraordinarias deberán continuar con la numeración de pago correlativo conforme al 
contrato original. 
 

31.4 Devolución del Anticipo: 
 

La(s) boleta(s) de garantía(s) por el anticipo podrá(n) ser devuelta(s) en forma parcial o en 
su totalidad, 30 días corridos después de cancelado el estado de pago correspondiente del 
cual se descontó la proporción del anticipo asociado a esa parcialidad o totalidad.  

 
31.5 Criterios sobre formas de visación de Estado de Pago, compensaciones de obras, 

disminuciones de obra y obras extraordinarias: 
 
i. El contratista que se adjudique la presente licitación deberá tener presente que en el 

contrato se consideran: 
• Unidades de medida numerables  
• Unidades de medida cubicables 
• Unidades de medida globales 

 
ii. Para todos los efectos administrativos y legales, las cantidades de obra del control de 

avance que llevan asociadas unidades de medida numerables, cubicables y globales, y 
que son visadas por la ITO según el procedimiento establecido en las bases 
administrativas, se definen como: “las obras efectivamente ejecutadas y en su conjunto 
conforman, el avance mensual financiero de obras construidas”, aspecto que todos los 
oferentes participantes en la licitación concuerdan en definir y aceptar. 

 
iii. Las unidades de medida numerables (se definen como: cada uno, número, lote, unidad) 

se visarán por la ITO una vez que estén totalmente terminadas como unidad 
(debidamente certificadas en su calidad). 

 
iv. Las unidades de medida globales: en la eventualidad que el Municipio entregue una 

partida con unidad de medida global, ésta será visada una vez ejecutada toda la partida. 
 

v. En el caso que se produzcan modificaciones de proyecto, la unidad técnica podrá 
modificar el presupuesto ponderado, el cual pasara ser parte integrante del contrato. 

 
vi. En la eventualidad que la ITO efectúe en el estado de pago la disminución indicada en el 

párrafo anterior, y esta arroje un saldo negativo en el total del Estado de Pago para el 
contratista, es decir, el contratista tenga que devolver dinero a la Municipalidad (monto 
del presente estado de avance acumulado sea inferior al anterior), la ITO ajustará el 
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estado de pago en sus cantidades de forma tal, que se refleje lo efectivamente 
ejecutado, de acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores, manteniéndose 
inamovibles la cantidad del avance acumulado (cubicación), hasta que lo efectivamente 
ejecutado en terreno, supere a la cifra ajustada por la ITO, procediendo la municipalidad 
a pagar dineros por concepto de estado de pago, solo cuando el monto del presente 
estado de avance acumulado ($) sea superior al monto del estado de avance acumulado 
anterior ($), después de practicadas todas las operaciones señaladas en el formato 
control de avance correspondiente. Todo lo anterior, sin derecho a reclamo alguno por 
parte del contratista, aceptando expresamente este procedimiento administrativo. 

 
vii. En la eventualidad que los planos y/o documentos arrojen como resultado que existe 

superposición de obras y/o cantidades de obras, tanto dentro del presente contrato, o 
en contratos de otras entidades públicas, empresa sanitaria respectiva, servicio eléctrico 
respectivo y/o se detecten obras existentes, el contratista adjudicado faculta a la Unidad 
Técnica, para que éste a través de la ITO disminuya del contrato, sin derecho a apelación 
o reclamo ni indemnización  por parte del contratista, estas obras y/o cantidades de 
obra. Lo anterior, operará tanto en etapa de validación de los proyectos como en la 
etapa de construcción. 

 
viii. Eventualmente, por decisión de la Municipalidad de Litueche se podrá rebajar, aumentar 

o compensar partidas del presupuesto de obras, para lo cual se aplicará lo señalado en el 
numeral 35 de las presentes Bases Administrativas. 

 
  En la eventualidad que el contratista se negare a firmar dicha disminución y/o 

compensaciones, el Mandante queda expresamente facultado, para poner término 
anticipado al contrato, por causas imputables al contratista. 

 
32. CONTROL DE AVANCE FÍSICO DE OBRAS 

 
El avance físico real de la obra será controlado por la I.T.O. sobre la base de los avances 
físicos acumulados que determina el programa de construcción originalmente presentado 
por el contratista. El contratista sólo en el caso de aprobarse un aumento de plazo podrá 
presentar una nueva programación de avance físico. 
 

32.1 Descuentos 
 
Cuando proceda, el mandante podrá restar de cualquier estado de pago los valores que 
correspondan, por concepto de retenciones por atraso y multas de acuerdo con el contrato. 
 

32.2 Retención por atraso 
 
Previo a la autorización de cada estado de pago presentado por el contratista, el inspector 
técnico de la obra comparará el porcentaje de avance físico acumulado programado con el 
porcentaje de avance físico real de la obra y procederá de la siguiente manera: 
 
a) Si la obra se encuentra atrasada y la diferencia entre dichos avances es mayor que un 

10%, el mandante hará una retención por atraso que se calculará de la siguiente forma: 
 
 Retención por atraso:  R = (P*EP) /2 
 
Donde: 
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P: Diferencia entre el porcentaje de avance acumulado programado y porcentaje de 
avance acumulado real de la obra medido en %, a la fecha de cursar el estado de 
avance respectivo. 

 
EP: Monto del presente estado de pago correspondiente al mes de cobro de la retención. 
 
b) Si finalmente la obra termina dentro del plazo de ejecución vigente, el mandante le 

restituirá sin reajuste al contratista, la retención total por atraso, junto con la 
cancelación del estado de pago final. Esta operación deberá consignarse en el formato 
estado de pago. 

 
Si la obra se encuentra atrasada y la diferencia entre dichos avances es mayor que un 15% 
por segunda vez consecutiva, o bien es mayor que un 20% por una sola vez, el mandante 
podrá terminar y liquidar anticipadamente el contrato de ejecución de obras, por causas 
imputables al contratista. 
 
La retención total por atraso se devolverá en el estado de pago final y corresponderá a la 
suma sin reajuste de los valores en pesos chilenos de las retenciones efectuadas en los 
estados de pago anteriores. 
 

32.3 Sanción administrativa 
 
En caso de término anticipado del contrato por causas imputables al contratista, además de 
las sanciones contempladas en estas bases, la Municipalidad deberá informar tal situación al 
Gobierno Regional y a la o las Instituciones que administren el o los registros a los cuales 
pertenezca el contratista y solicitar la eliminación de este. 
 

33. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista responderá directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y 
daños que pudieren ocasionarse o sufrieren las obras por cualquier causa y hasta la fecha de 
Recepción Provisoria de la misma y soportará de igual manera la pérdida de materiales, aun 
cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o 
acto imprevisto.  
 
Finalmente, el Contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causaren a 
terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasión de defectos de construcción o 
de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, 
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes. 
 
El Contratista deberá, además: 
 
a) Someterse a la fiscalización e instrucciones que disponga el Gobierno Regional de 

O’Higgins y la Municipalidad de LITUECHE, en su calidad de Unidad Técnica, a fin de 
comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecución. 

b) Asegurar las obras del proyecto, contra riesgo de incendio, sismos y actos terroristas 
que puedan deteriorar o destruir las obras ejecutadas, la instalación de faenas y los 
materiales para la obra o cualquier acción que pueda generar daño. El valor del Seguro 
será de un monto igual al 10% de la obra ofertada y deberá ser entregado a la 
Municipalidad de Litueche, conforme a lo señalado en numeral 18 de estas mismas 
bases. 

c) El contratista deberá tramitar ante el Servicio de Salud la aprobación y recepción del 
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proyecto de la nueva planta de tratamiento, así como del programa de abandono de la 
laguna existente. 

d) Tramitar los permisos de rotura y reposición de las reparaciones de colectores cámaras 
existentes, conexiones de extensiones proyectadas y red de agua potable ante el Serviu 
y Vialidad.   

e) El contratista estará obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato y sus 
documentos anexos, por lo cual toda obra que presente fallas o vicios constructivos 
deberá ser demolida, reparada o reconstruida por su cuenta y cargo. 

f) El contratista será el único responsable de la obra frente al mandante y a terceros.  
g) Mantener permanentemente en la faena a un profesional residente, quien será el nexo 

entre el contratista, la ITO y la asesoría de Inspección Técnica de la Municipalidad, sin 
perjuicio de la responsabilidad personal que le compete en la dirección de esta.  

h) Reemplazar al profesional residente, cuando el Gobierno Regional de O’Higgins y la 
Municipalidad de LITUECHE, fundadamente lo requiera.  

i) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra foliado y en triplicado, del 
proyecto, el cual será visado por la ITO de la Municipalidad, deberá quedar constancia 
de las observaciones respecto de esta, provenientes de la inspección técnica de obras, 
proyectistas, inspectores de servicios y del contratista. Todas sus hojas deberán estar 
firmadas por la inspección técnica de obras y por el contratista, a fin de dejar 
constancia que se ha tomado conocimiento de las observaciones. En este documento la 
ITO dejará por escrito sus instrucciones estableciendo un plazo para su cumplimiento 
cuando así se requiera por necesidades de las obras, Libro que no deberá salir de la 
obra, en ninguna circunstancia.  

j) El contratista deberá mantener los suministros de agua potable, electricidad y la 
evacuación de aguas servidas, en forma permanente durante la ejecución de las obras, 
en todas las viviendas existentes que posean uno o más de estos servicios, así como en 
todas las propiedades que se vean afectadas por las obras y que no formen parte del 
proyecto contratado. 

k) El contratista deberá obtener la aprobación de los respectivos servicios, los proyectos 
de urbanización y de las instalaciones sanitarias y eléctricas. En cuanto al pago de 
derechos y aportes, los proyectos quedarán sujetos a lo dispuesto en la legislación 
vigente, y serán de cargo del contratista. 

l) Será de responsabilidad del contratista obtener oportunamente en los respectivos 
servicios (SERVIU, Vialidad, empresas sanitarias y de electricidad respectivas, etc.), la 
inspección, recepción y certificados necesarios para solicitar al mandante la recepción 
provisoria de la obra. Asimismo, todos los gastos que irrogue este proceso de 
inspección y recepción serán de cargo del contratista. 

m) El contratista consultará en su propuesta la colocación del letrero indicativo de 
ejecución de obras, el que se deberá instalar dentro de los 21 días corridos a partir de 
la fecha de la firma de entrega de terreno, provisionar, ejecutar e instalar en la obra, en 
dos puntos visibles y aprobados por la Unidad Técnica, dos letreros indicativos iguales 
(uno en cada punto visible). Para esta obra en particular, se deberá consultar el 
formato al Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, el cual este 
último entregará el formato definitivo en cuanto a dimensiones, materiales a emplear, 
fotografías (las fotografías deberán ser tomadas por el contratista el día de la entrega 
de terreno, con el VB del ITO), contenido, entre otros.   

n) Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la buena ejecución de las obras de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. 

o) Las obras no deben afectar en lo posible las edificaciones habitacionales existentes, 
producto de la ejecución de la unión domiciliaria con su respectiva cámara, debiendo 
definir la ubicación de esta en conjunto al propietario y la unidad técnica.  
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p) Todo daño y perjuicio, de cualquier naturaleza o atribuible a fenómeno natural, que 
con motivo de la ejecución de las obras se ocasione a terceros, será de exclusiva 
responsabilidad del contratista, debiendo subsanarlos a su costa. El mandante no 
cancelará al contratista ningún gasto proveniente de daños o indemnizaciones 
producto de lo expuesto. Si por causa de lo señalado, el contratista estima que ello 
significa una ampliación en el plazo de ejecución de la obra, ésta deberá ser solicitada 
por escrito a la Unidad Técnica. 

q) Todos los materiales, herramientas y maquinarias serán proporcionados por el 
contratista, a menos que expresamente se establezca en las presentes Bases 
administrativas que algún suministro será por parte del mandante de alguno de ellos.  

r) Cuando sea necesario trasladar elementos existentes como estructuras livianas y/o 
árboles, que interferirían en el desarrollo normal de la ejecución de la unión 
domiciliaria correspondientes a un determinado proyecto, el contratista deberá 
coordinar de común acuerdo con el propietario de la vivienda antes señalada, con el 
propósito de que ellos procedan a efectuar los traslados correspondientes. 

s) Mantener en la obra libro de asistencia del personal, para la fiscalización que hará la 
ITO de la Municipalidad. Serán también obligaciones del Contratista mantener vigentes 
los instrumentos de garantías de los distintos períodos de la obra hasta tramitar las 
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, según le instruya 
oportunamente la Municipalidad. 

t) Entregar mensualmente a la Municipalidad y al Gobierno Regional de O’Higgins, un set 
de a lo menos 10 fotografías en colores de 12 x 18 cm., (y su correspondiente archivo 
digital), que muestren en forma clara, el progreso semanal de las obras y que 
corresponden a las que respaldan el estado de pago. 

u) Al término de las obras, el Contratista deberá despejar y retirar del sitio todos los 
materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y 
construcciones y deberá utilizar botadero autorizado para el acopio final de estos. 

v) El contratista será responsable del cuidado y vigilancia de los trabajos ejecutados, hasta 
la fecha del acta de recepción provisoria de la obra. 

w) El contrista deberá obtener de la municipalidad de Litueche, certificado que acredite 
que no existe deuda ni daños a la propiedad pública, certificado que se debe adjuntar 
al momento de solicitar la recepción provisoria.  

x) Deberá dar cumplimiento a cualquier otra obligación que se contenga en las bases 
administrativas o especificaciones técnicas. 

y) Dentro de un plazo que no exceda los 45 días corridos contados a partir de la fecha de 
entrega de terreno, el proponente adjudicado entregará al mandante el estudio de 
mecánica de suelos definitivo, cuyo objetivo será establecer las características de los 
materiales de rellenos para el colector y estructura de pavimentos, lo cuales serán 
elaborados por alguno de los laboratorios de ensayes reconocidos oficialmente como 
instituciones de control técnico por resolución vigente del MINVU. 

z) Tramitar los permisos de construcción y de recepción municipal de las casetas 
sanitarias.  

 
34. MULTAS 

 
El incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales será multado de acuerdo con lo que se define en este Artículo a partir del 
primer día de incumplimiento y hasta que la obligación haya sido cumplida a satisfacción de 
la Inspección Técnica de Obra, dejándose constancia de todo ello en el Libro de Obras. 
 
Las infracciones serán comunicadas al Contratista, por la Inspección Técnica de Obra y/o su 
Asesoría Técnica a través del Libro de Obras, indicando el plazo de solución. Las multas 
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serán aplicadas, por la Inspección Técnica de Obra del Proyecto e informadas a través del 
Libro de Obras.  

 
Las multas serán descontadas del Estado de Pago más próximo, de retenciones o de 
garantías del contrato, sin que este procedimiento pueda significar limitación alguna, para 
obtener el pago de lo adeudado por otras vías legales.  
 
Si el valor acumulado de las multas excede del quince por ciento (15 %), respecto del monto 
total del Contrato, la Municipalidad de LITUECHE podrá poder término anticipado contrato. 
Sin embargo, la municipalidad podrá, a su exclusivo juicio, proseguir con la obra y aplicación 
de la multa hasta alcanzar un máximo del 30% del valor del contrato. Si el porcentaje de 
multas excede el 30 % del valor del contrato se dará término anticipado al contrato. 
 
El monto total de las multas no puede exceder el 30% del valor total del contrato. Si el valor 
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederá al término anticipado del contrato, según lo 
mencionado en el párrafo anterior. 
 

34.1. Procedimiento de aplicación de sanciones y multas.   
 

A continuación, se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas 
multas, cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y termino anticipado del 
contrato. 
 
a) Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa o el cobro de la garantía 

de fiel cumplimiento del contrato, el Inspector Técnico del contrato designado o su 
asesoría (AITO), designado por Decreto Alcaldicio por la Municipalidad de Litueche, 
notificará inmediatamente de ello al contratista a través del Libro de Obras, 
informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. 

 
b) A contar de la notificación singularizada en el literal anterior, el contratista dispondrá de 

un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el Inspector 
Técnico del Contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. 

 
c) Vencido el plazo indicado en el literal anterior sin que se hayan presentado descargos, 

se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución emitida por la 
Municipalidad de Litueche, con copia al Gobierno Regional de O’Higgins. 

 
d) Si el contratista ha presentado sus descargos dentro del plazo establecido para estos 

efectos, la Municipalidad dispondrá de un plazo máximo de 20 días hábiles, contados 
desde la recepción de la apelación de los descargos del contratista ingresado por la 
oficina de partes municipal para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.  

 
Al respecto, la aceptación o el rechazo total o parcial de los descargos se formalizará a 
través de una resolución fundada de la Municipalidad con copia al Gobierno Regional de 
O’Higgins donde se detallarán los fundamentos y las características de la sanción a 
aplicar y a su vez se deberá notificar al contratista a través del libro de obras. 
 
De igual forma la indicada resolución deberá notificarse al respectivo contratista 
mediante carta certificada o vía correo electrónico. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, para la calificación por parte de la municipalidad de la 
sanción, podrá ésta solicitar al contratista, dentro de sus 20 días hábiles, antecedentes 
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adicionales o complementarios que le permitan mejor resolver, antecedentes que 
deberá ingresar en un plazo de 5 días hábiles desde su solicitud en la oficina de partes 
Municipal. 

 
e) Recurso de Reposición: El adjudicatario dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, 

contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en la letra c)  y  d) 
anteriores, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los 
antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción.  
 
La Municipalidad de Litueche tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver 
el citado recurso. El Decreto Alcaldicio que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar 
o dejar sin efecto el acto impugnado. 

 
34.2 Descripción de las Multas:  
 

La Inspección Técnica de la obra establecerá y aplicará sanciones al contratista en los 
siguientes casos: 
 
a) Incumplimiento del Plazo del HITO 1 

Si finalmente la obra termina atrasada, y el contratista no diere cumplimiento al plazo 
contractual del HITO 1 (plazo de 485 días corridos), se aplicará una multa del 1 por mil 
(0,1%) del monto total del contrato por cada día de atraso, considerando como plazo 
total del HITO 1 el considerado en el contrato original más sus modificaciones si lo 
hubiere (aumentos, disminuciones y obras extraordinarias). Esta multa deberá aplicarse 
a partir de la fecha de término contractual del HITO 1 y hasta la fecha en que el 
contratista comunique por escrito el término de las obras y solicite la recepción 
preliminar o provisoria correspondiente a la etapa señalada (HITO 1). 
 
En caso de existir observaciones a las obras ejecutadas, el contratista tendrá un plazo 
máximo equivalente al 5% del plazo contractual, a contar de la fecha de recepción 
preliminar o provisoria con observaciones, para subsanarlas. Vencido este plazo, si este 
no ha dado cabal cumplimiento a lo solicitado por la Unidad Técnica, estará afecto a una 
multa diaria del uno por mil (0,1%) del monto total contratado, la que se hará efectiva 
hasta que dichas observaciones hayan sido subsanadas en su totalidad, situación que 
deberá constar en el acta de recepción. 
 
Para los efectos del cálculo de multas, el plazo otorgado por la comisión de recepción 
para subsanar observaciones se considerará como plazo de gracia no afecto a multas. 
Las operaciones producto de lo anteriormente indicado deberán consignarse en el 
formato estado de pago. 
 
Si el monto de la multa fuese superior al valor del estado de pago final (incluida la 
devolución de retenciones) dicha diferencia será cubierta con las garantías del contrato 
que caucionan el fiel cumplimiento del contrato. Si aún quedase un saldo por recuperar 
de multa, se procederá mediante cobranza judicial por parte de la municipalidad. 
 
Notas: 
a.1) Si las observaciones de la recepción de las obras del HITO 1 no afectaren al 

proceso de operación garantizada, el contratista podrá solicitar por escrito se 
establezca la fecha de inicio de este proceso (Inicio del HITO 2), lo que definirá 
contractualmente la fecha de término del contrato. 

a.2) Si parte de las observaciones de la recepción de las obras del HITO 1 afectan el 
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proceso de la operación garantizada, el contratista podrá subsanar éstas antes del 
plazo establecido para ello y solicitar su recepción en forma parcial de modo de 
establecer la fecha de inicio de este proceso.  

a.3) Finalmente de no poder cumplir con lo indicado en a.1) o a.2) la fecha de inicio del 
HITO 2 quedará definida por la fecha en la que se firme el acta de recepción 
preliminar o provisional del HITO 1.   

 
b) Incumplimiento del Plazo del HITO 2 

Definida la fecha de Inicio del HITO 2 comenzará a regir el plazo de un año (12 meses) de 
ejecución de éste, plazo que engloba las obras de “intervención de la laguna”. Si las 
obras de intervención de la laguna no se encontrases terminadas al cabo del año de 
operación, se aplicará una multa del0,5 por mil (0,05%) del monto total del contrato por 
cada día de atraso y hasta que se hayan recibido estas obras por parte de la 
municipalidad. 
 

c) Incumplimiento por sobre costos respecto del costo de la operación y mantención de la 
PTAS entregado en la oferta. 
 
Se aplicará una sanción económica, a favor de la ilustre municipalidad de Litueche, que 
permita cubrir el eventual sobrecosto en la operación y mantención de la PTAS, 
equivalente al monto adicional por sobre el 110% respecto del costo ofertado por mes y 
por un periodo de 10 años (120 meses). Este monto será descontado del último Estado 
de Pago, de las retenciones y/o de la Boleta de Garantía de fiel cumplimiento del 
contrato. 

 
34.2.2 Multas por Incumplimiento a las órdenes de la ITO u Otras Obligaciones de las 

presentes Bases Administrativas. 
 

El contratista deberá someterse a las instrucciones de la inspección técnica de obras, las 
que se impartirán siempre por escrito a través del libro de obras establecido en el 
numeral 48, conforme a los términos y condiciones del contrato.  
 
El incumplimiento de cada instrucción impartida por la ITO u Otras Obligaciones 
establecidas en las presentes Bases Administrativas será sancionado con una multa diaria 
de 2 a 5 Unidades de fomentos (UF correspondiente al primer día de la infracción), según 
la gravedad del hecho por el período que se mantenga la transgresión a dichas 
instrucciones, las que serán deducidas del siguiente estado de pago. Las Bases 
Administrativas podrán incrementar el valor de estas multas y/o precisar las causales a 
las que se aplicará un determinado valor de multa. 
 

34.2.3 Multa por no cumplimiento a lo dispuesto sobre prevención de riesgos. 
 

Aplíquese lo dispuesto en las Bases de Prevención de Riesgo respectivas. Sin perjuicio de 
lo anterior, la unidad técnica y/o la asesoría (ITO) podrán instruir acciones relacionadas 
con la prevención de riesgos, estableciendo plazos perentorios para su cumplimiento. El 
incumplimiento de las medidas de Prevención de Riesgo establecidas en la Ley 16.744 y 
sus reglamentos, en el código sanitario y sus reglamentos, en el código del trabajo, serán 
sancionados conforme al Numeral N°9.2 de las Bases de Prevención de Riesgo. 
 
También será causal de multa el incumplimiento por parte del Contratista, de alguno de 
sus trabajadores, o los subcontratistas o de algunos de los trabajadores de éste, de las 
normas de seguridad, así como la falta o no uso de los elementos de seguridad y en lo 
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general a las relativas a prevención de riesgos. 
 

34.2.4 Multas Incumplimiento Plan Participación Ciudadana. 
 

Se aplicará una multa de veinte Unidades de Fomento (20 UF) por cada incumplimiento 
detectado al programa de Participación Ciudadana. El cumplimiento se evaluará mes a 
mes conforme a los objetivos ofertados por el contratista respecto al número de 
reuniones, encuestas, recursos, etc. 
 

34.2.5 Multas por ausencia de los Profesionales de la Obra. 
 

 La Municipalidad de LITUECHE, queda facultada para aplicar una multa diaria en caso de 
ausencia del siguiente personal de la obra: 

 
• Administrador del Contrato: 5 UF por día o fracción de éste por ausencia injustificada. 
• Jefe de terreno: 5 UF por día o fracción de éste por ausencia injustificada. 
• Encargado de Control de Calidad: 4 UF por día o fracción de éste por ausencia 

injustificada. 
• Experto en Prevención de Riesgos: 4 UF por día o fracción de éste por ausencia 

injustificada. 
• Topógrafo: 4 UF por día o fracción de éste por ausencia injustificada.  

 
En este caso se considera el valor de la UF a la fecha del incumplimiento, por cada día o 
fracción de éste de ausencia injustificada en la obra de los Profesionales del equipo 
solicitado asignados a la obra, hasta que la falta sea justificada a satisfacción de la 
Municipalidad de LITUECHE. 
 

34.2.6 Multa por falta del Libro de Obras. 
 

 La falta y/o no reemplazo oportuno del Libro de Obras, significará la aplicación de una 
multa de diez Unidades de Fomento (10 UF) por cada día de incumplimiento. 

 
34.2.7 Multa por atraso en la entrega de la caseta sanitaria Piloto. 
 

El atraso en la entrega oportuno de la caseta pilote terminada y con recepción municipal en 
los plazos establecidos, significará la aplicación de una multa de cinco unidades de Fomento 
(5 UF) por cada día de incumplimiento. 

 
34.2.8 Multa por no cumplimiento a lo dispuesto sobre contratación de mano de obra local. 
 

 Aplíquese lo dispuesto en el numeral N°22de las presentes Bases Administrativas 
respectivo, por cada mes de incumplimiento. 

     El contratista tendrá derecho a reclamar en caso de aplicación de multa ante el 
mandante (conforme a procedimiento establecido en el numeral 34.1, de las presentes 
Bases Administrativas.   

 
Si el valor acumulado de las multas excede del quince por ciento (15 %), respecto del 
monto total del Contrato, la Municipalidad de LITUECHE podrá proseguir con la 
aplicación de la multa hasta alcanzar un máximo del 30% del valor del contrato. si el 
porcentaje de multas excede el 30 % del valor del contrato se dará término anticipado al 
contrato. 
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35. MODIFICACIONES DE CONTRATO 
 
Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las 
modificaciones acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato se 
incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte 
integrante de dicho contrato. Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por 
mutuo acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo. 
Las modificaciones no podrán superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni 
alterar la naturaleza del objeto de éste. 

 
 Se entenderá por modificación de contrato, cualquier cambio producido en el contrato 

original de obra. 
 

Todas las modificaciones que impliquen cambios en el contrato por considerarse obras de 
realización necesaria y urgente para cumplir con los objetivos del proyecto deberán ser 
aprobadas por la unidad técnica y el Gobierno Regional y obligarán al contratista a 
ejecutarlas dentro de los plazos contractuales. 

 
Asimismo, en todos los casos en que ocurra una modificación del proyecto contratado 
originalmente, producto de aumentos y/o disminuciones de obras y/u obras extraordinarias, 
mandante y contratista deberán suscribir un contrato modificatorio o anexo de contrato 
que deberá ser aprobado mediante decreto Alcaldicio. 

 
En caso de producirse modificaciones de contrato por los conceptos aludidos en el inciso 
precedente y/o aumentos del plazo contractual de ejecución de obras por causas 
justificadas, el contratista estará afecto a lo estipulado en el punto 17.2 de las presentes 
bases, referente a las garantías. 

 
El costo total de las modificaciones deberá siempre incluir: gastos generales directos e 
indirectos, costo financiero y utilidades, en los mismos porcentajes estipulados en el 
presupuesto ponderado si este hubiese sido realizado. De igual forma, este costo total neto 
estará afecto al I.V.A.  

 
35.1 Aumento y/u Obras Extraordinarias 
 

Todas las modificaciones de contrato, independiente del porcentaje respecto del monto 
contratado originalmente, requerirán de la aprobación del gobierno regional de O´Higgins, y 
deberán ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones (RS = Recomendado 
Satisfactoriamente) por parte de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de 
Desarrollo Social (MDS), si procede, las que efectuarán este análisis con carácter de 
urgencia. Una vez superada esta instancia, el gobernador podrá otorgar conformidad a tales 
peticiones. 
 

 En todo caso, los montos del (de los) incremento(s) del contrato inicial deberán ser 
financiados con recursos propios del Gobierno Regional. Si dicha entidad no está en 
condiciones de asumir este mayor costo, el Gobernador Regional podrá otorgar 
conformidad a las modificaciones de contrato pertinentes, con cargo a los recursos que 
tendrá asignados para tal efecto, siempre que cuente con la conformidad expresa de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y la 
Dirección Ejecutiva del Programa Chile Barrio. 
 
Si surgiese una proposición para una nueva modificación de contrato, el proyecto debe ser 
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sometido a una reevaluación por parte de Ministerio de Desarrollo Social, cualquiera sea el 
porcentaje de incremento acumulado, por sobre el valor recomendado. 
 
Las modificaciones de contrato podrán corresponder entre otros, a un aumento en el 
número de beneficiarios y problemas en los diseños de ingeniería. En estos casos, las 
Municipalidades deberán elaborar un informe detallado que permita detectar las falencias 
en la formulación del proyecto y que fundamente las modificaciones propuestas. 
 

 Los aumentos de obras se calcularán y contratarán de acuerdo con los precios unitarios del 
presupuesto ponderado o al presupuesto de la oferta del contratista, si es que en definitiva 
sea éste el que se utilice para la obra. 
 

 Cuando se trate de obras extraordinarias y se deba determinar los precios a pagar, 
mandante y contratista deberán consensuar los valores a pagar, antes de solicitar la 
conformidad respectiva. En el caso de no existir entendimiento entre las partes, el 
Gobernador determinará el justo precio a pagar, de acuerdo con el detalle y justificaciones 
de costo presentado por el contratista a la Unidad Técnica. 

 
35.2 Disminución de obras. 

 
 El mandante podrá solicitar al contratista disminuciones de obra de hasta un 30% del monto 

contratado originalmente, las que se calcularán de acuerdo con los precios unitarios del 
presupuesto ponderado o al presupuesto de la oferta del contratista según presupuesto que 
se esté utilizando para la ejecución de las obras. 
 

35.3 Modificaciones de proyecto. 
 
 Las modificaciones de proyecto, en todos los casos deberán ser presentadas por el 

mandante al Gobernador con el respectivo informe técnico elaborado por la Unidad 
Técnica. 

 
 En el caso que se produzca una modificación del proyecto contratado originalmente, por 

ejecución de nuevas obras y/o por el empleo de materiales no previstos, etc. ésta se 
evaluará y ejecutará, previa aprobación del Gobernador, de acuerdo con los criterios 
señalados en los puntos 35.1 y 35.2 de las presentes bases. 

 
 El contratista podrá solicitar al mandante modificaciones del proyecto que lo optimicen, 

considerando nuevas tecnologías e incorporando mayor industrialización.  
 
 Las modificaciones presentadas por el contratista al mandante deberán ser aprobadas por el 

servicio que corresponda, además de las entidades señaladas y la unidad técnica de modo 
tal, que, en cualquier caso, obtenga la respectiva recepción final del servicio competente. 

 
 La demora en la tramitación para aceptar esta clase de variantes o modificaciones no dará 

lugar a un aumento del plazo de ejecución de los trabajos, salvo casos plenamente 
justificados, en opinión del mandante. 

 
 De cualquier forma, todo cambio y/o modificación en los proyectos de especialidades, será 

de exclusiva responsabilidad del contratista quien deberá absorber los gastos que ello 
origine, no eximiéndose del cumplimiento de ningún tipo de reglamento, norma y/o 
recomendación de los servicios competentes. 
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35.4 Formalización de petición de modificación de contrato por concepto de aumentos y/o 
disminuciones de obras y/u obras extraordinarias. 

 
Toda modificación de contrato deberá ceñirse al siguiente procedimiento. Envío de solicitud 
escrita por parte de la municipalidad al Gobernador; adjuntando: 

 
• Informe técnico detallando y justificando las obras solicitadas por parte de la Unidad 

Técnica de la Municipalidad de Litueche; 
• Plano de loteo o catastral, demarcando las obras primitivamente contratadas y las 

obras solicitadas en la modificación de contrato (de acuerdo con informe técnico). 
• Presupuestos por separado (aumentos de obras, disminuciones de obras, obras 

extraordinarias) debidamente firmados y timbrados por la Unidad Técnica y el 
contratista; 

• Ficha E.B.I. que acredite la recomendación técnica sin condiciones (RS) por parte de la 
SECPLAN correspondiente, cuando el monto de la solicitud de modificación de contrato 
supere el 10% del monto contratado originalmente. 

 
Una vez otorgada la conformidad por parte del Gobernador a la modificación de contrato, el 
mandante deberá formalizar tal situación, suscribiendo la modificación de contrato 
respectiva y enviando copia de los siguientes documentos al Gobernador: 

 
• Modificación de contrato; 
• Decreto Alcaldicio que aprueba la modificación de contrato; 
• Nueva(s) garantías por fiel cumplimiento del contrato, considerando el nuevo monto 

global y plazo, si corresponde; 
• Presupuesto ponderado (o el que corresponda) refundido. En caso de aumento y/o 

disminuciones de obras, se deberá modificar exclusivamente las cantidades de obras 
(cubicaciones) y acorde a ello los totales. Si se tratase de obras extraordinarias, éstas se 
deberán agregar al presupuesto ponderado a los precios unitarios convenidos. 

 
No se podrá iniciar ningún tipo de ejecución de obras, producto de una modificación de 
contrato, a la cual no se haya otorgado debida conformidad por parte del Gobernador, en 
caso contrario el contratista deberá asumir toda la responsabilidad. 

 
36. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

 
El Mandante se reserva la facultad de poner término definitivo o suspender 
transitoriamente la ejecución de las obras en cualquier momento y bajo alguna de las 
siguientes circunstancias:  
 

• Por decisión del mandante,  
• Por causas imputables al contratista por incumplimiento del contrato,  
• Por acuerdo entre las partes (resciliación) o fallecimiento del contratista o  
• Disolución de la Empresa o Sociedad.  
• Si el valor acumulado de las multas excede del quince por ciento (15 %), respecto del monto 

total del Contrato, la Municipalidad de LITUECHE podrá proseguir con la aplicación de la 
multa hasta alcanzar un máximo del 30% del valor del contrato. si el porcentaje de multas 
excede el 30 % del valor del contrato se dará término anticipado al contrato. 
En todos los casos de término anticipado del contrato, se procederá a valorizar la obra 
ejecutada de acuerdo con los precios del presupuesto ponderado, dándose valor “cero” a 
toda la obra que deba ser reconstruida, se efectuará una liquidación final dando curso a un 
último estado de pago y se respaldará el término administrativo mediante Decreto 
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Alcaldicio de la Municipalidad de LITUECHE, en acuerdo con el Gobierno Regional de 
O’Higgins. 

 
36.1. Término anticipado por decisión del Mandante. 

 
El Mandante tendrá derecho a ordenar el término anticipado del Contrato de ejecución de 
obras cuando no haya fondos disponibles, para llevarlas adelante o cuando así lo aconsejan 
sus necesidades o por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.  
 
El aviso de término deberá ser comunicado por escrito al Contratista con una anticipación 
mínima de 30 días corridos. El Contratista tendrá derecho a que se proceda a la Recepción 
Provisoria de las obras. 
 

36.2. Término anticipado por causas imputables al Contratista. 
 
El Mandante podrá poner término anticipado al Contrato de ejecución de obras, por causas 
imputables al Contratista, sin indemnización alguna para el contratista, en los siguientes 
casos: 
 

a) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no se presentase oportunamente a la 
entrega de terreno y tal situación persistiese por un período superior a 10 días hábiles. De 
igual forma, si efectuada la entrega de terreno, éste no iniciare la ejecución de obras dentro 
del plazo Máximo de 10 días hábiles a partir de ésta. 

 
b) Si el contratista no cumple oportunamente con mantener vigentes las garantías por fiel 

cumplimiento de contrato, correcta ejecución de las obras y pólizas de seguros y esta 
situación persistiese por más de 30 días corridos, contados desde la fecha en que 
contractualmente debían ser renovadas. 
 

c) Si el contratista no finiquita el contrato de cualquier subcontratista o trabajador que la 
inspección técnica de obras le haya solicitado, por insubordinación, desórdenes, incapacidad 
u otro motivo grave debidamente comprobado y tal situación persistiese por un período 
superior a 10 días hábiles. 

 
d) Por grave incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Inspección Técnica de Obras 

o por la Comisión de Recepción de la Obra. 
 

e) Si la obra se encuentra atrasada, de manera que la diferencia entre el avance físico 
acumulado programado y el avance físico real es mayor a un 25% por una sola vez, o si es 
mayor a un 20%, por segunda vez consecutiva. 
 

f) Si por error en la ejecución de la obra, ésta quedase con defectos graves que no pudiesen 
ser reparados y comprometieran la seguridad de esta. 
 

g) Si el Contratista abandona la ejecución de obras por cinco o más días hábiles seguidos, sin 
razón alguna. También se considerará abandono de las obras si éstas no tienen la dotación 
necesaria de personal, para tener un avance físico acorde a los requerimientos del contrato, 
lo anterior en el entendido que no sea por fuerza mayor o catástrofe natural. 

 
h) Si en la Recepción Provisoria del contrato de obra se detecta que las obras o parte de éstas 

no están totalmente terminadas y el plazo contractual está vencido, o no habiéndose 
solicitado la recepción provisional de las obras y el plazo contractual esta vencido, y que tal 
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situación persiste por un período superior al 10% de dicho plazo. 
 

i) Si se detectan observaciones en la ejecución de obras, en el proceso de recepción provisoria 
de las mismas y éstas no son subsanadas en el plazo otorgado para el efecto. 
 

j) Si la empresa contratista demanda al mandante o municipio, por razones asociadas al 
presente contrato, ante los tribunales de justicia o laborales. 
 

k) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

 
l) Si el Contratista es formalizado por delito que merezca pena aflictiva. 

 
m) Si el Contratista fuere una sociedad, consorcio o Unión Temporal de Proveedores y se 

disolviere, o por documentos comerciales protestados que se mantuvieren impagos por más 
de 60 días, o no fuesen debidamente aclarados durante ese plazo. 
 

n) Si el Contratista no cumple con lo estipulado en el contrato y sus anexos., sus bases 
administrativas, sus términos de referencia y especificaciones técnicas.  

 
o) Si a juicio del Mandante, el Contratista no demuestra Capacidad Económica efectiva, para 

ejecutar la totalidad de las obras faltantes al momento de ser informado de algún término 
de contrato anticipado, de otros proyectos del Contratista.  
 

p) Si el Contratista no cumple con disponer con el equipo de Profesionales presentados en su 
oferta y no teniendo reemplazo aceptado por el Mandante en un plazo de 10 días corridos. 
 

q) Si el Profesional Residente de la obra, se retira o es expulsado de la obra, el Contratista 
deberá reemplazar a este profesional, con uno de similares características del presentado 
en su oferta, debidamente aceptado por el Mandante, en un plazo de 10 días corridos. 

 
r) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista. Se entenderá 

por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del Contratista de 
las obligaciones correspondientes a la prestación del servicio, descritas en las presentes 
bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho 
incumplimiento le genere a la Municipalidad de Litueche un perjuicio significativo en el 
cumplimiento de sus funciones.   

 
s) Si el Contratista, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el 

más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren 
prácticas corruptas, tales como: 

 
i. Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal adscrito a la 

Municipalidad de Litueche, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o 
futuro, entre el respectivo   Contratista y la Municipalidad. 

ii. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un 
funcionario público durante la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.  

iii. Tergiversar hechos, con el fin de influenciar la ejecución. 
 

t) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la 
mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. 
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u) Haber sido condenado por alguno de los delitos establecidos en articulo 8, N°2, de la 
ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas aprobada por la ley N°20.393 y 
que haya implicado las sanciones mencionadas en el articulo N°10 de dicho cuerpo 
legal 

36.3. Procedimiento para dar término anticipado al contrato. 
 

Ante la ocurrencia de una o más causales contempladas en el punto 36.2 de las presentes 
Bases, que autorizan disponer el termino anticipado del contrato, la unidad técnica deberá 
elaborar un informe Técnico de Incumplimiento dirigido al alcalde, en el cual detallará 
pormenorizadamente las circunstancias fácticas que configuran la causal y sus fundamentos 
técnicos, junto con otros antecedentes que, a su juicio, sean esenciales. 
En caso de verificar la efectiva procedencia de las circunstancias fácticas indicadas por la 
unidad técnica en su Informe Técnico, el alcalde dictara el acto administrativo para iniciar el 
procedimiento de término anticipado del contrato. 
 
El Informe elaborado por la Unida Técnica deberá contener: 
 
1.- Identificación del Contratista 
2.- Individualización de la Resolución que Aprueba el Contrato. 
3.- Identificación del responsable por parte del Contratista. 
4.- Fecha del incumplimiento por parte del Contratista. 
5.- Indicación de la causal de término anticipado y los hechos que la configuran y 
documentación de respaldo. 
6.- Informes Técnicos de la Inspección Técnica y de la ATO debidamente firmados. 
El acto administrativo dictado por la Municipalidad de Litueche deberá ser notificado al 
Contratista a través del Libro de Obra, entregando copia la resolución respectiva, conforme 
lo establecido en el artículo 46 de Ley Nº19880 y publicado en el Sistema de Información. 
El Contratista tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados desde su notificación, para 
interponer recurso de reposición por escrito ante la autoridad administrativa que dictó el 
acto, sin prejuicio de los demás recursos contemplados en la normativa vigente. 
Rechazado el recurso de reposición, o vencido el plazo para interponerlo, el Alcalde dictará 
una resolución fundada, que declarará el término anticipado del contrato. 

 
36.3 Resciliación o fallecimiento del contratista 

 
En caso de fallecimiento del contratista, solo si es persona natural, se procederá a la 
liquidación anticipada del contrato, y si ella arroja un saldo a favor del contratista, éste les 
será entregado a sus herederos juntamente con las garantías y retenciones de proceder, 
una vez suscrito el finiquito correspondiente. 
 
Corresponde resciliar un contrato cuando de común acuerdo, el mandante y el contratista 
deciden poner término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte 
interesada en resciliar deberá formular una presentación por escrito, y la otra parte, 
aceptarla. Se perfeccionará esta resciliación mediante suscripción de instrumento 
respectivo y decreto del mandante. 
 
Se resciliará el contrato sin indemnización para el contratista, devolviéndose las garantías 
pertinentes, en caso de no haber incumplimiento del contratista. 

36.4 Habiéndose resuelto anticipadamente el Contrato, por cualquiera de las causas señaladas 
en los numerales precedentes, se harán efectivas las garantías del contrato, las multas 
aplicadas y las retenciones hasta ese momento las que servirán para responder de deudas 
pendientes con los trabajadores (sueldos, pagos previsionales), construcción de obras 
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pendientes y por reconstruir, multas a que hubiere lugar, o cualquier otro gasto o perjuicio 
que resulte para el mandante con motivo de esta terminación anticipada.  
 
La Municipalidad de Litueche, se reserva el derecho de hacer efectiva las garantías del 
contrato mencionadas en las presentes bases sin previo aviso al Contratista. 
 
Todos los gastos administrativos que hubiere que efectuar con motivo de la terminación 
anticipada del contrato serán de cargo del Contratista. 
 
Efectuado el término anticipado del Contrato de ejecución de obras, la Municipalidad 
deberá informar tal situación al Gobernador y a la o las Instituciones que administren el o 
los registros, a los cuales pertenezca el Contratista y solicitar la eliminación de este. 

 
El contratista tendrá derecho a apelar, en caso de término anticipado del contrato por 
causas imputables al contratista por incumplimiento de éste, conforme al procedimiento 
establecido en el numeral 34.1, de las presentes Bases Administrativas.  
 
No se hará efectiva garantía de fiel cumplimiento en caso de que el contrato termine 
anticipadamente por interés público o seguridad nacional o por mutuo acuerdo de las 
partes siempre que no exista incumplimiento contractual del contratista. 

 
37. AMPLIACIÓN(ES) DE PLAZO 

 
El mandante podrá aumentar el plazo de ejecución de obras en caso de fuerza mayor, 
modificación de contrato, entrega de terrenos atrasada o problemas administrativos 
comprobadamente ajenos al contratista. 
 
Se entenderá como fuerza mayor que justifique una solicitud de aumento de plazo de 
ejecución de obras, una situación climática de emergencia o catástrofe nacional o local, u 
otra situación que afecte en forma irrecuperable el avance de la obra y que sea demostrada 
adecuada y oportunamente al mandante. 
 
Lo señalado no dará derecho al contratista a ser indemnizado por el mandante, ni implicará 
variaciones en el monto total contratado. 
 
Las solicitudes de aumentos de plazo contractuales serán autorizadas exclusivamente por el 
mandante, y en caso de producirse, se deberá enviar al Gobernador los documentos de 
respaldo que así lo acrediten. 

 
38. SOBRE EL PRESUPUESTO COMPENSADO 

 
El presupuesto oficial será entregado a través del portal en conjunto a los antecedentes de 
la licitación. El presupuesto oficial será solo informativo y servirá para fijar los precios 
unitarios compensados, para la elaboración del “Presupuesto Compensado”. 
Eventualmente, si así lo estima conveniente, la Unidad Técnica podrá no ejecutar un 
presupuesto compensado si los valores unitarios de las partidas del presupuesto de la oferta 
adjudicada concuerdan con los del presupuesto oficial.     
 
La metodología para la elaboración del presupuesto compensado que controlará el 
desarrollo físico y financiero del contrato será la siguiente: 
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Se deberá multiplicar el valor total de cada partida del presupuesto oficial por el cociente 
que resulta del “Total Costo Directo Neto” del presupuesto del contratista adjudicado 
respecto del “Total Costo Directo Neto” del presupuesto oficial, factor que deberá ser 
considerado con todos sus decimales. Con estos valores resultantes divididos por las 
cubicaciones de cada partida del presupuesto adjudicado, se obtienen los precios unitarios 
compensado, los cuales deberán ser considerados como mínimo con cuatro decimales. 
 
Se deberán considerar las cantidades de obra indicadas por el contratista en su oferta, y los 
precios unitarios compensados. El presupuesto del contratista deberá respetar el ítemizado 
que se entregue a la firma del contrato. 
 
El precio ponderado de cada partida o ítem se calculará de la siguiente forma: 

 
PTP (c) = PTP (po) * A 

 

𝐴𝐴 =
Total Costo Directo Neto del Presupuesto Adjudicado

Total Costo Directo Neto del Presupuesto Oficial
 

 
 
Dónde: 
 
PTP (c) = Precio total de la respectiva partida del Presupuesto compensado. 
PTP (po) = Precio total de la respectiva partida del Presupuesto Oficial; 
A = factor de ponderación (valor constante); 
 
El precio unitario compensado resulta de la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑐𝑐) =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃(𝑐𝑐)

𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑀𝑀ó𝑃𝑃 𝑋𝑋 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑋𝑋𝑐𝑐𝑜𝑜𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑋𝑋𝑜𝑜𝑃𝑃𝑜𝑜𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 
PUP(c) = Precio Unitario de la partida del presupuesto compensado. 
 
NOTA: Las cubicaciones de las partidas a precio unitario o cubo ajustable no deben ser 
modificadas por el oferente. 

 
39. PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN/RECEPCIÓN DE OBRAS 

 
La Empresa Contratista deberá confeccionar, presentar y obtener el VºBº de la Unidad 
Técnica y/o la Asesoría a la Inspección Técnica, los protocolos de ejecución-recepción de 
obras para cada una de las partidas consideradas en el presupuesto ponderado (Formato 
PMB), debiendo entregarse en un plazo de 15 días corridos a partir del Actade entrega de 
terreno. Estos protocolos deben estar disponibles en la instalación de faenas e incorporar 
todos los hitos y exigencias técnicas que marquen el Inicio/Término de cada subetapa 
integrante del ítem, de modo que se condense y resuma todas las entregas y aprobaciones 
parciales/totales (I.T.O.), ensayes de laboratorio, certificación de materiales y 
observaciones. Será requisito para cursar los respectivos estados de pago (EP), tener 
actualizados y autorizados por la ITO, todos los protocolos de aquellos ítems cursados según 
el Estado de Pago presentado. Estos protocolos NO reemplazan el libro de obras, por tanto, 
son complementarios del mismo. 

40. INTERVENCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y OBRAS EXISTENTES 
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En el caso que la Empresa Contratista se vea forzada a intervenir las infraestructuras, 
instalaciones y obras existentes de la Empresa Concesionaria de los servicios sanitarios del 
sector (redes de distribución, redes de recolección, etc.), producto de la ejecución de las 
faenas contratadas, éste deberá solicitar la intervención de las mismas mediante la 
presentación de un protocolo previamente preparado para esos efectos, el cual contenga al 
menos: la identificación de las obras a intervenir, el tipo de intervención a ejecutar, el 
tiempo y la condición final de las obras finalmente intervenida.  Este protocolo será 
entregado a la I.T.O. y/o Asesoría de la I.T.O. para su visación previa, el(los) cual(es) 
derivara(n) a la Empresa Concesionaria de los servicios sanitarios, y otros organismos 
públicos y privados que sean involucrados por la ejecución de Las obras del proyecto, para 
su VºBº y autorización de intervención. 
 
Del mismo modo, el Contratista deberá notificar a la empresa concesionaria del servicio de 
agua potable y alcantarillado de aguas servidas, cualquier intervención accidental sobre sus 
instalaciones, para lo que deberá presentar el protocolo mencionado anteriormente, 
identificando el tipo de afección y la propuesta de solución. Además, deberá considerar, 
dentro del alcance del proyecto, la normalización de los arranques de agua potable que se 
vean afectados, por las obras de pavimentación. 
 
Durante la ejecución de las presentes obras, la empresa sanitaria Essbio S.A. podrá a través 
de sus subcontratistas, ejecutar, en paralelo, las denominadas obras de alcantarillado 
“primarias” (colectores, PEAS e impulsiones), por lo que el contratista adjudicado deberá 
dar las facilidades necesarias de modo de no interferirse durante la construcción, incluso 
realizando cambios en la programación de las obras. 
 
En caso de incumplimiento de este punto, el Contratista se verá sujeto a las multas 
estipuladas en el Punto 34.2.2 de las presentes Bases Administrativas. 

 
41. PARALIZACIÓN DE OBRAS 

 
En caso de paralización de las obras en ejecución, por causas ajenas al contratista, esta será 
ordenada por lo Municipalidad de Litueche con la previa autorización del Gobernador. 

 
42. ENTREGAS PARCIALES DE OBRAS 
 
 El contratista podrá proponer entregas parciales de sectores o etapas de lotes claramente 

identificados, totalmente terminados y habilitados, funcionando en forma independiente de 
los lotes restantes del proyecto, sin perjuicio de lo solicitado por el mandante en las Bases 
Administrativas. Estos sectores o etapas deberán contar con todas las aprobaciones y 
normas exigidas en estas bases, para la recepción de las obras. Cada etapa será recibida por 
el mandante una vez cumplidos por el contratista todos los requisitos y procedimientos 
estipulados en las presentes bases. No obstante, lo anterior, el contratista no está liberado 
de responsabilidad en la aplicación de multas por incumplimiento de plazos sobre el total 
del contrato, las cuales se podrán aplicar hasta la fecha en que se levante el acta de 
recepción. 

 
43. CESIÓN DE CONTRATO 

El adjudicatario no podrá ceder ni trasferir en forma alguna, total ni parcialmente, los 
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y, en especial, los 
establecidos en el respectivo contrato que se celebren con el mandante.  

44. OPERACIÓN DE FACTORING 
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Una vez firmado el Contrato o durante la ejecución de las obras y, en la eventualidad que la 
empresa Constructora o el Contratista ceda el crédito a un Factoring, éste deberá comunicar 
dicha situación, en forma expresa y con 30 días de anticipación a la Unidad Técnica de la 
Municipalidad de Litueche. Una vez aprobado, el contratista deberá enviar conjuntamente 
con el Estado de Pago respectivo, el Contrato de Cesión de Crédito con el Factoring suscrito 
ante Notario.  En caso de no cumplimiento de este requisito, no se cursará pago alguno en 
favor de este tipo de operación. 
 
El oferente que resulte adjudicado no podrá efectuar la cesión del crédito, contenido en las 
facturas derivadas de la prestación de los servicios materia de la presente licitación si 
mantiene obligaciones o multas pendientes derivadas del contrato que se celebre con 
motivo de la presente licitación. 
 
El Oferente o Cedente se obliga a dar cumplimento a los demás requisitos establecidos en la 
Ley N°19.983 y sus actualizaciones. - relacionados con las cesiones de facturas y sus copias 
para estos efectos. 
 

45. DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS 
 
El contratista deberá a través de la Unidad Técnica, proporcionar a la Municipalidad de 
LITUECHE y al Gobierno Regional de O’Higgins, el siguiente material fílmico y gráfico:  
• Todos los meses en el Estado de Pago deberán incluirse un set fotográfico del avance 

de las obras. 
• Filmación: Al término de la obra deberá entregar una filmación en sistema de video 

Digital, editado con una duración no más de 15 minutos, que muestre las distintas 
fases de la construcción de las obras. 

 
46. COLOCACIÓN DE LETREROS DE OBRA 

 
El contratista deberá, dentro de los primeros 21 días corridos a partir de la fecha de la firma 
de entrega de terreno, provisionar, ejecutar e instalar en la obra, en dos puntos visibles y 
aprobados por la Unidad Técnica, dos letreros indicativos iguales (uno en cada punto 
visible).  Para esta obra en particular, se deberá consultar el formato al Gobierno Regional 
del Libertador General Bernardo O’Higgins, el cual este último entregará el formato 
definitivo en cuanto a dimensiones, materiales a emplear, fotografías (las fotografías 
deberán ser tomadas por el contratista el día de la entrega de terreno, con el VB del ITO), 
contenido, entre otros. 

 
47. COLOCACION DE PLACA TESTIMONIAL 

 
Una vez terminada la obra, el contratista deberá colocar en un lugar visible, una Placa 
Testimonial, de acuerdo con modelo del Gobierno Regional de O´Higgins, lo que constituirá 
requisito para la Recepción Provisoria de ésta, deberá considerar dentro de dicho valor la 
construcción de una estructura metálica que se adjuntará en los antecedentes técnicos, de 
la presente licitación. 

 
48. LIBRO DE OBRAS 

 
Conforme a lo establecido en el capítulo 2, artículo 1.2.7 y 1.3.2 de la OGUC, (Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones), se deberá llevar un libro foliado con hojas en 
triplicado autocopiativo, que deberá estar permanentemente en obra bajo custodia y 
responsabilidad del contratista, en el cual se dejará constancia de:  
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• Las instrucciones de la Unidad Técnica y/o la ITO, dentro de los términos del contrato, 

que se impartan al contratista.  
• Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos. 
• Status general de las obras    
• Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas, con la aprobación de la 

Unidad Técnica y/o ITO.  
• Las observaciones que pudieran estampar los organismos públicos, con la aprobación de 

la Unidad Técnica y/o ITO  
• Cualquier otra comunicación de orden técnico y/o administrativo que deba realizarse 

entre el contratista y la Unidad Técnica y/o ITO. 
• La aplicación de sanciones o multas relativas al contrato de obras. 

 
El original quedará en poder de la Unidad Técnica, la primera copia para el contratista y la 
segunda copia, anexada al libro de obras, el que deberá ser entregado a la Municipalidad al 
término del contrato. Este documento contractual deberá estar firmado oportunamente por 
las partes en señal de conocimiento del texto de la nota.     

 
49. TÉRMINO DE LAS OBRAS 

 
Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado 
y confirmado el término de las obras, comunicará a la Municipalidad de Litueche, mediante 
el envío de la Recepción Provisoria sin observaciones de la obra, el Estado de Pago, para la 
devolución de retenciones. 

 
50. PROTOCOLOS COVID19 
 

Junto a la entrega de terreno el contratista presentará el documento denominado 
“Protocolos COVID19”, el cual, para su elaboración, deberá tener en cuenta: 
 
Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto Covid 19 del Ord. N° 
1086 de fecha 07 de abril de 2020 del Ministerio de Salud, que se adjunta a las presentes 
bases administrativas. 
 

• Protocolos de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid 19 del Ministerio de 
Salud.  

• Recomendaciones de uso y retiro de elementos de protección personal del Ministerio 
de Salud. 

• Todo otro documento emitido por el Ministerio de Salud, la asociación chilena de 
seguridad y/o la mutualidad a la que el contratista se encuentre asociado referido al 
coronavirus. 

 
El documento “Protocolos COVID19” deberá ser aplicado y cumplido por todos los 
trabajadores, e incluir, ingreso y salida de los trabajadores a la faena, traslados de los 
trabajadores dentro de las áreas de trabajo, instalaciones de faena, frentes de trabajo.  
 
En las instalaciones de faena, se deberá disponer de los protocolos para comedores, 
vestidores, baños, bodega, etc. 
 
Lo anterior regirá mientras el Estado de Chile, mantenga las condiciones o restricciones 
asociadas a la pandemia mundial. 
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51. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 
 
El contrato será liquidado por la Municipalidad de Litueche una vez tramitada totalmente la 
Recepción Definitiva de la Obra, de acuerdo con las Bases Administrativas. 

 
52. RECEPCION DE OBRAS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS 

 
Previo a la solicitud de recepción provisional de las obras del contrato, el contratista de 
obra deberá haber tramitado la recepción, por parte de los organismos públicos y privados, 
de las obras relacionadas a su tuición tales como recepción de; pavimentos, colectores de 
AS, redes de AP, intervención de canales de regadío, etc., (Municipalidad, SERVIU, Vialidad, 
concesionario Sanitario, concesionario eléctrico, SEC, SISS, Servicio de Salud, Canalistas, 
DOH, etc.). 
 

53. RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 
 
53.1 Recepción provisoria 

 
La recepción provisoria se efectuará una vez que la ITO verifique en terreno la finalización 
de las obras contratadas, mediante un Acta de Verificación de Término de Obras (AVTO), la 
que deberá ser suscrita por la Municipalidad y el Contratista. Luego de este proceso el 
contratista deberá ingresar una Solicitud de Recepción Provisoria (SRP), al municipio a 
través de la oficina de partes. 
 
Junto a la solicitud de recepción provisoria de las obras, el contratista deberá presentar la 
siguiente documentación: 
 
• Copia Magnética y dos copias en papel de todos los planos de construcción con sus 

respectivas especificaciones técnicas y memorias, todos ellos debidamente aprobados 
tanto por la ITO como por los organismos fiscalizadores públicos y privados que 
participen del proyecto (Vialidad, SERVIU, Empresas Sanitarias, Empresas Eléctricas, 
Telefónicas, Municipalidades, etc.) 

• Certificado municipal de recepción de los terrenos de BNUP y los Certificados tramitación 
de recepción de organismos públicos y privados (SERVIU, Vialidad, CGE, Empresa 
Sanitaria, etc.)   

• Otros antecedentes solicitados por la unidad técnica. 
Se deja establecido que es responsabilidad del contratista, solicitar oportunamente a la 
Municipalidad los documentos necesarios para obtener los certificados, aprobaciones u otros 
antecedentes que deba presentar en la recepción de las obras. 
 
Dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles a contar de la fecha de la solicitud de recepción, el 
mandante procederá a nombrar una comisión de recepción, compuesta por profesionales de la 
construcción, y a iniciar el proceso de recepción provisional de las mismas, proceso total que no 
podrá exceder el 10% del total del plazo contractual de ejecución de obras, incluidos los aumentos 
de plazos.  

 
Será la comisión quien definirá sus plazos y formas de trabajo, no pudiendo excederse de un 5% 
del total del plazo contractual más sus eventuales aumentos de plazo para emitir el acta o informe 
respectivo.  
La comisión de recepción actuará en forma autónoma del inspector de la obra, pudiendo sí 
requerirle todo tipo de información y/o antecedentes de los trabajos ejecutados, así como solicitar 
que éste acompañe la o las visitas a las obras que defina realizar antes de emitir su informe de 
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observaciones si las hubiere. Será obligación del contratista contar con una cuadrilla de trabajo 
quien deberá apoyar la gestión de la comisión en terreno, por ejemplo “abriendo cámaras de 
inspección”, etc.  

 
Antes de la visita de la comisión a las obras, el contratista realizará la limpieza de las obras que 
abarquen los trabajos, los empréstitos, así como de los terrenos que haya ocupado para realizar la 
faena, de modo de restablecer la accesibilidad y habitabilidad en el asentamiento y el barrio en 
que se ubica. 

 
Terminada la recepción, se levantará un acta (informe) donde se dejará constancia de las 
condiciones en que se recibió las obras de urbanización y complementarias que correspondan y de 
las observaciones que hubiese. No será limitante para que la comisión pueda observar eventuales 
deficiencias en obras recibidas previamente por los organismos fiscalizadores públicos o privados.  

 
Si en la recepción se detecta que las obras no están totalmente terminadas y el plazo contractual 
está vencido o no habiéndose solicitado la recepción provisoria de las obras, el plazo contractual 
vence, el mandante podrá aplicar al contratista las multas estipuladas en el numeral 34.2.1 de las 
presentes bases a contar de la fecha de término contractual y hasta que efectivamente se dé 
término a la ejecución de obras. Si tal situación persiste por un período superior al 10% del plazo 
contractual, será causal para que el mandante de término anticipado al contrato de ejecución de 
obras, por causas imputables al contratista. 

 
Si en la recepción resultan observaciones a los trabajos ejecutados, la comisión de recepción 
establecerá un plazo que no podrá ser superior al 10% del plazo contractual de ejecución de obras 
más su aumento de plazo, descontando de éste el plazo que demandó la comisión para su 
gestión, el cual puede ser de hasta un 5% del plazo contractual, para que éstas sean subsanadas 
por el contratista dejando constancia en el acta de recepción que se debe levantar para el efecto y 
en el libro de obras. 

 
Cumplido este plazo, la comisión de recepción deberá constituirse nuevamente en terreno al 
objeto de constatar que las observaciones hayan sido subsanadas y autorizar la devolución de las 
retenciones, contemplando como fecha de recepción aquella que la ITO informe como de término 
real. 

 
Si cumplida esta fecha, las observaciones persistiesen el mandante deberá dar término anticipado 
al contrato de ejecución de obras y hacer- efectiva las Garantías pertinentes que aseguran el 
contrato. informando por escrito dicha situación al Gobernador. 

 
El acta definitiva de recepción provisoria se levantará cuando no existan observaciones respecto 
de la ejecución de obras. 

 
Al término de la obra, será obligación del Contratista, entregar a la Unidad Técnica, Municipalidad 
de Litueche, una carpeta de planos de construcción actualizados, con todas las modificaciones que 
se hubiesen efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente. 

 
53.2 Recepción definitiva. 

El plazo de garantía por la correcta ejecución de las obras se fija en al menos 12 meses 
contados desde la fecha del acta definitiva de recepción provisoria sin observaciones. Este 
plazo se entenderá sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a 
que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3.  
 



   
 

Bases Administrativas de Licitación                                               Pág. 90/72 

CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, LITUECHE URBANO III ETAPA. CÓDIGO BIP: 30486208-0 
 

La recepción definitiva se hará en la misma forma que la provisoria, una vez que se haya 
cumplido el plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista o aviso de 
Asesoría de Inspección previo a su vencimiento, la que deberá ingresar al municipio al 
menos 30 días antes del vencimiento de dicho plazo. Efectuada esta recepción, se procederá 
a la devolución del instrumento de Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato y 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores (5% del 
monto del contrato). 
  
La comisión de recepción definitiva verificará básicamente durante la recepción definitiva 
de la obra, la buena ejecución de los trabajos, que no se hayan producido daños atribuibles 
a ejecución defectuosa y a mala calidad de los materiales empleados, levantando un acta de 
recepción definitiva. En caso de detectarse observaciones estas deberán ser estipuladas en 
dicha acta, otorgando un 5% del plazo contractual de ejecución de obras para subsanarlas, 
considerando como plazo máximo 30 días corridos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista queda obligado a solucionar cualquier desperfecto 
y/o efectuar las reparaciones correspondientes, que a juicio del mandante le corresponda 
efectuar dentro del período de garantía estipulado y en el plazo que le sea solicitado. 
 
Si el contratista no subsanase las observaciones a que hubiere lugar en el plazo otorgado 
para el efecto, el mandante estará facultado para hacer efectivas las garantías pertinentes, 
informando por escrito de tal situación al Gobernador. 

 
54. MARCO NORMATIVO 

 
La ejecución del Proyecto en Licitación deberá considerar y dar cumplimiento a la Normativa 
Legal y Reglamentaria, y que se complementa con la legislación y obligaciones de los 
organismos reguladores, para la ejecución de las obras del proyecto, que se indica, para 
efectos de análisis de los antecedentes, documentación, evaluación, aceptación, validación, 
adjudicación y contratación: 

 
a) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (y sus respectivas 

modificaciones), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (y sus respectivas 
modificaciones), IFC y Ordenanzas Municipales (y sus respectivas modificaciones).  

 
b) Reglamento General sobre Instalaciones Sanitarias y Agua Potable (RIDDA). 

 
c) Ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de SEC. 

 
d) Ley Nº 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios (Mercado Público) y su Reglamento.  
 

e) Legislación Laboral vigente, regulada por el Código del Trabajo. 
 

f) Ley de Subcontratación Nº 20.123. El Contratista deberá poner en conocimiento del 
Mandante, los tipos de obras que se desean subcontratar. Asimismo, el Mandante y la 
Unidad Técnica, calificará y decidirán las obras que se subcontratarán. En caso de no 
ser comunicado los subcontratos y autorizados por el Mandante, será causal de 
“Término del Contrato”, de acuerdo con lo indicado en el numeral 36 de las presentes 
bases. 
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 El Subcontratista, deber contar con los registros y especialidades del Contratista 
principal que ejecuta las obras, que fueron adjudicadas de acuerdo con las Bases 
Administrativas de la Licitación. Asimismo, los Contratos celebrados entre la empresa 
Principal y las empresas Subcontratistas, deberán establecer claramente en sus 
cláusulas, las obras a ejecutar, manteniendo la identificación del Ítemizado del 
Presupuesto del Proyecto original. 

 
g) Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el Decreto Supremo MOP. 

Nº 75 del 02/02/2004, y sus modificaciones, el que, respecto de aquellas materias no 
reguladas, por los documentos y cuerpos normativos citados, se aplicará en lo que a 
ejecución de obras se refiere. 
 

h) Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo. 
 
i) Decreto Supremo N°594 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo. 
 

j) Leyes que rigen las AFP y el INP, y de Salud como las ISAPRES y el FONASA.  
 

k) MINVU – Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación – 
Sección 9 y 10, según corresponda (Versión 2018).- 
 

l) MINVU – Manual de Inspección Técnica de Obras – División de Estudio y Fomento 
Habitacional (Actualización 2007) – Sección 11 – De las Obligaciones y Sanciones, que 
expresa en él; numeral 11.3.3 En cada licitación el oferente adjudicado, en adelante el 
Contratista, deberá designar un encargado del Sistema de Autocontrol, el cual podrá, 
según tabla señalada en el punto 11.3.5 del Manual, ser un profesional distinto al 
exigido como encargado de la obra, un equipo profesional encargado del sistema o ser 
el mismo profesional exigido como encargado de la obra. Dicho encargado del sistema 
de autocontrol será un profesional calificado, ya sea Ingeniero Civil, Arquitecto, 
Constructor Civil, o Ingeniero Constructor con al menos dos años de experiencia en 
Control de Calidad de Obras.  

 
m) Al encargado del sistema de autocontrol señalado anteriormente, le corresponderá 

velar por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los 
procedimientos señalados en el MANUAL, en coordinación con el Inspector Técnico, 
designado por el SERVIU”. 

 
n) Lo ensayes y/o análisis de laboratorios, que corresponda entregar por el Contratista, 

deberán ser ejecutados por Laboratorios y/o empresas, previamente aprobados por la 
Unidad Técnica y la Asesoría de la Inspección Técnica, de las Obras. 

 
o) Ley Nº19.175 “Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional”; 

 
p) D.F.L. Nº1/82 del Ministerio de Minería; D.F.L. Nº70/88 del Ministerio de Obras 

Públicas; 
 

q) Ley Nº18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”; 
 

r) D.L. Nº263/75 sobre Administración Financiera del Estado; 
 

s) D.F.L. Nº458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones; 



   
 

Bases Administrativas de Licitación                                               Pág. 92/72 

CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, LITUECHE URBANO III ETAPA. CÓDIGO BIP: 30486208-0 
 

 
t) Ley de Presupuestos del Sector Público del respectivo año. 

 
u) D.S. Nº804/82 reglamentario de la Ley Nº18.138, y sus modificaciones; 

 
v) D.S. Nº829 (I) que reglamenta el Programa Mejoramiento de Barrios, y sus 

modificaciones, en lo que respecta a las características que deben cumplir los 
proyectos.  

 
w) Reglamentos de los respectivos servicios públicos, ordenanzas locales, y en general las 

disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
x) Decreto N°90 Of. 2001 “Norma de emisión para la regulación de Contaminantes 

asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales 
Superficiales”, Tabla N°1 Límites Máximos permitidos para la descarga de Residuos 
Líquidos a Cuerpos de Agua fluvial. 

 
y) NCh N°1.333 of. 1978 “Requisitos de Agua para Distintos Usos” Tabla N°1 

Concentraciones Máximas de Elementos Químicos para Riego.  
 

Los materiales para emplear deberán cumplir con los mínimos establecidos en las normas 
del Instituto Nacional de Normalización de Chile, respecto a la calidad, método de ejecución 
y protección o normas similares de otros países cuyas exigencias sean equivalentes o 
superior a las mencionadas. 
 
El contratista se compromete a cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de sus 
trabajadores, conforme a lo señalado en el Decreto Ley 20.123 artículo 4. En caso de 
incumplimiento de esta cláusula, el mandante podrá hacer efectivo el instrumento de 
Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato y cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales de los trabajadores (5% del monto del contrato). 

 
55. JURISDICCIÓN APLICABLE 
 

Cualquier dificultad que surja entre las partes, será resuelta, una vez agotadas las gestiones 
extrajudiciales, Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la Comuna de 
Litueche, y acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia de la Comuna 
de Litueche. 
 

56. SUBCONTRATACIÓN 
 
El Contratista podrá utilizar los servicios de Subcontratistas, hasta por un porcentaje 
máximo de 30%, correspondiente del valor total del contrato. De cualquier manera, el 
Contratista se mantendrá como responsable de todas las obligaciones contraídas en virtud 
del contrato, incluyendo aquellas partidas subcontratadas, como, asimismo, el pago de 
todas las obligaciones para con los obreros, empleados, proveedores u otros que se omitan 
para el subcontratista. 
 
Todo subcontrato debe ser autorizado previamente por la Unidad Técnica. Para ello el 
Contratista deberá solicitar por escrito dicha autorización, adjuntando los siguientes 
antecedentes: 
 
a) Tipo de servicio, especialidad y obra a subcontratar. 
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b) Justificación del Subcontrato. 
c) Identificación del Subcontratista. 
d) Copia del Certificado de Registro correspondiente ó un Informe del Inspector Técnico 

validando la procedencia del subcontrato. 
 
La Unidad Técnica podrá solicitar otros antecedentes aclaratorios, reservándose en todo 
caso el derecho de rechazar la subcontratación o al Subcontratista. 
 
El contratista deberá informar la relación contractual con “prestadores de servicios” si los 
tuviese. 
 

57. INSTALACIONES FAENA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA (ASESORÍA Y UNIDAD TÉCNICA). 
 
Instalación a la Inspección Técnica: El Contratista deberá proporcionar a la Inspección 
Técnica las instalaciones necesarias en obra, como oficina, para el desarrollo de sus 
actividades, que debe considerar lo siguiente: 
 
Una construcción que debe tener una superficie mínima de 12 m2, que incluya un baño con 
Lavatorio y WC, ambos recintos con cerradura individual. La oficina debe contar con 
calefacción, aire acondicionado, un escritorio con cajonera con llave, 6 sillas, cardex con 
llave, conexión a Internet, mesa de reunión para 6 personas, pizarra acrílica, enchufes, 
puntos de luz. La ubicación deberá estar junto a las instalaciones del Contratista. El pago de 
los servicios requeridos será de cargo del Contratista. Estas instalaciones deben estar 
disponibles hasta la entrega del certificado de recepción provisional de las obras sin 
observaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENÉ ACUÑA ECHEVERRÍA  
ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE 
 
 
 
 
GSB/SMC/ESSBIO/sfs 
 
LITUECHE, Mayo de 2023.- 
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FORMULARIO Nº1  
CARTA NOTARIAL DE COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES  

 
Los abajo firmantes declaran que han conformado la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en 
conformidad al Decreto N°1410/2014 del Ministerio de Hacienda, en calidad de personas 
naturales y/o jurídicas, para efectos de participar en la licitación del Proyecto “CONSTRUCCIÓN 
CASETAS SANITARIA, LITUECHE URBANO III ETAPA, CÓDIGO BIP: 30486208-0”. 
 
Las personas naturales y/o jurídicas integrantes de esta Unión, son las siguientes: 
Nombre Empresa Nº 1:  

RUT:  

Domicilio:    

Representante Legal:  Rut:  

Nombre Empresa Nº 2:  

RUT:  

Domicilio:  

Representante Legal  Rut:  
Los participantes arriba señalados se obligan de manera indivisible y solidaria respecto de todas 
las obligaciones que surjan para el Proponente con motivo de la Propuesta presentada y del 
Contrato que a consecuencia de ella se celebre con la Municipalidad de Litueche, en caso de 
serles adjudicada la licitación. 
 
Al mismo tiempo designan como representante a: ____________________________________ 
 
En señal de compromiso firman: 
 
   

(Firma: ________________________) 
Persona Natural y/o Jurídica 

Representante Legal 

 (Firma: _________________________) 
Persona Natural y/o Jurídica 

Representante Legal 
     
 
                                                

___________________________________________ 
(Firma: ____________________) 

Representante Titular Unión Temporal de Proveedores 
 
Notaria: ______________________ Ciudad: ___________________ Fecha: ________________    
Nota: Adjuntar copia simple de los documentos de constitución legal de cada una de las empresas que 
integran la Unión, así como copia de los respectivos otorgamientos de poder de las empresas integrantes 
en favor de sus representantes. 
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FORMULARIO Nº2  
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

PARA PROYECTOS INDIVIDUALES Y POR ETAPAS 
 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

A REGISTRO DEL PROPONENTE:  

B NÚMERO REGISTRO DEL PROPONENTE:  

C NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DEL PROPONENTE: 

 

D RUT REP. LEGAL:  

E DOMICILIO DEL PROPONENTE 

 CALLE Y NUMERO:   

 DEPARTAMENTO / OFICINA:  

 COMUNA:  

 CUIDAD:  

 PAIS:  

 CASILLA:  

 E-MAIL:  

 TELEFONO:  

 FAX:  

 
 

______________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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FORMULARIO Nº3 
DECLARACIÓN JURADA 

PARA PROYECTOS INDIVIDUALES Y POR ETAPAS 
 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 
Declaro lo siguiente: 
 
A. El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta 

expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las 
estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases 
de licitación y demás documentos integrantes, en particular, lo siguiente: 

 

1. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de los planos, 
terreno y planos, especificaciones técnicas, y otros documentos que formen parte del proceso 
de licitación. 

2. Haber visitado el terreno y conocer la topografía y todas las demás características geológicas, 
hidrológicas y otras que incidan directamente en la ejecución de las obras. 

3. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales, disponibilidad de mano de 
obra y accesibilidad de la zona en que se ejecutará el proyecto. 

4. Conocer y aceptar las condiciones generales del proyecto, las bases de licitación y las 
aclaraciones que el municipio haya emitido en relación con el proceso de licitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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B. El oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada 
necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los 
siguientes compromisos: 

 
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 

regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún 
funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la 
ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a 
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en 
el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del 
o los contratos que de ello se deriven. 

2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, 
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o 
formas. 

3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba 
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean 
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia 
de esta. 

4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, 
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio 

5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de 
ellos se derivase. 

6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases 
de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 

7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una 
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a 
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y 
oportunidad ofertadas. 

8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con 
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la 
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las 
consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que 
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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C. Finalmente, el oferente declara que: 
 

1. Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, ha sido condenado con sanción de multa de 
infracción al DFL N°1 del 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. 
N° 211 de 1973, en más de 2 oportunidades dentro de un período de 2 años, salvo que 
hubieren transcurrido 3 años desde el pago de la última multa impuesta.  

2. Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, declara no haber sido condenado como 
consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la ley 
de compras en los últimos dos (2) años.  

3. No encontrarse afecto a causales de inhabilidad para contratar con el Estado o sus 
organismos y no haber sido condenado por prácticas antisindicales e infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores 2 años, requisitos previstos en el 
artículo 4º de la Ley 19.886.  

4. Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, tiene lazos de parentesco con directivos de la 
municipalidad, de acuerdo con la Ley 19.653 “Sobre Probidad Administrativa”  

5. Ninguno de los propietarios, ni quien suscribe, ha concertado ningún tipo de afiliación con 
alguno de los otros oferentes en la presente Licitación Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: esta declaración jurada deberá ser firmada en cada hoja. 
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FORMULARIO Nº4 
CAPITAL EFECTIVO 

PARA PROYECTOS INDIVIDUALES Y POR ETAPAS 
 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 
El representante legal y el contador que suscriben, certifican que los datos consignados en el 
presente documento son verdaderos.  
 

DESIGNACIÓN MONTOS 

Capital según Certificado Bancario (*)   $  

Menos 15% de saldo de obras en ejecución   $ 

CAPITAL EFECTIVO EN PESOS   $   

(*) Adjuntar certificado bancario firmado por el Agente del Banco o Representante Legal. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
   
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE CONTADOR 

PROPONENTE 
 FIRMA Y TIMBRE 

REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE 
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FORMULARIO Nº5 
CERTIFICADO O CONSTANCIA DE CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA 

 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 

 

EL AGENTE / JEFE DE PLATAFORMA DE LA SUCURSAL DEL BANCO: ________________________ 

QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE, LA SOCIEDAD (O DON) __________________________________ 

ES CLIENTE DE ESTA INSTITUCIÓN Y SU CAPACIDAD ECONÓMICA ACREDITADA POR SUS 

ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS CON FECHA ___________________________ SE 

COMPONE POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS Y MONTOS: 

ACTIVO CIRCULANTE  $  

(-) PASIVO CIRCULANTE  $ 

(+) SALDO DISPONIBLE LÍNEA DE CRÉDITO $  

TOTAL, CAPACIDAD ECONÓMICA $  

SEGÚN HA PODIDO COMPROBAR ESTA INSTITUCIÓN 

 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE 
REPRESENTANTE BANCO 

 FIRMA Y TIMBRE 
REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE 

 
NOTA: PARA LA SOCIEDADES LA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR REFERIDA A ELLA Y NO A SUS 
REPRESENTANTES. 
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FORMULARIO Nº 6 
DECLARACION DE CONTRATOS VIGENTES 

 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 
DECLARO QUE A ESTA FECHA NUESTRA EMPRESA MANTIENE CONTRATO(S) VIGENTE(S) POR 
LAS(S) OBRA(S) QUE INFORMO A CONTINUACION: 
 
NOTA 1: En caso de no poseer obras en ejecución en contrato vigente bastará una declaración 
en que se deja constancia de esta situación. 

NOTA 2: La omisión y/o error en la entrega de esta información será causal inmediata para 
declarar fuera de bases a dicho Oferente. 

Nota 3: De presentarse dudas respecto de las obras o contratos declarados se solicitará al 
oferente complementar la documentación en los términos que establece el numeral 20.1 de las 
Bases Administrativas Especiales.  

NOTA 4: Se deberá incluir, por cada obra o contrato, un formulario denominado Forma N°6.X, 
donde X es un número natural entre “1” a la cantidad total de obras en ejecución.     

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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Forma Nº 6.X 
 
 

OBRA / CONTRATO  

MANDANTE  

DECRETO DE ADJUDICACIÓN  

MONTO EN PESOS ($)  

FECHA DE INICIO  

FECHA DE TERMINO  

PORCENTAJE AVANCE FISICO  

AVANCE FINANCIERO ($)  

SALDO POR FACTURAR  

Nombre Contacto Mandante  

Teléfono Contacto Mandante   

 
EQUIPO DE TRABAJO DE LA OBRA O CONTRATO: 

NOMBRE PROFESIÓN CARGO 

  Administrador o Residente del 
Contrato 

  Jefe de Obra o Jefe de Terreno 

  Jefe de Oficina Técnica 

NOTA: Deberá ADJUNTAR un Formato tipo por cada contrato vigente. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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FORMULARIO Nº 7 
CALCULO DE PATRIMONIO 

 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 
 
Monto del Capital  =                                $ _________________ 
 
Monto Utilidades   =                                $ _________________ 
 
Monto Reservas (detallar): 
1.-  $ 
2.- $ 
3.- $ 
4.- $ 

TOTAL, RESERVAS $ 
 
PATRIMONIO/CAPITAL  =                                   $ ________________ 
 
 

Capital de Patrimonio = (INDICAR MONTO DEL CAPITAL) + (INDICAR MONTO UTILIDADES) 

+ (INDICAR MONTO RESERVAS) = $ ________________________) 

 
 
  

______________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

 
Ciudad: __________________________________                                                    Fecha: ________                                              
 
Nota: Este Formulario deberá expresarse en pesos chilenos. 
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FORMULARIO Nº 8 
NÓMINA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRA 

 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 
 

Cargo Nombre Titulo Experiencia 
en Años 

Administrador de 
Contrato    

Jefe de Terreno    

Control de calidad    

Experto en Prevención 
de Riesgos      

Topógrafo    

Otros (Detallar)    

    

    

    

NOTA: Se deberá adjuntar, para cada profesional, su CV con los certificados de experiencia, el 
Certificado de Título y otros certificados que correspondan. 
 
 
 

 
____________________________________________________________________ 

FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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FORMULARIO Nº9 
MANO DE OBRA A CONTRATAR 

 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 
Trabajadores/Mes LOCAL (x OMIL) OTRA  TOTAL 

MO G. Generales Directos Cant (%) Cant (%) Cant (%) 
Calificada       
Semi Calificada       
No Calificada       
MO Directa Cant (%) Cant (%) Cant (%) 
Calificada       
Semi Calificada       
No Calificada       
TOTAL       
Nota 1: El cuadro corresponde a los trabajadores/mes de toda la obra 
Nota 2: MO: Mano de Obra. Calificada: Profesionales con título técnico o universitario. Semi 
calificada: Trabajadores sin título, pero con demostrada experiencia (Capataces, Operadores de 
maquinaria, trazadores, maestros de 1ra, bodeguero, etc.). No calificada: Trabajadores sin 
expertis (jornales, ayudantes, maestros de 2da, etc.).   

 

 

 

 
____________________________________________________________________ 

FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
 

 
NOTA: AL PRESENTE FORMATO DEBERÁ ADJUNTARSE UN DETALLE DE AVANCE MENSUAL DE USO DE TRABAJADORES/MES DE 
ACURDO A LA SIGUINTE GRAFICA 
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FORMATO Nº 9.1 
CURVA MANO DE OBRA A CONTRATAR MES 

 

Trabajadores/Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
MO G. Generales Directos       
Calificada       
Semi Calificada       
No Calificada       
MO Directa       
Calificada       
Semi Calificada       
No Calificada       
TOTAL       
 

Trabajadores/Mes Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
MO G. Generales Directos       
Calificada       
Semi Calificada       
No Calificada       
MO Directa       
Calificada       
Semi Calificada       
No Calificada       
TOTAL       
 

Trabajadores/Mes Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 
MO G. Generales Directos       
Calificada       
Semi Calificada       
No Calificada       
MO Directa       
Calificada       
Semi Calificada       
No Calificada       
TOTAL       
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Trabajadores/Mes Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 
MO G. Generales Directos       
Calificada       
Semi Calificada       
No Calificada       
MO Directa       
Calificada       
Semi Calificada       
No Calificada       
TOTAL       
 

 

 

Trabajadores/Mes Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 
MO G. Generales Directos     
Calificada     
Semi Calificada     
No Calificada     
MO Directa     
Calificada     
Semi Calificada     
No Calificada     
TOTAL     
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

 



REGION
NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO BIP DEL PROYECTO
CIUDAD
NOMBRE DEL PROPONENTE
RUT DEL PROPOPONENTE

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

NOTA 1: Expresar la duración de las Partidas en días corridos.

NOTA 2: Debe estar claramente establecida la ruta crítica de las Obras. 

NOTA 3: Se aceptará el usos del programa microsoft Proyect.

FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIA, LITUECHE URBANO III ETAPA, CÓDIGO BIP: 30486208-0

Mes Mes X
Partidas

Duración 
(Días)

Fecha Inicio
Fecha 

Término
Mes 1 Mes 2

FORMULARIO Nº10
CARTA GANTT

COMUNA

CODIGO LICITACION
FECHA
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FORMULARIO Nº11 
LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA OBRA 

 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 
EQUIPO O MAQUINARIA MARCA MODELO AÑO Condición 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Indicar sólo los equipos y maquinaria principales. En columna “Condición” se debe señalar si es una 
maquinaria propia o arrendada.  
 

____________________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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FORMATO Nº12 
DOCUMENTOS Y MEDIDAS DE GESTION Y CONTROL DE OBRAS 

 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

Este documento deberá tener las paginas necesarias que considere el oferente para describir su 
metodología de trabajo y las medidas de gestión y control de las obras  
 
A) Metodología Constructiva 

El oferente deberá desarrollar una Metodología Constructiva de trabajo en donde se 
detalle las principales actividades, las cuales, además, deben mostrar concordancia con la 
Carta Gantt y los recursos de Mano de Obra y Maquinaria presentados en la oferta. Esta 
metodología es parte de la evaluación de la oferta.   

 
Se deberá considerar: 

• Calidad de los Materiales (Ensayo y Certificación) 
• Calidad de las Obras (ensayes y certificación) 
• Protocolos (gestión del Profesional PAC) 
• Limpieza de las áreas de trabajo y accesos peatonales y vehiculares.  

 
Nota: Se debe considerar a lo menos la construcción y pruebas de colectores, construcción 
y puesta en marcha de la PEAS, construcción, puesta en marcha, marcha blanca y 
operación garantizada de la PTAS, retiro de lodos y aguas servidas de la laguna, 
pavimentos. 
 
 

B) Participación Ciudadana 
Se deberá presentar un plan de trabajo asociado con medidas de contingencia que se 
dispondrán pata minimizar el impacto en la ciudadanía producto de la ejecución de las 
Obras. Incluir el apoyo en la Reuniones de participación ciudadana, encuestas de 
satisfacción, resolución de reclamos, etc. 
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C) Prevención de Riesgos 
El oferente deberá dar cabal cumplimiento a las normas de seguridad del personal en la 
obra y sus instalaciones, así como con lo establecido en el DS594 y control de medidas de 
Prevención COVID-19.  

 
Especificar en cada una de las partidas consultadas: 
 
C.1.- Del Personal: 
1.- Elementos de Seguridad de Personales 
2.- Elementos de Seguridad en las Faenas 
3.- Coberturas de Instituciones de Seguridad (Ej. Mutual de Seguridad, ACHS) 
4.- Protocolos COVID19 

 
C.2.- De la Obra: 
1.- Dependencias del Personal: 
2.- Instalación de Faenas (Identificar Recintos) 
3.- Medidas de Seguridad de la Obra: 
4.- Control de Accesos: 
5.- Disposición de Materiales de Desechos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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FORMULARIO Nº13.1 
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AS Y PAVIMENTACIÓN 

Obra Certificado N° Colectores A.S. 
(m) 

Pavimentación 
(m2) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

T O T A L   E X P E R I E N C I A   
NOTAS: Sólo será válida la experiencia de obras y contratos a partir del año 2011 en adelante. El 
Oferente deberá adjuntar al presente formulario los certificados emitidos por los mandantes de 
las obras declaradas y que le aportan la experiencia solicitada.  
 
 

______________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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FORMULARIO Nº13.2 
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AS LODOS ACTIVADOS 

Obra Certificado 
N° 

Costos de 
Operación y 
mantención 

al primer año 
de Operación 

Q Máximo 
horario (l/s) 
al horizonte 
de previsión 

Población  
20 años 

Horizonte de 
previsión 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
NOTAS: Sólo será válida la experiencia de obras y contratos a partir del año 2011 en adelante. El 
Oferente deberá adjuntar al presente formulario los certificados emitidos por los mandantes de 
las obras declaradas y que le aportan la experiencia solicitada.  
 

______________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

 



REGIÓN: DE O'HIGGINS COMUNA: P LITUECHE FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO: PTAS Y CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS VARIOS SECTORES LITUECHE
NÚMERO DE SOLUCIONES: 5,0                                 

CÓDIGO DEL PROYECTO: 30486208-0 NUMERO DE MEJORAMIENTOS 32,0                               

UNITARIO TOTAL
1. INSTALACIÓN DE FAENAS

1.1 Instalaciones de faena y Servicios Provisorios (Hasta Recepción Provisional de Obra) mes 16,0               -$                              
1.2 Instalaciones de faena y Servicios Provisorios (Operación Garantizada) mes 12,0               -$                              
1.3 Letrero indicador de la obra N° 2,0                 -$                              

SUBTOTAL ITEM 1 -$                              
2 OBRA DE CONSTRUCCION DE LOTES CON SERVICIO

2.1 OBRA GRUESA
2.1.1 Despeje y Escarpe m2 63,7               -$                              
2.1.2 Replanteo, Trazado y Niveles ml 73,8               -$                              
2.1.3 Excavaciones m3 15,2               -$                              
2.1.4 Extracción de Escombros y Excedentes (30% Esponjamiento) m3 1,4                 -$                              
2.1.5 Emplantillado Horm. 42,5 Kg/cem/m3 e=5 cm m3 0,8                 -$                              
2.1.6 Cimientos Hormigón H-15 con 20% bolón Desplazador m3 8,7                 -$                              
2.1.7 Sobrecimientos 

2.1.7.1 Hormigón 255 kg/c/m3 (H-25) m3 3,3                 -$                              
2.1.7.2 Moldaje Madera m2 28,6               -$                              
2.1.7.3 Enfierradura A63-42H kg 259,0             -$                              

2.1.8 Pavimentos (Radier)
2.1.8.1 Terreno Apisonado, Mat. Seleccionado espesor 12 cm. m2 48,4               -$                              
2.1.8.2 Cama de ripio, espesor 10 cm. m2 48,4               -$                              
2.1.8.3 Lamina Polietileno e=0,2 mm m2 48,4               -$                              
2.1.8.4 Hormigón H-20 de Radier (incluye acceso y rampa) e=8cm m3 4,6                 -$                              

2.1.9 Muros de Albañilería
2.1.9.1 Albañilería Armada m2 93,4               -$                              
2.1.9.2 Escalerillas tipo Acma AT56-50H Fe 4,2, cada 4 hileras m 163,8             -$                              
2.1.9.3 Tensores Fe 10 mm kg 114,5             -$                              
2.1.10 Tabiquería

2.1.10.1 Estructura Metalcon tabiquería exterior m2 76,8               -$                              
2.1.10.2 Lana Mineral fisiterm m2 53,6               -$                              
2.1.10.3 Placas OSB 15 mm m2 53,6               -$                              
2.1.10.4 Siding Fibrocemento m2 53,6               -$                              
2.1.10.5 Volcanita RH 15 mm m2 37,0               -$                              
2.1.10.6 Plancha de Fibrocemento m2 16,0               -$                              
2.1.10.7 Estructura Metalcon tabiquería Interior m2 5,3                 -$                              
2.1.10.8 Lana Mineral fisiterm m2 5,3                 -$                              
2.1.10.9 Volcanita RH 15 mm m2 5,3                 -$                              

2.1.10.10 Plancha de Fibrocemento m2 5,3                 -$                              
2.1.10.11 Viga VM 1 de Acero Perfil 100/100/3 m 31,5               -$                              
2.1.10.12 Inserto corto ala  Cadena un 10,0               -$                              
2.1.10.13 Inserto Largo desde la Cadena un 10,0               -$                              
2.1.10.14 Pilar PM1 de acero Perfil 100/100/3 m 64,5               -$                              
2.1.10.15 Inserto a Piso (Cimiento) un 21,0               -$                              

2.1.11 Cadena de Hormigón
2.1.11.1 Hormigón H-25 m3 1,1                 -$                              
2.1.11.2 Moldaje m2 16,4               -$                              
2.1.11.3 Enfierradura A63-42H kg 113,0             -$                              

2.2 TECHUMBRE
2.2.1 Estructuras de Cerchas Metalcon un 28,0               -$                              
2.2.2 Cubierta Zinc V0,35x2000 Eco Recub m2 54,8               -$                              
2.2.3 Coronamiento PL Galv. Pintada color grafito m2 3,3                 -$                              
2.2.4 Canales Galv. de Aguas Lluvias ml 15,7               -$                              
2.2.5 Ducto Interior Bajada Aguas Lluvia m 14,5               -$                              
2.2.6 Dren Aguas Lluvia un 5,0                 -$                              
2.2.7 Aleros de Madera 1x5" ml 31,5               -$                              
2.2.8 Frontones Madera 1x4" m2 24,4               -$                              
2.2.9 Celosía madera 1x2" Cepillada m2 3,6                 -$                              

2.2.10 Aislación Térmica lana mineral fisitem m2 54,7               -$                              
2.2.11 Cielo Volcanita RH 15 mm. m2 34,0               -$                              
2.2.12 Cielo Exterior Placa fibrocemento m2 19,4               -$                              

2.3 TERMINACIONES
2.3.1 Estucos m2 186,7             -$                              
2.3.2 Puertas 80x200 cm (Incluye marco y quincallería) un 5,0                 -$                              
2.3.3 Puerta 90x200 cm Baño Universal (Incl. Marco y quincallería) un 1,0                 -$                              
2.3.4 Puertas recinto termo eléctrico (incluye marco y quincallería) un 2,0                 -$                              
2.3.5 Terminación de Piso Interior – Revestimiento Porcelanato m2 32,5               -$                              
2.3.6 Terminación de Piso Exterior m2 17,1               -$                              
2.3.7 Terminación de Muro – Revestimiento cerámico m2 32,9               -$                              
2.3.8 Ventana 01 de 1,0x1,2 (incluye VDH y Marco) un 4,0                 -$                              
2.3.9 Ventana 02 de 0,6x1,55 (incluye VDH y Marco) un 1,0                 -$                              

2.3.10 Ventana 03 de 0,6x2,68 (incluye VDH y Marco) un 1,0                 -$                              
2.3.11 Ventana 04 de 0,6x2,53 Baño Universal (Incluye VDH y Marco) un 4,0                 -$                              
2.3.12 Ventana 05 de 0,6x1,27 (incluye VDH y Marco) un -                 -$                              

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($)

GOBIERNO REGIONAL DE O`HIGGINS

PROGRAMA SANEAMIENTO SANITARIO
PROVISIÓN  F.N.D.R. - P.S.S.

FORMATO N°14 PRESUPUESTO OFICIAL
INFRAESTRUCTURA SANITARIA (CASETAS) + ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS + OBRAS COMPLEMENTARIAS (PEAS + PTAS)



2.3.7 Pinturas
2.3.7.1 Exterior m2 170,1             -$                              
2.3.7.2 Interior m2 86,0               -$                              
2.3.7.3 Barniz de Poliuretano m2 102,7             -$                              
2.3.7.4 Anticorrosivo kg 983,9             -$                              

SUBTOTAL ITEM 2 -$                              
3. INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE LOTES CON SERVICIO

3.1 Artefactos 
3.1.1 Lavamanos un 4,0                 -$                              
3.1.2 Lavamanos Baño Universal un 1,0                 -$                              
3.1.3 Receptáculo de ducha un 4,0                 -$                              
3.1.4 Receptáculo de ducha baño universal (porcelanato) m2 1,0                 -$                              
3.1.5 Inodoro un 5,0                 -$                              
3.1.6 Lavaplatos un 4,0                 -$                              
3.1.7 Lavadero (Incl. Losa) un 4,0                 -$                              
3.1.8 Mueble Incorporado (para lavaplatos) un 4,0                 -$                              
3.1.9 Termo Eléctrico 155 lt un 2,0                 -$                              

3.1.10 Termo Eléctrico 45 lt un 3,0                 -$                              
3.2 Accesorios 

3.2.1 Porta rollo papel higiénico un 2,0                 -$                              
3.2.2 Barra Cortina Ac. Cromado (Incl. soporte, ganchos, cortina PVC) un 2,0                 -$                              
3.2.3 Jabonera en receptáculo de ducha un 2,0                 -$                              
3.2.4 Gancho para toalla (Costado exterior receptáculo ducha) un 2,0                 -$                              
3.2.5 Gancho para toalla (Costado Lavamanos) un 2,0                 -$                              
3.2.6 Repisa de vidrio (sobre lavamanos) un 2,0                 -$                              
3.2.7 Espejo frente lavamanos 80x80 cm. un 2,0                 -$                              
3.2.8 Porta lavalozas un 4,0                 -$                              
3.2.9 Barra de Seguridad abatible un 1,0                 -$                              

3.3 Instalaciones Eléctricas
3.3.1 Empalme (Nuevo, solo para caseta) un -                 -$                              
3.3.2 Empalme (Derivación empalme a caseta TFA) un 5,0                 -$                              
3.3.3 Centros de Luz Interior un 10,0               -$                              
3.3.4 Centros de luz Exterior (Incluye foco para intemperie) un 6,0                 -$                              
3.3.5 Centros de Interruptores un 11,0               -$                              
3.3.6 Centros de Enchufes (doble) un 19,0               -$                              
3.3.7 Tablero de Alumbrado Interior un 5,0                 -$                              
3.3.8 Barra Cadwell a Tierra un 5,0                 -$                              

3.4 Instalaciones Sanitarias
3.4.1 Arranque de Agua Potable (Nuevo) un 5,0                 -$                              
3.4.2 Extensión exterior de Agua Potable a Caseta; CU 3/4" m 50,0               -$                              
3.4.3 Red Interior de AP Fría; Cu 1/2" m 40,0               -$                              
3.4.4 Red Interior de AP Caliente; Cu 1/2" con aislante m 30,0               -$                              
3.4.5 Unión Domiciliaria (Incluye última Cámara DN800) un 5,0                 -$                              
3.4.6 Colector Domiciliario (UD a Cámara Caseta) PVC 110 i=3% Mín. m 60,0               -$                              
3.4.7 Cámaras Domiciliarias DN600 un 10,0               -$                              
3.4.8 Colector Interior de AS (DN50-63-75-110) m 45,0               -$                              
3.4.9 Ventilación Caseta PVC 110 (Incl. Fijaciones) m 6,0                 -$                              

3.5 MEJORAMIENTOS (SI 2)
3.5.1 Mejoramientos de Baño un 13,0               -$                              
3.5.2 Mejoramientos de Cocina un 2,0                 -$                              
3.5.3 Mejoramientos de baño y Cocina un 17,0               -$                              

3.6 UNIONES DOMICILIARIAS E INTERCONEXIONES INTERIORES (SI 3)
3.6.1 Alcantarillado domiciliario  

3.6.1.1 Uniones Domiciliarias 
3.6.1.1.1 UD a Colector Proyectado (Incluye cámara domiciliaria) Nº 82,0               -$                              
3.6.1.1.2 UD a Colector Existente (Incl. Sitios Eriazos) con cámara domiciliaria (sin Rotura pavimento) Nº 3,0                 -$                              
3.6.1.1.3 UD a Colector Existente (Incl. sitios Eriazos) con cámara domiciliaria (con Rotura pavimento) Nº 1,0                 -$                              
3.6.1.1.4 Reconexión de UD a Colector Proyectado N° 34,0               -$                              

3.6.1.2 Conexión Interior de AS (SI 3)
3.6.1.2.1 interconexión Interior de AS Nº 43,0               -$                              

3.7 SOLUCIONES PARTICULARES (N° SOLUCIONES) N° 2,0                 
3.7.1 Movimiento de Tierra

3.7.1.1 Excavación en Zanja 0-2 m m3 75,6               -$                              
3.7.1.2 Cama de arena m3 5,6                 -$                              
3.7.1.3 Relleno seleccionado (laterales e Inicial) m3 19,6               -$                              
3.7.1.4 Relleno de excavaciones m3 50,4               -$                              
3.7.1.5 Retiro de excedentes m3 32,8               -$                              



3.7.2 Sum., Transporte, Instalación y Pruebas; Tuberías, Equipos  y Piezas Especiales
3.7.2.1 PVC U-PN10 D=50 mm (impulsión) ML 112,0             -$                              
3.7.2.2 Piezas especiales GL 2,0                 -$                              
3.7.2.3 Bomba Lowara (Incluye la Instalación Electromecánica) un 2,0                 -$                              
3.7.2.4 Sistema eléctrico Gl 2,0                 -$                              
3.7.2.5 Canastillo un 2,0                 -$                              

3.7.3 Otros Varias
3.7.3.1 Cámara solución individual (Incluye tapas y escalines) un 2,0                 -$                              
3.7.3.2 Rotura y Conexión cámara Existente un 2,0                 -$                              

SUBTOTAL ITEM 3 -$                              
4. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOTES CON SERVICIOS

4.1 Movimientos de Cierros m 180,0             -$                              
4.2 Relleno y sellados de pozos negros N° 1,0                 -$                              
4.3 Eliminación de Fosa Plástica N° 9,0                 -$                              
4.4 Eliminación de Fosa In-situ N° 11,0               -$                              

SUBTOTAL ITEM 4 -$                              
5. OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL CONJUNTO

5.1 AGUA POTABLE (LISTADO DE BENEFICIARIOS)

5.1.1 RECONEXIÓN DE ARRANQUES  
5.2.1.1 Arranque domiciliario de Agua potable (ADAP) hasta MAP con Nicho (1/2") N° 7,0                 -$                              
5.2.1.2 Normalización Arranques AP Villa Los Forjadores (reconexión) N° 45,0               -$                              
5.2.1.3 Normalización de Arranques en cruce con UD y Colector (Machón) N° 80,00             -$                              

5.2 EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL CARMEN (FAMILIA CARREÑO)

5.2.1 Movimientos de Tierra 
5.2.1.1 Excavación en zanja 0-2 m m3 114,2             -$                              
5.2.1.2 Preparación y Colocación Cama de apoyo m3 8,3                 -$                              
5.2.1.3 Relleno Lateral e inicial (30 cm sobre clave) m3 31,1               -$                              
5.2.1.4 Relleno Intermedio y final m3 74,8               -$                              
5.2.1.5 Retiro y transporte de excedentes m3 51,2               -$                              

5.2.2 Suministro de Cañerías y Piezas Especiales 
5.2.2.1 Suministro de Cañerías  

5.2.2.1.1 a)      Cañerías de PVC U PN10
5.2.2.1.1.1 D =  75 mm m 126,0             -$                              

5.2.2.1.2 b)      Cañerías de Acero 
5.2.2.1.2.1 Acero Schedule 40 D=3" m 6,0                 -$                              
5.2.2.1.2.2 Acero Schedule 40 D=6" (encamisado) m 12,0               -$                              

5.2.2.3 Suministro de Piezas Especiales sin Mecanismo 
5.2.2.3.1 Piezas Especiales de PVC Kg 1,6                 -$                              
5.2.2.3.2 Piezas Especiales de Acero Kg 14,8               -$                              
5.2.2.3.3 Piezas Especiales de Fe. Fundido Kg 75,0               -$                              

5.2.2.4 Suministro, colocación y montaje de Piezas Especiales con Mecanismo 
5.2.2.4.1 a) Unión desmontable Auto bloqueante BB PN16

5.2.2.4.1.1 D= 80 mm N° 1,0                 -$                              

5.2.2.4.2 b) Válvula de Compuerta (suministro y montaje)
5.2.2.4.1.2 D=80 mm N° 1,0                 -$                              

5.2.3 Transporte de Materiales a Obra 
5.2.3.1 Transporte de materiales Ton 0,68               -$                              

5.2.4 Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales 

5.2.4.1 Cañerías 
5.2.4.1.1 a) Cañerías de PVC U PN10

5.2.4.1.1.1 D =  75 mm m 123,0             -$                              

5.2.4.1.2 b) Cañerías de Acero Galvanizado
5.2.4.1.2.1 Acero Schedule 40 D=3" m 2,0                 -$                              
5.2.4.1.2.2 Acero Schedule 40 D=6" (encamisado) m 9,0                 -$                              



5.2.4.2 Confección de Junturas 
5.2.4.2.1 Brida

5.2.4.2.1.1 D=150 mm Nº 2,0                 -$                              
5.2.4.2.1.2 D =  80 mm Nº 9,0                 -$                              

5.2.4.2.2 Anger
5.2.4.2.2.1 D =  160 mm Nº 6,0                 -$                              
5.2.4.2.2.2 D =  75 mm Nº 6,0                 -$                              

5.2.4.2.3 Soldar
5.2.4.2.3.1 D=75mm Nº 4,0                 -$                              

5.2.5 Obras de Hormigón 
5.2.5.1 Cámara Tipo Hae-2, L=1,0m Nº 1,0                 -$                              

5.2.5.2 Machones de anclaje y apoyo 
5.2.5.2.1 Machones de Hormigón Nº 4,0                 -$                              

5.2.6 Obras Anexas

5.2.6.1 Obras de cruce bajo calzada
5.2.6.1.1 Cruce acero hincado D=150mm (Calle Obispo Larraín) m 9,0                 -$                              

5.2.6.2 Rotura y reposición de pavimentos
5.2.6.2.1 Rotura y reposición de acera de hormigón m2 10,0               -$                              

5.2.6.3 Rotura y reposición de aguas lluvias
5.2.6.3.1 Rotura y reposición de aguas lluvias existente Gl 1,0                 -$                              

SUBTOTAL ITEM 5.2 -$                              

5.3 ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS

5.3.1 COLECTOR PASAJE LOS PINOS
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.1.1 Replanteo del trazado m 221,0             -$                              
5.3.1.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 327,0             -$                              
5.3.1.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 100,9             -$                              
5.3.1.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.1.5 Cama de Apoyo m3 17,7               -$                              
5.3.1.6 Rellenos laterales e Inicial m3 88,4               -$                              
5.3.1.7 Relleno Intermedio m3 136,2             -$                                   
5.3.1.8 Relleno Final m3 -                 -$                              
5.3.1.9 Retiro de excedentes m3 338,1             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.1.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 221,0             -$                              
5.3.1.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.1.12 Tubería PVC SN8, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON  
5.3.1.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.1.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº -                 -$                              
5.3.1.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.1.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.1.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº -                 -$                              
5.3.1.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº 1,0                 -$                              
5.3.1.19 Tapa de calzada Nº 3,0                 -$                              
5.3.1.20 Suministro de escalines Nº 24,0               -$                              
5.3.1.21 Caída Exterior Nº -                 -$                              
5.3.1.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.1.23 Refuerzo de Hormigón H-15 M3 1,1                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.1.24 Demolición de calzada y trasporte a botadero m2 -                 -$                              
5.3.1.25 Excavación en corte y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.1.26 Suministro y colocación sub-base estabilizada 40% m3 -                 -$                              
5.3.1.27 Suministro y colocación base granular 100% m3 -                 -$                              
5.3.1.28 Geotextil G-30 m2 -                 -$                              
5.3.1.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.1.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.1.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.1.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.1.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.1.34 Extracción de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.1.35 Reposición de Acera HCV, e= 0,07 m m2 -                 -$                              
5.3.1.36 Solera Tipo A m -                 -$                              
5.3.1.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.1.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.1.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 -                 -$                              
5.3.1.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.1.41 Mejoramiento CBR 20% m3 111,4             -$                              
5.3.1.42 Sub base CBR 40 % m3 37,1               -$                              
5.3.1.43 base CBR 100% m3 37,1               -$                              

5.3.2 PASAJE; EL BOSQUE SUR/ LOS ALERCES
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.2.1 Replanteo del trazado m 224,0             -$                              
5.3.2.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 228,5             -$                              
5.3.2.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 -                 -$                              
5.3.2.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              



5.3.2.5 Cama de Apoyo m3 17,9               -$                              
5.3.2.6 Rellenos laterales e Inicial m3 89,6               -$                              
5.3.2.7 Relleno Intermedio m3 8,2                 -$                              
5.3.2.8 Relleno Final m3 -                 -$                              
5.3.2.9 Retiro de excedentes m3 248,5             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.2.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 224,0             -$                              
5.3.2.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.2.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON  
5.3.2.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº -                 -$                              
5.3.2.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº -                 -$                              
5.3.2.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.2.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.2.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº 2,0                 -$                              
5.3.2.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº 3,0                 -$                              
5.3.2.19 Tapa de calzada Nº 5,0                 -$                              
5.3.2.20 Suministro de escalines Nº 19,0               -$                              
5.3.2.21 Caída Exterior Nº -                 -$                              
5.3.2.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº -                 -$                              
5.3.2.23 Refuerzo de Hormigón H-15 M3 17,7               -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.2.24 Demolición de calzada y trasporte a botadero m2 -                 -$                              
5.3.2.25 Excavación en corte m3 -                 -$                              
5.3.2.26 Suministro y colocación subbase estabilizada 40% m3 -                 -$                              
5.3.2.27 Suministro y colocación base granular 100% m3 -                 -$                              
5.3.2.28 Geotextil G-30 m2 -                 -$                              
5.3.2.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.2.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.2.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.2.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.2.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.2.34 Extracción de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.2.35 Reposición de Acera HCV, e= 0,07 m m2 -                 -$                              
5.3.2.36 Solera Tipo A m -                 -$                              
5.3.2.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.2.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.2.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 -                 -$                              
5.3.2.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.2.41 Mejoramiento CBR 20% m3 37,6               -$                              
5.3.2.42 Sub base CBR 40 % m3 37,6               -$                              
5.3.2.43 base CBR 100% m3 37,6               -$                              

5.3.3 COLECTOR PASAJE EL PEUMO
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.3.1 Replanteo del trazado m 157,0             -$                              
5.3.3.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 251,2             -$                              
5.3.3.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 225,1             -$                              
5.3.3.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 66,8               -$                              
5.3.3.5 Cama de Apoyo m3 12,6               -$                              
5.3.3.6 Rellenos laterales e Inicial m3 62,8               -$                              
5.3.3.7 Relleno Intermedio m3 335,8             -$                              
5.3.3.8 Relleno Final m3 -                 -$                              
5.3.3.9 Retiro de excedentes m3 240,3             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.3.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 157,0             -$                              
5.3.3.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.3.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON  
5.3.3.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº -                 -$                              
5.3.3.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.3.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.3.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.3.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.3.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº -                 -$                              
5.3.3.19 Tapa de calzada Nº 3,0                 -$                              
5.3.3.20 Suministro de escalines Nº 31,0               -$                              
5.3.3.21 Caída Exterior Nº -                 -$                              
5.3.3.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.3.23 Refuerzo de Hormigón M3 -                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.3.24 Demolición de calzada y trasporte a botadero m2 14,0               -$                              
5.3.3.25 Excavación en corte m3 -                 -$                              
5.3.3.26 Suministro y colocación subbase estabilizada 40% m3 4,7                 -$                              
5.3.3.27 Suministro y colocación base granular 100% m3 4,7                 -$                              
5.3.3.28 Geotextil G-30 m2 14,4               -$                              
5.3.3.29 Binder Asfaltico m2 1,4                 -$                              
5.3.3.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.3.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.3.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 14,0               -$                              
5.3.3.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.3.34 Extracción de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              



5.3.3.35 Reposición de Acera HCV, e= 0,07 m m2 0,5                 -$                              
5.3.3.36 Solera Tipo A m 2,0                 -$                              
5.3.3.37 Solera Tipo c m 2,0                 -$                              
5.3.3.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.3.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 1,0                 -$                              
5.3.3.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.3.41 Mejoramiento CBR 20% m3 79,1               -$                              
5.3.3.42 Sub base CBR 40 % m3 26,4               -$                              
5.3.3.43 base CBR 100% m3 26,4               -$                              

5.3.4 COLECTOR PASAJE LAS BARRANCAS
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.4.1 Replanteo del trazado m 145,5             -$                              
5.3.4.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 291,6             -$                              
5.3.4.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 11,6               -$                              
5.3.4.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.4.5 Cama de Apoyo m3 11,6               -$                              
5.3.4.6 Rellenos laterales e Inicial m3 58,2               -$                              
5.3.4.7 Relleno Intermedio m3 111,3             -$                              
5.3.4.8 Relleno Final m3 -                 -$                              
5.3.4.9 Retiro de excedentes m3 222,4             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.4.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 145,5             -$                              
5.3.4.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.4.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON  
5.3.413 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº -                 -$                              
5.3.414 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº -                 -$                              
5.3.415 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.416 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.417 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.418 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº -                 -$                              
5.3.419 Tapa de calzada Nº 2,0                 -$                              
5.3.420 Suministro de escalines Nº 18,0               -$                              
5.3.421 Caída Exterior Nº -                 -$                              
5.3.422 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.423 Refuerzo de Hormigón M3 -                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.4.24 Demolición de calzada y trasporte a botadero m2 -                 -$                              
5.3.4.25 Excavación en corte m3 -                 -$                              
5.3.4.26 Suministro y colocación subbase estabilizada 40% m3 -                 -$                              
5.3.4.27 Suministro y colocación base granular 100% m3 -                 -$                              
5.3.4.28 Geotextil G-30 m2 -                 -$                              
5.3.4.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.4.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.4.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.4.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.4.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.4.34 Extracción de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.4.35 Reposición de Acera HCV, e= 0,07 m m2 -                 -$                              
5.3.4.36 Solera Tipo A m -                 -$                              
5.3.4.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.4.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.4.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 -                 -$                              
5.3.4.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.4.41 Mejoramiento CBR 20% m3 73,3               -$                              
5.3.4.42 Sub base CBR 40 % m3 24,4               -$                              
5.3.4.43 base CBR 100% m3 24,4               -$                              

5.3.5 COLECTOR PASAJE LOS LINGUES
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.5.1 Replanteo del trazado m 115,5             -$                              
5.3.5.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 184,8             -$                              
5.3.5.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 98,1               -$                              
5.3.5.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.5.5 Cama de Apoyo m3 9,2                 -$                              
5.3.5.6 Rellenos laterales e Inicial m3 46,2               -$                              
5.3.5.7 Relleno Intermedio m3 130,5             -$                              
5.3.5.8 Relleno Final m3 -                 -$                              
5.3.5.9 Retiro de excedentes m3 176,7             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.5.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 115,5             -$                              
5.3.5.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.5.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON  
5.3.5.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº 2,0                 -$                              
5.3.5.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.5.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.5.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.5.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº -                 -$                              
5.3.5.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº -                 -$                              
5.3.5.19 Tapa de calzada Nº 4,0                 -$                              
5.3.5.20 Suministro de escalines Nº 41,0               -$                              



5.3.5.21 Caída Exterior Nº -                 -$                              
5.3.5.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.5.23 Refuerzo de Hormigón M3 -                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.5.24 Demolición de calzada y trasporte a botadero m2 -                 -$                              
5.3.5.25 Excavación en corte m3 -                 -$                              
5.3.5.26 Suministro y colocación subbase estabilizada 40% m3 -                 -$                              
5.3.5.27 Suministro y colocacion base granular 100% m3 -                 -$                              
5.3.5.28 Geotextil G-30 m2 -                 -$                              
5.3.5.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.5.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.5.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.5.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.5.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.5.34 Extraccion de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.5.35 Reposicion de Acera HCV, e= 0,07 m m2 -                 -$                              
5.3.5.36 Solera Tipo A m -                 -$                              
5.3.5.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.5.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.5.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 -                 -$                              
5.3.5.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.5.42 Mejoramiento CBR 20% m3 58,2               -$                              
5.3.5.43 Sub base CBR 40 % m3 19,4               -$                              
5.3.5.44 base CBR 100% m3 19,4               -$                              

5.3.6 COLECTOR CAMINO MANQUEHUE 
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.6.1 Replanteo del trazado m 128,0             -$                              
5.3.6.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 256,0             -$                              
5.3.6.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 172,5             -$                              
5.3.6.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.6.5 Cama de Apoyo m3 10,2               -$                              
5.3.6.6 Rellenos laterales e Inicial m3 51,2               -$                              
5.3.6.7 Relleno Intermedio m3 285,2             -$                              
5.3.6.8 Relleno Final m3 81,9               -$                              
5.3.6.9 Retiro de excedentes m3 61,4               -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.6.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 128,0             -$                              
5.3.6.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.6.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON  
5.3.6.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº -                 -$                              
5.3.6.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.6.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.6.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.6.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.6.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº -                 -$                              
5.3.6.19 Tapa de calzada Nº 3,0                 -$                              
5.3.6.20 Suministro de escalines Nº 31,0               -$                              
5.3.6.21 Caida Exterior Nº -                 -$                              
5.3.6.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.6.23 Refuerzo de Hormigón M3 -                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.6.24 Demolicion de calzada y trasporte a botadero m2 768,0             -$                              
5.3.6.25 Excavacion en corte m3 384,0             -$                              
5.3.6.26 Suministro y colocacion sub-base estabilizada 40% m3 215,0             -$                              
5.3.6.27 Suministro y colocacion base granular 100% m3 161,3             -$                              
5.3.6.28 Geotextil G-30 m2 921,6             -$                              
5.3.6.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.6.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 768,0             -$                              
5.3.6.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.6.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.6.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.6.34 Extraccion de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.6.35 Reposicion de Acera HCV, e= 0,07 m m2 -                 -$                              
5.3.6.36 Solera Tipo A m -                 -$                              
5.3.6.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.6.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.6.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 -                 -$                              
5.3.6.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.6.41 Mejoramiento CBR 20% m3 -                 -$                              
5.3.6.42 Sub base CBR 40 % m3 -                 -$                              
5.3.6.43 base CBR 100% m3 -                 -$                              

5.3.7 CAÑERIA PASAJE EL ROSARIO
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.7.1 Replanteo del trazado m 132,0             -$                              
5.3.7.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 211,2             -$                              
5.3.7.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 169,0             -$                              
5.3.7.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 35,6               -$                              
5.3.7.5 Cama de Apoyo m3 10,6               -$                              
5.3.7.6 Rellenos laterales e Inicial m3 52,8               -$                              
5.3.7.7 Relleno Intermedio m3 241,5             -$                              



5.3.7.8 Relleno Final m3 -                 -$                              
5.3.7.9 Retiro de excedentes m3 202,0             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.7.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 132,0             -$                              
5.3.7.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.7.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON  
5.3.7.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº -                 -$                              
5.3.7.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº -                 -$                              
5.3.7.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.7.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.7.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.7.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº -                 -$                              
5.3.7.19 Tapa de calzada Nº 2,0                 -$                              
5.3.7.20 Suministro de escalines Nº 18,0               -$                              
5.3.7.21 Caida Exterior Nº -                 -$                              
5.3.7.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº -                 -$                              
5.3.7.23 Refuerzo de Hormigón M3 -                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.7.24 Demolicion de calzada y trasporte a botadero m2 -                 -$                              
5.3.7.25 Excavacion en corte m3 -                 -$                              
5.3.7.26 Suministro y colocacion sub-base estabilizada 40% m3 -                 -$                              
5.3.7.27 Suministro y colocacion base granular 100% m3 -                 -$                              
5.3.7.28 Geotextil G-30 m2 -                 -$                              
5.3.7.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.7.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.7.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.7.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.7.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.7.34 Extraccion de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.7.35 Reposicion de Acera HCV, e= 0,07 m m2 -                 -$                              
5.3.7.36 Solera Tipo A m -                 -$                              
5.3.7.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.7.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.7.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 -                 -$                              
5.3.7.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.7.42 Mejoramiento CBR 20% m3 66,5               -$                              
5.3.7.43 Sub base CBR 40 % m3 22,2               -$                              
5.3.7.44 base CBR 100% m3 22,2               -$                              

5.3.8 PASAJE HERMANOS CARRERA
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.8.1 Replanteo del trazado m 119,5             -$                              
5.3.8.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 212,7             -$                              
5.3.8.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 -                 -$                              
5.3.8.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.8.5 Cama de Apoyo m3 9,6                 -$                              
5.3.8.6 Rellenos laterales e Inicial m3 47,8               -$                              
5.3.8.7 Relleno Intermedio m3 54,9               -$                              
5.3.8.8 Relleno Final m3 -                 -$                              
5.3.8.9 Retiro de excedentes m3 182,9             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.8.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 119,5             -$                              
5.3.8.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.8.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON  
5.3.8.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.8.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº -                 -$                              
5.3.8.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.8.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.8.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.8.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº -                 -$                              
5.3.8.19 Tapa de calzada Nº 2,0                 -$                              
5.3.8.20 Suministro de escalines Nº 11,0               -$                              
5.3.8.21 Caida Exterior Nº -                 -$                              
5.3.8.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.8.23 Refuerzo de Hormigón M3 -                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.8.24 Demolicion de calzada y trasporte a botadero m2 -                 -$                              
5.3.8.25 Excavacion en corte m3 -                 -$                              
5.3.8.26 Suministro y colocacion sub-base estabilizada 40% m3 -                 -$                              



5.3.8.27 Suministro y colocacion base granular 100% m3 -                 -$                              
5.3.8.28 Geotextil G-30 m2 -                 -$                              
5.3.8.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.8.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.8.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.8.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.8.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.8.34 Extraccion de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.8.35 Reposicion de Acera HCV, e= 0,07 m m2 -                 -$                              
5.3.8.36 Solera Tipo A m -                 -$                              
5.3.8.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.8.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.8.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 -                 -$                              
5.3.8.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra -                 -$                              
5.3.8.41 Mejoramiento CBR 20% m3 60,2               -$                              
5.3.8.42 Sub base CBR 40 % m3 20,1               -$                              
5.3.8.43 base CBR 100% m3 20,1               -$                              

5.3.9 COLECTOR VILLA ESPERANZA
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.9.1 Replanteo del trazado m 105,0             -$                              
5.3.9.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 151,7             -$                              
5.3.9.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 2,4                 -$                              
5.3.9.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.9.5 Cama de Apoyo m3 8,4                 -$                              
5.3.9.6 Rellenos laterales e Inicial m3 42,0               -$                              
5.3.9.7 Relleno Intermedio m3 15,6               -$                              
5.3.9.8 Relleno Final m3 -                 -$                              
5.3.9.9 Retiro de excedentes m3 160,5             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.9.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 105,0             -$                              
5.3.9.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.9.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON  
5.3.9.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº 3,0                 -$                              
5.3.9.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº -                 -$                              
5.3.9.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.9.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.9.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº -                 -$                              
5.3.9.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº 1,0                 -$                              
5.3.9.19 Tapa de calzada Nº 4,0                 -$                              
5.3.9.20 Suministro de escalines Nº 24,0               -$                              
5.3.9.21 Caida Exterior Nº -                 -$                              
5.3.9.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.9.23 Refuerzo de Hormigón M3 -                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.9.24 Demolicion de calzada y trasporte a botadero m2 -                 -$                              
5.3.9.25 Excavacion en corte m3 -                 -$                              
5.3.9.26 Suministro y colocacion sub-base estabilizada 40% m3 -                 -$                              
5.3.9.27 Suministro y colocacion base granular 100% m3 -                 -$                              
5.3.9.28 Geotextil G-30 m2 -                 -$                              
5.3.9.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.9.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.9.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.9.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.9.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.9.34 Extraccion de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.9.35 Reposicion de Acera HCV, e= 0,07 m m2 -                 -$                              
5.3.9.36 Solera Tipo A m -                 -$                              
5.3.9.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.9.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.9.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 -                 -$                              
5.3.9.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.9.41 Mejoramiento CBR 20% m3 52,9               -$                              
5.3.9.42 Sub base CBR 40 % m3 17,6               -$                              
5.3.9.43 base CBR 100% m3 17,6               -$                              



5.3.10 COLECTOR CAMINO A RANQUILCO HASTA PTAS
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.10.1 Replanteo del trazado m 504,0             -$                              
5.3.10.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 871,3             -$                              
5.3.10.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 231,5             -$                              
5.3.10.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.10.5 Cama de Apoyo m3 44,4               -$                              
5.3.10.6 Rellenos laterales e Inicial m3 259,5             -$                              
5.3.10.7 Relleno Intermedio m3 332,5             -$                              
5.3.10.8 Relleno Final m3 -                 -$                              
5.3.10.9 Retiro de excedentes m3 886,9             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.10.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 148,0             -$                              
5.3.10.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.10.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml 356,0             -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON
5.3.10.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº 3,0                 -$                              
5.3.10.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº 2,0                 -$                              
5.3.10.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.10.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.10.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.10.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº 1,0                 -$                              
5.3.10.19 Tapa de calzada Nº 7,0                 -$                              
5.3.10.20 Suministro de escalines Nº 49,0               -$                              
5.3.10.21 Caida Exterior Nº 1,0                 -$                              
5.3.10.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.10.23 Refuerzo de Hormigón M3 -                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.10.24 Demolicion de calzada y trasporte a botadero m2 238,0             -$                              
5.3.10.25 Excavacion en corte m3 40,5               -$                              
5.3.10.26 Suministro y colocacion sub-base estabilizada 40% m3 50,0               -$                              
5.3.10.27 Suministro y colocacion base granular 100% m3 50,0               -$                              
5.3.10.28 Geotextil G-30 m2 285,6             -$                              
5.3.10.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.10.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 238,0             -$                              
5.3.10.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.10.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.10.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.10.34 Extraccion de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 14,9               -$                              
5.3.10.35 Reposicion de Acera HCV, e= 0,07 m m2 19,2               -$                              
5.3.10.36 Solera Tipo A m 80,0               -$                              
5.3.10.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.10.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.10.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 46,5               -$                              
5.3.10.40 Baden m2 3,0                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.10.42 Mejoramiento CBR 20% m3 279,8             -$                              
5.3.10.43 Sub base CBR 40 % m3 93,3               -$                              
5.3.10.44 base CBR 100% m3 93,3               -$                              

5.3.11 PASAJE PASCUALA PASQUEN
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.11.1 Replanteo del trazado m 118,5             -$                              
5.3.11.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 189,6             -$                              
5.3.11.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 69,1               -$                              
5.3.11.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.11.5 Cama de Apoyo m3 9,5                 -$                              
5.3.11.6 Rellenos laterales e Inicial m3 47,4               -$                              
5.3.11.7 Relleno Intermedio m3 102,3             -$                              
5.3.11.8 Relleno Final m3 -                 -$                              
5.3.11.9 Retiro de excedentes m3 181,3             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.11.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 118,5             -$                              
5.3.11.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.11.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON
5.3.11.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.11.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.11.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.11.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.11.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº -                 -$                              
5.3.11.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº -                 -$                              
5.3.11.19 Tapa de calzada Nº 2,0                 -$                              
5.3.11.20 Suministro de escalines Nº 17,0               -$                              
5.3.11.21 Caida Exterior Nº -                 -$                              
5.3.11.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.11.23 Refuerzo de Hormigón M3 -                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.11.24 Demolicion de calzada y trasporte a botadero m2 14,0               -$                              
5.3.11.25 Excavacion en corte m3 -                 -$                              
5.3.11.26 Suministro y colocacion sub-base estabilizada 40% m3 4,7                 -$                              
5.3.11.27 Suministro y colocacion base granular 100% m3 4,7                 -$                              
5.3.11.28 Geotextil G-30 m2 14,4               -$                              



5.3.11.29 Binder Asfaltico m2 1,4                 -$                              
5.3.11.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.11.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.11.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 14,0               -$                              
5.3.11.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.11.34 Extraccion de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.11.35 Reposicion de Acera HCV, e= 0,07 m m2 0,5                 -$                              
5.3.11.36 Solera Tipo A m 2,0                 -$                              
5.3.11.37 Solera Tipo c m 2,0                 -$                              
5.3.11.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.11.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 1,0                 -$                              
5.3.11.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra -                 -$                              
5.3.11.41 Mejoramiento CBR 20% m3 59,7               -$                              
5.3.11.42 Sub base CBR 40 % m3 19,9               -$                              
5.3.11.43 base CBR 100% m3 19,9               -$                              

5.3.12 COLECTOR CALLE SANTA MARIA
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.12.1 Replanteo del trazado m 103,0             -$                              
5.3.12.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 103,0             -$                              
5.3.12.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 -                 -$                              
5.3.12.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.12.5 Cama de Apoyo m3 8,2                 -$                              
5.3.12.6 Rellenos laterales e Inicial m3 41,2               -$                              
5.3.12.7 Relleno Intermedio m3 -                 -$                              
5.3.12.8 Relleno Final m3 -                 -$                              
5.3.12.9 Retiro de excedentes m3 116,4             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.12.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 103,0             -$                              
5.3.12.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.12.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON
5.3.12.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº -                 -$                              
5.3.12.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº -                 -$                              
5.3.12.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.12.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.12.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.12.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº -                 -$                              
5.3.12.19 Tapa de calzada Nº 1,0                 -$                              
5.3.12.20 Suministro de escalines Nº 4,0                 -$                              
5.3.12.21 Caida Exterior Nº -                 -$                              
5.3.12.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº -                 -$                              
5.3.12.23 Refuerzo de Hormigón M3 -                 -$                              



(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.12.24 Demolicion de calzada y trasporte a botadero m2 -                 -$                              
5.3.12.25 Excavacion en corte m3 -                 -$                              
5.3.12.26 Suministro y colocacion sub-base estabilizada 40% m3 -                 -$                              
5.3.12.27 Suministro y colocacion base granular 100% m3 -                 -$                              
5.3.12.28 Geotextil G-30 m2 -                 -$                              
5.3.12.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.12.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.12.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.12.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.12.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.12.34 Extraccion de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.12.35 Reposicion de Acera HCV, e= 0,07 m m2 -                 -$                              
5.3.12.36 Solera Tipo A m -                 -$                              
5.3.12.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.12.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.12.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 -                 -$                              
5.3.12.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.12.41 Mejoramiento CBR 20% m3 19,0               -$                              
5.3.12.42 Sub base CBR 40 % m3 17,3               -$                              
5.3.12.43 base CBR 100% m3 17,3               -$                              

5.3.13 COLECTOR CARDENAL SILVA
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.13.1 Replanteo del trazado m 72,0               -$                              
5.3.13.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 87,1               -$                              
5.3.13.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 -                 -$                              
5.3.13.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.13.5 Cama de Apoyo m3 5,8                 -$                              
5.3.13.6 Rellenos laterales e Inicial m3 28,8               -$                              
5.3.13.7 Relleno Intermedio m3 0,1                 -$                              
5.3.13.8 Relleno Final m3 -                 -$                              
5.3.13.9 Retiro de excedentes m3 100,1             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.13.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 72,0               -$                              
5.3.13.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.13.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON
5.3.13.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº -                 -$                              
5.3.13.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº -                 -$                              
5.3.13.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.13.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.13.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.13.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº -                 -$                              
5.3.13.19 Tapa de calzada Nº 1,0                 -$                              
5.3.13.20 Suministro de escalines Nº 4,0                 -$                              
5.3.13.21 Caida Exterior Nº -                 -$                              
5.3.13.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.13.23 Refuerzo de Hormigón M3 2,2                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.13.24 Demolicion de calzada y trasporte a botadero m2 -                 -$                              
5.3.13.25 Excavacion en corte m3 -                 -$                              
5.3.13.26 Suministro y colocacion sub-base estabilizada 40% m3 -                 -$                              
5.3.13.27 Suministro y colocacion base granular 100% m3 -                 -$                              
5.3.13.28 Geotextil G-30 m2 -                 -$                              
5.3.13.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.13.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.13.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.13.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.13.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.13.34 Extraccion de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.13.35 Reposicion de Acera HCV, e= 0,07 m m2 -                 -$                              
5.3.13.36 Solera Tipo A m -                 -$                              
5.3.13.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.13.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.13.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 -                 -$                              
5.3.13.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.13.41 Mejoramiento CBR 20% m3 28,2               -$                              
5.3.13.42 Sub base CBR 40 % m3 12,1               -$                              
5.3.13.43 base CBR 100% m3 12,1               -$                              

5.3.14 COLECTOR HERMANOS CARREÑO  (comunidad de desague)
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.14.1 Replanteo del trazado m 159,0             -$                              
5.3.14.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 256,9             -$                              
5.3.14.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 8,2                 -$                              
5.3.14.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.14.5 Cama de Apoyo m3 12,7               -$                              
5.3.14.6 Rellenos laterales e Inicial m3 63,6               -$                              
5.3.14.7 Relleno Intermedio m3 125,2             -$                              
5.3.14.8 Relleno Final m3 63,6               -$                              
5.3.14.9 Retiro de excedentes m3 76,3               -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 



5.3.14.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 159,0             -$                              
5.3.14.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.14.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON
5.3.14.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº 6,0                 -$                              
5.3.14.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº -                 -$                              
5.3.14.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.14.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.14.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº -                 -$                              
5.3.14.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº 2,0                 -$                              
5.3.14.19 Tapa de calzada Nº 8,0                 -$                              
5.3.14.20 Suministro de escalines Nº 49,0               -$                              
5.3.14.21 Caida Exterior Nº -                 -$                              
5.3.14.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.14.23 Refuerzo de Hormigón M3 -                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.14.24 Demolicion de calzada y trasporte a botadero m2 14,0               -$                              
5.3.14.25 Excavacion en corte m3 7,0                 -$                              
5.3.14.26 Suministro y colocacion sub-base estabilizada 40% m3 2,9                 -$                              
5.3.14.27 Suministro y colocacion base granular 100% m3 2,9                 -$                              
5.3.14.28 Geotextil G-30 m2 16,8               -$                              
5.3.14.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.14.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.14.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.14.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 14,0               -$                              
5.3.14.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.14.34 Extraccion de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.14.35 Reposicion de Acera HCV, e= 0,07 m m2 5,0                 -$                              
5.3.14.36 Solera Tipo A m 4,0                 -$                              
5.3.14.37 Solera Tipo c m 4,0                 -$                              
5.3.14.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.14.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 2,0                 -$                              
5.3.14.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.14.41 Mejoramiento CBR 20% m3 -                 -$                              
5.3.14.42 Sub base CBR 40 % m3 -                 -$                              
5.3.14.43 base CBR 100% m3 -                 -$                              

5.3.15 COLECTOR SAN FRANCISCO CONEXION A COLECTOR A TERRENO PTAS
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.15.1 Replanteo del trazado m 387,0             -$                              
5.3.15.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 617,6             -$                              
5.3.15.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 79,5               -$                              
5.3.15.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.15.5 Cama de Apoyo m3 31,0               -$                              
5.3.15.6 Rellenos laterales e Inicial m3 49,7               -$                              



5.3.15.7 Relleno Intermedio m3 461,6             -$                              
5.3.15.8 Relleno Final m3 154,8             -$                              
5.3.15.9 Retiro de excedentes m3 294,4             -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.15.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 387,0             -$                              
5.3.15.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.15.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON
5.3.15.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº 2,0                 -$                              
5.3.15.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº -                 -$                              
5.3.15.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.15.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.15.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº 5,0                 -$                              
5.3.15.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº -                 -$                              
5.3.15.19 Tapa de calzada Nº 7,0                 -$                              
5.3.15.20 Suministro de escalines Nº 36,0               -$                              
5.3.15.21 Caida Exterior Nº -                 -$                              
5.3.15.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.15.23 Refuerzo de Hormigón M3 -                 -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.15.24 Demolicion de calzada y trasporte a botadero m2 -                 -$                              
5.3.15.25 Excavacion en corte m3 -                 -$                              
5.3.15.26 Suministro y colocacion sub-base estabilizada 40% m3 -                 -$                              
5.3.15.27 Suministro y colocacion base granular 100% m3 -                 -$                              
5.3.15.28 Geotextil G-30 m2 -                 -$                              
5.3.15.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.15.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.15.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.15.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.15.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.15.34 Extraccion de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.15.35 Reposicion de Acera HCV, e= 0,07 m m2 -                 -$                              
5.3.15.36 Solera Tipo A m -                 -$                              
5.3.15.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.15.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.15.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 -                 -$                              
5.3.15.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.15.41 Mejoramiento CBR 20% m3 86,7               -$                              
5.3.15.42 Sub base CBR 40 % m3 28,9               -$                              
5.3.15.43 base CBR 100% m3 28,9               -$                              

5.3.16 COLECTOR COMUNIDAD DE DESAGUE CALLE O´HIGGINS.
(A) MOVIMIENTO DE TIERRA

5.3.16.1 Replanteo del trazado m 99,0               -$                              
5.3.16.2 Excavación en Zanja 0 - 2 m m3 112,0             -$                              
5.3.16.3 Excavación en Zanja 2 - 4  m m3 -                 -$                              
5.3.16.4 Excavación en Zanja > 4 m m3 -                 -$                              
5.3.16.5 Cama de Apoyo m3 7,9                 -$                              
5.3.16.6 Rellenos laterales e Inicial m3 39,6               -$                              
5.3.16.7 Relleno Intermedio m3 24,9               -$                              
5.3.16.8 Relleno Final m3 39,6               -$                              
5.3.16.9 Retiro de excedentes m3 47,5               -$                              

(B) SUMINISTRO, TRASNSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERIAS 
5.3.16.10 Tubería PVC SN8, D = 200 mm ml 99,0               -$                              
5.3.16.11 Tubería PVC SN8, D = 250 mm ml -                 -$                              
5.3.16.12 Tubería PVC SN4, D = 315 mm. ml -                 -$                              

(C) OBRAS DE HORMIGON
5.3.16.13 Cámaras tipo "a": 1,7 < H < 2,5 m Nº 1,0                 -$                              
5.3.16.14 Cámaras tipo "a": 2,5 <  H < 3,5 m Nº -                 -$                              
5.3.16.15 Cámaras tipo "a": 3,5 <  H < 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.16.16 Cámara tipo "a": H > 4,5 m Nº -                 -$                              
5.3.16.17 Cámaras tipo "b": 1,0 < H < 1,7 m Nº 2,0                 -$                              
5.3.16.18 Cámaras tipo "e": H < 1,0 m. Nº 2,0                 -$                              
5.3.16.19 Tapa de calzada Nº 5,0                 -$                              
5.3.16.20 Suministro de escalines Nº 22,0               -$                              
5.3.16.21 Caida Exterior Nº -                 -$                              
5.3.16.22 Empalme a Cl existente (Inc. Mod. Radier) Nº 1,0                 -$                              
5.3.16.23 Refuerzo de Hormigón M3 21,6               -$                              

(D) ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Calzada de asfalto

5.3.16.24 Demolicion de calzada y trasporte a botadero m2 -                 -$                              
5.3.16.25 Excavacion en corte m3 -                 -$                              
5.3.16.26 Suministro y colocacion sub-base estabilizada 40% m3 -                 -$                              
5.3.16.27 Suministro y colocacion base granular 100% m3 -                 -$                              
5.3.16.28 Geotextil G-30 m2 -                 -$                              
5.3.16.29 Binder Asfaltico m2 -                 -$                              
5.3.16.30 Calzada de asfalto e=0,06 m (Calle Local y pasaje) m2 -                 -$                              
5.3.16.31 Calzada de asfalto e=0,07 m (calle Servicio) m2 -                 -$                              
5.3.16.32 Calzada de asfalto e=0,10 m (Via Colectora) m2 -                 -$                              
5.3.16.33 Calzada de asfalto e= 0,11 m (via troncal) m2 -                 -$                              
5.3.16.34 Extraccion de Acera, Solera, Zarpa, Baden y transporte a botadero m3 -                 -$                              
5.3.16.35 Reposicion de Acera HCV, e= 0,07 m m2 -                 -$                              
5.3.16.36 Solera Tipo A m -                 -$                              



5.3.16.37 Solera Tipo c m -                 -$                              
5.3.16.38 Solera con Zarpa (Tipo Manquehue) m -                 -$                              
5.3.16.39 Zarpa HCV e=0,15 m m2 -                 -$                              
5.3.16.40 Baden m2 -                 -$                              

Calzada de Tierra
5.3.16.41 Mejoramiento CBR 20% m3 59,4               -$                              
5.3.16.42 Sub base CBR 40 % m3 -                 -$                              
5.3.16.43 base CBR 100% m3 -                 -$                              

5.3.17 ATRAVIESO DE ESTERO (Tubería Acero DN 8") -$                              
5.3.17.1 Calle La Concepción un 1,0                 -$                              
5.3.17.2 Calle San Antonio un 1,0                 -$                              
5.3.17.3 Cardenal Caro y Hno. Carrera un 1,0                 -$                              
5.3.17.4 Pasaje La Capillanía un 1,0                 -$                              

SUBTOTAL ITEM 5.3 -$                              
5.4 ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIA

5.4.1 Villa Forjadores
5.4.1.1 Movimiento de Tierras

5.4.1.1.1 Excavación m3 171,9             -$                              
5.4.1.1.2 Cama de apoyo m3 21,6               -$                              
5.4.1.1.3 Relleno inicial m3 31,8               -$                              
5.4.1.1.4 Relleno intermedio m3 22,5               -$                              
5.4.1.1.5 Relleno final m3 43,1               -$                              
5.4.1.1.6 Transporte a botadero m3 106,5             -$                              

5.4.1.2 Suministro, transporte e instalación de tuberias PEAD
5.4.1.2.1 Tuberia PEAD Ø 400 mm  clase 240 m 106,5             -$                              

5.4.1.3 Suministro e instalación de camaras
5.4.1.3.1 Camaras

5.4.1.3.1.1 Camara recolectora un 1,0                 -$                              
5.4.1.3.1.2 Camara Especial un 1,0                 -$                              
5.4.1.3.1.3 Camara tipo "a" dn= 1,3m un 2,0                 -$                              
5.4.1.3.1.4 Camara tipo "b" dn= 1,3 m un 1,0                 -$                              

5.4.1.3.2 Sumideros
5.4.1.3.2.1 Sumindero tipo S2 con camara un 2,0                 -$                              

5.4.1.3.3 Otros
5.4.1.3.3.1 Suministro e instalación de escalines un 36,0               -$                              
5.4.1.3.3.2 Suministro e instalación de tapas de calzada un 7,0                 -$                              

5.4.1.4 Obras de Hormigón
5.4.1.4.1 Refuerzo colector hormigón H30 m3 17,0               -$                              
5.4.1.4.2 Rotura y reposicion de aceras existentes e=0,10m m2 5,8                 -$                              
5.4.1.4.3 Rotura y reposicion de aceras existentes e=0,07m m2 16,1               -$                              

5.4.1.5 Canaleta prefabricada
Retiro y renovación de canaleta existente m 38,0               -$                              

5.4.2 Sector Cementerio
5.4.2.1 Movimiento de Tierras

5.4.2.1.1 Excavación m3 194,2             -$                              
5.4.2.1.2 Cama de apoyo m3 18,5               -$                              
5.4.2.1.3 Relleno inicial m3 30,8               -$                              
5.4.2.1.4 Relleno intermedio m3 0,3                 -$                              
5.4.2.1.5 Relleno final m3 36,9               -$                              
5.4.2.1.6 Transporte a botadero m3 157,6             -$                              

5.4.2.2 Suministro, trasporte e instalación de tuberias PEAD
5.4.2.2.1 Tuberia PEAD Ø 400 mm clase 240 m 2,0                 -$                              
5.4.2.2.2 Tuberia PEAD Ø 600 mm clase 240 m 74,4               -$                              

5.4.2.3 Suministro e instalación de camaras
5.4.2.3.1 Camaras

5.4.2.3.1.1 Camara recolectora un 1,0                 -$                              
5.4.2.3.1.2 Camara unión tuberia canaleta un 2,0                 -$                              
5.4.2.3.1.3 Camara tipo "a" dn= 1,3m un 1,0                 -$                              
5.4.2.3.1.4 Camara tipo "b" dn= 1,3 m un 1,0                 -$                              

5.4.1.3.2 Otros
5.4.1.3.2.1 Suministro e instalación de escalines un 13,0               -$                              
5.4.1.3.2.2 Suministro e instalación de tapas de calzada un 5,0                 -$                              

5.4.2.4 Obras de Hormigón
5.4.2.4.1 Refuerzo colector Hormigón H30 m3 1,3                 -$                              
5.4.2.4.2 Aceras HC e=0,07m m2 67,5               -$                              
5.4.2.4.3 Suministro, confección y instalación de canal in situ m 88,2               -$                              
5.4.2.4.4 Suministro, confección y instalación muro de boca un 1,0                 -$                              

5.4.2.5 Obras anexas
5.4.2.5.1 Rejilla protección canal m 16,0               -$                              
5.4.2.5.2 Limpieza y perfilado canal existente m 100,0             -$                              

5.4.3 Calle Cardenal Caro
5.4.3.1 Movimiento de Tierras

5.4.3.1.1 Excavación m3 185,7             -$                              
5.4.3.1.2 Cama de apoyo m3 20,2               -$                              



5.4.3.1.3 Relleno inicial m3 20,6               -$                              
5.4.3.1.4 Relleno final m3 30,5               -$                              
5.4.3.1.5 Transporte a botadero m3 155,6             -$                              

5.4.3.2 Suministro, transporte e instalación de tuberias PEAD
5.4.3.2.1 Tuberia PEAD Ø 400 mm clase 240 m 79,0               -$                              
5.4.3.2.2 Tuberia PEAD Ø 600 mm clase 240 m 66,0               -$                              

5.4.3.3 Suministro e instalación de camaras
5.4.3.3.1 Camaras

5.4.3.3.1.1 Camara tipo "a" dn= 1,3m un 1,0                 -$                              
5.4.3.3.1.2 Camara tipo "b" dn= 1,3 m un 2,0                 -$                              

5.4.3.3.2 Sumideros
5.4.3.3.2.1 Sumindero tipo S2 con camara un 4,0                 -$                              



5.4.3.3.3 Otros
5.4.3.3.3.1 Suministro e instalación de escalines un 20,0               -$                              
5.4.3.3.3.2 Suministro e instalación de tapas de calzada un 7,0                 -$                              

5.4.4.4 Obras de Hormigón
5.4.4.4.1 Refuerzo colector

5.4.4.4.1.1 Refuerzo colector hormigón 170 kg. Cem / m3 m3 59,3               -$                              

5.4.4.4.1.2 Refuerzo colector hormigón 300 kg. Cem / m3 m3 4,8                 -$                              

5.4.4.4.2 Muro Boca
5.4.4.4.2.1 Suministro, confección y instalación de muro de boca m3 2,8                 -$                              
5.4.4.4.2.2 Confección y instalación de baden piedraplen m2 17,1               -$                              

5.4.4.4.3 Aceras
5.4.4.4.3.1 Retiro y reposición de aceras y baldosas existentes m 60,0               -$                              

5.4.4.4.4 obras secundarias aguas lluvia 
5.4.4.4.4.1 Rotura y reposición de subrazante baden y aletas proyectadas m2 35,0               -$                              
5.4.4.4.4.2 Extracción de soleras e instalación nuevas tipo "A" m 20,0               -$                              
5.4.4.4.4.3 Hormigonado H300 kg. cem /m3  y curado de aletas y baden m2 35,0               -$                              

5.4.4.5 Obras anexas
5.4.4.5.1 Limpieza de canal existente m 50,0               -$                              

SUBTOTAL ITEM 5.4 -$                              
6. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

6.1 PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS

Movimiento de Tierra
6.1.1 Excavación 0 - 2 m m3 60,9               -$                              
6.1.2 Excavación 2 - 4 m. m3 36,6               -$                              
6.1.3 Excavación > 4 m. (con entibacion) m3 38,8               -$                              
6.1.4 Relleno de excavaciones m3 41,8               -$                              
6.1.5 Retiro de excedentes m3 118,1             -$                              

Obras de Hormigón
Cámara de Rejas

6.1.6 Hormigón H-30 m3 8,4                 -$                              
6.1.7 Hormigón H-30 (Banqueta) m3 2,3                 -$                              
6.1.8 Hormigón 170 kg de cmem/m3 (emplantillado) m3 0,4                 -$                              
6.1.9 Moldaje m2 65,4               -$                              

6.1.10 Acero redondo  calidad A63-42 H Kg 675,2             -$                              
6.1.11 Estuco de 595 kg/cem/m3 m2 28,3               -$                              
6.1.12 Escalines de acero galvanizado Nº 16,0               -$                              

Pozo Húmedo o Aspiracion
6.1.13 Hormigón H-30 m3 12,8               -$                              
6.1.14 Hormigón 170 kg de cmem/m3 (emplantillado) m3 0,5                 -$                              
6.1.15 Moldaje m2 100,0             -$                              
6.1.16 Acero redondo  calidad A63-42 H Kg 1.083,8          -$                              
6.1.17 Estuco de 595 kg/cem/m3 m2 44,1               -$                              
6.1.18 Escalines de acero galvanizado Nº 20,0               -$                              

Cámara de Válvulas
6.1.19 Hormigón H-30 m3 4,4                 -$                              
6.1.20 Hormigón 170 kg de cmem/m3 (emplantillado) m3 0,4                 -$                              
6.1.21 Moldaje m2 33,6               -$                              
6.1.22 Acero redondo  calidad A63-42 H Kg 375,7             -$                              
6.1.23 Estuco de 300 kg/cem/m3 m2 13,8               -$                              
6.1.24 Escalines de acero galvanizado Nº 7,0                 -$                              

Cámara de Inspección
6.1.25 Cámara de Inspección tipo b H=2,0 m (Medidor de caudal) Un 1,0                 -$                              
6.1.26 Cámara de Inspección tipo a H=5,0 m (Acceso PEAS) Un 1,0                 -$                              
6.1.27 Tapa tipo Calzada Un 2,0                 -$                              
6.1.28 Escalines de acero galvanizado Un 20,0               -$                              

Obras Complementarias
6.1.29 Reja Inclinada c/bandeja de estruje Un 1,0                 -$                              
6.1.30 Reja lateral Un 1,0                 -$                              
6.1.31 Tapas cámaras Nº 5,0                 -$                              
6.1.32 Ventilación Pozo Húmedo y Cámara de Rejas Nº 2,0                 -$                              
6.1.33 Compuerta Mural PN10 DN200 Nº 1,0                 -$                              
6.1.34 Ferretería Acero Galvanizado (barandas, sistemas de izaje, parrillas, escalas, etc.) Kg 270,0             -$                              

Suministro y Transporte de cañerías y piezas especiales de fierro fundido y acero con y sin mecanismo
6.1.34 Piezas especiales Kg 562,0             -$                              
6.1.35 PVC SN 8 D=200 mm ml 36,0               -$                              

Instalación y Pruebas de cañerías, piezas especiales de acero y fierro fundido con y sin mecanismos (Sistema elevación) -$                              
6.1.36 Piezas especiales sin mecanismo Kg 426,0             -$                              
6.1.37 Cañerías PVC SN8 D=200 mm ml 36,0               -$                              
6.1.38 Válvula de corte BB D=100 mm Nº 3,0                 -$                              
6.1.39 Válvula de retención BB D=100 mm Nº 2,0                 -$                              
6.1.40 Uniones universal D=100 mm Nº 3,0                 -$                              
6.1.41 Ventosa trifuncional 50 mm. Incluye válvula 50 mm y unión desmontable N° 1,0                 -$                              

Suministro en Instalación de Equipos Eléctromecánicos
6.1.42 Bombas de elevación (incluye sistema de control de nivel) Nº 2,0                 -$                              
6.1.43 Medidor de caudal Electromagnetico c/visor en sala de tableros N° 1,0                 -$                              
6.1.44 Grupo Generador Nº 1,0                 -$                              

Impulsión -$                              
6.1.45 Reconexión de Impulsión Existente a Nueva PEAS Global 1,0                 -$                              

Urbanización del Recinto
6.1.46 Emparejamiento de terreno, considera maicillo e=0,05 m. m2 225,0             -$                              
6.1.47 Veredas Peatonal m2 8,0                 -$                              



6.1.48 Solerillas ml 17,0               -$                              
6.1.49 Cerco Perimetral de Malla Acma ml 60,0               -$                              
6.1.50 Porton Vehicular Malla Acma 2 Hojas (L=3 m) Un 1,0                 -$                              
6.1.51 Portón Peatonal Malla Acma 1 Hoja (L=1 m) Un 1,0                 -$                              
6.1.52 Muro Perimetral (0,5 m3/ml) ml 25,0               -$                              
6.1.54 Arranque de A.P. para Recinto de P. Elevadora (incluye conexión caseta y llave jardín) Un 1,0                 -$                              
6.1.55 Construcción Caseta Grupo Generador con sala de tableros m2 20,3               -$                              

Instalaciones Eléctricas y Prueba de Conjunto
6.1.56 Empalme Eléctrico MT Trifasico Nº 1,0                 -$                              
6.1.57 Equipo de Medida N 1,0                 -$                              
6.1.58 Malla de Tierra Proteccion Nº 1,0                 -$                              
6.1.59 Suministro e Instalacion de Tablero TCFyA Nº 1,0                 -$                              
6.1.60 Suministro e Instalacion de Tablero Transferencia Nº 1,0                 -$                              
6.1.61 Suministro e Instalacion Alimentador General Nº 1,0                 -$                              
6.1.62 Cto Fuerza Motobombas (F1 y F2) Nº 1,0                 -$                              
6.1.63 Ctos Control Sentina (CC-1, CC-1a y CC-2) Nº 1,0                 -$                              
6.1.64 Circuito de Alumbrado Nº 1,0                 -$                              
6.1.65 Luminaria Nº 3,0                 -$                              
6.1.66 Pruebas Instalaciones y de Conjunto Nº 1,0                 -$                              

Eliminación PEAS Existente
6.1.67 Eliminación PEAS Existente Global 1,0                 -$                              

SUBTOTAL ITEM 6.1 -$                              

6.2 INTERVENCIÓN DE LA LAGUNA

6.2.1 Sistema de Lavado de Camiones mes 6,0                 -$                              
6.2.2 Deshidatador de lodos "portatil" mes 6,0                 -$                              
6.2.3 Retiro, transporte y Disposición de Cobertura Vegetal ton 132,0             -$                              
6.2.4 Retiro y pretratamiento C.Contacto de AS m3 3.962,0          -$                              
6.2.5 Retiro, transporte y disposición de lodos estabilizados, lodos tipo "b" y Arenas m3 8.716,0          -$                              
6.2.6 Sistema de enmascaramiento de olores mes 6,0                 -$                              
6.2.7 Campaña de monitoreo días 180,0             -$                              
6.2.8 Relleno de la Laguna m3 12.810,0        -$                              
6.2.9 Cesped m2 5.283,0          -$                              

SUBTOTAL ITEM 6.2 -$                              
6.3 OBRAS DE REPARACION RED ALCANTARILLADO EXISTENTE

6.3.1 REPARACION DE COLECTORES
6.3.1.1 Colector PVC D=180mm (Acera-Asfalto) Un 1,0                 -$                              
6.3.1.2 Colector PVC D=180mm (Calzada-Asfalto) Un 4,0                 -$                              
6.3.1.3 Colector PVC D=180mm (Calzada-Hormigon) Un 1,0                 -$                              
6.3.1.4 Colector PVC D=200mm (Acera-Asfalto) Un 1,0                 -$                              
6.3.1.5 Colector PVC D=200mm (Acera-Hormigon) Un 1,0                 -$                              
6.3.1.6 Colector PVC D=200mm (Acera-Tierra) Un 2,0                 -$                              
6.3.1.7 Colector PVC D=200mm (Calzada-Asfalto) Un 28,0               -$                              
6.3.1.8 Colector PVC D=200mm (Calzada-Hormigon) Un 1,0                 -$                              
6.3.1.9 Colector PVC D=200mm (Calzada-Tierra) Un 3,0                 -$                              

6.3.1.10 Colector PVC D=200mm (Interior Patio Casa Hab. - Tierra) Un 5,0                 -$                              

6.3.2 REPARACION CAMARAS DE INSPECCION

6.3.2.1 Reparacion camaras interiores
6.3.2.1.1 Reparación de Escalines Un 2,0                 -$                              
6.3.2.1.2 Reparación de Banquetas Un 4,0                 -$                              
6.3.2.1.3 Reparaciones varias Un 4,0                 -$                              

6.3.2.2 Reparacion tapa anillo 
6.3.2.2.1 Reparación de Satelite en Pavimento Asfalto (Con Anillo y Tapa Calzada) Un 2,0                 -$                              
6.3.2.2.2 Reparación de Satelite en Tierra (Con Anillo y Tapa Calzada) Un 2,0                 -$                              
6.3.2.2.3 Reparación de Satelite en acera de Hormigón (Con Anillo y sin Tapa Calzada) Un 5,0                 -$                              

6.3.2.3 REPARACION DE CAMARAS NO UBICADAS
6.3.2.3.1 Camaras no ubicadas en calzada de tierra Un 32,0               -$                              
6.3.2.3.2 Camaras no ubicadas calzada de Asfalto Un 21,0               -$                              
6.3.2.3.3 Caramas no ubicadas Acera de Hormigon Un 3,0                 -$                              

SUBTOTAL ITEM 6.3 -$                              
6.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

6.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRA
6.4.1.1 Excavación requerido para mej. de terreno y emplazamiento recinto P.T.A.S.

a) Excavaciones m3 2.200,0          -$                              
b) Agotamiento mes 4,0                 -$                              

6.4.1.2 Entibación
Entibación para excavaciones con H > 1,5(m) m2 250,0             -$                              

6.4.1.3 Mejoramiento de suelos para el recinto P.T.A.S. (rellenos integrales compactados)
a) Preparación fondo y sello de excavaciones m2 550,0             -$                              
b) Relleno lateral seleccionado m3 660,0             -$                              
c) Retiro y transporte de excedentes a botadero autorizado m3 1.540,0          -$                              

6.4.2 OBRAS CIVILES
a) Hormigón tipo H - 5 (emplantillado), e=0,05(m) m3 41,0               -$                              
b) Hormigón Estructural H-30 m3 410,0             -$                              
c) Enfierradura A 63-42H Kg 34.850,0        -$                              
d) Moldaje m2 3.280,0          -$                              
e) Insertos y pasamuros metálicos Kg 2.400,0          -$                              

6.4.3 OBRAS ANEXAS
6.4.3.1 Cancha de secado de lodos



a) Excavación en zanja s/agotamiento m3 72,0               -$                              
b) Hormigón tipo H - 5 (emplantillado), e=0,05(m) m3 7,2                 -$                              
c) Hormigón elementos H-30 m3 24,0               -$                              
d) Enfierradura A 63-42H Kg 2.160,0          -$                              
e) Moldaje m2 100,0             -$                              
f) Sistema de drenaje (tuberias PVC Ø=110(mm) y piezas especiales Global 2,0                 -$                              
g) Lecho filtrante Global 2,0                 -$                              
h) Estructura de techumbre y cubierta m2 500,0             -$                              

6.4.3.2 Cancha de acopio lodos tratados [5x10(m)]
a) Excavación en zanja s/agotamiento m3 20,0               -$                              
b) Hormigón tipo H - 5 (emplantillado), e=0,05(m) m3 3,0                 -$                              
c) Radier hormigón H-10 y malla ACMA [e=0,10(m)], A=10(m2) m3 10,0               -$                              
d) Estructura de techumbre y cubierta m2 168,0             -$                              

6.4.3.3 Pasarelas, escalas y barandas (Fe Galvanizado)
a) Pasarelas, escalas, protecciones, tapas, cubiertas, bandejas, barandas de seguridad e izaje Kg 4.700,0          -$                              

6.4.4 OBRAS ELÉCTRICAS
a) Tramitación empalme eléctrico Global 1,0                 -$                              
b) Transformación de redes compañía  eléctrica Global 1,0                 -$                              
c) Sub- Estación Eléctrica Global 1,0                 -$                              
d) Tablero General de medida Global 1,0                 -$                              
e) Equipo de protección y medida Global 1,0                 -$                              
f) Malla de tierra Media y Baja Tensión Unidad 2,0                 -$                              
g) Suministro y montaje de Grupo Electrógeno, insonorizado y TTA Global 1,0                 -$                              
h) Suministro y Montaje Tablero de fuerza, control y alumbrado Global 1,0                 -$                              
i) Alimentador general  Global 1,0                 -$                              
j) Circuito de alimentación equipos (canalización y cableado) m 1.450,0          -$                              
k) Circuito de alumbrado Casetas (canalización y cableado) m 450,0             -$                              
l) Circuito de alumbrado exterior m 580,0             -$                              
m) Luminarias Unidad 6,0                 -$                              
n) Cámaras eléctricas Unidad 6,0                 -$                              
o) Pruebas de Instalación Global 1,0                 -$                              

6.4.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE: EQUIPOS, INSTRUMENTOS E INTERCONEXIONES HIDRAÚLICAS (PIPPING)
a) Suministro, transporte y montaje de equipos electromecánicos
Válvulas Tipo Guillotina un 2,00               -$                              
Tornillo de desbaste un 1,00               -$                              
Bombas Sumergibles un 3,00               -$                              
Interrupuptores de Nivel un 4,00               -$                              
Medidor de Caudal eléctromagnetico 6" + Displey un 2,00               -$                              
Sopladores 5,5 HP un 2,00               -$                              
Difisores de Membrana burbuja fina c/cabezales un 430,00           -$                              
Agitador Sumergible un 1,00               -$                              
Sopladores 15,0 HP un 4,00               -$                              
Bombas de recirculación un 6,00               -$                              
Sistema de levante y Skimmer un 9,00               -$                              
Bombas Sobrenadantes un 3,00               -$                              
Bombas de retiro de Lodos un 3,00               -$                              
Estanques de 1000 lt un 2,00               -$                              
Bombas dosificadoras un 2,00               -$                              
Agitador cloración un 2,00               -$                              
bombas dosificadoras de polimeros un 1,00               -$                              
agitador para estanque un 1,00               -$                              
bomba neumatica un 1,00               -$                              
Filtro Prensa un 1,00               -$                              
Compresor un 1,00               -$                              
Dosificadores un 2,00               -$                              
vertederos de Acero Inoxidable m 15,00             -$                              
Otros Equipos Menores Global 1,00               -$                              
b) Suministro, transporte, instalación y pruebas de equipamiento para control de operación Global 1,00               -$                              
c) Suministro, transporte, instalación y pruebas de canaleta Parshall Nº 2,00               -$                              
d) Suministro, transporte, montaje y pruebas de pipping con/sin mecanismo, incluido manifold  
(todo en Fe Galvanizado/fe.fdo) kg 10.590,00      -$                              

e) Suministro de kit básico de funjibles para operación Global 1,00               -$                              
f) Suministro, transporte y montaje de tecle (para bombas sumergidas de impulsión) un 1,00               -$                              

6.4.6 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

6.4.6.1 Colectores y Cámaras de Inspección para Interconexiones de la Planta de Tratamiento
a) Colector PVC PVC 180 mm (recirculación) m 180,0             -$                              
b) Cámara Tipo "b" Hm = 1,60 m DN130 (Hormión in-situ) Nº 5,0                 -$                              
c) Tapa tipo calzada Nº 5,0                 -$                              
d) Escalines galvanizados Nº 25,0               -$                              

6.4.6.2 Caseta operador y laboratorio (Infraestructura)
a) Excavaciones en zanja s/agotamiento m3 10,0               -$                              
b) Cimientos (Hormigón H-15) m3 7,9                 -$                              
c) Sobrecimientos (Hormigón H-20) m3 3,0                 -$                              
d) Moldajes planos lisos tipo T2 m2 75,5               -$                              
d) Albañilería confinada m2 65,0               -$                              
e) Hormigón armado de elementos verticales y horizontales (H-30) m3 7,2                 -$                              
f) Enfierradura acero A44-28H kg 250,0             -$                              
g) Cama ripio radier. Espesor: 0,1(m) m2 27,0               -$                              
h) Radier de hormigón e=0,08(m) y R28>170 Kg/cm2 m2 26,0               -$                              
i) Impeabilización y tratamiento de losa de techumbre m2 38,0               -$                              
j) Ventanas (hojas + marcos) con barrotes de protección (Ø=18 mm) N° 6,0                 -$                              
k) Puertas metálicas de hoja simple (hojas  + marcos) N° 2,0                 -$                              
l) Estructura de techumbre, cubierta, cielo y aislación m2 48,0               -$                              
m) Revestimiento (cerámico pisos y muros) m2 18,0               -$                              



n) Instalacion eléctrica domiciliaria Global 1,0                 -$                              
o) Instalación domiciliaria INTERIOR red distribución de agua fria Global 1,0                 -$                              
p) Instalación domiciliaria INTERIOR red distribución de agua caliente Global 1,0                 -$                              
q) Instalación domiciliario INTERIOR de recolección de alcantarillado Global 1,0                 -$                              
r) Conexión de intalaciones interiores a servicios existentes (AP, ALC. y Elect.) Global 1,0                 -$                              
s) Suministro e instalación de artefactos Sanitarios (1WC + 1Lo + 1Lv) Artef. 3,0                 -$                              
t) Estucos (interior y exterior) e= 2 cm m2 167,0             -$                              
u) Pintura exterior (dos manos) m2 133,0             -$                              
v) Pintura interior (dos manos) m2 87,0               -$                              
w) Muebles N° 1,0                 -$                              
x) Calefont 7(lt) (incluye suministro e instalación) N° 1,0                 -$                              
y) Hojalatería, protecciones y ventilaciones Lote 1,0                 -$                              
z) Certificaciones (sello verde) y aprobaciones (SEC) Lote 1,0                 -$                              

6.4.6.3 Caseta cloración / decloración (Infraestructura)
a) Excavaciones en zanja s/agotamiento m3 2,0                 -$                              
b) Hormigón pobre 170(Kg cem/m3) m3 3,4                 -$                              
c) Hormigón H-20 m3 0,8                 -$                              
d) Moldajes planos lisos tipo T2 m2 30,0               -$                              
e) Acero A44-28H Kg 54,0               -$                              
f) Estructura techumbre, cubierta, cielo y aislación m2 8,0                 -$                              
g) Albañileria de ladrillo m2 20,0               -$                              
h) Puertas metálicas (hoja simple) N° 1,0                 -$                              
i) Ventanas (hojas + marcos) con barrotes de protección (Ø=18 mm) m2 0,5                 -$                              
j) Estuco exterior [510(kg cem/m3)] e=2(cm) m2 60,0               -$                              
k) Pernos de anclaje de Ø=12(mm), L=0,30(m) c/golilla+tuerca N° 12,0               -$                              
l) Grava de TM 3" para emplantillado de e=15(cm) m3 1,2                 -$                              
m) Pintura exterior e interior (dos manos) m2 128,0             -$                              
n) Instalacion eléctrica domiciliaria Global 1,0                 -$                              
o) Suministro e instalación de lavaojos y ducha de emergencia (incluye instalaciones domiciliaras    N° 1,0                 -$                              

6.4.6.4 Caseta grupo generador, sopladores y tableros eléctricos
a) Excavaciones en zanja s/agotamiento m3 33,0               -$                              
b) Relleno compactado m3 7,0                 -$                              
c) Hormigón pobre 170(Kg cem/m3) m3 23,0               -$                              
d) Hormigón H-20 m3 15,0               -$                              
e) Moldajes planos lisos tipo T2 m2 123,0             -$                              
f) Acero A44-28H Kg 1.337,0          -$                              
g) Estructura techumbre, cubierta, cielo y aislación m2 54,0               -$                              
h) Albañileria de ladrillo m2 11,0               -$                              
i) Puerta metálica (doble hoja) N° 2,0                 -$                              
j) Puerta metálica (hoja simple) N° 1,0                 -$                              
k) Ventanas (hojas + marcos) m2 4,0                 -$                              
l) Celosias m2 7,0                 -$                              
m) Estuco exterior [510(kg cem/m3)] m2 34,0               -$                              
n) Pintura interior m2 91,0               -$                              
o) Pintura exterior m2 45,0               -$                              
p) Impermeabilización de techumbre m2 45,0               -$                              
q) Instalacion eléctrica domiciliaria Global 1,0                 -$                              

6.4.6.5 Recinto de deshidratación (filtro prensa), preparación (polímeros) y desinfección (cal) de lodos
a) Excavación en zanja s/agotamiento m3 24,0               -$                              
b) Hormigón tipo H - 5 (emplantillado), e=0,05(m) m3 6,0                 -$                              
c) Hormigón H-20 m3 1,5                 -$                              
d) Radier hormigón H-10 y malla ACMA [e=0,20(m)], A=10(m2) m3 24,0               -$                              
e) Estructura de techumbre y cubierta m2 162,0             -$                              
f) Estructura de acero para fijación filtro prensa kg 1.830,0          -$                              
g) Pasarelas, barandas y protecciones kg 500,0             -$                              
h) Revestimiento exterior m2 258,0             -$                              
i) Portón de acceso [L=2,2(m)] (doble hoja) N° 3,0                 -$                              

6.4.6.6 Urbanización del Recinto
a) Cerco perimetral terreno completo PTAS con polines (4 ebras alambre púa) ml 320,0             -$                              
b) Cerco perimetral recinto PTAS pandereta H=2m (4 placas) [80x50 m] ml 256,0             -$                              
c) Portón de acceso vehícular N° 1,0                 -$                              
d) Puerta de acceso peatonal N° 1,0                 -$                              
e) Arboles Nativo H>1,6 m. para Barrera vegetal (Cerco vivo) un 75,0               -$                              
f) Césped confinado con solerilla m2 50,0               -$                              
g) Pavimentos para acceso y circulación interior
 - Excavación m3 86,0               -$                              
 - Retiro y transporte de excedentes (a botadero) m3 86,0               -$                              
 - Preparación de sub-rasante m2 672,0             -$                              
 - Base estabilizada CBR>80% y e=0,25 (m) m2 672,0             -$                              
 - Pavimento de Hormigón e=0,15 (m) Ancho 4 m. m2 672,0             -$                              
 - Suministro y colocación solera de hormión con zarpa m 336,0             -$                              
 - Vereda de hormigon e=0,07(m) m2 368,0             -$                              
h) Red de AP lavado e incendio ml 25,0               -$                              

6.4.7 Obras By-Pass y Descarga a Estero
Colector By-Pass
Colector By-Pass PVC DN300 mm. m 200,0             -$                              
Cámaras de Inspección, incl. Tapa y escalines un 4,0                 -$                              
Obras de Descaga al Estero gl 1,0                 -$                              

6.4.8 Puesta en Marcha, Marcha Blanca, Operación Garantizada y Equipamiento
a) Puesta en marcha mes 1,0                 -$                              
b) Marcha blanca mes 2,0                 -$                              
c) Operación garantizada mes 12,0               -$                              
d) Equipamiento para la mantención y operación de la PTAS y los Colectores de AS
    d.  1) Chuzos un 3,0                 -$                              
    d.  2) Picotas un 3,0                 -$                              



    d.  3) Palas un 3,0                 -$                              
    d.  4) Varillas acero + llave de conexión m. 120,0             -$                              
    d.  5) Accesorios Varillas: punta lanza 2 y 4, tirabuzón 2, 3, 4 y 6, corta raiz 2, 3 y 4 un 18,0               -$                              
    d.  6) Motosierra con extensión un 1,0                 -$                              
    d.  7) Caja de Herremientas con set completo (alicates, pinzas, lleves punta y corona, martillo,  un 2,0                 -$                              
    d.  8.1) Equipo de Medición de Gases un 1,0                 -$                              



    d.  8.2) Equipo de Medición de Cloro un 1,0                 -$                              
    d.  9) Equipos de oficina
    d.  9.1) Escritorios un 2,00               -$                              
    d.  9.2) Sillas un 4,00               -$                              
    d.  9.3) Estantería un 1,00               -$                              
    d.  9.4) Pizarra un 1,00               -$                              
    d.10) Casilleros Ropa Operadores un 3,00               -$                              
    d.11) Equipamiento de Laboratorio / Aseo
    d.11.1) Lavadora de ropa un 1,00               -$                              
    d.11.2) Refrigerador Chico para muestras un 1,00               -$                              
    d.11.3) Horno un 1,00               -$                              
    d.11.4) Balanza un 1,00               -$                              
    d.11.5) Autoclave un 1,00               -$                              
    d.11.6) Mezón de Trabajo Acero Inox. un 2,00               -$                              
    d.11.7) Lavaplatos doble acero inox. c/mueble y griferia un 1,00               -$                              
    d.11.8) Otros materiales (pipetas, pinzas, matraz, etc.) gl 1,00               -$                              
    d.12) Contenedor Metalico de residuos sanitarios un 2,00               -$                              

6.4.9 Diseño e Ingeniería de Detalle y Aprobación de Organismo Revisor
a) Elaboración Ingeniería de detalle y procesos + aprobación en Organismo Revisor Global 1,0                 -$                              

SUBTOTAL ITEM 6.4 -$                              
SUBTOTAL ITEM 6 -$                              

8. RESUMEN DE PRESUPUESTO

8.1 Instalación de Faenas Global 1,0                 -$                              
8.2 Obras de Construcción Global 1,0                 -$                              
8.3 Instalaciones Domiciliarias Global 1,0                 -$                              
8.4 Obras Complementarias Lotes con Servicios Global 1,0                 -$                              
8.5 Obras de Urbanización

Agua Potable Global 1,0                 -$                              
Alcantarillado de Agua Servidas Global 1,0                 -$                              
Alcantarillado de Agua Lluvia Global 1,0                 -$                              

8.6 Obras Complementarias 
Planta Elevadora de Aguas Servidas Global 1,0                 -$                              
Intervención de la Laguna Global 1,0                 -$                              
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Global 1,0                 -$                              

8.8 SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN (8.1 al 8.7) -$                              

8.9 Gastos Generales Directos 28% -$                              
8.10 SUBTOTAL (8.8 + 8.9) -$                              

8.11 Costo Financiero 4% -$                              
8.12 Gastos Generales Indirectos 6% -$                              
8.13 Utilidad 10% -$                              
8.14 TOTAL COSTO DIRECTO NETO -$                              

9. 19% I.V.A. 19% -$                              
11. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO -$                              
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FORMULARIO Nº15 
OFICIAL DE OFERTA ECONÓMICA 

PARA PROYECTOS INDIVIDUALES Y POR ETAPAS 
 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 
El representante legal del proponente que suscribe certifica que el valor total de la oferta y el 
plazo de ejecución del proyecto antes señalado, son los consignados a continuación: 

 

1. Valor Total de oferta en pesos chilenos (Con IVA): $ 

2. Valor total de la oferta en palabras:  

 

pesos, impuestos incluidos 

3. Plazo de ejecución del proyecto: Días corridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

 



REGION COMUNA
NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO BIP DEL PROYECTO CODIGO LICITACION
CIUDAD FECHA
NOMBRE DEL PROPONENTE
RUT DEL PROPOPONENTE

ITEM / PARTIDA DESCRIPCIÓN

Mano de Obra
HT -            -$                              
HT -            -$                              
HT -            -$                              
HT -            -$                              

Leyes Sociales % 0% -$                              -$                              
Total MO -$                              

Materiales
-            -$                              
-            -$                              
-            -$                              
-            -$                              

Total Materiales -$                              
Maquinaria

-            -$                              
-            -$                              
-            -$                              
-            -$                              

Total Maquinaria -$                              
Otros

-            -$                              
Total Otros -$                              

-$                              
CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIA, LITUECHE URBANO III ETAPA, CÓDIGO BIP: 30486208-0

NOTA: Se aceptan formatos propios siempre y cuando contengan la información solicitada

FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

TOTAL COSTO DIRECTO

Precio Total

FORMULARIO Nº 16
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Designación unidad cantidad Precio Unitario



REGION COMUNA
NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO BIP DEL PROYECTO CODIGO LICITACION
CIUDAD FECHA
NOMBRE DEL PROPONENTE
RUT DEL PROPOPONENTE

Administrador de Contrato mes -$                              
Jefe de Terreno mes -$                              
Control de calidad mes -$                              
Experto Prevención Riesgos  mes -$                              
Trabajador Social mes -$                              
Topógrafo mes -$                              
Ing. Procesos mes -$                              
Otros (Indicar) -$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
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FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

Precio Total

FORMULARIO Nº 17
ANALISIS DE GASTOS GENERALES DIRECTOS

Designación unidad cantidad Precio Unitario

TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS



REGION COMUNA
NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO BIP DEL PROYECTO CODIGO LICITACION
CIUDAD FECHA
NOMBRE DEL PROPONENTE
RUT DEL PROPOPONENTE

INDICAR -$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
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FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

Precio Total

FORMULARIO Nº 18
ANALISIS DE GASTOS GENERALES INDIRECTOS

Designación unidad cantidad Precio Unitario

TOTAL GASTOS GENERALES INDIRECTOS
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FORMULARIO Nº 19 
FLUJO FINANCIERO DE LA OBRA 

 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 

MES (HITO 1) Monto Mensual  
($) 

Porcentaje 
mes (%) 

Monto Acumulado  
($) 

Porcentaje 
Acum. (%) 

• Mes 1     

• Mes 2     
• Mes 3     

• Mes 4     

• Mes 5     
• Mes 6     
• Mes 7     
• Mes 8     
• Mes 9     

• Mes 10     

• Mes 11     
• Mes 12     
• Mes 13     
• Mes 14     
• Mes 15     
• Mes 16     
     

 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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MES  

(Operación Garantizada 
e Intervención de la 

Laguna - HITO2) 

Monto Mensual  
($) 

Porcentaje 
mes (%) 

 
Monto Acumulado  

($) 

 
Porcentaje 
Acum. (%) 

• Mes 17     

• Mes 18     

• Mes 19     

• Mes 20     

• Mes 21     

• Mes 22     

• Mes 23     

• Mes 24     

• Mes 25     

• Mes 26     

• Mes 27     

• Mes 28     

     

Notas: El monto debe incluir los impuestos y corresponde a la producción mensual de la obra sin 
considerar las retenciones ni la devolución del anticipo y el monto acumulado del último mes debe 
corresponder al monto de la oferta. Este flujo financiero de la obra debe ser concordante con la 
Carta Gantt. Los meses deben ser concordantes con el plazo del contrato incluida la operación 
garantizada. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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FORMULARIO Nº20 (AÑO XX) 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE LA PTAS 

 

REGION  COMUNA  

NOMBRE DEL PROYECTO  

CODIGO BIP DEL PROYECTO  CODIGO LICITACION  

CIUDAD  FECHA  

NOMBRE DEL PROPONENTE  

R.U.T. DEL PROPOPONENTE  

 
DETALLE DE COSTOS 

AÑO 1 
Detalle de Gastos Costo/Anual (1) Costo/Anual (2) 
Personal Operación y Administración   
Energía Eléctrica   
Insumos Químicos   
Mantención Programada   
Reparación y/o Reposición de Equipos    
Sistema de Mitigación de Olores   
Desinfección y desratización del recinto    
Mantención de las áreas verdes y desmalezado recinto   
Otros Gastos (Indicar):   
(1) Traslado y disposición en un mono relleno autorizado   
(2) Incorporación de un sistema o unidad, que transforme 

los lodos de tipo B a lodos tipo A 
  

T O T A L   
Nota: Se podrá usar el presente formato considerando uno por año del 1 al 20. Sin perjuicio de lo 
anterior se aceptará el uso de un formato propio del contratista siempre y cuando éste contenga la 
información mínima solicitada.  
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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