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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE SECPLAC
DECRETO ALCALDICIO N° 000628
LITUECHE, 26-04-2024
SECPLAC N°14
CONSIDERANDO:
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Que es necesario contar con la fuente de financiamiento del gobierno regional FRIL, para la
ejecucién del proyecto admisible “CONSTRUCCION CANCHA DE PADEL, COMUNA DE LITUECHE”
Cédigo BIP: 40055756-0.

Los convenios de transparencia suscritos entre el Gobierno Regional de O’Higgins y la
Municipalidad de Litueche sobre transferencia de recursos del Fondo Nacional de Iniciativa Local de
fecha 07 de Diciembre del 2023

La Resolucion Exenta N°1498 de fecha 22 de Diciembre de 2023 que aprueba convenio de
transferencia suscrito entre el Gobierno Regional de O’Higgins y la Municipalidad de Litueche,
Proyecto FRIL 2023.

La necesidad de contar con infraestructura deportiva que ayude a promover la actividad fisica,
mejorando la salud y las relaciones sociales de la comunidad de Litueche.

La iniciativa de inversién denominada “CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, COMUNA DE LITUECHE”,
Con recursos FRIL 2023.

Decreto Alcaldicio N°14 de fecha 04/01/2024, que aprueba en todas sus partes el convenio de
transferencia suscrito entre la Municipalidad de Litueche y el Gobierno Regional de O’Higgins, del
proyecto FRIL 2023 para el financiamiento del denominado “CONSTRUCCION CANCHAS PADEL,
COMUNA DE LITUECHE”, Cédigo BIP:40055756-0.

El Acuerdo N°02/2024 sesién ordinaria N°91 de fecha 03 de enero del 2024, Honorable Concejo
Municipal, que aprueba la modalidad de “Licitacion Publica”, para la ejecucién del Proyecto
“CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, COMUNA DE LITUECHE”.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°73, de fecha enero de 2024.

Decreto Alcaldicio N° 127, con fecha 25 de enero del 2024, que llama a Licitacién Publica para la
contratacién de servicios del proyecto denominado: “CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, COMUNA
DE LITUECHE”. que aprueba en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, Itemizado, y otros antecedentes de la Licitacién Pdblica, Nombra integrantes de la
comisién evaluadora, Designa Unidad Técnica del Proyecto a la Direccién de Obras Municipal e
incorpora copia del presente decreto a la carpeta de la Licitacién Publica.

La presentacion de 1 oferta.

Acta de Apertura y evaluacién de la Licitacién Publica registrada en www.mercadopublico.cl bajo la
ID N° 1743-21-LQ24, que recomienda la inadmisibilidad, emitida por la Comisién Evaluadora de la
Municipalidad de Litueche con fecha 27 de febrero de 2024.

Declaracidn de ausencia de conflicto de interés y de confidencialidad de la comisién evaluadora
Licitacién 1743-21-LQ24.

Decreto Alcaldicio N°328 de fecha 01/03/2024, que declara la inadmisibilidad de la Licitacion
Publica registrada en www.mercadopublico.cl bajo la ID N° 1743-21-LQ24 denominado
“CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, COMUNA DE LITUECHE”, Cédigo BIP:40055756-0.

Decreto Alcaldicio N°377 de fecha 07/03/2024, 2° llamado a Licitacion Publica para la contratacién
de servicios del proyecto denominado: “CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, COMUNA DE
LITUECHE”. que aprueba en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas,
Itemizado, y otros antecedentes de la Licitacién Publica, Nombra integrantes de la comisién
evaluadora, Designa Unidad Técnica del Proyecto a la Direccién de Obras Municipal e incorpora
copia del presente decreto a la carpeta de la Licitacion Publica.
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE SECPLAC

e Acta de Apertura y evaluacion de la Licitacién Puablica registrada en www.mercadopublico.cl bajo la
ID N° 1743-46-LQ24, que recomienda dejar desierta la licitacién, emitida por la Comisién
Evaluadora de la Municipalidad de Litueche con fecha 02 de Abril de 2024.

® Decreto Alcaldicio N°522 de fecha 09/04/2024, que declara la desercién de la Licitacién Publica
registrada en www.mercadopublico.cl bajo la ID N° 1743-46-LQ24 denominado “CONSTRUCCION
CANCHAS PADEL, COMUNA DE LITUECHE”, Cédigo BIP:40055756-0.

VISTOS :

El Decreto Alcaldicio N2 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de Ia
Municipalidad de Litueche don René Acufia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N2 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere la Ley N2 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto
Alcaldicio N° 740 de fecha 3 de junio de 2021, que Renueva los Decretos 597 y 847 de 2018, que delegan la
firma bajo la férmula “Por orden del Sr. Alcalde” a la Administradora Municipal.

DECRETO:

1. LLAMESE a licitacion privada a través del portal www.mercadopublico.cl para la contrataciéon de
servicios para el Proyecto denominado “CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, COMUNA DE
LITUECHE”, por un monto de $ 185.306.000.- pesos. IVA incluido.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planimetrias,
Itemizado, y demds antecedentes que conforman esta licitacién, que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

3._NOMBRESE a los integrantes de la comision evaluadora de las ofertas a los funcionarios municipales
en los cargos que se sefialan o quien cumpla dicha funcién en ausencia del titular.

a. Jefatura SECPLAC.
b.Jefatura DOM.
c. Profesional DOM.

4. DESIGNESE Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta
ejecucién de la iniciativa de Inversién.

5.INCORPORESE copia del presente Decreto Alcaldicio a la carpeta de la licitacién publica antes
sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
“Por Orden del Sr. Alcalde”

4
\Salaghanca Moris
adora Municipal

Secretaria Mupici
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Archivo Finanzas
Archivo DOM

Archivo Adquisiciones
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ILUSTRE MUNICIPDAD DE LITUECHE L
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°73

El Director de Administracién y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de
Litueche, quien suscribe, certifica que en Item inserto en el Presupuesto Municipal
2024 Item 114.05 Construccién canchas de Padel Comuna de Litueche cuenta con
disponibilidad presupuestaria para la Licitacién de Proyecto Construccién canchas

de Padel Comuna de Litueche por un monto de $ 185.306.000 con Iva.-

DIRECT(PR DEM YTRA FINANZAS

Litueche, Enero de 2024.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secrctaria Municipal

Certificado de Acuerdo
Honorable Concejo Municipal

2021-2024

LAURA CAROLINA URIBE SILVA, secretaria Municipal de la Ilustre
Municipalidad de Litueche, que suscribe, certifica que:

El Honorable Concejo Municipal de Litueche, en Sesién Ordinaria No 91
celebrada con fecha 03 de enero de 2024, presidida por el sr. Concejal Don Rosendo Galleguillos
Valdenegro, con la asistencia de los Honorables Concejales (las), Doria Hilda Ydnez Lisboa, Doiia
Fresia Herndndez Herndndez, Doiia Sara Daza Gallarde, Doiia Claudia Donoso Donoso y Don Gabriel
Echeverria Rubio, por unanimidad, de los seiiores Concejales presentes se acordé aprobar lo
siguiente:

“ La “la modalidad de Lactacion Publica proyectos FRIL 2024, segiin detalle:

Construccion tiinel y obras anexas estadio santa Monica, comuna de Litueche id: 40055830-0

Instalacion luminarias sector urbano y rural, comuna de Litueche id: 40055831-0

Construccion canchas pddel, comuna de Litueche, id 40055756-0

Lo anterior, quedé consagrado en el Acuerdo No 02/2024

Otorgado en la comuna de Litueche, a tres dias del mes de enero del aiio dos mil veinticuatro.

Ministra de Fe

Certificado de Acuerdo - Sesion Ordinaria No 91 del 03 de enero de 2024




MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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Litueche
llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, COMUNA DE LITUECHE"

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1 Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

1.2. La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de Servicios
Electricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferfa, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segln se trate de
licitaciones puiblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
prdcticas Anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos aiios.

Respecto de aqguellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

1.3. Cudlquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podrén modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1. Nombre del Proyecto : “CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, COMUNA DE LITUECHE"
2.2. Mandante : lustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario : Municipalidad de Litueche.

2.4. Valor M&ximo de la obra : $185.306.000.-IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECION DE SECPLAC

ART. 3°

ART. 4°

4.1. Sistema de Contrato:

4.2, Sistema de Impuestos:
4.3. Entfrega de Antecedentes:

4.4. Visita a Terreno Obligatoria:

4.5. Consuitas:
4.6. Aclaraciones:

4.7 Foro:
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3.1.

Al momento

DE LOS PROPONENTES

inscripcion vigente en el siguiente registro:

Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en

de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

registro de

Proveedores al momento de suscribir el contrato, segin Art. 66 del Reglamento 250, de la
Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de

Servicios.
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CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.
Se entregardan via portal www.mercadopublico.cl.
El dia 07 de Mayo de 2024 a las 11:00hrs.

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, debera presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este Gltimo para corroborar lo
senalado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una personda natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Gltimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacién.

No se aceptar@ la entrega de ningdn tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacion y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestion y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio vdlido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
redlizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.

Foro de preguntas en licitaciones de
www.mercadopublico.cl sélo debe ser utilizado para
aclaraciones de las bases.

Ante cualquier mencién en el foro de consultas, que se
redlice en contra de algun funcionario municipal
mediante injurias, calumnias o que atenten en contra su
.
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC
seguridad en el desempefio de sus funciones, tendrd
derecho a que la municipalidad persiga la
responsabilidad civil y criminal de los responsables en
base al Art 88 de la Ley 18.883 y se notificara a Mercado
Publico para que se apliquen las sanciones respectivas
al contratista involucrado.
4.8. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl.
4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl.
4.10. Adjudicacion: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.
4.11. Plazo M&ximo: Serd de 150 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
5.1. Bases Administrativas Generales.
5.2. Bases Administrativas Especiales.
5.3. Especificaciones Técnicas.
5.4. Planos entregados para la propuesta (informacién digital).
5.5. Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
enfregados enformato digital).
5.6. Formato Oferta Econémica.
5.7. Consultas y Aclaraciones.
5.8. Formatos y/o Documentos Anexos.
ART. 6° GARANTIAS.
6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios).La cual deberd incluir una glosa que detalie
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto: “CONSTRUCCION CANCHAS
PADEL, COMUNA DE LITUECHE"
Por un monto igual o superior de$1.900.000.-
Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior aé0 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.
La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.
6.2.  ANTICIPO.
No se considera.
6.3.  FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Q‘\-\E\ca(ién 4
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El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA" o Certificado de fianza (segin lo establecido en el articulo
68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Conitratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios).Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: “CONSTRUCCION CANCHAS PADEL,
COMUNA DE LITUECHE"

Por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje(valor total) y
plazo indicado(aumentando nuevo plazo), la cual deberd ser presentada al
momento de firmar el anexo de contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripciéon de éste(Contrato).

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Certificado de fianza (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Fjecucibn de Ila Obra,
Proyecto:*CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, COMUNA DE LITUECHE"

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a18 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidén Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
dentro del mes 15 desde la recepcidn provisoria sin observaciones).

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucidén de Las Obrasdebe ser entregada y
recepcionada por la Oficina de Partes el dia hdbil siguiente de la Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, de lo contrario se aplicardn multas al Ultimo estado
de Pago o se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcién
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electronico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia hdbil siguiente de la notificacién. En
caso de no cumplir con esta indicacién se hard efectivoel dia siguiente hdabil de
manera inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion
de las Obras.
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ART. 7°
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6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

7.1.

7.2.

COBRO.

Se efectuara el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segin como sigue:

Seriedad de la Oferta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumpilir el punto 3.1 de las presentes bases
y 6.4.

Fiel y Oportuno Cumplimiento_del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente

garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios". Ademds de lo estipulado en el articulo 8° de
las presentes bases.

Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratfista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.
La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal y las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sdlo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera 6ptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para eniregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una
ponderacién de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.
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7.3.

7.4.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS.
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados yperfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucidn y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comin con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable.

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en
que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura Pdblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la presentacién de
las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinardn que antecedentes
presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion
del respectivo Confrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 bis.
Del respectivo Decreto 250.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
(boleta de garantia, certificado de fianza)de acuerdo a lo establecido en el
articulo 6.1. de las presentes bases.

Ademds, se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipadlidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e) Hoja de Declaracién Jurada Simple, segun Formato N° 2 de aceptary
conocer las Bases Administrativas y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

g) Certificado de inicio de actividades emitido por el Sl o carpeta Tributaria
electrénica personalizada.

h) Patente municipal.
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i) Formato N° 3; Declaraciéon de no Parentesco.
7.5. En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOSTECNICOS", se incluird:
a) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente” del
profesional responsable de las Obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

c) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracién Jurada Simple del Profesional responsable de las
Obras dejando establecido los dias y horario que el profesional deberd estar
presente ala obra.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana (No obstante serd el responsable civil del desarrollo y
buena ejecucién de la obra, en conjunto con la Empresa Contratista). En la
ejecucion de la obra se evaluard su capacidad de gestién y soluciones
constructivas que aporten a una mejor calidad de la obra de lo contrario la
Inspeccion Técnica de Obraq, le solicitard a la Empresa el cambio de Profesional
y esta deberd acatar dicha solicitud. Ademdsel profesional de obra no podrd
participar en la ejecucién de mdés de 2 obras en forma simultdnea, para este
fin se solicitara a la Direccién de Obras un certificado que acredite aquello.

e) Carta Ganit de operaciones semanales.
f) Cerificados de Experiencia.

En obras de Construccidon en el drea Publica, extendidos por los Mandantes
(Director de Obras Municipal), en caso de otras entidades publicasdeberd ser
suscrito por el director o jefe de servicios correspondiente, con el detalle de las
obras ejecutadas, montos y superficies (m2) construidos. Si los documentos
presentados no exhiben estos atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia se considerard: construccion, reposicion y/o Mejoramiento de
infraestructura PUblica, ademds de aquellas afines al proyecto siempre en el
Area Publica, salvo aquella como instalacién y reposicidén de luminarias piblicas
y obras similares. Quedando todo ello a interpretaciéon de la comisidn
evaluadora.

7.6. En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluird:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°5.

b) Formato Programacién financiera Formato N°é.

Nota: Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través
de Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera, de acuerdo al
avance de la obra, cabe mencionar que el Ultimo estado de pago no podré
ser inferior al 40 % del total del valor de las obras contratadas.

c) Presupuesto Oficial segun Formato N° 7.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podradar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a

criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.
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Oferta Econémica (Total General de la Oferta). El precio total de items
cormresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

7.7. DELA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA.

7.7.1. La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el Jefatura
SECPLAC, Jefatura de DOM y Profesional de Obras Municipal en caso de no estar
presentes, formardn parte de la comisién aquellos Funcionarios que jerarquicamente
continban en sus funciones, fodos estos designados por Decreto, quienes cumplirdn
la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los
criterios de evaluacion preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para una
mejor resolucién del Mandante.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mads
econdmica.

7.7.2  La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacién
que a continuacién se indica:

CRITERIOS PONDERACION
Precio (Menor oferta econémica). 40%
Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio Ofertado)) X 40%.
Experiencia de los Oferentes sector Piblico.
Con experiencias:
Entre 5 y mds obras —100 pts.
Entre 3y 4 obras  —60 pts.
Entre 1y 2 obras —30 pts.
Sin experiencia —0 pts.
Descentralizacién y Desarrollo Local (empresa con domicilio o direccidon
en la Regién de O'Higgins).
100 Pts. —Empresa con direccién en la Regién de O'Higgins.
S0 Pts. -Empresa con direccién fuera de la Region de O'Higgins.
Esta informacién se verificard entre la informacion entregada por el
portal www.mercadopublico.cl y el Formato N°1 de las presentesBases.
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién de la oferta
(aplicacién del foro Inverso).
100 Pts. — A Oferente no se le solicita aclaracién de documentos. 10%
50 Pts. — Aplicaciéon del foro para 1 documento.
OPts. —» Aplicacién del foro para 2 o mds documentos.

30%

20%

PUNTAJE MiNIMO DE ADJUDICACION 70%.
7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:
En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:

Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, finaimente Cumplimiento de los
Requisitos Formales de Presentacion de la oferta.
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El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podré aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposiciéon de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacién serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucién del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion
debera mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Péliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefalados {firma
de contrato y aceptacién de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la licitaciéon, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer cdlificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacién. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitacién en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la nofificacién de
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd enfregar a
tiempo toda la documentacién necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacién alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES.

No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.

FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
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Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo, comprobante de solicitud de péliza de seguro emitida por la compaiiia
respectiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacién o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificaciéon del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumpilir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez redlizada la
notificacién de adjudicacién de la propuesta.

De no concretarse la firma del contrato por los motivos antes sefialados, o que el
oferente desista del proceso de la firma de dicho contrato, el proceso serd devuelto
a SECPLAC, se notificard al oferente que se hard efectiva la boleta de garantia y se
procederd a la readjudicacion, si corresponde.

Nota:

En caso de la Péliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arliculo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del Hustre
Municipalidad de 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del valor del
contrato expresado en pesos y deberd ser entregada en oficina de partes de la
Municipalidad.

Al momento de la Recepcion Provisoria sin observaciones, la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA” (segin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
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de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente al 10%del
contrato y con una vigencia igual o superior a 18 meses una vez redlizada la
Recepcion provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizardn de manera simultdnea, es
decir ambos trémites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de carécter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacién para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidn, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

INICIO DE OBRA.

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta deEntrega
de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias
siguientes, se realizard el Termino de Contrato y se hard efectiva la Boleta de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. (La instalacién de faenas no es
suficiente para justificar el inicio de la obra).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION.

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el confratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor o el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucién fundada o
decreto Alcaldicio.

Para redlizar dichos cambios no deberd transcurrir mdas del 70% del plazo de
ejecucién contratado (a excepcién de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucion
Pdblica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT., PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor u ofro que sea necesario), lo cuales serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM), el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucién de aceptacién del cambio de partida emitido por la
Institucién PUblica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decretar para
su posterior ejecucion.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contratista deberd actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segin comresponda, deberd entregarse por el contratista
a la suscripcién del contrato modificatorio o de la notificaciéon de la modificacion
respectiva.
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Se podra conceder aumento del plazo de ejecucién de la obra, a solicitud escrita
del contratista, sélo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b) Por decision fundada de la Municipalidad.

c)Por modificacién de la obra contratada:; Las solicitudes correspondientes deberdn
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, bajo sancién de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucién
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y a la entidad Financista.

PARALIZACION DE OBRAS.

En casos debidamente justificados, las partes podran convenir la paralizacién del
computo del plazo de ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacién del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacién que serd informada al Mandante y a la Entidad Financista, acompanado
por informe Técnico realizado por la ITO que indique las causales de Paralizacién y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacién de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

MULTAS.

La aplicacién de multas, estas (por item de multas) no podrdn exceder del 15% del
valor total del contrato, por ejemplo: numeral 8.4.1. Por atrasos administrativos, la
aplicacién de multas de este item, no podrd exceder del 15% del valor total del
contrato, lo mismo se deberd considerar para los numerales; 8.4.2. Por atrasos en
Obras, 8.4.3. Sin Profesional a cargo, 8.4.4. Por no utilizar elementos de protecciéon
personal, 8.4.5. Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccién técnica, 8.4.6.
Por cursar estados de pago posterior a 5 dias hdbiles desde la recepcion provisoria
Sin Observaciones, 8.4.7. Por no ingresar la boleta la boleta de garantia de buena
ejecucion de la obra posterior a 1 dia hdbil desde decretada la recepcion provisoria
sin observaciones, 8.5. Programacion financiera y estados de pagos.

El Contratista podrd apelar a la aplicacién de multas notificada por el Inspector
Técnico de Obras, dentro de un plazo de hasta y no mayor a 5 (cinco) dias hdbiles,
desde la respectiva notificacién.

Cabe destacar que el o los medios vdlidos para la notificacion de multas, serdn los
siguientes: carta certificada y/o correo electrénico y/o libro de obras.

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS.

a) Si el contratista no presenta la pdéliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucién de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
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siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar Ia podliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencién de las
resoluciones o certificados de las especialidades,se aplicard una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontara del Estado de
Pago Final. (Procederd aplicar segun la naturaleza de la obra).

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.1 .} no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se
procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS.

Si'el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.2.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrate. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO.

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacidn (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.3.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se
procederd a la liquidaciéon del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.4.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se
procedera a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA.

Se aplicarad una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la I.1.0. estampadas en el Libro de Obras.
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El monto total de multas por el presente concepto (8.4.5.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias hdbiles decretada la Recepcién Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que
se descontara del Estado de Pago Finall.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se
procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

POR NO INGRESAR LA BOLETA DEGARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 Dia HABIL DESDEDECRETADA LA RECEPCION PROVISIORIA SIN
OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecuciéon de la Obra
el dia habil siguiente de decretada la Recepcién Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
contrato, la que se descontard del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a fravés de
Estados de pago estipulado en la Programacién Financieraentregada por el
contratista segin (formato N° 6), de acuerdo al avance de la obra, cabe
mencionar que el ultimo estado de pago no podrd ser inferior al 40 % del total del
valor de las obras contratadas.

Cada uno de los estados de pagos deberd ser ingresado a la oficina de parte
dirigido a la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobaciéon de la ITO Municipal.

El no cumplimento con la programacién financiera daré paso a le aplicacién una
multa diaria equivalente al 3 U.F., el cual serd descontado al cursar el Ultimo Estado
de Pago, la cual no se aplicara en caso de razén fortuita o fuerza mayor.

El monto total de multas por el presente concepfto (8.5.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

Los Estados de pago, serdn considerados como abonos parciales que efectua el
Mandante y en ningln caso se estimardn como una recepcién parcial o total de la
obligacién cumplida por el contratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacién de cinco Estados de Pago,
los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:
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Primer Estado de Pago: Para la cancelacién del primer estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades. (de Proceder).

Certificado de anotacién en el registro emitido por el Sll.

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Intermedios: Para la cancelacién de los estados de pago
intermediios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardatula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. (visado por el ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de Ias partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelacion del Gltimo estado de pago el contratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado de anotacion en el registro emitido por el Sl.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.
Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. (visado por el ITO).
Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Acta Recepcidén Provisoria y cambio de Garantia correspondiente  (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucion de la Obra).

RETENCIONES.

Se consideran retenciones (en el caso de proceder y debidamente justificado)
segun criterio de la unidad técnica y por razones fundadas atribuible a terceros,
tales como empalme eléctrico autorizado por la compania, T1, T2 certificados de
algun organismo del estado que autorice Ia puesta en marcha de algun servicio y/o
obras, ensayo o certificacién de algin material equipamiento y o artefacto
solicitado por la ITO, entre otros.
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Las retenciones serdn devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direccién de Obras Municipales que corresponda al proyecto, a través del
Certificado de Recepcidn provisoria sin observaciones.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO.

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademas de estar sujeto a la supervisién de profesionales de Ia Entidad Financista y/o
Controlaria Regional. El contratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS.

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS.

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd enfregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS.

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabagjos.

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con Ia aprobacién de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO.

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desasire naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.
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b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por ermores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y
que estos defectos u ermrores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena dflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cudlquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h)Se realizaré término de confrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo 8.2.1 delas
B.A.E.

TERMINO DE LAS OBRAS.

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucién de Ia garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS.

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar Ia Recepcién
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcién Definitiva por escrito.

PARCIALES.

El Contratista Podrd solicitar en forma expresa y/o obligada a la I.T.0. la recepcién
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comun:

La alteracion graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacion y programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable la utilizacién de otro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B° de la I.T.0 y quedar
registradas en el Libro de Obra.

PROVISORIA.
La Recepcién Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas

quedardn en garantia por un periodo de 18 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria Sin Observaciones.

o dh it/
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La Recepcién Provisoria Parcial también podrd ser parte de la Recepcién
Provisoria Definitiva de la Obra, en aquellos  casos que por razones ajenas al
Contratista no se haya podido cumplir con la ejecucién total de la Obra y en ese
acto se indicara en el Acta de Recepcion las condiciones y plazos que la Comisién
de Recepcion Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista deberd
hacer entrega de toda la informacién de respaldo al ITO y la Comisidon de
Recepcién de la Obra.

DEFINITIVA.

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 18meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 18, no solicita la Recepcién Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

LIQUIDACION DE CONTRATO.

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente Ia
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

ALCALDE

Litueche, abril del 2024.
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DIRECION DE SECPLAC
FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:
A- NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:
B.- CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES Sl NO
C.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:
D.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:

TELEFONO: FAX :

CORREO ELECTRONICO

E.- BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREO ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y
Bases Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones
Técnicas de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro
aspecto que incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO 3
DECLARACION DE NO PARENTESCO
PROPUESTA PUBLICA:
FECHA:
Mediante la presente, yo, C.N.L en
representacion de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de cényuge,
hijo(a), adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de
las autoridades y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de

Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 4
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS
PROPUESTA PUBLICA:
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
RUT DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL PROFESIONAL:
RUT: PROFESION:
DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA
DIAS
Jornada 8:30-13:00
Jornada 14:00 -18:00
COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:
1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.
2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las
obras, a lo menos de 3 dias en la semana.
3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.
4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.
5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos

y econdmicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras.
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FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO $ i,
% GASTOS GENERALES $ i,
% UTILIDADES $ i,
TOTAL NETO $r e
19% IVA $ i,
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA $r e

Son _(en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMAY TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMULARIO N©°6
PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA:

OFERENTE:

Estado de Pago % PARCIAL % ACUMULADO

Nota 1: Para el Ultimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a 5 dias habiles posterior a la
recepcion Provisoria sin Observaciones .

Nota 2: La programacion financiera de la obra podra sufrir modificaciones en cuanto a
su extensidn. Lo anterior estara vinculado a la aprobacion de la solicitud de aumento
de plazo de ejecucién de la obra, la reprogramacién debera ser proporcional a esta
extension de plazo.

FIRMA
(Licitante o representante legal)

LITUECHE, DE DE
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PRESUPUESTO: CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, LITUECHE URBANO

NOTA : LA CUBICACION ES SOLO REFERENCIAL ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CORROBORAR CUANTIAS Y VALORES

NOTA : LAS CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA (CONTRATO A SUMA ALZADA)

ITEM PARTIDA | UNI| CANTIDAD | PR.UNITARIO | PR.TOTAL
1 JINSTALACIONES PROVISORIAS
1.1 |Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, SS. HH.) Juni ] 1] | s
1.2 |INSTALACION DE FAENA
1.2.1 |Oficina 9m2 uni 1 $
1.2.2 |Bodega 12m2 uni 1 $
1.2.3 |Cierros Provisorios ml 110 $
1.3 |GASTOS ADICIONALES
1.3.1 |Letrero de Obra uni 1 $
1.3.2 |Placa Conmemorativa uni 1 $
2 |TRABAJOS PREVIOS
2.1 |OBRAS PREVIAS
2.1.1 |Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Terreno m2 809 $
2.1.2 |Trazados y Niveles m2 809 $
2.1.3 |Movimiento de tierra y traslado a botadero m3 1.956 $
2.1.4 Jexcavacion y traslado a botadero m3 362 $
3 |OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
3.1 |OBRAS DE CONTENCION
3.1.1 JEmplantillado Hormigon G5, e=5¢cm m3 7 $
3.1.2 |Doble malla tipo Acma C-257 o equivalente para fundaciones m2 140 $
3.1.3 |Fundacion Hormigén G20 m3 70 $
3.1.4 |Doble malla tipo Acma C-257 o equivalente para muro m2 160 $
3.1.5 |Moldaje tipo Fendlico doble cara, para Obras de Contencion m2 160 $
3.1.6 |Desmoldante m2 160 $
3.1.7 |Muro Contencion Hormigon G25 m3 66 $
3.2 |Canchas de Padel
3.2.1 |Construccion Base y Superficie
3.2.1.1]Base Estabilizada e:25cm m3 168 $
3.2.1.2|Flim geotextil bajo radier m2 648 $
3.2.1.3|Malla tipo ACMA C-92 o equivalente m2 648 $
3.2.1.4|Radier Hormigon G25, para Canchas Padel e=12cm m2 462 $
3.2.1.5|Radier Hormigén G20, para pasillos e=10cm m2 186 $
3.2.1.6|Pintura para Piso Canchas Padel m2 400 $
3.2.1.7 |Demarcacion de Canchas uni 1 $
3.2.2 |Cierres Perimetrales Canchas Padel
3.2.2.1|Perfiles de acero 100x100x3mm pilares esquineros y laterales ml 80 $
3.2.2.2|Perfiles de acero 100x50x3mm horizontales superior € inferior. ml 240 $
3.2.2.3|Perfiles de acero 50x50x3mm estructura horizontales malla inferior. ml 75 $
3.2.2.4|Perfiles de acero 50x50x3mm estructura malla superior. ml 140 $
3.2.2.5]Pletinas 20x20cm e:5mm unid 28 $
3.2.2.6 |Pernos y tuercas uni 1 $
3.2.2.7 |[Malla acero galvanizado reticulada de 50x50mm. e:4mm m2 153 $
3.2.2.8|Vidrio Templados unid 36 $
3.2.2.9|Rubber Pad und 1 $
3.2.2.10Fijaciones vidrios templados und 1 $
3.2.3 |[Equipamiento Deportivo Canchas Padel
3.2.3.1|Soporte Malla Padel unid 1 $
3.2.3.2|Malla Padel und 1 $
3.2.4 |Pintura Cierre Perimetral
3.2.4.1|Pintura anticorrosiva und 1 $
3.2.4.2 |Esmalte de terminacion unid 1 $
3.2.5 |Acceso Universal
3.2.5.1|Base Estabilizada para Rampa de Acceso y Escalera e:15cm m3 32 $
3.2.5.2|Malla tipo ACMA C-92 o equivalente para Rampa y Escalera m2 209 $
3.2.5.3|Hormigdén G-20 para Rampa de Acceso e=10cm vy Escalera m2 209 $
3.2.5.4|Baldosa de Alerta 40x40x3,6cm m2 14 $
3.2.5.5|Pasamanos, incluye fijaciones [l 150 $
3.2.5.6 |Baranda metalica, incluye fijaciones ml 90 $
3.2.5.7 |Pintura Anticorrosiva unid 1 $
3.2.5.8 |[Esmalte de terminacion unid 1 $
3.2.6 |Sisterma de Evacuacion de Aguas Lluvias
3.2.6.1 |Construccion camaras diametro 0,8m x 0,6m de profundidad uni 5 $
3.2.6.2 |Canaleta Hormigon 170kg/m3 [l 115 $
3.2.6.3 |Rejilla metdlica para canaleta de evacuacion de aguas lluvias [l 115 $
3.3 |Redes Interiores
3.3.1 |Instalacion Electrica
3.3.1.1 |[Empalme Electrico unid 1 $
3.3.1.2]TDA und 1 $
3.3.1.3]Canalizacion subterranea [l 238 $




3.3.14

Conductores

ml 238 $
3.3.1.5]Sistema puesta a tierra und 1 $
3.3.1.6|Camaras Normalizadas S.E.C. unid 10 $
3.31.7 Perﬁl de acero 100x100x3mm, Incluye empotramineto y pintura und 8 $

anticorrosiva
3.3.1.8 |Focos de iluminacion und 16 $
3.3.1.9 |Enchufe de servicio 3kw und 1 $
4 |ASEO Y ENTREGA
4.1 |Retiro de faenas y limpieza de Terreno uni | 1 |
COSTO DIRECTO $
7% GASTOS GENERALES $
10% UTILIDADES $
SUBTOTAL $
19% | IVA $
TOTAL $
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CARTA GANTT: CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, LITUECHE URBANO |

MESES MES-1 MES-2 MES-3 MES-4 MES-5
SEMANAS | 1] 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] 9] 10} 11] 12] 13| 14] 15] 16] 17| 18] 19] 20
ITEM PARTIDA ] UNI | CANTIDAD
1 INSTALACIONES PROVISORIAS
1.1 JObras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, SS. HH.) Juni | 1 |
1.2 |INSTALACION DE FAENA
1.2.1 ] Oficina 9m2 uni 1
1.2.2 |Bodega 12m2 uni 1
1.2.3 |Cierros Provisorios ml 110
1.3 |GASTOS ADICIONALES
1.3.1_|Letrero de Obra [ uni | 1
1.3.2 |Placa Conmemorativa | uni | 1
2 TRABAJOS PREVIOS
2.1 _JOBRAS PREVIAS
2.1.1 |Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Terreno m2 809 |
2.1.2 |Trazados y Niveles m2 809
2.1.3 |Movimiento de tierra y traslado a botadero m3 1.956
2.1.4 Jexcavacion y traslado a botadero m3 362
3 OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION |
3.1 |OBRAS DE CONTENCION
3.1.1 |Emplantillado Hormigén G5, e=5cm m3 7
3.1.2 |Doble malla tipo Acma C196 o equivalente para fundaciones m2 140
3.1.3 ]|Fundacion Hormigén G20 m3 70
3.1.4 |Doble malla tipo Acma C196 o equivalente para muro m2 160
3.1.5 |Moldaje tipo Fendlico doble cara, para Obras de Contencion m2 160
3.1.6_|Desmoldante m2 160
3.1.7 |Muro Contenciéon Hormigén G25 m3 66
3.2 |Canchas de Padel
3.2.1 |Construccién Base y Superficie
3.2.1.1 |Base Estabilizada e:25cm m3 168
3.2.1.2 |Flim geotextil bajo radier m2 648
3.2.1.3 |Malla tipo ACMA C-92 o equivalente m2 648
3.2.1.4 JRadier Hormigén G25, para Canchas Padel e=12cm m2 462
3.2.1.5 |Radier Hormigén G20, para pasillos e=10cm m2 186
3.2.1.6 JPintura para Piso Canchas Padel m2 400
3.2.1.7 |Demarcacion de Canchas uni 1
3.2.2 |Cierres Perimetrales Canchas Padel
3.2.2.1 |Perfiles de acero 100x100x3mm pilares esquineros y laterales ml 80
3.2.2.2 |Perfiles de acero 100x50x3mm horizontales superior e inferior. ml 240
3.2.2.3 |Perfiles de acero 50x50x3mm estructura horizontales malla inferior. ml 75
3.2.2.4 |Perfiles de acero 50x50x3mm estructura malla superior. ml 140
3.2.2.5 |Pletinas 20x20cm e:5mm unid 28
3.2.2.6 |Pernos y tuercas uni 1
3.2.2.7 |Malla acero galvanizado reticulada de 50x50mm. e:4mm m2 153
3.2.2.8 |Vidrio Templados unid 36
3.2.2.9 |Rubber Pad und 1
3.2.2.10]Fijaciones vidrios templados und 1

3.2.3 |Equipamiento Deportivo Canchas Padel

3.2.3.1 |Soporte Malla Padel | unid | 1 | I I I I O B O O O O O
3.2.3.2 [Malla Padel ] und | 1 1 1 1T 1 T 1P 11 1 1 1 1 1 1 1 1
3.2.4 |Pintura Cierre Perimetral
3.2.4.1 |Pintura anticorrosiva | und | 1 L 1T 1T 1T 1T U1LTTL 1L T 1 I 1 ° 1 1
3.2.4.2 |Esmalte de terminacion | unid | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.2.5 JAcceso Universal
3.2.5.1 |Base Estabilizada para Rampa de Acceso y Escalera e:15cm m3 32
3.2.5.2 |Malla tipo ACMA C-92 o equivalente para Rampa y Escalera m2 209
3.2.5.3 JHormigén G-20 para Rampa de Acceso e=10cm y Escalera m2 209
3.2.5.4 |Baldosa de Alerta 40x40x3,6cm m2 14
3.2.5.5 |Pasamanos, incluye fijaciones ml 150
3.2.5.6 |Baranda metalica, incluye fijaciones ml 90
3.2.5.7 |Pintura Anticorrosiva unid 1
3.2.5.8 |Esmalte de terminacion unid 1
3.2.6_|Sisterma de Evacuacion de Aguas Lluvias
3.2.6.1 |Construccién camaras diametro 0,8m x 0,6m de profundidad uni 5
3.2.6.2 |Canaleta Hormigon 170kg/m3 ml 115
3.2.6.3 |Rejilla metalica para canaleta de evacuacion de aguas lluvias ml 115
3.3__|Redes Interiores
3.3.1 |JInstalacion Electrica
3.3.1.1 |Empalme Electrico unid 1 - I 1 1
3.3.1.2 |TDA und 1
3.3.1.3 |Canalizacion subterranea ml 238
3.3.1.4 |Conductores ml 238
3.3.1.5 | Sistema puesta a tierra und 1
3.3.1.6 |Camaras Normalizadas S.E.C. unid 10
3347 Perfil de a‘cero 100x100x3mm, Incluye empotramineto y pintura und 8
anticorrosiva
3.3.1.8 |Focos de iluminacion und 16
3.3.1.9 |Enchufe de servicio 3kw und 1
4 ASEO Y ENTREGA
4.1 |Retiro de faenas y limpieza de Terreno | uni | 1 | |

Francisco Herndndez H.
Ingeniero Constructor
Jefatura Secplac



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, COMUNA DE LITUECHE"

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generdles, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte integrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrafivas Generales y Especiales de una  Licitacién no podrdn ser
modificadas, una vez cerada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART, 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccién y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningin error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracién en la etapa licitacion o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin  pretender aumento de
plazo o precio, niindemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART. 5§° Para la correcta interpretaciéon de las presentes Bases, se entenderd por:

a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y
términos, que regulardn y a los que deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato y
las relaciones entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las etapas previas a su
celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) CONIRATISTA: La persona natural o juridica que, en vitud del Contrato
respectivo, contrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los
procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion
vigente que corresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el derecho y la obligacién de
cavutelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Conirato.
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d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que deberan cumpilir
las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados para coftizar la construcciéon
de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales,
Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle y otros documentos que
conforman los antecedentes de la propuesta.

f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

g} MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante Legal de la llustre
Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglamentarias, y sus
modiificaciones, a que se debe djustarse la ejecucién de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
confratada.

j) PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion
de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefos, que indicando cubicacién, formas y medidas,
permiten un juicio completo de la obra por realizar y a una escala conveniente para
su correcta interpretacion.

) PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacién de los precios
globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccion de una
obra, el cual puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y
precio total previsto de una obra y que representa una opinién sobre su verdadero
valor.

) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacién cronolégica dentro del Contrato, del
desarrollo de las diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que ellos deban
ser ejecutados en forma simultdnea o sucesiva.

o) PROPUESTA: La cotizacién y el conjunto de documentos, ofrecida por el
proponente en una Licitacién la que deberd qjustarse a los antecedentes
establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se entenderd por este tipo de Contrato
denominado con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a entregar una construccién completamente terminada 'y
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero losriesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el
Contratista  que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante y afadir en él todo aquello que considera
que falte ya que la cifra de su oferta se considera “cerrada” una vez firmado el
Contrato. El contratista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son
necesarias para la comecta terminacion y funcionamiento de la instalacion
aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.

q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma
correcta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacion de personas naturales y/o
Juridicas, para la presentacidon de una oferta en caso de Llicitaciones, o para la
suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

lil DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Privada, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacién quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacién através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberad rafificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°
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En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestién.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta" que se entrega en dicho
sistema, el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - DIRECCION DE SECPLAC - 722209841 / 50 - WWW.LITUECHE.CL



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para eniregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una
vez redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un segin Criterio de Evaluacién.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA" o Poliza de garantia (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de
Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
senalan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y pasterior devolucion. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de imevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 1.900.000,- pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucién de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la

oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.
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ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdén desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia (segin lo establecido en el ariculo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un
monto equivalente al 10 % del valor total del contrato aprobado. Se expresard en
pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucién, excedida superior a 90
dias comidos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Cédigo Civil.

Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, (aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes y liquidar contrato.

El Contrafista deberd mantener vigente las garantias del conirato a que se refieren
los arficulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le imogue.

VII APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°
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La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningn recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comisién estime que se trata de un error de
forma y no de fondo y que no se dltere el trato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por Jefatura Secplac, Jefatura DOM vy
Profesional DOM, en caso de no estar presentes, formardn parte de la comisién
aquellos Funcionarios que jerdrquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma comresponderd a la comisidn
el andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Sien el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacién, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precisién
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos: la
Comision tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podrdn efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a tfravés del Sistema de Informacion.
Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.
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ART. 18°

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°

ART. 20°

ART. 21°

El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de 5 dias comidos, se resolverd la adjudicacién, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrén derecho a exigir
indemnizacién de tipo alguno y bajo ningdn concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio Mayor
Experiencia, Menor Oferta Econdémica, Descentralizacién y Desarrollo Local vy
Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacién de la oferta.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°
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El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacidon que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecuciéon de trabajos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.
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ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART. 27°

ART. 28°

ART. 29°

El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante 1o
anterior, el Contratista mantendrd Ia responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser
firmadas por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera
obligacién que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacién
del plazo proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias
correspondientes, que serdn de su cargo.

La ampliacién o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos,
pero si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato originall.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contratista y el Mandante y demds antecedentes que
requiera el Mandante, los que se someterdn a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacién, presentacién y aceptacion de la
Institucién que asigna los Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°
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El Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarroliar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

Ei Confratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito.
Estas ordenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisidon dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contrafista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contrafista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el
curso de los trabajos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelaciéon que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles
contados desde la fecha de la notificacién.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacién del Contratista dentro del
plazo de tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la

apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
7
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Mandante podrd, previa notificacién, suspender la tramitacién de los estados de
pago.

Podrd asimismo, segin la gravedad del caso y, previa notificacién hecha con
cinco dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendran las garantias, las que
serviran para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderios de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 36° El Conftrafista, estard obligado a atender al encargado de la revisién, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobierno, SUBDERE, de la Contraloria u otros, que
tengan por misibn conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles
y ofros antecedentes que digan relacién con el contrato.

ART. 37° El Contratfista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Cddigo del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocerd el

monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que cormesponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de
permisos, pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que comresponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Confratista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecién a las Bases
Administrativas  Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.
Frente a discrepancias en la informacidon contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detdlle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEFEFFEFE

ART. 41° Una vez framitada la adjudicacién, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
8

t‘\\(\cacid”

4,
L%\‘\“" Bisse,

A\

&

¥

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - DIRECCION DE SECPLAC - 722209841 / 50 - WWW.LITUECHE.CL N\



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECION DE SECPLAC

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
término de los disefos.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

B Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que las Bases
Administrativas Especiales senalen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los trabajos, el
plazo se podrd ampliar en relacién con los dias de atraso, previa solicitud del
Contratista, formulada por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°
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Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

q) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabadjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y
que estos defectos u emores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena affictiva, o tratdndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier fipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas,
a excepcion de la detallada en lefra a) anterior, se mantendran las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a
terceros y tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término
a las obras inconclusas o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.
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XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

Q) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b) Si el Contratista no diera cumplimento a cualguier causal espatulado en el
articulo 8.4. y 8.5 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcidn provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién
Revisora, desighada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar
terminadal).

El nombramiento administrativo de la comisiéon (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacién de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comision un plazo méximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucién fisica en el
terreno de las obras.

ART. 52° Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la revisién
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun comesponda, procederd redlizar la recepcion definitiva,
levantando un Acta al efecto, una vez transcurido doce meses recepcionado
provisoriamente los trabaijos.

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacion del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

ART. 54° Si la Comision de Recepcién Provisoria, determina que los trabagjos no estdn
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece y le fijard un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion
de las obras, contado en dias comridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisidn Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacién de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentadje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
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XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO
ART. 55°

Una vez que los tfrabajos cuenten con su recepcidn definitiva totalmente tramitada,

se procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién y realizando la tramitacion
administrativa correspondiente.
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Litueche, Abril de 2024.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION CANCHAS PADEL, COMUNA DE LITUECHE

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Construccion Canchas Padel, Comuna de Litueche
UBICACION : Sector Urbano, Recinto Estadio Municipal
CIUDAD : Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins
MANDANTE : llustre Municipalidad de Litueche
CONSTRUCCION
l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Construccidén de dos Canchas para
Pdadel, ubicado en recinto denominado Estadio Municipal, perteneciente a la Comuna de
Litueche, cuyo terreno municipal se encuentra ubicado en el Sector Urbano de la Comuna.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que tengan que realizar los
oferentes, deberdn tomar conocimiento pleno a la condicién topogrdfica, entre otros
aspectos.

Este Proyecto es un Contrato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Contrato a Suma Alzada es un tipo de Contrato también
denominado como "Llave en Mano", donde el Contratista se compromete a entregar una
construccion completamente terminada y en estado de funcionamiento confra la entrega
de una cantidad fija y previamente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega el mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son necesarias para la correcta
terminacién y funcionamiento de la instalacién, aunque no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

Imagen Georeferencial Terreno de Proyecto “Chsfruccién Canchas Padel, Comuna de
Litueche™.
Coordenadas UTM X 249894.60 m E - 6222906.94 m S

Situacién Actual Construccién Canchas Padel, Comuna de Litueche.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

Situacién Actual Construccién Canchas Pdadel, Comuna de Litueche.

Situacion Actual Construcciéon Canchas Padel, Comuna de Litueche.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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Situacién Actual Construccién Canchas Padel, Comuna de Litueche.

Situacién Actual Construccion Canchas Pddel, Comuna de Litueche.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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Situacion Actual Construccién Canchas Pddel, Comuna de Litueche.

Situacién Actual Construccién Canchas Padel, Comuna de Litueche.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850

sergio.matamala@litueche.cl
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificaciéon Comunal

Situacién Actual Construccién Canchas Padel, Comuna de Litueche.

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, deben ejecutarse respetando la legislacion y
reglamentacién vigente, en especial:

Ley General de Urbanismo y Construcciones.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

*  Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevenciéon de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacion.

*  Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

*  Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

*  Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

*  Péliza de Seguro, extendida 40 dias a la fecha de término de obra como minimo y
por el total del presupuesto.

*  Codigo del Trabagijo.

*  Ley de Transito.

* DS 50 Accesibilidad Universal.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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lll.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacién o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucidn de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante 1.T.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes grdaficos de la obra, canalizacién e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrato sera la Unica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad (Empresa Constructora
signataria del Contrato). En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacion
adquirida por el Contratista de entregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumplir con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard trabajos y materiales
ajustados estrictamente a las normas y revisiones ya sefialadas.

Las obras en referencia, se ejecutaran en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (0.G.U.C.), Ordenanzas
Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad
y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucién.

Previo a la iniciacion del trabajo, sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisién general y su
comprension.

El Proyecto de especialidad, deberd ser supervisado por el especialista correspondiente,
coordinado con la L.T.O..

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podra ser fiscalizado por la I.T.0. en el transcurso de la obra.

Todo Proyecto de especialidad que demande la obra a ejecutar lldmese (Luz, Aguaq,
Alcantarillado, Cdlculo Estructural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificacion), serd responsabilidad del Contratista en cumplir con dichos Proyectos, para que
sean ingresados a la respectiva Direccién de Obras Municipal.

El presente Proyecto deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N°50 Accesibilidad
Universal.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

La I.T.O. rechazard todo aguel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
I.T.O. podrd solicitar al Contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar
en obra (segun circulares v oficios enviados por Instituciones Financieras de Proyectos).

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podr& proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la I.T.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta a la Unidad Técnica Municipal, quien
resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucién de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situaciéon de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucién ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio o aumento de partidas debe estar correctamente justificado, y debe contar
con la visacién de la Unidad Técnica Municipal y la Unidad de Coordinacién Municipal del
Gobierno Regional, para proceder a decretar acto administrativo, para realizar las nuevas
obras.

VIl.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Sera de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracién de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las correcciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteraciéon a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacién de la
I.T.0.y, en todo caso, tendrédn como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente y
recibidas por los servicios correspondientes.

Ademds el contratista, al término de la obra y al solicitar Recepcién a la I.1.0., deberd
entregar la siguiente documentacion en friplicado:

- Certificado de Recepcion Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

VIil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles del terreno donde se
emplazard el Proyecto son de gran importancia y deberdn ser los correctos, ya que estos a su
vez permitirdn una buena evacuacion de las aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccion serdn ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccion de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la
Reglamentacion General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre ofros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por algun profesional del rubro designado por el
municipio y todas las instrucciones impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacién
por el mandante antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestion y Control de la calidad segin Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
través de un andlisis de precios.

El Libro de Obras es un documento oficial del Contrato, que debe administrar la ITO, en el
cual se registrardn los sucesos relevantes del proceso constructivo, ademds de instrucciones y
aclaraciones de los Proyectistas. A su vez, por su intermedio el Contratista podrd formular
consultas las que deberdn ser respondidas, por el mismo medio, por quien proceda. También
se anotardn las observaciones de la ITO respecto de la forma en que se desarrollan las obras,
los materiales empleados y las etapas de recepcién y control especificadas en las Bases.

En este Libro, generalmente materializado en un cuaderno tipo manifold, se pueden duplicar
las anotaciones, las que deben ser suscritas, obligatoriamente por el contratista. En el Libro
de Obra sélo podrdn registrar anotaciones el Mandante, los Proyectistas, los Fiscalizadores
Municipales, la ITO y el Representante en Obra del Contratista.

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, la siguiente informacién (segin Art.
1.2.7 0.G.U.C;

Individualizacién del Proyecto (Direccidon, NUmero de Rol y Tipo de Proyecto)
NUmero y fecha del Permiso Municipal respectivo (en el caso que corresponda).
Nombre del Propietario.

Nombre del Arquitecto.

Nombre del Calculista.

Nombre del Supervisor.

Nombre del Constructor a cargo de la Obra, cuando ésta se inicie.

Nombre del Inspector Técnico.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl



s _ L(@jﬁ“le
rovathe 4

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

Nombre del Revisor Independiente, si lo hubiere.

e Nombre del Revisor de Proyecto de Cdiculo Estructural, cuando corresponda su
contratacion.

e Nombre de los Profesionales Proyectistas de Instalaciones Domiciliarias,
urbanizaciones o de especialidades, segun corresponda, al iniciarse las obras
respectivas.

Ademds El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econémica
Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra

Si durante el transcurso de la Obra se produce un Cambio de Propietario o alguno de los
profesionales competentes, esto debe tener su respectiva constancia en el Libro de Obras.
Todas las anotaciones que se realicen deben contar con la fecha de la misma y la firma que
realiza la anotacién, con sus datos. Por ejemplo, si se establece un cambio de especificaciéon
de la dislacion térmica de los tabiques por parte del Arquitecto de la Obra, esto debe ser
registrado en el Libro de Obras con la nueva solucién.

Se deben registrar las recepciones conformes de las distintas etapas de ejecucién de la
estructura y las distintas partidas de la obra, segun lo establece la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones en los siguientes articulos:

Art. 5.7.5 - Profundidad de los Cimientos de la Obra.

Art. 5.7.8 - Profundidad de las zarpas de Fundacién.

Art. 5.7.13 - Formacién de suelos artificiales para prevenir problemas de humedad.

Art. 5.7.14 - Fundaciones en terrenos formados por rellenos artificiales.

De acuerdo al Art. 1.3.2 de la O.G.U.C. son consideradas infracciones a las normas, y por
tanto sujetas a multa, las siguientes acciones relativas al Libro de Obras:

e Lainexistencia de Libro de Obras, las adulteraciones de éste, la omisidon de las firmas
correspondientes en las instrucciones y observaciones, o el incumplimiento de tales
instrucciones sin justificacion.

XI.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

En el caso que corresponda, serd obligaciéon del Contratista o empresa Constructora, realizar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales y Aprobacién SERVIU
del Proyecto, cuya solicitud de aprobaciéon del Permiso pertinente se deberd ingresar a la
Direccion de Obras de la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El
arguitecto gestionard la aprobacion de toda la documentacién que conforma el Proyecto.

El pago de Derechos Municipales por concepto de Permiso de Edificacion debe ser pagado
por el propietario se cobrard segun tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

Segun corresponda también se cobrard, segun lo estipulado en la Ordenanza Municipal de
Cobro de Derecho, Permisos y Concesiones de la llustre Municipalidad de Litueche,
aprobado segin Decreto Alcaldicio n° 1858, con fecha 31 de diciembre de 2015, lo que
estipula el Articulo 1° letra c.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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XII.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicaciéon de la Construccidn incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surian de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas.
3.- Comunicacioén Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demads
documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.
Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Cualquier discrepancia que exista dentro de la ejecucion del Proyecto, se deberd canalizar
inmediatamente con la Inspeccion Técnica Municipal, el cual este Ultimo deberd dar la
solucion respectiva.

Xill.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacidon Técnica y ante dudas de la
Inspeccion Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique seran de cuenta del Contratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
surgiere segun se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello implique serdn de cuenta del contratista.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  sergio.matamala@litueche.cl
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La Unidad Técnica Municipal estd facultada para solicitar al Contratista la certificacién de
materiales, especialmente los respectivos controles de cono y ensaye a compresion de los
hormigones utilizados en obra. Segun Circular n°684 12 mayo de 2014.

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresion, considerando que serdn
ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dias.

XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Los siguientes documentos Técnicos complementarios se deberdn elaborar con cargo al
conftratista. Tendran un plazo de entrega 30 dias corridos como mdaximo, una vez iniciada la
Obra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especialidades el Coniratista deberd considerar la
documentacién minima que se detalla a continuacion:

Estudio de Mecdnica de Suelos
a) Estudio Mecdnica de Suelos

Serd responsabilidad del Contratista, con la visacion del Profesional competente, la
elaboracién de la Mecdnica de Suelos e informar y coordinar con la L.T.O. el dia que se
efectVen las muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.1) Exploracién de Suelos

Se desarrollard sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependerd bdsicamente de la concepcidn y necesidades
del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente.

La cantidad de cdlicatas la determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre ellos dependerdn del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracion, los que serdn:

1.- Determinar las condiciones de fundacién sobre el terreno particular en estudio.
2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracién del proyecto de aguas lluvias.
3.- Indicar rellenos para fundacion.

a.2) Informe de Mecdanica de Suelos

Sobre la base de la exploracion redlizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la I1.T.O designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga entre ofros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicion de perfiles estratigraficos; granulometria; plasticidad; nivel fredtico;
clasificaciéon de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesidn; dngulo de friccion interna
(O). Andlisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacion US.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecdnicas del suelo explorado.

a.2.3) Sistema de fundacién. Definiciéon de nivel de sello de fundacion.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacion de rellenos
para fundacién.

a.2.5) Asentamiento admisible y férmulas para estimacion de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de la napa, en caso que existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drenaje de agua subterrdnea y aguas lluvias.
a.2.9) Recepcion de sellos de fundacion por el Ingeniero de Mecdnica de Suelo.
Deberd preverse la recepcioén de la totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista.

Proyecto de Cdiculo Estructural

El presente proyecto contempla Cdlculo estructural. El Contratista deberd presentar Proyecto
de Cdlculo Estructural para disefiar y ejecutar muros (en su complemento infraestructura y
supraestructura).

La construcciéon debe ser racional, compatible con los requerimientos del diseno de
arquitectura y las condiciones locales del terreno. El Proyecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacion, bajadas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar y respetar toda la
normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:

a) Memoria de Cdlculo

Los cdlculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas |.N.N., normativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo vy
Construccion.

El cdlculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estatico. Las
sobrecargas verticales de cdlculo serdn las indicadas por las Normas respectivas y la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion. Deberd presentarse memoria de cdlculo
resumida, ordenada y detallada, de tal modo que facilite su revision.

El Contratista deberd presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto, segun el
siguiente detalle:

a.l)  Descripcion general del modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propiedades mecdnicas de los materiales utilizados en el cdlculo.

a.3) Peso propio, sobrecargas de cdlculo empleadas y cdlculo de la accién del viento y
la nieve sobre las construcciones.

a.4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefio.
a.5)  Andlisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos internos determinados sobre

cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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1.-

1.1.-

1.2.-

a.6) Disefo de los diferentes elementos resistentes.

a.7) Diseno de fundaciones.

a.8) Determinacioén de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad.
b) Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de hormigdén armado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y numero de cada Idmina.
b.2) Plantas de estructuras, con definicidon de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se definirdn cotas y niveles,
ademds de los diametros, longitud, posicion y empalme de todas las enfierraduras. Escala
1:50.

b.4) Plantas de fundaciones con definicion de ejes. Se indicardn los niveles y todos los cortes
necesarios, los cuales se detallardn claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segun corresponda.
Los sellos se identificardn claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias (en el caso que corresponda), escaleras (en el caso que
corresponda) y ofros. Deberan detallarse sus bases. Escalas 1:20y 1:10.

b.6) Cortes. Deberdn presentarse cortes de todas las zonas que tengan un detalle que
aclarar.

INSTALACIONES PROVISORIAS

Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, SS. HH.)

Bl Contratista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucién de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacién y gastos de consumo y el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarias respectivas. En el caso de la energia eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

En el caso que se abastezca la obra de empames existentes, la Empresa adjudicataria del
Proyecto deberd obtener el(los) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s) propietario(s) de dichos empalmes.

Instalacién de Faena

En general, las instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccion del frabajo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Sera responsabilidad de la
empresa Contratista la custodia de material, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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1.2.1.-

1.2.2.-

1.2.3.-

1.3.-

1.3.1.-

En el caso que la obra utilice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener el(los) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por ellos)
respectivo(s) propietario(s) de dichas instalaciones.

Oficina 9m2

El Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e L.T.O.
para esto Ultimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del Personal encargado.

Bodega 12m2

Se dispondrd en terreno de los recintos de frabajo del personal (cobertizos) y de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn
acorde a las normas y técnicas de la buena construccién y su ubicacién contard con el V° B°
del I.T.O.

Cierros Provisorios

Se ejecutardan en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios y equipamientos que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la
mutua interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e
integridad fisica de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como
OSB y malla Rachel, estos deben ser consultados al Inspector Técnico de la obra.

Serd responsabilidad de la respectiva Empresa Contratista, gestionar con los Organismos
competentes, para poder ejecutar Cierros Provisorios.

Si la situacién asi lo requiere, se deberd gestionar un Plan de Contingencia (elaborado por el
Contratista), para no interrumpir el ingreso de personas a algunas de las construcciones
existentes que se encuentran ubicado al interior del tereno (Cancha de Talca), cabe
destacar que al interior del terreno se encuentra funcionando una Oficina de A.P.R. del
Sector, Cancha de Rayuela, Bodega Municipal, etc.

La altura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicion topografica o
fisica del terreno lo amerita.

Gastos Adicionales

Letrero de Obra

En el lugar mas visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto ¢
estructura metdlica segun dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acuerdo plano tipo, serd
uno para la unidad técnica.

El letrero estard sometido al V°B° de la Inspeccién Técnica Municipal.

S ) 4

Gobierno Regional de O;Higginsjunto a ti. S

asd 3 core

REGION E 0'HIGGINS

Tipografiy: Tamafio:
Montsenat {Incluida en log Archivos) 400200 e
versiones: Light - Regular - Bokd - Block
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1.3.2

Placa Conmemorativa

En el lugar mas visible se consultard Placa Conmemorativa, tallada en madera o Placa de
Bronce, segun dimensiones (45cm x 60cm) entregada por el Gobierno Regional de O Higgins.

El presente Formato podra sufrir modificaciones en cuanto a nombres de alguna Autoridad
de la Regién de O Higgins o Nacional.

281 [sowee GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

OBRA INAUGURADA POR EL GOBIERNO REGIONAL
SIENDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE (ommno Resowt

S.E. GABRIEL BORIC FONT

Y GOBERNADOR REGIONAL

PABLO SILVA AMAYA

CONSEJEROS REGIONALES - PERIODO 2022 - 2025

CACHAPOAL I COLCHAGUA

German Arenas Sdez Gerardo Contreras Jorquera

Lennin Arroyo Vega Yamil Ethit Romero o
Pedro Hernandez Garrido Cristina Marchant Salinas

Paula Mufioz Carrasco, Luis Silva Sanchez

Mauricio Valderrama Alvarez Natalia Tobar Morales

gACHAPBOaAL IJI CARDENAL CARO
ugenio Bauer Jouanne Tamara Monroy Villar

Juan Pablo Diaz Burgos 5
Mario Galvez Palma Jorge Vargas Gonzdlez

Ana Luz Gonzdlez Palma
Jacqueline Jorquera Reinoso
Alex Ramirez Ortiz

Liva Rojas Maldonado
Edinson Toro Rojas

MUNICIPALIDAD DE : NOMBRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE - NOMBRE ALCALDE

CONFORME AL ACUERDO N° DE FECHA dia/mes/aiio QUE CERTIFICA, A
EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL Y EL MINISTRO DE FE, DON JORGE SAN MARTIN LEYTON

Comuna, mes/aiio

Tipografia VERDANA, bold y regular segin corresponda
Los nombres de Municipio, Alcalde seran incorporados cuando corresponda.

2.-

2.1.-

2.1.1.-

TRABAJOS PREVIOS

Obras Previas

Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Terreno

Esta partida, se deberd aplicar en todo el desarrolio de la obra segun lo indicado en la
respectiva planimetria e incluye desmalezado, rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del
terreno, necesarios para obtener los niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y
acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno en condiciones dptimas para la
realizaciéon de las proximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista,
la verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del
contorno no podrd estar a otra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizacién de la unidad técnica.

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y otros excedentes
que existan.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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2.1.2.-

2.1.3.-

2.1.4.-

Trazados y Niveles

Acorde a lo senalado en los Planos y las condiciones propias del terreno, el Contratista
ejecutard el trazado, considerando las correspondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias (El punto de referencia se encuentra a 6.75m del fin muro contencién poniente
de la cancha de futbolito y a una altura de 0.66m, designado por una estaca y marcado en
el muro con pintura roja) y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un tablaestacado
perimetral a la obra, sobre el cual se trazardn los ejes.

Los trabajos de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de la obra y
aprobados por la I.T.0. para el trazado de los ejes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal y
cuyo borde superior no se sitie a mdas de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard
lo suficientemente alejado del drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedardn sefalados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones vy
angulos seran revisados por la I.1.O. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

El trazado se efectuard a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccién Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipo topogrdfico.

La cota de piso terminado deberd tener una altura de acuerdo al terreno y complementado
con lo seRalado en planos de Arquitectura.

Movimiento de Tierra y Traslado a Botadero

Se considera movimiento de tierra ya que el terreno contempla diversas curvas de nivel, los
niveles y cotas serdn de acuerdo a lo proporcionado por la planimetria de arquitectura. Estos
movimientos se realizardn de acuerdo a los respectivos estdndares de seguridad, para evitar
cualquier tipo de rodados. El punto de referencia se encuentra a 6.75m del fin muro
contencién poniente de la cancha de futbolito y a una altura de 0.66m, designado por una
estaca y marcado en el muro con pintura roja. Ademds, el contratista dispondrd de una
persona (banderero) para dirigir la salida e ingreso a la obra de los camiones y maquinaria,
para evitar accidentes, y mantener la zona de transito hUmeda para evitar que se levanten
particulas de polvo. (El cual serd de exclusiva responsabilidad del contratista velar por la
buena ejecuciéon de esta partida).

Excavacién y Traslado a Botadero

Tendrdn las dimensiones necesarias para ejecutar el proyecto en su conjunto, en esta partida
estardn considerados las siguientes partidas de emplantilado, cimiento, accesibilidad
universal, entre otros indicados en la respectiva planimetria.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni
presencia orgdnica como raicillas u otras.

En el caso del sello de fundacién, antes de llegar a la profundidad requerida por planimetria,
se deberd dejar al menos unos 10cm antes sin excavar con mdaquina, para posteriormente
poder perfilar con pala manualmente. Una vez perfilado con pala manualmente, se deberd
comprobar si ha llegado al sello de fundacién, esta partida deberd ser Aprobada por la
T.1.0. o Unidad Técnica Municipal.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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3.1.-

3.1.1.-

3.1.2.-

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
Obras de Contencién

Emplantillado Hormigén G5, e=5cm

Empresa Conftratista deberd provisionar y ejecutar el emplantillado de Hormigén G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuya dltura serd de 0,05m y su desarrollo serd lo necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdn de la fundaciéon con el suelo
natural.

Su ejecuciéon serd de acuerdo a proyecto de Cadlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

Doble malla tipo Acma C196 o equivalente para fundaciones

Se provisionard y ejecutard en toda la fundacién del muro indicado en la respectiva
planimetria, el cual se conforma para salvar desniveles, esta serd doble malla tipo Acma C
196 o equivalente, el cual tendrd las siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia
AT56-50H, el cual deberd cumplir las siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece
los requisitos que deben cumplir los alambres de Acero, lisos 0 con estelladuras, de grado
Unico AT-56-50H, que se usan en el hormigdn armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece
los requisitos que deben cumplir las mallas de acero de alta resistencia, para su uso en
hormigdén armado.

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

3.1.3.- Fundacién Hormigén G20

3.1.4.-

3.1.5.-

Para la confeccidon de las Fundaciones se utilizard un hormigdén G20, el cual rellenard la
excavacion a contra terreno, a este cimiento se deberd incorporar como maximo el 20% de
bolén desplazador, cuyo didmetro como mdaximo serd de 4", sin la necesidad de utilizar
encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se deberd ejecutar esta
partida segun NCh 170 of. 2016.

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que debera entregar
Empresa Contratista.

Doble malla tipo Acma C196 o equivalente para muro

Se provisionard y ejecutard en todo el muro indicado en la respectiva planimetria que se
conforma para contener plataforma de estacionamiento de vehiculo de emergencia
(Ambulancia), esta serd doble malla fipo Acma C 196 o equivalente, el cual tendrd las
siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia AT56-50H, el cual deberd cumplir las
siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumpilir los
alambres de Acero, lisos o con entalladuras, de grado Unico AT-56-50H, que se usan en el
hormigdén armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir las
mallas de acero de dlta resistencia, para su uso en hormigén armado.

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

Moldaje tipo Fendlico doble cara, para Obras de Contencién

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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3.1.6.-

3.1.7.-

3.2.-

3.2.1-

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad vy la resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por la I.T.O. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigdn no sufra ningin tipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigén a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por el I.T.0.

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

Desmoldante
Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigén no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacién deberd ser segin especificaciones

del fabricante.

Muro Contencién Hormigén G25

El Contratista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencion, el cual estard
conformado por un hormigén G 25, de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Este muro tiene la finalidad de contener plataforma de estacionamiento de vehiculo de
emergencia (Ambulancia).

Esta partida deberd considerar los Encofrados o moldajes, el cual deben cumplir con la
norma NCh 170. Se deberd garantizar las condiciones de estabilidad, la estanqueidad vy la
resistencia de los moldajes que deberdn ser visados y aprobados por la I.T.0. En los moldajes
se debe aplicar desmoldante lo suficiente para que al momento del descimbre, la carpeta
de hormigdn no sufra ningun tipo de deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigon a la vista.
Esta accién deberd ser autorizada y visada por el 1.T.0.

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

Canchas de Pddel

Construccion Base y Superficie

3.2.1.1.- Base Estabilizada e:25cm

Se consulta la colocacién de base estabilizada compuesta de grava, chancado vy finos de
espesor minimo de 0,25 m convenientemente regada y compactada con rodillo doble
tambor, placa compactadora o similar (obligatoriamente debe ser compactador mecdanico
minimo 750 kg), manteniendo la pendiente de 0,8%.

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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FICHA TECNICA

3.2.1.3.

Motor Agrale
Modelo M-9831D
Tipo Motor Diésel
Sistema de enfriamiento Por aire
Potencia 14 Hp
Cilindros 1
Velocidad motor 2.600 rpm
Accionamiento Hidrostatico
Frecuencia 50 Hz
Amplitud de vibracion 0,50 mm
_ Fuerza centrifuga 60 kN (6.000 kg)
= T : ¢
VJ v / Capacidad estanque combustible 121
e Capacidad que agua 801
EPRL TN
\g— .‘E?j\ & Frenos de servicio Hidrostatico
i L Ancho de tambor 900 mm
Velocidad de marcha 26-16Kmh
Maxima pendiente de trabajo 40%/35%
RCV 900
Carga lineal estatica 7.2 kglcm
A B Cc D H L w
N — = Carga sobre eje 650 kg
840 1060 275 680 1200 3470 900
Dimesanes en mn Peso Operacional 1.300 kg

Imagen Referencial.

3.2.1.2.- Film geotextil Bajo Radier

Sobre la base estabilizada debidamente compactada, se colocard un film de geotextil de
1.5mm de espesor previo a la faena de hormigonado. Deberd cuidarse que no sufra roturas
por donde escurra la lechada del hormigén. Debe tener un traslapo minimo de 10 cm.

- Malla tipo Acma C-92 o equivalente

Se provisionard y ejecutard (colocar) sobre la capa de polietileno, malla tipo Acma C-92 0
equivalente, con el objeto de reforzar carpeta de hormigdn.

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

3.2.1.4.- Radier Hormigén G25, para Canchas Paddel e = 12 cm.

Se consulta radier de 0,12 m de espesor, con hormigdén grado G 25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 0,5% A_UN AGUA, no
aceptdndose diferencias de nivel en los pafios o entre pafos superiores a 2,5 mm.

La compactacién se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersién. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

El hormigonado de la superficie se deberd realizar por pafios no contiguos de una superficie
no mayor a 12 m2, respetandose las juntas de dilatacién de un maximo de 0,8 cm.

Con anterioridad a la colocacién del radier, se deberan dejar colocados los anclajes para
los postes de la disciplina requerida.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacion de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (flm de polietieno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0,10 m en las uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un cordén de arena o tierra con la finalidad de
inmovilizarla.

NO SE PERMITIRA BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA LA COLOCACION DE ANTISOL O ELEMENTO
SIMILAR, ya que estos tipos de membrana de curado, genera una pelicula antiadherente
para las pinturas que se quieran aplicar sobre este tipo de membrana, de igual manera el
dafinado deberd redlizarse de tal manera que la pintura a aplicar quede correcta.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni irregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafnos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los pafos deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170 Of. 2016. El Contratista deberd
garantizar las condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes
que deberdn ser visados y aprobados por la L.T.O. En los moldajes se debe aplicar
desmoldante lo suficiente para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigdn no
sufra ningun tipo de deformacion. Cualquier tipo de deformacién del hormigdn al descimbrar
este deberd ser rectificado por parte de la Empresa Constructora o Contratista.

SELLADO JUNTAS:
Previa a la colocacién del sello, la junta debe estar perfectamente limpia y seca.

El material de sellado sélo debe colocarse dentro de la caja de la junta y no sobresalir de la
superficie.

Todo material de sellos de juntas de pavimento de hormigén, debe cumplir con las siguientes
caracteristicas: impermeabilidad, deformabilidad, resiliencia, adherencia, resistencia,
estabilidad, durabilidad, entre otros.

El hormigén se redlizard con el sistema ajedrez, dejandose juntas de dilatacién entre paios
efectuandose dichas juntas mediante disco cortador de pavimentos e = § mm. Con una
profundidad de 2/3 del espesor del radier las que serdn rellenadas con sello tipo sikaflex 1°
plus o grace, entre otros sellos para pavimentos.

3.2.1.5.- Radier Hormigén G20, para pasillos e = 10 cm.

Se consulta radier de 0,10 m de espesor, con hormigdén grado G 20. Para pasillos que rodean
Canchas Pdadel (de acuerdo a lo indicado en las respectivas planimetrias).

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 0,5% A UN_AGUA, no
aceptdndose diferencias de nivel en los pafios o entre pafios superiores a 2,5 mm.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersidon. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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El hormigonado de la superficie se debera realizar por pafios no contiguos de una superficie
no mayor a 12 m2, respetdndose las juntas de dilatacién de un méximo de 0,8 cm.

Con anterioridad a la colocacion del radier, se deberdn dejar colocados los anclajes para
los postes de la disciplina requerida.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desapariciéon de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (flm de polietileno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0,10 m en las uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finalidad de
inmovilizarla.

NO SE PERMITIRA BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA LA COLOCACION DE ANTISOL O ELEMENTO
SIMILAR, ya que estos tipos de membrana de curado, genera una pelicula antiadherente
para las pinturas que se quieran aplicar sobre este tipo de membrana, de igual manera el
afinado debera redlizarse de tal manera que la pintura a aplicar quede correcta.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni irregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes panos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademdas los bordes de los panos deben estar con sus
aristas completas y sin frozos desprendidos.

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170 Of. 2016. El Contratista deberd
garantizar las condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes
qgue deberdn ser visados y aprobados por la I.T.O. En los moldajes se debe aplicar
desmoldante lo suficiente para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigdn no
sufra ningun tipo de deformacion. Cualquier tipo de deformacion del hormigdn al descimbrar
este deberd ser rectificado por parte de la Empresa Constructora o Contratista.

SELLADO JUNTAS:
Previa a la colocacion del sello, la junta debe estar perfectamente limpia y seca.

El material de sellado sélo debe colocarse dentro de la caja de la junta y no sobresalir de la
superficie.

Todo material de sellos de juntas de pavimento de hormigdn, debe cumplir con las siguientes
caracteristicas: impermeabilidad, deformabilidad, resiliencia, adherencia, resistencia,
estabilidad, durabilidad, entre otros.

El hormigén se realizaré con el sistema ajedrez, dejandose juntas de dilatacién entre panos
efectuandose dichas juntas mediante disco cortador de pavimentos e = 5 mm. Con una
profundidad de 2/3 del espesor del radier las que serdn rellenadas con sello tipo sikaflex 1°
plus o grace, entre otros sellos para pavimentos.

3.2.1.6.- Pintura para Piso Canchas Padel

Se considera aplicacion de pintura Epdxica en una superficie de 400 m2 de la carpeta
hormigdn correspondiente a la disciplina Padel, los colores deberd aplicarse segun la
indicacién del I.T.0., esta serd una pintura compuesta por resinas 100% acrilicas, de alta
resistencia a la abrasidn, disefada para superficies deportivas, linea industrial, no se decolora
y de altaresistencia al desgaste.
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3.2.1.7.- Demarcacién de Canchas

3.2.2.-

Se contempla el frazado y demarcacion con pintura epdxica y colores reglamentarios, estas
estar&n compuestas por la disciplina de Padel.

El serd segun lo indicado por el I.T.0. y/o Unidad Técnica.

Las lineas del trazado serdn de un ancho de 5 cm y se ejecutardn con un esmalte epdxico
peatonal alto trafico.

El contratista deberd corroborar que las lineas de demarcacién estén bajo la normativa
reglamentaria de deporte, de manera que las dimensiones sean aplicables a la disciplina
deportiva y en los niveles que se deseen, ya sea para etapas de participaciones infantiles o
adultas.

Cierres Perimetrales Canchas Padel
Generalidades

Las canchas Pdadel, estard cerrada en su totalidad por fondos de 10 metros de longitud
interior y por laterales de 20 metros de longitud interior.

En todo el desarrollo del cierre perimetral se combinan zonas construidas con materiales que
permiten un rebote regular de la pelota y zonas de malla metdlica donde el rebote es
iregular, de la siguiente manera:

Fondos o Cabezales

Con 4 metros de altura total, compuesto por vidrio templado en 3 metros de altura y el Ultimo
metro para llegar a los 4 en total, estd compuesto por una malla acero galvanizado
reficulado de 50x50mm y todo reforzados mediante perfiles y soportes metdlicos.

Laterales

Compuesta por zonas de pared (vidrio templado) en ambos extremos, de 3 metros de altura

por 4 metros de longitud, sin escaldn. Las zonas de malla metdlica hasta 4 metros de altura
en los dos metros extremos.

3.2.2.1.- Perfiles de acero 100 X 100 X 3 mm pilares esquineros y laterales

Se consulta el suministro e instalacion de pilares de Perfiles de acero 100X100X3mm para los
pilares esquineros, se consulta la instalacién de pletina en su base mediante soldadura, para
su posterior fijacidn con pernos de expansion de 5/8 x 3 1/2.

3.2.2.2.- Perfiles de acero 100 X 50 X 3 mm horizontales superior e inferior

Se consultan el suministro e instalacion de perfiles de acero 100X50X3mm los que serdn
utilizados en horizontales superiores e inferiores ademds de pilares laterales, deberdn ser
fjados mediante soldadura a pilares esquineros y a pilares laterales, los que deberdn tener
fijadas pletinas en sus bases para fijar al piso con pernos de expansion de 5/8 x 3 1/2.

3.2.2.3.- Perfiles de acero 50 X 50 X 3 mm estructura horizontales malla inferior

Se consultan el suministro e instalacién de Perfiles de acero 50X50X3mm para la fijacion
estructura malla inferior, se fijardn mediante soldadura a la estructura mayor de perfiles.

3.2.2.4.- Peffiles de acero 50 X 50 X 3 mm estructura malla superior

Se consultan el suministro e instalacion de Perfiles de acero 50X50X3mm para la fijacion
estructura malla superior, se fijardn mediante soldadura a la estructura mayor de perfiles.
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3.2.2.5.- Pletinas 20 X 20 cm e:5 mm

Se consulta la utilizacién de pletinas 200 x 200 x Smm en la unidn de perfiles estructurales con
radier de hormigdén y en perfiles esquina la pletina serd de 200 x 200 x 5 mm disefio segun
planimetria. Deberdn ser perforadas para fijar con pernos de expansiéon de 5/8 x 3 1/2. Al
radier.

3.2.2.6.- Pernos y tuercas

La estructura serd afianzada en los pies derechos ubicados en las esquinas que sostienen los
vidrios templados y que irdn anclados con pernos de anclaje y pletina de sostén acorde a
planos con pernos de expansién de 5/8 x 3 1/2. Se deberd perforar previo a la instalaciéon y
utilizar un adhesivo para la posterior fijacion.

3.2.2.7.- Mdlla acero galvanizado reticulada de 50x50mm. e:4mm

La malla metdlica se coloca siempre alineada con la cara interior de las paredes. En el caso
en gue la malla metdlica se encuentre fijada a un bastidor, la parte superior del mismo debe
encontrarse libre de objetos extraios a su estructura metdlica.

La malla metdlica deberd ser romboidal o cuadrada, pudiendo ser de simple torsion o
electrosoldada, siempre que el tamano de su abertura (la medida de sus diagonales) no sea
inferiora 5 cm.

Se recomienda que el grosor del didmetro del hilo sea de 4mm., debiendo tener una tension
tal que permita el rebote de la pelota sobre ella.

Si se utilizase malla electrosoldada todos los puntos de soldadura deben quedar protegidos
tanto en el interior de la pista como en el exterior, de modo que no puedan producir cortes o
aranazos.

Si la malla electrosoldada no estd entrelazada su montaje se hard de forma cuadrada, no
romboidal, y los hilos de acero paralelos al suelo deberdn quedar en el interior de la pista y
los verticales en el exterior. Si la malla fuese de simple torsion los tensores deberdn colocarse
en el exterior de la pista y también convenientemente protegidos. Las uniones o cosido entre
los rollos de malla no deben presentar elementos punzantes.

Tanto la malla electrosoldada como la de simple torsién deberdn formar una superficie plana
y vertical y mantenerse de tal modo que estas caracteristicas no se pierdan.

3.2.2.8.- Vidrio Templados

Para las pistas de cristal se deberdn cumplir con las normas para vidrio templado:
-UNION EUROPEA EN 12150-1

Se entregardn 18 piezas de vidrio templado en dimensiones de 200x300x12mm, estas incluyen
elementos de fijacion y Rubber Pad, el cual evita el contacto directo entre perfil metdlico y
vidrio templado. Debe considerar perforaciones para la colocacién de fijaciones.

3.2.2.9.- Rubber Pad

El suministro incluye 360 metros lineales de almohadillas de goma. Estos deben ser instalados
en conjunto con el conjunto de vidrios templados, asegurando la proteccion y evitando el
contacto directo vidrio - estructura metdlica.

3.2.2.10.- Fijaciones vidrios templados
La fijacién se hace con pernos de acero inoxidable y pldsticos avellanados, de tal forma que

la zona de juego esté totalmente lisa. Adicionalmente se incorpora goma adhesiva de 5§ mm
de espesor, con el objeto de evitar el contacto directo del perimetro del vidrio con el acero.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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Cada vidrio es fijado con tuerca remachable y un perno M10 contemplando un dngulo de
acero inoxidable.

3.2.3.- Equipamiento Deportivo Canchas Padel

3.2.3.1.- Soporte Malla Padel

Se contempla perfiles fijos metdlicos correspondientes a una altura de 0,98 m. Terminacién:
Pintura color negro. Fabricados segUun normativa, se ubicard en los mismos ejes que los
perfiles del cierre perimetral.

3.2.3.2.- Madalla Padel

Se requiere red de algodoén entrelazado de alto rendimiento de dimensiones minimas de 10m
de largo y 0,98m de alto (calidad profesional).

3.2.4.- Pintura Cierre Perimetral
3.24.1.- Pintura Anticorrosiva

Se contempla en la totalidad de la estructura dos manos de anticorrosivo las que serdn
aplicadas en colores distintos de tal manera de asegurar su correcta aplicaciéon. La primera
mano se aplicard en color plomo lavable anti hongos y la segunda mano en color negro. El
anticorrosivo  deberd ser aplicado mecdnicamente mediante aerosol, evitando
aglomeraciones y grumos en cruces y esquinas.

3.2.4.2.- Esmalte de Terminacién

Todos los cierres perimetrales de las canchas, se pintardn, se debe aplicar mecdnicamente
mediante aerosol para obtener una superficie pareja. La aplicaciéon en general, serd de dos
manos. Se tendrd especial cuidado de aplicar esta pintura de terminacién en las caras
fraseras e inferiores de los elementos. Se considera la aplicacién en la totalidad de la
estructura proyectada, esta serd aplicada de manera mecdnica mediante sistema de
aerosol de pintura intumescente este serd de color azul, en base agua para la proteccién
de estructuras metdlicas contra la accién directa del fuego esta debe actuar hinchdndose y
se carboniza, de modo de formar una gruesa capa de escoria esponjosa adherida a la
superficie que actua como barrera aislante y retarda el momento en que la estructura de
acero alcanza los 538°C de temperatura, cumpliendo con la resistencia al fuego exigida por
la Norma Chilena NCh 935/1 of.97., segun lo indicado por fabricante autorizado (FIRETHAN 81
de Epothan o similar).

3.2.5.- Acceso Universal

3.2.5.1.- Base Estabilizada para Rampa de Acceso y Escalera e:15cm

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberd ser visada por el 1.1.0. O Unidad Técnica Municipal.
Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.2.5.2.- Madlla tipo Acma C-92, o equivalente, para Rampa y Escalera

Para reforzar radier para rampa acceso y escalera, se consulta la implementacion de
refuerzos de acero estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-92
o equivalente. Se exigirdn enfierraduras limpias, libres de grasas o corrosion que impidan una
adecuada adherencia con el hormigén.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.2.5.3.- Hormigén G20 para Rampa de Acceso e=10cm y Escalera

Se consulta Hormigdn para radier rampa de acceso de 0,10m de espesor y escalera, con
hormigoén grado G20.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de acuerdo a planimetria.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersién. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
pldsticos (film de polietileno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10m en las uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finalidad de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes panos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los pafios deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.

3.2.5.4.- Baldosa de Alerta 40x40x3,6cm

Se provisionard y ejecutard baldosa podotactil 40x40x3,6cm, segun lo indicado en la
respectiva planimetria, todo lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en la
respectiva O.G.U.C.

FORMATO (cms) 40x40

| Uso Exterior
| Unidades (x mt2) 625
Peso aprox. (kg x mt2) 90
Espasor aprox. (cm) 4102
Flexion (kg) Sobre 350
Compresion (kgxcm2)  Sobre 250
Impacto (cm) Sobre 60
MINVU TACTIL 0 MINVU TACTIL 1 Desgaste (gricm2) Bajo 0.20
ALERTA - DETENCION DIRECCIONAMIENTO - AVANCE M2 x Pallets 2272
Color Ref.: Amarillo Color Ref.: Negro
40x40 cm. 40x40 cm. Peso x Pallets aprox. 2.045kg.

Di da por el Ministerio de Vivi
y Urbanismo, garantizando la
accesibilidad en los espacios publicos a
personas con discapacidad visual.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.
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3.2.5.5.- Pasamanos, incluye fijaciones

Se considera la provisidon e instalacidon de pasamanos metdlico, el cual ademads incluye las
respectivas fijaciones.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.2.5.6.- Baranda metdlica, incluye empotramiento

Se considera la provision e instalacién de baranda metdlica, el cual ademds incluye el
respectivo empotramiento.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.2.5.7.- Pintura Anticorrosiva

Se contempla en la totalidad de la estructura de baranda metdlica y pasamanos, el cual se
deberd aplicar en dos manos de anticorrosivo las que serdn en colores distintos de tal
manera de asegurar su correcta aplicacion.

La primera mano se aplicard en color plomo lavable anti hongos y la segunda mano en color
negro.

El anticorrosivo deberd ser aplicado mecdnicamente mediante aerosol, evitando
aglomeraciones y grumos en cruces y esquinas.

3.2.5.8.- Esmalte de Terminacién

3.2.6.-

Todas las estructuras que conforman la baranda metdlica y pasamanos, se pintardn, el cual
se debe aplicar mecdnicamente mediante aerosol para obtener una superficie pareja.

La aplicacion en general, serd de dos manos.

Se tendrd especial cuidado de aplicar esta pintura de terminacidon en las caras
traseras e inferiores de los elementos. Se considera la aplicacién en la totalidad de la
estructura proyectada, esta serd aplicada de manera mecdnica mediante sistema de
aerosol de pintura intumescente este serd de color azul, en base agua para la proteccion
de estructuras metdlicas contra la accién directa del fuego esta debe actuar hinchdndose y
se carboniza, de modo de formar una gruesa capa de escoria esponjosa adherida a la
superficie que actia como barrera aislante y retarda el momento en que la estructura de
acero alcanza los 538°C de temperatura, cumpliendo con la resistencia al fuego exigida por
la Norma Chilena NCh 935/1 0of.97., segun lo indicado por fabricante autorizado (FIRETHAN 81
de Epothan o similar).

Sistema de Evacuacién de Aguas Lluvias

3.2.6.1.- Construccién camaras @ 0,8 x 0,6m de profundidad

Se contempla la construcciéon de cdmaras cuyo didmetro debe ser de 0,80m por al menos
0,6m de profundidad, el cual de acuerdo al desarrollo del Sistema completo de Evacuaciéon
de Aguas Lluvias, la profundidad puede ir variando.

Su ejecucién sera de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.2.6.2.- Canaleta Hormigén 170kg/m3

Se contempla la construccion de canaleta de hormigdn 170kg/m3 para SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS LLUVIA, el cual se detalla en la respectiva planimetria.

El ancho debe ser de al menos 0,28m y su profundidad va a ir variando de acuerdo a las
condiciones topogrdaficas del terreno y pendientes de distintas superficies que confluyen.

En este item el contratista deberd tomar las precauciones de los niveles de la candlizacion,
ya que esta tendrd en su acceso principal un escurrimiento a dos aguas, el contratista
deberd asumir los costos asociados en las diferencias de las dimensiones de la canalizacion,
ya que en algunos puntos esta se profundizard mas.

La ejecucion de esta partida deberd ser sometida a evaluaciéon y con su respectiva visacion
del I.T.0. y/o Unidad Técnica de Obras.

3.2.6.3.- Rejilla metdlica para canaleta de evacuacién de aguas lluvias

3.3.-

3.3.1.-

Se contemplan rejillas elaboradas in situ las cuales se conformardn de fierro cuadrado de 25
mm de espesor. Las dimensiones de las rejillas deberdn ser en su ancho 30 cms y su largo
dependiendo de cada tramo, y la separacién entre fierro y fierro no deberd ser mas de 2
cms. En la canal de hormigdn se dejara una pestaia de 3 cms en la cual ira un dngulo de
medidas 25 x 25 x 3 mm que servird de soporte de asentamiento para la rejilla.

Deberd contemplar sistema de fijacion de la rejilla para evitar el robo y a su vez deberd
permitir la mantenciéon de dicha canalizacion.

Se aplicard una capa de antidxido tanto en rejillas y en sus elementos de fijacion, su color
debera ser gris verdoso.

Se aplicard en dos capas de esmalte resina sintética al total de estructuras metdlicas a
construir el color serd definido por la Inspeccion Técnica de Obra.

Redes Interiores
Instalacién Eléctrica

El proyecto eléctrico deberd ser ejecutado conforme al D.S.N°8 2019 y el contratista ejecutor
del proyecto deberd velar por la obtencion de la certificacion TE1 de la obra.

Instalacion Eléctrica

Las obras de materia de las presentes especificaciones comprenden el suministro e
instalacion eléctrica de los siguientes elementos.

INSTALACION DE 8 FOCOS LED de 200 watt de potencia (por cancha).
INSTALACION 2 CIRCUITOS DE LUMINARIA (por cancha).

INSTALACION DE 1 CIRCUITO DE ENCHUFE (por cancha).

INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO

INSTALACION NUEVO EMPALME A TDA

CONFECCION DE PLANOS ELECTRICOS

DECLARACION SEC.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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Se consulta la conexidén y provision de instalacién eléctrica para el drea destinada a canchas
padel.

Todos los costos relativos a tramitacidon, permisos, certificados u otros serdn de cargo
exclusivo de la Empresa Contratista; esta Ultima deberd contar con profesional certificado, a
fin de ejecutar todas las partidas que se mencionan a continuacion, de acuerdo a
Normativa Vigente S.E.C.

Senalar que el presente anteproyecto tiene cardcter informativo, por lo que la Empresa
Conftratista deberd entregar el Proyecto AS-BUILT con las aprobaciones respectivas.

El proyecto eléctrico deberd ser aportado por el contratista y elaborado por un profesional
competente e inscrito en los registros pertinentes, donde su revisidn y su ejecucion, deberd
tener el visto bueno de la I1.0. y se cednrd a Ila ordenanza S.E.C.

Para el desarrollo del proyecto deberd considerar las disposiciones de los Reglamento y
Normas Técnicas y de Seguridad vigentes de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

El contratista deberd presentar ademds, las especificaciones técnicas, manual de
mantencién y operacion, ademdas de la planimetria completa.

La planimetria entregada deberd ser entendida como referencial, por tanto, se permitirdn
modificaciones siempre que estas sean necesarias para cumplir con la normativa vigente y
con el visto bueno de la I.T.O. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.3.1.1.- Empalme Eléctrico

El proyecto considera la tramitacién, provisidon e instalacién de un nuevo empalme Eléctrico
el cual la Empresa Contratista deberd ser la responsable de la tramitaciéon y posterior
instalacién del mismo.

Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.3.1.2- 1IDA

Conectado al nuevo empalme sistema eléctrico 3 circuitos de energizacion, 2 para
cada par de postes de luminarias y uno para enchufes (para cada cancha), deberdn ser
instalados segun normativa y contar sistemma de control con gabinete metdlico que
contemple sistema de proteccién para los circuitos; cada circuito de luminaria de poste
deberd contar con tierra de proteccion y debe considerar sistemas de mantenimiento.

Si la capacidad fuese insuficiente para surtir el consumo planteado; se solicitarda el respectivo
aumento de capacidad en la empresa correspondiente.

Tablero

Se deberd identificar cada uno de los circuitos del tablero; ademds se indicardn en hoja
anexa plastificada, las dependencias que alimentan estos circuitos, la ubicaciéon de la hoja
sefalada serd en la tapa del tablero.

Las protecciones deberdn ser las adecuadas al tipo de instalacién y quedar debidamente
resguardadas en una caja de control metdlica antibandalismo para exterior y con sistema
de cierre con llave (candado y/o cerraduraq).

Tablero General

El tablero de distribucién y las obras de alimentacion, ambas se consideran a instalar y sus
capacidades son las suficientes.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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Alimentador

El sub alimentador para el TDA se podrd conectar al alimentador que le convenga; siempre
que la capacidad del alimentador sea lo suficiente y no genere dalteraciones en los
consumos del alimentador, sin embargo las caidas de tensiéon de ambos alimentadores, no
deben superar el 2%.

Tablero de Distribucién Alumbrado TDA

El TDA deberd contener un total de tres circuitos, dos de ellos correspondientes a alumbrado
(uno por par de poste de iluminacién), asi como un circuito adicional de uso exclusivo para
enchufes. El tablero estard ubicado en poste metdlico existente, (ubicacion en terreno
indicado por el I.1.0. y/o Unidad Técnica), segun se indica en planimetria.

Cada circuito estara provisto de un diferencial de proteccion delx16A.

Se considera proteccidon general para TDA mediante disyuntor 2x20A. Se consulta instalacion
de Armario Metdlico de dimensiones 500x400x200 mm.

3.3.1.3.- Canalizacién subterranea
Canadlizaciones TDA a Canadlizacién Subterrdnea.

DuctoEMT32mm.

Se consulta instalacién de tuberia proyectada tipo EMT 32 mm ANSI ¢80.3 de 1,06 mm de
espesor, y un peso de 1,31 kg/tira. Se fijard a mastil mediante fijaciones con abrazaderas tipo
caddy de la medida correspondiente a la tuberia.

Dicha bajada de candlizacién se proyecta desde la parte superior de llegada de la
acometida hasta el equipo de control, y luego desde éste hacia la excavacion proyectada,
para luego ser acoplada al ducto subterrdneo (conduit 32 mm).

Canadlizaciones Subterrdneas
Ducto Conduit 32mm.

Se consulta la canalizacion subterrdnea en Conduit PVC de 32 mm, la cual se encontrard a
una profundidad de 0,40 m.

En la zona correspondiente a las cancha Pddel, la canalizacién quedard contenida en
arena comprimida de 25 cm de espesor, en una zanja de 30 cm de
ancho entre la primera capa estructural del suelo proyectado, es decir, entre los dridos de 10
aldcm.

En la zona correspondiente a circulaciones los ductos de la canalizacién estardn contenidos
en zanja de 50 cm de profundidad y 30 cm de
ancho, se instalardn sobre una cama de arena de 5 cm de espesor, las que se recubrirdn
con mds arena en sus costados y superiormente para su proteccién, luego la zanja se llenard
con material de excavacion, libre de piedras y elementos punzantes, compactado
manualmente en capas de 10 cm, hasta llegar al nivel correspondiente a la capa de maicillo
o la capa base estabilizada de ruta accesible segun corresponda.

Se deben considerar todos los elementos necesarios para la correcta ejecucidn de
canadlizaciones, tal como conectores, coplas, abrazaderas, etfc.

Canalizaciones3/1. Interior Focos
Ducto Conduit 25mm.

Se consulta la candlizacion desde la cdmara subterrdnea proyectada hacia focos led
propuestos, la cual se ejecutard en Conduit PVC de 25 mm, dicha canalizacién ird por el
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cuerpo interior de los postes de iluminacion, los que al mismo tiempo deberan llevar caja de
registro interior con tapa metdiica.

Caja Derivaciéon Metdlica
Se consulta la provisién de 4 cajas de derivacién (una por poste de iluminacion) instaladas en
parte superior de cada mastil, las que permitirdn la distribuciéon de red eléctrica a cada foco

proyectado; se deberd efectuar mediante caja sobrepuesta Chuqui Electro Galvanizada
Ekoline o similar caracteristicas.

Deberd considerar el sello de dichas cajas por medios de silicona a fin de evitar
cualquier filtracién de agua, todas las conexiones deberdn ser soldadas con estaio y
cubiertas con huincha pldstica y goma para su proteccion.

3.3.1.4.- Conductores

Alimentadores de Circuito de Alumbrado

Se consulta la candalizacién total y fijacién de los circuitos, saliendo desde el tablero de
distribucién a cada centro.

Conductor Concéntrico

Se consulta instalaciéon de 42 ml de alimentador que va desde la acometida a TDA, ubicado
en acceso a proyecto de cancha de tenis (segun planimetria). Se ejecutard en conductor
RVK o XLPE corddn 5x6 mm" tipo EVA libre de halégenos.

Conductor Centro Alumbrado (UN)

Se consulta instalacién de centro de alumbrado cableado con cable libre de halégeno de
1.5 mm? de seccidén y separado en colores con la respectiva fase. Esta partida considera:

»Alumbrado
»Cableado USE o XTU N.° 10 AWG (LH) 1,5 mm?

Conductor Centro Enchufes Dobles (UN)

Se consulta instalacidn de centro de enchufe cableado con una seccidon de 2,5 mm? en
conductor libre de halégenos y separado en colores con la respectiva fase. Esta partida
considera:

» Cableado USE o XTU N.° 10 AWG (LH) 2,5 mm?

3.3.1.5.- Sistema puesta a tierra

Sistema a tierra, cada postacién llevard una conexion a tierra. La tierra se realizard en el lugar
de instalacién del tablero con tipo Barra Cooperweld de %"x1 metro con abrazaderas TT
bronce independiente al sistema eléctrico y el conductor a utilizar serd alambre NYA 4mm,
verde para tierra servicio y blanco para tierra proteccion.

Esta se conectard mediante mordaza. Una vez instalada, se rellenard la zanja con sal y
carboén apisonado.

3.3.1.6.- Cdmaras Normalizadas S.E.C.
Estas cumplirdn la funcién de actuar como cdmaras de inspeccién al momento de necesitar

algun tipo de mantencién al circuito eléctrico, estas deberdn cumplir segun Normativa
vigente del SEC.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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Este tipo de cdmara deberd resistir alto transito.
Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto Eléctrico.

3.3.1.7.- Perfil de acero 100x100x3mm, incluye empotramiento intura anticorrosiva

Se deberd provisionar y ejecutar, poste metdlico 100x100x3mm, para poder recibir y
posteriormente distribuir la energia eléctrica.

Esta partida deberd considerar el empotramiento.

En esta partida se deberd incluir al menos 2 manos de pintura anticorrosiva.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto Eléctrico.
3.3.1.8.- Focos de lluminacién

Sobre torres de iluminacion se deberd instalar dos focos led de 200 watts por torre de

iluminacién, 8 focos en total. Se debe considerar que los componentes de dichos focos led

sean de disponibilidad y/o fabricacién nacional, a fin de satfisfacer las necesidades de

mantenimiento de las luminarias. todos los focos deben contar con certificaciéon SEC

Se solicita la compra e instalacion de 8 equipos proyectores de drea galvanizados

LED (2 por cada poste). Se propone proyector de drea Tango, marca Phillips o

equivalente, con su correspondiente sistema de encendido y de proteccién.

Deberd tener minimo las siguientes caracteristicas:

- Potencia de ldmpara 150w.

- Tipologia LED

- Flujo luminosos mayor a 19.000 Itmenes

- Eficiencia luminosa de 100 lum/watt

Su fijacién se hard directamente al travesano de fijacion mencionado anteriormente.

este se hard a través de tornillo de didmetro, largo, tipo y calidad adecuado a modo

de asegurar la fijacién. Previo a la fijaciéon de las bases de los focos, se deberd probar

la ubicacion definitiva de cada una de ellas, la que combinada con la inclinacién

de los focos deberd cubrir toda la superficie de juego.

Canastillos

El canastillo de fijacion y proteccion de los focos serdn los sefalados por el fabricante

de la luminaria y serdn tipo, previa aprobacién de la L.T.O. Como minimo deben

proteger de golpes a los focos y tener un sistema de puerta de acceso facil, para

recambio de Idmpara. Irdn fijados al poste o apernados.

Encendido de Focos

Interruptores (Sobrepuestos sobre caja Chuqui Electro Galvanizada Ekoline o similar
caracteristicas)

Se considera la instalacion de encendido de focos mediante 2 circuitos con
interruptores dobles de 10A, 250V (como referencia marca Bticino, linea Mdatix), con
tapa metdlizada titanio claro o color definido por la ITO. Estos irdn montados en
gabinete de TDA, a fin de proteger de vandalismo y/o intemperie.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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Se debe tener especial cuidado que las lineas eléctricas de iluminacién vy la
canalizacién en general quede dalejada de caferias, respetando lo indicado en
norma ELEC 4/2003 artficulos 8.0.4.8 y 8.2.18. Las tapas del artefacto serd lo Ultimo que
se instale para la entrega de la obra y asi evitar manchas que dafen su apariencia.

3.3.1.9.- Enchufe de servicio 3kw

Cada centro de enchufe se fijard en cada poste de iluminacidén proyectado.
Se considera la instalacion de 4 enchufes intemperie (uno por poste de alumbrado) dobles
de 10/16A, 2 mddulos IP 55 Gris Kalop o superior equivalente, dispuestos en los puntos
indicados en plano de forma embutida sobre caja de derivacidon galvanizada en el poste de
iluminacion. La instalacion de los enchufes se considera a 0.4 mts de altura. Se debe tener
especial cuidado que los enchufes y la canalizacién eléctrica en general quede alejada de
caferias y artefactos de agua, respetando lo indicado en norma ELEC 4/2003 articulos 8.0.4.8
y 8.2.18.

4.-  ASEO Y ENTREGA

4.1.- Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procederd al retiro faenas y limpieza de terreno, este item es de gran importancia, ya que
el Confratista deberd mantener el lugar de trabagjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a transitar para el retfiro de
escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mdés
perfecta ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XV.Il.- Uso de Productos Nacionales

Los senores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "tipo” o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad,
en el que esta debe serigual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecuciéon de la obra.

XV.III.- Fotogrdfias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepciéon de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucidon de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligaciéon de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacién y/o monto méximo asignado al Contrato.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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XV.V.-

Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tierra u otfros materiales, ya sean
sélidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u otro sistema, que impida sus
dispersion al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente senalado.

Francisco ez Herndandez
Ingeéniero Constructor
Jefatura SECPLAC

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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1. GENERALIDADES
e Proyecto: Construccion canchas de Padel.
e Ubicacion: Sector urbano, recinto estadio municipal.
e Comuna: Litueche — VI region.

2. OBJETIVOS

El presente documento tiene por finalidad verificar la resistencia de la estructura, a
solicitaciones generadas comunmente, considerando fundaciones, vigas y muros de
contencion. El proyecto se compone principalmente de elementos de hormigon armado
(Losas, vigas y muros).

3. ALCANCES

La memoria de calculo exhibe como alcance, mostrar los resultados obtenidos del analisis
estructural bajo la accion de diversas cargas utilizando programas computacionales de disefio
y célculos manuales, a través de criterios normativos nacionales y extranjeros.

4. ANTECEDENTES

La presente memoria técnica se complementa con los planos de arquitectura, estructura y
EETT.

Tabla N°1. Listados planos de estructura.

Numero de Plano Revision Descripcion

Emplazamiento — 0 Plano Municipal

camarines y bafio
Lam_1 0 Plano Municipal
Lam_2 0 Plano Municipal
Lam_3 0 Plano Municipal
Lam 4 0 Plano Municipal
Lam_5 0 Plano Municipal
Lam_6 0 Plano Municipal




5. REFERENCIAS

Los elementos resistentes de las presentes estructuras deberan satisfacer las normas chilenas
que constituyen los requisitos para el disefio y calculo. Se considera también el uso de otras
normas extranjeras para subsanar lo no establecido en el reglamento nacional. En cuyo caso
prevalecera el criterio mas desfavorable.

Hormigén
e NCh4300f2011 Hormigdn armado, requisitos de disefio Y Célculo.
e NCh1700f2016 Hormigon, Requisitos generales.
e ACI318-2011 Bulding code Requirements for Reinforces Concrete.

Armadura de Refuerzo para Hormigon Armado
e NCh2030f2006 Acero para uso estructural. Requisitos.

Normas de disefio estructural

e NCh31710f2017 Disefio estructural - Disposiciones generales y combinaciones de
cargas”.

e NCh15370f2009 Disefio estructural - Cargas permanentes y cargas de uso

e NCh4320f2010 Disefio estructural - Cargas de viento.

e NCh4320f1976 Calculo de la accion del viento sobre las construcciones.

e NCh4330f96 mod. 2012 disefio sismico de edificios.

e NCh23690f2002 Disefio sismico de estructuras e instalaciones industriales.

e Especificacion ANSI/AISC 360-10 para construcciones de acero.

e NCh4270f2016 — Parte 1 “Especificaciones para el calculo de estructuras de acero
para edificios”.

e NCh4270f2019 — Parte 2 “Disefo de miembros estructurales de acero conformado
en frio”.

e 0.G.U.C Ordenanza General de Urbanismo y Construccién. Titulo 5.



6. BASES DE DISENO

Este acapite presenta un resumen de los criterios, métodos, materiales usados, entre otros
aspectos que rigen el disefio de las obras civiles consideradas para las presentes estructuras.
Para esto se utilizo la normativa expuesta en el capitulo anterior.

6.1 Descripcion de la estructura

El proyecto contempla realizar dos canchas de padel, ubicado en el recinto del estadio
Municipal de Litueche. Para su elaboracion se contemplan muros de contencion que estaran
en el perimetro de estas. En el disefio se considera la altura maxima de estos muros, la que
se encuentra en el eje 3, segun plano Lam_6.

Muros de contencion eje 3y eje G:

e Muro de hormigdn armado — Pantalla, espesor variable 20 — 40 cm, ancho 50 cm.
e Fundacion de hormigdn armado - Puntera de 130 cm y talén 50 cm.

e Pantalla — fierros verticales 316 @ 20 cm Y fierros horizontales 312 @ 20 cm.

e Fundacion — Doble Malla @16 @ 20 cm.

Todos los deméas ejes con alturas menores a 1,8 m y que consideran solo su carga
gravitacional, utilizar espesor 25 cm y armadura doble malla C-257 o equivalente.

Para el estudio del comportamiento estructural de las futuras construcciones se procede a
modelar la situacion mas desfavorable y analizar si esta cumple con las exigencias minimas
de disefio.



Figura N°1. Vista 3D — Tunel, modelo estructural.



6.2 Materiales

e Hormigon
-Hormigon de fundaciones (muros): Densidad 2,5 ton/m®. Resistencia G25, 90% de
confianza con resistencia cubica nominal a los 28 dias de 25 MPa.
> f. =250 (kg/cm?). (Compresion especificada)

-Hormigon emplantillado G10.
-Empalmes y anclajes no detallados utilizar 50 @ + 10 cm. Como minimo.

e Acero de refuerzo

Acero refuerzo calidad A 630-420 H, se considera barras con resalte.
> f, = 4200 (kg/cm?) (Fluencia especificada).
> f,, = 6300 (kg/cm?) (Rotura especificada).

e Calidad de Suelo

Para la realizacion de los calculos se emplearan las siguientes propiedades de suelo:
» Tipo de suelo E,segun DS 61 o arena de grano fino, segin su grado de
capacidad o arcilla himeda en su defecto de acuerdo con O.G.U.C.
> Tension admisible estatica 1 (kg/cm?).
> Tension admisible dindmica 1,33 (kg/cm?)

Se debid fundar de acuerdo con lo establecido en los planos de proyecto. Considerando un
emplantillado de 10 cm de espesor de hormigon pobre (G10).

El sello de fundacion debid ser recibido en terreno, por un profesional competente.

En cuanto a los parametros del suelo utilizados, los cuales se deben corroborar mediante un
estudio de suelos:

e Angulo de friccion interna @ = 25°
e Cohesion C=0
e Densidad natural ¥ = 1700 (%



6.3 Estados de carga
6.3.1. Peso propio elementos

Las cargas de peso propio considerado en el disefio estdn compuestas por el peso propio de
la estructura y todo el material unido y soportados permanentemente por ella.

6.3.2. Peso carga de tierra sobre la zapata el muro de contencion

Las cargas de tierra sobre el talon, se considera como carga muerta distribuida en el ancho
del elemento, se considera una altura maxima de tierra de 5 metro. En cuanto a la puntera se
considera como una carga de muerta con una altura de 0,5 metros, distribuida en su ancho.
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Figura N°2. Peso carga de tierra sobre fundacion.



6.3.3. Sobre carga

Se considera una sobrecarga de 500 (kgf/m2), segun lo que define la NCh1537.

Figura N°3. Sobrecarga en pantalla del muro.

Figura N°4. Sobrecarga en talon de la fundacion.



6.3.4 Empuje de suelo
6.3.4.1 Empuje activo

Se asume que la fuerza que actda en la espalda del muro es el resultado del peso de la cufia
de suelos sobre una superficie plana de falla.

Se utiliza el equilibrio de fuerzas para determinar la magnitud del empuje de suelo actuando
en el muro para las condiciones de empuje activo minimo y empuje activo méaximo.

Para le calculo de presion activa se utiliza el método de Coulomb, el cual designa que la
presion activa este dado por las siguientes expresiones.

1
Po=5Ky'y H?

La cual actta a H/3 de la altura del muro de dimensién H.
e K,: Coeficiente de empuje activo.

e y: Peso especifico del suelo.

Figura N°5. Empuje activo . modelo estructural Muro de contencion.
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6.3.4.2 Empuje Sismico

Consideracion del sismo debido al terreno:

Se considera el método de Monobe- Okabe, este método considera la aplicacion de
aceleracion pseudo — estéticas, tanto horizontales como verticales, a la cufia de coulomb.

Para el desarrollo del empuje que produce el sismo esta dado por la expresion:

1
PAE:—'KAE'Y'HZ'(l—KV)

2
cos?(@ —a —0)
Kig = 2

s cast-csto, -0+ 1 (S0 e
Donde:
P—L=a
a = atan (1K:, )

—Ry

Figura N°. Empuje sismico — modelo estructural Muro de contencion.
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6.3.5 Sismo de la estructura

Esta solicitacion se determind como se presenta a continuacion:

Coeficiente sismico inductivo:

n {'-'___
£ =0 faom | f-oom
1 o7 .88 ] 0.88
) 060 0,48 0.42
] 0,40 i 0,28
4 0,33 0,37 022
5 0,26 0,23 18

MOTA - Lo valkores indicados son vildas peca b pona sismica 3, Para li Benas sismices 1y
1. ks wanme de aita tabla s doben matiphcs e 0,75 ¢ 0,50, respacinmamante.

Figura N°7. Tabla 5.7 Valores maximos del coeficiente sismico, segun

NCh23690f2002.

Factor de reduccién por zona sismica segun Nch2369 E,,,, = 3

Valor de aceleracion efectiva maxima

Coef. Maximo para parametros considerados
Coef. Méximo para parametros considerados

Factor de importancia
Peso de la estructura

Fuerza sismica estructura

Sismo en pantalla de muro

12

AO = O,4g

Conax = 0,34

Ci = Crax
1=1,2

Pestructura = 4000 (Kgf)

Sismo_est = I"C; Pestructura = 1632(kgf)

Sismo pmyro =

Sismo est

Areamuro

= 330 ("%



Figura N°8. Carga sismica de la estructura.
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6.4 Combinaciones de carga

Se deben utilizar la combinacion que produzca el efecto més desfavorable en la estructura,
fundacion, o elemento estructural considerado. En algunos casos esto puede ocurrir cuando
una 0 mas cargas en la combinacion no estan presentes. Las combinaciones de cargas estan
basadas en lo expuesto en la NCh31710f2017.

Las combinaciones de carga mayoradas usando disefio por resistencia (LRFD):
1) 1,4D
2) 1,2D +1,6L+ 0,5 L,
3) 1,2D+1,6L,+1L
4) 1,2D 41,6 L, + 0,8W
5) 1,2D 4+ 1,6W + L+ 0,5 L,
6) 1,2D + 1,4E + L
7) 09D + 1,6W
8) 09D + 1,4E

Las combinaciones de cargas nominales, usando el método de resistencias admisibles o de
servicio (ASD):

1) D

2) D+L

3) D+ 1L,

4) D+0,75L+ 0,75 L,

5 D+ W

6) D+E

7) D+0,75W +0,75L+ 0,75 L,

8) D+0,75E +0,75L

9 06D+ W

10)0,6 D + E

Donde:

D : Cargas permanente.

L : Carga de uso segun NCh1537.

L, : Carga de uso de techo segin NCh1537.
W : Carga de viento segun NCh432.

E : Carga sismica segun NCh433.

Con esto se toma en cuenta:

14



En el proyecto no se considera la accion de nieve, debido a la ubicacion que tendra.

[}
Se evaluan las combinaciones de carga de acuerdo con las diferentes posibilidades

que se pueden generar.

7. ANALISIS DE RESULTADOS
7.1 Muro de contencién
Para el disefio del muro de contencién, se consideran los esfuerzos maximos, de las

solicitaciones de carga y empujes de suelo.

Mediante el desarrollo matematica correspondiente se obtiene que la configuracion del muro
de contencion es la siguiente, para el calculo se considera el muro de mayor altura:

E @12 @20
L=48 (20+8+20) 20 -y
R EN.M.c.)
T T

Fe Vert
B16@20

Fe Hor.
@12@20

—

E@16@20

fu—

-

10 4

Fe Hor.
@16@20
~

El desarrollo de los célculos realizados para la obtencion de la configuracién estructural de
los muros de hormigon se encuentra en el anexo del presente informe.
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8. CONCLUSION

En base a la informacion entregada en este documento, junto con los supuestos y
consideraciones realizadas, se concluye que la estructura asi conformada resiste las
combinaciones de cargas en estudio.

Las conclusiones son validas sola para la estructura proyectada, con las suposiciones
realizadas, entre ellas, la caracteristica de los elementos, calidad acero, luces consideradas,
entre otras.

Para la construccion de fundaciones, se permite excavaciones realizadas a maquina, sin
embargo, se debe garantizar la horizontalidad y un sello libre de material suelto por ello es
necesaria la realizacion de estas a mano en los ultimo 0,20 m. Debiéndose cuidar la
verticalidad de las paredes de excavacion.

En cuanto a las tensiones admisibles estdn se deberian verificar a través de un estudio de
mecénica de suelo, corroborando los supuestos establecidos en la presente memoria. Segun
los antecedentes no se detectd presencia de napa subterrdnea o suelos potencialmente
licuables, si se encontraran afloramientos de agua, se debera comunicar al suscrito a fin de
tomar las medidas correctivas del caso.

El emplantillado bajo la zapata de las estructuras debera tener un espesor minimo de 10 cm
utilizando hormigén G10.

La ejecucion de las obras debe regirse a lo especificado en los planos y memoria del proyecto,
a efecto de validad las hipdtesis de disefio y asegurar su estabilidad.

Esta memoria de calculo se complementa con los planos de estructura.

Raf nio Reyes Olguin Carlos Antonio Reyes Olguin
Ingeniero Civil | U. de Santiago de Chile Ingeniero Civil | U. de Santiago de Chile
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9. ANEXO
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Disefio geometrico muro contencion

Datos de entrada

. X k
Densidad del hormigon vha :=2500 —2
m

Propiedades geometricas

-
Muro /
Altura hm :=500 cm (
Espesor del muro em:=20 cm ||
Zapala
Altura hz :=40 cm

2000
Ancho de la zapata az =220 cm
@ :

Talon iy
Ancho de talon Lt :=50 cm

Mecanica de suelos

Angulo de friccion ¢ :=25 deg
. kg
Densidad seca y:=1700 —
m
Cohesion c:=0
Altura del terreno ht:=5m

Empujes (Rankine)

Empuje en reposo ko:=1-sin(¢)=0,5774
Empuje activo o 1-sin(é) 0, 4059
1+sin(¢)
. ., 1
Empuje pasivo Kp := o —2,4639

Coeficiente de empuje sismico (Mononobe - Okabe)
B =0 deg

i:=0 deg

1
5=—E'¢=12,5deg
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Ev:=0
h
B:Zatan[ — v]=11,3099deg
(o-8-6)
cos - —
Eae := =0,5393
2 sin + &) sin —6—1i)
cos(6)-cos(B) -cos(6-f+6)- 1+4 (¢ ) (¢ )
NJcos(6+B+6)-cos(i-B)
Cargas basicas
Carga de empuje estatico ) 5 .
pa:==-Ka-y-ht  =8624,4935 =2
2 m
1
Za ::E-bt +hz =2,0667mn
Carga de empuje sismico N 5 ,
pae:=— Kae-y -ht"(1-Kv)=11459,9452 —2
m
_ — kg
Apae i=pae —pa = 2835,4517 —
m
2
Zai=Z-ht +hz=3,7333m
Carga de empuje por sobrecarga
g:=0,200 —Z
cm
b::2’5m
a:=3,5m
. b
psc =22 ht .|atan —atan —] —2625,4864 X9
n ht m
Zsci=2,121m
Carga de peso propio de la estructura
em=0,2m

Diferencia de espesor en pantalla
eml:=0Q,4m

Ppp := %-(eml —em)-hm+em-bm +yha +hz -az - yha =595(Q ﬂ
m

19



a
—z-thaz-f—

e
az—Tm—LtJ~hm~em

X = —
pp TPy —— 136,5957 cm
hTz hz .az +|hTm -I-hzl-hm-Em
Z, 1= —
jele] hz a2z + hm.em 163,617 cm
Carga de peso propio del relleno
. kg
Tierra sobre el talon Pri:=((Lt-ht-y])=4250 =
Tierra sobre puntera Pr2i=(az —em-Lt)-0,6m-y =1530 -2
m

FPri:=Prl 4 PrZ =5780 k_g
m

Lt
xr::az—Tzl,QSm

Estabilidad
Volcamiento - caso sismico
cs:=0,2

Mv:=(cs-Apae-Za +psc-Zsc +c¢s-Ppp-2pp)-1m=9399,0554 kgm

Mr:=(Ppp-Xpp + Pr-xr)-1m=19398, 4468 kgm

M
VERIFICACION VOLCAMIENTO:=if M_r =1 = "Cumple"
v

"Cumple"
else
"No cumple™

Deslizamiento

ki
Fr :—[Rpp + pr +p$c:].tan(¢) +az-c=8288,1439 =
m
_ _ kg
Fd:=pa-cos(0)=7083,3333 —
m
F.
VERIFICACION DESLIZAMIENTCO:=if _F; =1 ="Cumple"
"Cumple™
else
"No cumple™
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Cuantias de acero

El acero necesario en cada centimetro de los elementos verticales del muro para este caso es
de 0,1 cm?/cm, cuantia que es cubierta por barras ¢16 a 20 (cm).

0.052576

0.100974

B Concrete Design Diagram

308. Area Obiect 206
286, AreaElement 206
264, \

&
242, \’ev

Y
220. .
198. o
176.

value 0,109968 cm2icm

154. Bottom Face Showing Toggle Output Type

E Concrete Design Diagram X

Area Obiect 102
‘Area Element 102

'

value 0,052376 cm2/icm
Bottom Face Showing Toggle Output Type
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El acero necesario en cada centimetro de los elementos horizontales del muro para este caso
es de 0,053 cm?/cm, cuantia que es cubierta por barras @12 a 20 (cm).

Verificacion tensiones admisibles de suelo

Por otro lado, puede verificar que las tensiones producidas sean menores a la admisible
considerada:

La tension solicitante se determina multiplicando la deformacion méxima que se produce en
la zapata por el coeficiente de balasto o0 mddulo de Winkler, que para este caso es de 2,20

(kgf /cm?).

S|
Joint Object 18 Joint Element 18
1 2 3
Trans 0, 1,286E-06 -0,22666
Rotn 0, 0,00209 0,

Lo que resulta un valor de 0,485 (kgf /cm?) de tension aplicada al terreno, lo que es menor
que la tension admisible considerada de 1 (kgf/cm?) . La deformacién maxima se verifico
a través de combinaciones ASD.

22
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RESOLUCION EXENTA N°.

REF.: Aprueba Convenio de Transferencia, suscrito
entre el Gobierno Regional de O’Higgins y la
Municipalidad de Litueche, Proyectos FRIL 2023.

RANCAGUA, 2 2 BiC. 2873
VISTOS:

La Constitucion Politica de la Republica de Chile; la Ley N218.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado; la Ley N219.175, Orgdnica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional; la Ley N2 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion del Estado y las
correspondientes modificaciones.

La Ley N°21.516 de presupuesto del sector publico correspondiente al afio 2023; Decreto Ley
N°1.263 de 1975 sobre Administracién Financiera del Estado y sus modificaciones; Resolucion
N°30 de la Contraloria General de la Republica que entrd en vigencia el 01 de junio 2015;
Resolucion N°7 de 2019 y N°14 de 2022, ambas de la Contraloria General de la Republica, sobre
exencién del tramite de toma de razon; Resolucién Exenta N°0484 de fecha del 18 de mayo de
2023 que aprueba el instructivo del Fondo Regional Iniciativa Local (F.R.l.L.); Resolucién Exenta -
N°1241 de fecha 22 de noviembre de 2023 que selecciona iniciativas; Oficio Circular N°33, del
Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus modificaciones; Resolucién N°23 de
la Direccién de Presupuestos del Ministerio de Hacienda — DIPRES, de fecha 13 de enero de 2023;
Dictamen N°73.506, de 2015, Dictamen N°9.419 de 2016 y Oficios N°575 y N°463, ambos 2020,
todos de la Contraloria General de la Republica; Acta de Proclamacion ROL N°1148-2021, de
fecha 09 de julio de 2021, del Tribunal Calificador de Elecciones que nombra al Gobernador
Regional.

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Regional de Iniciativa Local favorece el desarrollo de una gestién puablica mas
eficiente y participativa, permitiendo que la regién pueda captar mayor inversion publica y asi,
propender a un desarrollo armonico de las distintas localidades de la Region de O’Higgins.

Que, atendido lo anterior, este Gobierno Regional celebré con la Municipalidad de Litueche,
Convenio de Transferencia de recursos ascendente a $185.306.000 (ciento ochenta y cinco
millones, trescientos seis mil pesos.), para la ejecucién del proyecto: “Construcciéon cancha de
padel, comuna de Litueche”, con el siguiente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE O'HIGGINS Y LA
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE SOBRE RECURSOS DEL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

En Rancagua, Republica de Chile, 7 de diciembre de 2023, entre MUNICIPALIDAD DE LITUECHE,
RUT N° 69.091.100-0 representada por don RENE ACUNA ECHEVERRIA, chileno, cédula de
identidad N° 11.631.592-0, con domicilio en calle Cardenal Caro N° 796, comuna de Litueche, y
el GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS, RUT N° 72.240.400-9, persona juridica de derecho

~=.publico, con patrimonio propio, representada por el Gobernador Regional de la Regién de

. GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS 1
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O’Higgins, don PABLO SILVA AMAYA, chileno, cédula nacional de identidad N° 8.910.303-7, con
domicilio en Plaza de los Héroes S/N°, de la ciudad de Rancagua, en adelante el Gobierno

Regional, se ha

convenido lo siguiente:

PRIMERA: E| Gobierno Regional de O’Higgins encomienda a la Municipalidad de Litueche, el
siguiente proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local:

BIP PROYECTO Monto
(Ms)
40055756 CONSTRUCCION CANCHAS DE PADEL, COMUNA DE LITUECHE 185.306.-

SEGUNDA: La ejecucion del proyecto sefialado en la clausula anterior, se encuentra sujeta a las
disposiciones sefialadas en el Instructivo de Operacién del Fondo Regional de Iniciativa Local
(FRIL), vigente a la fecha de la Resolucidn que aprueba el presente Convenio y sus modificaciones.

Este instructivo

forma parte integrante del presente Convenio de Transferencia.

TERCERA: Las obligaciones de la Municipalidad seran:

1. De la Contratacién de ejecucidn de obras:

C.

Posterior a la total tramitacién del presente convenio y a la brevedad, deberd
realizar las acciones correspondientes para la ejecucién de la obra, de acuerdo
con la naturaleza de estas.

Posterior a la contratacion y previo a 1° solicitud de transferencia, debera remitir
a Gobierno Regional de O'Higgins:

Oficio conductor firmado por el alcalde de la respectiva municipalidad.
Ficha IDI actualizada al afio presupuestario en curso

Decreto que aprueba la licitacion publica o trato directo segun corresponda.
Decreto de adjudicacién

Decreto aprueba contrato

Decreto que designa inspector técnico de obra

Boleta de garantia por fiel cumplimiento de contrato.

Péliza de seguros de todo riesgo de construccién.

Copia contrato de ejecucion de obras.

Presupuesto adjudicado detallado por partidas.

Acta de entrega de terreno.

N° de cuenta contable del proyecto.

Programacion financiera.

La responsabilidad de ejercer las atribuciones dispuestas en el articulo 20 letra

- d) del D.F.L N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior, relativa a supervisar y

GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS )
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fiscalizar las obras, correspondera a la institucidon receptora de los recursos,
segln la ley de presupuesto vigente.

d. Toda modificacion al plazo estipulado en el contrato, en el ejercicio de las
atribuciones de la institucion receptora de recursos, deberd ser oportunamente
informado a este Gobierno Regional mediante el envio del acto administrativo
correspondiente.

2. De la solicitud de transferencias y rendicién:

Se transferird el monto establecido en el presente Convenio segln avance efectivo de las obras
o actividades y seran rendidos por la Municipalidad en su calidad de Unidad Técnica e institucion
receptora de los recursos, al Gobierno Regional de OHiggins dando fiel cumpliendo a lo sefialado
en la Resolucién 30 de la Contraloria General de la Republica y a lo establecido en el Instructivo
que rige el Programa FRIL (R.E. N° 484 del 18/05/2023).

a. Solicitud de transferencia:

Las solicitudes de transferencias se realizaran via oficio conductor de la Municipalidad al
Gobernador Regional de O’Higgins, adjuntando:

I.  Caratula de estado de pago de las obras en ejecucidn, formato disponible en
sitio web www.goreohiggins.cl

Il.  Informe desglosado y valorizado del avance de las partidas efectivamente
ejecutadas en el periodo del estado de pago.

Ill.  Fotografias de las partidas ejecutadas, en coherencia con lo detallado en
informe anterior.

V. Factura(s).

V.  Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales en
relacion con los trabajadores que sean contratados con motivo de las obras.
(Direccién del Trabajo, formulario F30-1).

b. Rendicion:

La Municipalidad debera rendir cuenta de la utilizacion de los fondos que por este convenio se
le transfieren, cumpliendo con lo establecido en el articulo N°26 de la Resolucién N°30 de la
Contraloria General de la Republica y lo sefialado en el Instructivo que rige el Programa FRIL (R.E.
N° 484 del 18/05/2023), enviando al Gobierno Regional de O’Higgins lo siguiente:

I.  Comprobante de ingreso de cada transferencia recibida, especificando el origen
del aporte.

Il.  Informe mensual de la inversion de los recursos (formato tipo de la Contraloria
General de la Replblica) el que debera remitirse al Gobierno Regional de
O’Higgins dentro del plazo de 15 dias habiles del mes siguiente al que se informa.

M. Decreto(s) de pago(s) y egresos, que acredite todos los pagos realizados.

~. GOBIERNO REGIONAL DE O'HIGGINS 3
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c. Cierre Proyecto:

Posterior al término efectivo de la iniciativa, la municipalidad debera realizar el cierre
administrativo del proyecto, restituyendo al Gobierno Regional los recursos no utilizados, si
corresponde y deberd remitir al Gobierno Regional lo siguiente:

I.  Oficio conductor
il Ficha de cierre del proyecto.

M. Informe final de inversion de recursos, dando cuenta de la ejecucion y el
resultado del proyecto (formato tipo utilizado por el Contraloria General de la
Republica).

Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones que la ley imponga a los érganos publicos,
emisores o receptores de fondos publicos, de informar a la Contraloria General de la Republica.

3. Utilizar los recursos transferidos por este Gobierno Regional de O’Higgins, unica y
exclusivamente, en las iniciativas de inversion sefialadas en el clausula primera de este
Convenio de Transferencia.

4. Dar cumplimiento a los requisitos de instalacion de letrero de la obra, en los términos
exigidos en el instructivo FRIL.

5. La Municipalidad deberd mantener vigente, hasta la recepcion provisoria de las obras,
las garantias de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y la péliza de seguros de todo
riesgo de construccion.

6. En caso de producirse excedentes a los montos transferidos correspondera a la
Municipalidad efectuar la restitucion de estos recursos al Gobierno Regional de
O’Higgins. Asimismo, deberd ingresar cuando corresponda, el monto de las multas
generadas por incumplimiento del contrato de ejecucién de obra.

CUARTA: La obligacion del Gobierno Regional de O’Higgins, sera: transferir los recursos
financieros a la Municipalidad en conformidad a lo establecido en el Decreto Ley N°1.263, de
1975, de Administracion Financiera del Estado y sus modificaciones y en la Glosa N°02 comunes
para los Gobiernos Regionales, de la Ley 21.516 de Presupuestos del Sector Publico afio 2023.

QUINTA: Las obras que no se puedan utilizar por defectos de proyecto, mala o errénea ejecucion,
situaciones no previstas por el propietario del proyecto, que impidan el uso pleno de las obras,
obligara al organismo publico que requirié los recursos a devolver los fondos transferidos por el
Gobierno Regional de O’Higgins, a contar del requerimiento oficial de este servicio
administrativo.

SEXTA: La celebracién del convenio suscrito entre la Municipalidad y el Gobierno Regional tendra
una vigencia de dos afios presupuestarios, a contar de la fecha de Resolucion Exenta que aprueba
el presente Convenio.

SEPTIMA: Es causal de término anticipado del presente convenio de transferencia el
incumplimiento grave de cualquiera de sus cldusulas y de aquellas establecidas en el instructivo

GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS 4
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OCTAVA: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio de Transferencia, las
partes fijan su domicilio en la ciudad de Rancagua y se someten a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIAS:

La personeria del Sr. RENE ACUNA ECHEVERRIA, segin lo previsto en el articulo 57 de ley N°
18.695 Organica constitucional de Municipalidades, para representar a la Municipalidad, consta
en el Decreto Alcaldicio N° 732 de 28 de junio de 2021, que lo proclamé alcalde de Litueche.

La personeria del Gobernador Regional, don PABLO SILVA AMAYA, consta en el Acta de
Proclamacion, causa ROL N°1148-2021, de fecha 09 de julio de 2021, del Tribunal Calificador de
Elecciones que lo nombra Gobernador Regional de la regidn del Libertador General Bernardo
O’Higgins, documentos que no se insertan, por ser de publico conocimiento.

RESUELVO:

1.- APRUEBASE Convenio de Transferencia, suscrito el 07 de diciembre de 2023, entre el
Gobierno Regional de O’Higgins y la Municipalidad de Litueche, el cual es parte integrante de la
presente Resolucidn y cuyo propdsito esta dirigido a financiar la ejecucion del proyecto FRIL,
denominado: “Construccion cancha de padel, comuna de Litueche.”

2.- IMPUTESE el gasto que irrogue la presente Resolucién al Presupuesto de Inversion Regional,
subtitulo 33, item 03, asignacién 125, del presupuesto F.N,O.R. del Gobierno Regional.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y AR

LT _ PABLOSILVA AMAYA
N\, | /'Gobeynador Regional
Gobjerno Regipnal Region de O’Higgins

f Gobierno Régional de O"Higgins
SA/MBP/FCHF

DISTRIBUCION:

- Municipalidad citada (1)

- Division Infraestructura y Transporte (1)

- Depto. Coordinacién Municipal (1)

- Oficina de Partes (1)

GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS 5
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS Y LA
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE SOBRE RECURSOS DEL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

Tl 172

En Rancagua, Republica de Chile, ' / DIC. 2073, entre la MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, RUT
N° 69.091.100-0 representada por don RENE ACUNA ECHEVERRIA, chileno, cédula de identidad N°
11.631.592-0, con domicilio en calle Cardenal Caro N° 796, comuna de Litueche, y el GOBIERNO
REGIONAL DE O’HIGGINS, RUT N° 72.240.400-9, persona juridica de derecho publico, con
patrimonio propio, representada por el Gobernador Regional de la Regidon de O’Higgins, don PABLO
SILVA AMAYA, chileno, cédula nacional de identidad N° 8.910.303-7, con domicilio en Plaza de los
Héroes S/N°, de la ciudad de Rancagua en adelante el Gobierno Regional, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERA: El Gobierno Regional de O’Higgins encomienda a la Municipalidad de Litueche, el
siguiente proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local: '

BIP PROYECTO Monto
(M$)
40055756 CONSTRUCCION CANCHAS DE PADEL, COMUNA DE LITUECHE 185.306.-

SEGUNDA: La ejecucion del proyecto sefialado en la cldusula anterior, se encuentra sujeta a las
disposiciones sefialadas en el Instructivo de Operacion del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL),
vigente a la fecha de la Resolucién que aprueba el presente Convenio y sus modificaciones. Este
instructivo forma parte integrante del presente Convenio de Transferencia.

TERCERA: Las obligaciones de la Municipalidad seran:

1. De la Contratacion de ejecucién de obras:

a. Posterior a la total tramitacion del presente convenio y a la brevedad, deberd
realizar las acciones correspondientes para la ejecucién de la obra, de acuerdo con
la naturaleza de estas.

b. Posterior a la contratacion y previo a 1° solicitud de transferencia, debera remitir a
Gobierno Regional de O’Higgins:

- Oficio conductor firmado por el alcalde de la respectiva municipalidad.

- Ficha IDI actualizada al afio presupuestario en curso

- Decreto que aprueba la licitacion publica o trato directo segun corresponda.
- Decreto de adjudicacion

- Decreto aprueba contrato

- Decreto que designa inspector técnico de obra

- Boleta de garantia por fiel cumplimiento de contrato.

- Pdliza de seguros de todo riesgo de construccion.

- Copia contrato de ejecucién de obras.

Presupuesto adjudicado detallado por partidas.

Acta de entrega de terreno.
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- N° de cuenta contable del proyecto.

- Programacion financiera.

c. La responsabilidad de ejercer las atribuciones dispuestas en el articulo 20 letra d)
del D.F.L N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior, relativa a supervisar y
fiscalizar las obras, correspondera a la institucion receptora de los recursos, segun
la ley de presupuesto vigente.

d. Toda modificacion al plazo estipulado en el contrato, en el ejercicio de las
atribuciones de la institucion receptora de recursos, debera ser oportunamente
informado a este Gobierno Regional mediante el envio del acto administrativo
correspondiente.

2. De la solicitud de transferencias y rendicion:

Se transferira el monto establecido en el presente Convenio segun avance efectivo de las obras o
actividades y seran rendidos por la Municipalidad en su calidad de Unidad Técnica e institucion
receptora de los recursos, al Gobierno Regional de O"Higgins dando fiel cumpliendo a lo sefialado
en la Resolucidn 30 de la Contraloria General de la Republica y a lo establecido en el Instructivo que
rige el Programa FRIL (R.E. N° 484 del 18/05/2023).

a. Solicitud de transferencia:

Las solicitudes de transferencias se realizaran via oficio conductor de la Municipalidad al
Gobernador Regional de O’Higgins, adjuntando:

I.  Caratula de estado de pago de las obras en ejecucion, formato disponible en sitio

web www.goreohiggins.cl

I. Informe desglosado y valorizado del avance de las partidas efectivamente
ejecutadas en el periodo del estado de pago.

lll.  Fotografias de las partidas ejecutadas, en coherencia con lo detallado en informe
anterior.

IV.  Factura(s).

V. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales en relacién
con los trabajadores que sean contratados con motivo de las obras. (Direccién del
Trabajo, formulario F30-1).

b. Rendicion:

La Municipalidad deberd rendir cuenta de la utilizacién de los fondos que por este convenio se le
transfieren, cumpliendo con lo establecido en el articulo N°26 de la Resolucion N°30 de la
Contraloria General de la Republica y lo sefialado en el Instructivo que rige el Programa FRIL (R.E. N°

484 del 18/05/2023), enviando al Gobierno Regional de O"Higgins lo siguiente:

I Comprobante de ingreso de cada transferencia recibida, especificando el origen del
aporte.

Il. Informe mensual de la inversién de los recursos (formato tipo de la Contraloria
General de la Repliblica) el que deberd remitirse al Gobierno Regional de O"Higgins
dentro del plazo de 15 dias habiles del mes siguiente al que se informa.

. Decreto(s) de pago(s) y egresos, que acredite todos los pagos realizados.

GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS 3
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ll.  Informe mensual de la inversion de los recursos (formato tipo de la Contraloria
General de la Republica) el que debera remitirse al Gobierno Regional de O’Higgins
dentro del plazo de 15 dias hébiles del mes siguiente al que se informa.

Ill.  Decreto(s) de pago(s) y egresos, que acredite todos los pagos realizados.

c. Cierre Proyecto:

Posterior al término efectivo de la iniciativa, la municipalidad debera realizar el cierre administrativo
del proyecto, restituyendo al Gobierno Regional los recursos no utilizados, si corresponde y debera
remitir al Gobierno Regional lo siguiente:

I.  Oficio conductor
Il. Ficha de cierre del proyecto.
I, Informe final de inversidn de recursos, dando cuenta de la ejecucién y el resultado
del proyecto (formato tipo utilizado por el Contraloria General de la Republica).

Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones que la ley imponga a los 6rganos publicos, emisores
o receptores de fondos publicos, de informar a la Contraloria General de la Republica.

3. Utilizar los recursos transferidos por este Gobierno Regional de O’Higgins, Unica y
exclusivamente, en las iniciativas de inversion sefaladas en el clausula primera de este
Convenio de Transferencia.

4. Dar cumplimiento a los requisitos de instalacion de letrero de la obra, en los términos
exigidos en el instructivo FRIL.

5. La Municipalidad debera mantener vigente, hasta la recepcion provisoria de las obras, las
garantias de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y la péliza de seguros de todo riesgo
de construccion.

6. En caso de producirse excedentes a los montos transferidos corresponderd a la
Municipalidad efectuar la restitucidn de estos recursos al Gobierno Regional de O’Higgins.
Asimismo, debera ingresar cuando corresponda, el monto de las multas generadas por
incumplimiento del contrato de ejecucién de obra.

QUINTA: La obligacion del Gobierno Regional de O’Higgins, sera: transferir los recursos financieros
a la Municipalidad en conformidad a lo establecido en el Decreto Ley N°1.263, de 1975, de
Administracion Financiera del Estado y sus modificaciones y en la Glosa N°02 comunes para los
Gobiernos Regionales, de la Ley 21.516 de Presupuestos del Sector Publico afio 2023.

SEXTA: Las obras que no se puedan utilizar por defectos de proyecto, mala o errénea ejecucion,
situaciones no previstas por el propietario del proyecto, que impidan el uso pleno de las obras,
obligara al organismo publico que requirid los recursos a devolver los fondos transferidos por el
Gobierno Regional de O’Higgins, a contar del requerimiento oficial de este servicio administrativo.

SEPTIMA: La celebracién del convenio suscrito entre la Municipalidad y el Gobierno Regional tendra
una vigencia de dos afios presupuestarios, a contar de la fecha de Resolucion Exenta que aprueba
el presente Convenio.
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OCTAVA: Es causal de término anticipado del presente convenio de transferencia el incumplimiento
grave de cualquiera de sus clausulas y de aquellas establecidas en el instructivo que lo regula, lo que
habilitara al Gobierno Regional a poner término a este, de pleno derecho y sin forma de juicio.

NOVENA: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio de Transferencia, las
partes fijan su domicilio en la ciudad de Rancagua y se someten a la competencia de sus Tribunales
de Justicia.

PERSONERIAS:

La personeria del Sr. RENE ACUNA ECHEVERRIA, segtin lo previsto en el articulo 57 de ley N° 18.695

/

Orgénica constitucional de Municipalidades, para representar a la Municipalidad, consta en el
Decreto Alcaldicio N° 732 de 28 de junio de 2021, que lo proclamd Alcalde de Litueche.

La personeria del Gobernador Regional, don PABLO SILVA AMAYA, consta en el Acta de
Proclamacién, causa ROL N°1148-2021, de fecha 09 de julio de 2021, del Tribunal Calificador de
Elecciones que lo nombra Gobernador Regional de la regién del Libertador General Bernardo
O’Higgins, documentos que no se insertan, por ser de publico conecimiento.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

RENE/ACUNA ECHEVERRIA
(LCALDE DE LITUECHE
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