



DOM: 119  
GSB/raa  
22/07/2014

**DECRETO EXENTO N° 1065**

LITUECHE, 23 de Julio de 2015

**Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:**

**CONSIDERANDO:**

- ✓ El proyecto FRIL denominado “**Construcción Patio Cubierto Liceo El Rosario**”, que consiste en realizar una serie de trabajos tendientes a mejorar la infraestructura del Liceo El Rosario, para la realización de actividades extra programáticas de la comunidad escolar.
- ✓ El Decreto Exento N° 619 de fecha 07 de Marzo de 2014 que aprueba liquidación de contrato.
- ✓ El Acta de Recepción Única de la Comisión de fecha 21 de Marzo de 2014 que señala las observaciones y conclusiones que motivan la liquidación financiera y administrativa de las obras.
- ✓ El Decreto Exento N° 784 de fecha 27 de Marzo de 2014 que aprueba la Recepción Única.
- ✓ El Acuerdo N° 21/2014 de Concejo Municipal en sesión de fecha 05 de Marzo de 2014, Acta N° 46, que aprueba la Resciliación de Contrato y modalidad de Trato Directo para la terminación de la obra en comento.
- ✓ El Decreto Exento N° 945 de fecha 15-04-2014 que aprueba la modalidad de Trato Directo para la finalización de las obras del proyecto citado.
- ✓ El Contrato de Término de Ejecución de Obra suscrito con fecha 15 de Abril de 2014 entre la Municipalidad de Litueche y el Contratista don **José Luis Pavéz Vargas, Rut No. 10.213.173-8**.
- ✓ Lo establecido en el Art. 10° N° 2. Del Reglamento de la Ley 19.886
- ✓ El Decreto Exento N° 1465 del 20-06-2015 que nombra comisión receptora de las obras.
- ✓ La solicitud de recepción provisoria presentada por el contratista don José Pavez Vargas, Rut 10.213.173-8
- ✓ El Acta de Recepción Provisoria con Observaciones de fecha 27 de Junio de 2014 emitida por la comisión.
- ✓ El Decreto Exento N° 1.513 de fecha 30 de Junio de 2014 que aprueba acta de recepción provisoria con observaciones.
- ✓ El Acta de Recepción provisoria sin observaciones.
- ✓ El Decreto Exento N° 1680 del 14-07-2015 que aprueba acta de recepción provisoria sin observaciones.
- ✓ La solicitud de recepción definitiva de las obras presentada por el contratista.
- ✓ Que, uno de los integrantes de la comisión es don Marcelo Schonfeldt Soto, funcionario que se ha desvinculado de este Municipio, por tanto se requiere incorporar a la comisión al actual Director de Obras.

**VISTOS:**

El Decreto Alcaldicio N° 2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

- **MODIFIQUESE** la comisión que efectuara la recepción definitiva de las obras del proyecto denominado “**Construcción Patio Cubierto Liceo El Rosario**” quedando conformada de la siguiente forma:


Genaro Soto Barreda, Constructor Civil, Director de Obras Municipales (s)  
Andrés Pérez Correa, Arquitecto, Administrador Municipal  
Gastón Figueroa Quezada, Profesional Apoyo Secplac.

- **REMITASE** copia del presente Decreto a la SECPLAC, ITO y a la Empresa Contratista.

**ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVASE.**



**MARIA S. OLMEDO PIZARRO**  
Secretaría Municipal (s)



**RENÉ ACUNA ECHEVERRÍA**  
Alcalde

RAE/MSOP/RPV/GSB/raa  
**Distribución:**

- Archivo Secretaría Municipal



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Dirección de Obras Municipales





**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DEL PROYECTO DENOMINADO**


**"CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO LICEO EL ROSARIO"**

En Litueche, a 27 días del mes de Julio de 2015, siendo las 10:00 hrs, se constituye la comisión receptora, integrada por don Genaro Soto Barreda, Constructor Civil, Director de Obras Municipales (s), don Andrés Pérez Correa, Arquitecto, Administrador Municipal y don Gastón Figueroa Quezada, Profesional Apoyo Secplac, quienes proceden a efectuar la **RECEPCION DEFINITIVA**, del proyecto denominado **Construcción Patio Cubierto Liceo El Rosario**



  
GENARO SOTO BARREDA  
Director de Obras Municipales (s)

  
ANDRES PEREZ CORREA  
Administrador Municipal

  
GASTON FIGUEROA QUEZADA  
Profesional Secplac