



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Dirección de Obras Municipales

DOM: 139
GSB/acc
19/11/19



DECRETO ALCALDICIO N°

002247

LITUECHE, 19 de Noviembre del 2019

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

- La necesidad de recuperar el recinto Pabellón "B", Sala de reuniones y sala de máquinas de ejercicios del Liceo El Rosario de la Comuna de Litueche.-
- El convenio de transferencia "Fondo de Apoyo para la Educación Pública", convenio entre el Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad de Litueche, con fecha 03 de agosto de 2016 y ratificado mediante Resolución Exenta N°4999 (04.09.2017) Ministerio de Educación.-
- El Decreto Alcaldicio N°1184 (05.09.2017) que Aprueba el Convenio de transferencia de Fondos de Apoyo para la Educación Pública Línea General" F.A.E.P. 2017.-
- El certificado de Acuerdo de Sesión Ordinaria N°53 celebrada con fecha 16 de mayo de 2018, Acuerdo N°64/2018, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba el llamado a licitación y modalidad de Licitación Pública para la ejecución del Proyecto "**Mejoramiento Pabellón B y Otros Liceo El Rosario**".-
- El Certificado de Disponibilidad presupuestaria N°195 de fecha 21/06/2018.-
- Las Bases Administrativas y demás antecedentes técnicos para el llamado a licitación pública.-
- El Decreto Alcaldicio N° 778, de fecha 21/06/2018 que autoriza el llamado a licitación pública.-
- Que la licitación quedo registrada en el portal con la ID 5124-26-LE18.-
- Que con fecha 09/07/2018 se recibe el proceso de apertura y evaluación de la Comisión Evaluadora justificando que por razones de agenda no pudieron evaluar antes.-
- El acta de Apertura y Evaluación de la comisión con proposición de adjudicación enviado al alcalde.-
- El Decreto N°826 de fecha 09 de julio del 2018, que adjudica Licitación 5124-26-LE18.-
- La Orden de Compra N° 5124-348-SE18 a nombre de Gonzalo Felipe Fuentes Bustos, P Y P Servicios EIRL.-
- El Acuerdo de Concejo Municipal N°105 de la sesión N° 59 de fecha 11 de julio de 2018.-
- El Decreto N° 835 de fecha 11 de julio del 2018, que aprueba Contrato con don Gonzalo Felipe Fuentes Bustos PyP Servicios EIRL.-
- El Acta de entrega de terreno de fecha 19 de julio del 2018.-
- La solicitud de ampliación de plazo de Obra "Mejoramiento Pabellón B y Otros Liceo El Rosario Comuna de Litueche", ingresado por la Empresa Gonzalo Felipe Fuentes Bustos P y P Servicios EIRL.-
- El Informe N°16 del Inspector Técnico de Obra don Alejandro Carreño Céspedes de fecha 14 de agosto del 2018.-
- El Anexo de Contrato de fecha 14 de agosto del 2018, entre la I. Municipalidad de Litueche y la Empresa Gonzalo Felipe Fuentes Bustos P y P Servicios EIRL. Rut N°76.335.131-9.- Por aumento plazo de Obra "Mejoramiento Pabellón B y Otros Liceo El Rosario Comuna de Litueche".-
- El Decreto Alcaldicio N°996 de fecha 14/08/2018 que aprueba anexo de contrato por aumento de plazo.-
- El Informe N° 19 del Inspector Técnico de la Obra don Alejandro Carreño Céspedes de fecha 27 de agosto del 2018.-
- El Anexo de contrato de fecha 27 de agosto del 2018, entre la I. Municipalidad de Litueche y la empresa Gonzalo Felipe Fuentes Bustos, P y P Servicios E.I.R.L. Rut N° 76.335.131-9, cambio de partida a costo cero de la Obra "Mejoramiento Pabellón B y Otros Liceo El Rosario Comuna de Litueche".-
- La Solicitud de Recepción de la Obra, presentada por don Gonzalo Fuentes Bustos.-
- El Decreto Alcaldicio N° 1092 de fecha 03/09/2018, que nombra comisión de recepción provisoria.-
- El Acta de Recepción Provisoria con observaciones, de fecha 04 de septiembre de 2018.-
- El Decreto Alcaldicio N° 1111 de fecha 06/09/2018 que aprueba el Acta de Recepción Provisoria con Observaciones del proyecto "Mejoramiento Pabellón B y Otros Liceo El Rosario Comuna de Litueche".-
- La solicitud de recepción provisoria sin observaciones, presentada por don Gonzalo Fuentes Bustos.-
- El Acta de Recepción Provisoria Sin observaciones, de fecha 10 de septiembre de 2018
- El Decreto Alcaldicio N° 1129 de fecha 11 de septiembre del 2018 que aprueba el Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones del proyecto "Mejoramiento Pabellón B y Otros Liceo El Rosario Comuna de Litueche".-
- La Solicitud de Recepción Definitiva, presentada por don Gonzalo Fuentes Bustos.-
- El Acta de Recepción Definitiva Sin Observaciones de fecha 19/11/2019.-

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-3068-80I del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos Educativos; Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Dirección de Obras Municipales



DOM: 139
GSB/acc
19/11/19

DECRETO ALCALDICIO N° **002247**

LITUECHE, 19 de Noviembre del 2019

de Suministro y Prestación de Servicios y su respectivo Reglamento, el decreto N° 1.550 de fecha 06 de diciembre del 2016; lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y las atribuciones que me confiere la Ley. Decreto Alcaldicio N°597 (09.05.2018) que delega la facultad de firmar bajo la fórmula "por orden del alcalde" a doña Claudia Salamanca Moris.

DECRETO:

- **APRUEBASE** en todas sus partes el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES** de las obras del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO PABELLON B Y OTROS LICEO EL ROSARIO COMUNA DE LITUECHE."**
- **REMITASE** copia del presente decreto al DAEM, ITO, DOM y empresa contratista

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DEL ALCALDE"**



Laura Uribe Silva
Secretaria Municipal



Claudia Salamanca Moris
Administradora Municipal

CSM/LUS/RPV/GSB/acc.

Distribución:

- Archivo DAEM
- Archivo DOM
- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes

