

ESTADO DE PAGO N° 2

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TORRES DE ILUMINACION CANCHA SANTA MONICA, COMUNA DE LITUECHE

Fecha: 22 de septiembre de 2022

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL	AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO		
						ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO \$	ANTERIOR \$	EST. PAGO ACTUAL \$
1	OBRAS PREVIAS										
1.1	Instalaciones Provisorias										
1.1.1	Obras Provisionales y empalmes provisorios	uni	1	350.000	350.000	100%	100%	0%	350.000	350.000	-
1.1.2	Oficina	m2	9	30.000	270.000	0%	0%	0%	-	-	-
1.1.3	Bodega	m2	12	30.000	360.000	0%	0%	0%	-	-	-
1.1.4	Cierros Provisorios	ml	197	2.200	433.400	100%	100%	0%	433.400	433.400	-
1.2	Gastos Adicionales										
1.2.1	Placa conmemorativa	uni	1	220.000	220.000	0%	0%	0%	-	-	-
1.2.2	Letrero de Obra	uni	1	190.000	190.000	100%	100%	0%	190.000	190.000	-
1.3	Trabajos Preliminares										
1.3.1	Emparejado y Despeje del Terreno	uni	1	450.000	450.000	100%	100%	0%	450.000	450.000	-
1.3.2.	Retranqueo cierre perimetral existente (Acma for 3d)	ml	30	30.000	900.000	0%	0%	0%	-	-	-
1.3.3	Desplazar graderías existentes	uni	1	800.000	800.000	0%	0%	0%	-	-	-
2	OBRAS TORRES DE ILUMINACION										
2.1	Obra Gruesa										
2.1.1	Excavación zapatas	m3	40	12.000	480.000	100%	100%	0%	480.000	480.000	-
2.1.2	Emplantillado zapatas aisladas	m3	10,4	140.000	1.456.000	100%	100%	0%	1.456.000	1.456.000	-
2.1.3	Zapatas aisladas -Hormigon G25 (Según cálculo estructural)	m3	40	123.000	4.920.000	100%	100%	0%	4.920.000	4.920.000	-
2.2	Instalación Eléctrica										
2.2.1	Sistema de Puesta a Tierra	uni	1	450.000	450.000	0%	0%	0%	-	-	-
2.2.2	Excavacion para canalizacion (Según Proyecto Eléctrico)	m3	55	32.000	1.760.000	100%	100%	0%	1.760.000	1.760.000	-
2.2.3	Canalización Subteranea (Según Proyecto Eléctrico)	ml	220	7.000	1.540.000	100%	100%	0%	1.540.000	1.540.000	-
2.2.4	Conductores Eléctricos (Según Proyecto Eléctrico)	ml	300	13.500	4.050.000	100%	100%	0%	4.050.000	4.050.000	-
2.2.5	Tablero General de proyeccion y comando de iluminacion (Según Proyecto Eléctrico)	uni	1	950.000	950.000	0%	0%	0%	-	-	-
2.2.6	Camaras eléctricas (Según Proyecto Eléctrico)	uni	7	220.000	1.540.000	90%	0%	90%	1.386.000	1.386.000	1.386.000
2.3	Torres de Iluminación										
2.3.1	Torres de Iluminación con Plataforma	uni	4	2.100.000	8.400.000	60%	0%	60%	5.040.000	-	5.040.000
2.3.2	Proyectores LED 600w	uni	36	451.000	16.236.000	0%	0%	0%	-	-	-

