ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Secplac
DECRETO ALCALDICICN® 61 1 (3 704
LITUECHE. | oo
47 AR 2014
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDO:

»  La necesidad de mejotar el espacio publico del centro civico, con el propésito de entregar una mayor accesibilidad e
ynagen urbana consolidada de la comuna de Litueche.

e El Provecto presentado por la Ihustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU Emergencia afio 2014, denominado
“Mejoramiento urbano de calles Santa Ménica, Cardenal Caro y San Antonio”.

»  El Convenio de Cooperacion v de Traspaso de Fondos vigente suscito entre la Tlustre Municipalidad de Litueche y la
Subsectetaria de Desatrollo Regional para la ejecucion del proyecto antes individualizado (Céd. PMU En Linea
1-C-2013-659.

»  Resolucién Rxenta N°1847/2014, con fecha 12 de Febrero de 2014, donde se aprueba onyecsos y Recutsos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia.

»  Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°47 del dia 12 de Maizo de 2014, Acuerdo N°26, del Honomble Consejo
Municipal, gue aprueba la modalidad de ejecucidn “Licitacién Pablica” del proyecto en cuestion.

#  Acta de Acuerdo de Sesidn Ordinaria N°47 del dia 12 de Marzo de 2014, Acuerdo N°26, del Honorable Consejo
Mumnicipal, que aprueba Ia asignacién presupuestaria.

®  [as bases administrativas, especiales y especxﬁcacmnes téenicas que norman las actvidades requendas y que se
adjuntan al presente Decteto,

VISTOS:

El Decreto Alcaidicio N° 2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012, Las normas consagradas en la Ley N° 19,886, de Bases sobre

Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Regiamento y las atribuciones que me confiere ia Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipatidades.

DECRETO:

1. Liimese a licitacion ptblica 2 itavés del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacidén de seivicios para el Proyecto
“Mejoramiento urbano de calles Santa Ménica, Cardenal Card y San Antonio”,

2. Apruébese en todas sus parics las Bases Administeativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas v otros antecedentes de la Licitacion Publica, para la c]ecuaon de la “Mejoramiento

uthano de calles Santa Ménica, Cardenal Care v San Antonio”, de acuerde 4 lo establecido en el Capitule IV, Art. 19 del
Reglamento de 1a Ley 19.886.

3. Némbrese como integrantes de la Comisicn Evaluadora de la citada licitacion, 2 los funcionatios que se indican:

Andsés Pérez Correa, Administrador Municipal

Marcelo Schonffeldt Soto, Director de Obras

Ranl Morales Flotes, Profesional Apoyo SECPLAC

Maria Soledad Olmedo Pizairo, Sccretana Municipal (Minstra de Fe)

OO0 00

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Diteccidn de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de
Inversion,

RAE/APC/MOP/giq/psv
Distribucién:

5. Incorpérese copia del presente Decteto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Pablica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, FUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

i &U
1o edo Plzatro
4 rétario Iy icipal...-

- Admisustracidn Municipal
- Archivo Paries
- Archivo SECPLAC



: flustre Mu'nic‘apotidcd de Lituechs
secrelaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“MEJORAMIENTO URBANO DE CALLES: SANTA MONICA, CARDENAL CARO Y SAN ANTONIO™.

ART. 1°

1.1,

ART. 2°

BASES DE LA PROPUESTA

Lais 'pfesemes' Bases Administrativas  Especicles complementan  fas - Bases

Adrministrativas Generales, las que conjuntarmente con ias Especificacionas Técnicas,
Planos, Detdlles, Acloraciones y demds antecedentes de la obra a alecutar serdn
parte del Contrato.

Lo ejecucién del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglomentario establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Consirucciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, Bl Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantaritado y Agua Potable, incluso
las disposiciones inferiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona: La ley
General de Servicios Fiéctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de
Servicios Eléchicos vy Combustible, Ley 20,123 de Ssubcontratacidn y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabaje.

Respecto de aquellas materias no reguladas por 1os documeantos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglumento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.  Nombre del Proyecto . “MEJORAMIENTO URBANO DE CALLES: SANTA MONICA,

CARDENAL CARC Y SAN ANTONIO".

2.2. Mandante : lustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario iustre Municipalidad de Litueche,

2.4, Valor Méxime de la obra 1 549.092.704 - IVA Incluido.

2.5, Unidad Tecnica

SMustre Municipalidadd de Litueche.



ART. 3° DE LOS PROPONENTES

al. Las probonentes deberdn encontrarse con inscripcion vigente en cualquiera de los

siguientes registros.

& Regishro Municipal

- Estar inscrito en registro referido a la especialidad de
Cualquier Municipalidad del Pais.

ART. &4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sisterma de Contrato

4.2, Sistema de Impuestos

4.3. Enfrego de Antecedenies:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5. Consultas:

4.6, Aclaraciones:

4.7. Enfrega de las Propuesias:

4.8. Apertura de Propuestas:

4.9, Apertura de Sobres:

4.10. Adjpdicacion:

411, Plazo Méaximo

A suma alzada sin reaijuste ni intereses, con Estados de
Pago Mensuaies de acuerdo al avance de las obras.

Fl contrato estard atecto al 19% IVA,

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir de las 18:00 horas del dia 20 de marzo de 2014.

El dio 25 de marzo de 2014 alas 10:00hrs. en
Dependencias de la Direccion de Obras.

Cardenal Caro 794, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial 6 sila
Empresa comresponde o una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este (ltimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
medidnte Poder Notarial.

Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 15:30 Hrs. del dia 25 de marzo de 2014 y hasto
las 18:00 hrs. del di(’] 28 de marzo de 2014,

Se entregardn via portal www.merccdomublico‘cl hasta
fas 18:00 hords del dia 01 de abril de 2014,

Tantae &l sobre denominado "Documentos Anexos”
Como "Propuesta Econdmica” se entregardn en Oficing
de Partes, el dia 09 de abrll de 2014, hasta

las 14:20 horas de la Yustre Municipalidad de Litueche.
Ubicade en Calle Cardenal Care 794, Litueche,

Se procederd abrir ofertas en portat
www.mercadaopublico.cl, el dia 09 de obiil de 2014,
desde !qs 14:25 horas.

Se procederd abiir ios sobres ¢ fraves
de un Acto Piblico, el dia 09 de abril de 2014, desde
las 14:45 horas en o sala de sesiones de la llustre

Municipdiidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche.

14 de abril de 2014, hasta las 18:30 hrs.

Serd de 120 dias comidos respectivamente, contados
desde el dia siguiente ala fecha de ia Entrega de
Terenc.



ART. 5°

5.1,
5.2
5.3
5.4,
5.5.

5.6.
57,
5.8.

ART 6°

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

pases Administrativas Generales.

Rases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos enfregados para la propuesta (informacion digital).

Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios {formatos enfregados
£n formato digital).

Farmato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaracionss.

Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS

6.1, SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria que garanifice lo Seriedad
de la propuesta por un monto de $490.927.- la gque deberda ser fomada a nombre
de la flustre Municipalidad de Llitueche, con una vigencia de 60 dios cormidos
contados desde la fecha de Apertura de la Propuesia. Este documento serd
devuello a los oferentes una vez contratada la obra o rechazado I totalidad de las

ofertas.

6.2.  ANTICIPO

No se considera,

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique o propuesta deberd enfregar una Boleta Bancaria
para garantizar e Fiel Cumplimiento del Conirato por un monto equivalente al 15%
del valor del Contrato, tomada a nombre de la liustre Municipalidad de Litueche RUT
N® 49.091.100-0, expresada en UF y con una vigencia superior a 90 dias corridos
posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se intfrodujeren aumentos de obras L obras nuevas o
exfraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

La Boleta de garonfia de Fel Cumplimiento del Contrato serd reguisito para lo
suscripcion de éste v deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dios hablles
contados desde la fecha de nofificacion de ia adjudicacion, siendo devuelia ol
contratisia previa soliciiud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica o
Mandante, con posteriondad a la recepcidn provisoria sin observaciones de ka obra,
por parte de la Comision Receptora.

6.4, BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una ver gjecutada la obra y como requisito previo a o cancelacion fotal de ésta e
contratista deberd presentar una Boleta de Garantio por Buena Ejecuciéon de la
Obra a nombre Hustre Municipalidad de Llueche RUT N° 69.091.100-0, por el 5% del
valor det contrato expresada en UF., con una vigencia de 12 meses contados desde

la fecha del Acia de Recepcion Provisoria. la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme ia Recepcidn Definitiva.



ART.N°7

7.1

7.2

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La propuesta, dodo por ia naturaleza de la presente convocatoria se presentard
atendiendo a fravés de un Acto PUblico en la fecha, hora y lugar indicado en las
presentes Bases Administrativas Especiales, ademdas de la incorporacién por parle de
los oferentes del monio oferta econdmica en el portal www. mercadopublico.cl en
VALOR NETO. :

La persona gue represente o la empresg contratista en el acto de gpertura debera
ser su representante legal o en sy defecto guien acredite dicha represenigcion g
ravés de un peder notarial. Fl no cumplimiente de 1o sefialado anteriormente darg.g
waar soio_a presenciar_el acto de aperfura_de g Licitacién, como iedo acto

“publico,

En primer lugar se procederd a la aperfura del sobre denominado “Documentos
Anexos",

La aperiura del Sobre denominado "Documentos Anexos” se levard a afecte con
la osistencia de los oferentes que asi lo deseen, en los plazos y hora establecidos en
ias presentes Bases de licitacion, Dicho documento se deberd entregar por el
oferente seliado’y firmado por el representante legal caratulizado de la siguiente
forma: _
DOCUMENTOS ANEXOS
LICITACION PUBLICA

Revisados y constatados los antecedentes contenidos en el sobre "Documentos
Anexos”, en el mismo Acto sé procederd a la apertura del sobre denominado
“Propuesta Econdmica”: el que deberd caratularse de la siguiente forma:

PROFUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA

Ademds de lo anterior, cada sobre llevard la siguiente designacion:
+  Nombre del Proyecto.
« Nombre y Firma del Proponente o representante Legal (si se trata de persona

juridica).

Todos ios documentos contenidos en estos sobres deberdn presentarse en original v
copia simple. :

Para los siguientes dogumentos si proceden:

« Escrifura POblica.
« Certfificado de Titulo.

Se uceptard copia autorizada legaimente en reemplozo del original

Toda I(_:i documentacion  solicitada  ["Documentos  Anexos” v "Propuesta
Econdmica™), Sﬂeberc’n estar archivada [carpeta y/o archivador) en dos ejemplores
por separado firmado en cada una de sus paginas, respetando el siguiente orden:

» Sobre de documentos anexos,



7.3.

Formatos y otros documentos de la Carpeta Original sefialados en el punto
7.3 desde lo lelra o) a la letra p).

Formatos v olros documentos de la Carpeta Copm sefiglados en & punto 7.3
desde lo lefra a) a la letra p).

Sobre Qlerta Econdmica. ' _
Formatos v ofros documentos de la Carpeta Original sefialados en el punto
7.4 desde la letra a) o la lefra ¢).

Formatos y ofros documentos de la Carpeta Copia sefialados en el punto 7.4
desde la lefra a) o la letra c).

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a contenido y forma
solicitados enlos puntos N° 7.2, 7.3 y 7.4 de estas Bases dam lugar a que la oferta del
contratista respeciive quede fuera de la licitacién.

Todos los documentos presentados serén de propiedad de la Hustre Municipalidad
de litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferta,
la cual serd devueita de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1.

Bl oferente ademds podrd solicitar la escrifura poblica original, o cual serd
reemplazada por una copia fiel del documento.

Fr @ Sobre N° DOCUMENTOS ANEXOS, deberdn incluirse:

a)

b)

¢l

cl)

e)

f)

Formato N° 1, [deniificacion del Proponeme..

En e caso de que el proponente sea persona juridica deberd acompanar

- copias gutorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado

de Vigencia en el regls‘rro de Comercio, v sus modificacionss, autorizadas
anie Notario vy con na mdés de 30 dias de anfigliedad desde su emision.

Boleta Bancaria de Seredad de la Oferta de acuerde a lo establecido en &
arficulo 4.1 de las presentes bases,

Carta Gantt detallando la secuencia de Operacioneas Semanales.,

Hoja de Decloracién segun Formato N° 2 de aceptar y conocerlas

Bases Administrativas, vy demdas c:m1ecedemes y candiciones que regulan la
Propuesia.

Certificado de Inscripcidn vigente en Regisiro de Confratistas Municipal, con

una anfigbedad no supeérior a 30 dias, desde la fecha de Apertura de la
propuesic.

Aclaraciones firmadas por el oferente silas hubiere.

Informacion de Mano de Obra detallado en N° y porcentgje de

frabajadores, de acuerdo a Formoto N° 3. (Mano de Qbra Local siempre
deberd ser superior ol 50%).

Anldlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalie de

materiaies v fletes, equipos subconfrotos mang de obra de acuerdo o
Formato N° 4 que se adjunta,



7.4,

7.5.

7.5.1.

i) Cettiticado de Visita a Terreno emitida por ia unidad Técnica.

k) Formato N° 5, Declaracion fimada ante “Notario”, detallande todos los
Contratos Vigentes firmados por el proponente, con sus respectivos
porcentaies de Avance Fisico y Financiero.

i) Fotocopia Certificado de titulo legalizada “notarialmente” del profesional
responsable de las Obras {Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil,
Ingeniero Constructor).

m) Medidas de gestion y control de obras minimas ofrecidas por el oferente y
sin Perjuicio de las que adopte ia ITO conforme a Formato N° é.

n) Iniciacion de actividades o Certificadao del $.1.1 del proponente (fotocopia).

o) Certificados de Experencia extendidos por los Maondantes (Representante
Legal 6 Jetes de Unidades Técnicas). con el detalle de las obras gjecutadas,
montos v superficies (m?2) construidos. En caso que el mandante sea del drea
privada, se debe adiuntar a dicha Certificacion ia fotocopia simple de ia
factura gue respaido la ejecucion de la Obra.

P) formato N° 7. Declaracion de no Parentesco.

Lo PROPUESTA ECONOMICA deberd consignar ia siguiente informacion:

) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segin
Formato N° 8.

b) Presupuesto Oficial segin Formata N° 9.

<) Frograma de inversidn o Fujo de Caja mensual de acuerdo al programa de

trabajo, expresado en porcentajes y monios, segiun Formate N° 10

Oferta Bconémica (Total General de lo Oferfa). B precio fotal de items
corresponderd al producio de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mds Gastos Generales v Ulllidades, v o su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio o suma alzada ofrecida,

Dicha propuesta se abrird posterior al proceso de apertura del Sobre *Documentos
Anexos”" en el dia y hora seficlada en las presentes Bases de liciiacion; solo si dicho
Sobre contenga toda lo documentacion seficlada én el punto 7.2 y en conformidad
aleo indicado enpunto 7.7 de las presentes Bases administrativas Especiales.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constifuird una Comision  Evaluadora, presidida por el
Administrador Municipal Sr. Andrés Pérez Correq, el Director de Obras municipales Sr.
Marcelo Schénffeldt Soto, el Profesional de Apoyo SECPLAC $r. Rall Morales Fiores y
&l Secretario Municipal como Ministra de Fé Srta, Mara Sotedad Olmedo Pizaro,
todos estos designados por Decreto Alcaldicio n® 704, quienes cumpliran la tarea de
verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de
evaluacion preestablecides, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo quien

haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del
Mandatario.



7.5.2.

7.5.3

7.5.4

La Comisién Evaluadeora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas ias ofertas, sélo cuando téenicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer o
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la ofertd mds
econdmica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segin la pauta de evaluacion
gue d continuacion se indica:

TCRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACION
Oferta Econdmica T : '
JI00 P - Meior Oferta Econdmica

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 40%
Plazo de Ejecucion

100 Pts -~ Menor Plazo de Ejecucion . : 10%
Puntaje = {{Plazc Minimo Ofertado}/{Plaze Ofertajx100) °

Experiencia de los Oferentes
100 Pis - Sobre 1001 m2 con experiencia Certificada
95715 Enire 801 m2 hasto 1000 con experiencia Cerificada
F0 Pts Entre 401 m2 hasta 800 m2 con experiencia Certificada

85Pls. Enire 401 m2 hasla 600 m2 con experiencia Cerlificada 30%
B0 Pts. Mayor o 201 m2 hasta 400 in2 con experiencia )
Certificada
_ Pt Menar a 200 m2 o $in Experiencia
Mang de Obra Local {OMIL)
100 Pls Mayor o igucl a 8 frabaiadores/mes
95 Pis 7 rabajodioras/meas
S0 Pis 4 rabojodores/mes
83 Pis 5 frabajadorgs/mes
80 Pts 4 frobtjadores/mes 10%
0Pt Menor o 4 rabaiadores/mes °

Valores Intermedios se interpolaran en rango de 5 Pis
{Mano de Obra Local siemgre deberd ser
superior al 50%) _
Comportamiento Contractual con el Municipio de

Litueche . 10%
100 Pig Buen Comgoriomienic Contractual
Q Pis ~ Mdal Comportamiento Confractuat

{Entiéndase por buen compeortamiento, aquelias
Empresas en el cual no han sido objeto de multas y
liquidacién anticipado de Contrato)

Nota: Puntaje Minimo de A'djudicc:cién 80%.

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Economica, Mayor Experiencia de los Oferentes, Menor plazo de
Eiecucion, Mayer Canfidad de Mano de Obra local y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche v si el empate persiste se definirg por el
curriculum del Profesional Residente. ' :

El Informe Técnico v la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien o
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por et Alcalde, se procederd of dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nhotificard al oferente




favorecido,  adicionalmente o adjudicacién  serd  comunicada  via  portal
www.mercadopublico.¢l, a través de la resolucion del acia de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de ia propuesta v la comunicacién de la adjudicacidn
deberd mediar un lapso no superor de 10 dios, tfranscumdo el cual el contratista
podrd desistise de su oferta.

Adjudicada la propuesta vy fimado el centrato por el oferente favorecido, se
procederd @ hacer devolucion a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, 1a que serd
devueita después de presentada o Boleta de Fiel Cumplimiento del Conhrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias hébiles contados desde la
fecha de Nofificacién de Adjudicacion de la propuésta. De no materidiizarse 10s
actos administrativos antes seficiados {fima de contrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables ol oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd o
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio
respectivo’ parg  posteriormente hacer efeciive el cobro de las goranfias
correspondientes,

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
ia Oferta v s& adjudicard &l calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el case que se haga efectiva la devolucion de la boleta de
garantio por seriedad de la oferiq, o su corespondiente cobro segon sea el caso, se
lamard o uha nueva licitacion en el caso de haber sélo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de aperiura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o ol Mandante, gueda
facultado el oferente a retirar 10§ antecedentes y documentos presentados, sin
derecho @ deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni o demandar
indemnizacion aiguna por este concepto.

7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

ART. N°8

8.1

No se considera,

REL CONTRATO, MODIFCACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

Fl contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el drchivo de o misma Unidad vy una copia ai Contratista.

Serd requisito indispensable para la frma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier cbservacidn ¢ reparo formulade por la Contralora General de g
Republica, gl contrato o al decrete que 1o aprueba en &l proceso de Toma de
Condcimignto, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los

términos indicados por diché organismo contralor,

El contrato deberd cumplir con las siguienies caracteristicas:

Expresar los montos.
Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.



o H " o

8.2,

8.3,

8.4.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reajustabkle. ‘
Las obras objeto del conirato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
o una empresa contratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasia su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detaliado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y ofros antecedentes que
se considere de imporiancia por la Unidad Técnica.

Poliza de Seguro extendide como minimo 30 dios el plazo de ejecucion de
ejecucion, cobertura A todo Riesgo.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de ia oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda hacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria. Esta boleta serd extendida a favor del Hustre Municipalidad
de Litueche RUT N® 69.0921.100-0, por al menos un monto equivalente al 15% del valor
del confrato expresada en UF v deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la
Unidad Técnico procederd a devolver esta garantia, contra la enfrega por parte
del confratista de una boleta por Bueha Ejecucion de la obra por un monto

- equivalente a al 5% del contrato, hasta el momento de la Recepcion Definitiva,

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras. Esta fecha
serds de la suscripcion del contrato, de la aprobacion administrafiva de éste, o de la
techa de Entrega de Terreno.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Bl Mandatario previa  autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidodes de obras de cada partida del presupuesto, o del tolal de él en cuyo
case el confratista tendrd derecho a su pago de acuerde a los precios unitorios
contratados vy a un aumento de ploze proporcional al cumente gue hayd tenido en
el contrate inicial salvo gue se convenga otro menor,

Sin perjuicio de lo anterier, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
c}@ la obra confratada a peticion fundada del contratista v aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento no conlleve a gasto adicional al monto contratado y
que dicho aumento de plazo no sea superior ol 15 % ol plazo original, situacién que

serd informada of Mandante.
MULTAS

Lot L:inidoc‘jkTécnicc: podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucidn de las obras en los siguientes casos:



B.4.1.

8.4.2.

B.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

POR ATRASO

Si el contratista no entregare ias obras en el plazo fijado para su término, se Qpﬁcard
una multa diaria equivalente al 0.2 % del valor del contrato. que se descontarg del
Uitimo Estado de Pageo.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor fotal del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd o la liguidacion del contrato y a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO CUMPLIMIENTO CONTRATACION DE MANO DE OBRA

Si el contratisto no cumpl:e con la contratacion de Mano de Obra, se aplicard una
multa equivalente al 5 % del valor del contrato, que se descontard del Gltimo Estado
de Pago.

En los cases gue la Contratacion no supere el 50% de la Mano de Obra Local por
motivos de ia Oterta actual o interés de las personas inscritas en el registro de la
OMIL, deberd ser acompoiado de un Certificado emitido por la Jefa del
Departamento Social, para no cursar ia muita establecida anteriormente.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea periinente, se aplicard una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor
de lo obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el TO.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
al porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrate v a hacer
elfectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NOQ COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

£l no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa eguivalente a una UF,
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a una UF.
diaria’ por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los

tfrabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontade del
ulfimo Estado de Pago.

ESTADOS DE PAGO

Los pagos por'avance de obra se cancelordn al contratista conforme a estados de
pago calculados de acuerdo al porcentaje fisico de la obra y a los precios del
presupueasto detaliado presentado por el contratista & incluido en el contrato. Estos
deberGn considerar solamente ias obras ejecutadas. No se podrén presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. Bl estado de Pago
deberd tener el visto bueno de la 1O, Bl contratista deberd indicar en cada estado
de pago el avance de la obra, entregando un detdlle desglosado por partida,

:‘n_oﬂrondo separadamente el costo directo, los gastos generales, las Ulilidades v el
VA,

10



ART. N° ¢

9.2.

?.3.

@4,

2.5.

£ 3

& % 8

Para la cancelacion de los estados de pagoe el contratista presentard a la Unidod
Técnica los siguientes antecedentes:

Cerlificado de pago de ias imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por He
obra. :

Esfado de Avance aprobado por la ITO.

Cardtula de Estado de Pago, formato fipo MOP.,

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha.

Factura a nombre de la llustre Municipaiidad de Litueche

OBLIGAC!IONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podrd aplicar lo modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

ViSITAS DE MONITOREOQ

La 1TO deberd informar ol contratista respecto a ia iabor de Inspeccion gjercida por
el Mandante, de manera que éste oforgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar @ nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contrafista o la TO podrdn solicitar, ¢ dicha persona, antes de autorizar su ingreso
ia obra, la credencial gue los acredita como fales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes a
todas las etapas de ejecucian, Se exigird respaldo fisico (papel) v digital {cd}.

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cuclquier actlividod propia de 1o obra que los
afecte,

COLOCACION DE LETRERO

Bl contratista deberd dentro de los primeros 7 dios corridos a partir de la fecha de
enfrega de_ terreno instalar en la obra en un punto visible un letrero indicativo,
conforme al modelo v dimensiones a entregar en el momento de suscribir el

confrato. Bl no cumplimiento de esta exigencio serd causal de multa equivaiente o
una U.F, diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serén ias _@:ﬁfobl-ec:idc:s por la 1TO, de acuerdo a lo normativa vigente v en
concordancia con las medidas de contral establecido en el Art, 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo g Formato N° 4.



2.4,

ART. N° 10

ART. N° 11

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articuto 1.2.7 y capitulo 3, articule 1.3.2
de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
liore foliado con hojas en Hiplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cudt se dejard consm.nc_ia de:
Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica gue, deniro de los términos del contrato, se
impartan ol confratista,

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten 105
frabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la

- TO.

TERMINO DEL CONTRATQ

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra ciguna de Jas siguienies causas:

a) Por causas debidamente justiicadas, con acuerdo de fas partes y sin cargo para
amibos.

b) §i el Conirafista no diere cumplimiento ol Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

¢) Si por errores en los rabajos efectuados por el Coniratista, ia obra resulta con
defectos aue no pudieren ser reparadoes y por su condicién, signifique rehacenas y
que estas defectos u errores Impligue incorparar modificaciones substanciales al
proyecio.

d) §i el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declorado reo por algin delite que merezea pena allictiva, o tratdndose de

una Sociedad Anonima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o e
Gerente.

e) Si el Contraiisia fuese declarado en guiebra.

f) Cuciguier fipo de incumplimiento con respecto o las Boletas de Garantias [vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

@) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyecios de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de o ITO o profesional resporsable, haya
verificado y confirmade el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos v
especificacionses técnicas establecidas en el contrale, fo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garontia de Buena Eecucién de la obra, solicitande la devolucidn de ia
garantic por Fiel cumplimiento del Contrato.



ART. N°® 12

- 120

12,2,

123

ART. N° 13

Litueche, Marzo 2014,

Al término de la ebra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA -

La Recepcion Provisora se efectuard conforme al Capitulo N° XV de ias Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas  las  obras provisionaimente, éstag

quedaran en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el arficulo 5.2.5. de la OGUC, el contratisia deberd
gestionar y obtener de la Direccidn de Qbras Municipales, el Cerlificade de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion cerrespondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y cerfificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras,

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista.

Aceptada la Recepcidn Definitiva sin observaciones, y la Recepcién Municipal, se
procederd a la devolucidn de la Boleta de Garantia correspondiente por lo
Correcta Eecucion de la Obra. S

LQUIDACION DE CONTRATO

tl contrato serd liquidado por Le Unidad Técnica una vez framitada tolaimente o

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficule N° 35 de las Bases
Administrativas Generales.
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lusire Mu'ni'cipaiidod de titveche
Secretaria de Coordinacidn y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“MEJORAMIENTO URBANO DE CALLES: SANTA MONICA, CARDENAL CARO Y SAN

ANIONIO”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Fspecificaciones Tecnicas, Pianos, Présupuesto  Oficial,  eventuales
Aclarcciones vy el financiamiento, formardn parte integronte del Contrata para ia
ejecucion de ias obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en ias Bases
Administrafivas Especiaies,

Asimismo, se entenderd formando parte de ias presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relaciéon con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
Geneérgl de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomundl,
cuando carrespondd, Leyes y Reglamentos de los distintas Servicios y/o Emprasas como
agua potable, alcontarillade, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Codigo Sanitario,
etc. :

Estos documentos no se adjuntan ol presente legajo por saberse conocidos por 103
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitacion no podrén ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se deberd contemplar fodas aguellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucién de las obras de construccion y sus

instalaciones de acverde a la mas exacta interpretacién del proyecto de disefio que
al efecto sé licito.

En el estudio de esta propuesta, el Contratisia o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificacionss y de otros antecedentes.
Cudiquier duda gue suria, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracién en la efapa licitacion o con posterioridad en diguna etapa del contrato. De
no ser consultdda, el Contrafista o Consultor deberd aceptar o que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.



il DEFINICIONES

ARE, 5°

Para la corecia interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La justre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionates debidamente nombrado por el Mandanie que dgsumen el derecho v la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

) CONTRATISTA

La persona notural o jurddica que, en virtud del Contrato  respectivo, contrae la
obligacidon de ejgcutar una obra en conformicdad con tos procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respeciivo v la legislacidn vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardny a los que
deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato v las relaciones entre &l Mandatario y el

Contratfista,  incluyendo las etapas previas a su celebracién v ias posteriores G su
liquidacién,

e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes gue permﬁen definir, en forma corecta, c:omp%e’rc: ¥
suficiente, la obra a ejecutar.

) ESPECIFICACIONES TECNICAS

H pliego de coracteristicas que deberdn  cumplir las obras, motive del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracién, exigencias a que quedon
sometidos los materiales y pruebas de conirol que  deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g} PLANOS GENERALES

Los disefios, que indicando cubicacién, formas y medldas permiten un juicio completo
de la obra por realizar y a una escala conveniente para su corecta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO

Ef costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser giobal o
detallado.

i} PRESUPUESTO OFICIAL

E estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precxo total previsto de una
obra y gue representda una opinidn sobre su verdadero valor.

k) LICITACION _
El CONCUrSO de proponentss autorizados para cotizar lo construccién de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas  Generdles y  Especiales, Especificdciones

Técnicas v Planos Generales y/o detalie y otros documentos que conforman |os
antecedentes de la propuesta.



) PROPUESTA

La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse a
ios antecedentes establecidos para elia.

m) PROPUESTA A SUMA ALIADA

Lo oferta o precio fijo en que las cubicaciones de ias obras se entienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar o cubicacion de
ciertas partidas gue se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El gue resulta de lo modificacion de los precios globales, parciales, v el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaie de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada vy el Presupuesto Oficial,

o) PROGRAMA DETRABA IO _
Es la ordenacién cronoldgica dentro det Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea gue elios deban ser ejecutados en forma simulténea
O sUcesivy, '

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, los obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
Hevar a mejor término la obra contratada.

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglomentarias, v sus modificaciones, o gue s& debe ajustarse la
ejecucion de una obra.

Il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El llamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entfrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la enfrega de las bases en dependencias de la Hustre
Municipalidad de Litveche en las fechas indicadas en el itinerario de la licitacion,

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ARY. 7°

Los proponentes podrdn soliciiar por esarite aclaraciones a los antecedentes de I
Licitacion, hasta el dia que se sefale en las Bases Administrativas Especiales.

Bl Mandante emitirG las aclaraciones por escrito, incluyendo el texto de las consultas
realizados vy las respuestas corespondientes. Una vez emitidas, ios aclaraciones se
enfenderdn formando parte de Ias presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consuliar v refirar las aclaraciones, en los plazos
gue se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, ios oferentes no podrcﬁh dlegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

Enlas Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas o terreno,
en forma conjunta con los clerentes interesacdos.

No obstante lo anterior, es de total responsabiliddd de los oferentes, conocer en
detdlle ia ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.



ART, #°

Los antecedentes considerados en la presente Licitacion PUblica se enfregarén en un
acto publico en fecha, hora v lugar definido en las Bases Administrativas Especiales.
Dichos antecedentes deberdn ser entregarse por el oferente en dos sobrés; el prmero
denominado "DOCUMENTOS ANEXOS' vy el segunde denominado “PROPUESTA
ECONOMICA™, - :

Los onfezceden'?es denominados "DOCUMENTOS ANEXOS” serdn presentados en un

sobre cerado, con el nombre y firma del proponente, v Coratulade de ia siguiente
former:

DOCUMENTOS ANEXOS
UCITACION PUBLICA

Los antecedentes comprendidos en o "PROPUESTA ECONOMICA”, se presentardn de
igual forma, en un sobre cerado ¢on el nombre v firma del proponente, v caratulado
de la siguiente former '

PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA

En el sobre denominado PROPUESTA ECONOMICA los documentos deberdn
presentarse en original y una copia simple, indicéndose las medidas en unidades
metricas y los valores en moneda naciondt, salvo estipulacion en contrario contenida
en Bases Administrativas Especiales.

En el sobre denominado "DOCUMENTOS ANEXOS" se presentaran en oniginal vy ung
copia simple, acompafidndose fodos los antecedentes exigidos en las Bases
Administrativas  Especiales. que dicen relacion ‘con la identificacion, capacidad
econdmica, entre oiras, :

En ambos sobre se deberd ademds indicar el nombre del proyecto, bajo el Caratulado
antes indicado,

V1 GARANTIAS

ART, 10°

ART. 11°

ART, 12¢

£l Urico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras o ejecutar,
conforme @ las presentes Bases de licitacion lo constituye la Boleta de Garantio

Bancaria, quese tomardn en las condicionas, y por los monios y plazos que se sefialan
en las Bases Administrativas Especiales.

Todas Ias Boletas de Garantia se tomardn o nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. Lo Municipalidad de Litueche serd el encargado de su
recepcion para su custodia y posterior devolucién

Los oferentes deberdin presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $490.927; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en PESOSs, Con

un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura
de la propuesta.

e procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuvas ofertas no
resuttaron adjudicadds una vez firmado el confrato para la ejecucion de la obra.



ART, 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

Al Confrafista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de

" seriedad de lo oferta, Una ver que haya suscrito el réspeciivo contrato, oportunidad en

que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Sija resolucion que acepla la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
docurentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia de fiel cumplimiento del contrate por un
monto equivalente al 15% del valor toial del contrato aprobado. Se tomard en UF,

con una vigencia gue cubra el plozo de ejecucion, excedida en 90 dias como
mMinimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del piazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

5i en e franscurso del confrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje vy por el
plazo exigido para ia boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantio, si el contrato se extiende mas
alié del plazo de vigencia de ela, por el periodoe que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plozo de 5 dias despues de la
correspondiente  comunicacién del Mandante, éste queda facultada de hacer
efectiva ios garantias existentes Y liquidar contraio.

El Coniratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante un Acto Pdblico en fecha hora y
lugar establecido en las Bases Administrativas Especiales. En dicho Acto se procederd
en primer lugar a la apertura de sobre denominado “DOCUMENTOS ANEXOS”, de no
contener este en forma completa la totalidad de los documentos que en el se
solicitan, el oferente quedara tuera de Bases y no se aceptard ningun recurso o
reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salve gue la
Comision estime gue se trata de un error de forma y no de fondo y gue no se altere el
trato igualitario de los proponentes. Posteriar o ello, se procederc: o] la aperiura del

- sobre denominado “PROPUESTA ECONOMICA",

En &l caso de que el Oferente quedc}re fuera de bases, No se procederc’ﬁ ¢ lo aperturg
de la propuesta Econdmica, quedando estampada en el Acta de Apertura de la

ficitacion dicha situacion y fimada por los miembros de la Comision, declarando o
Oferente fuera de bases.

La Comisitn Municipal estard presidida por el Administrador Municipal Sr. Andrés Pérez
Corred, Director de Obras Municipal $r. Marcelo Schonfieldt Soto. Profesionat de Apoyo
SECPLAC Rall Mordles Flores y Secretario Municipal Sria. Maria Soledad Olmedo como
Ministre de Fé, Dicho Acio denominado Apertura de la Propuesta, sé levard a cabo en
presencia de los proponentes que concumran, en cuyo caso toda inforrmacion de dicho
Acto Administrative deberd quedar consignada en el Acta de Apertura,



ART, 18° -

B Acto de Apertura estard circumscrito s6lo @ ja recepcion y verificacion de la
existencia de los anfecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma coresponderd a ta comisién el
andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior af Acto
de Apertura. .

Si en el transcurse del Acto de Apertura, producto de la verficacion, surgiera algon
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
ias Bases y que genere cierta confroversia sobie los documentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas 1os
criterios que permitan diimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la iguaidad de tos proponentes.

Sin perjuicio de lo sefalado precedentemente, en el proceso de Apertura los
proponentes podran formular observaciones y/o reclamos las gue deberan  guedar
estampadas en la respectiva Acta, Todo reclamo  efectuado en una oportunidad
distinta se considerard extempordnes v, por tanto, serd rechazado. Asimismo respecto
de los reclamos consighados en el Acto de Apertura  los oferentes deberdn
fundamentarios por escrito ante el Mandante por medio de una presentacion que
deberd ingresar en la Oficina de Partes al dia siguiente hdbil de la fecha de apertura. Si
osi no lo hicleren, se tendrd  por desistido del reclamo consignado en e! Acta de
AperiurQ,

B Acta de Aperiura deberd contener 1odos los datos necesarios para individualizar o
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejondo constancia de las observaciones ©
reckimos de los inferesados.

E Acta serd firmada por los integrantes de la comision, y los oferentes que asi 1o
deseen, a guienes se les enfregard una copia de ella.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART, 19°

ART. 20°

FI Mandataric designard una Comisidén encargadd de revisar y evaluar las ofertos
presentadas, emitiende un informe priorizado de éstos, conforme o los pautas de -
adjudicacion filadds en las Bases Administrativas Especiales,

En un plazo mdximo de cinco dias comdos, se resolverd lo adjudicacion, atendiendo
los intereses ‘comunales, junto con una eficiente utilizacidn de los recursos fiscales,
pudlendo eventuaimente declarar nule el proceso si existieren causales para efio,

Los oferentes cuyas ofertas no resulffen adjudicadas, no tendrén derecho a exigir

indemnizacién de’ tipo dlguno y bajo ningdn concepto. Si no se presentaren
og)onenfes se declarard desiertala prepuesia

Las pautes de adjudicacion serdn fucdas feniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedéntes técnicos que se dispone, os objetivas que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacidon optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 40%,
Plazo de Ejecucion 10%, Experiencia de los Oferentes 30%, Mano de Qbra Local 10% ¥
Buen Comportamiento Confractual con el Municipio de Lilueche 10%. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor
oferta econdmica, Mayor Experiencia de los Oferentes, menor plazo de ejecucion,
Mayor Cantidad de Mano de Obra Local vy Buen Comportamiento Contractual con

%



ART. 21°

el Municipio de Litueche v si el emmfe persiste se denmro por el curicuium del
Profesional Remden%e

No obstonfe o anterior, el Mandante se reserva el dereche de reguerr mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar
aquelia oferta que mejor represente ios intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONYRATO

ARY. 22°

ART, 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 24°

ART. 270,

ART, 28° "

ART, 29°

B plozo del contralo comenzard o regir desde el dia siguiente de o fecha sefialada
en este, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabilizar ei plazo.

Los plazos se entenderdn en dlas corriclos sin deducmon de didgs de lluvia o festivos ©
feriados.

Bl Contratista que inicie rabajos antes del plazo establecido anferiormente, serG
exclusivamente responsable de ellos v si un funcionario autoriza la ejecucion de

frabojos en forma extempordned, serd administrativemente responsable de esos
hechos.

E Conirafisia podrd subconiratar parte de las toreas ¢ desamoliar, no obstante o
anterior, &l Confratista mantendrd 1o responsabilidad de la fotalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, comeo asimismo, - el pago de todas las

obligdciones para con los empieados, proveedores U otros que haya omitido el
subconiratista.

Las Bases Administrativas Generales y Fspeciales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antetedenies que han servido de base pard el contraio, deberdn ser firmadas
por e Coniratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo conirate deberd estipuiar claramente las mulias gue se aplicardn ol confratisia, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras v a cualguiera obligacion

‘qué emane de &l, conforme lo senalado en las Bases de ia Propuesta.

Cuqndo por la naturalezo del d%seﬁo d ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago vy a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
seran de su cargo.

La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos coniratos v en

el caso de ios aumentos, no podrd establecerse normas diferentes g las ya contenidaos
en kas Bases del contrate original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base G un presupuesto cuyos vaiores han sido
convenidos con el Confratista y el Mandante, 1os que se someterdn a Ic) decision del
Mandanie, conjuntamente con la solicitud de modificacion



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ARY, 32°

ART. 33°

ART. 3¢°

Bl Mandatario  designard  al o los funcionario(s) que tendrén o responsabliidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quien (es) para
desarollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a ias rdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Fstas drdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones det confrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segun io estipulado en las
presentes Bases. Bn caso de reincidencia, los encargados de la revisidn dardn cuenta
ol Mandante a fin de estudiar el férmino anticipado del Contrato.

£l Contratista fiene ia obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o do_cumen’ros_.
que han sido rechazados por el encaigado de la revision, quién debe establecer por
ascrito, ias razones técnicas que avalan dicha decision.

I Contratista tendré deracho a apelar de cudlquier orden o resolucion que en el curso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco hdbiles contados desde |a
fecha de la nofificacion.

El Mandanie resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

S5i el Contrafista no apelare conforme o sefalado en el articule anterior, ¢ s o
agpeldcion fuera rechazada vy se desistiera de acatar las ordenes impartidas, el
Mandanie podrd, previa nofificacion, suspender Ia tramitacion de los estados de
Dagoe.

Podrd asimismo, segun la gravedod del caso y, previa nofificacion hecha con ¢inco
dias héabiles, resolver el término anticipado al conirato de acuerdo d lo estipulado en
los presentes Bases. En tal caso. se mantendrdn las gorantios, las que servirdn para
fesponder por el mayor vaior que puedan tener jas obras qué faltan por ejecutar.

Una vez liguidado el contrato se procederd a restar de las garantios el eventua
gasto gue debiera cargarse a dichas garantias.

© X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

B Conteafisia, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderios de forma que el

'avc:mc_';e real vaya de acuerdo con el avance programado.

&l Cc?n%mﬁsm, estarg obligado o atender af encargado de la revisién, funcionaros del
Gobiemo, de la Confradoria u otros, que tengan por misién conocer el avance de ias

olbr'c:s y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacion con
&l contrato.

El Co'm_ra-‘[ism quedo especialmente sujeto o las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabgjo vy a las leyes v reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el ©aso de una {quuédacién anficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Confrafista que digan relacién con el
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ART. 39°

contrate, a fin de que seé realice las retenciones que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantios para soiventar parte de dichos pagos.

Sera de exclusiva responsabilidad vy costo del Contratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo framitarlos ante ios Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que coresponda, conforme q la legistacion vigente. Asl
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART, 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART, 44°

ART. 45°

ART. 44°

Bl Contratista  deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecidn o las Bases
Administrativas Generales v Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales ¥
de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto,

Frente o discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de ia
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones,

Térmings de Referencia.
Especificaciones técnicos.
Planos de detalle,

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.
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Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregara al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto - que contiene copids de planos, términos de referencia,
especificaciones téenicas y demds antecedentes del Provecto.

£l Contratista podrd iniciar los frabajos a conter del dia siguiente a la firma del contrate
y/0 Entrega de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo confractual v,
praseguir con el programa de frobajo aprobado, de acusrdo ol plazo legal del inicio v
téimino de oy disefios.

El Confratista no puede hacer por inicigtiva propia cambio algune en los plancs o
especificaciones que siven de base ol confrato, y si fo hiciera deberd comegir las
tareas modificadas y autorizadas por Ia encdrgada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad v
cumplir la normativa vigente vy recomendaciones del fabricante.,

El Confratista responsable de fodos los aspectos que digan relacion con la aprobacion
de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con la

respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefdlen un plaze
diferente.

Cuando ocuran circunstancias que seon de caso forfuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista ¥ que afecten o la ejecucion de los frabajos, ef plazo
se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Contratiste,
formulaba por escrito ol Mandante.

XIH DEL TERMING DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concuira alguna de las siguientas causas:



a) Por cousas debidamente justificadas, con acuerdo de kas partes y sin cargo para
amioos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento ol Programa de trabaio © no iniciare
oportunamente ios Trabajos contratadoes.

¢) §i por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulia con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos U errores implique incorporar modificacionas substanciates al
proyecto.

d) Si el Contrafista o Consultor o dlguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por aigun delito que merezca pena aflictiva, o frotdndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el

- Gerente.
&) §i el Contratista fuese declarado en guiebra.

f) Cudlquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencién de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con o sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

h} Otras causales especiicas que se indique en las Bases Adrministrativas Especiales,

ART. 48° Puesto 1érmino anficipado ¢ un Conlrato, por cuaiquiera de los causales sefialadas, a
excepcion de la detalicda en letra a) anterior, se mantendrén las garantias del
Contrato.

Bl Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten  tercereos y
tengan relacion con el contrato,

El Mandante evaluara la conveniencia de utiizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir ef costo que implica dar término a
los disefos inconclusos o cualquier olro perjuicio gue resulie para el Fisco con motivo
de esta liquidacion:

XIV DELOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49° Los frabajos, se pagardn medionte Estados de Pago, cuye monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

No se consulta anticipo ni retenciones.
XV SANCIONES Y MULTAS
ART, 50° El Contratista estarG sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta esid garantiza por boleta de garantia de seriedad v el

adiudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
G hacerlas efectivas.

El Mandanie podrd oficiar informando a otras Comunas de ias mulios y sonciones
que se ha aplicado a esos Contratistas

10



b) §i el Contratisia no entrega la obra totdimente terminada en el plazo establecido en

el Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 0.2% del monto del
Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del Contrato.

fn cuyo caso, el Mandante evaluard la situacidon para determinar un iermmo
anhc:lpado del éste.

XV] RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART, 52°

ART, 53°

ART. 54°

Lo recepcion provisoria es el Acto Administrative, mediante el cual la Comision
Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro de 5 dias habiles.

Una ver verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision

detalada de los cedificados de recepcidn de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, sequn corresponda, procederd realizar la recepcidn definitiva, levantando

un Acta i efecto uha vez franscurido Doce meses recepcionado provisoriamente los
trabajos.

El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente ¢ presentar para lg cancelacion
del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

Sila Comision de Recepcidn Provisoria, determing que los frabajos no estan totalmente
terminades ¢ ho estdn glecutados a cabalidod, respecio o los antecedentes fecnicos
del Contrato procederd a preparar un listodo de los observacionss que le mereceyle
fijard un piazo maxime de 15 dias coridos pard subsandarlas.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcidn conforme 1o sefialado en el articulado
anterion, no imputdndo como alraso, este plaze atorgadoe por lg Comisién Revisora.

Si por el contrerio, el Contratista ne cumple dentro del piazo acordado, en el término
de las observaciones y éstas scn mehares, la Comisidn fijard un nuevo y Ultimo plazo de
cinco dias conidos, para el #érmino definitivo de los Trabajes, pero se aplicard multa
por atraso a partir del iéming del plaze contraciual.

En el caso que ¢ Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comision levantard un Acta sefialando las razones v las observaciones que motivan la
no recepcion de las obras, informando al Mandante guién resolverd en consecuencia
yse procederd como término anticipado del Contrato.

XVIl LQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55°

Lifveche, Marzo 2014,

" Una vez que os frabajos cuenten con su recepcion definifiva fotalmente framitado, se

procederd a liguidar el contrato, dictando la resolucion y realizando ia tramitacién
administrativa corespondiente.
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" ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

 ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO URBANO DE CALLES: SANTA MONICA, CARDENAL
- CARO Y SAN ANTONIO

PROYECIO DE ARQUITECTURA

PROYECTO . : Mejoramiento Urbano de Litueche
UBICACION < Scinta Ménica, Cardenal Caro vy San Anfonio
clpabd C 0 ridtueche
- COMUNA s Litueche
REGION - : Del Libertador Bernarde O'Higgins
SOSTENEDOR Hlustre Municipalidad de Litueche
OBRA NUEVA

I.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al mejoramiento Urbano consistente en ias
- aceras de las distintas calles centrales vy que bordean e perimetro de la fustre Municipalidad
de lLitueche, Hospital y culminando en un framo de 62 ml del ala str de la calle San Antonio,
antes de legar at Puente, debide a que la comuna necesita un mejoramiento de las mismas,
para que estas sean mas expeditas para el rdnsito del peatdén y para aguelias personas con
daigin grado de discapacidad, por ello, se plantea el mejoramiento de las aceras, realizar la
taza de los drboles emplazados en el sector, acomodar el sector o un paseo de peatones con
lar colocacion de basureros antivanddlicos para que el entomo esté limpio de cualquier fipo de
residuos sélidos . ' '

Estas aceras seran mejoradas con palmetas hexagondles tipo piedra’ granito rosado (piedra
local), confinadas cada 4 metros con un ancho de 06,30 metros y el largo el ancho de la acera
con piedra canteada local y en todas lds esquinas a infervenir rebajar solera v realizar rampa
de hormigdn con pendiente segin norativa, para asi asegurar un aeceso sin problemas al
peatdn. ' -

Il.- REFERENCIAS
Las presentes Espec‘éficaciones Técnicas son complementarias de los Planos dél Proyecto.

La obra deberd ejecutarse ‘en estricto acuerdo con dichos documentos y con aguellds que
se emitan con cardcter de aclaraciéon durante su desarrollo. -

Cardenal Caro No. 796, Fono 072209871 secplac itusche@gmail.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Pianificacion Comunal

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las - demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en espemal:

¥ Ley General de Urbanismo y Construcaion.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art., 21
Derecho al Saber, '

* Ley 20.123 de Subcontratacion.

* ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo ¥ Enfermedades Profesioncies

* Ordenarnzas municipales gue correspondan a escdla local,

* Leyes decrefos o disposiciones reglamentarias relativas o permisos, aprobaciones,
derechos, impuesios, inspecciones y recepciones de 10s servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquslle que no se oponga a las
disposiciones de ias presentes Especificaciones Técnicas ¢ a los indicaciones consignadas en
los Plarios, tas siguientes normas: _

* Normas INN. Pertinentes o las partidas consultadas en et Proyecto,

Péliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como minimo y por el
total del presupuesto. .

C* Cadige del Trabajo.

*

.- CONCORDANCIAS

Cualguier duda por deficiencio de algfm Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, gue surjo en el franscurso de la ejecucidon de ia obro, deberd ser consuitada
oportunamente a la Inspeccion Técnica de la Obra {en adelante 1.1.0.).

IV.- GENERALIDADES

las obras a que se refieren las presenies Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se enfrega, incluyendo todas las portidas especificadas o
antecedentes graficos de fa obra, canalizacion e instalaciones de fodo tipo con los equipos
~especificados incorporados. Cada Especialidad fiene su propia complejidad y dntecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y parfidas que aqui se detalia. La
empresa Constructora, signataria del Conirato serd la Gnica responsable ante el mandante, y
por to tanto 2l Unico inferlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equIpOos ¥ aCcesorios
qgue forman parte de los subcontratos seréin de su responsabilidad. En cada una de las
partidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el Contratistd de entregar la éolima
calidad, fanto en los procedimientos constructivos 'y obfa de mano como en las
caracteristicas de los materiales, sus condiciones, ete. Debiendo cumpiir con los estandares
exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesornios; por

io tanto sdlo se aceptard trabajos y matericles ajustados  estictamenie o las nomas y
revisiones ya sefglodas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena conshiuccion, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones * (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, - las - presentes
Especilicaciones y con los planos de Arguitectura e Ingenieria, que la  Empresa debera

Cardenal Caro No. 796, Fono 072209871 secpiac ftusche@gmal.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordingcion y Planificacion Comunat

cumplir en fodos sus capitulos, tanto en cuanto a cdlidad v caracleristicas de materiales
como de lo mano de obra y de la ejecucién. _ :

Previc a la iniciacién del rabaojo, serd reguisiie indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos d la vista, pard su revisidon general y su
comprension,

Serd de responsabiiidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la'seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos 1os equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados pard la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior pocrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra,

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transiterio son opcionales del Confratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicociones de fabrica.

La 1.0, rechazard todo aquel material que a su juicio no comesponda o lo especificado, La
11.0. podrd solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obrag, '

En caso que se especifique una marca de fdbrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de und marca de
diternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada: en
todo caso, la opcién dltemativa debe someterse oportunamente a consideracion de Io 1.T.C,
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, auien resolverd al respecto.

VI SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

Lo d@SCripCiéh_ de todas los producios y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EETT. de Arquitectura v en las de Especialidades y/o en los Picnos.

En general, no se permitird cambios en los matericles, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el meicade o su inaplicabiidad en obra. Respecto a lg sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anterormente. La situacién de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni lo existencia del  material en

bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen,

Todo cambio de parfida debe estar coirectamente justificado, una vez visada la justificacién
pot la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser o costo § 0.-a
través de un andlisis de precios. ' '
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Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se fendré especial cuidado en los plomes, lineas y niveles de estos elementos, para gue
queden perfectaomente verticales U horizontales vy alineados. Los niveles de las chrds
exteriores {pavimentos) son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena
evacuacion de las aguas lluvias. :

VIll.- NORMAS

Las taenas especificadas en esta Seccidn serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en ia
Ley General de Urbanismo y Construacion, Ordenanza General dé Urbanismo v Construccian,
a las Ordendnzas Municipales, a la Reglamentacién de lo Direccién de Obras Sanitarias
vigentes para las instalaciones de aleantariliado v dgua potable, o Ia Reglomentacion
General de Servicios Eléciricos, Gas v Telecomunicaciones, v a las Normas Chilenas
adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo v
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre ofros,

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a carge de la municipalidad, gue se dominard “Inspeccion
Técnica deé la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por
algin profesional del rubio designado en conjunto con el municipio y todas tas instrucciones
impartidas, deberan ser cumplidas estrictamente. :

En caso que las érdenes sighifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, s la hubiere o, deiando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumeénto de plazo. Se deberd esperar la ratificacidn
por los propiefarios antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se dardn por escrito,
dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la
Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recints de la Obra. &l Constructor o quien
designe el Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestion y Controt de la calidad
segun Art. 1.2.9 v 5.8.3 del OGUC.

Bl Libro de 'Obrcs debe detailar en su paging de inicio, lo siguienfe:

Proyecto

Ubicacion

Mandante

Empresa Contratista

Unidad Técnica

Tipo de Licitacion

Presupuesto Disponible

Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
" Fecha Témino de Obra

Inspector Técnico de Obra

Profesional a Cargo de la Obra

% & & & ® 2 & & & 6 6 P
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X.- IRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Seré obligacién del Coniralista o empresa Constructorg, realizar todas las gestiones
necesarios para oblener los permisos municipales del Proyecto, cuya solicitud de
aprobacidn del Permiso pertinente se deberd ingresar o la Direccidn de Obras de o
Municipalidad fitueche durante el proceso - de construccion. Bl arquitecto gestionard la
aprobacion de foda la documentacidn gue confoima el Provecto e incluird @ su costo las
eventuales corecciones o plancs nuevos que pudieran ser exigidos para la aprobacion. Se
cobrard segin tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construccidn, También se
cobrard, segin lo estipulado en ia Ordenanza Municipal de Cobro de Derecho, Permisos y
Concesiones de lo lustré Municipalidad de Litueche, aprebado segin Decreto Alcaldicio n°
646, con fecha 14 de abril de 2009, lo que estipula el Ariculo 1° letra ¢.

X1.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se do por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de frabajo en él y de lo exacta ubicacién de la Construccidn incluyendo en
su oferta todos los trabdjos que dicho empiazamiento requiera, en todo caso y anfe dudas
que le surjan de fal visita o de lo revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicara sus consultas dentro de las formas y plaZos establecidos en las Bases
Adminisirativas. Por o expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisidn en su

oferta en aspectos propios det estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta. '

Bl lenguaje para entenderse entre jas partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro fipos: '

1.- Planos de Arquiteciura, detalles Constructivos.
2.- Bspecificaciones Técnicds de Arquiteciura.

3. Comunicadion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberén tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Especificaciones Técnicas vy demds documentos que se
emreguen, se complementan, enfre si, en forma tal, que los partidas, obras v materiales,
puedan estar indistintamenie expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya side contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integranie del conhrato a Suma Alzada.

Las cotos de los plonos de Arquiteciura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los piahos gereraies, '

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.
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1.-

1.1.-

1.2.-

Xil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los cases calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Confratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad
y Ensayes que requiere la Inspeccién Técnica ante dudaos de una calidad de Obra. Los
costos que ello implique serdn de cuenta del Coniratista.

INSTALACIONES PROVISORIAS

Obras Provisionales

El Coniratista ejecutard la presentaciéon y obiendrd oporlunamente los permisos y empalmes
provisorios para ias redes de las instalaciones que demande ia ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad} e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion vy gastos de consumo y el retiro de estos al
terminar la obrd. Para ld construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a ids normas
sanitanias respectivas. En el caso de la energia  eléctrica se gjecutard los tendidas provisorios
segun norma y reglamento eléctrico, con los empalmes v ’rcbieros necesarios y teniendo en
cuenta la segundqd de sU operacién.

nstu_iag i6n de Faena
En general, las instalaciones se adapiardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra vy seguridad de terceros,

cumpliendo con nermas y reglarentos sanitarios y de la inspeccion del rabajo.

No se permﬁe acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Serd responsabilidad de la

 empresa Confratista lo custodia de material, sin derecho a mdemnimclon agigunia por parte

del mandame por ia descparimon ° robo de este.

Ademds I empresa Con%roﬂsm giecutard la presentacion y obtendrd oportunamente 1os
permisos 'y empalmes provisorios para lds redes de los instalaciones que demande la
gjecucion de la obra. Serd de su cargo, los derechos, aportes previos, la eiecucion de tales
redes (agua potable v electricidad) e instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y
gostos de consumo ¥ el retiro de estos al terminar & obra. Para la Construccién de Servicios
Higiénicos provisorios se atendrd a las norhas sanitarias respectivas. £n el caso de la Energia
Electrica se ejecuiard los tendidos provisorios segin Norme y Reglamente Eléctico, con las
empalmes y tableros necesarios y teniendo en cuenta la seguridad d@ sU operacion,

1.2.1.- Oficina y Bodega

Bl Contratista deberd considerar la gjecucion de oficina pdra el personal de terreno e L1.Q.

para esto Uitimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con pueria y candado con sus lioves en
poder del funcionario encargado.
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1.3.-

[

2.1.-

22.

Se dispondréd en terreno de los recinfos de trabajo del personal [cobertizos) y de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizarén
acorde a las normas v técnicas de la buena construccion y su ubicacion contard con el Ve B°
del 1.7.0. :

Cierros Provisorios

Se ejecutardn en todo el contomo de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcianamiento. de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en fodo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materales adecuados a estos fines, como OSB y malia
Rachel, estos deben ser consultados al arquitecio proyectista o profesional a cargo de la
abra, Su especificacion serd de responsabiidad del Contratisia.

Lo aitura de este cierro debe ser de 2 m.

Letrero de Obia

En el lugar més visible se consultard tetrero indicative con bastidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segun dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesaros para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acuerdo plano fipo, serd
uno para o unidad técnica.

TRABAJOS PREVIOS
Demolicién v Refiro

Se sjecutard la remocidon de pavimenio existente previomente indicado en ios Planos vy
CONSULTADOS POR LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS, esta partida se realizard bajo los
estandares de seguridad respectivos v teniendo mucha precaucion con todo tipo de matriz
que pase pof el terreno a intervenir, en cuanic al Agua Potable, existen Red tanto de Rocollt
como PVC gque sus didmetros varian desde los 75 mm hasta los 160 mm. Todo rompimiento y

reposicion de lared se hard con cargo a la Empresa que estd realizando el mejoramiento de
las aceras.

La empresa Constructora deberd o su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombiros y basura de cuaiquier naturaleza. '

También se incluye el destronque, previa visacion de la Unidad Técnica.
Emparejade v limpieza de Terreno
incluye los rebajes, escarpes, rellenos vy nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los

niveles requeridos pdra el emplazamiento de las obras, v acorde con ios niveles de tereno
advacente,
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2.3.-

2.4.-

2.8.-

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terene de acuerdo para la realizacion
de las proximas partidas. En todos ios casos serd responsabilidad del Contratista, la
verificacion de los niveles del terreno natural v excavado. B nivel definitivo del terreno del
contornoe no podré estar a otra altura que a indicada por el profesional en obra y previa
autorizacion de a unidad téchica.

Trazados, Niveles Y Replanteo

Acorde o lo sefialado en los Planos, el Contratista eiecutard el trazade, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, punios de referencias y niveles. Se ejecutard el
replantec mediante un tablaestacado perimeiral a la obra, sobre el cual se frazard los ejes
indicado en el Plano.

H trazado se efectuard a tizo sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccién Técnica.

Siemprée serd de responsabitidad del Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural,

La cota de piso terminadoe  deberd tener una aitura de acverdo a lo seficlado en planos de
Arguitectura. :

Se tendrd siempre en cuenta que lo cota superior del pawmen‘}o mejorodo serd a nivel de la
cota superior de la solerd.

Excqvqcmnes

Tendran las dimensiones necesarias para contener el pavimento de la aeera incluyendo el
mejoramien’ro del terreno segun el caso.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiguen otra
cosa, el perfi lateral sera recto v vertical con intersecciones a canto vivo, El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de moterigles deleznables, ni
presencia organica como raicillas u ohras, '

Relleno

Se consulmrc’j_ el relleno del terreno si la condicion fisica del sector o framo a intervenir io
amerita redlmente, si se encuentran con rocas abundantes, raices grandes de drboles, entre

otros. Se deberd extraer y posteriormente rellenar con los @ridos adecuados segun detalies
de Pianos,
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31

301

OBRAS CIVILES DE CONSIRUCCION

Povimenldcidn de Aceras

Este hormigdn tendrd la funcion de rampa de acceso para personas que tengon algon
grado de discapacidad, ¢ colocado en todas las esquinas donde se requiera el acceso
para la conectividad entre una acera vy olra v tendrd un espesor minimo de 0,07 m sobre
una base estabilizada con un espesor minimo de 0,10 m, debidamente compactada con
Placa o Rodillo doble tambor. B color debe ser Granito Rosado {Piedra Local) o similar, previa
visaiciéon de la Inspeccion Técnica de Obras.

Cemento de calidad y tipo especial o superior,
Los agregados pétreos deben someterse o la aprobacion de la 1.1.0.
Serdn exentos materias orgdnicas, arcilias o cualguier ofro tipo de impurezas.

De ccuerdo a la cantidad de arcilas e impurezas gue contengan segun resulfado de
ensayos de laboratorio, 1o 1L.1.0. determinard lo procedencia de lavartos,

En zonas de dificil colocacion del hormigén por concentracidon de armaduras, el tamano
méximo de los andos se limitard a la separacion libré minima de ellas.

El agua a emplear debe ser potable. Bl hormigdn se preparard en betonera.

NO se prepararGn hormigones en caso de condiciones climatolégicas adversas (menos de
5°C y mas de 30°C). salvo autorizacidn expresa de la 1.1.0.

La temperatura minima de colocacidn del hormigdn, debido a que su espesor es de 0,07 m,
debe set de 13°C.

No se permitird hormigonar desde altura superior o 1.50 m. En caso de no ser posible o
anterior, se tomaran precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigdn.

Una vez hormigonado, se deberd vibrar adecuadamente, No se dceptardn nidos de ripio.

El Contratista programard las faenas de modo tal que se eviten en lo posiple las juntas de
hormigonado. En caso que estas sean inevitables se hardn en aquellas zonas de menor
solicitacion estructural y de acuerdo con indicaciones del provecto.

Los hormigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y
vibraciones, especialmente durante los 7 primeros dias. Las losas y radieres se mantendrén
bajo aguda o se cubrirdn con polietileno durante el proceso de curado (segun Nch 170).
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CONQ DE ABRAMS

En ’rcﬁdos los cosos, la obra dispondrd de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas
frecuentes de compacidad y frabajablidad del hormigdn.

Lo docilidad del hormigén en el momento de su colocacion, medida por el asentamiento de
cono de acuerdo con la NCh 1019, se debe elegir de acuerdo a lo siguiente;

Hormigon Armado ' 4-10cm
Hormigdnsiarmar i 2-8Bcm
Pavimentos inferior a S5em

En situaciones excepmonalas $& podrd empiear apisonado manual, en cuyo caso. ambos
imites de valores de la tabla anterior se debe aumentar en 4 cm.

Ensayes y fomas de muestra de hormigén: Segun art. 14.1.1 NCh 170 Tabla 15 Frecuencia
minima de mues’rreac;)

Los dridos cumplirdn Ias estipulacicnes de la Norma NCh 143,

La certificacion del cumplimiento de dicha Norma la efectuard un Laboratorio Oficial
aceptado poria 1.1.0. en el caso que seq necesario.

Hormigones simples
El tamafo maxime del ripio serd igual o inferior gt menor de los siguientes valores:
- 1/5 de la menor distancia entre paredes del moldaje.
- 1/4 del espesor de losas o elementos laminares.
- 3/4 de la menor distancia libre enfre barras de armadura.
- 40 mm
e aguu a empledr debe ser potable,

Los moldajes % elementos de sujecion ser@n rewsados 1% aprobados por la LT.Q. antes de
autorizar el hormigonado.

Emplantiliados

En horrﬁigén simple de  127.5Kg cm. (3 .scxcos)f m3 de material elaborado, con las
d-imensione:;'minimas.

En caso gque ias condn:norles del terreno 1o requieran, deberd profundizarse el aespesor del
empldntiliado hc:s’ra alcanzar lo capacidad de soporte prescrita para las fundaciones.

Cuando se realice un meﬁarams@me de terreno no serd necesario el emplantillado.
En: BOJO %odos ros eiememos de fundaciones.
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3.1.2.- Pavimentacién de Aceras con Palmetas de Hormigén {Pastelén Hexagonal)

Corresponde al suminisiro e instalacion de un revestimiento de piso Pasteldn Hexagonaol
modelo tipo 4 de Grau o similar puesto a trascarg, dimensiones 370 x 320 x 40 mm. Color
granito rosadeo o similar (piedra tipica de la Comuna). Previa visacion de la Inspeccion
Técnica de Obra. Cadd pafio no deberd exceder mds de 18 m2,

Los pastelones deberdn cumplir las siguientes condiciones:

1.~ Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compactada.

2.- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nddulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
Dardn sonido clare al golpearlos con un maortilo.

3.- Tener adherencia a 1os morferos.

4.- Sy resistencia a compresidon no serd inferior @ mil irescientos kilogramos fuerza por
centimeiro cuadrado {1.300 Kgt/cm?2). '

5.- Fl coeficiente de desgaste serd inferior a frece centésimds de centimetro (0,13 cm).

6. Resistencia g la intemperie: sometidos o ios postelones a veinte (20) ciclos de
congelddion, al final de ellds ne presentardn grietas, ni alteracion visible aiguna.

Instalacién

Base Afirmante, e=0,10m

La base para las veredas provectadas serd material estabilizado dispuesto en una capa de
0,10 m de espesor compactado CBR>60%. Se adicionard 4 ¢cm de mortero de pega para
trénsito peatonal, en acceasos vehiculares la base se reamplazard por mortero cemento de

297.5 kg cem/m? de 10 cm de espeésor.

Sobre esta capa de asienio se colocardn a mano 1as baldosas microvibradas; goipedndoices
con un mazo para reducir al maximo las juntas v quedar bien sentados.

Las baldosas c:iuedqrén colocadas en hiladas rectas sin frabazdn, con las junias encontradas,
v el espesor de éstas serd el menor posible, y nunca mayor que cinco milimetros (5 mmy).

Una vez preparado el adoquinadoe, se procederd ¢ relienar las juntas con arena fina.,

Enfre treés (3) v cualro {4] veces se redlizard esto operacion, hasta quedar los juntas
completamente selladas.

El pavimento terminado no se abrird al irdfice hasta pasadaos 4 dias (4d), contados a partir de
Iy fecha de terminacion de los obras.

Tolerancias de la superlicie acabado

La superficie acabada no deberd diferir de ia tedrica en mds de doce milimetros (12 mm). La
superficie acabada no deberd variar en mds de c¢inco milimetros {3 mm) cudandoe se
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3.1.3.-

3.1.5.-

3.2.-

3.2.1.-

cbmprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela come normakmente
dl eje de la carretera, sobre todo en las inmediacionss de las juntas.

Las zonas en que& no se cumplan las folerancias antedichas, © que retengan agua sobre la
superficie, deberdn corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Direcior
de los obros,

Confinamiento de Pledra Cantedda

Estas palmetas estardn confinadas cada 4 metros lineales a la longitud de la acera, por una
franja de 0,30 m de anche y de large por el ancho de la acera, de piedra canteada de la
zona pegadas con mortero, estas deben estar con sus cantos correctamente alineados y
uniformies, paratelo al hivel de piso terminado de las palmetas, para evitar cualquier tipo de
accidentes al peaidn en general. Ademds en esta franja de piedra canteada, se dejard una
huella de mortere exclusiva para que pueda pasar una sila de ruedas con un ancho de 0,90
m exigide por la Ordenanza General de Urbanismao y Construccion.

Moldajes

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Bl contratisia deberd garantizar
las condiciones de estabilidad, la estanqueidad vy lo resistencia de los moldajes que deberan
sef visados y aprobados por la 1.7.0. £n los moldajes se debe aplicar desmoldante o
suficiente para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigdn no sufra ningun tipo
de deformacion.

Rebaje de s_olér'qs'

Se realizard el rebaje de solera o mejoramiento de este, en todos aguelios puntos donde la
situacion reaimente lo amerite, como por ejemplo; en las esquinas para g accesibiidad de
una acera y ofra para las personas con algun tipo de discapacidad, entradas de vehiculos,
entre otros, por ningun motivo se aceptard el rebaje en una zona donde no se justifique, todo
pianteamiento debe ser visado por la Inspeccion Técnica de Obra - Unidad Técnica.

MOBILIARIO URBANO

Corresponde ol suministro, instalacion y consiruccion de fodas los pardidas de mobilianios
comprendidas en los siguientes items.

Basurero tipo Atric modelo 70
Cor_respOnde al suministro e instalacion de basureros segun detalles y ubicacion sefialados en
plancs de Arquitectura, estos deben poseer la caracteristica de antivanddlicos. Color granito

rosado o similar (Piedra tipica comuna). Previa visacion de la Inspeccién Téenica de Obra.

Coracteristicas

- Se consideran la instalacion segin especificaciones del fabricante. Dimensiones segun

Risefio de Arquitectura. :
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3.2.2.-

3.3.-

3.31..

3.3.1.1,

Ubicacién
De acuerdo ¢on o indicado en Planos de Arquitectura y Pavimentos.
Taza Arbol

Corresponde ol suministro e instalacién de taza hexagonal metdlica para darbol segun
detalles v ubicacion sefialados en Planes de Arquitectura,

Caracteristicas

Se consideron la instaldcion de Taza para Arboles en perfil dngulos 50 x 50 3mm con
terminacion a piomo, nivel ferminado pasto. Rimensiones segun Disefio de Arguitectura. En
caso gue estas dimensiones no sean aplicables en terreno, esta serd ejecutada con previa
visacionh de la Inspeccion Técnica de Obros.

Empotrados con pernos de anclaje galvanizado, de 4" x 2",

Ubicacion

De acuerdo con to indicado en Planos de Arquitectura v Pavimentos.

PAISAJISMO

Corresponde a la habilitacion de las dreas verdes graficadas en Planos de la especialidad y
al suministro e instalacion de las especies vegetales a continuacién descritas (incluyendo las
especies vegetales tales como arboles, arbustos y cubre suelo), de acuerdo con el Proyecto
y Especificaciones de Paisajismo. En general deberdn considerarse los siguientes pasos

durante el proceso de instalacién de las especies.
Preparacién del Suele Vegetal

- limpieza Terreno Vegetal

Se considera gue el terreno donde se emplazard los dreas verdes serd eniregado por la
Empresa Contratista, despejodo de escombros, nivelado v limpio. Asimismo el terreno se
entregard "con lds pendienies adecuadas para el escurimiento de Ias aguds liuvias
superficiales, evitando puntos bajos donde se apocen éstas, todo lo cual deberd ser
recepcionado por la LT.O. antes de la entrega v partida de las obras de Paisajismo. Asimismo
deberan estar construidas las Obras Civiles que confinan los pafios de terreno a intervenir,
tales como soleras, muretes, canaletas, entre otras.

Con el Ter_reﬁo despejado, libre de aridos de mds de 1"y carente de escombros se procederd
arealizar los razados de los ejes en los cuales se emplazardn las distintas especies.
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Para lo cual se utilizaran puntos de referencia en el suelo gque sirvan de consulta y chequeo.

3.3.1.3.-  Mezcla base de Plantacion

3.3.2.-

Para lograr un oplimo crecimiento vy desarrollo de las especies vegetales plantadas se
requiere tener en el drea un suelo france [compuesto por cantidades similares de arcilia,
arena y imo), que ademds tenga ung cantidad adecuada de macro y micro nutrientes.

Para ello la empresa instaladora de dreas verdes deberd analizar el suelo existente y
posteriormente establecer una formulacién de compuestos que se le incorporardn para
conseguir la proporcion requerida. Tal proporcion se dosificard in situ, considerando una
mezcla base que contenga tiera agricola o vegetal hameada, vy los fertilizantes mds
adecuados desde una penspectiva técnica v econdmica, ya gue otorga los nutientes
necesarios para el suelo al menor costo posibie, v preparados exclusivamente para cada
aspecie utilizada en la plantacion.

Arborizacion
Las especies consideradas en la obra son aquellas indicadas en los Pianos de Proyecto v en

las presentes Especificaciones Técnicas. Las cantidades de cada una se encueniran
definidas en los Planos vy Presupuestos. '

3.3.2.1.-  Arboles

Todos los ejemplares arbareos cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

8 Presentar un perfecto estado fitosanitario, liore de fodo de insectos, plagas, enfermedades
y sin sintomas deficitarios de nutrientes;

® Estar bien formados v sin ramificacioneas en su base;

® Altura minima de 3 m sobre el nivel de la tierra, y un didmetro gue podra variar segin lo
aspecie solicitada;

B Poseer un sisterna radicular abundante y sano;
® Tener un fronce bien formade con un dpice integro, robusto v derecho;
& Los ejemplares deben tener un cubo de tierra integro v con una envoltura aprepiada;

& Los _éfboles plantados que no se desarmollen © no broten espontdneamente, serdn
reemplazados por ofro de la misma especie v condicién de desarrolio,
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4.1.-

ASEQ Y ENTREGA

Retiro de Faenas v Limpieza de Terreno

Se procederd al retiro foenas v limpieza de terreno, este ltem es de gran importancia, ya que

el Confratista deberd mantener el lugar de frabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Ast también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para
el refiro de escombros.

XHL- NOTAS IMPORTANTES

XHLL- Discrepdncias en el Provecto

En caso de discrepancias entre las distinfas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de ia Llicitacién, se inferpretard siempre en el sentido de la mejor y mds
perfecta ejecucién de los rabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XHLIL- Yso de Productos Naciongles

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a 1o productos nacionales sobre 1os importados.

Se deja ciaro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
fechicas son “tipo", solo se mencionan para tener la referencia de I calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor elgcucitn de o obra.

XIlL.Iii.- Fotogratias de lg Obra

Se exigird como antecedenies necesario para la recepcion de la obra, la enfrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital,

XHLIV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes enfregar el présupuesto conforme o
documento entregado por la Unidad, presupuesto detfaliado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aguelios items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacidn, Se hace presente que todos los items deben estar incorporades dentro de la
Licitacion y/o monto maxime asignado al Conrato.

XHLV.- Precaucién en el Transporte de Materigies

Ltos adjudicatarios deberan dar cumplimiente a lo dispuesto en el DS, N° 75/87, del
Minisierio de Transportes y Comiunicaciones aue en el Art, 2° establece lo siguiente: “Los
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vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tierra  u ofros materiales, ya sean
sélidos © liquidos. que puedaon escurirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna”

En las zonas urbangs, el transporte de materiales que produzcan polve, fales como
escombros, cemento, yeso efc. Deberd efectuase siempre cubriendo fotal y eficazmente 1os
materiales con lonas o pidsticos de dimensiones adecuados, U otro sistema, que impida sus
dispersion al aire. '

Por ofra parte, con el obieto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en gue produzean movimientos de tierra en la obra.

Se debeé tener presente instrucciones esmblecidaé por ia Municipalidad de Litueche para el
tema anterormeénte sefialado.
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