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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Secplac
DECRETO ALCALDICIO N°120/
LITUECHE. 20 de Enero de 2015.
Con esta fecha se ha decretado lo sigutente:
CONSIDERANDO:

e  La necesidad de mejorar la actual infraestructura del Liceo El Rosario, ya que en la actualidad no cuenta con pasillos
cubiertos ni pavimentados para el acceso al patio techado central.

e El Proyecto presentado por la Tlustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU Emergencia afio 2014, denominado
“Pasarela techada y pavimentacion acceso patio techado, Liceo El Rosario”.

e El Convenio de Cooperacién y de Traspaso de Fondos vigente suscrito entre la Tlustre Municipalidad de Litueche y la
Subsecretaria de Desarrollo Regional para la ejecucién del proyecto antes individualizado (Céd. PMU En Linea
1-A-2014-788).

e Resolucion Fxenta N°11046/2014, con fecha 17 de Octubre de 2014, donde se aprueba Proyectos y Recursos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia FIE Plan Invierno.

® Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N°70 del dia 05 de Noviembre de 2014, Acuerdo N°97, del Honorable Consejo
Municipal, que aprueba la modalidad de ejecucion “Licitacion Pidblica” del proyecto en cuestion.

e  Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°70 del dia 05 de Noviembre de 2014, Acuerdo N°97, del Honorable Consejo
Municipal, que aprueba la asignacion presupuestaria.

e Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se
adjuntan al presente Decreto.

e  Haberse declarado Desierta el primer Llamado a Licitacion Piblica, por la no presentacion de oferentes, segun
Decreto Alcaldicio N© 2649 con fecha 27 de noviembre de 2014

e  Decreto Alcaldicio N°2747 (10.12.2014) donde se procede al 2do Llamado de Licitacion Piblica, Aprueba las Bases y

Nombra Comisién Evaluadora para el proyecto “Pasarela techada y pavimentacién acceso patio techado, Liceo El

Rosatio”.

Haberse declarado Desierta el segundo Llamado a Licitacion Publica, por la no presentacion de oferentes, seglin

Decreto Alcaldicio N°2876 con fecha 22 de diciembre de 2014

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N® 19.886 Art. N° 7 letra B de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y Art. N® 10 de su respectivo Reglamento y las atribuciones
que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.

“Pasarela techada y pavimentacién acceso patu) techado, Llceo El Rosario”,
Apru¢bese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas v otros antecedenties de la Licitacién Privada, para la ejecucién del proyecto “Pasarela

techada y pavimentacién acceso patio techado, Liceo El Rosario”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del
Reglamento de la Ley 19.886.

3. Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se indican:
o - Director de Obras
o  Profesional Apoyo SECPLAC
©  Secretaria Municipal (s) (Ministea de Fe)

Designese Unidad Técenica del Proyecto, a la Direccidn de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de
Inversion.

2,

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion anadantes sefalada.
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Distribucién:
- Archivo Finanzas

- Archive DOM

- Archive Adquisiciones




Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“PASARELA TECHADA Y PAVIMENTACION ACCESO PATIO TECHADO, LICEO EL ROSARIO”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART, 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjunfamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventudles
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parfe integrante del Confrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se enfenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como

agua potable, alcantarilado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Cédigo Sanitario,
etfc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacion no podran ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificacionas que permitan la futura ejecucion de las obras de construccidn y sus
instalaciones de acuerdo o la mds exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecio se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningin eror de las bases, especificaciones vy de ofros antecedentes.
Cuaiquier duda que suria, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contrafista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacién,



il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la corecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE ' _
Serd para fodos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho y la
obligaciéon de cautelary fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONTRATISTA '
La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato rgspfac’nvo, confrc:e.s fa
obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivoy la legislacion vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS ]

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularén y a los que
deberd ajustarse el desarrolio de un Contrato vy las relaciones entre el Mandatario y el
Contrafista, incluyendo las etapas previas a su celebraciéon vy las posteriores a su
liquidacion.

e} PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, complefa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras, motive del Contratfo,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias o que quedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES

Los disefos, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion,

h} PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para realizar la construcciéon de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

i) PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio fotal previsto de una
obra y que representa una opinion sobre su verdadero valor,

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones

Técnicas v Planos Generales y/o detdlle y otros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.



I) PROPUESTA o o
La cotizacién ofrecida por el proponente en una Licitacién la que debera gjustarse a
los antecedentes establecidos para elia,

m} PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inoxjnovigles, a
menos que las Bases de Licitacién autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indiquen en ias Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO .

El que resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobaday el Presupuesto Oficial.

o) PROGRAMA DETRABAJO ‘

Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarmrollo de las dlversgs efqpas,
partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simulténea
o sucesiva,

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen ¢ agreguen al Proyecio pard
llevar a mejor término la obra contratada.

q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse la
ejecucién de una obra.

i DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° Bl lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la enfrega de
los antecedentes que componen la presente licitaciéon quedard registrada como
recibida en el momento de la enfrega de las bases en dependencias de la llustre
Municipalidad de Litueche en las fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar por escrito aclaraciones a los antecedentes de la
Licitacion, hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

Bl Mandante emifira las aclaraciones por escrito, incluyendo el texto de las consultas
realizadas y las respuestas corespondientes. Una vez emitidas, los aclaraciones se
entenderdn formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrén alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART, & En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas ¢ terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabiidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.



ART. §°

Los antecedentes considerados en la presente Licitacion PUblica se enfregordn en un
acto publico en fecha, hora 'y lugar definido en las Bases Administrativas Espeqales.
Dichos antecedentes deberdn ser enfregarse por el oferente en dos sobres; el primero
denominado  “DOCUMENTOS ANEXOS" y el segundo denominado “PROPUESTA
ECONOMICA".

Los antecedentes denominados “DOCUMENTOS ANEXOS" serdn presentado_s en un
sobre cerrado, con el nombre y firma del proponente, y Caratulado de la siguiente
forma:

DOCUMENTOS AN EXOS
LICITACION PUBLICA

Los antecedentes comprendidos en la “PROPUESTA ECONOMICA", se presentaran de
igual forma, en un sobre cerrado con el nombre y firma del proponente, y caratulado
de la siguiente forma:

PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA

En el sobre denominado PROPUESTA ECONOMICA los documentos deberdn
presentarse en original y una copia simple, indicdndose las medidas en unidades
métricas y los valores en moneda nacional, salvo estipulacion en contrario contenida
en Bases Administrativas Especiales.

En el sobre denominado "DOCUMENTOS ANEXOS" se presentardn en original y una
copia simple, acompafdndose todos los antecedentes exigidos en las Bases
Administrativas Especiales, que dicen relacion con la identificacién, capacidad
econdmica, entre ofras.

En ambos sobre se deberd ademas indicar el nombre del proyecto, bajo el Caratulado
antes indicado.

VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

ART. 12°

El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecuiar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N®
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Ne
19.886, de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 49.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de su
recepcion para su custodia y posterior devolucion. La cauciéon o garantia deberd ser

pagadera @ la vista, fomada por uno o varios infegrantes del adjudicatario y fener el
cardcter de imrevocable.

Los oferentes deberdn presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $99.970.-; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con

un plazo de vigencia de 30 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura
de la propuesta.



ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

Se procederd a devolver las boletas presentadas por 1os proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contrafista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garanfia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdan desistirse de su oferta y proceder al refiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 48 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Lley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 8% del valor tofal del contrato aprobado. Se
tomard en U.F., con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en 60
dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Cédigo Civil.

Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
alldé del plazo de vigencia de ellg, por el periodo que se autarice.

Si el Contratfista no renovare la garantia denfro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART, 17°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante un Acto PUblico en fecha hora y
lugar establecido en las Bases Administrativas Especiales. En dicho Acto se procedera
en primer lugar a la agpertura de sobre denominado “DOCUMENTOS ANEXOS", de no
contener este en forma completa la totalidad de los documentos que en el se
solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningun recurso ©
reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salve que la
Comisién estime que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se aitere el
frato igualitario de los proponentes. Posterior a ello, se procederd a la apertura del
sobre denominado “PROPUESTA ECONOMICA”.

En el caso de que el Oferente quedare fuera de bases, no se procederd a la apertura
de la propuesta Econdmica, guedando estampada en el Acta de Apertura de la
licitacion dicha situacion vy firmmada por fos miembros de la Comisidn, declarando al
Oferente fuera de bases.

La Comisién Municipal estard presidida por el Director de Obras, Profesional de Apoyo
SECPLAC v Secretaria Municipal (s} como Ministra de Fé. Dicho Acto denominado
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ART. 18°

Apertura de la Propuesta, se llevard a cabo en presencia de los proponentes que
concurran, en cuyo caso toda informacién de dicho Acto Administrativo deberd
quedar consignada en el Acta de Apertura.

El Acto de Apertura estard circunscritfo sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma coresponderd ala comision el
andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Aperiura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Sin perjuicio de lo sefalado precedentemente, en el proceso de Apertura los
proponentes podrdn formular observaciones y/o reclamos las que deberdn quedar
estampadas en la respectiva Acta. Todo reclamo  efectuado en una oportunidad
distinta se considerard extempordneo y, por tanto, serd rechazado. Asimismo respecto
de los reclamos consignados en el Acto de Aperfura los oferentes deberdn
fundamentarlos por escrito ante el Mandante por medio de una presentacidn que
deberd ingresar en la Oficina de Partes al dia siguiente hdbil de la fecha de apertura. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido del reclamo consignado en el Acta de
Apertura.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comisidon, y los oferentes que asi lo
deseen, a quienes se les enfregard una copia de ella,

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°

ART. 20°

El Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo mdaximo de cinco dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo
los intereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacién de tipo alguno vy bajo ninguin concepto. §i no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijodas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objefivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre oftros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferfa Econdmica 40%,
Plazo de Eecucidon 40% y Experiencia de los Oferentes 20%. En caso de empate en la
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ART. 21°

propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor oferta econdmica,
Menor plazo de ejecucion, Mayor Experiencia de los Oferentes y si el empate
persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente.

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar
aquella oferta que mejor represente 10s intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribira el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART, 23°

ART. 24°

ART. 285°

ART. 26°

ART. 27°.

ART. 28°

ART. 29°

El plozo del confrato comenzara o regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos ©
feriados.

El Contratista que inicie trabajos antes del plazo establecido anferiormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza la ejecucion de
trabajos en forma extempordnea, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante 1o
anterior, el Confratista mantendra la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquelias partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores U otros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demads antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacidn
gue emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos v en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras exiraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someteran a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART, 34°

Bl Mandatario designard al o los funcionariofs) que tendran la respomsabiidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirdas siempre por escrito. Estas drdenes
estaran hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

B incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quien debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contrafista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los frabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse

por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco hdabiles contados desde la
fecha de la notificacién.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de fres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entendera por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo seficiado en el arficulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la tramitacion de los estados de
paAgo.

Podré asimismo, segin la gravedad del caso y, previa nofificacion hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendran las garantias, las que servirdn pora
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

Xi OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ARY. 38°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u ofros, que tengan por misidn conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacién con
el contrato.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parfe del Confratista que digan relacion con el
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ART. 39°

contrato, a fin de que se redlice las retenciones que comesponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contrafista, la obtencion de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que comesponda, conforme a la legislacion vigente. Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART, 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART, 46°

Bl Contrafista deberd ejecutar los trabajos en esticta sujecion a los Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frentfe a discrepancias en la informacién contenida en los anfecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones téchicas.
Pianos de detdlle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEEE

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Confrafista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.,

El Contratista podrd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente a la firma del contrato
y/o Entrega de Terreno, que se constitfuye en la fecha de inicio del plazo contractual y,

proseguir con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
férmino de los disefios.

Bl Confratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base ol contrato, v si lo hiciera deberd cormregir las
tareas modificadas y autorizadaos por la encargada de la revision,

Los materiales que se especifiquen en lo obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.,

B Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacion con la aprobacion
de los tfrabajos, durante el periodo de garanitia, que se encuentra respaldado con la
respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefialen un plazo
diferente.

Cuando ocurran circunstancias gue sean -de caso fortuite o de fuerza mayor,
totaimente ajenas al Confratista vy que afecten a ia ejecucidn de los trabajos, el plazo

se podrd ampliar en relacidon con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulaba por escrito al Mandante.,

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:



ART. 48°

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b} $i el Contrafista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratados.

¢) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contrafista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerias y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto,

d) Si el Confratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de aiguno de los miembros del Directorio © el
Gerente,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencién de vigencia, montos, enire ofros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipade a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a
excepcion de la detalada en lefra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

B Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que atecten a terceros y
tengan relacion con el contrato.

El Mandonte evaluard la conveniencia de utilizar las garantios existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
los disefios inconclusos o cualguier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacidn,

XIV DELOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 4%°

Los trabaios, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monfo minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

No se consulta anficipo ni retenciones.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aguellos casos que la oferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferfa estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacerlas efectivas.

Bl Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas de las multas v sanciones
que se ha aplicado a esos Contratistas
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b} Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo establecido en
el Contrato, se le aplicard ung multa diaria equivalente al 0,1% del monto del
Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totdlidad del 15% del monto del Contrato.
En cuyo caso, el Mandaonte evaluard la sitUacidn para deferminar un término
anticipado del éste.

XVl RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART, 51° La recepcidon provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cual la Comisidn
Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Confrate. Denfro de 5 dias hdbiles.

ART, 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la  revision
defaliada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez franscurrido 4 meses recepcionado provisoriamente los
frabagjos,

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

ART. 54° Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estén totaimente
terminados © no estdn ejecutados a cabalidad, respecto a los antecedentes técnicos
del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijard un plazo mdaximo de 10 dias corridos para subsanarias.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcidon conforme lo sefalado en el arficulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el término
de las observaciones y éstas son menores, la Comisién fijard un nuevo y Glitimo plazo de
cinco dias corridos, para el término definitivo de los Trabajos, pero se aplicard multa
por atrase o partir de! término del plozo contractual.

En el caso gue el Confratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comision levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la
no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia
y se procederd como término anticipade del Contrato.

XVIi LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién y redlizando la tramitacién
administrativa corespondiente.

Litueche, Enero;’jde 201 5.
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Litueche

lustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“PASARELA TECHADAY PAVIMENTACION ACCESO PATIO TECHADO, LICEO EL ROSARIO™".

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1, Las  presentes Bases Administrativas  Especiales complementan  las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,

Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar seran
parte del Contrato.

1.2, La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento o la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre Ia materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Consfrucciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, E Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la ona; La ley
General de Servicios Fiéctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabajo.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y CUEerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1.  Nombre del Proyecto © "PASARELA TECHADA Y PAVIMENTACION ACCESO
PATIO TECHADO, LICEQ EL ROSARIO".
2.2. Mandante lustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario Hlustre Municipalidad de Litueche.
2.4, Valor Maximo de la obra :$9.997.022.- IVA Incluido.
2.5. Unidad Técnica sllustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1, Los proponentes deberdn encontrarse con inscripcion vigente en cualquiera de los

siguientes registros:



- Registro Municipal

: Estarinscrito en registro referido a la especialidad de
Cualquier Municipalidad del Pais.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sistema de Confrato

4.2. Sistema de Impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4. Visita a Terreno Obligatoria:

4.5. Consultas:

4.6. Aclaraciones:

4.7. Entrega de las Propuestas:

4.8. Apertura de Propuestas:

4.9. Apertura de Sobres:

4.10. Adjudicacion:;

4.11. Plazo Méximo:

A suma alzada sin reajuste ni intereses, con Estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir de las 16:30 horas del dia 21 de enero de 2015.

El dia 23 de enero de 2015 alas 15:30hrs. en
Dependencias de la Direccién de Obras,

Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o si la
Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gltimo
no asistiera el representante de este, deberé acreditar
mediante Poder Nolarial.

Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 17:00 Hrs. del dia 23 de enero de 2015, hasta
las 20:00 hrs. del dic 26 de enero de 2015.

Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 horas del dia 28 de enero de 2015.

Tanto el sobre denominado “Documentos Anexos”
Como "Propuesta Econdmica” se entregardan en Oficing
de Partes, el dia 30 de enero de 2015, hasta

las 13:00 horas de la llustre Municipalidad de Litueche.
Ubicado en Calle Cardenal Caro 796, Litueche.

Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 30 de enero de 2015,
desde las 15:30 horas,

Se procederd abrir los sobres o través
de un Acto PUblico, el dia 30 de enero de 2015, desde
las 16:00 horas en oficina SECPLAC de la llustre

Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche.

3 de febrero de 2015, hasta las 17:00 hrs.

Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados

desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generales.



5.2.
5.3.
5.4,
5.5.

5.6,
5.7.
5.8.

ART 6°

Bases Administrativas Especiales.
Especificaciones Técnicas.
Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios {formatos entregados
En formato digital).

Formato Oferta Econémica.,
Consultas vy Aclaraciones,
Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberan presentar una Boleta Bancario “A LA VISTA" (segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de Ia Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que garantice la Seriedad
de la propuesta por un monto igual o superior de $99.970.- la que deberd ser
tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 30
dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento

serd devuelto a los oferentes una vez contfratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas.

Lo caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

6.2.  ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd eniregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA" (segin lo establecido en el arficulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios),
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto equivalente al 8%
del valor del Contrato, tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT
N° 69.091.100-0, expresada en PEesOs y con una vigencia superior a 40 dias comidos
posterior al plazo de vigencia del contrato.

Sien el transcurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras u obras nuevas o
extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias hdbiles
contados desde la fecha de nofificacién de la adjudicacién, siendo devuelta al
contratista previa solicitud por escrito de &l y cursado por la Unidad Técnica al

Mandante, con posterioridad a Ia recepcion provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de la Comisién Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.



6.4.  BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART, N° 7

7.1

7.2

Una vez ejecutada la obra ¥ como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contratista deberd presentar una Boleta de Garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el arficulo 48 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de

Obra a nombre Hustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por el 5% del
valor del contrato expresada en pesos, con ung vigencia de 4 meses contados
desde la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, o que serd devuelta, una vez
efectuada conforme Ia Recepcién Definitiva.

La caucidon o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada POr Uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el carécter de irevocable.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La propuesta, dado por la naturaleza de la presente convocatoria se presentard
atendiendo a través de un Acto PUblico en la fecha, hora y lugar indicado en las
presentes Bases Administrativas Especiales, ademds de la incorporacién por parte de

los oferentes del monto oferta econdémica en el portal www.mercadopublico.cl en
VALOR NETO.

La persona que represente a la empresa contratista en el acto de aperturg deberd
ser sy representante legal o en su defecto quien gcredite dicha representacion a
través de un poder notarial. El no cumplimiento de lo sefialado anteriormente dard a
lugar solo a presenciar el acto de apertura de la_Llicitacion, como todo acio
publico.

En primer lugar se procederd g la apertura del sobre denominado “Documentos
Anexos”.

La apertura  del Sobre denominado "Documentos Anexos" se llevard a afecto con
i lo deseen, en los plazos y hora establecidos en
las presentes Bases de licitacion. Dicho documento se deberd entregar por el
oferente sellado y firmado por el representante legal caratulizado de la siguiente
forma;
DOCUMENTOS ANEXOS
LICITACION PUBLICA

Revisados y constatados los antecedentes contenidos en el sobre “Documentos
Anexos”, en el mismo Acto se procederd a la apertura del sobre denominado
“Propuesta Econdémica: el que deberd caratularse de la siguiente forma:

PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA

Ademdas de lo anterior, cada sobre llevard la siguiente designacion:
* Nombre del Proyecto.

* Nombre y Firma del Proponente o representante Legal (si se trata de persona
juridicay).



7.3.

Todos los documentos contenidos en estos sobres deberdn presentarse en original y
copia simple.

Para los siguientes documentos si proceden:

e Escritura PUblica.
e Cerlificado de Titulo.

Se aceptarG copia autorizada legalmente en reemplazo del original

Toda la documentacion solicitada  {“Documentos Anexos" y “Propuesta
Econdmica”), deberd estar archivada (carpeta y/o archivador) en dos ejemplares

por separado firmado en cada una de sus paginas, respetando el siguiente orden:

* Sobre de documentos anexos.
* Formatos y ofros documentos de la Carpeta Original sefialados en el punto
7.3 desde la letra a) a la letra p).

¢ Formatos y otros documentos de la Carpeta Copia sefialados en el punio 7.3
desde la letra a) a la letra B

* Sobre Oferta Econémica.
Formatos y ofros documentos de lg Carpeta Original sefialados en el punto
7.4 desde la lefra a) a la letrg c).

¢ Formatos y otros documentos de la Carpeta Copia sefialados en el punto 7.4
desde la letra a) a la letrg c).

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a contenido y forma
solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 Y 7.4 de estas Bases dard lugor a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la ofertq,
la cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1.

El oferente ademds podrd solicitar Ig escritura plblica original, la cual serd
reemplazada por una copia fiel del documento.

En el Sobre N° DOCUMENTOS ANEXOS, deberdan incluirse:

a)l Formato N° 1, Identificacion del Proponente,

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd acompaiar
copias autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Cerlificado
de Vigencia en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas

ante Notario y con no mas de 30 dias de antigledad desde su emision,

c) Boleta Bancaria de Seriedad de Ia Oferta de acuerdo a lo establecido en el
articulo 6.1 de las presentes bases.

d) Hoja de Declaracién segun Formato N°2 de aceptar y conocer las
Bases Administrativas, v demas anfecedentes y condiciones que regulan g
Propuesta.



7.4.

7.5.

7.5.1.

e) Certificado de Inscripcién vigente en Registro de Contratistas Municipal, con
una antigledad no superior a 30 dias, desde la fecha de Apertura de la

propuesta.
f) Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere,
g) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.
h) Fotocopia Certificado de titulo legalizada “notarialmente” del profesional

responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil,
Ingeniero Constructor).

i) Iniciacién de actividades o Certificado del S.L.I del proponente (fotocopia).

i Certificados de Experiencia extendidos por los Mandantes {Representante
Legal 6 Jefes de Unidades Técnicas), con el detalle de las obras ejecutadas,
montos y superficies (m2) construidos. En caso que el mandante sea del drea
privada, se debe adjuntar a dicha Certificacién la fotocopia simple de Ia
factura que respaldo Ia ejecucion de la Obra,

k) Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.
La PROPUESTA ECONOMICA deberd consignar la siguiente informacion:

a) Valor tfotal de la oferta Y plazo de ejecucion de las obras, segun
Formato N° 4.

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 5.

Oferta Econdmica (Total General de Ia Oferta). El precio total de ftems
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utlidades, vy a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactomente con el Precio a suma alzada ofrecida.

Dicha propuesta se abrirg posterior al proceso de apertura del Sobre "Documentos
Anexos” en el dia y hora sefialada en las presentes Bases de licitacion; sélo si dicho
Sobre contenga toda la documentacion sefalada en el punto 7.2 v en conformidad
aloindicado en punto 7.1 de las presentes Bases administrativas Especiales.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el Director de
Obras, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipatl (s} como Ministra de
Fé, todos estos designados por Decreto Alcaldicio n°120, quienes cumplirdn la tarea
de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios
de evaluacion preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo

quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del
Mandatario.

La Comisién Evaluadora se  reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, solo cuando técnicamente se demuestre SU
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds
econdmica.



7.5.2.

7.53

7.5.4

) . on
La comisién tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun ia pauta de evaludcio
que ¢ continuacion se indica:

PONDERACION

[ S ————
CRITERIOS DE CALIFICACION

Oferta Econdémica N
100 Pis Meijor Oferta Economica
puntaje = ((Precio Minime Ofertado)/(Precio Oferta)x100)

Plazo de Ejecucion ) 5
100 Pis Menor Plazo de Ejgcucion
puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100)

Experiencia de los Oferentes -
100 Pts © Sobre 251 m2 con experiencia Certificada
95 pts  Entre 201 m2 hasta 250 con experiencia Cerﬂfic}cdo
o0 Pts  Enire 151 m2 hasta 200 M2 con experiencia Certtfi;cdo 20%
85 Pts. . Enfre 101 m2 hasta 150 m?2 con experiencia Certificado
80 Pis. Mayor a 51 m2 hasta 100 M2 con experiencio
Certificada ‘
0 Pi. Menor a 50 m2 o Sin Experiencia

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Menor plazo de Ejecucion, Mayor Experiencia de los
Oferentes y si el empate persiste se definird por el cumiculum del Profesional
Residente.

El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion sera enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notificard al oferente
favorecido,  adicionalmente  la adjudicacion  sera comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés dela resolucion del acta de adjudicacion.

Enfre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 10 dias, franscurrido el cual el confratista
podrd desistirse de su oferta.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, lo que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias habiles contados desde la
fecha de Noftificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse 10s
actos administrativos antes sefialados (firma de contrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio

respectivo para posteriormente  hacer efectivo el cobro de las garantios
correspondientes.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hara efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo ol proceso de
evaluacién. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucion de la boleta de



ART. N°8

8.1

8.2.

garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segun sea el caso, se
lamaré a una nueva licitacién en el caso de haber sélo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de aperturg de
fa propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente o retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Tecnica, aceptado por el Confratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacién del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reajustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
O una empresa contratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas,
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de frabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y ofros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.,

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de Ia obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 48 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). FEsta boleta serd extendida a favor del Hustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 8% del valor del
contrato expresada en pesos y deberd ser enfregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcidn del contrato. Al momento de la Recepcién Provisoria, la
Unidad Técnica procederd a devolver estq garantia, contra la entrega por parte
del confratista de una boleta bancaria “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclenda, que



8.3.

8.4,

8.4.1,

8.4.2.

8.4.3.

aprueba el Reglamento de |Ig ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), por Buena Ejecucién de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, hasta el momento de lg
Recepcion Definitiva,

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DiA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previg auvtorizaciéon del Mandante podra disminuir o aumentar Ias
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada o peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento no conlleve a gasto adicional al monto contratado y

que dicho aumento de plazo no sea superior al 10 % al plazo original, situacién que
serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor del contrato, que se descontard del
ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a lg liquidacion del contrato y
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente, se aplicard una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO,

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. $i el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacién del contrato y a hacer
efectiva lg Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a una U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.
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ART. N° 9

2.1,

9.2.

9.3.

?.4.

ESTADOS DE PAGO

Los pagos por avance de obra se cancelaran al contratista conforme a estados de
pago calculados de acuverdo al porcentaje fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluide en el contrato. Estos
deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podran presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. E estado de pago
deberd tener el visto bueno de la ITO. El contratista deberd indicar en cada estado
de pago el avance de la obra, enfregando un detalle desglosado por partida,
mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades vy el
IVA,

Para la cancelacion de los estados de pago el contratista presentard a la Unidad
Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.
Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo gue no tiene reclomos por la
obra.

Estado de Avance aprobado por la ITO.

Cardtula de Estado de Pago, formato fipo MOP.

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podrd aplicar la modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREOQ

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, anfes de autorizar su ingreso a
la obrea, 1o credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes a
todas las etapas de ejecucion, Se exigira respaldo fisico (papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el gue hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos gue se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

manteniéndolos informados de cualguier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serédn las establecidas por la 1TO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6.

10
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ART. N° 10

ART. N° 11

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista,

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se egjecuten los
frabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de g
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipade a un Contrato, administrativamente y sin forma de

juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de Ias partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contrafista no diere cumplimiento  al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas %

que estos defectos U errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Coniratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o traténdose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. 7. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de Ia obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucién de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.



ART. N° 12

12.1.

ART. N° 13

Litveche, Enero 2015,

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones gue se hubiesen
efectuado en el curso del desarrolic de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVl de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 4 meses a contar de Ig fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria,

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 4 meses Y previa solicitud por escrito del contratista.

Aceptada la Recepcién Definitiva sin observaciones, vy Ia Recepcion Municipal, se
procederd a la devolucién de Ig Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Ejecuciéon de la Obra,

LIQUIDACION DE CONTRATO

El confrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tframitada totalmente Ia
Recepcién Definitiva de g Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

RES EDUARDG-PEREZ CORREA ™

ALCAILDE (5)
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OBRA NUEVA
.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la elaboracién de una serie de partidas
de mejoramiento para el Liceo el Rosario, debido a las necesidades del establecimiento para
mantener el orden Y resguardo de Jos alumnos, ante lo cual se establece dentro del presente
proyecto construir ung pasarela techada y pavimentacién acceso patio techado.

El Contratistg que se confrate parg realizar construccién de las partidas indicadas en e/
proyecto, tendrd la responsabilidad de redlizar la correcta ejecucion de las Obras. Lo que ello
contempla el suministro de materiales, mano de obra e instalacién de estos.

Ademds es requisito fundamental de quién se confrate (Contratista), deberd g sSU cosfo
contemplar maquinaria, herramientas, equipamiento (de seguridad, entre ofros) e insumos,
hecesarios para realizar I ejecucién normal Y correcta, de las “Partidas”,

Il.- REFERENCIAS

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos Yy con aquellos que se
emitan con cardeter de aclaracion durante sy desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso Igs demoliciones, deben efecutarse
respetando la legisiacién Y reglamentacion vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construccidén,

* Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber,

* Lley 20.123 de Subcontratacion.
* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia ge algun Plano o Especificacién o por discrepancia entre ellos,
que surja en el transcurso de Ig ejecucion de la obrq, deberd ser consultada oportunamente a
Ia Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante LT.O.).

IV.- GENERALIDADES

La obra a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
fotal del Proyecto que se enfrega, incluyendo fodas las partidas especificadas o
anfecedentes grdficos de Iq obra. La empresa Constructora, signataria del Contrato serd la
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Urbanismo ¥y
). Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones

y con los planos de Arquitecturg e Ingenieriq, que la Empresq deberd cumplir en todos sus
capitulos, tanto en cvanto a calidad Y Caracteristicas de materiales como de la mano de obrg

Previo a la iniciacién del frabajo, serd requisito indispensable e/ feconocimiento del terreno de

la obra con todos los antecedentes técnicos a g vista, para su revisién general Y Sy
comprension.

Serd c_je responsabilidad del Confratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con Iq
seguridad en el frabajo, como e| proveer a su personal de fodos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para o correcta ejecucién de los obras. Todo lo

.

anterior podrd ser fiscalizado porel TO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de yso fransitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo Que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de sy especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica,

La 1.T.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda o lo especificado. La
[.T.0. podrd solicitar al Contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
CoOMo una mencidn referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alfemativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a Ia especificada; en
fodo caso, Ia opcion altemativa debe someterse oportunamente g consideracion de la 1T.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, qQuien resolverd al respecto.
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V.- SUSTITUCION © MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcién de fodos los productos y materiales que se vYayan a colocar en g Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especiglidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o sy inaplicabilidad en obra. Respecto g la sustitucién de
materiales o productos se seguirg e procedimiento descrito anteriormente. Lg situacion de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucién ni g existencia del material en
bodega, Ia empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que Jlo componen.

Todo cambio de partida debe estqr correctamente justificado, ung vez visada la justificacién
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser acosto $0.- g

fravés de un andlisis de precios.

Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y dlineados. [Los niveles de g carpeta de
hormigdén son de gran importancia ya que estos permitiran una buena evacuacién de las

Ley General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construccidén,
alas Ordenanzas Municipales, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo vy
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre ofros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL
INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de g municipalidad, que se dominard “Inspeccidn
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en sy defecto por algin
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las rdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de Jq variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de Cuya conservacion es responsable Ig Empresa
Consfructora y lo deberd mantener en el recinto de I Obra. El Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestion y Control de g calidad segin Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, Io siguiente;
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* Proyecto

* Ubicacisn

* Mandante

* Empresq Contratistq

*  Unidad Técnica

¢ Tipo de Licitacién

*  Presupuesto Disponible

* Ofertg Econdmicqy

* Fecha nicio de Obrg

* Fecha Término de Obrg

* Inspector Técnico de Obra
* Profesional o Cargo de Iq Obra

X.- INTERPRETACION DE PLANOS ¥ ESPECIFICACIOMEQ

Se da por establecido que el Contratista visitardg el terreno oporfunc:menfe, imponiéndose de
las condiciones de frabajo en ¢/ y de la exactg ubicacion de Iq Construccion incluyendo en sy
oferta todos Jos trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo Caso y ante dudas que le

expuesto serd de U exclusiva responsabilidaa cualquier omisién en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de Iq Propuestaq.

El lenguaje Rara entenderse entre las partes (Contratistq y Unidad Técnica), serg sélo de
cuafro fipos:

I.- Planos de Arquitecturq, detalles Constructivos.
2.~ Especfﬁcaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacion Escrita,

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado,

Cualquier mencion de jqs Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los plcmo;, 0 que
haya sido contemplada en os Planos y omitida en las Especiﬁcaciones, se considera incluidg

Las cotas ge los planos de Arquitecturq, priman sobre e| dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales,

Las Especificociones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.
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XI.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALE.

Acc_)rde alo ’fndfcgdq en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacién Tecnica, el Contratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes

e::;ue requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique serén de cuenta del Contratista.

GENERALIDADES.

Las presentes especificaciones técnicas estan referidas a la elaboracién de una pasarela
techada y pavimentacién acceso patio techado en EL Liceo El Rosario de la comuna de

Litueche, el cual es necesario para el establecimiento educacional, ubicado en Calle
Hermanos Carrera N°751

ASEQ DEL RECINTO.

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere
antes de la iniciacién de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de

demoliciones, etc. se extraerd de la obra y se fransportard solamente a un botadero
autorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al termino de los trabajos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

1.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION.

1.1.- OBRAS PREVIAS.

1.1.1.- TRAZADOS, NIVELES Y REPLANTEOS

Acorde a lo sefialado en los Planos, el Contratista ejecutard el trazado, considerando Ias
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.

Los frabajos de trazados y niveles serén dirigidos por un profesional idénec de la obra y
aprobados por g 1.T.0.
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2. - OBRAS MENORES
2.1.- EXCAVACIONES

Se realizaran excavaciones en los puntos indicados en plano, para la colocacion de perfiles

tubulares redondo de 3", sus dimensiones deberdn ser 0,20 x 0,20m y unga profundidad de
0,30m.

2.2.- FUNDACION (HORMIGON) POYOS DE 20 X 20X 30Cm

Se instalaran los pilares en Jos puntos indicados en el plano en la base de la excavacion, para
seguir con el vaciado de mezcla. Se podran utilizar bolones hasta 20% de mezcla. De vital
importancia que estos no se queden fopando entre s/

Para la confeccidén de las fundaciones se utilizara un hormigdn H-25, el cual rellenara la
excavacion a contra terreno, sin la necesidad de utilizar moldajes.

3.- ESTRUCTURA METALICAS
3.1.- PERFIL TUBULAR REDONDO DE 3' e= 3mm

Se utilizara este perfil en Ig elaboracién de pilares, estos deberdn dimensionados segun lo

indica en planos. También se utilizara como refuerzo entre pilares a lo largo de las estructuras.

3.2.- PERFIL TUBULAR REDONDO DE1'"% e=2mm

Este perfil se utilizara para afianzar los pilares entre si dando estabilidad y aplomado a la
estructura metdlica en su ancho de 3.80 mt.

3.3.- PERFI TUBULAR REDONDO DE 2' e= 3mm

Se ufilizara como refuerzo entre vigas y perfil de refuerzo (tubular redondo de 1'1/2' e=2),
también se usara para la elaboracién de vigas.

3.4.- PERFI TUBULAR CUADRADO DE 30 X 30 3.0 mm

Este perfil se utilizara para la elaboracién de costaneras en la cubierta, la separacién se
indicara en el plano adjunto.

3.5.- FIERRO PLANO 20mm e=3.0mm

Se utilizara este material para la elaboracién de placas bases metdlicas y refuerzos para anclar
pilares en hormigén.
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3.6.- PERNO DE ANCLAJE DE EXPANSION TIPO A (CAMISA) 1/2' X 3’

Se deberd perforar el hormigén con brocas %' con una profundidad de 8cm, En el metal se

recomienda perforar en un diametro 13mm. Para Iq colocacién de permos de anclaje de
expansion,

ocupen el siguiente amperaje:
6011 solo enfre 60 g 80 A,
7018 solo.entre 100 o 120 A,

4.- CUBIERTA.

4.1.- PLANCHAS POLICARBONATO ALVEOLAR OLOR GRIS,
TR LR ARBONATO ALVEOLAR COLOR GRIS.

Para recubrir Ia estructura se utiliza una plancha de policarbonato alveolar color gris de 8mm
de espesor fijado con pemo autoperforante con golillas de goma.

5.- PAVIMENTO ACCESO A PATIO TECHADO,
SRR ALCES0 A PATIO TECHADO.
5.1.- Hormigén h2s.

Es una capa de 5 cm compacta y humedecida. el drido grueso no deberd ser mas 1''. Se
depositara en la excavacion

Es una capa de 5 cm compacta y humedecida. el drido grueso no deberd ser mas 1''. Se
depositara en la excavacidn

Se procederd verter el hormigdn, sobre una malla tioo acma hasta comple.a‘amenfe cubiertg
por esta. Distribuir el hormigdn. Para la eliminacién de burbujas se recomienda una sonda
vibradora (no deberd tocar la mallal, por Ultimo el afinamiento del radier. Cada un metro de

distancia se dejara una franja de 5mm de espesor y un lcm de profundidad para evitar
avance de posible grietas.

Para la elaboracion del radier se utilizara un hormigdn h25.

6.- PINTURAS,
6.1.- ANTIOXIDO.

Se aplicara una capa de antidxico en todos los perfiles metdlicos.
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6.2.- OLEO.

Se aplicara dos capa de oleo brillante en todos los perfiles metdlicos. Rojo bermelldn o similar.

7.- ASEQ Y ENTREGA

7.1.- RETIRO Y LIMPIEZA DEL TERRENOQ
SelAM T AIMINIELA DEL TERRENO

Se procederd al refiro Y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que el

Confratista deberd mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para el
refiro de escombros.

Xil.- NOTAS IMPORTANTES
Xil.- Disc:regqnciag en el Proyecto

XILIl.- Uso de Producios Nacionales

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente que q igualdad de precios y calidad, se dard
preferencia a los productos nacionales sobre |os importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Tecnicas son "ipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta

debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucién de la obra.

XIL1Il.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de Ia obra, la entrega por parte
del Contratfista de un set de 12 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XILIV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacidn de los Contratistas  proponentes enfregar el presupuesto conforme a
documento enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida gue se
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entrega, incluyendo ademds, aqguellos ftems que el Contratista estima deben ser incluidos en
la Licitaciéon. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto méximo asignado al Confrato.

XilL.V.- Precaucién en el Transporie de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los vehiculos que
transportan desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sélidos o liquidos, que
puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales
con lonas o plasticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que Impida sus dispersion al
aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefalado.

onstructor




