ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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DAEM: 073
09/02/2015

DECRETOALCALDICION® 1 00 2 3 9
tueche, 09 FFR 2015
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RAE/MOP/RVP/RODIgve

VISTOS:

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-3.063-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientds Educacionales; Las
normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento. El Decreto Alcaldicio No. 2.621, de fecha 06 de Diciembre del 2012. Lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades y, las demas facultades que me confiere la Ley citada Gltimamente.

CONSIDERANDO:

DECRETO:

La necesidad de mejorar la actual infraestructura de la Escuela Cardenal Radl Siiva Henriquez, en cuanto a Fachada
Exterior.

El Convenio firmado entre el Alcalde René Acufia Echeverria por parte de la llustre Municipalidad de Litueche y Valentina
Quiroga Canahuate por parte del Ministerio de Educacion.

El Oficio n® 1606, con fecha 24/12/2014, donde se remite Decreto que aprueba convenio.

Decreto Exento n°1580, con fecha 12/12/2014, que aprueba el convenio y sus anexos celebrado entre el Ministerio de
Educacion y la Municipalidad de Litueche. .

Acuerdo n° 09 21/01/2015, sesion n° 78, del Honorable Consejo Municipal, que aprueba la modalidad de ejecucion
“Licitacion Pablica” del proyecto en cuestion.

El Decreto n® 044, del 07/01/2015, que designa Alcalde Subrogante.

Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se adjuntan
al presente Decreto.

El Decreto Alcaldicio N° 160 de fecha 23/01/2015, que autoriza el lamado a Licitacion.

Que, quedo registrada en el Portal Mercado Publico con el ID 5124-8-LE15.

El Acta de Desercion de fecha 06/06/2015 que declara Desierta la Licitacion por no presentarse interesados.
La necesidad de levantar una nueva Licitacion Pablica.

1. Llamese a licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios para “2° LLAMADO
PLAN DE LIMPIEZA Y/O PINTURAS EXTERIORES ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ
2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Tecnicas y ofros antecedentes de la Licitacion Publica.,

3. Nombrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se indican:

o Jefe (s} Departamento de Educacion.
o Profesional Apoyo SECPLAC
o Administrador Municipal

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de
Inversion.

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Publica antes sefialada,
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Archivo Daem

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBIT(, UESE
T /§ A 2

o 4 ] ﬂ 1 [ f ey ;
& L ) oy E e % ﬁ% . >
R\ Ry % P ‘ S ,
medo Pizafro N \;Q,Ammgp na Echeve

"Septetario-Municipat{s)———

&Y

]
Archivo Unidad de Contr\éf\



ART. 1°

ART. 2°

Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacién

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“PLAN DE LIMPIEZA Y/O PINTURAS EXTERIORES
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ”

BASES DE LA PROPUESTA

Las  presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serén
parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Consfrucciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de I zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccidn de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subconfratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabgjo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de g
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de
licitaciones pUblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normafivos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras PUblicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto : “PLAN DE LIMPIEZA Y/O PINTURAS EXTERIORES
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ".




2.2. Mandante s Hustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario Hlustre Municipalidad de Litueche.
2.4.  Vaior Méximo de la obra :$18.547.616.- WA Incluido,
2.5. Unidad Técnica ustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1 Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en cualquiera de los siguientes registros:

e Registro Municipal : Estar inscrito en regishro referido a la
especialidad de Cualguier Municipalidad del
Pais, con una antigledad no mayor a 30 dias.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

L. Sistema de Confrato : A suma alzada sin reajuste ni intereses, con Estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2, Sistema de impuestos El contrato estard afecto ol 19% IVA.

4.3, Enfrega de Antecedentes: Se enfregardn via portal www.mercadepublico.cl a
Partir de las 18:00 horas del dia 10 de Febrero de 2015.

4.4. Visita a Terreno Obligataria: Bl dic 13 de Febrero del 2015 a las 11:30hrs. en
Dependencias de la Escuela Cardenal Silva Henriquez.
Camino Alcones s/n, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o si la
Empresa comresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Ultimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial,

4.5. Consultas: Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 12:00 Hrs. del dia 13 de Febrero del 2015y
hasta las 15:00 hrs. del dia 14 de febrero de 2015.

4.6. Aclaraciones: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 15:00 horas del dia 16 de febrero de 2015.

4.7. Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta "A LA
VISTA" se enfregardan en Oficina de Partes, hasta el.dia-..

20 de febrero de 2015, hasta las 15:45 horas de G ﬂustre >,

Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cmrcgea ?l
Caro 796, Litueche. E \




4.8. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 20 de febrero de 2015,
desde las 16:00 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 23 de febrero de 2015,
desde las 16:05 horas.

4.10. Adjudicacion: 24 de febrero de 2015, hasta las 17:00 hrs.
4.1 1. Plazo Mdaximo: 30 dias coridos, contados desde el dia siguiente a la
fecha de Entrega de las Instalaciones.
ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
5.1, Bases Administrativas Generales,
5.2. Bases Administrativas Especiales.
5.3. Plonos entregados para la propuesta (informacion digital).
5.4, Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (formatos entregados
En formato digital).
5.5. Formato Oferta Econdmica.
5.6. Consultas y Aclaraciones.
5.7. Formatos o Documentos Anexos.
ART 6° GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA" (segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que garantice la Seriedad
de la propuesta por un monto igual o superior de $185.476.- la que deberd ser
tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60
dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento

serd devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y fener el cardcter de irevocable.

6.2.  ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd enfregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19:883, Oy
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servimos) o
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto equivalente al 7%;
{en pesos) del valor del Contrato, tomada a nombre de la lustre Mumcupqhdad de




Litueche RUT N° 6%9.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia superior a 90
dias corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o
extracrdinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimienio del Contrato serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias habiles
contados desde la fecha de nofificacion de la adjudicacion, siendo devuelta al
contfratista previa solicitud por escrifo de él v cursado por la Unidad Técnica al
Mandante, con posterioridad a la recepcion provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de la Comision Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a lo vista, fomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el carGcter de imrevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion fotal de ésta el
confrafista deberd presentar una  Boleta de Garantia *A LA VISTA" (segin lo
establecido en el articulo 48 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamenio de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Adminishrativos de Suministro v Prestacion de Servicios), por Buena Ejecucion de la
Obra a nombre Hustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por el 5% (en
pesos) del valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia de 5 meses
contados desde la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devueliag,
una vez efectuada conforme la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se
redlizard una vez cumplido ios 3 meses).

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno © varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

ART. N° 7 PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1 La presente licitacion serd levaniada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion v fodos los antecedentes requeridos sélo o
través del sefiaglado portal, por fanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas v
plazos alli estipulados. Es importante gue el proponente constate gue el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “"Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo,

H plozo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal v las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alif establecidos.

Las respuestas a consultas v eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

B mandante se reserva el derecho de solicifar documentacién y/o aclarqciq‘ha; d
menores teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio




7.2

7.3.

igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera optima el objetivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la lustre Municipalidad
de Llitueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la ofertq,
la cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1.

Las propuestas se presentaran a fraves del Portal www.mercadopublico.cl, todos los
documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse escaneados, las
medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda nacional.

"DOCUMENTOS ANEXOS", se incluird:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritfura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta con la fecha
de ingreso en Oficina de Partes (fecha, limbre vy firma de Funcionario
recepcionista) de lo Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Boleta Original a Oficina
de Partes de la Municipalidad de Lilveche,

d} Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.

e) Hoja de Declaracion segin Formato N°2 de aceptar y conocer las Bases
Administrativas, y demas antecedentes y condiciones que regulan la Propuesta.

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.

g) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada ftem o partida deberd contener un detalle de
materioles y fletes, equipos subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato N°
3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS
ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE.

h) Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.
i} Iniciacion de actividades o Cerfificado del S.1.1 del proponente (fotocopial.

i} Formato N°4; Declaracion de no Parentesco.




7.4.

7.5.

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3

“PROPUESTA ECONOMICA”, se incluirG:

a) Valor fotal de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°5,

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 6.

La omisién o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a contenido y forma
solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 y 7.4 de estas Bases dard lugar a que la oferfa del
contratista respectivo quede fuera de la licitacion.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamentie con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

Lla Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el
Administrador Municipal, Profesional de Apoyo SECPLAC, Jefe (s) Departamento de
Educacion y Secretaria Municipal como Ministra de Fé, todos estos designados por
Decreto Alcaldicio n° 160, con fecha 26/01/2014, quienes cumpliran la tarea de
verificar, analizar los antecedentes presentados, oforgar puntajes a los criterios de
evaluacion preestablecidos, andlizar el cdlculo y emifir informe proponiendo guien
haya resultado favorecido con el mayor punfoje, para un mejor resolver del
Mandatario.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o fodas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuesire su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicaciéon a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds
economica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACION

Oferfa Econdémica

Puntaje = ((Precio Minimo Oferfado)/(Precio Oferta)x50) 50%

Plazo de Ejecucion

Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x50) 50%
Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente
Menor Oferta Econdmica, Menor plazo de Ejecucion.




Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
fgvorecido, adicionaimente ja adjudicacion serd  comunicada  via porfal

www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd medior un lapso NO superior de 5 dias transcurrido, el cual el confratista
podrd desistirse de su oferta.

Adjudicada la propuesta y frmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de sus Roletas de Garantia
de Seriedad de la Oferfa, con excepcion del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que debera ser presentada dentro del término de 10 dias habiles contados desde ia
fecha de Nofificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse 10s
actos administrativos antes senalados (firma de confrato y depositos de garantias)
por Causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procedera a
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio
respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicara al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por fanto en el caso que se haga efectivala devolucion de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segun sea el caso, se
lamard a una nueva licitacion en el caso de haber sdlo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
tacultado el oferente a refirar 1os antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sed Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto.

7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

ART. N° 8

8.1

No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El :con‘rro’ro serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista
dejgndo Tr§3§ copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Confratista '
Sem- rgaqwsr’ro indispensable para la fima de este instrumento enfregar eﬁ la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cuczl!qqier observacion o reparo formulado por la Confraloria General de Te}
Republ}cq, al conifrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma-de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrafo en.1os -
términos indicados por dicho organismo coniralor. S

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:




8.2.

8.3

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del confrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
© una empresa confratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y ofros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Poliza de Seguro extendido como minimo 30 dias el plazo de ejecucion de
ejecucion, cobertura A todo Riesgo.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suminisiro y Prestacion
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del Hustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 15% del valor del
confrato expresada en pesos y deberd ser enfregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, a
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte
del contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA" (segun lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia de 15
meses una vez redlizada la Recepcidon Definitiva (Acto Administrativo que se
realizard una vez cumplido los 12 meses).

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL Dia
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en CUYyo
caso el confratfista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitaros
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento gue haya fenido en
el confrato inicial salvo que se convenga ofro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo parala ejecucion

de la obra contratada a peticiéon fundada del contratista y aprobada pgrffib fTC)’;
siempre que dicho aumento no conlleve a gasto adicional al monto contratado y -

que dicho aumento de plazo no sea superior al 10 % al plazo original, sﬁum;&:ton?qwe

1

serd informada al Mandante.




8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.5.

@

MULTAS to dek COH“O’(Q en

POR ATRASO

| plozo fijado pard su término, € aplicard

Si el contratista no entregare las obras en e rato, que e descontard del

una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del con
Gltimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del \{olor ’roﬁcﬂ‘de\ _cf;on:;c;\‘o. i\ﬁrz\* gi\o{;
sobrepasa €l porcema}e indicado, sé procedera d la liquidacion ae co
hacer efectivala Boleta de Fiel Cumplimiento del Confrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

cuando sea pertinente, se aplicard und multa diaria equivalente al 0,2 % del vc\o}r
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que debera
estar acreditado en el Libro de Obray autorizado por el TO.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Sielvalor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederad a la liquidacion del confrato y o hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0.5 U.F.
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los

trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

ESTADOS DE PAGO

Los pagos por avance de obra se cancelardn al contratista conforme a estados de
pago calculados de acuerdo al porcentaje fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el confratista e incluido en el confrato. Estos
deberan considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrdn presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. H estado de pago
deberd tener el visto bueno de la iTO. H contratista deberd indicar en cada estado

de pago el avance de la obra, entregando un defalle desglosado por partida,

mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades y el
IVA,

Para la cancelacion de los estados de pago el confratista presentard a la dnidad..
Técnica los siguientes antecedentes: S e

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabojadores.




ART. N° 9

?.1.

9.2

?.3.

?.4.

2.5.

?.6.

Cerfificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no fiene reclamos por la
obra.

Estado de Avance aprobado por la ITO.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podrd aplicar la modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas aulorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
confrafista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como fales,

DOCUMENTOS FLMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes a
todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
atfecte.

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd dentro de los primeros 7 dias corridos a partir de la fecha de
entrega de terreno instalar en la obra en un punto visible un lefrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones a enfregar en el momento de suscribir el
contrato. El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a
0,5 U.F. diaria por cada dia de afraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la [TO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, arficulo 1.2.7 y capitulo 3, chu@ 1.3 ?
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se debercj lte\(o UL
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libro foliado con hojas en friplicado, que debera estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del confratista, en el cual se dejard constancia de:

e Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

o Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

e Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
10.

ART. N° 10 TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anficipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de frabgjo o no iniciare
oporfunamente los Trabajos confratados.

c) Si por erores en los trabajos efectuados por el Contratista, ta obra resulia con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales ol
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fratandose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencion de vigencia, montos, enfre otros).

g) Incumplimiento con lo sefcalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

ART. N° 11 TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a fravés de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, 1o comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garanfia de Buena Eecucién de la obra, solicitando la devolucion de la
garantia por Fiel cumplimiento del Confrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, enfregar a la Unidad Ié{ihic:i\a

una carpeta de planos actudlizados con todas las modificaciones que safhub»i{eﬁ@n v o

|

@f’g‘\; i

efectuado en el curso del desarrollo de los frabajos, aprobadas onr’runameméé
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ART. N° 12

12.1.

12.2.

ART.N° 13

RECEPCION DE LAS OBRAS
PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas - Generales Recepcionadas las obras  provisionalmente,  éstas

quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el arficulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y cerfificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras.

DEFINITIV

Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contrafista.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcién Municipal, se
procederd a la devolucidon de la Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Eecucion de la Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada fotc:lmeme Eczl
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de tc:s% Bas
Administrativas Generales.

Litueche, Febrero 2015,



Hlustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“PLAN DE LIMPIEZA Y/O PINTURAS EXTERIORES ESCUELA CARDENAL RAUL

SILVA HENRIQUEZ"

1 DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ARL 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntfamente con  los  Bases
Administrativas  Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto
Oficial, eventudles Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte
integrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de
otros documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando pare de las presentes Bases toda la
reglamentacién vigente que diga relacién con los proyectos a ejecutarse
como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, Planos
Reguladores, Plano Infercomundl, cuando correspondd.

Fstos documentos no se adjuntan ol presente legajo por saberse
conocidos porlos oferentes.

Las Bases Administrativas Generales v Especiales de una  Llicitacién no
podrdn ser modificadas, una vez que ésta haya sido ablerta.

En las propuestas se deberd contemplar todas aguellas partidas, planos,
detalles y especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras
de construcciéon vy sus instalaciones de acuerdo o la mds exacia
interpretacion del proyecto de disefio que al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard
ventaja para su provecho de ningun error de las bases, especificaciones y
de ofros antecedentes. Cualquier duda que surja, deberd ser consultada
para que se resuelva mediante aclaracion en la etapa licitacion o con

posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consuliada, el

Contratista o Consultor deberd acep%ar lo que resuelva el Mandante sm' h
pretender aumento de plazo o precio, niindemnizacion. Fn




ti DEFINICIONES

ART. 8°
por:

Para la corecta interpretacion de as presentes Bases, se entenderd

a) MANDANTE o ‘
Serd para todos 1os efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandgnte qgue _Qs'um@n el
derecho v la obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del

Conirato.

c) CONTRATISTA ‘
La persona natural o juddica gue, en vitud del Contrato respectivo,

contrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los
procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo Yy la
legislacion vigente que comrespondd.

d) BASES ADMINISTRATIVAS ,
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regutaran
y a los gque deberd gjustarse el desarrollo de un Contrato y ias relaciones
entre el Mandatario v €l Contratista, incluyendo las etapas previas a su
celebraciédn ylas posteriores a su liquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma comrecta,
completa y suficiente, la obra a glecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bl pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del
Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion,
exigencias a gue guedan sometidos [os materales y pruebas de control
que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un

juicio completo de la obra por reclizar y @ una escala conveniente para
su correcta interpretacion.

h} PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o
partes del proyecto contenidos enlos Planos Generales

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

i costo probable previsto para la construccion de una obra, el cudl
puede ser global o detdllado.

i} PRESUPUESTO OFICIAL
Bl estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total

previsto de una obra y que representa una opinidn sobre su verdadero
valor.

k) LICITACION

B concurso de proponentes autorzados para cotizar la construccion de
una obra de acuerdo o las Bases Administrativas Generales y Especidles,




Especificaciones Técnicas vy Planos Generales y/o detale vy otros
documentos que conforman los anfecedentes de la propuesta.

I} PROPUESTA ) ,
La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacién la gque debera
ajustarse a los antecedentes establecidos para elia.

m} PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta o precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden
inarmovibles, o menos gue las Bases de licitacion autoricen expresamente
revisar la cubicacion de ciertas partidas que se indiquen en las Bases
Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

£l que resulta de la madificacion de los precios globates, parciales, y el
precio total del Presupuesto oficial en el porcentdje de la diferencia que
exista, entre la propuesta aprobaday el Presupuesto Oficial.

o) PROGRAMA DE TRABAJO

Es lo ordenacién cronologica dentro del Contrato, del desarrolio de las
diversas etapas, parfidas o items de las obras, sea que ellos deban ser
ejecutados en forma simulténea o sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al
Proyecio para llevar a mejor término la obra contratada.

a) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a gue se debe
cjustarse la ejecucion de una obra.

it DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° £l lamado a licitacion serd Publica, via portal www,mercadopublico.cl, v
la entrega de los antecedentes que componen la presente licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

o . - .
ART. 7 Los proponentes podran solicitar por  escrito aclaraciones ¢ 108

antecedentes de la Licitacion, hasta el dia gue se sefiale en las Bases
Administrativas Especiales.

B Mandante gmiﬁré las aclaraciones por escrito, incluyendo el texto delas
consultas realizadas y las respuestas correspondientes. Una vez emitidas,

igicc!craciones se entenderdn formando parte de las presentes Bases de
icitacion,

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, e
en los plazos que se indique en las Bases Administrativas Especiaies.

Por Tc::r?‘ro, los oferentes no podréan alegar su desconocimiento bajo ningf'tﬁh
aspecto.




V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podré programar
visitas a terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes,
conocer en detalle la ubicacién, caracteristicas v requerimientos de los
terrenos en cuestion.

ART, 9° Los antecedentes considerados en la presente Licitacion Plblica se

enfregardn via portal www.mercadopublico.cl segun lo sefialado en las
Bases Administrativas Especiales.

VI GARANTIAS

ART. 10° El unico documento que se considera vélido para garantizar las Obras a
ejecutar, conforme a los presentes Bases de licitacion lo constituye la
Boleta de Garantia Bancaria, que se tomardn en las condiciones, y por los
montos y plazos que se senalan en las Bases Administrativas Especioles.

ART. 11° Todas las Boletas de Garantia se tomardn o nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipdlidad de
Litueche serd el encargado de su recepciéon para su custodia y posterior
devolucion

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART, 12° Las apertura de Propuesta se efectuard  en fecha establecido en las
Bases Administrativas Especiales.

La  Comisibn Municipal  estard  conformada  por el Jefe (s) de
Departamento de Educacidn don Ramdn Donoso Diaz, Radl Morales Flores
Apoyo Secplac, Andrés Pérez Correa Administrador Municipal v como
Ministra de Fé la Srta. Secretaria Municipal {s) Dofa Maria Soledad Qlmedo
Pizarro.

B Acto de Apertura estard circunscrito sdlo o la recepcion y verficacion
de lo existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las
formalidades y contenidos establecidas en las Bases de la licitacion. De
esta forma comesponderd a la comisidn el andlisis v la evaluacién de los
antecedentes recibidos en un proceso posterior ol Acto de Apertura.

St en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verficacion,
surgiera algin aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o
exigido sin mayor precision por tas Bases y que genere cierta controversia
sobre 10s documentos recibidos; la Comision  tendrd la facultad para
establecer y aplicar en el proceso evauativo de las ofertas 1os criterios
gue permitan dirmir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, en el proceso de Apertur
los proponentes  podrdn formular observaciones y/o reclamos las qut
deberdn quedar estampadasvia portal www .mercadopublico.cl. |




ART, 13

B Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para
individualizar a los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejondo constancia
de las observaciones o reclames de los interesados.

Bl Acta serd firmada por los integrantes de la comision, v serd publicada
via portal www.mercadopublico.cl.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 14°,

ART. 15°

ART. 16°

Bl Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar y evaluar las
ofertas presentadas, emitiendo un informe priorzado de éstas, conforme a
las pautas de adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho o
exigir indemnizacion de fipo alguno y bajo ningun concepto. Si no se
presentaren oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Los pautas de adjudicacion serdn  fijadas teniendo presente los
caracteristicas propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se
dispone y los cbietivos que se persiga

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir
mayores antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales v de
decidir el rechazo de todas las ofertas cuando se considere necesario,
declarar nula la licitacion, adjudicar agquella oferta que mejor represente
los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato v dictard la
resolucion gue lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART.17°

ART. 18°

ART. 19°

ART. 20°

H plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la fecha
seficlada en este, a menos gue los Bases Administrativa Especidles
especifiguen otra moddlidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias comidos sin deduccidn de dias de lluvia o
festivos o feriados.

Bl Contrafista que inicie habagjos antes del plozo  establecido
anteriormente, serd exclusivamente responsable de ellos v st un funcionario
autoriza la ejecucion de trabajos en forma exempordnea, serd
administrativamente responsable de esos hechos.

Bl Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no
obstante 1o anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la
totalidad del contrato incluidas aquellas partidas subcontratadas, como
asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los empleados,
proveedores u olros gue haya omitido el subcontratista.

Las Bases Administrativas  Generales y  Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos y demds antecedentes que han servido de base para els
contrato, deberdn ser firmadas por el Contratista y mantenerse en archivels
especial del Proyecto




ART, 271° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicaran al
contratista, si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras
y a cualquiera obligacion que emane de él, conforme lo sefalado en las
Bases de la Propuesta.

ART. 22° Cuando por la naturaleza del disefo a ejecutar proceda, se podrd
aumentar partidas, en cuyo caso, el Contratista tendré derecho a su pagoe
y a una ampliaciéon del plazo proporcional ol aumento, debiendo
presentar las garantias correspondientes, que serdn de su cargo.

ART. 23° La ampliaciéon o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos
contratos y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas
diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

ART, 24° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos
valores han sido convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se
someterdn ala decision del Mandante, conjuntamente con la solicitud de
modificacion

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 25° El Mandatario  designard ol o los funcionario(s) gue tendrdn la
responsabilidad de controlar el avance vy revisar la documentacion
técnica presentada,  quién (es) para desarrollar su labor deberdin)
contardn con todos los antecedentes del respectivo contrato.

ART. 26° El Contratisia deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s)
de la Revisién Técnica y Control de Avance, gue deberd impartinas
siempre por escrito. Estas érdenes estaran hechas en conformidad con los
términos y condiciones del contrato.

Bl incumplimiento de dichas ordenes serd sancionado segun lo estipulado
en las presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la
revision darén cuenta al Mandante o fin de estudiar el términa anticipado
del Confrato.

ART. 27° Bl Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion
que en el curso de los trabajos, adopte el Encargado de la Revision,
apelaciéon que deberd efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro
del plozo de cinco dias bhdbiles contados desde la fecha de la
nofificacion.

Bl Mandanie resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista
o Consultor dentro del plazo de tres dias hdbiles, si no lo hidera, se
entender& por aceptada.

ART, 28° Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, ©
si la apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las ordenes
impartidas, e Mandante podrd, previa nofificacion,  suspender la
tramitacion de los estados de pago.

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso y, previa nofificacion hec;ha .
con cinco dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de |1 §
acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mamendran \ Dok




las garantias, las que serviran para responder por el mayor valor que
puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el
eventual gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBUGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 29°

ART. 30°

ART. 31°

Bl Contratista, debe dirigit personalmente los frabajos y atenderlos de
forma que el avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Confratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas
en el Cédigo del Trabgjo vy a las leyes y reglamentos que regulan las
relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anficipada de contrato, el Mandante
conocerd el monto de deudas impagas por parte del Coniratista que
digan relacion con el confrato, a fin de que se redlice las retenciones que
corresponda, pudiendo hacerse efectivas las garantias para solventar
parte de dichos pogos.

Xl DELA EJECUCION DELA OBRA

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

ART. 35°

ART. 36°

El Contratisia deberd ejecutar los trabgjos en estricta sujecion a fas Bases
Administrafivas  Generales y Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos
Generales y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds
antecedentes correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias  en la  informacion  contenida en los
antecedentes de la propuesta se estard al siguiente orden de
precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones Tecnicas.
Planos Referenciales.

Boses Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

El Contfratista podrd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente a la firma
del contrato, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contfractual
y, proseguir con el programa de frabajo aprobado, de acuerdo ol plazo
legal del inicio y término de los disenos.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los
planos o especificaciones que sirven de base al contrato, v si 1o hiciera
deberd corregir las tareas modificadas y autorizadas por la encargada de
la revision.

Los materigles que se especifiquen en la obra, deberan ser de buena
calidad vy cumplir la normativa vigente y recomendaciones del
fabricante.

El Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacion conda:
aprobacion de los tfrabajos, durante el perfodo de garantia, que se :

encuentra respaldado con la respectiva Boleta, salvo que las amsesp

Administrativas Especiates sefalen un plazo diferente.




ART. 37°

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza
mayor, totamente gjienas o Contratista v que afecten a la ejecucion de
tos trabojos, el plazo se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso,
previa solicitud del Contratista, formulada por escrito al Mandante.,

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 38°

ART, 39°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v
sin forma de juicio, siempre gue concurra dguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidaomente justificadas, con acuerdo de las partes vy sin
cargo para ambos.

b} Si el Contrafista no diere cumplimiento de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los frabgjos efectuados por el Contratista, la obra
resulta con defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion,
signifique rehacerlas y que estos defectos u errores implique incorporar
modificaciones substancidles al proyecto.

d) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

e) Otras causales especificas que se indigue en las Bases Administrativas
Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales
seficladas, a excepcion de la detdlada en letra a) anterior, se
mantendrdn las garantias del Contrato.

B Mandante conocerd sobre deudas impagas del Confratista que
afecten a terceros y tengan relacién con el contrato.

B Mandante evaluard la conveniencia de utilizor las garantias existentes
para estos efectos, conjurtamente con la necesidad de cubrir el costo
gue implica dar término a los disefios inconclusos o cualquier ofro perjuicio
que resulte para el Fisco con motivo de esta liquidacidn.

XIV DE LOS PAGQS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 40°

Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo vy
plazo se establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

No se consulta anticipo ni retenciones.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 471°

Bl Contratista estard sujeto ol page de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por boleta de gqranﬁc{deg .
seriedad vy el adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plctzo de;
vigencia, se procederd a hacerlas efectivas.




B Mandante podrd oficiar informando a ofras Comunas de las multas Yy
sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 42° La recepcidn provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cuat la
Comisién Revisora, designada dl efecto, se constituye al término del plazo
contractual, a fin de verificar el cobal cumplimiento del Contrato.

ART. 43° Una vez verificado porla Comisidn, el fotal cumplimiento del Confrato y la
revision detallada de los certificados de recepcion de los distintes Servicios
o ensayes de materales, segin coresponda, procederd - redlizar la
recepcion definitiva, levantando un Acta al efecto una vez franscurmido 3
meses recepcionados provisoramente os trabajos.

ART. 44 El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacion del Ultimeo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de
Garantia correspondiente.

ART. 45° Sila Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los frabgjos no
estan totamente terminados o no estan ejecutados a cabalidad, respecto
alos antecedentes técnicos del Contrato procederd a preparar un listado
de las observaciones que le merece v le fijard un plazo méximo de 7 dias
corridas para subsanaras.

Terminado  este plazo, se constituird nuevamente para verificar su
cumplimiento. De haberse logrado, se procederd a la recepcion
conforme lo seficlado en el ariculado anterior, no imputando como
atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora,

Si por el contrario, el Contratista no cumple deniro del plazo acordado,
en el téermino de las observaciones y éstas son menores, la Comisién fijard
un nuevo y Ultimo plazo de 2 dias corridos, para el término definitivo de los
Trabajos, pero se aplicard multa por atraso a partir del término del plazo
contractual.

En el case que el Contrafista no hiciera ninguna de las reparaciones
observadas, la Comision levantard un Acta sefalando 1as razones y las
observaciones que motivan la no recepcion de las obras, informando al
Mandante quién resolverd en consecuencia y se procederd como
término anticipado del Contrato.

XVIIi LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 46° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva to’ralmen“@ e
framitada, se procederd a liquidar el contrate, dictande la resolucmn
realizando la framitaciéon administrativa cogespondient

7 @Noso DiAZ %‘:ﬂ
JEFE(S) DAEM N7

Litueche, Febrero del 2015.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROY ECTO

PLAN DE LIMPIEZA Y/O PINTURAS EXTERIORES
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

UBICACION - Camino Alcones s/n

CIUDAD - Litueche ;
COMUNA : Litueche L
REGION : Sexta Lo ‘

PROFESIONAL PROYECTISTA : Paulo Jeria Vidal
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OBRA NUEVA

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al plan de limpieza y/o de pinturas
exteriores de establecimiento, en este caso de la Escuela Cardenal Radl Silva
Henriquez de la comuna delitueche. Se recuperaran colores originales del
establecimiento.

El contratista que se contrate para realizar el plan de limpieza y/o pinturas exteriores del
establecimiento, tendrd la responsabilidad de realizar la correcta ejecucion de las Obras. Lo
que ello contempla el suministro de materiales, mano de obra e instalacion de estos.

Ademds es requisito fundamental de quién se confrate (Contratista), deberd a su costo
contemplar maquinaria, herramientas, equipamiento (de seguridad, entre ofros) e insumos,
necesarios para redlizar la ejecucién normal y correcta, de la “PAVIMENTACION .

Il.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacién vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construccion.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccién.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber.

* Ley 20.123 de Subcontratacion.
* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

*

.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre ellos,
que surja en el franscurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada oportunamente a
la Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante L.T.0.).

IV.- GENERALIDADES

La obra a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden i‘d;fejecyc};én
total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas espeg@iﬁ@?adaﬁi o}
antecedentes grdficos de la obra.la empresa Constructora, signataria del Contrato s ré\la

:
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Unica responsable ante el mandante, y por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto
todos los trabajos, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos serdn de su
responsabilidad. En cada una de las parfidas se tendrd presente la obligacion adquirida por el
Contratista de entregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en las caracterfsticas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir
con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard frabajos y materiales ajustados estrictamente a las
normas y revisiones ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena consfruccion, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones
y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus

capitulos, fanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra
y de la ejecucidn.

Previo a la iniciacion del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de

la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta efecucion de las obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el transcurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se enfienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
I.T.O. podra solicitar al Contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fdbrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencial, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
fodo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la L.,
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al resp&éi::fcj;ﬁf" L
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Vl.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente jusfificado, una vez visada la justificacion
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
través de un andlisis de precios.

Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas vy niveles de esfos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpeta de
hormigdn son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas lluvias.

VIil.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccion serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion,
a las Ordenanzas Municipales, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre otros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algin
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y fodas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la rafificacion
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestion y Control de la calidad @@gum Arf
1.2.9y 5.8.3 del OGUC. BT

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Cardenal Caro No. 794, fonos 072-209864/ 072-209865
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Proyecto

Ubicacion

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econémica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

e © ® & & & & 9 ® & & 9

X.-INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiendose de
las condiciones de frabajo en él y de la exacta ubicacion de la Construccion incluyendo en su
oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en fodo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

El lenguaje para entenderse enfre las partes (Contratista y Unidad Técnical, serd sélo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y demads documentos que se entreguen,
se complementan, entre si, en forma tal, que las parfidas, obras y materiales, puedan estar
indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del confrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de defalles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los c:om;:ﬁem?nfﬁ}f

i}l\
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Xl.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES.

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Fstado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que elio
implique seran de cuenta del Contrafista.

GENERALIDADES.

Las presentes especificaciones técnicas estdn referidas a la aplicaciéon de pinturas exteriores
del establecimiento E.C.RS.Hde la comuna de Litueche, el cual es necesario para el
establecimiento educacional, ubicado en Litueche.

ASEQ DEL RECINTO.

Serd de cargo del Conftratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere
antes de la iniciacion de la obra y durante su ejecucidn.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
demoliciones, etc. se extraerd de la obra y se transportard solamente a un botadero
autorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al término de los frabgjos se retirarédn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

I.- INSTALACIONES PROVISORIAS

1.1.- LETRERO DE OBRA

El sostenedor deberd colocar un letrero para identificar laobra con informacion que sea
faciimente legible, informacién cuyo texto serdproporcionado por el Ministerio (MINEDUC]. El
letrero serd emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, y deberd ser instalado
al iniciar los frabajos de construccion y sélo podrd ser retirado después de realizada lavisita de
monitoreo posterior a la Recepcidn Provisoria.

2- TRABAJOS PREVIOS DE PINTURA

2.1 -LIMPIEZA Y RASPAJE DE MUROS.

Se procederd a limpiar muros exteriores en su totalidad y raspar las superficies erésio@d@q‘s
para la siguiente etapa a trabajar. N

2.2 - .ACIDO MURIATICO ) ¥
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Luego de tener raspado todos los muros en las zonas dafadas se deberdn aplicar acido
muriatico que servird para combatir el hongo de muro.

2.3 - PASTA MURO EXTERIOR.

Se aplica pasta muro exterior a todas las zonas donde necesite de este elemento paras dar
una terminacion a los muros y dejar en optimas condiciones para la siguiente partida que serd

la pintura final.
3- PINTURAS.
3.1 OLEOS COLOR AZIUL DINAMICO.

Se procede a pintar con oleos de color azul dindmico a todas las superficies de muro que

estén de similar color en capas de pinturas necesarias (minimo dos capas de pintura) para dar
un resultado final notable.

3.2 OLEOS COLOR NARANJO SW KID'S STUFF

Se procede a pintar con oleos de color naranjo SW kid's stuff a todas las superficies de muro

que estén de similar color en capas de pinturas necesarias (minimo dos capas de pintural
para dar un resultado final notable.

4- ASEQ Y ENTREGA

4.1 RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se procederd al refiro faenas y limpieza de terreno, este ltem es de gran importancia, ya que
el Contratista deberd mantener el lugar de frabagjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para el
retiro de escombros.

XIL.-NOTAS IMPORTANTES

XIi.I.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias enfre las distintas piezas del Proyecto, o de fmprecmones en los
antecedentes de la Licitacion, se interpretara siempre en el sentido de la mejor y mcxs perfecfd
ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XiLlL- Uso de Productos Nacionales
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Los seficres Confratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se darg
preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucién de la obra.

XiLlli.-Fotografias de la Obra

Se exigira como antecedentes necesario para la recepcién de la obra, la enfrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital

XiLIV.-Presupuesto Detallado

Sera obligacion de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
enfrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos en
la Licitacion. Se hace presente que todos los ftems deben estar incorporados dentfro de Ia
Licitacion y/o monto mdximo asignado al Contrato.

XILV.-Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los vehiculos que
fransportan desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean solidos o liquidos, que
puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna’.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso efc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales
con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus dispersion al
aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se debé{dn:

humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por Ia Municipalidad de L;’fueché“p@fd sy

tema anteriormente sefialado.

) X
s

Paulo Jeria Vidal URia Echeverria
DAEM s Alcalde

Unidad Técnica
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FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

A.- NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

B.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

C.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: FAX:

CORREO ELECTRONICO

D.- BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



Litueche

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA ANTE NOTARIO
_DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREQ ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos vy Especificaciones Técnicas
de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro aspecto
que incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



Litueche

FORMATO N° 3

ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

| PROPONENTE:
OBRA: FECHA:
PARTIDA: UNIDAD:

1.- MATERIALES Y FLETES (DESGLOSAR Y DETALLAR CADA PARTIDA).

N° PARTIDA UNID CANT | P.UNIT | P.TOTAL
1.-
2.~
3.-
4.-
TOTAL 3 $

2.- EQUIPOS Y 8UB CONTRATOS

N° PARTIDA UNID CANT | P.UNIT | P.TOTAL

3.- MANO DE OBRA

N° PARTIDA UNID | CANT | P.UNIT | P.TOTAL
TOTA

LEYES SOCIALES $

TOTAL MANO DE OBRA $ |
[PRECIO UNITARIO E 7T

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



Litueche

FORMATO 4

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.L en representacion

de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de conyuge, hijo(a),
adoptado{a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamentoo.

su equivalente, inclusive.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



Litueche

FORMATO 5

PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT
OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

B e oo NS

SUBTOTAL NETO TS TOTO U U PGP PPPPPRPPY TP
% GASTOS GENERALES TP T U PPN OT T PY U OP U P PPPOTPPLTITY:
% UTILIDADES SR T OOV YU R PP NEPPOPIT
TOTAL NETO ST POV UPRRP PP PP PPIPY
18% VA L TPTR RPN SO RSP PPPTRPPPP FIY

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA $

-----------------------------------------------------------------

Son_(en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



~BRESUPUESTO: PLAN DE LIVIPIEZA Y/O PINTURAS EXTERIORES

Limpieza raspaje de muros

1.000,0

Acido muriatico

50

Pasta muros exterior

Oleos color azul dinamico

1.000,0

1.212,0

Oleos color naranjo SW kid's stuff

e Faenas y Limpieza de Tereno

UTILIDADES

VA

TOTAL




