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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE Wﬁ@ﬂ@
Secplac
SECPLAC: 60
13092016
DECRETO ALCALDICIO N°1192
LITUECHE, 13 de Septiembre de 2016.-
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDO:
® Lanecesidad de contar con un edificio para el uso publico que albergue las oficinas de atencién de jos profesionales de la salud con que se cuenta
actualmente en ¢l departamento de salud municipal, los cuales desarrollan sus actividades en distintos v dispersos Jocales medianamente habilitados
para cllo, ya que en su mayorda o cumplen con los requerimientos minimos de habitabilidad y normativa vigente.
e Fl Proyecto presentado por la 1. Municipalidad de Litueche al Fondo Regional de Inversion Local (FRIL) afio 2016, denominado “Construecion
Centro de Salud Municipal, Litueche”.
@ Aptrobacion del Consejo Regional en sesion del 01 de Jutio de 2016, Acuerdo N°4.781, donde aprueba la cartera de proyectos para Ja comuna de
Litueche.
® Que atendiendo lo antesior, ¢l 15 de Julio de 2016 ¢l Gobierno Regional celebrd con la 1, Municipalidad de Litueche, un Convenio de
Transferencia de Recursos ascendente a la suma de $85.942.000 (ochenta y cinco millones, novecientos cuarenta y dos mil pesos), para la ejecucion
del proyecto denominado «Construccién Centro de Salud Municipal, Litueche” Cod. BIP 30440185-0.
® Acta de Acuerdo de sesion ordinaria N°132 del dia 20 de Julio de 2016, Acuerdo N°98/2016, del Honorable Concejo Murncipal, que aprueba
Convenio entre ¢l Gobierno Regional de O Higgins y la Municipalidad de Litueche del proyecto en cuestion.
e Acta de Acuerdo de sesion ordinaria N°132 del dia 20 de Julio de 2016, Acuerdo N®99 /2016, del Honorable Concejo Municipal, que aprucba
modalidad de Vicitacién “Licitacion Piblica” y ereacion de asignacion presupuestatia del proyecto en cuestion.
® 1 Decreto Alealdicio N°917 (20.07.2015) donde se Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Inversion Local de
focha 15 de Julio de 2016, suscrito entre la lustre Municipalidad de Litueche y el Gobierno Regional de O’Higgins, para ¢l financiamiento del
proyecto “Construccion Centro de Salud Municipal, Litueche”.
® Tas bases administrativas especiales, bases administrativas generales y especificaciones técnicas que norman Jas actividades requendas y que se
adjuntan al presente Decreto.
® Decreto Alealdicio N°1053 (19.08.2016) que Llama a Licitacién Plblica, Aprueba Bases, Nombra Comision Fvaluadora y Designa Unidad Téenica
del Proyecto “Construccion Centro de Salud Municipal, Litueche”.
® El proceso de Licitacion Piblica registrada en ¢l Portal bajo Ta 1D N®1743-79-1.P16.
® Mesmorandum Interno de fecha 09 de septiembre de 2016, donde la comision evaluadora propone al Sr. Alcalde dejar desierta la licitacion en
cuestion.
e Resolucién de Acta de Desercién otorgado automaticamente pos Portal M ercado Piblico de fecha 08-09-2016.
° Decreto Alcaldicio N°653 (01.08.2016), que autoriza uso de diez, dias de feriado legal a la Srta. Laura Uribe Silva Secretaria Munieipal.
® Decreto Alealdicio N°1154 (09.09.2016) que declara desierta la licitacion en cuestion.
VISTOS:

. Bl Decreto Alealdicio N°2.621 de fecha 06 de Diciembre de 2012, Las normas consagradas en la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
¢ Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N*18.695, Orginica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. rocédase 2 ado a2 licitacién publica a través ; W0 i
Procédase a un 2do nuevo llamado a licitacién publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios para ¢l Proyecto

“Construccion Centro de Salud Municipal, Litueche”.
2. Apruébese en todas sus partes Ias I?asefa Administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas y otros
af\tgcedenfes de 1a Licitacién Piiblica, para la cjecucion de la “Construccidn Centro de Salud Municipal, Litueche”, de acuerdo a lo establecido en ¢l
Capitulo 1V, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.
3. Némbrese como integrantes de la Comisién Evatuadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se indican:
o SECPLAC
o Director de Obras Municipales
o Profesional Apoyo SECPLAC
o Secretaria Municipal (Ministra de Fe)
{)emgn?sc Umdz}d I'¢enica del Proyecto, a la Direceion de Obsas Municipales para la correcta gjecucion de la iniciativa de Inversion.
ncorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacidn Publica antes sefalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

RAE/MSOP/I@V/['J WY psv
Distribucién: )

- Archivo Fmanzas

- Archivo DOM

- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes




Litueche

flustre Municipalidad de Li’rued)e
secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“«CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, LITUECHE”.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1. Las presentes Bases Administrativas  Especiales complementan los’ B‘Oses
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Tecnlcc?s,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demas antecedentes de la obra a ejecufar seran
parfe del Contrato.

1.2. La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimienfo a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, inciuso
las disposiciones interiores de.la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado porla Inspeccion del Trabgjo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcidn de la convencién, segin se trate de
licitaciones plblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
précticas Antisindicales o infraccién a los derechos fundameniales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de 'chi.;eﬂds m::z’rerios_,ﬁé regutodds por.los' documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Pablicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

ART.2°  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1, Nombre del Proyecto . “CONSTRUCCION CENTRO  DE  SALUD. MUNICIPAL,
LITUECHE". bt ' o

2.2 Mandante Mustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario :llustre Municipalidad de Litueche.

2.4. Valor Méximo de ia obra : § 85.942.000.- IVA Incluido.

2.5, Unidad Técnica :lustre Municipalidad de Litueche,

ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1, AI mgmento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

& Regisiro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250,
de lo Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sistema de Contrato:

4.2, Sistermma de Impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4. Visita a Terreno Obligatoria:

4.7. Entrega de Garantia:

4.8. Cierre de Propuestas:

4.9. Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacion:

4.11. Consultas de Adjudicacion:

4.12. Aclaracién de Adjudicacion:

A suma aizada sin regjuste ni intereses, con estades de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto ol 19% VA,

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl o
Partir del dia 15 de Septiembre de 2016.

El dic 22 de Sepliembre de 2016 o los 16:00hrs. En
Dependencias de la Direccidon de Obras Municipal.
Cardenal Caro 796, Litueche.

En caso de Sociedades el Representante deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, si la Empresa comresponde
a una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este dltimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar medianie
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningun tipo de
documento, posterior ala fec;m .y horario antes
ndicado. La visita a terreno tie como objetivo el que

Propuesta “A LAY

entregard en Ofk

Litueche. UbICG(:}O en Calle Cardenal Caro 796,
Litueche., hasta el dia 04 de Octubre de 2016., hasta las
15:30 horas

Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 04 de Octubre de 2016.,
desde las 16:00 horas.

Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 04 de Octubre de 2016..
desde las 16:01 horas.

07 de Oclubre de 2014., hasta las 18:00 horas.
Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl

Desde las 19:00 Hrs. del dia 07 de Octubre de 2016.y
hasta tas 15:01 hrs. del dia 11 de Octlubre de 2016.

Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,
Hasta las 18:00 hrs. del dia 12 de Octubre de 2016,




4.13. Plazo Mé&ximo: Serd de 150 dias corridos respectivamente, contados

ART. 8°

ART 6°

5.1.
52
5.3.
54.
55.

5.6.
5.7.
5.8.

6.1.

6.2,

Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generdales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” (segin lo establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). La
cual deberd incluir una-glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la
propuesta, Proyecto CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD-MUNICIPAL, LITUECHE.

Por un monto igual o ‘superior de $.850.000.-

Dicho instrumento debera Ser tomade a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias coridos contados desde la

fecho de Apertura.de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes

una vez Contromda :io Obra o rechcnzodo lc: ‘rofcslidodﬁ de las oferfas.

La caucién o garantia debero ser pagadera a la vistg, ’romc:;clc: por uno © vanos
mtegranfes del Gdgudiccx’rcmo Y Tener el cc:roc:ter de 1rrev<;>c:ob|e

ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRAT'C}”, ‘

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entfregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” (segtn lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Haciendq, que aprueba el Reglamenio de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administralivos de Suministro y Prestacién de
Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, Proyecto CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, LITUECHE.

Por un monto equivalente al 5% del valor del Confrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llushre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarios, deberdn rendirse garantiaos en el porcentdie v plazo
indicado.

La garantia de Fel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para Ia
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dios hdbiles
contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion (através del POI’TQI
Mercado Pablico), siendo devuelta ol contratista previa solicitud por escrito de




64.

6.5.

6.5.1

6.5.2

653

cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria.sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno © varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez gjecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contratista deberd presentar un instfrumento bancario de Garantia “A LA VISTA”
(segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto CONSTRUCCION CENTRC DE
SALUD MUNICIPAL, LITUECHE.

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0. por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pPesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definifiva.(Acto Administrativo gue se realizard dentro de los 12 meses).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia. ,

Sila Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
noftificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electronico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha gue comienza a partir al.dia siguiente de la notificacién. En caso
de no cumplir con esta indicacién se haré efectivo de manera inmediata el cobro
delinstrumento bc::noano de garantia de buena ejecucioén de las Obras.

La caucion o garcm‘ha deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno o vcmos
m’regron’res del cdgud ccﬂc:r%c:f y tener el cardeter de trrevocable

COBRQ

Se efecfuara el cobro de los ms’rrumentos boncancs de goron’no anfenormenfe
mencionadas segun como sigue:

Seriedad de la Propuesta: Se procederd o cobro |nmed|c:1’ro de o] presen’re
garantia al desistir el mismo oferente de la oferta presen‘rado al mcumpllr por parte
del contratista con el plazo establecido para la firma del confrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipula, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la
presente garantia segin lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto
250 que “Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del confratista con del plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.




ART. N° 7

7.1

7.2

75

7.4

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl,

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdatico del "Comprobante de Envio de Oferta” gue se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal y las respectivas
Bases.

Sdlo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos allil establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se redlizardn sdlo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacidn.

FORO INVERSO:

Seguin el arficulo 40.- del respechvo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Conhatos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al ‘oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente o obllgqcmn de cumplir con el principio de’ igualdad de los proponentes y

s6lo en el evento que sea absolulamente necesario para lograr de manera éptima el
objelivo de esta Iicitacién.

, E! fiempo para enfregar respuastu ai foro lnverso no sobrepasard, Ias 48 horas, una vez

redlizada dicha acclén

Todo aquel Oferenie que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacion de dmuento deun 5 %dela ponderacnon Tt)tal themda como Critano
de Evaluacion. :

La pubhc:c;c;zon de ios; resulmdos sera ’rambién a ‘rrovess de| por’roE

Los propussms se presen?orén a Trdves del Por‘rol WWW, merc::odooubﬁco c! en los
archivos adjuntos identificados como se mdlcq a continugcion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMlNiSTfQATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas vy los

valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominadeo “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
Q) Formato N° 1, identificacion del Proponente.,

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario v con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.
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)

o))

e)

ok

h)

Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o més proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberén establecer, en
el documento que formaliza la unidn, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias gue resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura
Pablica, como documento para contratar, sin que sea necesario consfituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcidon en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unidn Temporal. Al momento de la
presentacion de las Ofertas. los integrantes de la Unidn determinardn que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando o anterior no signifique ocultar informacion relevante para ia

gjecucion del respectivo Confrafo que afecte a alguno de los integrantes de la
misrna.

Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista)
de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1
de las presentes bases,

Se deber@ ingresar Documento Original a Oficina de Parfes de la Municipalidad
de Litueche.

Hoia de DeclordciénJumdo Ante Notario segin Formato N°2 de aceptar

y conocer las Bases Admmnstrohvos Y. demas onfecedenfes y condiciones que
regulan la Propuesta.

Aclaraciones firmadas pot el oferente, silas hubiere. -

Iniciacion de actividades o Cerfificado del 8.1 del proponente (fotocopia).

Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluiré:

o

b)

)

)

e)

Certificado de Visita a Terreno err’yiiﬁydd, porla unidad Técnica.

Fotocopia Cerfificado de fitulo Original legalizada “nofariaimente” del

profesional  responsable de las Obras (lngen ero Cwil Arqunfecto Cons’rruc:%‘or
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terrenoc a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucidn de la obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo conhrario la Inspeccién Técnica de Obrag, le solicitard o la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

Curriculum Profesional a Cargo.

Formato N°4; Declaracién Jurada ante Notario del Profesional responsable de las
Obras

Carta Gantt de operaciones semanales




7.6

7.7

7.7.1

_contratista respectivo quede fuera de la licitacion, segin la falencia y a crite

f)  Certificados de Experiencia en obras de edificacion en el drea Puablica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio &
Secretario Municipal), con el detalle de las obras ejecutadas, montos y
superficies (m?2) construidos. Si los documentos presentados no exhiben algunos
de estos atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia en obras de edificacion se definen: construccion de
camarines, banos pablicos, sedes sociales, escuelas, jardines infantiles, hospitales,
postas, estacién médico rural, centros culturales, gimnasios, retenes, cuarteles u
obras afines y ampliaciones de las mismas, no se tomara en cuenta la
experiencia en mejoramientos y reparaciones de los anteriores mencionados, ni
construccion de aceras, pavimentos, multicanchas, casetas sanitarias, viviendas
sociales, plantas de tratamiento de aguas servidas y obras de saneamiento
sanitario. Quedando todo ello g interpretacion de la comisién evaluadora.

@) Andilisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas Ias
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de

materiales y fletes, equipos, subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° § que se adjunta.

NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS _PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADO Y  ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO Y/O

INCONSISTENCIA ‘ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE. . T

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:

@) Valor total de la oferta’ y plazo de ejecucion de las obras, segtin Formato

N6,

b) Presupuesto Oficial seglin Formato N° 7.
La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en
los puntos N° 7.3, 74, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podré dar lugar a que la oferta del

_ respectiva Comision Evaluadora.

Oferta Econdémica (Total General de Ia < Oferta). El precio total de ftems
corresponderd al producto de a canfidad’ de precios unitarios, o suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y-a su vez aplicando el 19% VA
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional de Apoyo SECPLAC vy Secretaria
Municipal como Ministra de Fé y en caso de no estar presentes. formardn parte de la
comisidn aquellos Funcionarios que jerGrguicamente continGan en sus funciones,
todos estos designados por Decreto Alcaldicio ne 1192, quienes cumpliran la tarea
de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios
de evaluacion preestablecidos, anadlizar el cdlculo y emitir informe proponiendo

quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del
Mandatario.

La Comision Evaluadora se  reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds
econdmica. o




7.7.2  La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segin la pauta de evaluacion
gue a continuacidn se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
Oferta Econdmica 60%
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precic Oferta)x100)
Experiencia de los Oferentes (superficie construida M2) 30%
100 Pts, Sobre 1001 m2 con experiencica Certificada '
95 Pts. Entfre 801 m2 hasta 1000 con experiencia Certificada
90 Pts. Entre 601 m2 hasta 800 m2 con experiencia Certificada
85 Pts. Entre 401 m2 hasta 600 m2 con experiencia Cerfificada
80 Pts. Mavyor a 201 m2 hasta 400 m2 con experiencia Certificada
0 Pts. Menor a 200 m2 o Sin Experiencia
Comportamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual 10%
(Definido segin la informacién aportada por el portal
www.mercadopublico.cl, en ‘el aparfado Idoneidad del
Proveedor ) ,

Punfaje Minimo de Adjudicac;ién 80% .

7.7.3 MECANISMO DE DESEMPAI
En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
ltueche y si gl empafe persm‘e se definird por-el curricutum del. Profemonal Residente
- (adjuntando cerfificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM)

7.7.4  Hinforme Yecnico y e pro;msm:ton de deudtcaman sera envnc:do al Aicclde qu&en a
SU conmderacmn pc:)dra cxprebar <:> r@chozar diChO pmposrcmn

 Aprobada la prop@&lmon de ad;udscacson por el Aicalde, se procedera al dzmomen
del Decreto Alcdldicio de adjudicacién, con el cual se notificar@ al oferente
favorecido, adicionalimente la  adjudicacion serd  comunicada  via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta :,y I cormunicdcién'dé o deudicacién
deberd mediar un lapso no superior de 3 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta.

Cuando la adjudicacién no se redlice dentro del plazo sefalado en las Bases de
Licitacién la Enfidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que

justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacidn.

Adjudicada la propuesta y firmado el confrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucidn a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada dentro del término de 3 dias hdbiles contados desde la fecha de
Nofificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse los actos
administrativos antes sefalados (firma de contrato y depdsitos de garantias) por
causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd o
dejor sin efecto la adjudicacion de la licitacién, mediante el decreto alcaldicio

respectivo  para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantios
correspondientes,




Si el primer calificado desistiese de su oferfa se hard efectivo el cobro del
instfrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por fanto en el caso
que se haga efectiva la devolucidn de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sdio un oferente.

El Adjudicatario tendré un plazo de 3 dias hdbiles corridos a contar de la notificacion
de adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentacidn necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, entre otros
documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 3 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los anfecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

7.7.5  PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

ART. N° 8 DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
8.1 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la ‘Unidad. Técnica, aceptado por el Contratistg,
dejando tres copias en el archivo de Ia-misma-Unidad y una copia al Contratista.
Seré requisito indispensable para la fiima de este insfrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al confrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, seré causal de modnfc:acx@n del cmnrrofo en !os
términos indicados por dlcho organismo cen%ra!or

El con’rra’ro debera cumpilr con lass s:gusenfes coroci‘enshcos '

Expresc:r los mom‘os :

Escrito y elaborado por la Unidad Tecmco

Moddlidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecu’rcxdas por un profesional contratista
o una empresa contratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.

=  Comprender la fotalidad de la obra hasta su terminacion completa,

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida vy fuente de financiamiento, plazo y programa de trabagjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlcuio de instalaciones y otros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a realizar la firma del

contrato, para lo cudl se tendrd un ploazo de 3 dias corrfidos una vez redlizada la
notificacion de adjudicacion de ia propuesta.




8.2

8.3,

8.4.

84.1.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arficulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del liustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion
Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega
por parfe del contratista de un instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Conhratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o
superior a 15 meses una vez redlizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo
que se realizard una vez cumplido los 12 meses).

El contrato y el acta de entrega de terreno se realizaran de manera simultanea, es
decir ambos tramites en‘un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, quedando
en ella consignada lg fecha que se deberd dar inicio de &s.obras, la cual serd al dia
siguiente del acta de entrega de terreno.

Queda estncfcamenfe proh|b|do que- el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato'y. de la-entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haci iéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta. '

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extempordnea, sera
Qdm!ms’rmhvomente responsable de estos hechos

DiSMENUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PiAZO DE EJECUCIQN

E Mandamno pravia Gutonzoc:on del Mc:ndon’re podréa disminuir o aum@»n’ror lcs

/c:cm’ﬂdadess de obras de cada pc::r’nda del ;:rasupu@sm, o del total de él en.cuyo

caso el contratista fendré derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y o un aumento de plazo proporgional al oumen’ro gue hayatenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otre menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario padré oumeﬂ’rc:r el plc:zo pcxrcs o] eJeCUClOH
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre gue dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Forluite o de Fuerza

Mavyor, situacion que serd informada al Mandante.
MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes cosos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el confratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 15 dias coridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cuadl serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago.

b) Siel contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencidn de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segun corresponda, dentro de
los siguientes 15 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una
multa dioria equivatente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd
descontado al cursar el primer Estado de Paao.




8.4.2.

8.4.3.

84.4,.

8.4.5.

8.5.

851

c) Siel contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencidn del
permiso de edificacion dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la firma
del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total
del contrato, el cual serd descontado al cursar el primer Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contfrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a

la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato,

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard

una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a la liquidacién del contfrato Yy a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea perfinente se aplicard una multa por dia de ingsistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en ¢l Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podré Liquidar Anticipadamente el Contrato, saivo
casos puntuales debldcmen’re justificados.

ta multa totalno pc:-drq exceder del 15% del valor del confrcn“o 84 el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garc:nho de Flei Cumplimiento del Confrofo

POR NO UT]LIZAR ELEMENTC)S DE PROTECC!ON PEQSONAL

El no oumplimnenfc de estc:s exrgenclc: sercl Ccnusczi de multa equuvol@me a O 5 U.F.

digria por cada dia de supervision que la Unidad Tecnk::o constate que los

?rc:xbc;uodores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd desconmdo del
dltimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA]NSF’ECCIQN TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de mdas de un Estado de
Pago, ios cudles serdn framitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecucion de la obra,
con cobertura a todo riesgo.

Comprobante de ingreso de la framitacion de los proyectos de especialidades,
emandados por los respectivos servicios.

Comprobante de ingreso de ia framitacion del expediente de permiso de
adificacion. emanado por la respectiva Direccidn de obras comunat




e Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

« Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP,
 Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.
+ Set de 20 fotografias soporte papel vy digital, de las partidas ejecutadas v cobradas.
¢« Fotocopla de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
8.5.2 Estados de Pago intermedios: Para la cancelacion de los estados de pago

infermedios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes anfecedentes;

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo gue no tiene reclamaos por Ia
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche,

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato.

® & ©& @9

8.5.1 Estado de Pago Final: ~ Para la cancelacion del dltimo estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a-la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

e Expediente final en 'soporfepapel y digital de toda la-documentacion elaborada
para el proyecto; congidera planimetriafinal, memoria de cdlculo, entre otros.
e Resolucion Sanitaria y Certificado de Explotacion de sistema de alcantarillado
particular, aprobado poria autoridad sanitaria competente.
¢ Cerfificado de inscripeion de instalacion eléctrica interior TE] Qprobodo por la
'supenn’rendencuo de electricidad y combustibles.
Permiso de edificacion, aprobado por la respectiva Direccidn de obras comunal,
Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido pQr la inspeccion del Trabajo que no ’nene reclamos por la
obra. ,
Caratula de Estdd@ de Pago formato fipo MOP.
Factura a nombre de la liustre Mumc:tpohc:iad de L|’ruec:he , N '
Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejacumdas y cc}brodos
, Fomcopta de la Gamnhc& de Fiel Cumphm{@n‘r@ del Conm?o ,

8 ® @

® & » @

ART.N° 9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

9.1, VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratista o 1a ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, ia credencial que los acredita como tales.

?.2.  DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregara a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a fodas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(pape) y digital (cd).

?.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para 1o cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

mantfenieéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que |
afecte. CopBilag ™,




9.5,

9.6

ART. N° 10

ART.N* 11

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art, 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, arficulo 1.2.7 v capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo v Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, gue deberd estar perrnanentemente en obra
bagjo custodia y responsabilidad del contrafista, en el cuadl se dejard constancia de;

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica gue, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contfratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
tfrabajos

Las observaciones que pudieran estampar 10s proyectistas con la aprobaciéon de la
iTO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas: .

a)y Por causas debudamenfe justificadas,.. con acuerdo de |@s paﬁes y sin cargoe para
ambos, ,

b) Si el Contratista no diere cumplimiento  al Pr@gramo de TerOJo © no iniciare
oporfunamen’re los TFCIbOJOS confrafodos ,

) Si por errores en los ’rrabajos efectuados por el Confratistg, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, stgnlﬁqu@ rehacerias v
que estos defac:fc)s u errores umphque ncorpwrc:r mod ﬁCGClQheS subsfonc*aies al
proyecto, , ;

" 'd) S ei Contmhs’rc: o Consultor o alguno de los saczos deda Empresc: cxdjuci catara,

fuera declarado reo por algin delifo que merezca pena dfiictiva, o fratdndose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de olguno de los mlembros del Directorio o el
Gerente, 5 :

&) Si el Contratista fuese declarado en quiebrq

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre ofros).

h)  Incumplimiento con lo sefdlado en las EE, TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez gue la Unidad Técnica a fravés de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard ol Mandante
mediante el envio de la Recepcidon Provisoria sin observaciones de  la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucién de la garantia
por Fel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con fodas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrolio de los trabajos, aprobadas oportunamente.




ART. N° 12

12.1.

12,2

12.3.

124,

ART. N° 13

~ Ejecucién de la Obra.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria v posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVl de las Bases
Administrativas  Generdles Recepcionadas las obras  provisionalmente,  éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo §.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcidn Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las cbras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 12, no solicita la Recepcion Definifiva de Obra, el Mandante procedera
hacer efectivo elcobro de la respechvo Garcm’no

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones;‘ y la Recepcion Municipal, se
procederd a la devolucion de la Garanfia correspondiente por la Correcta

LQUIDACION DEfciéNmATo

El contrato sero !iquadqdo por La Umdad ’i’éc:mcc: una vez fn:smmdo fo’roimem‘e la

Recepclon Definitiva de la Obra, de c;c:uerdo c::i qr’nculc} N" 55 de las Bases
Admmisfrcmvas Generc:ﬂes , . b ,

Litueche, Septliembre de 2016.




Litueche

Hlustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comuncal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, LITUECHE".

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generdles, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Plancs, Presupuesto  Oficial,  eventudles
Aclaraciones vy el financiomiento, formardn parfe integrante del Contrato para la
gjecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiguen en ias Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases foda la reglamentacidn
vigente que diga relagion. con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo, v Construcciones, Plancs Reguladares, Plano Intercomundal,
cuando corresponda, Leyes y.Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como

agua potable, alcantariiado, energia eléctricaq, pOVlmen‘foC@n gas, Codigo Sanitario,
etfc. ,

Estos documen‘ros no se adjuntan al presen’re legajo por scberse conocidos por los
Qferenfes ,

ART. 2° , ;Lcs Eoses Administrativos Genercies Y Especmles de una LICITGICIGH no podrén ser
modificadas, Una \sez que éstahaya sido ablerta.

ART. 3* En los propuestas se d@bera contfemplar todas. aquellas parfdczs planos, defdlies y
i especificaciones que permifgn lct fufura gje 'n da lass obras de construccién VY SUS
instalaciones de dcuerdo a Io mas ' del mroyec:m f:ie dts@m que

al efec’ro se hcn‘a . ,

ART. 4 En el esfudlo de esft:: propuesfa el Cenfrqhsta o Co sultor no tamcnrc:: ventaja porg su
provecho de ningln error de las bases, especificaciones y de ofros anfecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada.para que se. resuelva mediante
aclaracién en la etapa licitacion o con pos‘refierldad en qlgunc;x et@rm del confrc:fm De
no ser consultada, el Confratista o Consultor ‘deberé aceptar 1o “que résuelva. el
Mandante sin pretender aumento de plazo oprecio, ni indemnizacion.

I DEFINICIONES

ART. 5° Para la comrecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por;

o) MANDANTE
SerG para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesiondles debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho v la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, confrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo v la legislacion vigente que coresponda.

o) BASES ADMINISTRATIVAS

it vty e Hiermmeieianae eoivre roeadirmiantae v FaIrmMIinGe o i Feci eirdir oV e 108 Cllernr e,



Contratista,  incluyendo las etapas previas a su celebracion vy las posteriores a su
liquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, ia obra a gjecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn  cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion,

) PLANOS GENERALES
Los disefos, gue indicando cubicacidn, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefos a escaia adecuada para redlizar la consfruccion de piezas o partes del
provecto contenidos en los Planos Generdles.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable prevns*ro para la construccidn de una obra, el cual puede ser global o
detaliado. ,

D) PRESUPUESTO OFICIAL , '
El estudio detallado de las cublcaciones, precios unitaros y precio fotal previsto de una
obray que representa una opinidn sobre su verdadero valor.

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados paro cotizar la construccion de una obra de
_geuerdo a las Bases Adminisfrativas  Generales v  Especiales,  Especificaciones

Técnicas y  Planos Generales y/o detdlle y otros documentos que conforman los
antecedentes de lcz ;:)ropues‘ro

) PROPUESTA °

La cotizacion ofrec da por el propaneme em unﬁ: Lxctfc:mon e} r:;;ue debem czjus’rqrse a
los anfecec!en'res @smblecadas para @ﬁm ,

m) F’ROPUESTA A SUMA ALZADA , . ,
La oferta a precio fijo en que las cubnccxmones de las obrcxs se enhenden mmovxbles a

menos que las Bases de Lcitacion autoricen expresamen‘re revisar la. CUblCGCIOH de
clertas partidas que se indiguen en Ias Bases Especncﬁes

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El gue resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

0) PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o fems de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva,

) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
flevar a mejor término la obra contratada.

Q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las nomas legales y reglamentarias, vy sus modificaciones, a que se debe gjustarse la
elecucion de una obra,

N UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales v/o Juridicas. nara la preserntacidn de una ofertarers.



lli DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° El lamado alicitacion serd Pablica, via portal www.mercadopublico.cl, v la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART, 7° Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de 1o Licitacion,
hasta el dia gue se sefdle en las Bases Administrativas Especiales.

Bl Mandante emitira las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas redlizadas v
los respuestas comrespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar v retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indigque en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningldn aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. &8 En las Bases Administrativas Especidles el Mandatario podré progromor visitas a terreno,
en forma conjun‘rc; Cen los ofereanfes interesados.

No obstante lo anenor es de total responsabllldad de los oferentas, conocer en detalle
fa ubicacion, coracfensﬁcas Y requenmlenms delos ’rerrenos en cuestion,

ART. 9° La presenfe Itc:u‘romon serc: Ie\fﬂn’rado a través del porfc:zi' www mercmdopublic:o cl.

Los oferentes lngresaran su postulacion vy fodos fos cm‘recedenfes requeridos sdlo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos allf eshpulc:xdast Es importante gue el proponente constate que el envio de su
propuesta hc:ycz s sfectuado con éxito, Para ello, deben venﬁcqr el despliegue
automdtico del “C mprobmme de Envio de Df@r’rc: gue se erﬁ*regc: en d icho sis’rema
el cual dat:@ ser mpreso por el propenenfe para su reSQuardo

. 'EI p*c:zo pdrd eafecfuﬂr c:onsuﬁas serd e¥ que se sencle en el porfdi
Sdlo se aceptardn consultas a través del citado porfcﬂ en los plgzos allf esfablemdos

Los respuestas a consultas y eventuales oclcrocnones se. rec:rhzorcm SOIO a ’rrcves de!
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamenio de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econdémico de Ia propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y

sblo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de monera Splimo el
ocbjetivo de esta licitacion.

El tiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, unc vez
redlizada dicha accidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una
ponderacion de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacién.

T



Todos los documentos presentados serén de propiedad de la liustre Municipalidad
de Litueche, excepto el instrumento bancario de Garantia por concepio de seriedad

de la ofertq, la cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en las respectivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacidn:

ARCHIVO N1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 1O El Gnico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Bancaria “A LA
VISTA” (segln lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), gue se tomardn en las

condiciones, y por los.monfos y plazos que se sefdlan &nlas Bases Administrativas
Especiales, '

ART. 11° Todos los instrumentes bancarios en Garantia se tormaran a_nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N°69.091.100:0. La:Municipdlidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su-custodiay posterior devolucién. La caucion o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y fener el cardcter de irevocable, L ,

ART.12° Los oferentes deberan presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
~ de $850,000; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con un plazo
de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura de la

propuesta, b ' = '

Se procederda a devolver las garqnﬁc:spreis,eﬂfddasﬁpbr los proponentes cuyas ofertas
~ horesuitaron adjudicadas una vez fimado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte ddjudicado, 'se Ier Cﬁé&)dlvefé”ic: Garantia de serieddd de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe

presentar el instrumento bancario que Garantiza el FielCumpiimien’rQ,diel contrafo. -

ART. 13 Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentacdos.

ART. 14° En fodos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato aprobado. Se

expresard en pesos, Con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

ART. 15° St en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberdn rendirse garantios sobre elias, en su mismo porcentgje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiend .
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ART. 16°

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
corespondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irrogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART.18°

Bl Acta d6 Apen‘urct deb@ré c:omen@r - los dc:‘rosy"

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Pablico, de no
contener en forma completa la fotalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningln recurso © reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo gue la Comision estime

que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se dltere el trato igudlitario de
los proponentes,

La Comision Municipal estard presidida por el SECPLAC, Director de Obras Municipdles,
Profesional de Apoyo SECPLAC vy Secretaria Municipal como Ministra de Fé y en caso
de no estar presentes, formaran parte de la comisidon aquellos Funcionarios que
jerarquicamente continian en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderc: ala comision el

andlisis y la evaluacién'de 1os antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura, :

Si en el franscurse del Acto de Aperturo producto dela verificgeion, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no- consignado o exigido sin'mayor precisidon por
las Bases y que genere cierta controversia sobte los documentos recibidos; la Comisidn
tendra la focultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que: permitan dirimir. dicha centrovers&o ’remendo preﬁeanfe ante todo, el
resguardo de la nguz::,, ad de los proponentes.

Asimismo respec‘rc; de I¢

s reclamos consugnc:dos en el Acfg de Aperturo fos oferen’res

asi no |o hieieren se Tendré: por d@SI fido drcho recl c}mo

ucesaricas para mdsvndumilzc;r a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de Ias Qbservactones o
rectamos de los inferesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comisidn,

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

ART. 20°

El Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo mdximo de diez dias conidos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comunales, junto con una eficiente utiizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello,

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indermnizacion de fipo alguno y bagjo  ningdn concepto. Si no se presentaren
oponenfes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos gue se persiga y
monto del financiamiento disponible, enfre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales, Oferta Econdmica 80%. v



ART. 21°

y si el empate persiste se definird por el curiculum del Profesional Residente
(adjuntando certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requernr mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las oferfas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar

aguella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas,

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribiré el contrato y dictard la resolucion que
o acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART.25°

ART, 26°

ART. 27°.

ART. 28°

ART. 2¢°

_administrativamente respbnsable de estos hechos.

_ demds anfecedentes que han servido de base

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de

terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o)
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en

partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacion que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obia,

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes
de la formalizacién del confrato v de la entrega oficial-del terreno establecida en el
acta de enfrega de terreno, pudiendo en caso contraric de esta indicacion, el poder
re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de'la oferta: :

Si_un funcionario auforizal o ejecucién de tfrabgjos en-forma extempordnea, serd

El Contratista podré subcontratar parte de las tareas a desarroliar, no obstante 1o
anterior, el Contrafista mantendr@ la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores U offos que haya omifido el
subcontratista,

’Esstﬁeéidesg Especificaciones Téc,ﬁ‘f o "'ff?’;ONOS. y
para el contrato, deberan ser fimadas

Las ,.B,Qs@s}iAdminisf?aﬁvqs Generdles y

por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipuiar claramente las multes que se aplicaran al confratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obrasy o cudlguiera obligacien
que emane de él, conforme o sefialado enias Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar procedq, se podré aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo

proporcional ol aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serédn de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Confratista y el Mandante, los que se someterdn a la decisidn del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART, 32°

ART. 33°

ART. 34°

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART, 35°

ART. 36°

ART, 37°

ART. 38°

ART, 39°

Bl Mandatario  designard  al o los funcionario(s) que tendrén la responsabllidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contardn con fodos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartifias siempre por escrito. Estas drdenes
estardin hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisidn dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el férmino anticipado del Confrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstifuir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

Et Contratista tendré derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los trabagjos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dios hdbiles contados desde
la fecha de la nofificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres diashdabiles, si no o hiciera, se entendera por aceptada.

Si el Conftratista noape!c:re conforme lo senok}do_en el c:mc:ulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de agcatar las drdenes impartidas, el
Mandante podrd, prevno nohﬁcocnon suspender la Tromnfccron de los estados de
Pago. :

' P@drm asimiseno, segin IG gravedad del caso A prevuc; no’rmcocvén hecha con cinco

dias habiles, resolver el térming anticipado:al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias; los que senvirdn para
responder por el mc:yor valor que puedan Tener Ias obrc:s que foi*fc:n por ejecu’ror

Una vez hqu dodo el confrcm:) se prscedera c:t resmr de Ios gcrcmhas el eventuci
gosto que debuera c;mrgars& a dICi"\GS garanhas ‘

Bl Contratista, debe dirgir personamente los ?‘rabcuos Y atenderfos de farma que el
avance real vaya de acuerdo con el c:vonc:e p}f@gmmddo ot

El Contratista, estard obligado a atender al encqrgado de la revision, funcionarios del
Gobiermno, de la Contraloria u otros, que tengan por misién conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y ofros anfecedentes que digan relacion con
el contrato,

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de unag liguidacién anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Confratista que digan relacion con el
contrato, a fin de que se redlice los retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Confratista, 1a obtencidn de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarios ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones gque corresponda, conforme a la legislacion vigente.,  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.




Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART, 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART.46°

- Cuando ocuman circunstancias que sean de caso forfuito o de fuerza mayc
__ totdmente gjenas al Confratista y que dfecten ala ejecucion de los frabdjos, el plazo

El Contratista deberd ejecutar los frabajos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de detadlle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se estarG dl siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

R

Una vez framitada la adjudicacion, se le enfregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Enfrega de
Terreno, que se constituye.en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con
el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo fegal del inicio y término de
los disefos. A ‘

El Contratista no puede hacer por iniciativa, propia cambio ‘diguno en los planos o
especificaciones gue sirven de base al contrato, y'si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de Ia revision.

Los materiales que se éspeoiﬁquem en la obrg, deberdn ser de 'buencx calidad vy

‘cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la
aprobacion de los tfrabajos, durante el periodo de garantio, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salve que las Bases Administrativas
Especidles sefalen un plazo diferente, - w v

se podrd ampliar en relacién con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulada por escrito al Mandante. y v

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART, 47¢

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) S el Confratista no diere cumplimiento  al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratados.

C) Si por erores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerias y
que esfos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto,

d) Si el Contratfista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andnima, o fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente, ;




ART. 48°

f) Cualquier fipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

Q) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especicles.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefaladas, a
excepcion de la detdllada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del
Contrato,

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacion con el confrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

los disefios inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacion,

XIV DE LOS PAGOS

ART, 49°

Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los sagwem‘es Cas0s:
ay  En aguellos casos que la ofertd esté garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su ¢ bro ‘El Mandante podrd oficiar informande a otras Comunas
de las mult@s % sc:mcrc nes que se ha oph{:ad@ Q esos Con’rmhs‘ras

b) Si el Confraﬁsfa no en’rregc: la obrg ’rofolmenfe ’rermmado en el plazo
establecido en el Contrato, se le aplicard una multa diaria equuvqlenfe al 0,2% del
monto del Confrc:‘r >, No pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del

Contrato, En Cuyo cas ! Mcndan‘re @valuﬂra Ic; sn‘uacton pc:;rc:{ defermmc}r un
término Gnhmpodo del es%e , ,

Xvi Rﬁcsédén 'éROV:somAY DEFINITIV A, =

ART. 51°

ART, 52°

ART. 83°

ART, 54°

La recepcion provisoria es el Acto Admlnssfrohvo medlan‘re =4 cuol o Comimén Revisorg,
designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a - fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra debera estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrifo de
parte del confratista. Teniendo esta comision un plazo mdaximo adicional de 2 dias

hdabiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucién fisica en el
terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comisidon, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los cerfificados de recepcidon de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez transcurrido seis meses recepcionado provisoriamente los
trabajos.

El Acta de Recepcidn Provisoriar serd un antecedente a presentar parc la cancelacién
del Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

St la Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los frakgjos no estén totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fij JOF(J un plazo maximo equivalente al 15% del plazo total de ejecucion de las o :




Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefalado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisidn Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicaciéon de multa por atraso.

XVIi LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabagjos cuenten con su recepcion definitiva totaimente tramitada, se

procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién y realizando la tramitacion
administrativa correspondiente,

Litueche, Sepﬁempre de 2016.




