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LITUECHE, 06 de noviembre de 2019
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CONSIDERANDO:

e La necesidad de la construccién de una sede social en el sector de Paso del Soldado,
debido a que no existe un recinto que presente las caracteristicas necesarias para realizar
actividades culturales que potencien las relaciones humanas.

* El Proyecto presentado por la I. Municipalidad de Litueche al Fondo Regional de Inversién
Local (FRIL) afio 2019, denominado “Construccidn salén comunitario y obras anexas,
Paso del Soldado”.

e  Aprobacidn del Consejo Regional mediante Acuerdo N° 6145 de 04 de Septiembre de
2019, donde aprueba la cartera de proyectos para la comuna de Litueche.

e  Que atendiendo lo anterior, el 23 de Septiembre de 2019 el Gobierno Regional celebré con
la I. Municipalidad de Litueche, un Convenio de Transferencia de Recursos ascendente a
la suma de $ 96.705.000 (noventa y seis millones, setecientos cinco mil pesos), para la
ejecucion del proyecto denominado “Construccién salén comunitario y obras anexas, Paso
del Soldado”.

e Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°103 del dia 02 de Octubre de 2019, Acuerdo
N®150/2019, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba Convenio de Transferencia
del Fondo Regional de Iniciativa Local.

e Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°103 del dia 02 de Octubre de 2019, Acuerdo
N°152/2019, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la modalidad de Licitacion
Pudblica.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 444 de fecha 05 de Noviembre de 2019.

e La Resolucion Exenta N° 824 que Aprueba Convenio de Transferencia suscrito entre
Gobierno Regional de O’Higgins y la Municipalidad de Litueche, con fecha 15 de Octubre
de 2019.

e  Decreto Alcaldicio N°2068, con fecha 17 de octubre de 2019, que Aprueba en todas sus
partes Los Convenios de Transferencias suscritos entre el Gobierno Regional de
O’Higgins y la Municipalidad de Litueche.

e Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planimetrias y Anexos Administrativos, Técnicos y Econémicos, que norman las
actividades requeridas para el Proceso Licitatorio y que se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N® 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas
consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N° 597 de fecha 09 de mayo
de 2018, que delega la firma bajo la formula “Por Orden del Alcalde” a dofha Claudia Salamanca Moris y
sus posteriores decretos Alcaldicio modificatorios.

DECRETO:

1. Llamese a licitacién Publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de
servicios, para el Proyecto denominado “Construccion salon comunitario y obras anexas,
Paso del Soldado ”, por un monto de $ 96.705.000.- pesos

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la
Licitacion Publica.
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3. Noémbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los
funcionarios que se indican o quién(es) contindan jerarquicamente.
o SECPLAC
o Director de Obras Municipales
o Profesional Apoyo DOM
o Secretaria Municipal (Ministra de Fe)

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta
ejecucion de la iniciativa de Inversién.

5. Incorpoérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Publica antes

sefalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
Por Orden del Alcalde

~{/AURXURIBE-SILVA
\/ Secretario Municipal

Distribucién:

Archivo Finanzas
Archivo DOM

Archivo Adquisiciones
Archivo Partes
Archivo SECPLAC.

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www.litueche.cl



Litueche

llustre Municipdlidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Construccion salén comunitario v obras anexas, Paso del

Soldado”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formarén parte integrante del Contrato para la
gjecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Llicitacidon no podrén ser
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

En las propuestas se deberd contemplar tfodas aquellas partidas, plancs, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus
instalaciones'de acuerdo a la mas exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita,

En el estudio-de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomaré ventaja para su
provecho de ningln error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes.
Cualguier duda que surja, debera ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la efapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Confratista o Consultor deberd acepiar lo gue resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesionales debidamente nombrado por el Mandante (decreto Alcaldicio) que
asumen el derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del
Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrafo respectivo, contrae la
obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacién vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y a los que
debera qgjustarse el desarrollo de un Coniratfo v las relaciones entre el Mandatario y el
Contrafista, incluyendo las efapas previas a su celebracidon vy las posteriores a su
liguidacién.




) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe gjustarse la
gjecucion de una obra.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcidon de un contrato, en caso de un frato directo.

Il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacién serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, vy la entrega de
los antecedentes que componen la presente licifacidon quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacién através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV . ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefdle en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaracicnes, incluyendo el texto de las consultas realizadas vy
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
gue se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bagjo ningdn aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes inferesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los ferrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antfecedentes requeridos sdlo a
fravés del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas v
plazos dlii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del *“Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el porial.
Solo se aceptaran consulias a fravés del citado portal en los plazos allf establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se readlizardn sdlo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momenio de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segln el arficulo 40.- del respectivo Decrefo 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del
contfenido adminisirativo, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El fiempo para enhegar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, unu vez :

realizada dicha accién. I3



Si el Confratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 16° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anferiores, siendo de su cargo los gastos que ello le imogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Plblico, de no
confener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econdmicos
que en el se solicifan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningdn
recurso o reclamo por incumplimiento de Ias Bases Administrativas o Especiales, salvo
que la Comisién estime que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se
altere el frato igudlitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por SECPLAC, Director de Obras Municipales,
Profesional Apoyo DOM y Secretaria Municipal como Ministra de Fé y en caso de no
estar presentes, formardn parte de la comisin aguellos Funcionarios que
jer@rquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcidn y verificacidon de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formdlidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacién. De esta forma corresponderd a la comision el
andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Aperturg, producto de la verificacidn, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y gue genere cierta coniroversia sobre los documentos recibidos; la Comisidon
fendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas 1os
criterios que: permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente anfe todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la-apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberan efectuarse a fravés del Sistema de Informacidn. Si
asi no o hicieren, se tendrd por desistido dichoreclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura debera contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, efc., dejando constancia de las observaciones de los
oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.
VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°. El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe pricrizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Adminisirativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias coridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo evenfualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas oferfas no resulten adjudicadas, no tendr@n derecho a exigir
indemnizacion de tipo dlguno y bdgjo ningln concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierfa la propuesta.

ART. 20° Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definira la forma de adjudicaciéon opfemdo
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empette enla:
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor Oferta Economlcc:t 2]
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X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario designard al o los funcionario(s) que fendrén la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacién técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
confrato.

ART. 31° El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (5) de la Revisidon
Técnica y Control de Avance, que deberd impartiras siempre por escrito. Estas érdenes
estar@n hechas en conformidad con los términos y condiciones del contratfo.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segldn lo estfipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidenciq, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anficipado del Contrato.

ART. 32° El Contratista tiene la obligacidn de reconstifuir por su cuenta los planos o documentos
gue han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° El Contratista tendrd derecho a apelar de cualguier orden o resolucidn que en el curso
de los frabagjos, adopte el Encargado de la Inspeccidn, apelacion que deberd
efectuarse por escrifo anfe el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles
contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelaciéon del Contratista dentro del
plazo de fres dias habiles, si no lo hiciera, se entendera por acepiada.

ART. 34° Si el Contrafista no apelare conforme lo senalado en el arficulo anterior, o si la
apelacidn fuera rechazada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la framitacion de los estados de
pago.

Podré asimismo, segin la gravedad del caso y, previa nofificacion hecha con cinco
dias habiles, resolver el férmino anficipado al contrato de acuerdo a lo esfipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrén las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor gue puedan tener las obras que faltan por gjecutar.

Una vez liquidado el conirafo se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

Xl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Contratista, debe dirigir personalmente los trabgjos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ARIT. 36° El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revisidon, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u otros, que tengan por misidn conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacién con
el confrato,

ART. 37° El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabgjo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacion anficipada de confrato, el Mandante conocera el
monfo de deudas impagas por parte del Confratfista que digan relacidon con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencion de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion wgen’re A51_H
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.




ART. 48°

f) Cualquier fipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre ofros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Ofras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Confrato, por cualguiera de las causales seficladas, a
excepcion de la detalada en lefra o) antferior, se mantendrén las garantios del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de ufilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntfamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de
esta liguidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los frabagjos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo v plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especidles.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estara sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

Q) En aquellos casos que la oferfa estad garantiza por concepto de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a ofras Comunas
de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Confratistas.

b) Siel Contratisia no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el art
8.4 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitaciones.

XV1 RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comnision Revisora,
designada para tal efecfo, se constituye al término del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra debera estar terminada).

El nombramiento administrative de la comision (Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contrafista. Teniendo esta comision un plazo méaximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucién fisica en el
ferreno de las obras.

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la  revision
detallada de los certificados de recepcion de los distinfos Servicios © ensayes de
rmateriales, segun corresponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez franscurrido doce meses recepcionado provisoriamente los
trabgjos.

El Acta de Recepcion Provisoria serd un anfecedente a presentar para la cancelacion
del dltimo Estado de Pago vy el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcidn Provisoria, determina gue los trabagjos no estdin totalmente
ferminados (OBSERVACIONES MENORES), respecio a los antecedentes técnicos del
Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijarG un plazo méximo equivalente al 10% del plazo fotal de ejecucion de las obras,
contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal
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del Soldado”.

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrafivas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones v demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parie del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado vy Agua Potable, incluso
las disposiciones inferiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontrataciéon y Reglamento
Infemo de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabagjo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcidén de la convencidn, segin se trate de
licitaciones puUblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
pracficas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos aios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Confratos de
Obras Publicas, fijado per Decreteo N° 75 del 02/02/2004.

Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes

que cierre la propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto : "Construccion saldon comunitario y obras anexas, Paso
del Soldado".

Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.

Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.

Valor Maximo de |la obra : $96.705.000.- IVA Incluido.
Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.

DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Conirato, Los proponentes deberdn encontrarse con -
inscripcion vigente en el siguiente registro:




4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 27 de noviembre de
2019, desde las 15:31 horas.

4.10. Adjudicacién: 29 noviembre de 2019., hasta las 18:00 horas.

4.11. Consultas de Adjudicacion: Deberan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl

Desde las 17:30 Hrs. del dia 29 de noviembre de 2019.y
hasta las 17:30 hrs. del dia 02 de diciembre de 2019.

4.12. Aclaraciéon de Adjudicacion:  Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,

Hasta las 18:00 hrs. del dia 03 de diciembre de 2019.

4.13. Plazo Mdaximo: Ser& de 180 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART 6°

Al
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
57.
5.8.

6.1,

6.2,

Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).
Propuesta Econdmica detallada por partida v precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consulias y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberan presentar un instrumento bancario de garaniia “A LA
VISTA” (segln lo establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). La
cual deberd incluir una glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la
propuesta, Proyecto “Construccion salon comunitario y obras anexas, Paso del
Soldado™.

Por un monto igual o superior de $ $00.000.-

Dicho instfrumento deberd ser fomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litfueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez confratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tfomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y fener el cardcter de irrevocable.

En caso que por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y caracter de
irevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifigue si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado por Ia
institucion emisora del instrumento bancario y deberd venir firmado por el agente de
la sucursal correspondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara
automdticamente fuera de bases al oferente.

ANTICIPO

No se considera.




6.5.1 Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia
al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
confratista con el plazo establecido para la firma del contrato v por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

6.5.2 Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segdn lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Confratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios”.

6.5.3 Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcidn Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta certificada y/o Correo Electronico.

ART.N° 7 PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
7.1 La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulaciéon v fodos los antecedentes requeridos sélo a
fravés del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos dlii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sehale en el portal y las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sdlo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

7.2 FORO INVERSO:

Segun el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamenio de la Ley
N°® 19.886 de Bases sobre Contratos Adminisiralivos de Suministro y Prestaciéon de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido adminisirafivo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este fendrd una
ponderacion de descuento seglin lo establecido en Ciriterio de Evaluacién de la
presente B AE.

La publicacion de los resultados serd fambién a fravés del portal.

7.3 Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 y PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos conftenidos en estos archivos deberan presentarse ..
escaneados y perfectamente legibles, las medidas seré@n en unidades métricas’y los




c) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las
Obras.

e) Carta Ganft de operaciones semanales

1) Cerfificados de Experiencia en obras de Construccién en el drea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio 6
Secretario Municipal con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies
(m2) construidos. Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atfributos, no seran considerados para evaluacion.

Como experiencia se considerara: consfrucciéon de camarines, bafos publicos,
sedes sociales, escuelas, jardines infantiles, hospitales, postas, estacidén médico
rural, centfros culfurales, gimnasios, Multicanchas, retenes, cuarteles, viviendas
sociales u obras afines, no se tomard en cuenfa la experiencia, plantas de
tratamiento de aguas servidas y obras de saneamiento sanitario. Quedando
todo ello a interpretaciéon de la comision evaluadora.

@) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Parfidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos, subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° 5§ que se adjunta.

NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICA-CI(5N A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO Y/O
INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE.

7.6 En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONéMICA”, se incluira:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucién de las obras, segin Formato
N°6.

b) Presupuesto Oficial segin Formato N° 7.

La omisidn o no-presentacion de los antecedentes en cuanfo a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comision Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de iftems
corresponderda al producio de la canfidad de precios unitarios, la suma de estos
productos més Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

I DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1 La Unidad Técnica consfituird una Comisidn Evaluadorg, presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional Apoyo DOM vy Secretaria Municipal como
Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formaran parte de la comision
aqguellos Funcicnarios que jer@rguicamente contindan en sus funciones, fodos estos
designados por Decrefo, quienes cumplirdn la tarea de verificar, andlizar los
antecedentes presentados, oforgar punfgjes a los criterios de evaluacion
preestablecidos, andlizar el cdlculo y emitir informe proponiendo quien haya
resulfado favorecido con el mayor puntgje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comisidn Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario- €l

rechaze de algunas o todas las ofertas, sdlo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la:



Si el primer cdlificade desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
gue se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondienfe cobro segdn sea el caso, se llamard a una nueva licitacién en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendré@ un plazo de 5 dias hdbiles a confar de la nofificacion de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entfregar a
fiempo foda la documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo fales como Garantfia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
comprd aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe deniro de los § dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepfto.

7.7.5 PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

ART. N° 8 DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.

8.1 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El conirato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Ser@ requisito indispensable para la fima de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Pdliza de Seguro a
fodoriesgo y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualguier observacidon o reparo formulado por la Contraloric General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de medificacion del contrato en los
t&rminos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracterisiicas:

= Expresar los montos.

=  Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

= Modalidad de Suma Alzada.

= En pesos.

= Noreqgjustable.

= Las obras objeto del confrato deberdn ser ejecutadas por un profesional confratista
o una empresa contrafista segan Art. 3° de las presentes Bases Adminisirativas.

=  Comprender la fotalidad de la obra hasta su terminacion completa.

= Debe hacer referencia a lo menos de valor de la ofertq, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de frabagjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdélculo de instalaciones , bases adminisirativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otfros antfecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos senalados, se procederd a redlizar la firma del
conirato, para lo cual se fendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez redlizada la
nofificacion de adjudicacion de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar confrato, solo en casos particulares se aceptard

el comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado alos
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega. ‘
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8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

MULTAS

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del confrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el confratista no presenta la péliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de gjecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del confrato, se le aplicara una multa
diaria equivalente al 0,1 % del valor total del confrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de diche documento.

b) Si el contratista no presenta la framitacidon necesaria para la obtenciéon de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segln corresponda.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liguidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,15 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa tofal no podré exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liguidacion del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertfinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds gue no debera existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuadles debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del confrato. Si el valor sobrepasa
el porcentgje indicado se procederd a la liguidacion del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F,
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
frabagjadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontfado del
Ulfimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de 1a |.T.O. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacién de mds de un Estado de
Pago, los cuadles serdn tramitados de la siguiente manera: o



ART.N° 9

2.1,

9.2.

9.3.

G.5.

Q.6.

ART. N° 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de la SUBDERE. El contratista
o laITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la
credencial gue los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Anfes de comenzar las obras, El contrafista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo) , de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Crdenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del confrato, se
impartan al contratista,

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Confrato, adminisirativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

Q) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los frabgjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,

fuera declarado reo por algdn delito que merezca pena dfiictiva, o fraténdose.de - "

>



