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1. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
SECPLAC m
SECPLAC: N°12 DECRETO ALCALDICIO N° 530
17-04-2020 LITUECHE, 17 DE abrit de 2020.-
CONSIDERANDO:

VISTOS:

. Que es una preccupacion constante de esta administracion velar por la seguridad de la comunidad.

. Que es necesaric contar con iluminacién en los espacios publicos con el propésito de entregar seguridad
vial, tanto para el peatén comoe vehicular.

. El Programa de Mejoramiento de Urbano perteneciente a la SUBDERE, en conjunto con la Subsecretaria
de Prevencion del Delito, realizaron un llamado especial el afio 2019 a los municipios para iniciativas con
énfasis en Sequridad publica

e El Proyecto presentado por la llustre Municipalidad , denominado ““SPD INSTALACION Y RECAMBIO
DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES RURALES, COMUNA DE LITUECHE"

. El Acuerdo 67/2020 de Sesién Ordinaria N°123 de fecha dia 15 de abril de 2020, del Honorable Concejo
Municipal, que aprueba La Modalidad de ejecucién “Licitacién Publica”, para el proyecto en cuestion.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestario N°158 de fecha 17 de abril de 2020.
Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, que
norman las actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

El Decreto Alcaldicio N® 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas consagradas en la Ley N°

19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere [a Ley N® 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N*
597 de fecha 09 de mayc de 2018, que delega la firma bajo la formula “Por Orden del Alcalde” a doha Claudia
Salamanca Moris y sus posteriores decretos Alcaldicios modificatorios.

DECRETO:

csmmusmpvmm

Distribucidn:

1.

Llamese a licitacion Publica a través dei Portal .merc lico.cl para la contratacién de servicios, para
el Proyecto denominado “SPD INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES
RURALES, COMUNA DE LITUECHE", un monto de $ 59.918.023.-( cincuenta y nueve millones de
novecientos dieciocho mil veinte y tres pesos) IMPUESTO INCLUIDO.

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacidn Puablica.

Nombrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se
indican:

o SECPLAC

o DOM

o Profesionat Apoyo DOM

Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la
iniciativa de Inversidn,

Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Pablica antes sefialada.
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
Por Orden del Alcalde

niSiEado;
\/,\\ Munici

Archive Finanzas ’
Archivo DOM ¥4

Archivo SECPLAC

Archive Adguisiciones
Archivo Partes é 1

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www.litueche.cl







ART. 1°

1

ART. 2°

l.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Litueche
lustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“SPD INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS VARIOS
SECTORES RURALES, COMUNA DE LITUECHE”

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones v demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglomentaria establecida sobre la materia: Ley y Crdenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y. Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantariladoy Agua Potable, incluso
las disposiciones de'la Empresa de Servicios Sanitarios de la'zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos intemos de la Direccién de Servicios
Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontrataciéon y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabgjo.

Quedardn excluidos, quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formutacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anfisindicales. o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos anos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos: y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015:

Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la

propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto : “SPD INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS VARIOS
SECTORES RURALES, COMUNA DE LITUECHE".

Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.

Mandatario : liustre Municipalidad de Litueche.

Valor Méximo de ia obra : §$59.918.023.- VA Incluido.

Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.



ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1, Al momento de suscribir Contrate, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcidn vigente en el siguiente registro:

%

Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segdn Art.
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Confratos Administrativos de
Suministre y Prestacidn de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato:

4.2. Sistema de Impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas:

4.6, Aclaraciones:

4.7. Entrega de Garantia:

A suma alzada sin regjuste ni infereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de los obras.

El contrato estaréa afecto al 19% IVA.

Se entregardan via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 21 de abril de 2020.

El dia 24 de abril de 2020 alas 15:00 hrs.

En Dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, debera presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representadq,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este altimo para cofroborar lo
senalado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceplard la enfrega de ninglin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacion y condiciones geogrdficas de la obra, para su
geslién y coordinacion posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de caracler
administrativo, técnico y/o econémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
redalizables por medio del pottal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Uinico medio valido para ello.

Por la confingencia se recomienda asistir solo un
representanie por empresa.

Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde Ias 09:00 hrs. del dia 22 de abril de 2020, y hasta
ias 20:00 hrs. del dia 24 de abril de 2020.

Se entfregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 hrs. del dia 28 de abril de 2020.

El Instrumento Bancaric de Garantia de Seriedad de ia
Propuesta “A LA VISTA” (fisico o electidnico), se L
II
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entregard en Oficina de Partes de la |. Municipalidad de
Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,
Litueche., hasta el dia 11 de mayo de 2020, hasta las
13:00 hrs.

4.8. Cierre de Propuestas: Se procedera cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl. el dia 11 de marzo de 2020,
desde las 15:30 hrs.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, €l dia 20 de mayo de 2020,
desde las 15:31 hrs.

4.10. Adjudicacién: 14 mayo de 2020, hasta las 18:00 hrs.

4.11. Consultas de Adjudicacion:  Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl

Desde las 18:30 hrs. del dia 14 de mayo de 2020 y hasta
las 18:30 hrs. del dia 15 de mayo de 2020.

4.12. Aclaracion de Adjudicacion:  Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,

hasta las 18:00 hrs. del dia 18 de mayo de 2020.

4.13. Plaze Maximo: Serd de 45 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART. &°

5.1.
5.2,
5.3.
54.
5.5.

5.6.

5.7.
58’

6.1,

desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terrenc.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacién digital).

Propuesta Econdmica detallada por partida y. precios unitarios (Formatos
entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un insfrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” o Cerlificado de fianza (seglin lo establecido en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de - Hacienda,” que - aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto “SPD Instalacion y Recambio de
Luminarias varios sectores rurales, Comuna de Litueche”.

Por un monto igual o superior de $ 600.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidod de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

En casc que por nafurgleza propia del insfrumento bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y cardcter de
irevocable, se deberd adjuntar un cerificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado por-la
institucion emisora del instrumento bancario y deberd venir firmado por el agente de
la sucursal correspondiente.,



6.2,

6.3.

6.4.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente y segdn Q
Criterio de la Comisién Evaluadora, se dejard automdticamente fuera de bases al
oferente.

ANTICIPO
No se considera.
FIEL Y OCPORTUNO CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO

El proponente que se adjudigue ia propuesta deberd entregar un Instfrumento
Bancaric “A LA VISTA” o Cerlificado de fianza (segun lo establecido en el articulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N°® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel
y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto “SPD Instalacion y Recambio de
Luminarias varios sectores rurales, Comuna de Lilueche”.

Por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.

La que deberd ser ftomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
coridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

St en el transcurso del confrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extracrdinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y
plazo indicado (aumentando nuevo plazo).

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Confrato) y deberd ser presentada dentre del plazo de 5 dias
hdabiles confados desde la fecha de nofificacién de la adjudicacién (a través del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisidn Receptora.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a ia vista, tomada por unc ¢ varnios
integrantes del adjudicatario y tener el carGcter de inrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento bancario de Garantia *A LA VISTA” o
Cerfificado de fianza (seguln lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucidon de la Obra, Proyecto “SPD
Instalacion y Recambio de Luminarias varios sectores rurales, Comuna de Lilueche”.

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria. la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard deniro de los 12 meses).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, sclicitar la respectiva Recepcidn
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contrafisia serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Comreo
Electronico. El Conftratista deberd subsanar los observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la nofificacion. En caso
de no cumplir con esta indicacion se hard efective de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena sjecucion de las Obras. p

§



ART. 7°

6.5,

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

7.1.

7.2,

7.3.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tormada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable,

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencicnadas segun como sigue:

Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantic
al desistir €l mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la ne
presentacion de la garantia de Fiel y Oportunoe Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Confrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun o estipulado en el articulo 72.- del comrrespondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir-por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las cbservaciones planteadas por la Unidad Técnica en el procesc de
Recepcidén Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
Lo presente licitacién serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion vy todos los antecedentes requeridos sélo a
fravés del senclado portal, por tantfo serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido_efectuado con éxito. Para ello, deben vetificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sisterma,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el porfal y las respectivas
Bases.

Solo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos allil establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se readlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacidn.

FORO INVERSO:

Segun el arliculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del
contenido adminiskrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sblo en el evento que sea absolulamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una
ponderacion de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacion de la
presente B.A.E.

La publicacidn de los resultades serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archives adjuntos identificados como se indica a confinuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS



74.

7.5.

ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECN[COS
ARCHIVO N°3 ' PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas vy los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos v Anexos Adjunios en el
Sisterna).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el casc de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias

C)

)

e)

)

h)

autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucidén y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, vy sus modificacionas, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo mencs, la solidaridad entra las partes
respecto de lodas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramienfo de un Representante © apoderado comiln con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, vy sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unidon Temporal deberd materializarse por Escritura
Publica, como documento para contratar, sin que sea necesario consfituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedoras para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la
presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinaran que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la
ejecucion del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la
misma. Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a o estfipulado en el arficulo
67 bis. Del respectivo Decreto 250,

Fotocopia del Instrurnento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta con la
fecha de ingreso en Oficina de Partes (fechaq, fimbre y firma de Funcionaric
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en
el arficulo 6.1. de las presentes bases.

Ademés se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche.

Hoja de Declaraciéon Jurada Simple segin Formato N° 2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas, v demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.
Iniciacién de actividades o Certificado del S..1 del proponente (fotocopia).
Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

Registro de contratista Municipal.

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOS TECNICOS 7 se incluirds:

a) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

i



7.6.

7.7
7.7.1.,

b) Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizada “notarialmente” del
profesional  responsable de las Obras (Ingeniero Civilingeniero Eléctrico,
Ingeniero Civil Eléctrico).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd@ asistir a terreno cuando lo
requiera la Unidad Técnica Municipal o permanecer en terreno a lo menos 3 dias
a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el Inspector Técnico
de Obra. En la ejecucion de la obra se evaluard su capacidad de gesliéon y
soluciones constructlivas que aporfen a una mejor calidad de la obra de lo
contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa ¢l cambio de
Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

¢) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de Ias
Obras.

e) Carta Ganit de operaciones semanales

f) Cerfificados de Experiencia en obras de Construccion en el area Pulblicao,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio &
Secretario Municipal  con el detalle de las obras ejecutadas, montos vy
unidades). Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no seréin considerados para evaluacion.

Nota: se entenderd por frabajo de naturaleza similar, instalacion y / o reposicion
de luminarias.

g) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd confener un detalle de
materiales y fletes, equipos, subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° § que se adjunta.

NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICA‘CI(':"N A _LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADO Y  ESPECIFICACIONES | TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO Y/O
INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA™, se incluird:

a) Vdlor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segin Formato
N°6.

b) Presupuesto Oficial segdn Formato N° 7,

La omisidén o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a ernor de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segtin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio tfotal de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mds Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecidao.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl. deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin VA,

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisidon Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional Apoyo DOM y en caso de no. estar
presentes, formaran parte de la comisién aquellos Funcionarios que jerérquicamente
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7.7.2.

contindan en sus funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumplirdn
la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los
criterios de evaluacién preestablecidos, andlizar el cdiculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntgje. para una
mejor resolucion del Mandante.

La Comisidn Evaluadora se reserva el  derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todaos las ofertas, sdlo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mas
econdmica.

La comisién tendré por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacidn
que a continuacién se indico:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Plazo

100 Pts. Menor Plozo 15%
Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100)

Oferta Econémica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100)
Experiencia de los Oferentes sector PUblico (cantidad de luminarias
instaladas )
100 Pts. 3001 © mdas unidades.
75 Pts.  2001-3000 unidades 25%
50Pts.
25Pts.

40%

1001-2000 unidades
1-1000 unidades

Comportamiento Coniractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual

0 Pts.
{Definido

www.mercadopublico.cl, en el apartado ldoneidad del Proveedor)
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion de la oferta
( aplicacion del foro Inverso )

100 Pts. Total documentos solicitados

50 Pts. Aplicacion del foro para 1 documento

Q Pts.

Mal Comportamiento Confractual

segun la informacién aportada por el portal 10%

Aplicacion del foro para 2 © mds documentos 10% g

Puntaje minimo de Adjudicacion 85%

7.7.3.

7.7.4.

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criferio:
Menor Oferta Econémica, Mayor Experiencia, Menor Plazo, Cumplimiento de
requisitos formales de Presentacion de la oferta y  Buen Comportamienfo
Contractual.

Ei Informe Técnico y la proposicidon de adjudicacion serd enviada af Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacién serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucién del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicaciéon de la adjudicacion
debera mediar un lapso no superior de § dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistise de su oferta. (En este caso se hara efectiva la
boleta de seriedad de oferia).

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo seiialado en las Bases de

Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacion las razones que

justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo porcy

la adjudicacion. f
|



Adjudicada la propuesta vy firmado el contrate por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Ofertq, con excepcidon del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrate” de igual manera se
debera presentar Péliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materidlizarse los actos administrativos antes sefalados (firma
de contrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicaciéon de la licitacién, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
postericrmente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
insfrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondienfe cobro segln sea el caso, se llamard a una nueva licitacién en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendra un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la nofificacién de
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
fiempo toda la documentacion necesaria para poder. formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el confrato no se suscribe deniro de los § dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas-imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el coferente a retirar los' antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reciamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar.indemnizacion alguna por este concepto.

7.7:5. PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.
ART. 8° DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
8.1.  FORMALZACION DEL CONIRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la fimma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contfraloria General de Ia
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organisme contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqgjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser gjecutadas por un profesional contratista

o una empresa contratista segun Art. 3° de Ias presentes Bases Administrativas.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa,

= Debe hacer referencia a lo menos de vailor de la oferta, presupuesto detaliadg.por
partida vy fuente de financiamiento, plazo v proegrama de trabgjo, especificdé;nes
técnicas, planos de arquitecturq, cdiculo de instalaciones, bases administrativas
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8.2,

8.3.

especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos senalados, se procederd a redlizor la firma del
conirato, para lo cual se tendrd un plazo de § dias hébiles una vez reqlizada ia
notificacion de adjudicacidén de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion compieta y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arliculo 68 del
Decrefo Supremo N° 250 de 2004, del Ministeric de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del lustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un menio equivalente al 10% del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripciéon del contrato.

Al momento de la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver
esta garantia, contra la  entrega por parte del contratista de un instrumento
bancario “A LA VISTA” (segin lo estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy Prestacién de Servicios). por
Buena Ejecucion de la obra por un monto equivalente a al §% del contrato, y con
una vigencia igual o superior a 15 meses una vez redlizada la Recepcion Definitiva
(Acto Administrativo que se realizard una vez cumplido los 12 meses).

La firrna del contrato v la entrega de terreno se realizaran de manera simultaneaq, es
decir ambos tramites en un mismo procesc o a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizaciéon para el inicio y desarrollo de las obras; por fo cual en dicha reunion se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de ias obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabagjos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso confrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidon, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garontia de seriedad de [a oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucidén de frabajos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de esfos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacién del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, © del total de &l en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contfratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Para reglizar dichos cambios no debera transcurrr mds del 60% del plozo de
ejecucidn contratado (a excepcion de un hecho fortuito o de fuerza mayor). fodo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucion
Publica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT.. PPJQ.
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8.4.

8.4.1.

84.2.

84.3.

84.4.

Planimetria, Oficic Conductor u ofro gue sea necesario), lo cuales seran
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) , el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucidn de aceptacion del cambio de partida emifido por la
Institucidn Publica que asigna los Recurses, el Mandante procederd a Decretar para
su posterior gjecucion.

Sin perjuicio de lo anterior., el Mandatario podré@ aumentar el plazo para la ejecucion
de |la obra contratada a peticiéon fundada del contratista y aprobada por la 1ITO,
siempre gue dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Forluito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y al Gobierno Regicnat.

MULTAS

La Unidad Técnica podrda establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucidn de las obras en |os siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minime 60 dias
el plazo de ejecucién de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una mulia
diaria equivalente al 0.5 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacidon necesaria para la obtencidon de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segin coresponda.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacion del contrato v a hacer efectivala Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el confratista no entregare las obras en el plazo fjado para su témmino, se aplicara
una multa diaria equivalente al 0,8 % del valor del contrato, que se descontard del
Estadeo de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Sivel valor
sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a la liquidacidén del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de ingsistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demads que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valer sobrepasa
el porcentgje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 UF.
diaria por cada dia de supervisibn que la Unidad Técnica constate que los
frabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
dltimo Estado de Pago.

T
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8.4.5.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.6.

La multa tetat no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valer sobrepasa
el porcentgje indicado se procederd ala liquidacién del confrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Confratista no acate las
instrucciones de la L.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

La multa total no podréd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de mas de un Estado de
Pago, los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago:

Para la cancelacion del primer estado de pago el contratista deberd presentar 3
copias toedas coriginales, a la Unidad Técnica de ios siguientes antecedentes:

Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a tode riesgo.

Comprobante de ingreso de Ia tramitacidn de los provecto de especialidad
eléctrica, emanados por los respectivo servicio. (en el case que Proceda).
Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabgjo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indigue detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de ia llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica (visado por el ITO).

Set de 20 fotografias soporte papel v digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,

Copia de Permiso de Edificacion.

Estado de Pago Final:

Para la cancelacién del ditime estado de pago el contralista deberd presentar 3
copias fodas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:
Expediente final en soporte papel y digital de toda la documentacidn elaborada
para el proyecto. considera planimetria final, memoria de cdlculo, entre otfros. (de
ser necesario).
Certificado de inscripcién de instalacién eléctrica interior TE2, aprobado porla
superintendencia de electricidad y combustibles.
Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccidn del Trabgjo gue no tiene reclamos por la
obra.
Cardtula de Estado de Pago, formato tipe.
Formato que indique detalle de avance fisico y financierc de la cbra.,
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)
Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de |as partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Curmplimiento del Contrato.
Acta Recepcidn Provisoria y cambio de Garantia correspondiente (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucidn de la Obra)

RETENCIONES

Se considera la retencion del 10% del valor del estado de pago, el que se devolverd
contraia tramitacion TE2.
Esta retencidn se aplicara en cada uno del estado correspondiente a la etapa
tramitacién, aprobacién y de las obras senalado en el art. 8.5 de estas bases. L

12



ART. 9°

e.1.

9.2

9.3.

94,

9.5.

ART. 10°

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccidn ejercida por
el Mandante, de manera que éste cotorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de Ia SUBDERE. El contratista
o la ITO podrdn solicitar. a dicha personag, antes de autorizar su ingreso a la obra, la
credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a ftodas las etapas de ejecucion, Se exigird respalde fisico
(papel) y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarics del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de esie, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la cbra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contfratista  deberd entregar un manual de
rmedidas de seguridad  patrocinade por un profesional © técnico competente
(prevencicnista de riesgo). de acuerde ala normativa vigente,

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1:2.7 y capitulo 3, articulo1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo'y Consfruccidn), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en cbra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las Srdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de 1os términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
iTO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra dlguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (mprevisto climdtico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) Si el Contfratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratados.

c) Si por erores en los trabgjos efectuados por el Contratista, ia cbra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas v
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto,

d) Si el Contratista o Consultor o clguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delitc que merezca pena dfiictiva, o fratdndose-de
una Sociedad Andnima, lo fuese de adlguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.
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ART. 11°

ART, 12°

12.1.

12.2.

12.3.

ART. 13°

APCIG%B
Lituechg, abril de 2020.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias {vigencia,
extension de vigencia, montos, enire otros).

@) Incumplimiento con lo senalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especiciidades y Otros
Documentos considerados como documentos infegrantes de la Propuesta.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el términc de la obras y el fiel cumplimienic de los planos v
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de  la obra, o
Garantia de Buena Ejecucion de la cbra, solicitando la devoiucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica.,
una carpeta de planos actuadlizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarmolio de los trabgjos, aprobadas oporfunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Recepcién Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedaran en garaniia por un periodo de 15 meases a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria Sin Observaciones.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 12, no solicita la Recepcidn Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

LIQUIDACION DE CONTRATO
El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente 1a

Recepcidon Definitiva de la Obfa, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales. :
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Litueche

lustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacidén Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“SPD INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS VARIOS
SECTORES RURALES, COMUNA DE LITUECHE”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Plancs, Presupuesto Oficial, Formato Oferia
Econdmica, Consuitas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formaran parte
integrante del Confrate para la gjecucion de las obras, sin peijuicio de ofros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por 10s
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitacion no podrén ser
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En los propuestas se deberd contemplar todas aquelias partidas. planos, detalles vy
especificaciones que pemitan la futura ejecucion de las cbras de consfruccion vy sus
instalaciones de acuerde a la mds exacta interpretacion del proyecto de disefio que
at efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventgja para su
provecho de ningun error de las bases, especificacionas y de otros antecedentes que
forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracidn en la etapa licitacién o con
posterioridad en alguna etapa del contrato., De no ser consultada, el Contratista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin  pretender aumento de
plazo o precic, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:
1) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos v

términos, que regulardn y a los que deberd gjustarse el desarrolio de un Contrato v las
relaciones enfre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las etapas previas a su
celebracién vy las posteriores a su liquidacién.,

b) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en vitud del
Contrato respectivo, confrae la obligacién de ejecutar una obra en conformidad con
los procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion
vigente que corresponda.






c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicic) que asumen el derecho vy la obligacién de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que deberan cumplir
las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias a que quedan sometfidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacién.

e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados para
cotizar la construccion de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Generales
y Especidles, Especificaciones Técnicas y Planos Generadles y/o detalle y otros
documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.

) MANDANTE: Serd para todos los efectos o  lusire
Municipalidad de Lifueche.

g) MANDATARIO: Serd para ftodos los efectos el Representante
Legal de la llustre Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las nomas legales y reglamentarias, y sus
modificaciones, a que se debe djustarse la ejecucion de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor témino la obra
contratada.

iy PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para redlizar la
construccion de piezas o partes del proyecto contenidos en fos Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disenos, que indicando cubicacion, formas v
medidas, permiten un juicic completo de la obra por redlizar v a una escala
conveniente para su correcta interpretacion.

) PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la medificacion de los precios
globdles, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentgje de la
diferencia que existq, entre la propuesta aprobada v el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccion
de una obrq, el cual puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallade de las cubicaciones, precios
unitarios y precio total previsto de una obra v que representa una opinidn sobre su
verdadero valor.

f) PROGRAMA DE TRABAJO: Es lo ordenacidén cronoldgica dentro del
Confrato, del desarollo de las diversas etapas, partidas o items de las oloras, sea que
ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea o sucesiva.

0) PROPUESTA: La cofizacidon y el conjunto de documentos,
ofrecida por el proponente en una Lcitacidn la que deberd gjustarse a los
antecedentes establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se entenderd por este tipo de Contrato
denominado con frecuencia llave en mano, donde el Constructor se compromete

/
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a entregar una construccidn completamente  ferminada  y  en estado de
funcionamiento contra la entrega de una cantfidad fija, repartida en plazos
pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta del
Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante, pero
los riesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el Contratista
gue debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que le
entrega el mandante y anadir en él todo aquello que considera que falte ya que la
cifra de su oferfa se considera "cerradd" una vez firmade el Contrato. El contratista
se compromete a recibir exclusivamente la canfidad ofertada, incluyendo en ella
todas aquellas cosas que en su opinidn son necesarias para la correcta terminacion
y funcionamiento de la instalacion aunque no estuvieran incluidas en el Proyecto
recibido para el estudio de la oferta.

Q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir,
en forma correcta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacion de personas naturales y/o
Juridicas, para la presentacion de una oferfa en caso de Licitaciones, o para la
suscripcién de un confrato, en caso de un frafto directo.

Il DE LAS PROPUESTAS

ARI. 6°

El lamado a licitacién serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y ia entrega de
los antecedentes gue componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacidn através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacidén con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacién.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponenfes podran solicitar aclaraciones & los anfecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se senale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird kas aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas redlizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, [as aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especicles.

Por tanto, los oferentes no podrdn dlegar su desconocimiento bgjo ningln aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podra programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anferior, es de lotal responsabilidad de los oferentes, conocer en delalle
la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

Lo presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir ias fechas y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su

3






propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automatico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema.,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.

Sélo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos allil establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar ol oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera optima el
objetivo de esta ficitacion.

£l tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasarc las 48 horas, una vez
realizada dicha accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un segun Criterio de Evaluacién.

La publicacidn de los resulfados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 c DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 ) DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneqados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacionat,

VI GARANTIAS

ART. 10° El dnico documento que se considera vdlido para garantizar ias Obras a ejecutar,
conforme a Ias presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Bancaria “A LA
VISTA” (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), que se tomardn en ias
condiciones, y por los montos y plazos que se senalan en las Bases Administrativas
Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se fomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipdlidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucidén. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de irevocable.
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ART. 12°

ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $600.000 pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con un
plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde 1a fecha de aperfura de
la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de sefiedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respective contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de 1os
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia {(segun lo establecido en el arliculo 68 del
Decrefo Supremo N° 250 de 2004, del Ministeric de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un monto
equivalente al 10% del valor total del contrato aprobado. Se expresard en pesos, con
una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida supernor a 90 dias comidos
como minimo, posterior al plazo de vigencia det Contfrato.

La vigencia de la garaniia se entendera sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena sjecucion.

Asimismo, el Contratista debberd renovar esta garantia, (qumentando el nuevo plazo v
monto, en el caso que proceda), por el perodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no rencovare la garanfia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
arficulos antericres, siendo de su cargo los gastos que elio le imogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

La apertura de Propuesta se efectuar@ mediante el Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl. de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime que se trata de un error de
forma y no de fondo y que no se altere el trato igudlitario de los proponentes.

La Comisidon Municipal estard presidida por SECPLAC, Director de Obras Municipales,
Profesional Apoyo DOM y en caso de no estar presentes, formardn parte de la
comisién aquellos Funcionarios que jerarquicamente continGan en sus funciones.






ART. 18°

El Acto de Apertura estard circunscrito slo a la recepcion y verificacidon de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formdlidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comisidn el
andlisis v la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura,

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de confenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el procese evaluativo de las ofertas 1os
criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podrén efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a fravés del Sisterna de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendré por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necescarios para individualizar a
los oferentes, as ofertas, plazos, efc. dejando constancia de las observaciones de los
cferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comisidn.

VIli ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°

ART. 20°

Bl Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las oferfas
presentadas, emitiendo un informe pricrizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de S dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comundles, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventudimente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrén derecho a exigir
indemnizacién de tfipo adlguno v bajo ningdn concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion seran fijadas feniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otres.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empate en la
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor Oferta Econdmica,
Mayor experiencia, Menor Plazo, Cumplimiento de requisitos formales de Presentacion
de ta oferta y Buen Comportamiento Contractual.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales v de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.






ART, 21°

Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepia.

IX DEL CONTRATO

ART, 22°

ART, 23°

ART, 24°

ART. 25°

ART, 26°

ART. 27°

ART. 28°

ART. 29°

Bl plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especidles especifiquen otro modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias coricos sin deduccidn de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bgjo techo, situacién que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabgjos antes
de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el
acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder
re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de a oferta.

Si un funcionaric autoriza la ejecucion de trabagjos en forma extempordneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

El Contratista podrd subcontratar parfe de Ias tareas a desarroliar, no obstante 1o
anterior, el Confratista mantendrd la responsabilidad de la totdlidad del confrato
incluidas aquellas parfidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas los
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omifido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato debera estipular claramente las multas que se aplicardn al contrafista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucidn de las obras y a cualguiera obligacidon
que emane de él, conforme o senalado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aurnentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacién del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas 0 plazos no constituye nuevos contratos, pero
si un anexo de contrato y en el caso de los aumnentos, no podrd establecerse normas
diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato criginal,

Las obras extraordinarias se pactaran en base a un presupueste cuyos valores han sido
convenidos con el Confratista y el Mandante y demds antecedentes que requierq el
Mandante, los que se someterdn a la decisidn del Mandatario, conjuntamente con la
solicitud de modificacion, presentacion v aceptacion de la Institucién que asigna los
Recursos.






X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatarico designard al o los funcionarios) que fendran la responsabilidad de
conirolar el avance y revisar [a documentacidn técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los anfecedentes del respectivo
contrato,

ART. 31° El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (5) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Estas érdenes
estardn hechas en conformidad con los términas v condiciones del contfrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segdn lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el témino anticipado del Contrato.

ART. 32° E! Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos © documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decisidon.,

ART. 33° El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el curso
de los tfrabgjos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelaciéon que debera
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la nofificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Confratista dentro del
plazo de tres dias habiles, si no lo hicierqa, se entenderd por aceptada.

ART. 34° Si el Contratista no apelare conforme lo sefalado en el articulo antericr, © si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, el
Mandante podrd@, previa nofificacidn, suspender la tramitacion de los estados de

pago.

Podrd asimismo, segin la gravedad del caso y, previa ncftificacion hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anficipado al contrato de acuerdo a o estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn ias garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventudl
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Contratista, debe dingir personcalmente los frabajos v atenderdos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 36° El Ceontratfista, estard obligado a atender al encargado de la revision, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobierno, SUBDERE, de la Contraloria u otfros, que tengan
por misidn conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles y otros
antecedentes que digan relacién con el contfrato.

ART. 37° El Contratista queda especiamente sujeto a las disposiciones confenidas en el Codigo
del Trabagjo y alas leyes vy reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudos impagas por parte del Coniratista que digan relacion con el
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ART. 39°

contrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pogos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, o obtencidn de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacién vigente.  Asi
también serd de su cargoe los perjuicios que origine a terceros.

XIl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

E! Contrafista deberd ejecutar los trabgjos en eshicta sujecidn a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de defalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente crden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

e

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Confratista, sin carge alguno,
una campeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir con el
programa de frabgjo aprobado, de acuerdo al plazo legat del inicio y término de los
disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio  dlguno en  ios planos o
especificaciones que siven de base al contrato, v si fo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargadc de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena cdlidad vy
curmplir [a normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacidn con la
aprobacion de los trabdgjos, durante el periodo de garantia, que se encuenira
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo gque las Bases Administrativas
Especidles sendlen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito © de fuerza mayor,
totalmente gjenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los frabgjos, el plazo
se podrd ampliar en relacién con los dias de atrase, previa solicitud del Contratista,
formulada por escrito al Mandante.






Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podrd poner términe anticipado a un Contrato, adminisirativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastre naturaies y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes vy sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabaojo o no iniciare
oportunamente los Trabgjos contfratados.

¢) Si por errores en los frabgjos efectuados por el Contratista, la obra resulfa con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifigue rehacetlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o algunc de los sccios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por dlgun delito que merezca pena dflictiva, o traténdose de
una Sociedad Andnima. lo fuese de dlguno de los miembros del Directorio o el
Gerente. '

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

fy Cudlguier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

Q) Incumplimiento con 1o sefolado en las EE. TT. y Proyectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos infegrantes de la Propuesta.

h) Ctras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cudlquiera de las causales sehaladas, a
excepcion de la detdlada en letra @) anterior, se mantendrén las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
fengan relacion con el contrato.

Bl Mandante evaluard la conveniencia de wutilizar las garantias existentes paral estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar términoc a
los obras inconclusas ¢ cudlquier otro perjuicio gue resulte para el Fisco con motive de
esta liguidacion.

XIV DE LOS PAGQOS

ART. 49° Los trabgjos. se pagardn medionte Estados de Pago, cuyo monte minimo vy plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50° El Contratista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:
a) En aguellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podré oficiar informando a otras Comunas

de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b) Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4. de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.,






XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. §1°

ART. 62°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcidn provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual ia Comisidn Revisora,
designada para tal efecto, se constituye al término del plazo coniractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberé estar ferminada).

El nombramiento administrativo de la comisidn (Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacién de la solicitud por escrito de
parte del conifratista. Teniendo esta comisidn un plazo maximo adicional de 2 dias
habiles postefiores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terrenc de las obras.

Una vez verificado por la Comisidn, ¢l total cumplimiente del Contrato y la  revisidon
detalada de los cerificados de recepcidn de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin comesponda, procedera realizar ka recepcidn definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez franscurrido doce meses recepcionado provisoramente [0s
frabaqjos.

El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del dltimo Estado de Pago vy el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comisién de Recepcidn Provisoria, determina que los frabgjos no estdn totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los anfecedentes técnicos del
Contrato  procederd a preparar un listado de las observacicnes gue le merece vy le
fijarG un plazo maximo equivalente al 10% del plaze total de ejecucion de las obras,
contado en_dias cormridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo. se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme 10 sendalado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentre del plazo acordadoe, la Comisién
levantard un Acta sefclando los razones v las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia vy
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podrd exceder del 15% del valor total del conirato. Si el valor sobrepasa el porcentgje
indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectivo el cobro de la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55°

Aod

Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se
procederG a liquidar el contrato,,dictgfydo la resolucion y redlizando la tramitacion
administrativa correspondiente. |

C MORIS
INISTRA MUNICIPAL

Litueche, abril de 2020.- de 2020.-

Ve
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES RURALES,

COMUNA DE LITUECHE.
UBICACION : Sector de Pase del Soldado, Ranquilco y Quelentaro Alto
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins
MANDANTE : llustre Municipalidad de Litueche

Memoria explicativa

Las presentes Especificaciones Técnicas tendrdn como objetivo indicar las condiciones, lugares,
canfidades y caracteristicas del retiro e instalacion del alumbrado publice de las localidades de Paso
del Soldado, Ranqulico y Quelentaro, Comuna de Litueche,

La Obra consiste en instalar 169 focos tipo led de 90 w, mds el brazo de la luminaria tipo L - 150, mds el
alambrado de la luminaria y el retiro de la luminaria existente.

.- Generalidades

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucién total del
Proyecto que se enfregaq, incluyende todas las partidas especificadas o antecedentes graficos de la
obra, canalizacion e instalaciones de todo tipo con los equipos especificados incomporados. Cada
Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes que deben prevalecer y se complementard
con lgs citas y partidas que aqui se detallan,

Las obras en referencia, se ejecvtardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la buena
consiruccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién
(0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de
Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa debera cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a
calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucién.

Para otras definiciones relatfivas a materias contenidas en estas Especificaciones Técnicas, se deberd
consultar la terminoclogia especifica, contenida en las disposiciones dictadas por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, en las normas Chilenas oficiales [NCh) o normativa relacionada.

Para los efectos de las presentes especificaciones, las normativas nacionales y exiranjeras, citadas a
través de referencias del presente texto, comesponden a:

CIE 34 - 1977: “"Road Lghting Lantern and Instaliation Data: Photometrics, Classification and
Performance”.

CIE 115 - 1995: “Recomendaciones para el Alumbrade de Calzadas de Trafico Motorizado y Peatonal”.
CIE 140 - 2000: “Road Lighting Calculations™.

DS N°2/ 2014 : Aprueba reglamento de alumbrado publico de vias de transito vehicular

NCH ELEC. 2/84: "Electricidad. Elaboracion y Presentacion de Proyectos."”

NCH ELEC. 4/2003: "Electricidad. Instalaciones en Baja Tensidon™.

NCH ELEC. 10/84: “Hecfricidad. Trdmite para la Puesta en Servicio de una Instalacion Interior”.

NSEG 15.E.n. 78: Electricidad. Especificaciones para Luminarias de Calles y Carreteras.

NSEG 21.E.n. 78: Alumbrade PUblico en Sectores Residenciales.
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NSEG 14 E.n. 76: "Electricidad. Empalmes Aéreos Trifdsicos”.

NSEG 5 E.n.71: “Instalaciones Eléctricas de Comientes Fuertes”.

NSEG 6 E.n. 71: “Cruces y Paralelismos de Lineas Eléctricas”.

NSEG 8.E.n.75: “Hectricidad. Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones”.

NSEG 9 E.n. 71: "Disefioc de Alumbrado PUblico en Sectores Urbanos”.

NSEG 12 E.n. 79: "Electricidad. Empalmes Aéreos Monofdsicos”.

NSEG 13 E.n. 78: “Electricidad. Especificaciones para Recubrimientos a Base de Pinturas para Cajas
Metdlicas de Empalme y Similares”.

Serd cargo del Conhratista la Instalacién del Hilo Conductor, Equipo de medida y TE2, si fuese necesario
al momento de instalar las luminarias.

Declaracién de Instalacion Interior TE2 (uni)

Se considera por una o mds luminarias instaladas, una declaracién de la modificacion de las
instalaciones de alumbrado publico ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(documento denominado TE2). Se debe considerar que son dos sectores apartados dentro de la
Comuna.

ll.-De la Inspeccién Técnica de Obras

Se debera mantener una supervisién que permita el adecuado transcurso de las etapas que componen
la ejecucion de la Obra. El supervisor Técnico {D.0O.M.) debe resguardar la integridad del proyecto con
relacion a las Especificaciones Técnicas y a la Globalidad del Proyecto., Ademds deberd dejar
constancia de la aceptacion o rechazo de las partidas de ejecucién y de materiales,

lll.-De la calidad de los materiales

Los materiales especificados, se enfienden nuevos y de primera calidad en su especie, su empleo y
aplicacién en las partidas estipuladas se llevard a cabo en concordancia a lo establecido en los planos y
documentos del proyecto. Al momento de ingresar una partida de materiales a la obra y antes de la
utilizacién de cualquiera de ellos, se deberd verificar su calidad e integridad. Si es necesario, se exigird
garantia mediante certificacion o pruebas de ensaye del fabricante o proveedor.

IV.-De la mano de obra

La mano de obra debe ser calificada. El supervisor Técnico (D.O.M.) tendra la facultad de detener la
obra o rechazar trabagjos redlizados por la mala ejecucidon de cualquier parfida debido a la falta de
calificacién de la mano de obra.

V.-De las Medidas de Sequridad

La Empresa Contratista serd responsable de la ejecucién de la obra, €i cual deberd considerar todos los
elementos de seguridad de sus trabajadores de acuerdo a las exigencias legales que se estipulen al
respecto. Por ofra parte, todo aquello que significare posible riesgo contra terceros o sitios vecinos debe
ser previsto por el responsable de la obra de la Empresa Contratista.

Vl.-De la modificacién de materiales y partidas

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su inexistencia en el
mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucién de materiales o productos se seguird el
procedimiento descrito anteriormente, La situacion de los proveedores de no tener la capacidad de
distribucién ni la existencia del material en bodega, la empresa podra proponer una solucion viable
en cuanto al sistema constructivo y la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente jusiificado, una vez visada la justificacién por la
Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo § 0.-a fravés de un
andlisis de precios.
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VIli.-De la interpretacién de planos y especificaciones

Se da por establecido que la Unidad Técnica Municipal visitard el temeno oportunamente,
informdndose debidamente de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de las obras
incluyendo todos los trabgajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjon de tal visita o de la revisidn de las presentes Especificaciones Técnicas, se resolverd en
coordinacién con la unidad Técnica Municipal.

Los Planos de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y demds documentos que se enireguen, se
complementan, entre si, en forma tal, que las portidas, obras y materiales, puedan estar
indistinfamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que haya sido
contemplada en los Planos y omilida en los Especificaciones, se considera inclvida en ambos y es
parte integrante del proyecto.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman por sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre los
planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Vlil.-Terminologia

Para los efectos de las presentes Especificaciones Técnicas, los siguientes términos, relativos al
Alumbrado Publico vy Eficiencia Energética, tienen el significado y alcance que se indica.

Alumbrado Pdblice: Sistemas de iluminacién de lugares o zonas publicas, con trdnsito vehicular y
peatonal, normalmente en exteriores, que proporciona una vision confortable durante la noche o en
ZoNas oscuras.

Alumbrado Piblico Vehicular: Sistemas de iluminacién de lugares o zonas publicas, con solamente
trénsito vehicular, normalmente en exteriores, que proporciona una vision confortable durante la
noche o en zonas oscuras.

Ancho de Calzada: es el comrespondiente a las vias de circulacion vehicular, excluyendo veredas,

Balasto: Dispositivo destinadeo a proporcionar las condiciones de circuito — tensién, comiente y forma de
onda — necesarias para el encendido y funcionamiento de las ldmparas de descarga.

Compartimento Elécirico: Parte de lo luminaria que contiene los componentes eléctiicos distintos del
sistema Spfico.

Difusor: Medic transparente & translucido, que puede no mostrar prismas, el cual da la orientaciéon
definitiva al flujo luminoso que sale de la luminaria.

Eficacla luminosa: Relacién entre el flujo emitido por una fuente de luz y la potencia consumida,
expresado en l[Umenes por Watts {Im/W).

flujo luminoso: Potencia emitida por una fuente de luz en forma de radiacién visible y evaluada segin
su capacidad de producir sensacién luminosa, expresada en lomen {Im).

Flvio Luminoso Incidente: Es el flujo luminoso que llega a la superficie.

Flujo Hemisférico Inferior de la Luminaria: Porcion de flujo total de la lampara de una luminaria emitida
hacia el Hemisferio Inferior, expresado en porcentaje (%).

Fotometria: Representacion tabular o gréfica de la forma como una luminaria distribuye el fiujo
luminoso.
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Hemisterio Inferior: Espacio que estd bajo el plano horizontal gue pasa por el centro emisor final de luz.

indice de Proteccién (IP): Sistema de clasificacién del grado de proteccién contra el ingreso de polvo
y agua que presentan los artefactos, luminarias.

Intensidad Lvminosa: Flujo luminoso por unidad de déngulo sdlido, expresada en candelas {cd),
{lOmen/estereoradidan).

Lampara: Fuente de emisidon de radiacion visible.
Luminancia en un Punto de una Superficie: Intensidad luminosa emitida por unidad de superficie en la
direccién del ojo del observador, expresada en {cd/m2).

Luminaria: Dispositivo destinado a contener la Idmpara, a conectarla a la fuente de energia, a dirigir y
controlar el haz luminoso, reflejandolo, refractdndolo o difundiéndolo.

Ablerta: Aquella en que la laGmpara y el reflector quedan en contacto directo con el medio ambiente.

Cemada: Aquella en que la ldmpara y reflector estdn contenidos denfro de una carcasa que las
separa herméticamente del medio ambiente, por el cierre, hermético, proporcionado por el refractor,
carcasa y elementos de gjuste adecuados.

Porta lampara: Dispositivo destinado a recibir el casquillo de una ldmpara para aseguror la fijacién
mecdnica de esta y generalmente su conexién con el circuito eléctrico de alimentacion.

Razén de entorno: luminancia Media en bandas de cinco metros de ancho, o menos si el espaciado
disponible no lo pemmite, que son adyacentes a los bordes de ambos lados de la calzada, dividida por
ia lluminancia Media en bandas adyacentes de cinco metros de ancho o de la mitrad del ancho de la
misma, el de menor magnitud en la calzada. En casos de vias de doble sentido de circulacidn, ambas
vias son tratadas como una sola, a menos que estén separadas por mds de diez metros.

Reflector: Elemento de la luminaria destinado a modificar la trayectoria del haz luminoso por la
Idmpara de modo de enviarla fuera de ésta, hacia la zona que se desee iluminar, especialmente de
aquellos haces que inciden directamente sobre dicha zona.

Refractor: Elemento de la luminaria destinado a orientar y distribuir el haz luminoso sobre la zona que se
desee iluminar, el que también puede servir de difusor.

Sistema_Optico Cemado: El sistema éptico, compuesto por el Reflector, el Difusor vy la ldmpara,
configura un contenedor que permite conirolar el acceso de particulas de polvo y agua al interior.

Vida Media: Comrresponde al periodo de tiempo considerado enfre acciones de mantenimiento
consecutivas y se expresa en horas.

IX.-Mantencién Del Transito

El Contratista deberd considerar los desvios de transito que sea menester efectuar con motive de la
ejecucion de las obras si los hubiese.

El oferente asi mismo deberd considerar la instalacién de la sefializacién adecuada en las faenas.
En todo case la senalizacion serd de las caracteristicas oficiales que regulan la *Senalizacion y Medidas
de Seguridad"” cuando se efectlan trabajos en la via pUblica.

Del mismo modo, el Contratista se encargard de contratar la mano de obra especializada vy
debidamente cdlificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas respecto de su
personal y obligaciones laborales. El Contratista se haré cargo de cualquiera y todos los reclamos que
provengan del desarrollo del trabagjo de su personal contratado.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

Se autorizard la utilizacién de subcontratista debidamente identificados y aprobados por la Inspeccion
Técnica, no existiendo en todo case. ninguna delegacion de la responsabilidad total vy final de las
obras encomendadas al confratista adjudicade con la propuesta.

X.-Retiro y Llimpieza de Terreno

Todos los sectores intervenidos deberdn ser entregados en orden y permitiendo el uso inmediato de la
obra. No debera existir ningdn material ni elementos que puedan generar dafic a los franseuntes.

Conmerd por cuenta del Contratista el debido retiro de todos los escombros generados en la instalaciéon
del alumbrado pUblico, debiendo depositarse todo escombro en un depésito autorizado.

1.-ALUMBRADO PUBLICO

Es un Servicio Publico consistente en la iluminacion de las vias pUblicas, y demds espacios de libre
circulacion que no se encuentren a cargo de un privado.

Bajo el concepto de Contrato a Suma Alzada es que la Empresa adjudicada del Proceso de Licitacion,
tendrd la obligacién de considerar toda aquella partida no contempiada en presupuesto inherente
del Procesc de Licitacion en comento. {para la comecta ejecucién de la obra, su puesta en marcha y
operacion).

1.1.- Letrero de Obras
Se contempla la instalacion de 1 letrero de obra a instalar en ubicacidn a definir por la ITO, de acuerdo

a Manual de Normas Grdaficas de la SUBDERE, Manual de Vallas 2018, disponible en:
http://www . subdere .gov clfsites/default/files/v3_vallas-de-obras_1.zip

1.2.- Retiro de Ganchos y Luminarias Existentes {uni)

Se deben retirar la totalidad de las luminarias proyectadas, con sus respectivos ganchos y anclajes,
para lo cual el contratista entregard detalle del retiro de forma inventariada (en formato papel y
digital) y por separado éstos componentes, mediante acta de entrega que serd firmado por el
contratista y un funcienario municipal designado para este efecto. Debiendo trasladar y descargar los
materiales hacia bodega o lugar dispuesto por [TO. Las luminarias retiradas motivo del reemplazo,
seran embaladas en las mismas cgjos de las luminarias nuevas, deberdn ser marcadas indicando la
potencia de éstas.

Para la corecta ejecucién de las demas partidas, se contempla el refirc de Gancho y luminarias
existentes indicadas segun planimetria adjunta.

1.3.- Provisién e instalacién Brazo de luminaria tipo L-150 (incl. alambrade y conexién de

luminaria) {uni

El contratista deberd instalar las luminarias vy sus respectivos accesorios en los postes de la red de
distribucién y conectarlas a la red eléctrica.

Todos los brazos a instalar deberdn ser brazos L-150 galvanizados en caliente. En casos especiales, se
permitird un gancho distinto, segun lo especifique el Contratista con el objeto de cumplir con las
distancias a las redes de media tensién,

Los conductores eléctricos que conecten la luminaria con la red de alumbrado plblico deben ser
nuevos, de seccién minima de 2,5 [mm?2] y resistentes a los rayos ultra violeta. Todos los accesorios
utilizados en la instalacién, tales cormo pernos, golillas, seguros y ofros, deben ser metdlicos de acero
inoxidable o galvanizados en caliente.
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Especificaciones.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

1.4.- Suminisiro Hilo Piloto

se contemplan provisién de hilo piloto entre os postes N°973514 y N°974272 en cable de aluminio de
2x16mm2 con neutro forado con todes los accesorios de montaje tales como conectores UDC,
abrazadera Crosby, permos de % golillas cuadradas de % y golillas de presién, soportes de paso,
soportes de remate, aislador carete medio.

Deberd verificarse que la caida de voltgje comrespondiente este dentro de lo permitido por la norma.

1.5.- Provision e instalacién de luminaria de 90 watt tipo LED {uni)

Se considera la provisidon e instalacién, de luminarias de 90 watt tipo LED, tomando en consideracion su
eficiencia y eficacia y para asi suplir la necesidad de sensacién de inseguridad que actualmente se
produce en los sectores a intervenir.

De las luminarias:

1.- Rango potencias luminarias Led entre 80 a 120 w.
2.- Rango de voltdje de entrada 120 o 277v

3.- Factor de potencia > 0,95

4.- Rango de Frecuencia 50 a 60Hz

5.- Cuerpo de aluminio inyectado @ presion

4.- Disipadores de calor abiertos

7.- Médulos LED independientes

8.- Garantia 60 meses

2.- Chip tipo Phitlips

10.-Vida Util 70.000 hrs

11.- LUmenes sobre los 10500

12- Eficacia Luminica >=110 Lum/Watt

13 - Temperatura de color entre 3000 y 4500 °k

Documentacion:

1.- Certificaciones SEC segin DS 298

2.- Certificado ensayos fotométricos PUCY

3.- Certificado hermeticidad PUCY

4.- Certificado de pardmetros eléctricos PUCV

5.- Certificado Garantia Proveedores y Fabricante

é.- Certificado 1SO 9001 y 14.001, empresa proveedora
7.- Certificacion ISO 9001 y 14.001 de fabrica
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