ILUSTRE MUN ICH’;\LIbAD DE LITUECHE (*M e

SECPLAC fsas Tadlon
SECPLAC: N°24
30.10.2018
DECRETO ALCALDICIO N ) 1y 4 347
AT I -+
LITUECHE, 3 (0 (T 2018
CONSIDERANDO:

¢ La necesidad de contar con camarines en el sector Cancha Santa Ménica, para
la realizacion de actividades deportivas y eventos multitudinarios que
se efectlian en dicho recinto.

e El Proyecto presentado por la Ilustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU
Emergencia afio 2018, denominado “Construccién Camarines Cancha Santa
Médnica, Comuna de Litueche”.

+ La Resolucién Exenta N°10399/2018, de fecha 07 de Septiembre de 2018, con
cargo al Programa Mejoramiento Urbano, Linea 1; Emergencia, que aprueba los
recursos para el proyecto denominado “Construccién Camarines Cancha Santa
Mdnica, Comuna de Litueche” segiin COD: 1-C-2018-379,

* Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N°65 del dia 12 de Septiembre de 2018,
Acuerdo N©133/2018, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la
modalidad de ejecucidon “Licitacién Pulblica” y la creacién de asignacion
presupuestaria, para el proyecto en cuestién.

e El Certificado de Disponibilidad Presupuestario N°304 de fecha 20 de
Septiembre de 2018.

e Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales Y
Especificaciones Técnicas, que norman las actividades requeridas y que se
adjuntan al presente Decreto. ’

e El proceso de Licitacion registrado bajo el ID:1743-61LP18 en el Portal Mercado
Publico.

» Las ofertas presentadas en el Portal Mercado Publico y el posterior andlisis por
parte de la Comisidon designada para la evaluacion de los antecedentes.

e El Acta de Apertura y Evaluacién de fecha 18 de Octubre de 2018 que propone
la Inadmisibilidad de las ofertas presentadas.

o EI Decreto N°1290 de fecha 18 de Octubre de 2018 que Declara la
Inadmisibilidad del proyecto denominado “Construccién Camarines Cancha
Santa Ménica, Comuna de Litueche”.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las
normas consagradas en la Ley NO 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento vy las atribuciones que me
confiere la Ley N© 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto
Alcaldicio N° 597 de fecha 09 de mayo de 2018, que delega la firma bajo la formula “Por
Orden del Alcalde” a dofia Claudia Salamanca Moris y sus posteriores decretos Alcaldicios
modificatorios.

DECRETO:

1. Lldmese al 2° Llamado de licitacién Publica a través del Portal
www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios, para el Proyecto
denominado “Construccion Camarines Cancha Santa Ménica, Comuna de
Litueche”, por un monto de $ 59.950.001.-(cincuenta y nueve millones
novecientos cincuenta mil un pesos. IMPUESTO INCLUIDO.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes
de la Licitacion Puablica.

3. Nombrese como integrantes de la Comisiéon Evaluadora de la citada licitacion, a
los funcionarios que se indican:

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www.litueche.cl
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Director de Obras Municipales
Profesional Apoyo SECPLAC
Secretaria Municipal(Ministra de Fe)

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para
la correcta ejecucion de la iniciativa de Inversion.

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion

Pdblica antes sefialada.

BE SILVA
# Municipal

CSM/LUS/ RPV/‘%&%?ecn
Distribucién:

[ T

Archivo Finanzas
Archivo DOM

Archivo Adquisiciones
Archivo Partes
Archivo SECPLAC.

. ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQH
) Por Orden del Alcalde

Cardenal Caro 796, Fono:

722200801 www.litueche.cl
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ltustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Construccién Camarines Cancha Santa Ménica,
Comuna de Litueche”

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA-

1.1. Las presentes Bc.ses Admi nistrativas  Especiales compiememon las  Bases
Administrativas Geﬂeroles las que con un‘rameme con ic;s Esp ecificaciones Técnicas,

Planos, Detalles, AC!QFGCiOﬂeS y dem ; e\deh‘res ‘de Im obra a ejecutar serdn
parte del Contrato. ) / ,

e’ecucnon del proyec’fo debera ddr cumphmnen:o a Io N@rmohvo Legol y

Generol sobre Instalaciones Domxcmonos de Alcam‘anltado y AQUG Potable, mcluso
las disposicie i ~

General
Servicios

formutac:on de la propuesta o de la suscnpcuon de la convencmn ,'segln se trate de
licitaciones pUblicas, privadas o contratacién directa; hqyan sido condenndex Q@r
practicas Antisindicales o infraccién a los der s fundamentales del frabaja
dentro de los anteriores dos afios. i R .

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.
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ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto

2.2. Mandante

2.3. Mandatario

2.4.  Valor Mdximo de la obra
2.5. Unidad Técnica

ART. 3° DE LOS PROPONENTES

“Construccion Camarines Cancha Santa Monica,
Comuna de Litueche”

lustre Municipalidad de Litueche.
s llustre Municipalidad de Litueche.
: $59.950.001.- IVA Incluido.

:llustre Municipalidad de Litueche.

3.1. Al momento de suscribir Ceonlrato, Los proponentes deberdn encon‘rrorse con

inscripcion v:geme en el sigui iente registro:

-

Registro de Proveedor Habil : Adjudicatario
deberd estarinscrifo en . registro de
Proveedores al momento de suscribir el
contrate, segin Art. 66 del Reglamento 250, de
la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

ART. 4° CONDIC!GNES GENERALES DE LA PROPUESTA

4 1 S;stema de Conirato:

4.2. Sistema de Impuestos

4.3. Enfrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

f A suma aimda sin reajusi’e nlintereses, con estados.de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estardy qfec’ro o 19% NA

Se entregardn vnapom‘ol www.mercadooublico.cl a
Partir del dic 04 de Noviembre de 2018

Bl dio 08 de Noviembre de 2018 o las 15:30hrs. En
Dependencias de la SECPLAC.

Cardendal Caro 796, Litueche.

En caso de Sociedades el Representante deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, si la Empresa corresponde
a una persona nalural deberd acreditar medionte su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacién.

No se aceptard la enfrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la



4.5, Consultas:

4.6. Aclaraciones:

4.7. Entrega de Garantia:

gestién y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econémico del proyecto.
Para ello se deberd cefiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal

www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 17:00 Hrs. del dic 08 de Noviembre de 2018. y
hasta las 12:00 hrs. del dia 12 de Noviembre de 2018.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 horas del dia 14 de Noviembre de 2018

ElInstrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la

- Propuesta “A LA VISTA” {fisico o.electrénico), se

4.8. Cierre de Propuestas:

4.9. A;‘;er’fu‘f‘é‘ de Propuesfq:sf;:, '

4.10. Adjudicacion:

entregard en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de
Litpeche. Ubicado en Calle Cérdenal Caro 796,
ereche hasta el dig 26 de Novnembre de 2018., hasta
los 13 00 horqs ; g

Se procederc cerar ofertas en prfol
WWW, mercadooubhcc cl, ei i 28 de Novuembre de
2018 desde las 15 30 horas ‘ '

Se procederd abnr ofem‘cs en pc:sr‘rdi' "
www.mercadopublico.cl, el dia 28 de Noviembre de

2018., desde las 15.31 horqs ;

s de Adjudicacion

4.12. Aclaracién de Adjudicacion:

4.13. Plazo Méaximo:

ART, 5°

5.1.
52.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

20 Noviembre'« : “e 3018 hasta Eas l& 00 horas.

:30 Hrs. del dia b;de Nov:embre(de"zma y
hasta las 17:30 hrs. del dia 01 de Diciembre de 2318

e 3“de D|<:|embre de 2018

Serd de 150 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.
Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entfregados para la propuesta (informacion digital).

Propuesta Econdmica deta

flada por partida v precios unitarios

{Formatos enfregados en formato digital).
Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.
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ART 6°

5.8.

6.2.

Formatos o Documentos Anexos.
GARANTIAS

SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantiao “A LA

VISTA" (segin lo establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).
La cual deberd incluir una glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la

propuesta, Proyecto "Construccion Camarines Cancha Santa Ménica, Comuna de
Litueche".

Por un monto igual o superior de S 600.000.-

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de lg. llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias coridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento seré devuelto a los oferentes
una vez con’rroiodq 10 obra orechazada la tofo idad de las @ferfos

La caucion o garon’ncs debera ser pagadera a la v:sfc} f@modo por Uno O varios
integrantes del c}djuduca‘rano y tener el caracfer de wrevoccble

aso que por nofuraleza proplo d@l msfrumen‘ra bc:mc:ono este no presen’re

mevoccble sed
con estas condi
institucion emi

ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL'Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” (segUn lo establecido en el articulo 48 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suminisiro y Prestacién de
Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, Proyecto “Construccion Camarines Cancha Santa Ménica, Comuna
de Litueche”.

Por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.
La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°

69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.
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6.4.

6.5.

6.5.1

Cancha Santa Ménica, Comuna de Litueche"

pEesos, con una VIgH

Si en el franscurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras

nuevas o exfraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias hdabiles
contados desde la fecha de nofificacion de la adjudicacion (a fravés del Portal
Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de ély
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada pOor Uuno O varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obrc: Y como requisito previo a la ccnceloc:on total de ésta el
confratista deberd paresen‘ror un instrumento bancario.de Garantia “A LA VISTA”
(segin lo establec:dc en el ,Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aptueba el Reglamento de la Ley N% 17 888, de Bases sobre Confratos
Administrativos de’ Sumimstro y Prestacion de Servucms) Cuya glesa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buena Ejecucton de la. Obra, Proyec%o ““Consfrucmon Camarines

I deberd ser tomado a nombre de lg llustre Munic:upuhdq de Litueche RUT N°
91.100-02’ﬁ-:}por monto equwalenfe g& 5% del ve:uibr del rato expresada en
ncia igudl o superior a 15 meses cont@d esde la fecha del
Acta de Recepcior Prowsono la aue serd devuelfo una vez ectuada conforme
la Recepcnen Def‘ / \ ; o) de los 2 meses).

Si la Obra presen’rc problemas durante su penodo de garantia. el Con‘rrg’nstc serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, medidnte.
Electronico. El Confratista deberd subsanar las-observaciones dentro:
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notific .
de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo de manera inmediata el cobro
delinstrumento bancario de garantia de buena ejecucién de las Obras.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segin como sigue:

Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia
al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
confrafista con el plazo establecido para la firma del confrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.



6.5.2 Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que

“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios".

6.5.3 Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.

ART. N° 7 PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1 La presente licitacion serc’; levantada a tfravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes mgresarom sy, postulacion y todos los an‘rﬁceéﬁentes requeridos sélo a
través del sefalado portal, p@r tanto serd de su responswbﬂzdad cumplir las fe—chos v
plazos alli estipulades. Es impertante que el proponente cons
propuesta haya sido efec?ucd@ con exﬂ‘o ‘Para e
automdatico del “Comp 3 o de Oferta™

Segun el articulo 40 del respechvo Decreto 250 que Apruebq Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Adminish e Summistro y--Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de | oferente la aclaracié el
contenido administrativo, técnico y econémi e la propuestd, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes V%
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera optima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasaré las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B AE.

La publicacion de los resultados serd también a fravés del portal.

73 Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjunios identificados comeo se indica a continuacion:
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ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades metricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

7.4 En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluirg:

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
auvtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigtiedad desde su emision.

c) Unién Temporal__;fij,e',aPro\gégdgres, en el caso si dos.0 mds proveedores se unen

para el efecto de participaren un proceso de ¢ompr erdn establecer, en

el documento que formaliza la unién, o lo menos, la solidaridad entra las partes

respecto de todas las obligacione se generen con la Entidad y el
nombramiento de U presentante ‘o

 suficientes. Para contrataciones iguales o

disposiciones legales y | arias o en aplicables, el

onste la Unién Temporal deberd materiglizarse por Escritura

cumento para contratar, sin que sea necesario constituir una

2gistro de Proveedores para suscribir el

ion Temporal. Al momento de la

2

o Unfﬁh determi

ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario reécepcionista)
de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1
de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario deSenedd\d{}e ttij@f@ﬁsi*.@;;:@rj’ Lﬁ»_fg’e‘ch; e

e) Hoja de Declaracion Jurada Simple segun Formato N°2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.
g} Iniciaciéon de actividades o Certificado del §.1.1 del proponente {fotocopial).

h) Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.



a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°é.

b) Presupuesto Oficial segin Formato N° 7.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrda dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

77 DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROF’UESTA

7.7.1 Lo Unidad Técnica conshfum una Comision Evaluadora; pre5|d|dc1 por el SECPLAC,
Director de Obras Munlmpoies Profesional Apoyo D Y Sec etaria Municipal como
Ministra de Fé y en caso de ho. esfcr:ﬁprésenfes@ marén parte de la comisién
cquellos Funcionarios que Jarcrqwccﬁ;ma gnhn’ucn en sus f ﬁmones Todos estos

cedentes

presenic}do :

La Comuscon Evo u{;dora se reserva el derecho de proponer al qudo’rano el
rechozo i

Asil mc ei Mondcs‘rcmo se
s mlqmem de ios pro ‘

endra por ob]@%o el esfucﬁo de fas oferk:ts segun id paum de evc:xfoaclon
que a continuacién se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econémica 0%
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100)

Experiencia de los Oferentes (superficie construida M?)

250m2 a 500 m2 100 Pts. experiencia Certificada 25%
100m2 a 249 m2 50 Pts. experiencia Certificada
Im2 a 99m2 10 Pis. experiencia Certificada

Comportamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual




i) Registro de contratista Municipal.

7.5 En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TE'CNICA", se incluira:

a) Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizada “notariacimente” del

profesional  responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitaré a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

c) Curriculum Profesioﬁdl G.Corgo

k"’

I Profesional responsable de las

d) Formato N°4; Deolorccx@n Jumda c:m’re No’rano d
Obras , !

e} Carta Gantt de opardé‘ 'hes semanales

pener‘mlo en obms d@ Cormruccg g el drea PUblica,

' B Cerfificados de B ion
. s Mandantes (Rébresenfan’jfé Leg;ﬁ Director de Obras

, mon’ros y superficies
dof no exhiben otgtmos de estos

es, bahos publicos,

~ postas, estacion médico
rural, centros culturales, gimnasios, Multicanchas techadas | retenes, cuarteles,
vrvrendos sociales u obrcs afines, no se 't ra.en cuenfa lo experiencia en
encionadas, ni construccién de
aceras, pavimentos, casetas sanitarias, p cxn?fos de tfratamiento de aguas servidas
y obras de saneamiento sanitario. Quedando todo ello a interpretacion de la
comision evaluadora.

gl Andilisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos, subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° § que se adjunta.

NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICA,CI(I)N A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO Y/O

INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE.

7.6 En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONGMICA”, se incluird:



0 Pts. Mal Comportamiento Contractual 59,
(Definido segin la informacién aportada por el portal
www.mercadopublico.cl, en el apartado ldoneidad del
Proveedor)

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién
de la oferta ( aplicacién del foro Inverso )

100 Pts. Total documentos solicitados
50 Pts. Aplicacion del foro para 1 documento 10%
0 Pts. Aplicacion del foro para 2 o mas documentos

Puntaje minimo de Adjudicacién 80%

7.7.3 MECANISMO DE DESEMPATE:
En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdémica, mayor experiencia, correcta formalizacion de documento
y Buen Compor‘ram;eme Contractual y si el empate persiste se definirad por el
curriculum  del Profesxonol Residente (adjuntando certificados de Recepcién
Definitiva de Obras, por parfe de las respectivas DOM) ‘

7.7.4  HlInforme Técnicoy. k} roposucw}n de adjudicacion, serd erzvmdc; al Alcalde quien a
su consideracion;. pOdI’Gﬂ Qprobor o rechazar e:hchc; proposncaon

Aprobada la proposucuon de cad udccaceon p@r el Alcalde; se procedero al dictamen
~ Decreto Aiccﬂdmlo de. adj udicacidn, .con el cuol se nofificard al oferente
oimen’re la Od;udmc;m@n s&m comu icada via portal
.cl, a ’rrcwes de la resolucion del acta’ d dicacion.

Www. mercadopu :

Entre la fecha d
deberd mediar
plazo el c:emrc’r

Licitacién la Enhdad debem mformar en ei Sistema de Informacnon Ias ramnés que

justifican el incumplimiento del plazo para qd;udlcar Q md;car un nuevo piaza a
la adjudicacién. , .

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcioén del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato" de igual manera se
deberd presentar Pdliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefialados (firma
de contrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer cdlificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluaciéon. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su



7.7.5

ART. N°8

8.1

' todo riesgoy co

correspondiente cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la nofificacién de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd enfregar a
tiempo toda la documentacién necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre ofros documentos requerido por el Mandante..

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODiFICAC*ONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION D IEL CONT&AT.T:;;W

: I Contratista.
{é requisito indisp ) entregar en la
\unicipalidad la

Expresar los montos. \

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica. .

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reajustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional confratista
o una empresa contratista segin Art. 3° de ias presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de tfrabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones , bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias habiles una vez realizada la
notificacion de adjudicacién de la propuesta.



8.2.

8.3.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara
el comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicaciéon, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 48 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Li’rueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10% del
valor del contrato expremdo en pesos y deberd ser enfregcudo a la Unidad Técnica
en el momento de da suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcién
Provisoria, la Unidag Tecnlco procederc a devolver e &Q 9 antia, confrala entrega

Queda estrictamente prohibido que el Contr iie )
antes de la formalizacion del contrato y de o en’rregd oﬁcaol del ferreno estcbled’do
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

St un funcionario autoriza la ejecuciéon de trabajos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el confratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
confratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,



8.4.

8.4.1.

8.4.3.

8.4.4.

siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y a la SUBDERE.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una muita
diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la péliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencion de las
resoluciones o ce{‘hﬁcados de las especialidades, segxm corresponda

El monto total de: mulms por ei presen’r@ c*@ncep‘r)
voior 'ro’rol del comrcn‘o Siel zvolor sow@p’@

"ﬁq podrc} exceder del 15% del
| po?"cenfo;e rndmmdo se procedero a

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una mulicj‘: p'dr“d‘i’d ide ihdsisfehdc; equivclégfé”al
0,2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéendase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podra exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Bl no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los

13
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trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

8.5.

8.5.1

85.2

8.5.1

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de mdés de un Estado de
Pago, los cudles seran tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacién del primer estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes onfecedeme_s

cobertura a todo nesgo
Permiso de Edlflca_

sopon‘e bdpe! y digital, de las pcr‘ndos Qfodas y cobradas.
ntia de Fiel Cumphmue ' '

la_cancelacion de ios}es’rddos z:ie pago
afistq ;deberé Qfése ar 3 cop&c}s ’rodas.@ii"’ﬁ’ ,

e Cerfificado de pcgo de Ias imposiciones de Todos sus Trabcjadoyes
Certificado emitido por la inspecciéon del Tr e o]fe} que no tf@ne r@}c!amos por !a

obra. i : <8N :

Carétula de Estado de Pago, formato hpo ;

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. (visado por el ITO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelacion del Ultimo estado de pago el contratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

e Expediente final en soporte papel y digital de toda la documentacién elaborada
para el proyecto, considera planimetria final, memoria de cdlculo, entre otros.(de
ser necesario)

» Certificado de inscripcion de instalacion eléctrica interior TE1, aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles.

e Recepcion definitiva de la obras { DOM)

e Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.



ART.N° 9

?.1.

9.2.

93.

?.6.

e Cerfificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. (visado por el ITO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.,

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste oforgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademas de estar sujeto g la supervision de profesionales de la SUBDERE. El contratista
olalTO podréan solicitar, a dicha persona, antes de Ou’rom:or su ingreso a la obra, la
credencial que los ocredﬁo como tales. L

Se entregard a Ld"Umdod Tacmca uny 5@1* e,w tpg fias campumtcs por al menos 20
fotos, equnvalentes a "f'todcm‘_ las etap i

hacer diario de los
! orea de mﬂuencao

DIDAS EGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista debem jem‘regcar A0 mc:nual de
medidas de seguridad patrocinado por un taf es 1 2CNICG c:csmpetenfe
( prevesionista de riesgo) , de acuerdo a la normativa wgen’re

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, deniro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos



ART. N° 10

ART. N°

ART. N° 12

12.1.

12.2.

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Confrafista no diere cumplimiento al Programa de frabajo o no iniciare
oportunamente los Trabdajos contratados.

c) Si por errores en los. frabdjos efectuados por el Conftratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y

gue estos defectos w e:rores implique incorporar modi frqacmnes substanciales al
proyecto.

d) Si el Contro’ns’rq e Consu«l’ror‘ 0s de a“Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por @!gun dedm %ue aﬁreita p\*ana bfhéﬁw o tratdndose de

una Sociedad Andr ma, Io fuese ¢ 6 de 1os men’ubros del Directorio o el
Gerente, ! o

Si el Confrdiista

f) Cualquier tipo

mc:umphmlenfo con respecto a las d,
extension de: : i

man‘ros entre o‘rros)

arantias (vigencia,

Una vez que la Umdod Tecmca a Traves de g ITO o profemonol responscxbie haya
verificado y confirmado el término de la obras y. el fiekcum

especificaciones técnicas establecidas en &l g¢onh C
mediante el envio de la Recepcién Proviseria sin observomones de
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PROVISORIA



La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las  obras provisionalmente, éstas

guedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.

12.3.  MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccidon de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcién se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y cerfificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

12.4.  DEFINITIVA

Se efectuard en la mismcx forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa sahc;’rud por escrito del c:on’trct,sﬁ’fo Si dentro del periodo

del mes 12, no scshcﬁcl la Recemc&on Definitiva de Obra, ei Mcndcn’re procederd
hacer efectivo el ¢obra de la respecnva Gorom‘:o

eptada la Recepcién Defw‘rzvo sin oservoc iones; ¥ la Recepcmn Municipal, se

dero a la devolucion de la Gcar@ﬂ’na c:orrespon@enfe por la Correcta
5 1o Obra , . ~

ART. N° 13

nica E.if”fO vez ’fmmt’radcz ?@TGimerﬁé?lc
~Uerdo ui articul ' 55 de las Boses

UNICIPAL

Litueche, Septiembre de 2018.



Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretoria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Construccion Camarines Cancha Santa Ménica, Comuna
de Litueche”

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Estos documentos no se_adjuntan al presente legajo pr sqberse conocidos por los
oferentes. W

ART, 2° Las Bases Admunls’rroths Gen@rmles y Especiales de Una Uc: tacion no podran ser
modificadas, unavez que esm haye SUbIdG al orfqi www marccuc;iopubhco cl

ART. 3° En las propuestas se debe\ %confempldr ’rocsios oqueiiqs pc&mdos\ planos, detalles y
-especificaciones que permimr‘q la futura e;ec;uémon de las obras de construccién y sus
_instalaciones de acuerdo a Id mas exactq mf&rpremoa@n dei pro c‘ro de disefio que

alefecto selicita. . N

ART. 4° En el estudio de & ea;;aropues‘ro el C:emrqhsm \ "(’:onsuimf no tomard ventoja parg su
provecho de ningtn error de las bﬁses QS@G{ZEf'CCICiQﬂeS % d@ otros antecedentes.
uda que surja, deberd ser consultada p para que se resuelva mediante
N la ef ,,kpo licitacion o ccm pos?enondad n alguna a’}cpc del confrato. De
| nsultada, el Corﬁrﬁhsfc o Cﬂnsuiicar debera aceptar lo que resueivo el
Mondonfe sin pretender aumento de plazo o precro ni indemnizacién.

il DEFINICIONES
ART. 5° Para la comecta interpretacion de los presénfes Bases, se entenderd por:
a) MANDANTE

Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesionales debidamente nombrado por el Mandante (decreto Alcaldicio) que
asumen el derecho y la obligacion de cautelar vy fiscalizar el debido cumplimiento del
Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato  respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Conirato respectivo y ia legislacion vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y a los que
deberd qjustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Confratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacion.



e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutoar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a gue quedan

sometidos los materiales v pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar vy a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h} PLANOS DE DETALLE

Los disenos a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

J) PRESUPUESTO OFICIAL.
El estudio detallado de‘las cubicaciones, precios unitarios y.precio total previsto de una
obray que representa una opinidn sobre su verdadero valor.

k) UCITACION e 700y |
El concurso de proponentes autorizados para-cotizar Ig construccion de una obra de
acverdo a las Bases Administrativas  Generales vy Especiales, Especificaciones

Adeéenicas y  Planos Generales y/o detalle y‘o*rros documentos: gue conforman los
_ antecedentes de la propuesta. 3 “

) PROPUESTA . :
La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la gue deberd ajustarse @

los antecedentes establecidos para ello.

TA A SUMA ALZADA

Se entenderd por este tipo de Confrato denominado con frecuencia llave
enmano, donde el Constructor se compromete a entregar una construccion
completamente ferminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de
una cantidad fija, repartida en plazos pactados previomente, de acuerdo con el
avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un estudio del proyecto
suministrodo por el mandante, pero los riesgos de errores en dicho Proyecto se
enfienden asumidos por el Confratista que debe por tanto realizar un estudio
completo y exhaustivo del proyecto que le entrega el mandante y anadir en él
todo aguello que considera que falte ya que la cifra de su oferfa se considera
‘cerrada” una vez fimado el Confrato. El contratista se compromete a recibir
exclusivamente la cantfidad ofertada, incluyendo en ella todas aguellas cosas que
en su opinidn son necesarias para la correcta terminacion y funcionamiento de la
instalacion aunque no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio
de la oferta.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulia de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada v el Presupuesto Oficial.

o} PROGRAMA DETRABAJO

Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas,
partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva.

P} OBRAS EXTRACRDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada. g/



q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse la
ejecucion de una obra.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo.

Il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la enfrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacién.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

f{Por z‘cnto los oferentes n@ podron oiegar st,; ﬁes@onocr’"

Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se seﬁcﬂe en las Bases Administrativas Especiales

El Mandante emitird Ies qclamqones incluyendo el fexfo c}@ los consultas realizadas y
las respuestas correspondlenf‘ s. Una vez emitidas, !c}s. aclamcaones se entenderdn
formando parte de fas presehfes acses de h@n‘amon %,

Serd responsobmdod de Ios Qferenfes c;@r%&u!mff y re‘nroxf 105 oqlcradones en los plazos

; en’té{% bca;@ ingun aspecto.

V. DE LA PRESENTACIGN DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Admir tivas Especroies el Mandcﬁc}no pc»dra progromc:r wsﬁas a terreno,
en formo ccnjumc {:on los oferen‘réas m?eresc:dﬁs ]

anfeﬁor es de total respons ferenfes conocer en dei‘a!le

a ubscacmn caracteristicas y requenm:enfos de los ’rerrenos en cueshon

La presente licitacion serd levantada a troveswdei;poﬁal-www;merg:a' 10} ublico.cl. /,

Los oferentes ingresardn su postulacién y todos los antecedentes requeridos sélo a
fravés del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.
Solo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos allil establecidos.

Las respuestas a consultas vy eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

SegUn el articulo 40.- del respectivo Decrefo 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
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sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El iempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una
ponderacion de descuento de un segun Criterio de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdan presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que 5@ c:onmdera valido para gqmnf:zor las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bcasés de licitacion lo consti la Garantia Bancaria “A LA
VISTA" (segin lo establecido en é?‘Decreio Wprem ,&SG de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglumen‘f' dela Ley N° 1%8&6 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Summistra y Prestacion de Serviqiq;sh que se tomardn en las

condiciones, y por los monﬂ‘)s y plazos cque ée seno.{ em Ics Bases Administrativas
_{i'»Especnoles ) ’ '

s bancarios en Gorcmﬁa se fomarén a nombre de la liustre
che RUT N° 69.091.100-0. La Mummpclld@d de Litueche serd el
encargado d bcxc}n para sy cusfoﬁia N posteﬂw devolucion. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno e varios m%egrantes del
od;uducotgno y ’(ener el caracter de xrfevoc:ab

ARL11° © Todos los instrum
' Municipalidad d

ART.12° ) ,k debemn presem\c}r una Gamnhc; de seredad de la oferta por un mon#o
e $ 600.000 pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pPeses, con un

plazo de vigencia de 60 dias como minimo, con’rados desde la fecho de Qper’fura de
la propuesta. ; ! ;

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez frmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Si'la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento del
confrato por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato aprobado. Se

expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Cédigo Civil,



ART. 15°

ART. 16°

Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberan rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Confratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mds
aliG del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le i irrogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econdmicos
que en el se solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningun
recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo
que la Comision estime que se trata de un error de forma y no de fondo y que no se
altere el frato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por SECPLAC, Director de Obras Municipales,
Profesional Apoyo SECRLAC y Secretaria Municipal como. Ministra de Fé vy en caso de
no estar presentes, formardn parte de la comisién Qque!los Funcionarios que
jerarquicamente continban.en.sus funciones.

Bl Acto de Aperfura estard circunscrita solo o la recepcién. y verificaciéon de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion: De esta forma comesponderd a la comision el
is y la evaluacion de los antecedentes reab;dos en un proce&o posterior al Acto

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto enlo formcil 0 de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases » - - cierfa controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendrd la u!tod ara establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
cn’rersos . perm an diimir dicha controversia, ?@nuendo preseme an‘re todo, el
/Ia :gu&&dad de los propsonen? 1

 Asimismo respec’ro de los rec:iomos COhSlQnOdOS en el ACTQ de Apertura Ios Qferenfes

podrdn efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes.a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efeduc;:rse através del Sls‘remc: de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de los
oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°.

ART. 20°

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de 5 dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de fipo alguno y bajo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros. e
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Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empate enla
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio. Menor Oferta Econémica,
mayor experiencia, correcta formalizacion de documento y Buen Comportamiento
Confractual y si el empate persiste se definird por el curiculum del Profesional

Residente (adjuntando certificados de Recepcidn Definitiva de Obras, por parte de
las respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar

aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART. 271° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucién que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART, 22° El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de

terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiguen ofra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se en’renderon en dias corridos sin deduccion de- dIOS de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se cons;deroro un factor de atraso'en el avance de la obra en

partidas que se puedcn dascfrmﬂor bcuo T@pho sn’rucs(;ién que serd verificada por el
Inspector Técnico de Oharo ' £ | P R

ART. 23° Queda estrictamente prohlblc:io que el C’Qn’rrqhs‘rc od;udge@;d@ inicie los trabajos antes
»de la formalizaciéon del c:on’rrqio y de la ;amreggo OfICI@l de! ’rerrenq establecida en el

cobro de la de gctrm‘la de serledcd de la oferto
Si un funcuonono f:iu’rortzc: la ejecucxon de frapcjos en forma ex‘remporoneo serd

ART. 24°

’ i,;mcwdas dquelles par’ndas subcomrmmdas, como t:é, m;smo ei pago de ?odas los
obligaciones para con los empleados, proveedores U ofros que haya omitido el
subcontratista.

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Espec:icxfes Especmcccxones Tecr‘ucas F’iancas y
demads antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contrafista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo confrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al confratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefalado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27°. Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contrafista tendrd derecho a su pago y a una ampliacién del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
seran de su cargo.

ART. 28° La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos confratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

ART, 2¢9° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decisidon del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.

/N
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X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario  designard  al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de
confrolar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarroliar su labor deberd(n) contarén con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Contratista deberd someterse alas drdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Estas érdenes
estaran hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisién dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART, 32° El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quien debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° El Contratista tendrd derecho a apelar de cualguier orden o resolucion que en el curso
de los frabajos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacion que deberd
efectuarse por escrito’ ante. el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de lanotificacion. A0

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro del
plazo de tres dias habiles, si no lo hiciera; se entenderd por aceptada.

“anterior, o si la
nes impartidas, el
de los estados de

ART. 34° Si el Contratista no apelare conforme l@ sgsﬁgglodo @n ”@Qéﬁcu’,
- @pelacion fuera rechazada 'y se desistierade acatar las 6
- Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la framitaci

pago. - ) E

Podrd asimismo, segin la gravedad del caso y, previa- nefificacion hecha con einco
dias habiles, resolver el témino anticipado al confrato de ocuerdo a lo estipulado en
s Bases. En tal caso, se mantendran las garantias, las que servirdn para
nder por el mayor valor que puedan te er las obras que faltan por gjecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el “eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias. '

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 34° El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u ofros, que tengan por misiéon conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacion con
el contrato.

ART. 37° El Contratista queda especiamente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacion anficipada de contrato, el Mandante conocerda el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relaciéon con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos PAgos.

ART, 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencion de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo tramitarlios ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legisiacidon vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.



Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART, 45¢

ART. 46°

Bl Contrafista deberd ejecutar los trabajos en  estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, perfies, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

L o S S o N

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los frabajos a contar del dl'q,,siéu\f@me del Acta Entrega de
Terreno, que se constifuye en la fecha de inicio del plazo canfractual y, proseguir con
el programa de trabajo aprobado; de cﬁfbue[{do alplazo legal'del inicio y término de
los disefios. Py el flonny e

El Contratista no puedé hccer‘ por iniciativa p

ropia c:qmbld p{gun@ en los planos o

especificaciones que sirven de base al contrato, v si'lo hicie Jeberd corregir las

tareas modiﬁc‘adas:y‘OUfOrizodgs por la encargada de}}b revision

deberdn ser de buena calidad vy
lel fabricante, y ,
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El Contrafista es responsable de fodos los dskpec{:?ii@s que digan relacion con o
Cion de los tfrabgjos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
Jida n elrespectivo instrumento bancario, salvo que las Bases Administrativas

' Eépecio}es sefalen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean. de-caso fortuito o de fuerza mayor,
fotalmente ajenas al Confratista y que afecten a o ejscucion de los trabajos, el plazo
se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulada por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas | imprevisto climdtico, desastre naturales y
sifuaciones de emergencia ), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de frabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabagjos efectuados por el Contrafista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales ol
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente. (£ )



e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto termino anficipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sepaladas, a
excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Conftrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista gue afecten a terceros y
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
las obras inconclusas o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con moftivo de
esta liquidacion.

X1V DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pogordn mediante Estados de Pago, Cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50° El Contratista estard sujeto al pago de mltas, en los siguientes casos:

En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el
udicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
acer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas
de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

sta no diera cumplimento a cualquier {iausc;i espatulado eﬁeLQn‘
Bases Administrativas Especiales de la presente Licitaciones. o

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual g Comision Revisora,

designada para tal efecto, se constituye al_término. del plazo cgm‘rqcfuﬁg a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato, (La obra deberd estarterminada).
El nombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdabiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comision un plazo méximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

ART. 52° Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato v la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin corresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurido seis meses recepcionado provisoriamente los
trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Garantia corespondiente.

ART. 54° Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estdn fotalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones gue le merece vy le
fijard un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion de las obras,
contado en dias coridos para subsanar dichas observaciones

s



Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefalado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefalando las razones vy las observaciones gue motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por afraso.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totaimente tframitada, se

procederd a liquidar el confrato, dictando la resolucion y redlizando la tframitacion
administrativa correspondiente.

“Por Orden del Alcalde™

|< 1N
\ ABALAMANCA MORIS -
RADORA MUNICIPAL

Litveche, Octubre de 2018
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION CAMARINES CANCHA SANTA MONICA, COMUNA DE LITUECHE

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Construccion Camarines Cancha Santa Ménica, Comuna de Litueche.
UBICACION : Camino Publico Alcones s/n
CIUDAD : Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins
SOSTENEDOR - llustre Municipalidad de Litueche
OBRA NUEVA

.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la construccion de dos Camarines para
equipos de futbol y un Camarin para érbitros.

Esta obra contempla una superficie de 107.89 m2. Cubierta.

Los Camarines y demds recinfos serdn ejecutados con Albafileria Confinada, con cubierta de
teja asfaltica y tendrd el equipamiento necesario para el desarrollo de actividades deportivas.

Ii.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con cardcter de aclaraciéon durante su desarrolio.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislaciéon y reglamentacion vigente, en especial:
* Ley General de Urbanismo y Construccién.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.
Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21
Derecho al Saber,
*  ley 20.123 de Subcontratacion.
* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

*

*
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*

Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectic, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

* NCh 2123 of 1997 / Modificada 2003. Sobre Albadileria Confinada — Requisitos de
Disefio y Cdlculo.

* Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.
Pdliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como minimo y por el
total del presupuesto.

* Codigo del Trabajo.

*

lil.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante 1.1.0.)

.

V.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se enfrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacién e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aquf se detalla. La
empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Gnica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad. En cada una de las
partidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el Contratista de enfregar la dptima
calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las
caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estandares
exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesorios: por
lo tanto sélo se aceptard trabagjos y materiales ajustados  estrictamente a las normas y
revisiones ya sefialadas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo Yy
Construccién (0.G.U.C.), Ordenanzas locales, Normas CH- INN, las presentes
Especificaciones y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd
cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales
como de la mano de obra y de la ejecucién.
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Previo a la iniciacién del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con fodos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

El Proyecto de especialidad, tal como estructural deberd ser supervisado por el especialista
correspondiente, coordinado con las unidades de obra gruesa y terminaciones.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabaojo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el transcurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se enfienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La L.T.0. rechazard todo aquel material que asu juicio no corresponda a lo especificado. La

I.T.O. podrd solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en cbra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podré proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica seq igual o superior a la especificada: en
todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la 1.1.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o enlos Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucidn viable en cuanto al sistema constructivo %
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
tfravés de un andlisis de precios.
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Vil.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracion de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las correcciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.,

Toda alteraciéon a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacién de la
L.T.0.y, en todo caso, tendrdn como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Contrafista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente vy
recibidas por los servicios correspondientes.

Ademds el contratista, al término de la obra y al solicitar Recepcidon a la 1.1.0., deberd
entregar la siguiente documentacién en triplicado:

- Certificado de Recepcion Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

Vill.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y dlineados. Los niveles de la carpeta de

hormigén son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccion serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién,
a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccidon de Obras Sanitarias
vigentes para las instalaciones de alcantarillado y agua potable, a la Reglamentacion
General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas
adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo vy
Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabajo, entre ofros.
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X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra", cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por
algun profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacion de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificaciéon de obra no implica aumento de plazo. Todas las instrucciones se dardn
por escrito, dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de Cuya conservacion es
responsable la Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El
Constructor o quien designe el Contratista deberd implementar las “Medidas de Gestion y
Control de la calidad segun Art. 1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacion

Mandante

Empresa Coniratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

X1.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Serd obligacién del Contratista o empresa Constructora, realizar todas las gestiones
necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecto, cuya solicitud de
aprobacion del Permiso pertinente se deberd ingresar a la Direccién de Obras de la
Municipalidad Litueche durante los 30 primeros dias desde la firma del contrato. El arqguitecto
gestionard la aprobacién de toda la documentacion que conforma el Proyecto e incluird a
su costo las eventuales correcciones o plonos nuevos que pudieran ser exigidos para la

aprobacion. Se cobrard segun tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo %
Construccion.

Ademds efectuard la presentacién y aprobacion de los antecedentes técnicos de las
instalaciones ante los organismos competentes. Todos los pagos necesarios para dar oportuno
tramite a las gestiones antes sefialadas, como todo pago de derechos, inspecciones, aportes y
otros resultados de recepciones parciales o finales y certificados de instalaciones, serdn de
cargo del Contratista e incorporados por éste en sus Gastos Generales. De igual modo serdn de
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su cargo los tramites, certificados y datos relativos al personal y sus leyes sociales, quedando
facultada la Inspeccion técnica para supervisar tales gestiones.

XII.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de la Construccion incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisidon en su

oferta en aspectos propios del estudio e interpretaciéon de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Confratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro fipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especidlidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especidlidades.

3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo vy foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, Especificaciones
Técnicas y demds documentos que se entfreguen, se complementan, entre si, en forma tal,

que las partidas, obras y materiales, puedan estar indistintfamente expresadas en cualquiera
de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.,

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman por sobre el dibujo, y los planos de detalles
sobre los planos generales.

Los Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, ete. Deben complementar el Proyecto de
Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xlil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratista deberd
obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com



ILUSTRE MUNICIPALIDD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

1.1.-

1.1.1.-

1.1.2.-

1.1.3.-

1.1.4.-

y Ensayes que requiere la Inspeccidon Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los
costos que ello implique serdn de cuenta del Contratista.

INSTALACIONES PROVISORIAS

Gastos Adicionales

Obras Provisionales

El Contrafista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes {agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo vy el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccién de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanifarias  respectivas. En el caso de la energia eléctica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacién.

Oficina y Bodega

El Contrafista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e 1.T.0.
para esto ultimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del funcionario encargado.

Se dispondrd en terreno de los recintos de trabajo del personal (cobertizos) vy de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn

acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su ubicaciéon contard con el Ve Be
del 1.1.0.

Cierros Provisorios

Se ejecutardn en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y malia
Rachel, estos deben ser consultados a la 11.0. o profesional a cargo de la obra. Su
especificacion serd de responsabilidad del Contratista.

La altura de este cierro debe ser minimo 2.00 mis.

Letrero de Obra

En el lugar mas visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segin dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acuerdo a plano tipo, serd
uno para la unidad técnica.
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2.1.-

2.1.1.-

2.1.2.-

2.2.-

2.2.1.-

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Trabajos Previos
Emparejado vy Despeje del Terreno

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y otros excedentes
gue existan.

Se incluye en este item los posibles desmontes o destronques que aparecieren en el terreno.

Incluye los rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los
niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno
adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la realizacion
de las proximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la
verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del
contforno no podrd estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizaciéon de la unidad técnica.

Trazados, Niveles y Replanteo

El frazado se efectuard a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccion Téenica.

Acorde a lo sehalado en los Planos, el Contratista ejecutard el frazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias Y niveles.

Se ejecutara el replanteo mediante un tabla estacado perimetral a la obra, sobre el cual se
trazaran los ejes indicados en el Planos.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural,

Qbra Gruesa

Excavaciones y Movimientos de Tierra

2.2.1.1.- Terraplenes y Rellenos

Se ejecutaran terraplenes y rellenos determinado por los niveles de terreno natural existente
y niveles proyectados, de material estabilizado libre de excedentes orgdnicos y en capas de
15 cm compactada, utilizando elementos vibradores mecanicos. Este material podrd tener
aridos de didmetro no superior a 4" y su calidad y colocacion contard con el VB de la |.T.0.
Cada capa se regard antes de su compactacion.
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2.21.2.- Excavaciones para Cimientos

222.-

Se ejecutardn en base a Proyecto Estructural, y detalles de arguitectura, todo debe
concordar entre si.

Cimientos

2.2.2.1.-Emplantillado

En hormigon simple de 125 Kg/cem./m3 (5 sacos) de material elaborado, con las dimensiones
minimas de 0,05m de espesor.

En caso que las condiciones del terreno lo requieran, deberd profundizarse el espesor del
emplantillado hasta alcanzar la capacidad de soporte prescrita para las fundaciones.

Cuando se realice un mejoramiento de terreno no serd necesario el emplantillado.
En: Bajo todos los elementos de fundaciones.

2.2.22.- Cimientos Continuos

Segun proyecto de cdlculo a desarroliar. La calidad y granulometria de los agregados
pétreos de acuerdo a Norma y Especificaciones Técnicas del proyecto. La incorporaciéon de
cualquier aditivo (aceleradores, retardadores, impermeabilizantes, expansivos, etc.) deberd
tener aprobacién previa de la Inspeccién Técnica.

Por cuenta del contratista se deberd contratar los servicios de un laboratorio de ensaye de
materiales que deberd: controlar v certificar el cumplimiento de las condiciones de
resistencia del hormigén, la dosificacion y calidad de los dridos, el agua vy los aditivos. El
contratista sacard las muestras de los hormigones que esté fabricando, las veces que se lo
indique la 1.1.0. y segun las indicaciones del laboratorio de ensayo respectivo para acreditar
la obtencién de las resistencias requeridas. Si las resistencias fueran menores, la 1.1.0. podré
ordenar demoler totaimente la zona que certifique con menor resistencia.

No se podrd hormigonar ninguna seccién del edificio hasta que la 1.1.0 no haya colocado su
V°B® en el Libro de Obras a la resistencia y fiel ejecucion de moldajes v enfieradura. Los
cortes deberan hacerse en las zonas que determine 1o 1.1.0.

El contrafista serd responsable de dejar perfectamente ubicado y con las medidas precisas
todos los insertos, y pasadas en los elementos de hormigdn, como asi mismo deberd verificar
con los subcontratistas de especialidades Cuyas obras queden incorporadas en el hormigon,
la correcta y cabal ejecucion de las instalaciones antes de hormigonar.

Los hormigones, tanto de cimientos, llevardn aditivo impermeabilizante de fraguado normal
Sika 1 en proporcién de 850 gr. por saco de cemento.

El desencofrado serd ejecutado por personal responsable teniendo cuidado de no dafar el
hormigdn, especialmente aquel que se especifiqgue como a la vista.
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Este hormigdn tendrd la funcién de generar la cimentacion, donde la estructura general de
la Sede Social fraspasard las cargas a fravés de esta Y @ su vez poder dispersar las cargas y
sobrecargas al suelo natural, esta cimentacion se redlizard respetando las dimensiones que
indica Proyecto de Cdlculo.

Cemento de calidad y fipo especial o superior.
Los agregados pétreos deben someterse a la aprobacion de la LT.0O.
Serdn exentos materias orgdnicas, arcillas o cualqguier otro tipo de impurezas.

De acuerdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan segun resultado de
ensayos de laboratorio, la 1.T.0. determinard la procedencia de lavarlos.

En zonas de dificil colocaciéon del hormigdn por concentracion de armaduras, el tamafio
maximo de los aridos se limitard a la separacion libre minima de ellas.

El agua a emplear debe ser potable. El hormigén se preparard en betonera.

No se preparardn hormigones en caso de condiciones climatolégicas adversas (menos de
5°C y més de 30°C), salvo autorizacion expresa de la 1.7.0.

No se permitird hormigonar desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible lo
anterior, se tomardn precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigon.

Una vez hormigonado, se debera vibrar adecuadamente. No se aceptardn nidos de ripio.

El Contratista programard las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de
hormigonado. En caso que estas sean inevitables se hardn en aquellas zonas de menor
solicitacion estructural y de acuerdo con indicaciones del proyecto.

Los hormigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y
vibraciones, especialmente durante los 7 primeros dias. Las losas y radieres se mantendran
bajo agua o se cubrirdn con polietileno durante el proceso de curado (segin NCh 170)

CONO DE ABRAMS

En todos los casos, la obra dispondrd de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas
frecuentes de compacidad y trabajabilidad del hormigon.

La docilidad del hormigén en el momento de su colocacion, medida por el asentamiento de
cono de acuerdo con la NCh 1019, se debe elegir de acuerdo a lo siguiente;

Hormigdén Armado 4-10cm
Hormigdn si armar 2-8cm
Pavimentos inferior a 5cm

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-20987 1 secplac.litueche@gmail.com
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En situaciones excepcionales se podrd emplear apisonado manual, en cuyo caso, ambos
limites de valores de la tabla anterior se debe aumentar en 4 cm.

Ensayes y tomas de muestra de hormigén: Segun art. 14.1.1 NCh 170 Tabla 15 Frecuencia
minima de muestreo.

Los aridos cumplirdn las estipulaciones de la Norma NCh 163.

La certificacion del cumplimiento de dicha Norma la efectuard un Laboratorio Oficial
aceptado porla I.T.O. en el caso que sea necesario.

Hormigones simples

El tamano maximo del ripio serd igual o inferior al menor de los siguientes valores:
- 1/5 de la menor distancia entre paredes del moldaje.

- 1/4 del espesor de losas o elementos laminares.

- 3/4 de la menor distancia libre entre barras de armadura.

- 40 mm. El agua a emplear debe ser potable,

Los moldajes, y elementos de sujecion serdn revisados y aprobados por la I.T.0. antes de
autorizar el hormigonado.

2.2.2.3.- Sobrecimiento Hormigén Armado H 25

De acuerdo a planos de estructurg y detalles a desarrollar. Se tomard muestras para su ensayo
segun lo indica la Norma Chilena NCh respectiva. Las armaduras se colocardn segun lo
indicado en planos y detalles respectivos en acero estructural A 44-28 H en barras de
didmetros indicados segin cdlculo. Antes de concretar, la enfierradura deberd ser revisada y
recibida por la Inspeccién Fiscal, la que exigird el cumplimiento de los refuerzos necesarios,
en los casos pertinentes. Deberd cuidarse la colocacion de las enfierraduras dentro de los
encofrados, y ejecutando sus encuentros y ftraslapos segin las normas respectivas
(separacion minima al molde = 20 mm.) Los moldes de los elementos estructurales de
hormigdén armado serdn confeccionados de madera debiendo quedar perfectamente
estable, sdlidos vy resistentes para el correcto moldeado de las estructuras. Su
dimensionamiento y nivelaciéon se ajustard a lo sefalado en el plano de cdlculo para los
diversos elementos de hormigén armado. Los tableros asegurardn una superficie lisa y
uniforme de los hormigones. Se podrd autorizar el uso de tableros prefabricados o moldajes

de ofro material, siempre que asegure el correcto dimensionamiento de Ias estructuras que
contengan.

2.2.2.4.- Base Estabilizada Radier

Se consulta la colocacién de base estabilizada compuesta de grava, chancado vy finos de
espesor minimo de 0,10 m convenientemente regada y compactada con rodillo doble

tambor, placa compactadora o similar (obligatoriamente debe ser compactador mecdnico
750 kg).
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2.2.2.5.- Polietileno bajo Radier

Sobre una cama de arena se colocard ldmina de polietileno grueso, de espesor minimo 0,15
mm con fraslapos minimos de 30 ¢m, cubriendo perfectamente todas las superficies, sin
roturas ni imperfecciones. Sobre el polietileno se colocard la malla tipo acma vy se realizard el
Radier de hormigdn.

2.2.2.6.- Malla tipo Acma C-92

Sobre la base estabilizada debidamente compactada, se colocard un film de polietileno de
0,15 mm de espesor previo a la faena de hormigonado. Deberd cuidarse que no sufra roturas
por donde escurra la lechada del hormigdn. Debe tener un traslapo minimo de 10 cm.

Sobre la capa de polietileno, se ejecutard un radier de hormigén armado con malla tipo
Acma C - 92.

2.227.- Hormigén H 25 Radier Piso Interior

Se consulta radier de 0,10 m de espesor, con hormigén grado H 25.

Dosificacion minima 220 Kg cm. /m3.

Sobre relleno estabilizado y compactado con 60% de C.B.R. minimo se colocard capa de
grava oripio de 10 cm de espesor compactado, sobre la cual se hard el Radier.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersién. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigén sobrante. Se dard la terminacién final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

Los niveles de radieres deben considerar las alturas necesarias para el paso de tuberias de
instalaciones. Se le dard terminacién de Radier afinado a grano perdido.

2.2.28.- Molddgjes

2.2.3.-

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Bl contratista deberd garantizar
las condiciones de estabilidad, la estangueidad y la resistencia de los moldajes que deberdn
ser visados y aprobados por la I1L.1.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo
suficiente para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigon no sufra ningun tipo
de deformacion.

Estructuras Resistentes

2.2.3.1.- Elemento Horizontal, Cadena (Hormigén Armado grado H 25)

Se ejecutaran de acuerdo al proyecto de cdlculo estructural a entregar.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com
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2.2.3.2.-Construccién Muro de Contencién Hormigén Armado H30 (SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL)

La Construccién del Muro de Contencién, serd de acuerdo al Proyecto de Cdlculo Estructural
que genere el Contratista Adjudicado, el detalle entregado en AutoCAD es sélo referencial,
el cual obviomente puede sufrir modificaciones, se consideran ensayos de resistencia y

calidad del hormigén empleado.

Este Muro de Contencion deberd contener su sistema de evacuacion de aguas lluvia (tubos
pvc, entre ofros), para que permita el adecuado drengje del agua y para evitar a futuro las
posibles fallas de asentamiento, entre otras.

2.2.3.3.- Albaiileria Armada E11

2.3.-

2.3.1.-

Los muros de albanileria confinada deben cumplir con la norma NCh 2123 of 1997 /
Modificada 2003 (Albafileria confinada, Requisitos de disefio y cdiculo).

Se consultan ladrillos hechos a mdaquina 30x15x7cm, colocados de soga, unido mediante
mortero de pega en proporcidon cemento y arena 1.3, éste deberd ser mezclado en
betonera por el tiempo necesario para completar alt menos 100 revoluciones. El plomo de la
albanileria serd por el exterior.

Los ladrillos deben colocarse humedos (sumergidos en agua por 48 horas, sacdndose 12
horas antes de su colocacion), con un espesor de junta maximo de 18 mm y minimo de 12
mm. Deberdn controlarse primordialmente el nivel, el plomo y la escuadra, ademds de
cuidar la uniformidad de llagas y tendeles, manteniendo a su vez la limpieza de las caras del
muro. Los muros deberdn regarse a lo menos 7 dias: dos veces al dia en invierno y 3 veces al
dia en verano.

La albarileria serd confinada y presentard escalerillas de acero estriadas del tipo ACMA
ESCALE fe 4,2mm con frabas de fe 4,2mm cada 30 cm, estas deberdn ser colocadas a no
mas de 4 hiladas o 40 cm en altura. Lo enfierradura tendrd un recubrimiento minimo de
1émm en muro exterior y 12mm en muro interior.

El ladrillo artesanal contiene una resistencia  térmica de 0.41 (m2*%/w) y una transmision

térmica de 2.41 (w/m2*k) segin listado oficial de soluciones constructivas  de
acondicionamiento térmico.

Hasta un 1,20 m de altura como maximo, estard permitido diariamente la colocacidon de
ladrillos en muro de albanileria.

Estructura de Techumbre

Estructura de Madera (Cerchas)

Se consultan cerchas de madera impregnada en bruto de 1"x5" en disefo y escuadrias
sefaladas en planos a considerar como minimas.

Se usard madera de pino dimensionada, seca y libre de deformaciones, rajaduras y hongos.
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2.3.2.-

2.3.3.-

24.-

24.1.-

24.2.-

2.4.3.-

244.-

2.4.5.-

Instalacion de Costaneras de 2” x 2”

Se considera la colocaciéon de Costaneras de pino impregnado de 2" x 2", en la totalidad de
la Estructura de Techumbre dicha colocacién corresponde a las especificaciones técnicas
de la cubierta.

Placa OSB

Se consulta la colocaciéon de Placas OSB de 15 mm. en la totalidad de la Estructura de
Techumbre.

Cubieria

Teja Asfdltica

Se consulta teja asfdltica en toda la construccién, ademds de todos los elementos necesarios
para la correcta estanqueidad. El sentido de colocacién serd contrario a la direccién de los
vientos predominantes con lluvia y con uniones traslapadas segun especificaciones del

fabricante, el color lo definird el ITO.

Protecciones Hidricas

Se consulta la colocacion de papel alquitranado (fieltro) de 15 Ibs.

Canales de Aguas Lluvias PVC

Serdn de PVC 110 mm, incluird los soportes y materiales que constituyen el sistema de
canalizaciéon de aguas lluvias.

Incluye elementos de fijacién unién, tapas y anclajes.

Bajadas de Aguas Lluvias PVC

Se consulta bajadas con conductos de PVC hidraulico de 75 mm de diametro. Irdn
afianzadas a los porticos mediante abrazaderas, 6 abrazaderas por bajada minimo. Se fijaran
con tornillo autoperforantes. Las aguas lluvias de cubierta serdn recogidas mediante canales

y conducidas hacia las bajadas de aguas lluvias proyectadas para luego ser canalizadas,
hacia las cémaras de drendije.

Cdmaras Drenaje Aguas Lluvias 80x80x50

Esta camara se conecta, con bajada de agua lluvia.

Las cémaras tendrdn una profundidad de 80 x 80 x 50 cm los paramentos serdan de
albanileria de ladrillo con muros de 0.15 m de espesor estucados con mortero de 340 kg/m3y
afinados con cemento puro, o bien pueden ser de hormigdn pero cumpliendo las
caracteristicas anteriores. Las cdmaras serdn construidas en terreno natural y afloraran 0.15 m
sobre él.
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Los marcos y tapas de cdmaras deberdn ser metdlicos, con ajuste de tipo redondeado vy en
su instalacion deberd considerarse la provision de un sello de grasa de pino o equivalente
técnico, ubicado en dicho rodén a colocar previo a la recepcién final. Se consultard
elemento de decantacién.

2.5.- Corredor Acceso Camarines

2.5.1.- Pilar Metdlico.

Se contempla pilar metalico @ 100 mm. y de 3 mm. de espesor, se ejecutard segun lo
indicado en planos de Arquitectura o la indicacién de Ia ITO.

2.6.- Terminaciones

2.6.1.- Aislacion Térmica

2.6.1.1.- Lana de Vidrio (80 mm.)

Sobre los cielos de todos los recintos interiores que tengan directamente estructura de
techumbre se colocard una aislacion térmica Cuyo R100 minimo determine las siguientes
alternativas en base lana de vidrio R 100.

Las junturas de estas serdn selladas en sus sentidos transversales y longitudinales. No deberd
quedar superficie sin dislar, cuidando de cubrir todos los espacios por pequenos que sean.

2.6.2.- Cielos

2.6.2.1.- Recubrimiento con Planchas de Yeso Cartén R/H

Se consulta yeso cartén R/H, espesor 12.5 mm. cielos horizontales en toda la construccion.

2.6.3.- Revestimientos

2.6.3.1.- Estuco Muros Interiores ( Divisorios) de Albaiileria

Se consulta la utilizacién de mortero, con espesor minimo de 1,5 cm. con una Dosificacion
cemento: arena igual 1: 3 en volumen. Se tomardn todas las precauciones para la correcta
ejecucion, colocacién y curado de los estucos. La superficie que recibird los estucos deberd
serrugosa y estar limpia. Esta deberd humedecerse previo la colocacion de los estucos.

Las arenas para estucos deben ser limpias. Para la aplicacion de aditivos hidrofugos se
deben seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a procedimientos y dosificaciones.

No se aceptardn estucos cuarteados, soplados o arrebatados por mal curado.

2.6.3.2.- Pinturas e impermeabilizantes para muros exteriores

Se consulta pintura esmalte al agua exterior con los colores institucionales o definir por el ITO.
Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com
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2.6.3.3.- Cerdamica para Muros

Los paramentos y sectores de estos que recibiran revestimientos de ceramicos irdn estucados
con mortero de cemento y arena de proporcién 1:3 termindndose peinado.

En las zonas de MUROS de camarines y S$S.HH, se colocaran cerdmicos formato 30 x 60 cm de
piso a cielo y color a definir por la .T.0., los cuales serdn colocados de forma horizontal.

Para su colocacién y limpieza de los elementos se procederd segun instrucciones del fabricante.
Se considerara una altura total de piso a cielo.

2.6.34.- Cerdamica Pavimento Interior

SerG cerdmico alto trafico y antideslizante, estilo rdstico, formato de 60x60 cm, color y textura
serd determinado oportunamente por la 1.7.0.

2.6.3.5.- Cerdmica Pavimento Exterior (Corredor Acceso)

Serd cerdmico alto tréfico y antideslizante, estilo rustico, formato de 60x40 cm, color y texturg
sera determinado oportunamente por la 1.7.0.

2.6.3.6.- Pisos Exteriores (Pastelon Cemento Prefabricado)

Se consultan pastelones de cemento prefabricados o piedra granito rosada de la zona,

colocada con mortero de pega proporcion 1:3 en los accesos a camarines y costado de la
construccion.

2.7.- Puertas v Ventanas
2.7.1.- Puertas Alableradas

Se consultan en su totalidad puertas en madera pino oregoén, el espesor terminado de las
hojas serd de 45 mm.

Bisagras de acero con golila de friccion tipo scanavini color acero inoxidable de 3 %" x 3%",
en lo alfo por cada hoja de puerta.
a) Topes de Puerta:

Todas las puertas de abatir incluirdn la colocacion de fopes de goma en el piso, de 30 mm de
didmetro, sujetos al pavimento con tornillos de 2 1/2"y tarugos de expansion.

2.7.2.- Ventanas de aluminio con Vidrio Incluido

Se consultan ventanas de aluminio de correderas en su totalidad, segun dimensiones ¥
ubicacion de planos de arquitectura.
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2.8.-

2.8.1.-

2.8.2.-

29.-

2.9.1.-

2.9.2.-

2.9.3.-

2.94.-

2.9.5.-

a) Vidrios Transparentes:
Irdn colocados en las ventanas que sefale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones.

Serdn de primera calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. En zona de
banos publicos serdn de tipo catedral o semilla.

Cerrajeria y Quincalleria

Bisagras y Sistema de Suspensién de Puertas

Bisagras de acero con golilla de friccion tipo  scanavini o similar color acero inoxidable de 3
1/2"x31/2", 3 enlo alto por cada hoja de puerta.

Cerraduras
En general se consideran incluidos todos los elementos necesarios para un perfecto uso de

puertas y ventanas. Segin su ubicacion y uso serdn Ios siguientes tipos de chapas embutidas,
completas y en perfectas condiciones de uso.

Carpinterias Especiales
Muebles para Vanitorios

Se ejecutard segun lo indicado en detalle planos de Arquitectura.

Bancas de Madera (1.70 m x 0.45 m)

Se consultan bancas en su totalidad de madera de coigle o pino seco cepillado. Ver detalie
con el ITO, la cantidad de acuerdo a ltemizado.

Bancas de Madera (1.40 m x 0.45 m)

Se consultan bancas en su totdlidad de madera de coigle o pino seco cepillado. Ver detalle
con el lTO, la cantidad de acuerdo a ltemizado.

Repisas y Percheros Metal / Madera (1.70 m x 0.35 m)

Se consultan repisas y percheros de materidlidad metal/madera de coigle o pino seco
cepillado. Ver detalle con el ITO, la cantidad de acuerdo a femizado.

Pizarrones Blancos con Marco de Aluminio (1.50 m x 0.90 m)

Se consultan pizaras blancas con marcos de perfiles de aluminio para fijacion, ademds debe ir
dibujada una cancha de futbol con pintura fija o plumén permanente. Ver detalle con el ITO, Ia
cantidad de acuerdo a ltemizado.
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2.10.- Molduras Sobrepuestas

2.10.1.-Guardapolvos

Se utilizara la terminacion en cerdmica, utilizando el mismo tipo de revestimiento del piso del

recinto, la altura del guardapolvo serd de 20 cm. asi se aprovechard mejor la palmeta de 60x40
cm.

2.10.2.-Cornisas vy Pilastras

2.11.-

Se consulta la colocacién de cornisas de polietileno extruido, color blanco, LX 65. El modelo serd
elegido por el ITO.

Pinturas y Barnices

2.11.1.- Aceitado de Maderas, Barniz Marino

e il B AL AL LR A A

Se consulta la Aplicacién sobre superficies de madera a la vista (frontones y Vigas), previo
recorrido lijado y tratamiento con 2 manos de aceite de linaza en caliente.

2.11.2.- Esmalte al Agua

3.1.-

Se consulta la aplicacion de esmalte al agua en todos los recintos interiores que no incluya
cerdmicay también exteriores. Color a definir por el proyectista e ITO.

REDES INTERIORES

Instalaciones Sanitarias, Agua Potable Alcantarillado, Electricidad v Gas Licuado de Petréleo

Serd de responsabilidad del Contratista, la elaboracion de los proyectos definitivos, su
concordancia con Normas y Reglamentos vigentes en cada caso, su aprobacion y/o registro
ante los organismos competentes y la ejecucion de las obras de estricto acuerdo o tales
antecedentes técnicos. Antes de iniciar las faenas, el Conftratista solicitard todas las
aclaraciones que le merezcan las instalaciones y su funcionamiento de ellas como asimismo
deberd cuidar la adecuada coordinacién de 1os trazados entre siy con las obras civiles. El
Conftratista podrd subcontratar las instalaciones con profesionales autorizados e inscritos en
los organismos pertinentes, de quienes obtendrdn las aprobaciones, inspecciones,
recepciones y certificados finales. En todo caso la responsabilidad de tales gestiones se
mantendrd en el Contratista a cargo de la obra. La inspeccion fiscal conocerd y aprobard
los planos respectivos, antes de su trdmite ante los ya citados Organismos Técnicos.

Serd responsabilidad del Contratista la solucién de la red de instalaciones de acuerdo a ia

factibilidad correspondiente otorgada por la empresa de servicios que abastezca ala zong,
gestién que deberd redlizar el Contratista.
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3.1.1.- Ardefactos Sanitarios v Accesorios

3.1.1.1.1- Vanitorios Loza Vitrificada

En recinto camarines, se consultan vanitorios sobrepuestos de loza tipo Linares o similar, la
altura de colocacion serd de 0.82 m, desde piso a mesén postformado modelo a definir por

Proyectista. Las llaves serdn modelo Vichuquén tipo Monomando Lavatorio cromado de
Nibsa, Fas o similar.

3.1.1.1.2- Vanitorios Loza Vitrificada para minusvdlidos

Se consultan vanitorio para  Minusvdlidos | la provision e instalacion serd  segun
especificaciones del fabricante y de acorde al disefio para recintos universales

3.1.1.2.- Urinarios Loza Vitrificada

Se consulta urinarios mural sauber, modelo JB2007101 o similar.

3.1.1.3.1- Inodoros Loza Vitificada

Se consulta taza W.C. adulto Fanaloza tipo toilet Niza Premium diseng, bafo, ademas de tapa
plastica extra dura fipo shift o similar.

Todos los inodoros consultan griferia cromada tipo pivote {gusano). Las llaves seran de cierre
automdtico de 7 segundos del tipo Presto, Quik o similar.

3.1.1.1.2- Inodoros Loza Vitiificada para minusvdlidos

Se consultan  Inodoro para  Minusvdlidos, la provision e instalacion serd  segun
especificaciones del fabricante y de acorde al disefio para recintos universales

3.1.1.4.- Porta Rollos (4 unidades)

De loza atomillado, mas pegamento, uno por cada taza W.C. proyectada ira colocado a
0.65m.

3.1.1.5.- Espejos (4 unidades)

Se consulta espejo de dimensionamiento 0.9 m. por el largo del muro, empotrado al muro, en
todoslos  lavamanos proyectados.

3.1.1.6.- Botiquin (2 unidad)

Se consulta botiquin ejecutado en madera aglomerada tipo Melamina espesor 15 mm: consulta
cruz roja pintada en tapa.
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3.1.1.7.- Separadores WC

Se consideran en base a una estructura de aluminio con planchas melamina forrada por
ambos lados. Segin planos de detalles.

3.1.1.8.- barras retréctil para discapacitados

Se consideran en base provision e instalacion de barra retractil para minusvalidos.

3.1.2.- Abastecimiento de Agua Potable

3.1.2.1.- Instalacién

La red de agua potable se ejecutard con caferias subterrdneas y embutidas de cobre tipo
"L", con sus didgmetros vy trazados segun cdlculo. Las uniones se hardn con Fitting. de cobre
estampado, evitdndose el uso de piezas de bronce. La soldadura de las uniones contendrd a
lo menos un 50% de estafio. Se pondrd especial cuidado que las caferias de cobre no
tengan contacto con abrazaderas u otro elemento de fierro. La red se someterd a las
correspondientes pruebas de presidn, en tramos de 20 metros o mds, colocando la bomba
en el extremo mas bajo. Se usard una presidon de 10 Kg./em2 (10 atm.) en un tiempo no
inferior a 10 min. Revisandose que haya variaciones en el manémetro.

3.1.2.2.- Medidor y Empalme

Se consultardn las instalaciones necesarias para dotar de agua potable a todos los artefactos y
llaves de salida que sefiala el plano.

El Contratista serd responsable de ejecutar los planos definitivos de red interior y empalme,
ateniéndose estrictomente a lo sefialado en Normas y Reglamentos vigentes. Dichos planos y

memorias seran realizados por profesionales calificados y quedardn inscritos ante los Organismos
pertinentes.

Uaves de Paso

Cada artefacto consultado en planos tendrd su llave de paso (tanto para agua fria y caliente),

ademdas de la respectiva llave de Paso general por recinto. Se consulta roseta cromada tipo
Nibsa 6001 o similar.

Liaves de Jardin

Se consulta la instalacién  de llaves de jardin de bronce de 3/4", colocadas a 0,50m., sobre el
nivel del piso. Incluiran la ejecucién de piletas de desagie con receptaculo de hormigén hecho

de 0,40 x 0,40mts. Se ubicaran separadas de todo muro, insertas en nichos de hormigdn
prefabricado tipo medidor.
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Manguera de Riego

Se debe considerar una manguera de riego, largo 20 m y de didmetro 1 pulgada.

3.1.2.3.- Red de Agua Cadliente

Se incluye red de agua caliente para los artefactos indicados en plano informativo a
desarroliar.

La red de agua potable se ejecutard con caferias subterdneas y embutidas de cobre tipo
"L", con sus digmetros y trazados segun cdlculo. Las uniones se hardn con Fitting. de cobre
estampado, evitandose el uso de piezas de bronce. La soldadura de las uniones contendra a
lo menos un 50% de estaio. Se pondrd especial cuidado que las caferias de cobre no
tengan contacto con abrazaderas u otro elemento de fierro.

La red de agua caliente consultard revestimiento de poliuretano inyectado a modo de
proteccion para evitar la pérdida de temperatura,

La red se someterd a las correspondientes pruebas de presidn, en tramos de 20 metros o mas,
colocando la bomba en el extremo mas bajo. Se usard una presidn de 10 Kg./cm2 (10 atm.)
en un tiempo no inferior a 10 min. Revisandose que haya variaciones en el manémetro.

3.1.2.4.- Generador de Calor, Calefon

Se consulta la provision y colocacion de calefones de capacidad determinada por cdlculo,
seran del tipo Junker o similar, de encendido electronico en forma gradual y controlada del
quemador, sensores idnicos de atmdsfera, termostatico de temperatura, caudal,
recalentamiento y de llama. La marca corresponderd a aquella que cumpla con las
caracteristicas técnicas descritas anteriormente y que cuenten con representacion y
servicio técnico de mantencién y garantia. Se incluye ducto de ventilacién, forro y
sombrerete de Fe galvanizado. Irdn instalado en nicho de albafileria con loseta superior,
segun detalles.

3.1.3.- Alcantarillado

3.1.3.1.- Instalacién

Se ejecutardn de acuerdo a proyecto de sanitario. El  Contratista  serd responsable de
ejecutar los planos definitivos, ateniéndose estrictamente a o senalado en Normas y
Reglamentos vigentes. Dichos planos y memorias seran realizados por profesionales cdlificados
y quedardn inscritos ante los Organismos pertinentes.

Toda la red de desagie y ventilaciones se ejecutardn en tuberias de PVC (Duractec 6 Vinilit)
con uniones en base a campanas y adhesivo segun instrucciones y normas del fabricante. Se
incluyen los ramalitos de desagle y piletas en los bafos en que corresponda. Esta red
permitird  desaguar correctamente a todos los artefactos incluidos en el plano de
instalaciones de alcantarillado. Las ventilaciones sobresaldrdn 0,45m. de la cubierta.
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3.1.3.2.- Evacuacién de Aguas Servidas

Cdmara de Inspeccién

Se ejecutard como base un emplantillado de hormigon de dosificacion 170 Kg/cem/m3 y
0,15 m de espesor, sobre la cual se ejecutard la bangueta que tendrd una inclinacién
minima de 33%. La canaleta principal tendrd una profundidad igual al didmetro de la
canferia principal y las canaletas secundarias deberdn llegar a ella con una caida minima de
5 cm formando un dngulo horizontal méximo de 60 grados. Los muros se ejecutardn en
albanileria de ladrillos fiscal de soga, tendrd un espesor minimo de 0,15m hasta
profundidades de 1,2m y mayor a 1,2 m serdn de 0,20 m. A las camaras de inspeccién con
profundidades superiores a 1 m se les colocard escalines de acero galvanizado cada 0,30 m.
Las paredes y el fondo deberdn ser estucados con mortero de 340 Kg/cem/m3 alisados con
cemento puro, el espesor del mortero serd 1 cm como minimo. El mortero de pega de la
albanileria serd de 255 Kg/cem/m3; Los marcos y tapas serdn de hormigén armado y vibrado
de 0,60 x 0,60m debiendo ofrecer sello hermético. Toda la red de tuberia se someterd a sus

pruebas de agua, bola de humo correspondiente. Se respetard las distancias reglamentarias
maximas entre las cdmaras de inspeccion.

Ventilacién

Serdn determinadas por el plano respectivo a elaborar y se ejecutardn con tuberia de vinilo,
adosado al muro adecuadamente. Se les rematard con pilastra falsa de estructura auxiliar,
malla de alambre o fierro y estuco de mortero proporcion 1:3.

Centros, Desagiies v Piletas

Se ejecutardn los centros, desagies y piletas que se requieran segun normas y plano definitivo
respectivo.

Fosa Séptica y Pozo Absorbente

Se ejecutard segin proyecto que deberd entregar el Contratista.

3.1.4.- Instalaciones Eléctricas, Electrénicas y Lampisteria

3.1.4.1.- Instalacién

En conformidad a lo estipulado en Normas Técnicas Eléctricas vigentes, N. Ch. 4/84 - N. Ch.
2/84, en lo que se refiere a “Instalaciones interiores en Baja Tensién" v “Elaboracion y
presentacion de Proyectos” establecidas por la Superintendencia de Electricidad y
combustibles (SEC), se ha confeccionado Ia siguiente memoria explicativa. Se ejecutardn por
profesionales autorizados, los planos y obras de acuerdo a las Normas SEC vigentes vy
conforme a la reglamentacion especifica de lo empresa de electicidad respectiva. Se
deberdan incluir todos los tendidos de conductores y elementos necesarios para dotar de
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3.1.5.-

3.1.5.1

energia a los centros sefialados en plano y las determinadas por la Base de Presupuesto.

El contrafista serd el encargado de framitar en I respectiva Compania Eléctrica la
factibilidad, el estudio y presupuesto del suministro eléctrico al Edificio, cuyo costo sera

integro de cargo del Contratista. Los gastos correspondientes a estudios, revalidacion y otros
serdn de cargo del Contratista.

Alumbrado v Fuerzg Eléctrica

.- Alumbrado v Enchufes

Ductos y Canalizaciones

Todas las canalizaciones se ejecutaran en ductos de PVC conduit rigido de medidas
indicadas en cuadros de cargas. La acometida de Ia empresa electrica serd subterrdnea
hasta el espacio reservado para los equipos de medidasy TGA. F. y C.

Conductores

IrGn tipos NYA y NSYA de las medidas que aparecen en los cuadros de cargas, de forma
opcional podrd utilizarse tipos TTU 6 THW para AL-1 de seccién determinada por proyecto
definitivo. La unién entre conductores se hard mediante conectores cénicos N° 44 6 46. No se
aceptaran uniones fuera de cajas de derivaciones 6 tableros. Los alimentadores (AL-1)
deberdn estar debidamente etiquetados, conforme lo indica el proyecto. Los interruptores y
enchufes seran del tipo “"Magic” de Ticino o similar con tapas de aluminio adonizado. Las
cajas de distribucion seran del tipo Ticino de PVC con orejas metdlicas de 5/8".

Todos los enchufes de recintos deben estar instalados a 0,45m. del NPT. Se deberd consultar la
potencia eléctrica instalada necesaria para dotar de energia a todos los artefactos luminicos
y redes de fuerza especificados, de acuerdo a normas SEC y de las condiciones especificas
exigidas por la Compania Eléctica mediante Certificado de Factibilidades respectivo.

Ceniro de Enchufes Normales

Se adjunta una proposicidon de centros de enchufes

e

RECINTO ___ENCHUFES |
simples | dobles

Camarin 1 1 3

Camarin 2 1 3

Corredor acceso 1

TOTAL 2 7
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Medidor, Empalme y Tablero de Distribucién
Empalme

Las instalaciones eléctricas proyectadas se empalmardn a red publica mediante canalizacién
subterrdnea y embutida, debiendo considerar todos los elementos necesarios para dotar de
energia eléctrica. Si fuese necesario modificar o ampliar las condiciones del empalme y/o
tablero general de alimentacién y/o distribucion, 1os costos que esto implique serdn de cargo
del Contratista.

Toma de Tierra

La puesta a Tierras de Servicio (Ts) vy de Proteccion (Tp) se toma desde Malla de Tierra a
proyectar a partir de mediciones y cdlculos de fase de construceion. El contrafista, deberd
efectuar mediciones de Resistividad para determinar  Memoria de Cdlculo de Tierra que
debe entfregar a SEC.

Tableros

Seran metdlicos sobrepuestos tipo Panel, equipados con los elementos indicados en
Diagramas Unilineales de acuerdo a proyecto definitivo elaborado por el Contratista. El
espesor de planchas metdlicas no deberd ser inferior a 1,9 mm conforme a norma NCH. Elec.
4/84, Tabla 6.2. Los tableros deberdn poseer sistema de barras reglamentarias de acuerdo a
capacidades proyectadas, deberdn tener los block de terminales adecuados para conectar
circuitos y alimentadores, debidamente codificados. Los circuitos deberdn identificarse
mediante plaquetas de acrilico negro con letras blancas, todos los elementos con indicacién
de servicio a que estan destinados.

Elementos de Proteccién v Comando

Los elementos que integran los tableros, deberdan ser de marca conocida de preferencia
Legrand, Mitshubichi, Terasaki, BBC, 6 marca similar, previo v° b° de la Inspeccidn Técnica %
de las siguientes capacidades de ruptura (minima):

Distribucidn de Alumbrado 6 KA

Distribucién de Fuerza: 10 KA
Generales de distribucion: 15 KA
Generalesde Ay F 35 KA

3.1.5.2.- Artefactos de lluminacién

Equipos Fluorescentes

Se consulta para recintos cocina, bafos, bodega la instalacion  de luminarias hermética de
cuerpo plastico ABS polimero termo resistente, difusor rayado de polimero UV, con ganchos

plésticos, tipo Nautirius. Los equipos deben ser de 2 x 40 W y 2 x 20 w segin la dimensién de los
recintos.
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Apligué

En exterior se instalardn 6 apliqué tipo colonial elegir por el Arquitecto proyectista.

Se adjunta una proposicion de centros de iluminacién

LUMINARIAS A.E | LUMINARIAS HER. | APLIQUE | L@mpara

RECINTO de colgar
2X20 W] 2X40 w| 2X40 X | 2X20 w
Camarin 1 3 2
Camarin 2 3 2
Camarin Arbitros 2 ]
TOTALES 8 5

Sistema de Emergencia
Unidades Auto Energizadas

Se consulta una red especial tomada inmediatamente después del medidor y antes del tablero
general para alimentar equipos reflectores autoenergizadores de 16W con encendido
automatico en ausencia de voltaje normal y duracién minima de 4 horas (fipo Equiare o similar),
los equipos tendrdan 1 bateria de 3 AH. y 2 focos con luces fluorescentes.

Se deben considerar como minimo una unidad por cada recinto, en las circulaciones exteriores
cada 10m.

3.1.6.- Instalaciones Gas Licuado de Petréleo

3.1.6.1.- Instalacién

Se consulta red interior de gas licuado segun Normas y Reglamentos SEC, vigentes al
respecto con las correspondientes inscripciones en el organismo pertinente. En este item se
consulta la elaboracién del proyecto, las pruebas y la entrega de la declaracién visada por
SEC {anexo C) y plano definitivo. Las pruebas parciales, visuales y de hermeticidad de las
instalaciones se hardn en presencia de la ITO, deberdn someterse a la presion gue determina
el parrafo VI, Art. 153 del Reglamento. La prueba de hermeticidad para instalaciones de
baja presion, se hard de acuerdo al procedimiento siguiente:

a)

b)

En la tuberia, sin llaves de paso y artefactos, se usard una presion igual o superior a 70 Kpa
{0,70 Kgf/cm?2) pero inferior a 100 Kpa (1 Kgf/cm2), la presion elegida para la prueba deberd
mantenerse fija durante 5 minutos.

En la instalacion terminada, con los artefactos conectados y las laves de paso cerradas, se
usard una presion igual o superior a 15 Kpa (0,15 Kgf/em?2), manteniéndose fija la presiéon
elegida durante 10 minutos. Si la ITO considera necesario ejecutar ofras pruebas, el
confrafista o instalador deberd ejecutarlas sin costo adicionait.
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3.1.6.2.- Red Interior

Se ejecutard segun plano a elaborar por costo el contratista.
Dotara de gas licuado a calefon, y centros de cocina.

El abastecimiento se efectuara a través de gas licuados en cilindro los que irdn instalados en
sus respectivas casetas.

3.1.6.3.- Alimacenamiento

Se consulta sistema de abastecimiento a artefacto de cocina y calefonts en base a cilindros
de 45 Kg. Con su carga llena, incluye caseta ejecutada en albanileria de ladrillo reforzada
entre elementos de hormigdn armado vy loseta H.A., segun detalle, de dimensiones y disefio
segun normas SEC.

3.2.- Instalaciones Especiales Contra Incendios

3.2.1.- Extintores de Incendio

Se consulta la provision de extintores manuales de incendio, de polvo quimico seco tipo ABC de
6 Kgs a ubicar empotrados en muros con soporte metdlico, a 1,20m. del piso terminado. Se
consultan 2 extintores por cada centro de red humeda.

4.- OBRAS ANEXAS

4.1.- Barandas, Puertas y Pasamanos Metdlicos

Se consultan barandas metdlicas confeccionada en perfilaria tubular redondo de 2"
debidamente anclada al piso o donde se pueda apoyar en muros o elementos verticales.
Tanto para las barandas y Puertas la perfileria metdlica no indicada serd entregada por el
ITO en una Ficha de Detalle.

Se deberd asegurar la debida firmeza y estabilidad de las estructuras: debido a que su

funcionalidad serd ser de apoyo a las personas, ademds de no permitir que sean escalables
por nifios pequenos.

4.2.- puertas Metdlicas ( para Nichos de Gas )

Se consultan provision e instalacion de puerta metdlicas, segun indicaciones del ITO
4.3.- Logo y nombre Club Deportivo
Se consultan Logo y nombre del Club Deportivo, el tamaio no debe superar 1.00 m. de altura,

el material solicitado puede ser madera tallada o metdlico. El O indicard lugar de posicidn
del Logo y nombre del Club.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com

O

.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

5.1.-

ASEO Y ENTREGA

Retiro de Faenas v Limpieza de Terreno

Se procedera al retiro faenas y limpieza de terreno, este ltem es de gran importancia, ya que
el Contrafista deberd mantener el lugar de trabojo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para
el retiro de escombros.

XIV.- NOTAS IMPORTANTES

XIV.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Llicitacién, se interpretaré siempre en el senfido de la mejor y mds
perfecta ejecucién de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XiIV.ll.- Uso de Productos Nacionales

Los sefores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "tipo", solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XIV.Ill.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 em., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XIV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacion de los Contratistas proponentes entfregar el presupuesto conforme o
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida gue se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos

en la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacién y/o monto mdaximo asignado al Contrato.

XIV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
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vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tiera u ofros materiales, ya sean
solidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc... Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente
los materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u otro sistema, que impida
sus dispersion al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacion de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tfierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefalado.
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