



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Departamento de Educación



DECRETO ALCALDICIO N° 405.-  
LITUECHE, 09 de marzo de 2017.-  
AUTORIZA CAMBIOS DE PARTIDAS A COSTO CERO  
"MEJORAMIENTO Y HABILITACION PATIO PRE BASICA  
ESCUELA QUELENTARO, COMUNA DE LITUECHE".

DAEM: 257.-  
09/03/2017.-

**CONSIDERANDO:**

- Los recursos provenientes del Ministerio de Educación, FAEP.-
- La necesidad de mantener en óptimas condiciones las Dependencias Educativas.-
- La mayor seguridad que esta construcción prestará a la Unidad Educativa mencionada anteriormente.-
- Las Bases de Licitación.-
- Certificado de Acuerdo Honorable Concejo Municipal, Acuerdo N° 138/2016, la Modalidad de Licitación Pública para el Convenio "Mejoramiento y Habilitación Patio Pre Básica Escuela Quelentaro".-
- El Decreto Alcaldicio N°1598 de fecha 26/12/2016, mediante el cual se autoriza llamado a Licitación Pública, aprueba bases de licitación y nombra Comisión evaluadora.-
- La Licitación Pública registrada en el portal de Mercado Público bajo el ID 5124-48-LE16.-
- La aclaración solicitada a través del foro inverso del portal Mercado Público y su respuesta por parte del oferente.-
- El Acta de Apertura de fecha 13/01/2017, emanado por la Comisión Evaluadora.-
- El Informe Técnico de fecha 13/01/2017, emanado por la Comisión Evaluadora que propone al Sr. Alcalde la adjudicación del proceso licitatorio.-
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 007, de fecha 10/01/2017.-
- El Decreto Alcaldicio N°058 de fecha 13/01/2017, que adjudica el proyecto "Mejoramiento y Habilitación patio pre básica, Escuela Quelentaro," al contratista José Renán Becerra Carreño, Rut: 6.946.927-2.
- El Certificado de Acuerdo del Honorable Concejo Municipal, N°23/2017, que aprueba el contrato de ejecución del Proyecto Mencionado.
- El Decreto Alcaldicio N°087 de fecha 19/01/2017, que aprueba el contrato de construcción de la obra.
- El Decreto Alcaldicio N°088 de fecha 19/01/2017, que designa inspector técnico de obras.
- La Solicitud de cambio de partidas, N° Orden 070 (08.03.201) presentada por el contratista.

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el DFL N° 1-3.063-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos Educativos; Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio No.1.550, de fecha 06 de Diciembre del 2016. Lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y, las demás facultades que me confiere la Ley citada últimamente.

**DECRETO:**

- 1.- **Autoriza** cambios de partida a costo cero del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN PATIO PRE BÁSICA, ESCUELA QUELENTARO, COMUNA DE LITUECHE", como sigue:

PARTIDAS A DISMINUIR						
ITEM	PARTIDA	UNI	CANT	PR.UNITARIO	PR.TOTAL	
<b>1</b>	<b>OBRAS PREVIAS</b>					
<b>1.3</b>	<b>Construcciones</b>					
1.3.2	Oficina 9m2	uni	1,0	100.000	100.000	
1.3.3	Bodega	uni	1,0	100.000	100.000	
1.3.4	Cierros Provisorios, de madera	ml	28,0	2.000	56.000	
<b>2</b>	<b>OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN</b>					
<b>2.1</b>	<b>Pavimentación Patio Pre básica</b>					
2.1.12	Rampa Acceso Universal	m2	4,8	80.000	384.000	
2.1.13	Baranda Metálica para Rampa Acceso Univ.	ml	4,3	30.000	129.000	
<b>2.6</b>	<b>Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias</b>					
2.6.1	Hormigón canal. Aguas Lluvias 0,35 x 0,35m	m3	0,9	90.000	84.600	
2.6.2	Rejilla Canalización Aguas Lluvias 0,35m	ml	10,7	20.000	214.000	
2.6.3	Antióxido	m2	3,8	5.000	19.000	
2.6.4	Esmalte Resina Sint., color según EE.TT.	m2	3,8	5.000	19.000	
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>1.105.600</b>
				<b>5%</b>	<b>GASTOS GEN.</b>	<b>55.280</b>
				<b>15,0%</b>	<b>UTILIDADES</b>	<b>165.840</b>
<b>SUBTOTAL</b>						<b>1.326.720</b>
				<b>19%</b>	<b>IVA</b>	<b>252.077</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.578.797</b>



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Departamento de Educación




DECRETO ALCALDICIO N° 405.-  
LITUECHE, 09 de marzo de 2017.-  
AUTORIZA CAMBIOS DE PARTIDAS A COSTO CERO  
"MEJORAMIENTO Y HABILITACION PATIO PRE BASICA  
ESCUELA QUELENTARO, COMUNA DE LITUECHE".

PARTIDAS A AUMENTAR						
ITEM	PARTIDA	UNI	CANT	PR.UNITARIO	PR.TOTAL	
<b>2</b>	<b>OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN</b>					
<b>2.1</b>	<b>Pavimentación Patio Pre básica</b>					
2.1.4	Hormigón Sobrecimiento 0,50 x 0,20 m	m3	1,0	120.000	120.000	
2.1.15	Adocreto 10 x 20 x 6cm, colores pigmentados según EE.TT.	m2	0,3	30.000	8.520	
2.1.16	Relleno	m3	15,0	30.000	450.000	
<b>2.2</b>	<b>Cobertizo</b>					
2.2.4	Ángulo anclaje laminado 65 x 65 x 5mm x 6m	uni	1,0	20.000	20.000	
2.2.10	Barniz para palillaje	gal	1,0	60.000	60.000	
2.2.11	Madera pino seco dimensionado 1" x 2" x 3,2m	uni	84,0	3.000	252.000	
<b>2.3</b>	<b>Cierre Perimetral</b>					
2.3.8	Perfil tubular Rectangular 50/20/3, mejoramiento sistema fijacion inferior malla ACMAFOR 3D	ml	9,0	2.000	18.000	
2.3.10	Pintura Esmalte Sintético triple accion color verde ACMAFOR 3D / 1Lt	uni	1,0	8.000	8.000	
<b>2.6</b>	<b>Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias</b>					
2.6.5	Tubo colector Ø180 mm	uni	2,0	42.040	84.080	
2.6.6	Arena para acentar tubería	m3	1,0	25.000	25.000	
2.6.5	Camara decantadora	uni	1,0	60.000	60.000	
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>1.105.600</b>	
<b>5% GASTOS GENERALES</b>					<b>55.280</b>	
<b>15,0% UTILIDADES</b>					<b>165.840</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.326.720</b>	
<b>19% IVA</b>					<b>252.077</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>1.578.797</b>	

2.- Incorpórese copia del presente decreto alcaldicio en la carpeta del proyecto.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.


  
LAURA URIBE SILVA  
Secretaría Municipal

RAE/LUS/RPV/PCA/JUA

Distribución:

- Archivo Oficina de Partes (1).
- Archivo DAEM (2).
- Archivo DOM (1).
- Proceso de Pago (1).



  
RENE ACUÑA ECHEVERRÍA  
Alcalde