ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

- Secplac
| | DECRETO ALCALDICIO N° 2379/
LITUECHE. 20 de Octubre de 2014/
Con esta fecha sé.h‘a.dccmtado lo siguiente:
CONSIDEMNDO: '

®

VISTOS:

Ta necesidad de contar con infraestructura en servicios higiénicos pata la actividad deportiva, lo que ayuda 2
promover la actividad fisica, mejorando la salud v ias relaciones sociales de la comunidad de Litueche.

El Proyecto presentado por la flustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU Emergencia ato 2013, dcrzommado
“Normalizacién y Mejotainiento del eéntotno, Salon Multiuso Estadio Municipal de Litueche™.

Ll Convenio de Cooperacién v de Traspaso de Fondos vigente suscrito eatre la Llustre Municipalidad de Litneche yla
Subsecretaria’ de Desatrollo Reglonal para la ejecucidn de% proyecto antes individualizado (Céd. PMU Ha linea
1-C-2013-657).

Resolucion Exenta N°10106/2014, con fecha 30 de Septiembre de 2014, donde se aprueba Provectos v Recutso‘s del
Programa Mejoramiento Urbano y Fquipamiento Comunal, Linea Emergencia.

Acta de Acuerdo de Sesién Ordinata N°69 del dia 15 de Octubre de 2014, Aaierdo N°94, del Honorable (once]o

Municipal, que aprieba Ia modalidad de ejecucidn “Licitacién Pablica™ dei proyecto en cuesiidn ¥ la ASlgﬂaUOﬂ
presupuaestadia.

. Las bases administeativas generales, especiales ¥ Lspeuﬁaacmnu técnicas c;un norman las aCUWdadCb requendm } que

se ad)uﬂtan al presente Decreto.

El Decreto Alcaldicio N° 2.621 de fecha 06 de dlmembre de 2012. Las noIMas consagradas énia Ley N® 19, 886 de Bases sobre

Confratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su'tespactive Reglamento y fas atrbuciones gue me confiere {a Ley N°
18.695, Orgénica Canshtucmnai de Municipalidades,

DECRETO:

1. - Lddmese a hcﬁaclon pubhca d través del Portal wyww.micrea dgp ublico.cl para la contratacidn de servicios pam e} Provecto

“Normalizacién y Mejoramiento del entorne, Salén Multiuso Estadio Municipal de Litueche®.
2. Aproébese en - todas  sus partés las Baseés Administrativas Generales, Bases Administtativas Espemales
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacion Publica, para la ejecucion deé fa “Normalizacién y -
‘Mejoramiento del entomo, Salén Multiuso Estadio Municipal de Litoeche”, de acucfdo 2 lo establecido én el
Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886. ' :
3 ﬂﬁmb_ggsc COMmo mttgxames de la Comisidn Evaluadora de la cxtada ilumuon alos func:onamos que se indican:

o Adminisitador MunicipaE

o . Encargado SECPLAC

o Director de Obras Municipales

o Profesional Apoye SECPLAC

¢ Secretario Municipal {(Ministra de Fe)

4. Designese Umdad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta erecucion dL 14 uucativa de
Tnversion.

m&.*.mtmrv%&*&)
cgn B :
T g

A
e

-
i

5. Incorporese copia del presente Deeretd Alealdicio en la Carpeta de la Liciraci(’m Publica antes senalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
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Distribucidn:

Aschivo Finanzas
Archive DOM

- Archivo Partes )
Aschivo SECPLAC



fustre Municipalidad de Litueche .
secretoria de Coordinacion y Planificacion Comunal |

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO, SALéN MULTIUSO ESTADIO

MUNICIPAL DE LITUECHE"

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART, 2°

ART. 3°

ART. &°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente  con las Bases Administrativas
Especiales,  Especificaciones = Técnicas,  Planas, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contriato para la
ejecucion de tas obros, sin perjuicio de otros documentos que se indiguen en ias Bases
Administrativas Especiales. '

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la regiamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse como la Ley ¥ Crdenanza
General de Urbanismo y Construcciones. Pionos Reguiadores, Piano Infercomund,
cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como
agua potable, alcantarilodo, energia eléctricd, pavimentacion, gas, Codigo Samnitario,
etc, . '

Estos documentos ne se adiuntan al presente legajo por saberse conocidos por 1os
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales v Especiales de una  Licitacién no podran ser
rmodgificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En los propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detaties v
especificaciones gue permitan |a futura ejecucion de las obras de construccion v sus

instaiaciones de acuerdo o la mds exacia interpretacion del provecto de disefio que
ol efecio se licita. '

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultfada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del confrato, De
no ser consultada, e Contfratistd o Consultor deberd aceptar lo gue resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio. niindemnizacion,

iI DEFINICIONES

ART. &°

Para lo corecta interprefacion de las presentes Bases, se entenderd por:



a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b} ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionaies debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho y la
obligacion de cautelar y fiscalizar ei debido cumplimiento del Contrato.

) CONTRATISTA

La personda natural o juidica que, en virtud del Contrato  respectivo, contrae o
obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacién vigente gue corresponda.

d} BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y téerminos, que regulardn y a ios aue
debera ajustarse el desarrollo de un Contrato v las relaciones enire el Mandatario y el

Contratista, incluyendo las efapas previas a su celebracién y las postericres a su
liguidacion.

@) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de anfecedentes que permiten definir, en forma comecta, completa vy
suficiente, lo obra a ejecutar,

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fl pliego de coracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Contrato,
inciuyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan

sometidos los materiales y pruebas de  control que  deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, gue indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un uicio compieto
de la obrar por realizar y @ una escata conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOCS DE DETALLE

Los disefios a escala adecusda para reglizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en tos Planos Generates.

|) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

Fl costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser giobal o
detallado.

I} PRESUPUESTO OFCIAL

Bl estudio detallade de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obra ¥ que representa una opinion sobre su verdadero valor.

k} LICITACION -
g conc_:ufso de proponentes auiorizados para cotizar la consiruccion de una cobra de
dcuerdo o los Bases Adminisirativas  Generales vy Especicles,”  Espacificaciones

Técnicas v Plands Generales y/o detalle v otros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

1) PROPUESTA

La cotizacion ofrecida por el proponante en una Licitocion ia gue deberd gjustarse o
los antecedentes establecidos parg ellia.



m] PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a
menos que ias Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO
Bl que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, enfre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficicl,

0} PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarolio de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultanea
¢ sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzadd, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor térming la obrd contratada.

Q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglomentarics, y sus modificaciones, o que se debe gjustarse o
ejecucion de una obra.

I DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El llemado a ficitacién serd Publica, via portal www.mercadopubiico.cl, v la enfrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion ‘quedard registrada como
recibido en el momento de la entrega de las bases en dependencias de 1o llustre
Municipalidad de Litueche en ias fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACIARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ARL. PP

Los proponentes podran solicitar por escrito aclaraciones o los antecedenies de la
Licitacién, haosta ef dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

Bl Mandante emitird las aclaraciones por escrifo, incluyendo el texto de las consultas
reclizadas v las respuestas correspondientes. Una vez emifidas, las aclaraciones se
entenderan formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plozos
que se indigque en las Bases Administratives Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningUn aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART, 9

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas ¢ terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No cbstante lo anterior, es de total responsabiidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion,

Los antecedentes considerados en la presente Licitacion Poblica se enfregardn en un
acto publico en fecha, hora v lugar definido en las Bases Administrativas Especiales.
Dichos antecedentes deberdn ser entregarse por el oferente en dos sobres: el primero
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denominado “DOCUMENTOS ANEXOS" y el segundo denominado "PROPUESTA
ECONOMICA",

Los antecedentes denominados “DOCUMENTOS ANEXQOS” serdn presentados en un
sobre cerado, con el nombre y firma del proponente, y Caratulado de la siguiente
formao

DOCUMENTOS ANEXOS
LICITACION PUBLICA

Los antecedentes comprendidos en la "PROPUESTA ECONOMICA”, se presentarén de
igual forma, en un sobre cerrado con el nombre v firma del proponente, y caratulado
de la siguiente forma:

PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA

En el sobfe denominado PROPUESTA ECONOMICA los documentos deberdn
presentarse en original y una copio simple, indicandose las medidas en unidades
metricasy los valores en moneda nacional, satve estipulacion en contrario contenida
en Bases Administrativas Especiales.

En el sobre denominado "DOCUMENTOS ANEXOS" se presentardn en original y una
copia simple, acompaidndose todos los antecedentes exigidos en las Bases
Administrativas  Especiales, que dicen relacion con la identificacién, capacidad
econdmica, entre ofras.

En ambos sobre se deberd ademas indicar el nombre del proyecto, bajo el Caratulado
antes indicado.

V] GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlide para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de dicitacion o constituye ia Boleta de Garantic
Bancaria “A LA VISTA” (segln lo establecido en el ardiculo 68 del Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Conlralos Administrativos de Suminisiro y Prestacién de
Servicios}, que se fornardn en ios condiciones, v por los montos y plozos gue sé
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de la lusire Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-C. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de su
recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucion o garantia deberd ser
pogadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y fener el
cardcter de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $499.267.: a nombre de la lusfre Municipalidad de litueche, en pResos,

con un plaze de vigencia de 60 dias como minimo, coniados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resulfaron adjudicadas una vez firmado el contrato para I ejecucion de la obra.



ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 14°

Al Contratista que resulfe adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garanfia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respective contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del conirato.

Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta v proceder al retiro de los
documentos presentados. '

En fodos los casos, se exigird una garantia "A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decrefo Supremo N° 250 de 2004, del Ministeric de Hacienda, gue
aprueba el Reglamenio de la ley N° 192.886, de Bases sobre Coniratos
Administratives de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un.monto equivalente ol 15% del valor fotal del contrato aprobado. Se
tomard en U.F., con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion; excedida en 90
diaas como minima.

La vigencia de la boieta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Cdigo Civil, '

Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para ia eloboracion de
esta obra, deberdn rendise garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mds
allg del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacion del Mardante, éste queda facultada de hacer
efectiva los garantias existentes Y liquidar confrato.

Bl Confratfista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refisren los
arficulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 1P

Las apertura de Propuesia se efectuard mediante un Acto Publico en fecha hora Y
lugar establecide en las Bases Administrativas Especiates. En dicho Acto se procederd
en primer ugar a la aperiura de sobre denominado "DOCUMENTOS ANEXOS”, de no
contener este en forma completa o totaiidad de los documentos que en el se
solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard niNguN recurso o
reclamo por incumplimiento de las Bases Administrafivas o Especiales, salvo que g
Comisidon estime que se frata de un error de forma y n¢ de fondo vy que no se altere el
trato igudlitario de los proponentes. Posterior a ello, se procederd a lo dpertura del
sobre denominado “PROPUESTA ECONOMICA™.

En el caso de gque el Oferente quedare fuera de bases, no se procederd a la aperturg
de la propuesta Econdmica, quedando estompada en el Acta de Aperiurd de lo

licitacion dicha situacién v firmada por los miembros de la Comisian, declarando al
Oferente fuera de bases.

La Comision Municipal estard presidida por el Administrador Municipal, Encargado de
la SECPLAC, Director de Obras Municipal, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretario
Municipal como Ministra de Fé. Dicho Acto denominado Apertura de o Propuesia, se
llevard a cabo en presencia de Ios proponentes que concurran, en cuyo caso toda
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ART, 18°

informacion de dicho Acto Administrativo deberd quedar consignada en el Acta de
Apertura.

El Acto de Apertura estard circunsarito sdlo a la recepcion y verficacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en los Bases de la licitacion. De esta forma coresponderd a la comision e
andiisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de io verificacion, surgiera aigin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precisién por
las Baises y que genere ciertd controversia sobre los documentos recibidos: la Comision
tendrd la faculiad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas [0
criterios que permitan diimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de lo igualdad de los proponenies.

Sin peruicio de lo seficlado precedentemente, en el procese de Apertura los
proponentes podrdn formular observacionés y/o reciamos las que deberan quedar
estampadas en la respectiva Acta. Todo reclamo  efectuado en una oportunidad
distinta se considerard extempordneo y, por tanto, serd rechazado. Asimisine respecto
de los reclomos consighados en el Aclo de Apertura  los oferentes deberdn
fundamentarios por escrito ante el Mandante por medie de una presentacion que
deberd ingresar en fa Oficing de Partes al dia siguiente hdbil de la fecha de apertura. $i
asi no lo hicieren, se tendrd  por desistido del reciamo consignado en el Acta de
Aperiura,

El Acta de Apertura deberd contener tados los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejande constancia de las observacionss o
reclamos de los interesados.

El Acta serG fimada por los integrantes de la comisién, v los oferentes que asl 1o
deseen, a quienes se les enfregard una copia de elle. :

VHI ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

ART. 20°

El Mandatario designarg una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas. emifiendo un informe priorizado de éstas, conforme o las pautas de
adjudicacion fijadas en ias Bases Administrativas Especiales.

En un plazo mdéxime de cinco dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo
los infereses comunales, junto con una eficiente Utlizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualimente declarar nule el proceso si existieren causales para ello,

Los oferentes cuyas oferfas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de  tipo alguno v bajo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesia.

Las poutas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristices propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponibie, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definira la forma de adjudicacion optando
por io pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econémica 40%,
Plazo de Ejecucion 25%, Experiencia de los Oferentes 15%, Mano de Obra Local 10% v
Buen Comportamiente Confractual con el Municipio de Litueché 10%. En caso de
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ART. 21°

empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor
oferta econdmica, menor plazo de ejecucion, Mayor Experiencia de ios Oferentes, |
Mayor Cantidad de Mano de Obra Local y Buen Comportamiento Contractual con
el Municipio de Litueche v si el empate persiste se definkG por el curmiculum del
Profesional Residente.

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerr mayores
antecedentes para mejor resgucirdo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adivdicar
aquelia oferta que mejor represente los infereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mdndante suscribird e contrato v dictard ia resolucion que
lo aceplta,

IX DEL CONTRATO .

ART. 22°

ART, 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 24°

ART. 27°,

ART. 28°

ART, 29°

El plazo del confrato comenzard o regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabilizar el plazo, -

Los plazos se entenderdn en dios cottidos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados.

El Contratista que inicie trabajes antes del plazo establecido anterormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y st un funcionario autoriza la ejecucion de

frabojos en forma extempordneq, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

£l Contratista podrG subconiratar parte de las tarecs o desarrollar, no obstante  lo
anterior, el Conlratista mantendrd ia responsabllidad de la totalidad det contrato
incluidos aguelias parfidas subcontratadas, como asimismo, el page de todas las

obligaciones para con los empleados, proveedores U offos que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generdies y Especiales. Especificaciones Técnicos, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Coniratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicarén al contratista, si
no se diere cumplimiento al ploazo de ejecucion de las obrds y o cualquiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando per la natuialeza del disefio o ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Confratista tendrd derecho a su pago v a una ampliccion del plazo

proporcional ol aumento, debiendo presentar las garantias comrespondientes, que

seréin de su cargo.

La ampliacidn o disminucion de parfidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las val contenidas
en las Bases del contrato original. -

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista v el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicifud de maodificacion



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 300

ART. 31°

ART. 32°

ART, 33°

ART. 34°

B Mandatario designard al o los funcionario(s} que tendrdan la responsabiidad de
confrolar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién {es) para

desarollar su jabor debera(n} contardn con todos los antecedentes del respectivo
contraito,

El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado {5} de g Revision
Tecnica y Confrol de Avance, que deberd impartilas siempre por escrito. Fstas drdenes
estaran hechas en conformidad con los 1érminos y condiciones del contrato.

El incumplimientc de dichas drdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de feincidencia, los encargados de g revision dardn cuenta
al Mandante ¢ fin de estudiar el érmino onticipade del Contrato.

El Confratista fiene la obligacion de reconstituir DO U cuenta los planos o documantos
que han sido rechazados por el encargado de ko revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision,

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion Gue en el curso
de los frabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacién que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dertro del plazo de cinco habiles contados desde o
fecha de la nofificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacidn del Contratista o Consultor
dentro del piazo de tres dias hdbiles, si no 1o hiciera, se entenderd por aceptada,

Si el Contratista no apeiare conforme 1o sefialado en el arficuio antferior, o si o
apelacion fuera rechazada y se desistiera de aeater ios ordenas imparticlas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la framitacion de los estados de
Dage. :

Podrd asimismo, segin la gravedad del caso ¥, previa nofificacién hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipado al confrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendran los garantias, as que serviran para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras gue faltan por ejecutar,

Una vez liquidado el contrato se procederd o restar de las garantias el eventual
gasto gue debiera cargarse a dichas garantias. '

Xl OBLUGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 34°

ART. 37°

ART, 38°

El Contratfista, debe dirgir personalmente 1o trabajos y atenderos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.,

El Contrafista, estard obligado o atender al encargadeo de o revision, funcionarios del
Gobiemno, de la Contraloria u otros, que tengan por misidon conocer el avance de las

obras y asimisme preseniar los controles y otros antecedentes gque digan relacion con
el contrato.

B Contratista queda especialmente sujeto a los disposiciones contenidas en el Codigo
del Trobajo v o las leyes y reglamentos que regulan las reiaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacién antficipada de centrato, el Mandante conocerd e
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacion con el
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ART. 39°

confrate, a fin de que se redlice las retenciones Que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos alsleloly

Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Conlrafista, la obtencidn de permisos,
pago de derechos, apories y otros, debiendo tramitarios ante los Servicios involucrados,
en los plkuzos y condicionss que corresponda, conforme a la legislacion vigente. Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceres.

XH DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 400

ART. 41°

ART. 42¢

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

B Contrafista deberd ejecutar los frabojos en  esticta suiecion @ las  Bases
Administrativas Generaies y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales %
de detalle, anexcs, perfies, pliegos de condiciones v demds antecedentes
correspondientes al provecto. '

Frente o discrepancias en i informacién  contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones,

Términos de Referencia.
Especificaciones iécnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiaies.
Bases Administrativas Generales.

B

Una vez tramitada la adjudicacién, se le enfregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términes de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecio.

H Contratista podrd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente a la firma del contrato
y/0 Enfrega de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual Y,
proseguir con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo tegal del inicio y
términe de los disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciofiva propic cambio alguno en los planos o
especificaciones que siven de base ai confrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas v autorizadas poria encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena cafidad vy
cumplir la normativa vigente Y recomendaciones del fabricante.,

Ei Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacion con ta aprobacian
de fos frabajos, durante e periodo de garcntia, que se encuenira respaldado con la
respectiva Boleta, salve que las Boses Administrativas Especiales sefalen un plazo
diferente. :

Cuando ocuran circunstaricias que sean de caso forfuite o de fuera Mayor,
totalimente gienas al Contratista ¥ que afecten a la gjecucion de los trabaojos, el plazo

se podra ampliar en relacidn con los dias de afraso, previa solicitud del Contratista,
formulaba por escrito al Mandante.

Xlil DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner términe anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de

juicio, siempre que concurra alguna de o3 siguientes causds:



ART, 48°

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambas, '

b) Si el Contfratista no diere cumplimiento ot Programa de trabaio © no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados. -

¢) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados Y por su condicion, signifique rehaceras y

que estos defectos u errores implique incorporar medificaciones substanciales al
proyecto., : : '

d) Si el Contratista o Corisuitor o aiguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delite que metezca pena oflictiva, o traidndose de

una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o e
Gerente.

e) Si el Contrafista fuese deciarado en quiebra.

f) Cualquier fipo de incumplimiente con respecto a los Boletas de Garantios |vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros) '

g} Incumplimiento con lo sefialado en las EE. T, Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causcles especificas que se indique en las Bases Administrativeas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales seficladas, a
excepcion de la detallada en lefra a) anterior, se mantendran ks garontios del
Conirato.

El Manddnte conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten o terceros y
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar ias garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir e costo que implica dar término o

los disefios inconciusos o cualquier oo perjuicio que resulte para el Fisco con motive
de esta guidacion.

XIV DELOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49°

Los frabajos, se pagarén mediante Estados de Pago, cuyo monte minimo y plozo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales,

No se consulta anticipo ni retenciones.

XY SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

Et Contratista estord sujeto al pago de multas, en los siguienTes Casos:

a) En aquellos casos gue la oferta esta garantiza por boleta de garantia de seriedad v e
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
o hacerdas efectivas.

B Mandante podrd oficiar informande a ofras Comunas de los multos v sanciones
Gue s& ha aplicado a esos Contratistas
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b} Si el Contratista no entrega la obra fotalmente terminada en el plaze establecido en
el Contrato, se le aplicard uno multa diaria equivalente al 0,2% del monto del
Contrato, no pudiende eila, exceder en sy totalidad del 15% del monto del Contrato.
En cuyo case, el Mandante evaliarg I sitUacion para determinar un término
onficipado del éste. : ' '

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART, 51° LG recepcidn provisorio es el Acto Administrative, mediante el cual la Comisién
Revisora, designade o efecto, se constitye al térming del plazo confractual, a fin de
vefificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro de 5 dias habiles. '

ART, 520 Una vez verficado por ia Comision, el total cumplimiento del Contrate yla revision
detallada de log cerlificadas de recepcion de 1os - distintos Sefvicios o ensayes de
materiales, sequn comesponda, procederd realizar Iq recepcion definitiva, levantande
un Acta al efecto unaGvez transcumdo Doce meses recepcionado provisoriamente fos
tfrabajos. : . ' '

ART.53°  Fl aciade Recepdén Provisoria serd un dntéc:ede'me a presentar para lg cancelacion
del ultimo Estado de Pagoy el cembio de fa Boleta de Garaniia comrespondiente.

ART. 54° Sida Comisién de Recepcion Provisoria, deteimina gue ios trabajos no estan fotaimente
terminados o no estan elecutados g cabdlidad, réspecto o fos antecedentes técnicos
del Contrate procederd o preparar un listado de s cbservaciones que le merece yle
fiiord un plazo Maximo de 10 dias corridos para subsanarlas. '

Terminado este plazo, se constituirg nuevamente para verificar suU cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd o lg recepcion conforme 1o sefialado en ¢l articuiado

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el término
de las observaciones y estas son menores, fa Comision fijard un nuéve y Ultimo piazo de
cinco dias comdos, para el térming definitive de 1os Trabajos, pero se aplicard  multg
por afraso a partir del término de! piazo contractual. _ ' S .

En el caso que sl Contraista no hiciera ninguna de Iass reparaciones observadas, Io
Comisidn levantard un Acto sefclando las razones y s observaciones que rmotivan I
No recepcion de las obras, informando of Mandante quien resolverd en consecuencia
y se procederd como término anficipado del Confrats. :

XVii IQUIDACION DEL CONTRATO . |
ART. 55° Una vez que los trabajos Cuenten con suieéebcic’m cefinitiva totalmente framitada, se

procederd o liquidar el contrate, dictande 1o resolucion v reaiizando la framitacion
administrativa comespondiente. : '

. GASTONFIGUERC
PROFESIONAL BE AP

Litueche, Octubre de 2014,
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ftusire Municipalidad de Litveche
Secreiario de Coordinacion y Planificacion Cornunial

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO, SALON MULTIISO ESTADiO MUNICIPAL

ART. 1°

ART. 2°

DE LITUECHE".

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes  Bases Administrativas  Especiales complementan  las  Bases
Administrativas Generales, 1as gque conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,

Planos, Detalles, Aclaraciones y demas an%ecedemes de lo obra o ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiente a la Nomativa legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordernanza General de Urbanismo
y Construcciones vy demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, B Reglamento
General sobre Instalaciones Domicifiarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de 1o Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Sefvicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccidn de
Servicios Elécticos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglomento
interno de Higiené y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabajo.

Respecio de cqueilas muferécs no regulados por los documenios y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.  Nombre del Proyecto . "NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO,

SALON MULTIUSO ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE",

22,  Mandante s lustre Municipalidad de Litueche.

23, Mandatario _ : lustre Municipalidad de Litueche.

24, Valor Méximo de Ic obra £ $49.926.785.- IVA Incluido.

2.5, Unidad Técnica s llustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3°

3.1

DE LOS PROPONENTES

Los proponentes deberdn encontfrarse con inscripcion vigente en cualaquiera de los

siguientes registros:



s Regisiro Municipal

. Estar inscrito en registro referido o la especicalidad de
Cualgquier Municipalidad del Pais.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PRO'_PUESTA

4.1, Sistema de Contrato

4.2, Sistema de Imp_uestos

4.3. Enfrega de Ahiecedan’res:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas:

4.6, Aclaraciones:

4.7, Enfrega de las Propuestas:

4.8, Aperturd de Propueéstas:

49. Apertuia de Sobres:

4.10. Adjudicacion:

411, Plazo Maximo:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con Estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

g confrato estard afecto al 19% VAL

Se eh'treg'ordh via portal www.mercadopublico.cl a
Parfir de las 18:00 horas del dia 21 de oclubre de 2014.

El dig 27 de octubre de 2014 o las 15:30hrs. en
Dependencias de la Direccion de Obras.

Cardenal Caro 796, Litueche. En caseo de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o si la
Empresa corresponde a una persona nalural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Olfimo
no asistiera el representante de este, debera acreditar
mediante Poder Nolarial,

Deberdn realizarse via portal www. mercadopublico.cl
desde ias-17:00 Hrs. del dia 27 de octubre de 2014y
hasta las 10:00 hrs. del dia 29 de octubre de 2014.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.¢l hasta
lezs 20:00 horas del did 30 de odlubre de 2014,

Tanto el sobre denominado “Documentos Anexos”
Como "Propuesta Econdmica” se entregarén en Oficina
de Partes, el dia 11 de noviembre de 2014, hasta

las 15:30 horas de la llustre Municipalidad de titueche.
Ubicado en Calle Cardenal Caro 796, Litueche.

Se p'rocedérd abrir ofertas en porial

© www.mercadopublico.cl, el dia 11 de noviembre de

2014, desde’ ios_ 15:30 horas.

Se procederd abrir 10s sobires G través

de un Acto Publico, el dic 11 de noviembre de 2014,
desde las 16:30 horas en |a sala de sesiones de la llustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 794, Litueche. '

14 de noviembre de 2014, hasia las 17:00 hrs,

Serd de 120 dias corridos respectivarmente, contados

desde el dia siguiente a la fecha de la Enfrega de
Temend.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generales.



5.2.
53.
54.
5.5,

5.6,
5.7.
5.8

ART 6°

Bases Adminisirativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos enfrégados para la propuesta (mformamon cligital), _
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios {formatos eniregados
En formato digitat].

Formato Oferta Econdmica.

© Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos ARexcs.

GARANTIAS

6.1 SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberan presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segun lo
establecido en e arliculo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suminisiro v Prestacidén de Servicios), que garantice la Seredad
de la propuesta  por un monto igual o superior de $499.267.- la que deberd ser
tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60
dias corridos contados desde i fecha de Apertura de la Propuesta. Este documenio
serds devuelto o los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las oferias. : '

Lo coucion o garantio deberd ser pagadera a la vista, tomada por une o varios
integrantes del adjudicatario y fener el caracter de irevocable.

6.2, ANTICIPO

Ng se considera,

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

£ proponente que se adjudigue la propuesta deberd entfregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA" (segin lo establecido en ¢l ariculo 68 del Decreto Supremo N°® 250 de

. 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884,

de Bases sobre Confratos Administrafivos de Suministro y Prestacién de Servicios),
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Confrato por un monto equivalente ol 15%
del valor del Contrato, tomada o nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT

N° 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia superior g 90 dias corridos
posterior ol plazo de vigencia del contrato.

Sien el transcurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras u obras nuevas o
extraordinarnas, deberdn réndirse garantics en &l porcentaie v plazo indicado.

La Bolefa de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripeion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias hdbiles
contados desde ia fecha de nofificacion de la adiudicacian, siendo devuelia al
contratista previa solicitud por escrife de & vy cursado por la Unidad Técnica o
Mandante, con posterionidad a la recepcidn provisoria sin observaciones de a obra,
por parte de la Comisién Receptora,

La caucidn o gorantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varos
integrantes det adjudicatario v tener el cardcter de irevocable.



6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. N°® 7

7.1

7.2

Una vez ejecutada ld obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar una  Boleta de Garantic “A LA VISTA" {segin lo
establecido en el aticulo 68 del Decrefo Supremo N° 250 de 2004, del Minisieric de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Conlratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de $ervicios), por Buena Ejecucion de la
Obra a nombre ilustre Municipaliddad de Litueche RUT N® 69.091.100-0, por el 5% del
valor del contraio expresada en pesos, con und vigencia de 12 meses contados
desde la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, la que serd devuelta, una ver
efectuada conforme la Recepcidn Definitiva.

Lo caucion © garamlq deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno 0 vcnos
mfegrcmies del adjumcmqno ¥ ?ener el cardcter de imevacable,

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La propuesta, dado ;Sor o naturaleza de la presente convocaiorna se preséni’aré
atendiendo a través de un Acto Publice en la fecha, hora v Jugar indicado en las
presenies Bases Administrativas Especioles, ademds de la incorporacion por parte de

ios oferentes del monto oferfa ecenomuca en el portal www.mercadopublico.cl en
YALOR NETO.

g persona gue represente A la empresa contratista en el acto de aperturg deberd
ser sy representante legal © en su detecio guien gcredite dicha representacion o
través de un peder notaral, El no cumplimiento de 1o seficlado dnteriormenie dard o

Waar solo o presenciar el acto de aoer?uro de g L|(:|‘rc:c:|on como lodo acto
publico.

En prir’ner ugar se procederd a lo apertura del sobre denominado "Documentos
Anexos”,

La apertura del Sobre denominado “Documentos Ahe_xos" se levarg a afecto con
la asistencia de los oférentes que asi o deseen, en los plazes v hora establecidos en
las presentes Bases de licitacion. Dicho documento se debera entregar por el

oferente sellado v firmado por el representante legal caratulizado de la siguiente
forma:

DOCUMENTOS 1}Nr-.xos
LICITACION PUBLICA

Revisados v constatados los antecedentes contenidos en el sobre "Documentos
Anexos”, en el mismo Acto se procedera o la aperiura del sobre denominade
"Propuesia Econdmica”; el que deberd caratularse de la siguiente forma:

PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA

Ademds de lo anterior, cada sobre llevard la siguiente designacién:

»  Nombre del Proyecto,



7.3

« Nombre y Firma del Proponente o representante Legal (si se trata de persona
juridica).

Tocjos los documentos contenidos en estos sobres debercm presentarse en original y
copia simple.

Para los siguientes documentos si proceden:

e FEscrifura Poblica.
«  Certificado de Thulo. -

se uceplard copiu autorizada legalmente en reemplazo del original

Toda la documeniacidn solicitada  {“Documentos  Anexos" vy "Propuesta
Econdmica”), deberd estar archivada {carpeta y/o archivador} en dos ejemplares
por separado firmado en cada una de sus paginas, remeiando [ gtguaanie orden:

s Sobre de documentos anexos.

= Foimatos y ofros documentos de la Carpeta Original seholados en el punto
7.3 desde la lehra @) a la lefra p).

» Formatos y otros documentos de la Carpeta Copia seficlados en el punto 7.3
desde la lefra @) a la lefra p).

¢ Sobre Ofera Econdmica.
Formatos v ofros documentos de la Carpetd Original seiialados en el punto
7.4 desde ia ietra a) a la lehra ¢).

s Formatos y otres documentos de la Carpeta Copia sefiaiddos en el punto 7.4
desde Iu lefra a) a la lefra c}.

L omision o no-presentacion de los antecedentes en c:uan’ro a confenido y forma
solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 y 7.4 de estas Bases daré lugar a que la ofera del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién.

Todos I.osdocumentos' pr’esenicsdos seran de propiedad de la liustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por conceplo de seriedad de la oferla,
la cual serd devuelia de acuerdo o lo seficludo en ef punto 6.1,

Bl oferente ademds podrd solicitar la escritura publica origingl, lo cual serd
reemplazada por una copia fiel del decumento. :

En el Sobre N° DOCUMENTOS ANEXOS, deberan incluirse:

Q) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que sl proponen’re sed persond juridica deberd acompafar
copias outorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado
de Vigencia en el registro de Comiercio, y sus modificaciones, autorizadas

ante Notario y con no mds de 30 digs de antigledad desde su emision,

c) Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta de ocuerdo a lo establecido en el
articulo 6.1 de las presentes bases,

d) Carta Gantt detallando la secuencia de Qperaciones Semanales.



74,

f)

a)
h)

P)

Hojo de Declaracién segun Fermate N°2 de aceptar y conocer las
Bases Administrativos, y demas antecedentas y condiciones que regulan la
Propuesta.

Cerfificado de Inscripcion vigente en Regisiro de Contratistas Municipal, con
una anfigbedad no superior a 30 dias, desde 1o fecha de Apertura de la
propuesta. -

Aclaraciones firmadas por e oferente si las hubiere.

informacién de Mano de Obra detdliodo en N° y porcenicie de
rabojadores, de acuerdo ¢ Formato N° 3. (Mano de Obra Local siempre
deberd ser superior al 50%).

Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas los
vnidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de
matericles y fletes, equipos subcontratos, mano de obra de acuerdo a

- Formato N° 4 que se adjunta, NO $E ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A

LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFCACIONES TECNICAS,
CUALQUIER CAMBIO DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE.

Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

Formato N"' 5, Declaracion firmada ante *Notario”, detallande todos los
Confraios Vigentes fimados por el proponente, con sus respectivos
porcentajes de Avance Fisico y Financiero.

Fotocopia Certificadoe de titulo legalizada "notaricimente” del profesional
responsable de las Cbras (Ingeniero Civil, Arguitecio, Constructor Civil,
Ingeniera Constructor).

Medsdas de gestion y control de obras minimas ofrecidas por el oferente y
sin Perjuicio de las que adoplte o TO conforme o Formato N° &

Inic:idc:ién de actividades o Certificado del $.1. del proponents {fotocopia).

Cerfificados de Experiencia extendidos por los Mandantes [Representante
Legal & Jefes de Unidades Técnicds), con el detalle de las obras ejecutadas,
maontos y superficies {m?} construidos, En caso que el mandante sea del area
privada, se debe adjuntar o dicha Cerfificacién la fmocoplc simple de la
factura que respaido o ejec:ucmon de la Obra.

Formato N° 7; Declaracion de no Parentesco.

Lo PROPUESTA ECONOMICA deberd consignar la siguiente informacion:

a)

b)

c)

Valer total de lo oferta y plazo de ejecucion de las obras, segin
Formate N° 8,

Presupuesto Oficial segin Formate N° 9,

Programa de inversién o Flujo de Cajo de acuerdo al programa de
trabajo, expresado en porcentaies y montos, segin Formato N° 10.



75

751,

':7.5_.2.

~ Oferfa tcondmica (Total General de la Oferta). E precio fofol de ftems

corresponderG ol producto de la cahtidad de precios unitdrios, iq suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utiidades, v a su vez aplic_cndo el 19% IVA,

- coincidind exactamente con el Precio @ suma alzada ofrecida.

Dicha propuesta se abrird posterior ai proceso de apermrq del Sobre "Documentos

Anexos” en el dia y hora sefialada en las presentes Bases de licitacion; solo si dicho

Sobre contenga toda ia documentacién sefidlada en el punto 7.2y en conformidad
aloindicado en punto 7.1 de las presentes Bases administrativas Especiales.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

la . Unidad Técnica’ coristituird una . Comision E_vcxlUc‘;#dorq, ‘presidida por el
 Administrador Municipa, Encargado de la SECPLAC, Director de Obras municipales,

Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Muricipal como Ministrar de Fé, tados

eslos designados por Decreto Alcaldicio ne2379, _ Quienes cumplirdn la farea de

verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de
evaluacidn preestablecidos, andlizar el cdlculo y emifir informe proponiendo quien
haya resultado favorecido con el mayor puntdje, para unh ‘mejor resolver del

Mandatario, -

La Comisién Evaluadora se  reserva el ~derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sdlo cudndo fécnicamente @ demuestre su

inconveniencia. Asimismo e Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicacion @ cualquiera 'de los proponentes, aungue no sea la oferta mds
econdémica. - ' B '

La comision tendréd por objeto el ssiudio de las oferfas segun la pautade evaluacion
que a continuacion se indica: R - ST

CRITERIOS DE CAUFICAGION "PONDERACION

Qfé:rfa Econdémica - .
- 100 Ps - | Mejor Oferta Econdmica -

Funtaje = {{Precic Minimo Oferfado)/(Precio Oferta)x100) _ - 40%
Flazo de Ejecucién . _

_ 100 Pis Menor Plazo de Eeecucion . o :
Puntaje = {{Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)xi00) | 25%

Experiencia de los Oferentes '
10 Pts” Sobre 1001 m2 con experiencia Certificada
93 Pts - Entra 801 M2 hasta 1000 con experiencia Cerlificada
90 Pis Enire 601 m2 hasta 800 m2 con experiencia Ceriificada

85 Pis. Enfre 401 m2 nasta 400 m2 Con experiencid Certificada 15%
- 8O Pls.  Mayor a 201 m2 hdsta 400 m2 &on experancia
Cerfificada -~ ’ o ;
LU QP L Menier g 200 m2 6 Sin Expériencia ]
Mano de Obra Local (OMIL) . :
100 Pts Mayoer o igual o 8 frabajodores/mes
S 95Pts 7 rabajeddres/mes
o P0Fts é trabajaderes/mes
85 Pis : 5 frabajodores/rres
80 Pts - 4 trabgjodores/mes - o . : : 10%
OPL. - ° Menora 4 kabajodores/mes ~ . ' S TR

Vaiores Infermedics e interpoldran en rango de 5 Pis _




7.53

7.5.4

(Mano de Obra Local siempre deberd ser
superior al 50%) R
Comporamiento Contractual con el Municipio de

litueche 190%
100 Pis Buen Comportamiente Contractual
0 Pt Mot Comportamiente Contractual

{(Entiéndase por buen comportamiento, aguellas
Empresas en el cual no han sido objeto de mivltas y
liquidacién anticipado de Contrato, en los Gitimos 2
afios) ' 3

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%
En caso de empate en la propuesta, estase resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Menor plazo de Ejecucion, Mayor Expetiencia de ios
Oferentes, , Mayor Cantidad de Mano de Obra Local v Buen Comportamisnto
Contractuat con el Municipio de Litueche vy si el empate persiste se definird por el
curriculum del Profesional Residente.

el Informe Técnico y la proposicién de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien o
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procedera o dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se notificard al oferente
favorecido, - adicionamente  Ig adjudicaciéon  serd  comunicada  vig pottal
www.mercadopublico.cl, o fravés de |a resolucion del acta de adjudicacién.

Entre la fecha de apertura de 1o propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 10 dias, transcurido el cual e contratisia
podra desistirse de su oferia.

Adjudicada la’ propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucidn o todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de o Oferta, con excepcion del oferenfe favorecido, la Que serd
devuelta después de presentada ia Boleta dé Fiel Cumplimiento del Contrato, Ig
que deberd ser presentada dento de término de 10 dias hébiles contados desde la
fecha de Notificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse los
actos administratives antes sefalados (frma de confrato y depdsitos de garantias)
por causas imputabies ol oferente, Ig lustre Murnicipalidad de Lifueche procederd o
dejar sin efecto Ia adjudicacion de Ia licitacién, medionte el decreto alcaldicio
respectivo  para  posteriormente  hacer efectivo el cobro de las garantias
corraspondientes. ' ' '

St el primer caiificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicaré al calificade en el 2° lJugar, de acuerdo ol proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucién de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o sU correspondiente cobro segin sea el caso, se
llamard a una nueva licitacion en el caso de haber s6lo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de apertura de
fa propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o a Mandanie, gueda
facuttado ef oferente o retirar los antecedentes v documentos presentados, sin
derecho a deducir reciamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni o dermandar
indemnizacién alguna por este concepto.




7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

ART. N°8

8.1

w ® = " E-3 -3

8.2.

No se considera.
DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejondo fres copias en el archivo de ia misma Unidad y una copia al Contratista,

serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en lg
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observaciéon o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o dl decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacién del confrato en los
terminos indicados por dicho organismo contralor,

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos. :

Escrite vy elaborado por ia Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos. :

No reajustable. _ _

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
0 una empresd contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender o totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia o lo menos de valor de la oferta, presupuasto detalkido por
partida y fuente de financiamiento, plazo v programa de trabajo, especificaciones

- téenicas, planos de arquitectura, cdiculo de instalaciones y ofros antecedentes que

se considere de importancia por la Unidad Técnica.
Poliza de Seguro extendido como minirio 30 dias el plazo de ejecucidén de
gjecucion, cobertura A todo Riesgo.

DELAS CONDICIONES DEL CONTRATC

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producte de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar 1o ejecucién completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segln 1o establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Conlratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios).. Esta boleta serd extendida o favor del Hustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 9.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 15% del valor del
conirato expresada en pesos y deberd ser enfregada o ia Unidad Técnica en el
momento de la suscripcidn del contrato. Al momento de la Recepcidn Provisoria, Ia
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la  enfrega por parte
del contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
arficulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que

aprueba el  Reglamento de la Ley N° 19.885, de Basés sobre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestacién de Sewvicios), por Buena Ejecucion de ia



8.3.

8.4.

84.1.

8.4.2,

8.4.3.

obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, hasta el momento de la
Recepcion Definitiva.

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DIA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION O AUMENTQO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa  autforizacion del Mandanie podrd disminuir 0 aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del iotal de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el controto inicial salve que se convenga ofro menor,

Sin perjuicio de lo anteror, el Mandatario podrd aumentar el plazo para ia ejecucion
de la obra contratada a peticidn fundada del contratista v aprobada por la 1TO,
siempre gue dicho aumento no conlleve @ gasto adicional al monto contratado y
gue dicho aumente de plazo no sea superior al 10 % ol plazo original, situacién que
serd informada al Mandante,

MULTAS

Lo Unidad Téenica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
1 gjecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

S$i el contratista no entregare tas obras en el plozo fijado para su término, se aplicard
una multa dicria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
alfimo Estado de Pago.

La multa total ne podrd exceder del 15% del valor total del contrato. §i el valor
sobrepasa e porcentgje indicado, se procederd a la liguidacién del contrato v o
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NC CUMPUIMIENTO CONTRATACION DE MANQ DE OBRA

Si el contratista no cumple con la confratacidon de Mano de Obra, se aplicard una

muita equivaiente al 5 % del valor del conirato, que se descontard del Uitimo Estado
de Pago.

En los casos que la Contratacion no supere el 50% de la Mano de Obra Local por
motives de la Oferta actual o interés de las personas inscritas en el registro de la
OMIL, deberd ser acompaiado de un Certificade emitide por la Jefa del
Departarmento Social, para no cursar ia mulia establecida anteriormente.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea perlinente, se aplicard una mulia diaria equivalente al 0.2 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que deberd
estar acreditddo en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

10
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8.4.5,

8.5,

ART.N° 9

5 B ® ¥

La mutta total no podrd exceder del 15% del vator del contrate. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a o liquidacidon del contrato v a hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

El no cumplimiento de esta exigencia sera causal de muita equivalente o ung U.F.
digria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a una U.F,
diaria por cada dig de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementeos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago. : ' :

ESTADOS DE PAGO

Los pagos por cdvance de obra se cancelardn al contratista conforme a estados de
pago caiculados de acverdo af porcentaje fisico de la obra y ' los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos
deberan considerar solamente las - obias ‘ejecutadas. No se podran presentar
estados de pago por materiales depositados pie de la obra. El estado de pago
deberd tener el visto bueno de la ITO. Bl contratista deberd indicar en cada estado
de page el dvance de la obra, entregando un detalle desglosado por partida,

mostando separadamente el costo directo, fos gastos generates, las vtilidades v el
VA, '

Para ta cancelacion de los estados de pago el contratista presentard o lo Unidad
Tecnica jos siguientes antecedentes:

Cerfificado de pago de ids imposiciones de todos sus trabajodores,
Certificado emitido por la inspeccion del Trabaie que no tiené reclamos por la
cbra. '

Estado de Avance aprobado por lg 1O,

Caratula de Estado de Page, formato tipe MOP.

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha.

Factura a nombre de la liustre Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podrd aplicar Ia modalidad de Factoring para hacer efectivo los
fespectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREQ

L& TO deberd informar al contratista respecio a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste oforgue las facilidades correspondientes o ias
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
confratista 0 la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar sU ingreso o
la obra, la credencial que los acredita como tales.

11



9.2,

9.3.

9.4

9.3,

9.6.

ART. N° 10

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

se considera un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes a
fodas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico {papel} v digital [ed).

COORDINACION CON PROPIETARIOS
La empresa adjudicada de’beré_vélcﬁr por no entorpecer el que hacer diario de los

de este, para lo cual deberd denerar fodas los coordinaciones necesarnas con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra gue los
afecte. _ ' :

COLOCACION DE LETRERO

E contratista deberd dentro de los primeros 7 dias corridos o partir de Ig fecha de
entrega de terreno instalar. en o obra en un punto visible un lefrero indicativo,
conforme al ‘modelo vy dimensiones o entregar en el momento de suscribir el
contfrato. B no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente ¢
una U.F. digria per cada dia de atraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serén las és’rub!ecidos por la O, de acuerdo o la normativa vigente v en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de ias
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6,

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Orderanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un
fibro foliado con hojas en tiplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabiliddd del contratista, en el cudl sé dejord constancia de:

Las c’:ardénes del 10, ia Unidad Téenica gue, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de lg forma en que se ejecuten los
trabajos '

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con ta aprobacion de ia
{10, '

TERMING DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado q un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

o) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo pora
ambes. -

b) Si el Coniratista no  diere cum'plimien?o al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.



ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

12.2.

12.3

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratisia, la obrg resuita con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehaceras ¥
que estos defectos u errores impligue incorporar modificaciones substanciales al
proyecto,

d) Si el Confratista o Consultor 0 dlguno de los socios de la Empresa adjudicataria,

- fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente. o

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualguier tipo de incumplirmiento con respecto o las Boleias de Garantias {vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre ofros).

g} Incumpilimiento con o sefalado en las EE. T, Y Proyectos de Especialidades.

TERMING DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de g TO o profesional responsable, haya
verificade y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Eecucion de la obra, solicitando la devolucién de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del coniratista, entregar o ta Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con toedas los modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso def desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVi de las Bases
Administrativas . Generales Recepcionadas  las  obras provisionairmente,  éstas

qQuedaran en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consighada
en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Contorme a lo establecido en el arficulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionor y obtener de la Direccion de Obras Municipales, el Cerfificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo @ lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una ver que 1as obras
estén terminadas en conformidad o los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras.

DEFIN!TIVA

Se efectuord en Ig misma forma gue la provisoria una ves que s& haya cumplido sl
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrite del contratista.



ART. N° 13

Aceptada ia Recepcion Definifiva sin observaciones, Y la Recepcion Municipal, se
procederd o la devolucién de o Boleta de Garantia correspondiente por o
Correcta Becucion de ia Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

Litveche, Octubre 2014,
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|.- REFERENCIA

Las presentes Espec_ific:c:giones Técnicas son complementarias de Ios Planos del Proyecto.
La obra  deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos v con aquetios que se
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo. :

Todas las obras que censulte el Proyecto, incluss Ias demoliciones, deben ejecutarse respetando g
legisiacion y reglamentacion vigente, en especial: . S S

= Ley General de Urbanismo y Construccion.

* Qrdenanza General de Urbanismo y Construccion. - 3

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho al
Saber. . o - IR : . : '

Ley 20.123 de Subcontratacion. o '_

Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo v Enfermedades Profesionales

Ordenanzas municipales que correspondan a escala local, o .

Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos,

impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad, o

* Asimismo, son de aplicacién obligateria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de
las presentes Especificaciones Técricas o o las indicacionas consignadas en los Planos, las
siguientes normas: o : R N '

*  Normas INN. Perfinentes o las partidas consultadas en el Proyecto. o _

» Pdliza de Seguro, extendida con ia fecha de términe de obra como minimo vy por el total del
presupuesto. ' : . ' - o

»  Codige del Trabajo.

Il.- CONCORDANCIAS,

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discr@ponc':_io_emre ellos, que
suija en el franscurso de o ejecucion de lo obra, deberd ser consultada oportunamente o la
Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante 1.1.0.) o ' L

.- GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas estan referidas a la NOR’M_ALIZ_AC!-C)N Y MEJORAMJENTO DEL
ENTORNO, SALON MULTIUSO ESTADIO MUNECIPAL,'UbiCddo en Av. Central Rapel $/N a ejecutarse de
acuerdo a sus planos de arquiiac’ru_rcz y EETT. del proyecto. . ' S

Todas las obras que consulte el proyecto, inciuso ias demolicionss, deben ejecutarse de acuerdos o

ias normas del buen construr, respetando toda la legislacien y la reglamentacion pértinente vigenie;

en especial: ' _ T ' :

- Ley General de Urbanismo y Construcciones. _

- Ordenanza General de Urbanisio y Construcciones. . o _

- Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios correspondientes.

- SEC, Servicio de Salud, SERVI, etc. - - S ' e :

- Ordenanzas municipates que correspondan a nivel local, o . _ _

- leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas o permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y Municipalidad. '

Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Piblicas.

SHLOHT




Asirnismo, son de aplicacion obiigatoria en fodo aquello que no se oponga a Ias disposiciones de Ias
presentes especificaciones técnicas o o las indicaciones consignadas en los planos, las siguientes
normas: ' ' : S R : ' o

Ltas especificaciones primardn sobre los plancs, y en és”ro_s, prir_r‘éqrdh los planos de detalle sobre los
generales y las cotas sobre el dibujo. Cualquier duda respecto o detdlles no espe‘ciﬁcho_en los
planos ¥ a los cugles no se hace referencia en las presentes especificaciones, deberd ser consultado
al arquitecto. L ' ' L ' '

Todas Las obras especificadas en ias diferentes partidas Incluyen la provision de todos los materiales _

- Yo ejecucion de cada una de las partes conforme o las normas y reglas de bueria construccion,
asegurando @I'corr-ac':?o_funcéonqr_hieh’royidcalédcd. o L :

Los materiales que se especifican se entenderén de primera calidad, conforme o las normas,

especificaciones de fabrica v Vo, B°, de I LT.0., gue en este caso coresponde a la Direccidn de

Obras de la Municipalidad de Litueche. ' e IR :

Las cubicaciones entregadas son referenciales.

- Reberdn éxistir en obra:

Un libro de obra foliado v por tiplicade, para dejar establecidas Ias observaciones, modificaciones y

ordenes de ejecucion de faenas sefaladas por el LT.0. el arquitecto, el jefe de obra y el mandante.

Un juego de pianos ordenado, que incluya copia actualizada de todos los plahos necesarios: _

Una copia de Ias especificaciones técnicas, fanto de arquitecturd como de cada uno de fos
proyectos de especialidades. ' -

©IV.- ASEO DE LA OBRA

Serc de c:drgo del Confratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, efc. gue hubiere antes
de la iniciacion de Ia obray durante su gjecucion. IR 3 :

Todo material s’obra_h‘re como éxcedem@s de excavaciones, de rei’%e_nos, _' de escarpes, de
demoliciones, etc. se extraerd de Iq obray se fransportard solamente o un botadero autorizado. .

Asiméshwo, serd obligatorio la mantencion y enfrega de la obra en perfecto estado de impieza. Al
términe de los frabajos se retirardn todos los escombros & instalaciones provisorias quedando el
terreno vy ld obra limpia y despejada. o . K _ : .

1.+ INSTALACIONES PROVISORIAS
1.1.- INSTALACION DE FAENA, ENERGIA Y SERVICIOS

En general, las instalaciones se adaptarén a las condiciones del iugar, debiendo en todo caso
asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros, cumpliendo
COn normas y reglamentos sanitarios v de g inspeccion del frabajo. No se permite acopio ni
bodegaje de material en lugares visibies. Serd responsabilidad de o empresa contratista Ia custodia
de material, sin derecho o indermnizacion alguna por parte del mandante, por ia desaparicién o
robo de este. - - -




1.2.- CIERROS PROVISORIOS

El terreno de g obra deberd aislarse del resto del predio © cerrarse en todo perimetro; con cierrs
provisorio de 2,00 mts. de aiturg minima, fotalmente opacay pintada de color indicado porfa i.1.0.,
los cuales deberdn dar garantias de seguridad v resistencia. Tanto las construcciones como i0s
Clerros provisorios deben cuidar el aspecio estético de las faenas. ' -

Los cierros p_fqvisorios y los definifivos deben razarse de acuverdo a kis lineas oficiales qué establezca
I municipalidad de acuerdo al cerfificado de informaciones previas. - ' '

1.3.- LETRERO DE OBRA

2.- TRABAJOS PREVIOS
2.1.- EMPAREJADO, LIMPIEZA Y DESPEJE DE TERRENO

Se considera ias suficientes para poder trqbdjar en un espacio fibre de cualquier tipo de excedentes
y asi conllevar una buena gjecucion de las obras. :

2.2.- TRAZADOS, NIVELES Y REPLANTEOQ

topdgrafo v sus respectivos equ@po; de precision, profesional que deberd ejecutar el replanteo &l

que sera recibido por la Inspeccién Técnica de Obra dejandose establecido dicho dcto en el libro
de obra, . _ ' . o

Por la naturaleza de la obra e contrafista deberd confar durante Ig ejecucion del proyecto con un

' 3.- OBRA CIVILES DE CONSTRUCCION

3.1.- OBRA GRUESA

3.1.1.- RADIER HORMIGON

Se consulta en todo el interior del edificio y en espacios exteriores indicados en planos. o

Se ejecutardn con’ hormigdn H-25 de un espesor 12 om. se ferminara acorde af pavimente a
elecutar en cada recinto. ' ' S _ ' :

3.1.2.- POLIETILENG

Sobre umdcdma de arena se colocard ldmina de poliefienc grueso, de_ espesor minimo 0,20 mim.
Con tfrasiapos minimos de 30 em. ‘Cubriendo perfectamente todas las superficies, sin roturas ni

imperfeccionss, retornando 15 cm. en fos bordes.
Sobre el polietileno se hard el radier de hormigdn,
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3.2. REVESTIMIENTOS

3.21.- CerRAMICOS PORCELANATG MUROS ¥ pisos
En muros se contempilan c@rcﬁmicdpomefomofo 30 x 30 en fodos los Muros o zongs hﬂme’dcxs,
duchas, W, Urimriosy#qumonos. g L . S R

3.3.. TERMINACEQNES INTERIORES -
3.3.1.- PUERTAS PRINCIPALES

Serdn las Consultadas en planes. Las hojas seran de Mmodera ﬁpd P!chr‘bf'_o sirnilar, de un espesor 4.5
CM. Reforzadey Rara ias bisagres, chapas v mirilicss.  Er Iy parte inferior deberg tener contemplado
UNa placa 30 em ge Qcero inox. para ig Proteccion de estq . ' o ' '

Todas lag puertas de abatir incfuiré_n la colocacion de topes de gorric’a en el p!so’,'de 30mm.' De
diametro, sujetas af pavimenia con fommo_s de 2172 Y tarugos de 'expfjnsic‘p_n. : S .

Se ejecuiaran en perfiles de aluminio O'médizddo'_'coior brohée en'\zejec:fdo, pu_ﬁdo y de aleacfén _6063
(femple 15), lineg - AL2S o superior, de dcuerdo o o ind!cq'do_ en plano de _QI”IC;'Ui’feC.?UFCJ,

(Elevaciones respeciivas) o ot ] R
Incluirdn todas ids piezas Y aceesorios para’ sy correefo_funcmmumleniq, mclgy_e;nc:_io_ topes de

seguridaa, roddmfemo_cﬁusmble de llanta de nylon montado en bolitas de_c}cer_c; Y protegido por -

arquitectura, Las medidas de los planes se *re_c:_ﬁfict:;rdn &n terreno y sus Lniones al 1a5go se seliaran’
G.cﬁecuddomenfeajctaﬂ's_f'!ic'o_n(:é_ luego de su afianzamiento con formi!q_s ¥ farugoes. Se consulia para
cada una de las ventanas ios elementas de seguridad anfirobo corespondientes. -

_3..3,4” cE-RRAbuR'As'

En gehero! se consideran inCluidos todos los elementos necesarios parg un perfecto uso de puertasy

venfc:ms,_Sean sU ubém'cici}_h ¥ Usos_erc’m los E
perfectas condiciones de yso. o

iguientes tipos de chapas embuﬁdus_, completas y en

« 3y g by g, £ v i ',.,!\,:_',,,‘,
7 &?;ﬂ_-;;;}%,fggg;.;;a‘;hg,;:ﬁsz.{m@}ggs mfi,s.m._z !




Las puertas consultan la provisidn e instalacion de cerraduras de embutir Scanavini 1080-914 de
acceso (o similar). ' : ' S ; '

Toda la quincallerio consuliada se colocard completa, segun indicaciones de fabiica y se entregard
en perfectas condiciones de uso. : : L R '

3.3.5. CIELO MORTERO.

En recinto interior de zonas himedeas {bdﬁos) se consuita un mortero térmico, su colocacion deberd
ser lisci y limpia. - : S s o : o

3.3 PINTURA

- Se obstara en utilizar una pintura impermeabilizante hidrorepelente, en ol interior de los camarines,
- MNlevara dos manos come minimo. S o N Lo S
3.4.- ARTEFACTOS Y ACECESORIOS SANITARIOS
s4awe |
- Se comsulta taza W.C. aduite Fangioza o similar en bafios, ademds de tapa plastica exira dura tipo -
- Shiff o simitar, - SR e RENEE S :
Todos los inodoros consultan ariferig cromada tipo pivote {gusano). Las llaves seran de Cierre
automatico de 7 segundos. S ' E - '
3.5.- OBRAS EXTERIORES
' 3.5.1. PASTELON
En los espacios exteriores cubiertos que se sefiala en planos, se colocard sobre radier base,

pavimento de pastelédn 40 x 40cm Grau o equivalente en trama combinada v color @ definir en
obra, ' ' . = '

' 3.5.2. INSTALACION NICHO CALEFONT Y GAS

Se comeémpiq la construccion de un n'ic'ho_qw albergue _él cilindro de gﬁs y'er_'o :q'ue_ haga lo _'mi'smo
con el calefon, estos nichos deben ser meitdlicos y con estructura que permita &l cierre de estos.
3.5.3. INSTALACION DE PASTELONES

En los espacios exteriores cublertos que se sefiaia en planos, se colocard sobre radier base,

- pavimento de pasteldn 60 x 60em Grau o equivalente en frama combinada v color a definir en
~obra, o - ' SR _ _

3.6.- EQUIPAMIENTO
3.6.1 BANCAS CAMARINES
~ Se consultan f:;)cm'cc:s de madera para el interior de los camarines tivo Equimet Banca metal-

madera simple o similar. Dimensiones 1,70 x 0,50 cm, asientos en maderg de caigije,' Acero SAF 1010
 {patas perfif 40x40x2 mm, fravesafios perfit 40x20x2 mm). ' : '




3.7.-INSTA LACIONES

Se g:onsg!f@ 4 io\{amanos tivo Tomé o Similar con pedesial ;_c::onsuffa'gﬁfen’o c‘:rom'crdo, fds'lfc:rves
seran Serie Tradicional tivo Juego Lavatorio ¢ Nibsa, Fas o Similar., R o

3.7.2.2.- INODOROS LOZA V!TR!F!CADA_

€ consulta fc:z_a W.C, de Fona}ozg O simifar. Ademds de fapa pldstica extra dura tipo Shiff o'simffc:;r,
Todos jos inodoros consultan griferic cromada tipo pivote (gusana). Las flaves sergn de cierre

autdmatico de 7 segundos.
3.7.2.3.- RECEPTACULO DE DUCHAS
Receptaculo hecho en obrg (in-sifu} de 80 103 x 10 cm. deberd COnsiderar_ef sumin_&fro’ e
instalacién de bara parg certing de baso y jabonera, En ef receptdculo se consultey la instaiacion
-deduahaﬁ}a - ' ' o o : '
3.7.3.- ACCESORIOS
~ 3.7.3.1.- PORTA ROLLOS
' De oz c:rmkhf’_h"qdd, mds Q@g’_drnén'f_o; UNo por cada fd'zq W.C, préye_c_f_odq, ircin colocados ¢ 0,45 m.

- de alfura,

S:e consultan 2 éspejt)s de 1,40x 1,10 m.., uno por cada camarin, colocado desde fos ventanas hacia
Cdbdjo. _ - o o : : o _ :




3.7.3.3.- JABONERAS

Se colocardn ung pér cada duchd prOyecfc‘xda. |

3.7.3.4.- PERCHEROS O TOALLEROS:

Se consultan perchérés (PE}, vy qu!ferés (F’V) como o ino_‘ié.cj'n Io.s pldﬁOs.
3.7.35. BOTIQUIN: B |

Se consulta bofiquin o ubicar en recinto sala de amamantamiento ejecutados en - madera
aglomerada tipo Melaming espesor 15 mm, consulia cruz rojo pintada en fapa (sin espejo)

3.7.4.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
3.7.4.1.- RED INTERIOR

La red de agua potable se ejecutard con canerias sublerrdneds y embutidas de cobre fipo "L", con
sus diametros vy frazados segun cdiculo. Las uniones se hardn con Fitting. de cobre estampado,
evitdndose el uso de piezas de bronce. La soldadura de las uniones contendrd a o menos un 50%
de estafio. Se' pondra especial cuidado que las caferias de cobre no tengan contacto con
abrazaderas v offo elemento de fierro. La red se someterd o las correspondientes pruebds de
presion, en framos de 20 metros o mds, colocando la bomba en el extremo mds bajo.  Se usaid una
presion de 10 Kg./cm2 (10 atm.) en un fiempo no inferior a 10 min., revisandose que hava variaciones
en el manometro. _ S o : -

3.7.4.2.- RED DE AGUA CALIENTE

La red de agua potable se ejecutard con canerias subterdneas y embutidas de cobre fipo "L, con

- sus didmetros y frazados segon cdlculo. Las uniones se hardn con Fitting. de cobre estampado,
evitdndose el uso de piezas de bronce. La soldadura de la uniones confendrd o lo menos un 50% de

estanio. Se pondrd especial cuidado que las caferias de cobre Ro fengan contacto con

abrazaderas u ofro elemento de fierio. _ o o

La red de agua caliente consultara revesfimiento de poliuretano inyectado o modo de proteccién

para evitar ld pérdida de femperatura. : ' ' . '

3.7.4.3.- LLAVES DE PASC

Cada drtefacto consultado en planos tendrd su liave de posé [tanto 'pcfrc:)‘ agua frig y'caiienfej,
ademds de la respectiva flave de paso general por recinfo. Se consultd roseta cromada tipo Nibsa
6001 o similar, - : : : o .

3.7.4.4.- CALEFONT

Se consulta la provision y colocacion de calefones de capacidad determinada por cdiculo, serdn
del fipo Junker o similar, de encendido electrénico en forma gradual y controlada del quemaidor,
sensores ionicos de atmdsfera, termostdtico de temperatura, caudal recalenfamiento’ y de llamao,
La marca coresponderd a aquella que cumpla con las caracteristicas - técnicas descritas
anteriormente y que cuenten ¢orni representacion y servicio técnico de mantencion y garantia. Se
incluye ducto de ventilacion, foro Y sombrerefe de Fe golvanizado. Irdn instalado en nicho de
albadileria con losetd superior, segin detalles. _ ' s o

S8 BB




3.7.5.- ALCANTARILLADO

Toda la red de desagle y ventilaciones se ejecuiardn segdn proyecto o desarollar en tuberias de
PVC (Duractec & Vinilit] con uniones en base o Campanas'y adhesivo segin instrucciones v normas
del fabricante. Se incluyen los ramalitos de desagle y piletas en los bafios en gue correspondda.
Esta red permifiré desaguar corectamente a todos los artefactos incluidos en el plano de
instalaciones de alcantariiado. Las venfilaciones sobresaldrdn 0.45rm. de lo cubierta.

3.7.6.- ELECTRICIDAD -

Se consulfa embutida de acuerdo & provecto especifico a desaroliar y aprobado por los
- organismos correspondientes. Por cada sala de dctividades se deberd contemplor como minimo 6
centros y dos enchufes dobles. En dreas de uso y frénsito de Darvulos los enchufes deben instalarse o
una alturar de 1,30 m. Y en las instalaciones existentes deberdn subike a la menciondada altura todos
aquellos que no cumplan con dicha medida. En la sala de habitas higiénicas y sala de mudas no se
consideran enchufes. R ' R R R

En sala de actividades se consultan focos circulares embutidos de alto rendimiento. Estos equipos se
instalordn adosados o la estructura de cielo plegado .y se distribuiran equidistantes entre | si
comandadas en forma alfernada con dos pulsadores. Se consulfan 3 focos sensibles al Movimiento
en exteriores. Se consideran accescrios marca Ticine, linea magic, o similar, ~ T

En recintos himedos como cocina (3), sedile (2), sala de mudas (2), banos (1) y bodegas (1), se
consultan equipos fluorescentes herméficos 2 x 40 W, de acero esmaltado disefiado pard montaje
sobrepuesto con difusor fransparente desmontable. : P o

3.7.7.- GAS

Su disefio, frazado y ubicacion de los artefactos deberd regirse por lo estipulado en la normetiva
SEC: ' ' : . : ' '
Deben considerarse dos redes de gas independientes en sus suministros y artefdcios: _

Red N° | se considera I instalacion de un calefont para abastecer de agud caliente los servicios
higiénicos. L - _ o R o L

En este ftem se consulta lo elaboracion del proyecto, las pruebas v ia enfrega de la declaracion
visada por SEC {anexo C} v plano definitivo. Las pruebas parciales, visuales y de hermeticidad de las

instalaciones se hardn en presencia de Ia 1TO.

4.- GRADERIAS
4.1.- Graderias 'de_ Hérmigén Armado

presenciar cualquier actividad deportiva.

Se considera la ejec:uciéﬂ'de graderias de Hormigon Afmudo, destinado pc’zra'@l 'p_tj_biic.:o qiu_éa'desec
4.2.- Butacas Deportivas
Se considera la colocacion de Butacas prefabricadas, de caracteristica anfivanddlica, deberd

cumplir estrictamente fa funcién, y esta deberd ser resistente a climas desfavorables (sl abundante,
lluvia, heladaes, ete.) . : ' '




4.3.- Bardnda Pasamanes Perfil Tubular @ 27

Se instalaréd como sasTamcu de segundod para @E transito de p@rsonc:s 15 meafros Smeoées de perfll
tubular (Zi 2",

5.- MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTOS

5.1.- Relleno y Estabilizado

Se consxderara los necesarios para c:orﬁener los pesos proplos % sobrecorgcs que pueda %rqbcuc:r fo
@s’rrucfura de Hormigon. :

5.2.- Muro de Contencién Hormigon Armado Esfccionamiento

Se cons:dem 72 m3 de Hormigodn Armade pard conf@ccmn de Muro de Contencién de Hormlgc)n
Armado, Ver defcl!@s en Pianimetrics cusocmdos

5.3.- Maicillo

Parc mejorz:rr laas mrculac:lones pea’ronales y vehlculares se consnderara un me}oramsenfo de suelo,
en base de maicillo, esta capa debérd estar libre de cualguier tipo de basura y se deberd

compactar odecuodmmente con un sistema de rodilio doble fambaor o placa compactadora
mecanica.

- §5.4.- Baranda Pasamaneos Perfil Tubular @ 2

‘Se instalard como sxs’remc: cle segurldod PArg el tréansito cie persondas 60 meTroS Imeqles de perfil
tubular @ 2"

6.- ASEOY ENTREGA
6.1. RETIRO DE FAENAS Y _LfMPfEZA DE TE-RRENO

Se procedera at retiro faenas v limpieza de ’rerreno este ftem és de gron mpaﬁcmcla ya que el
contratista deberd mantener el lugar de tfrabajo en permunen’re aseo, sin GCODIO de escombros ni
restos de matericies. : :

Ast también cuidard de las SUDeFfICIeS de suelos y muros en posmos y accesos a fransitar pc:ro el retfiro
de escombros,




V.- NOTAS IMPORTANTES
V.i.- DISCREPANCIAS EN EL vascro

Encaso de dssc:repcmcms enfre fus d:sfmfos prezas clel preyecfo o) de fmprecns:on@s enios
anfecedenfes de la licitacién, se mferpr@mro siempre en el senfido de Ia me?;or 1% mas p@rfec:fa
ej@CUC!{Z}ﬂ de los frcrbajcs c:onf@rme o la regia de o Tecmc:o c:onsfrucﬁvc:

V. H USO DE PROIDUCTOS NACFONALES

Los sefiores confrahsfcfs deberan fener presenfe que o} tguofdad de preaos Y c:ahdod se darc:r :
' prefer@nc:fa afos produc:fos nacsonoies sobre Jos fmporz‘crdos : '

 VUliL.- FOTOGRAFIAS DE LA OBRA

Se exigird c;omo anfecedenfes necesdario para la r@c:epcron de g obro Ia enfrega por pc}rte del
contratista de un set o‘e 5 fofograffas en colores de 13x FS cm., que copf@n dlversos etapads del B
desc:rroif@ Esfas podrc:m ser en formato digital.

ViV.- PRESUPUESTO DETALLADO

Serd obli rgacron de Ios comroﬁs%os proponenfes enfr@gczr el presup ues?‘o c:onforme a cﬁocumenro

: enfregado porla Unidad de infraestructura, presupuesto detailado, uhidades de medida que sé -
entrega, mcfuyendo ademds, aqueﬁos ftems que el cantratista estima deben ser incluidos en Ic
licitacion. Se hace presente que todos los ftems deben esfor mc:orporodos denfro de la licitacién y/o
mom‘c maximo asrgnado al confrofo

V. V.»PRECAU'C-'C")N E-N_EL TRANSPORTE DE MATERIALES

Los aﬁ;udfcomnos deberan dar c:umphm:enfo a !0 dispuesto enelDS. N°75 /87, d@f Mmrst‘eno de
Transporfeﬁ y Comunicdciones qu@ en el Arf. 2°, establ ece lo srgurenfe “Los \f&‘hJC‘U.’OS que
?rcmsporfcm d@sperdfcros arena, ripio, fierra u ofros mafenc:fes vd sean sohdos o lquidos, que -
puedan escurrirse o coer cn' suelo, esmron consfru:dos de forma que eHo no ocurra por CausQ
alguna" : : : :

' Enlas 70n05 urbanas el fransporfe de mm‘erroies que produzcon poivo faies COMo @scombros :
cemento, y@so efc. D@bera efectuase siempre cubriendo tofaly eficazmente os mofenaies can
fonas o pldsticos de dimensiones adecuadds, u olro sisfema, que ;mpfda 5US c!fspers:on al afre. -
Por ofra parte, con el objef‘o de evitar en lo posible Ia forrmacién de. pofvo se deberdn hum@decer
los sectores en que produzcan mowmfenfos de fierra en lo obra

Se debe tener presente instrucciones @sfab!ec::das por fa Mumc;pohdo:d de Ln‘uech@ pc.'ra en' tema
onfenormente sefia c::do : :







