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LrruecHg, 2 9 ENE 2016

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

e  Lanecesidad de mejorat la accesibilidad 4 la Poblacién Los Forjadores de la comuna de Litueche.

e Acta de Acuerdo de sesién ordinaria N°89 del dia 20 de Mayo de 2015, Acuerdo N®37/2015, del Honorable Concejo
Munucipal, que aprueba “La redistribucién de recursos San Francisco de Mostazal”.

® Acta de Acuerdo de sesion ordinaria N°108 del dia 18 de Noviembre de 2015, Acuerdo N°122/2015, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba “Distribucién de recursos Fondos de Incentivo al Mejoramiento de la Gestidn
Muntcipal v Modalidad de Licitacién Piblica”.

e Las bases administrativas especiales, generales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que
se adjuntan al presente Decreto.

® Acta de Acuerdo de sesidn ordimaria N°113 del dia 13 de Enero de 2016, Acuerdo N°11/2016, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba “Modalidad de Licitacién Publica” para proyecto de pavimentacion entrada
Poblacién Los Forjadores.

®  Decreto Alcaldicio N°40 (15.01.2016) que Llama a Licitacién Piblica, Aprueba Bases, Nombra Comisién Evaluadora
y Designa Unidad Técnica del Proyecto “Pavimentacién Acceso Poblacién Los Forjadores™.

®  El proceso de Licitacién Publica registrada en el Portal bajo la ID N°1743-12-LE16.

®  Decreto Alcaldicio N°58 (26.01.2016) que autoriza al Director de Obras Municipales a hacer uso de Permiso
Administrativo el dia 26 de Enero de 2016.

®  Decreto Alcaldicio N°82 (26.01.2016) que modifica la comisién evaluadora del proyecto.

e  Decreto Alcaldicio N°935 (24.06.2015) que nombra como subrogante en el cargo de Director de Control a dofia
Claudia Salamanca Moris cargo DIDECO directivo grado 8°.

®  Que dado la subrogancia expuesta anteriormente, dofia Claudia Salamanca Moris viso las Bases para dicha licitacién,
quedando inbabilitada por lo mismo para formar parte de la comisién evaluadora de esta.

e Decreto Alcaldicio N°86 (27.01.2016) que modifica la comisién evaluadora del proyecto.

e  Elacta de apertura de licitacion piblica emitido por la comisién evaluadora, (26.01.2016), que establece inadmisible la
oferta presentada.

e Decreto Alcaldicio N°95 (28.01.2016) que declara inadmisible la oferta presentada por el oferente Comercializadora
de Materiales de Construccién y Ferteterfa FERFEX LIM RUT N®76.226.857-4, debido a que no cumple con lo
sefialado en las Bases de Licitacién y Formatos Adjuntos.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°1.844 de fecha 30 de diciembre de 2015, que nombra como alcalde subrogante a Don

Andtes Pérez Correa Administrador Municipal. El Decreto Alcaldicio N°45 de fecha 21 de enero de 2016, que autoriza feriado legal
del Sr. Alcalde. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacion

de Servicios v Art. 10 numeral 1 de su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:
1.

2.

Procédase a 2do Llamado de licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de
servicios para el Proyecto “Pavimentacién Acceso Poblaciéon Los Forjadores”.

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Piblica, para la ejecucion de la “Pavimentacion
Acceso Poblacion Los Forjadores”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.
Noémbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:

SECPLAC

Profesional Apoyo SECPLAC
Director de Obras Municipales
Secretaria Municipal (Ministra de Fe)

o 0 O O

Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la cotrecta ejecucién de la iniciativa de
Inversion.

Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Piblica antes sefalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.



i e\
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secplac

Li@id«e

fanss adon

SECPLAC: 08
29012016

Distribucion:
- Archivo Finanzas

- Archivo DOM

- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes

- Archivo SECPLAC.

DECRETO ALCALDICIO N° 0 G @ G g ?

LITUECHE, 9§ ENE 2016




ART. 1°

ART.2°

o Qbras Pub ;c:s fqad@ por I}ecrefo

' ”mzmmcmiON DE LA PROPUESTA

Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“PAVIMENTACION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES".

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan  las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y-Sanitarias, El Reglamento
General sobre lns’raiacmnes Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones m‘renores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direcciéon de
Servicios Eléctricos.y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridcd aprobad"’o por la Ih‘spec"cién'del'Trcboja.

Quedardn excluidos quienes, al momento de ia presenfuc:on de la oferta, de la

: ,formulacion de la propuesio o de la suscnpc:ron de la convencnoﬁ, segun se hrate de

#

cione&ﬁ‘ﬁﬁbiic@;,; privadas o contramciori"direcm; hay‘an sido condenados por

prachcqs Antisindicales o infraccién a los derechos fundamemales del frabajador,
denfro de Ics anfeﬁmes dos afios.

75 ’e 02/02/2»4

2.1.  Nombre del Proyecto : “PAVIMENTACION ACCESO PQBLACION LO

FORJADORES. CQMUNA DE LITUECHE"."

2.2. Mandante s liustre Munmpohdad de Litueche.

2.3. Mandatario :liustre Municipalidad de Litueche.

2.4. Valor Méximo de la obra 1§ 6.589.000.- IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica llustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3°

3.1

DE LOS PROPONENTES

Al memento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

e Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro v Prestacion de
Servicios. e




ART. &4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Confrato:

4.2. Sistema de impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4. Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas;

A suma alzada sin reajuste ni intereses, con 1 Estado de
Pago una vez Recepcionada Provisoriamente la Obra.

£l contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 29 de Enero de 2016.

El dia 02 de Febrero de 2016 a las 15:00hrs. En
Dependencias de la Direccion de Obras Municipal.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o sila
Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gltimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.

No se aceptard la entrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado.

Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl

.Desde las 18:00 Hrs. del dia 02 de Febrero de 2016.y

4.6, Aclaraciones:

4.7. Entrega de Boleta de Garcnﬁf&:‘):‘

4.8. Cierre de Prop@éﬁoéffiyf- -

esde Ic;__léﬁ ,_horas

49. Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacion:

4.11. Plazo Méximo:

"Se procedem abﬂr ofer’ros«@n”poﬁdi

hqs‘rc las 16:00 hrs. del dia 04 &é.Febrero de 2016.

Se en?regarcn vig portal WWW, mercc:dopubhco ¢l hasta
las 18:00 haras del dia 05 de Febrero de 2016.

Bolefo de Garantia de Senedad de ia Propuesta “A LA
VISTA" se entregard en Oﬂcmo de Partes de la llustre
Municipalidad de Lﬁueche Ubicade en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche., hasta el dia 09 d,,’Febrero de 2016.,
hasta los 13:00 horas ~

: ’;Se proc" dera yc:e:rrar @fertds en pon‘al

|, di 09 de Febrem a6 2015,

www.mercadopublico.cl, el dia 09 de Fabrero de 2016
desde 1as 16:01 homs :

11 de Febrero de 2016 hasta Ias 18: 00 hrs

Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados

Desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
5.1, Bases Administrativas Generales.
5.2. Bases Administrativas Especiales.
5.3. Especificaciones Técnicos.
5.4. Planos entregados para la propuesta (informacidn digital).
5.5, Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios {formatos enfregados
En formato digital).
5.6. Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas v Aclaraciones.

5.8. Formatos o Documentos Anexos.



ART 6°

GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

6.2,

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, gue aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contrafos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto
PAVIMENTACION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES. COMUNA DE LITUECHE.

Por un monto igual o superior de $ 131.780.-

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 40 dias corridos contados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.,

ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

6.4,

_ Porun mon’fo equwa!eme cﬂ 8% del

: 'LG que debero ser: ?omadm a nombre de Ic: Husfre M

El proponente que se adjudi‘que la p‘rbbyijesy’rdkd‘eberd en’rregor una Boleta Bancaria
“A LA VISTA" (segin lo establecido en el arliculo 48 del Dec:reio_Supremo N° 250 de

1 2004, del Ministerio. de Hacienda, que aprueba el Reglamenfo "e la Ley N° 19.886,
o d& Bcses sebre Conh‘utcs Admimsfrqﬁvos de Sumlmstro y Presia

Cuya glosa deberé ser PARA GARANTIZAR: Fiel vy Oporfum)"(:umpllmlento del
Contrato, - Proyecto PAVIMENTAC!QN ACCESO POBLACION LOS FORJAD
COMUNA DE LITUE__ L . , ,

slor del Con’rrc}f@

icipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con ung vigencia igual o supenor a 90 dIGS
coridos posterior al plazo de vigencia del comrcﬂo /

Si en el franscurso del contrato se mfrodUJeren aumen‘rds de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentagje y plazo
indicado.

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito
para la suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias
habiles contados desde la fecha de nofificaciéon de la adjudicacion (através del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratfista deberd presentar una Boleta de Garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que

aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.8846, de Bases sobre Confrmtos"“”""‘

Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).



6.5, COBRO

ART. N° 7

7.1

7.2

€l cuc:! deb& serimpreso QC} &l pr pa enfe Oro U rmguardo "'

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto
PAVIMENTACION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES. COMUNA DE LITUECHE.

La que deberd ser tomada a nombre de |a llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior g 6 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que ser@ devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 4 meses).

Si la Obra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electrdnico. El
cual el Contratista deberd subsanar las observaciones dentro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a partir al dia siguiente de la noftificacion.

Ademas serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva
Recepcidon Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectiva la Boleta de
Garantia.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.,

Se efectuard el cobrode las Boletas anteriormente mencionadas segin lo
estipulado en el ariculo 72.- del correspondiente Decreto 250 que “Aprueba
Reglamento de la'Ley n° 19.886 de Bases sobre Contra’ros Administrativos de
Suministro y Prestqcnon de Serwcms”

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

LG m¥esente hcﬁrocncn serc:: !evc:zmodo a troves del por’rcﬁ WWW, merc«:‘sdopubhco cl.

Los oferentes nngresaran sU pc}s’rulaoon y todos los c:sn’receden s requeridos solo o
tfravés del sefalade "pon‘ol por tanto serd de su responsabilidad cumphr las fechcs y
plazos alli estipy : "

propuesta haya
automdtice del “Ccmprobame d

azo para efecfuar comsitas sordiel que se sefa
Bases.

le en el portal y las respectivas

Sélo se aceptaran consultas a fravés del ci‘raddhcﬁrf&{i‘éh iosplozos dlhesi:blemdas

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORQ INVERSO:

Segun el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

El iempo para eniregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.




7.3

7.4

7.5

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en 1os
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°i : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N°1, denominado "DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

¢) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en

el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas-las obligaciones que se genreren con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comuUn con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a. 1000 UTM. v sin perjuicio
del resto de las d|sposacrones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo engque conste la Unidén Temporql deberd matencmzqrse por Escritura
Piblica, como documento para con’rrcdar sin que sea necesario constituir una

- Sociedad. Se exigira la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
~ Contrato, de cada proveedor de dicha Unidn Temporal, Al momento de la
© presentacién de las Ofertas, los m’regrames de la Unién determinaran que
“antecedentes ,presenforon para ser considerados en o evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para ia

ejec"ucm d , : ,chvc; Con‘rrafo que afecfe a olgun@ de los mfegron‘res de Iq
mtsma , ' . . ,

,FOTOCQK}KJ de: ﬁa!efo de Garcm

_ fecha de ingreso en Oficina de Portes ;

 recepcionista) de la Municipalidad de erueche ' mc’uerdo alo es’rable doen
el arficulo 6.1 de las presentes bases. Se deberé mgresar Boletq 0ngmal
Oficina de Partes de la Municipalidad de Lﬂueche ‘ ,

e) Hoja de Declaracién Jurada Ante No’rcmo segun Formato N°2 de acep’rar

y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.
g) Iniciacion de actividades o Certificado del S.1.1 del proponente {fotocopia).
h} Formato N° 4; Declaracién de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA", se incluird:

a) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° 3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS
ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE.

b} Cettificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.



c) Fotocopia Cerfificado de ftitulo Original legalizada  “notariaimente”  del
profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberé permanecer en Obra a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestién y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

e) Curriculum Profesional a Cargo.

7.6 En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONéMICA", se incluira:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucién de las obras, segun Formato
N°§,

b} Presupuesto Oficial segun Formato N° 7.

Lo omision o no- presentacion de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en
los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segun ia fqlenc:a y a criterio de la
respectiva Comision Evaluadora

Oferta Economacc} (Toic:l General de la Of@ﬁa) EI prec;o total de items
correspondero al produc?o de la can’r dad de prec:los umtorlos la suma de estos

7.7,'“

7.7.1  La Unidad Técni m'«:onsm‘um una Common E\zqiuadoro pre:
‘ Director de Ok P '

, ; tajes a

eva!uaaon preesmblemdos c:mc:hzc:r e! c:ak:ulo y emitr informe propomendo guien
haya resultado favorecido con el mayor pUhTQje para un mejor resolver del
Mandatario. ] ; -

La Comision Evaluadora se reserva el  derecho de proponer dl Mondq’rono el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mads
econdmicaq,

7.7.2  La comision tendrd por objeto el estudio de Ias ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econdmica
100 Pts. Mejor. Oferta Econdmica

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 80%
Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litveche 20%
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pis. Mal Comportamiento Contractual

(Entiéndase por buen comporamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién

T Lree SRR DU S R s S T 43 T I Y




7.7.3

7.7.4

7.7.5

ART. N° 8

&.1

fecha de Nofificacion de Adjudicacion de.la propuesta. De n
~actos administrative

 Si el primer su oferta se hard efectiva la boleta ¢ ad de

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econémica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche y si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente

{adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

El informe Técnico y la proposicién de adjudicacién serd enviada al Alcalde quien a
sU consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha propaosicion.

Aprobada la proposicidn de adjudicacién por el Alcalde, se procederd ol dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente g adjudicacion  serd  comunicada via  portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacién

deberd mediar un lapso no superior de 2 dias transcurrido, el cual el contratista
podra desistirse de su oferta.

Cuando la adjudicacién no se redlice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que

justifican el incumplimienfo del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién. i, '

Adjudicada la propuesta y-firmado el contrato por- el .oferente favorecido, se
procedera a hacer deyolucion a todos Jos proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 3 dias hdbiles contados desde Ia

J ‘ 0 materializarse los
sitos de garantias)
iveche procederd o
| decreto alcaldicio
cobro de las garantias

‘antes senalados (fima de contrato y deg
s al oferente, la llustre Municipalidad de
djudicacién de la licitacién, mediante.
posteriormente hacer efectivo el

por causas imput
dejar sin efecto
respectivo. para
correspondientes.

| . | boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su corespondiente cobro segun sea el caso, se
llamard a una nueva licitaciéon en el caso de haber solo un oferente, = o o

El Adjudicatario tendrd un plazo de 7 dias corridos una vez realizada la apertura de
la propuesta para firmar contrato, el cudl deberd entregar a tiempo toda la
documentacion necesario para poder formalizar dicho acto administrativo tales
como Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, enire otros
documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 7 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.
DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contréd:is‘ra,




8.2.

8.3.

'unc: boleta bancar

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento enfregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cudlquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El confrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
0 una empresa contratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la fotalidad de la obra hasta su terminacién completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detaliado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
tecnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y otfros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Poliza de Seguro extendndo como minimo 60 dias el ploza de ejecucion, cobertura a
todo riesgo. : ,

DE LAS CONDICIONES DEL GONIRATO

Serd el que se: md«que en el Decre’ro de AdedICOCIOn produc’ro de la oferta
seleccmncdq Serd expresado en pesos, monedo ncuc:;onczl e rmpuesfo incluido.

EI c:c:m“rrqhs‘rq deberd gcranhzar ia e;ecucxon complem V% opo
“A LA VISTA" (segln o es%ublecido en el art
04, del Ministerio de Hacienda, que apru
ases sobre Confruios Administrativos de

de la obra con
o 48 del Decreto

Supremo N° 250 d
la Ley N° 19.886, d
de Servicios). -

confrato, vy con una vigencia igual o supenor a 15 meses una vez reuhzadc tc:

Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard una vez cumplido los 12
meses}.

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DiA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacién del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de &l en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios

contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante.



8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

~ diaria por cada dia de supervision qus
~ trabdjadores no usan sus implementos de

8.4.5.

8.5.

® 9

® ¢ 9 @

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicara

una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago.

La muita total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Enfiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), sino se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anhmpqdamenfe el Contrato, salvo
casos puntuales deb:damenfe justificados.

La mulia total no podrc’x exceder del 15%delvalor dei één‘rrd’ro Si el valor sobrepasa
el porcentagje indicado se procederq a lo hqwdacxon del contrato y a hacer
efectiva la Boleta de Fel Cumphmlemo del Con’rrato

,,POR NO COLOCACIQN DE LETREROS DE OBRAS

El no cumphmtem‘o deesta emgencm serd causal de multa equwc:len’re a 0.5 UF
diaria por c:c:da dlt‘;! de GTFOSO

POR NO UT LIZAR’ ELEMENTOS DE PROTECCIQN PﬁRSONAL

El no cumphmlenm de esta exigencia sef o

Ultimo Estado de Pago. ;
POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LALNSPECC;C’)N:’TE’EC:NfC:A1,,  25

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para este Proyecto se considera un solo Estado de Pago, el cual se tframitard una vez
otorgada la respectiva Recepcion Provisoria de la Obra sin Observaciones.

Para la cancelacion del estado de pago el contratista presentard 3 copias todas
originales, a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la liustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.



ART. N° 9

?.1.

?.2.

2.3.

2.4.

9.5,

© 9.6, LIBRO DE OBRAS

ART. N° 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. Fl
contratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se enfregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las efapas de ejecucion, Se exigira respaldo fisico
(papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte. . .

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd dentro de-los primercs 7 dias corridos a partir de la fecha de
enfrega de ferreno instalar en la ebra.en un punto visible uh letrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones a entregar en el momento de suscribir el
contrato. El no cumplimientfo de esta exigencia serd causal de multa equivalente a

~ 0,5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serén las_ establecidas’ por la TO, de acuerdo a lk
concorddncia con las medidas de control est ablecid
presentes Bases Administrativas, de t:iuerd{;m”Fbrm o N°

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, arti
de la OGUC, (Ordenanza Generdl Urbanismo.y Construccion), se' deberd lleva Ut
libro foliado con hojas en friplicado, que debera. esmrﬁpermchemamé ‘en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de 1os términos del contrato, se
impartan al contratista,

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobaciéon de la
1O,

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Confrato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento af Programa de trabgjo o no iniciare ..
oportunamente los Trabajos contratados.



ART. N° 11

ART. N° 12

120,

12.2.

" quedaran en garantia por un periodo de 6 meses a contar de la fecha consignada

' RECEPCION DE LAS OBRAS

c) Si por errores en los trabaojos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas ¥

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d} Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo senalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a fravés de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contfrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de tq Recepcion Provisoria sin observacienes de Ia obra, Ia Boleta
de Garantia de Buena“Ejecucion de la obra, solicitando la devolucién de la
garantia por Fiel cumphmnen’ro del Contrato. '

Al término de la Qbrdy seré €)b|th}ClOﬂ del ceontratista,’ enfregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados-con Tcdas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso :iel desarrollo de. los m::bcuos aprobados opon‘unamen’re

la Emprestoandﬁsm una vez terminada la Obra’ deberd solicitar Ia Recepcion

Provisoria vy posfen rmente la Recepcion Definitiva por escrito.

PROVISORi

mis’rrc:‘ﬁvqs Geﬂerol'

en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccion de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcién se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 4 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 4, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectiva la respectiva Boleta de Garantia,

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observacionss, y la Recepcion Municipal, se
procederd a la devolucién de la Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Ejecuciéon de la Obra.



ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada fotalmente Ia

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Ba
Administrativas Generales.

Litueche, Enero 2016.




Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“PAVIMENTACION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES".

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte infegrante del Contrato para la

ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relaciéon con los proyectos a ejecutarse'como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando correspondd, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como
agua potable, alcantarilado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Codigo Sanitario,
etc. L ‘

Estos documentos no se adjuntan al preSen’re’ legajo por 'saberse,yconocidos por los
oferentes. ' ; T

Las Bases Adminisﬁtfqﬁvos Generales y Especiales de una  Licitacion no podran ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta. - .

En las propuestas se deberd conféﬁj'plcr/f@dczs aquellas parfidas, planos, dg"«tglles"y

especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccién y sus

instalaciones de acuerdo a la més exacta interpretacion del proyecto de disefio que

alefecto selicita. .

En el estudio de esta propuesta, el Conftratista o Consultor no tomara ventajo para-su
provecho de ningln error de las bases, especificaciones y de ofros. antecedentes.
Cualguier duda que surja, deberd ser consultada para que se‘resuelva mediatite
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho vy la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c} CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo v ka leaisiacian vidente aue comecmamedo



dj BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan y a fos que
deberd gjustarse el desarollo de un Contrato v las relaciones entre el Mandatario y el

Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacion.

e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que deberén  cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan

sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
elapas de fabricacidn,

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h}) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos eprlos Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO , '

El costo probable previsto para.la construccion de una obra, &l cual puede ser global o
detallado. 1 2 o

J) PRESUPUESTO OFICIAL ,¢ ‘% :

El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obra y que representa una opinién sobre su verdadero valor,

k) LICITACION ’ »

El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construceidn de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas  Generales v Especiales, Especificaciones
Técnicas y Planos Generales y/o detalle y ofros documentos que conforman los

antecedentes de la propuesta.
1) PROPUESTA ,

Lo cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ciustarse o
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA T : ;
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entiendeninamovibles, o
menos que las Bases de Licitaciéon autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indiguen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, enfre la propuesta
aprobada v el Presupuesto Oficial.

0) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que elios deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva.

P} OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

Q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse-fg’
ejecucion de una obra.



r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo.

lii DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion sera Piblica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacién.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se senale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas corespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las. aclaraciones, en los plazos
que se indigque en lasBases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconecimiento bajo. ningin aspecto.

V DELA PRESENTAC!ON DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ARL.9°

En ¥as Bases Admmesfro’r VS Especmles el Mc{ndcﬂcno podrc; programar visitas a terreno,
en forma conjun’rq con os oferentes interesados.

No obstante lo cn‘teﬂar es de total responsabil mﬂad de los ﬁ)feremes conocer en demlie
la ublcc:xcnon, camcﬁ‘enshccus y requenm%emes de oS ferr@nos en c:ueshoa ,

Los oferentes mgresamn sU posfu!amon Y ’rodos los GnTecedenTes requendos soto a
través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir s fechas.y
plazos alli estipulados. Es importante que el prdponen‘te constate gue el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el déspliegue
avtomatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.
Sélo se aceptaran consultas a fravés del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuadles aclaraciones se redlizardan sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacién.

FORQ INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera éplima el objetive de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez



Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepio de seriedad de la ofertq, la
cual serd devuelta de acuerdo a lo sedalado en las respectlivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECMCOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberén presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades mefncas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que 5e ‘considera valido para gczrcxnhzor las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamenfo de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Conftratos Adminisirativos de Sumlnisiro y Prestacién de Servicios), que

se lomardn en las condmones y por los mon‘ros y pic:zos que se semzlcm en las Bases
, Admm fs‘rrohvas Especmies

ART.11° Todas las Boletas d@ Garantia se Tomarcm a nombre de Ic: liusa‘re Municipalidad de
, Litueche RULN° 69. G?l 100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de su
recepcion para sU Cus’todlc; ¥ posten@r deva%ucnon La caucion o garantio deberc: ser
pagadera g la vista, tomada por ur‘ro o vcmcs :rn‘egranfes del adjudtcafano e
c:c::rc:c’fer c:ie wrevoc:ab!e , ,

ART.12° | L@s ofefentes deberem presentm una Ba:)lei‘a de Gc:rc:n’na de senedad de la afar’rm por
un monto de $ 131.780.-; a nombre de la liustre Municipalidad de Litueche, en pesos,

con un plazo de vigencia de 60 dias como m|n|mo com‘c;dos desde Io fecha de
aperfura de la propuesta. ~ ;

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucidn de la obra.

Al Contratfista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contfrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Si la resolucion que  acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retfiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
arficulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamenio de la ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos
Adminisirativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 8% del valor total del contrato aprobado. Se
expresar@ en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsobilidad«iégal



ART. 15°

ART. 16°

i en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberan rendirse garantios sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.,

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
alla del plazo de vigencia de ellq, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare g garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
comespondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del confrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIi APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado PUblico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningln recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comisién estime

que se trata de un error de formay no de fondo y que no se ditere el trato igualitario de
los proponentes.

La Comisién Municipal-estaré presidida por el SECPLAC, Director de Obras, , Profesional
de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal como Ministrar de Fé y en caso de no estar
presentes, formardn parte de la comisién aquellos Funcionarios que jerarquicamente
continban en sus funciones. ' "

Bl Acto de Apertura estard circunscrito. séle o la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos

_establecidas en las Bases de lalicitacion. De esta forma corespondera a la comision el

andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura. v

Si en el transcurso del Acto de Aperfura, producto de la verificacion; surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comisién

- tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan diimir dicha controversia, teniendo presente ante fodo,

resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignades en‘el Actade Apertura Hos oferentes
podrdn efectuar observaciones dentro de las 24-horas siguientes o la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacidn. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

Bl Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar o
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o
reciamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comisién.

VIii ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de

adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de diez dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.



ART. 20°

ART. 271°

Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econémica 80%, y
Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche 20%. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor
Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche
y si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente

{adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar

aquelia oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART, 23°

ART. 24°

ART, 25°

ART, 26°

ART. 27°.

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del con’rra‘fc,comehmré a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que’ las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.. e ’ k.

Los plazos se entenderdn en dias conidos sin deduccidn de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra que

. esfé bajo techo, situacion que serd verificada por el Inspector Tecnico de Obra.

El Contratista que inicie trabagjos antes del plazo éschlecidQ1:"0n’feriormenfe, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionarioauteriza la ejecucion. de
frabajos en forma exfempordnea, serd administrativamente responsable de €s0s
hechos. . . . = >

El Confratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollr, no obstante  Io

_ anterior, el Confrafista mantendrd la responsabiidad de la totalidad del contrato

incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omitido el
subcontratista. ‘ Ty AV

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos %
demdas antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacion
gue emane de él, conforme lo sefalado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista fendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdin de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los gue se someterdn a la decisién del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART, 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART, 33°

ART, 34°

H Mandatario  designard  al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para

desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado {s) de la Revisién
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas érdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.,

El Contrafista tendrd derecho a apelar de cudlquier orden o resolucion que en el curso
de los frabadjos, adopte el Encargado de la Revision, apelacién que deberd efectuarse

por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dios habiles contados desde
la fecha de la nofificacidn.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de Tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se enténderd por aceptada.

Si el Contratista _no apelare conforme Io senalcdo en el articulo anterior, o si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera - de acatar los. érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previg nohfcocnon syspender la Trc:ml’fcxcnon de los estados de
QOQO :

Podrd asimismo, segun la la gravedad del caso y, previa notificacion hecha con cinco

dias habiles, resolver el fermsno anticipado at contrato de acu do a lo estipulado en
las presentes. Bc:ases En.dal caso, se mantendrdn las gcxronhas, las que servuron pcro
responder pcx el mc:yor valor que puedcsn tener k::s obras que fc}imn por ejec:u’rar .

Una vez Irqwdqdo ei con’rra?o se pr@cedera a res%ar de ias gc;rcmhcxs el evenfuol

: ,gasia gue debtera ccsrgarse o dsc:hcxs gmron’nc]s ;

Xl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los frabaijos 'y atenderlos de forma-que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u ofros, gue tengan por misidn conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los controles v ofros antecedentes que digan relacion con
el contrato.

El Contratfista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el coso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista gue digan relacién con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad vy costo del Contratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vugeme Asf
también serd de su cargo los perjuicios gue origine a terceros.



Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART, 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

- totalmente gjenas al Confratista y que afecten a la. gjecucion

Bl Confratista deberd ejecutar los frabajos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de detadlle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds anfecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancios en la informacion  contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detdile.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

e

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto gue confiene copias de planocs, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con

el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo Iegcl del inicio y término de
los disenos.

El Contratista no puede hager por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al confrato, y silo hiciera deberd corregir las
tareas modificadasy autorizadas per la encargada de larevision.:.,

Los materidles que se especiiquen en lg obrc deberdn-ser de buena calidad vy
cumplu fa normohva wgen’re y recomendaaonas del fabricante.

'EI Contratista es responscxble de todos los dspecfos que digdn relacion con la

aprobacion de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado _con la respectiva Boleta, salvo que las Bc:ses Admmts\‘rq’nvqs Especsc!es
sefalen un plozo d*feren?e . . , ~ ,

Cuando ocurran cwc:uns’fc:ncms qua sean de caso for’rufro O de fuerzc:»lﬁmayor

se p@dra ampliar en reloc:ian con los dias de a%mso, mevm sohcﬁud del Con%rcﬁs%a,

formulada por escrito al Mandante.

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de frabajo o no iniciare
oporfunamente los Trabajos contratados.

¢} Si por erores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delite que merezca pena aflictiva, o tratdndose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.



f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros),

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, o
excepcion de la detallada en lefra a} anterior, se mantendran las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
los disefios inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante 1 Estado de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estard sujefo al pago de multas, enlos siguiénfes casos:

) En aquellos casos que lcn oferta estd gdran’nzc:f por boleta de garaﬂhc de seriedad y el
. Gd}UdICGfGﬂO se desiste de sy oferta es’rcnndo en su plclzo de vugencra se procederd
a hacerlas efectivas,

Bl Mandante podré oficiar informando a otrcs Comunas de Ic:s mul’ros Y sonmones
gue se ha aphc:adcs a esos cOmm’nsms ~ , ; ; =

b) Si el Contratista no en‘rregcu la obra fmolmenfe fermmodo en ei plczo establemdo en

el Contralo, se le aplicard una muﬁca diaria equwaleme al 02% de | monto del

f' Cenfrc’ro no pudiendo sllo, exceder en su fotalidad del 15% del monto del Conirato.

~ En cuyo caso, el Mandante evaluard la situacion para de’rermmcxr un - fermino
anticipado del éste.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo (Obra debe estar terminada),
mediante el cual la Comision Revisora, designada al efecto, se constituye al término

del plazo contractual, a fin de verficar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro
de 3 dias habiles,

ART, 52° Una vez verificado por la Comision, el fotal cumplimiento del Contrato y la  revision
defallada de los certfificados de recepcidén de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurmido seis meses recepcionado provisoriamente los
trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

ART. 54° Sila Comision de Recepciodn Provisoria, determina que los frabajos no estdn totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES). respecto a los antecedentes tecnicos del-
Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijard un plazo mdéximo de 15 dias coridos para subsanarlas.




Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisidn Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia %
se procederd con aplicaciéon de multa por atraso.

XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepciéon definitiva totalmente framitada, se

procederd a liquidar el confrato, dictando la resolucién y realizando la Tromnccmn%\
administrativa correspondiente. .

WY

¢

Litueche, Enero 2014.
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REFERENCIA.

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.
La obra  deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aqguellos que se
emitan con cardcter de aclaraciéon durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la
legislacion y reglamentacién vigente, en especial:

» Ley General de Urbanismo y Construccién.
e Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

e Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho al
Saber.

e lLey 20.123 de Subcontratacion.
» ley 16.744 Sobre accidentes del Trabagjo y Enfermedades Profesionales
e Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios correspondientes:

Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, o la empresa u organismo
correspondiente de acuerdo a la zona y cerlificados.

e Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

e Lleyes decrefos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

e Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de
las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en los Planos, las
siguientes normas:

e Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

e Pdliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como minimo y por el total del
presupuesto.

e Codigo del Trabgjo.

CONCORDANCIAS.

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacion o por discrepancia entre ellos, que
surja en el franscurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada oportunamente a la
Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante LT.O.).

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas estdn referidas a las obras de construccion y habilitaciéon
del acceso vehicular para la poblacién Los Forjadores, desde la calle Bernardo O’Higgins hacia
Jicha poblacién, todo esto en el sector urbano de la comuna, las dimensiones de la intervencién,
pendientes y demds alcances del proyecto se encuentranindicadas de acuerdo a sus planos de
arquitectura y especialidades.

Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de las
presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las siguientes
normas:

Las especificaciones primardn sobre los planos, y en éstos, primardn los planos de detalle sobre los
generales y las cotas sobre el dibujo. Cualquier duda respecto o detalles no especificado en los
planos y alos cuadles no se hace referencia en las presentes especificaciones, deberd ser consultado
al arquitecto proyectista.

Todas Las obras especificadas en las diferentes partidas incluyen la provision de todos los materiales
y la ejecucion de cada una de las partes conforme a las normas y reglas de buena construccién,
asegurando el correcto funcionamiento y la calidad.

Los materiales que se especifican se entenderdn de primera calidad, conforme a las normas,
especificaciones de fabrica y V°, B°. De la I.1.0., que en este caso corresponderd a la Direccién de
Obras de la Municipalidad de Litueche.




Las cubicaciones entregadas son referenciales.
Deberdn existir siempre en obra:

Un libro de obra foliado y por triplicado, para dejar establecidas las observaciones, modificaciones y
ordenes de ejecucion de faenas sefialadas por el LT.O. el arquitecto, el jefe de obra y el mandante.
Un juego de planos ordenado, que incluya copia actualizada de todos los planos necesarios;

Una copia de las especificaciones técnicas, tanto de arquitectura como de cada uno de los
proyectos de especialidades.

ASEO DE LA OBRA

Serd de cargo del Confratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere antes
de la iniciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellencs, de escarpes, de
demoliciones, etc. se extraerd de la obra y se fransportard solamente a un botadero autorizado.
Asimismo, serd obligatorio la mantencion y enfrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al

término de los trabajos se retirardn todos los escombros e instalaciones provisorias quedando el
terreno y la obra limpia y despejada.

PERMISOS Y DERECHOS MUNICIPALES

1 contratista framitard oportunamente todos los permisos y la recepcién municipal de las obras,
debiendo consultar los pagos oportunos de derechos e impuestos que correspondan.

PERMISOS, DERECHOS Y APORTES DE SERVICIOS:

Se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos y proyectos de instalaciones y
urbanizaciones, uniones domiciliarias, empames, aumento de potencia eléctrica, aportes
reembolsables o no, garantias, recepciones de obras, que correspondan segun las normas

reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuicion sobre Ias instalaciones y urbanizaciones
que consulta el proyecto

01.01 MEJORAMIENTO DE TERRENO

Se realizaran todos los movimientos de tierra necesarios, para lograr los niveles indicados en los
planos, sean estos de excavacién o relleno segun los niveles de referencia que se establecerdn en el
terreno, los que serdn corroborados instrumentalmente, quedando la decision final del nivel de piso
terminado en manos del LT.0., lo que se establecerd en el libro de obra previo al comienzo de las
excavaciones.

El frazado y la toma de niveles deberan realizarse con instrumentos de precision que garanticen la
2xactitud y definicidn de niveles y ejes asi como el correcto emplazamiento, ante cualquier duda o
discrepancia o indecision se deberd consultar al 1.T.0.

Por tratarse de obras de pavimentacion, se contempla la extraccién del material superficial suelto,
presente en el drea de intervencidn, el contratista no podra reutilizar los materiales provenientes de
esta extraccién en la misma ejecuciéon de la obra, asi como tampoco hacer uso de ningin
elemento proveniente de los desarmes, debiendo ser entregados inventariados a la Municipalidad
respectiva y visados por la 1.T.0. Todos los desechos deben ser llevados a botadero autorizado,

Se deberd realizar un rebajegeneral en toda la superficie a intervenir, hasta alcanzar el terreno
estructural fundable del sitio, ademas se deberd realizar un peralte lateral hacia el costado oriente
de la calle, a fin de configurarse una zarpa de drenaje lateral para la evacuaciéon natural de las
aguaos lluvias que pudieran llegar al terreno natural.

El replanteamiento de los niveles deberd ser ejecutado por el topdgrafo, el cual deberd estar
permanentemente chequeando los trabajos con los instrumentos de precision y medicién
necesarios. Estos trabajos de nivelaciéon deberdn ser inspeccionados por la 1.T.O. debiendo quedar
establecido por Libro de Obra el buen desarrollo de los frabajos de nivelacion.




01.02. BASE ESTABILIZADO COMPACTADO

Se propone la implementacion de una sub-base de material estabilizado drenante aplicada sobre
el terreno natural mejorado. Este material deberd ser grava chancada de banda granulométrica 24"
a 12", homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de
cualquier ofro material perjudicial debiendo ser aplicado en capas sucesivas de entre 5 y 10cms de
espesor, hasta alcanzar elespesor propuesto de 30cms en promedio o el espesor necesario para
asignar las pendientes de la via.

Previo a la ejecucién del hormigonado final, se deberd aplicar como base, una capa de gravilla
chancada de didmetro 20 mm o bien %", teniendo esta un espesor aproximado de 0,10mts,ademds
serd por medio de esta capa que se deberdn resolver cualquier tipo de imperfecciones geogrdaficas

en cuanfo a pendientes y desniveles dejando la superficie en perfectas condiciones para recibir el
hormigon.

01.03. COMPACTACION

Las capas de relleno deberdn se esparcidas en mantos sucesivos de espesor maximo 10cms cada
una, debiendo ser abundantemente regadas para su  asentamiento y compactadas
mecdanicamente por medio de rodillo compactador de peso operacional minimo 3.300kg, donde su
rango de compactacion fluctie entre los 43/85kn. El grado de resistencia de corte requerido serd
xntre un 60 y 80% de C.B.R. pudiendo esto ser comprobado por la 1.T.0. mediante la solicitud de los
ensayos de laboratorio necesarios para ello.

Donde la geometria de desplazamiento no permita el avance del rodillo, se aprobara la utilizacion
de rodillo de doble tambor de entre 1.030 a 1.300kgs, en ningun caso la compactacion se realizara
con placa compactadora o vibro pisén.

En caso que la I.T.0. encuentre poco homogénea la uniformidad de la compactacion del material
granular, solicitard ala Empresa Contratista un control de uniformidad de la compactacién realizada

a través del Martilo Clegg y/o densimetro nuclear, buscando esta cumplir siempre con los
estdndares de compactacién especificados.

01.04. SOLERA PREFABRICADA MINVU TIPO “A"

En el costado lateral sur-oriente de la via, se propone la implementacién de soleras prefabricadas
de hormigdn vibrado Tipo”A” Minvu, de dimensiones Longitud: 0,90mts, Seccién transversal: de un
rectGngulo de 1écms. de base y 30cms. de altura, recortada en una de sus esquinas superiores con
un frigngulo de 4cms. de base y 15cm. de altura, la dosificacién minima serd de 297.5 Kg. de
cemento por m?, de hormigénelaborado y vibrado.

Para la colocacion (emplantillado) se empleard como minimo hormigdn de 170Kgs. de cemento
Sor m® de hormigdn elaborado. Debiendo ser asentadas en un emplantillado de espesor 0,10 m.
envolviéndola con el mismo espesor hasta la altura de 0,15m. desde su base, la separacion entre
soleras deberd ser de 10 mm como méximo, el emboquillado se hard con mortero de 425 Kgs. de
cemento por m® demortero elaborado.En las intersecciones se utilizard soleras curvas, de no poder
contar con ellas, se aceptara el uso de tramos de menor largo de soleras cortadas para generar los
radios de las intersecciones. No se aceptaran soleras quebradas.

La funcidn de las soleras deberd ser separar los distintos tipos de carpetas que tendran las dreas,
ademds de otorgar el confinamiento al vertido del hormigdén junto con configurar la zarpa de
evacuacion de aguas lluvias de la via.




01.05. CALIADA H.C.V.

Previo a la colocacién del hormigdn, la base estabilizada se humedecerd superficialmentecon agua
limpia, evitando la formacion de charcos. No se permitird la ejecucién de pavimento durante lluvia,
ni con temperaturas ambientalesinferiores a 5° C ni superior a 30° C, en el hormigdn.

El hormigdn al momento de colocacion quedara restringido lateralmente por el costado sur-oriente
con las soleras propuestas y por el costado nor-poniente por la escalera existente, reforzada con
moldajes en los casos que sea necesario. En ambos casos se aplicara desmoldante en la zona en
contactocon la calzada, a fin de evitar la adherencia entre ambos elementos y posterior
agrietamientotransversal de las soleras por efecto de las retracciones experimentadas por la
calzada.

El pavimento consistird en una carpeta de rodado conformada por una losa de hormigdn de
espesor 0,12mts,con hormigdn de planta grado H 30 a la flexotraccidon grado HF3.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente lateral de un 0,8% hacia el costado sur-
poniente, no aceptandose diferencias de nivel en los pafios o entre pafios superiores a 2,5 mm.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con unmovimiento de
vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a lasuperficie con alisador de
oavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficiepareja y sin imperfecciones.
\dicionalmente se cuidard que lasuperficie quede con la rugosidad adecuada, recomenddndose
para ello el paso superficial dearpilleras himedas sobre un sistema de fripodes metdlicos

El hormigonado de la superficie se deberd redlizar por pafios no contiguos de una superficie no
mayor a 12 m2, respetdndose las juntas de dilatacion de un méximo de 0,8 cm.

La tarea de hormigonado se llevara a cabo en una sola faena de trabajo, BAJO NINGUN PUNTO DE
VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacionde la
superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observela
desaparicion de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para elcurado final.
En casos que se registren altas temperaturas se exigird la colocacion de cubiertas impermeables
como papel impermeable,pldsticos {film de polietileno) o arpilleras, las cuales deberdn colocarse
formando una perfectacobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0,10 m en las
uniones en lospanos. En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la
finalidad de inmovilizarla, se permitird también la aplicaciéon de membranas quimicas de curado o
Sikaantisol o similar.Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades
notables en la superficie y principaimente que no exista desniveles entre los diferentes panos. El

Savimento nodeberd presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los pafios deben estar con
susaristas completas vy sin frozos desprendidos.

01.06. ARMADURA

Se propone la implementacion de armadura de fierro para toda la superficie a pavimentar, la cual
deberd efectuarse en base a mallas prefabricadas electro soldadas tipo Acma C196 o similar, se
podrd modificar la cuantia, forma y presentacién de la enfierradura solo mediante justificaciéon por
medio de informe o memoria de cdlculos patrocinada por un profesional competente, en cuyo
caso la enfierradura deberd ser siempre en barras de traspaso de cargas de acero tipo A44-28H




01.07. ASERRADO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION

Todas las juntas deberdn presentar la misma textura, densidad y lisura que las demas dreasdel
pavimento a ambos lados de la junta.

El hormigdn se trazara con el sistema agjedrez, dejdndose juntas transversales a unaseparacion
maxima de 3.0mts, por el hecho de ser pasaje y juntas longitudinales a unaseparacidon méaxima de
3,50 m., en caso de que la seccién de pavimento seq inferior a lasmencionadas serd la 1.1.0. quién
determinard el tipo de junta de dilatacion entre panos a ejecutar.

La sierra para hormigdén a usar podrd ser del tipo hoja de sierra de filo diomantado o dedisco
abrasivo de 5mm, en ambos casos deberd ser refrigerado por agua.

La profundidad de corte serd 2/3 del espesor del pavimento, las que serdn rellenadas con sello tipo
sikaflex 1°plus o grace, o cualquier otro tipo de masilla eldstica acrilica que cumpla con las Normas
AASHTO 173-74 y ASTM D 1850-51, capaz de experimentar una deformacidénequivalente al 100% y
con una adhesion tal que pueda dilatarse en un 150% sindesprenderse.

02 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se consideran obras complementarias aquellas que no guardan relacion con la ejecucion misma de

la pavimentacion, sin embargo el desarrollo de estas es en plena concordancia con el objetivo de
habilitacion total del acceso.

02.01 PUESTA EN SERVICIO

Serd responsabilidad del contratista enfregar la obra en perfecto condiciones de aseo y impieza de
manera de permitir su puesta en marcha inmediatamente producida la entrega.Previo a la
recepcion final del pavimento el contratista rellenard las perforaciones que serealicen en la losa
como producto de la extraccion de testigos. Se rellenard hastagproximadamente 3 cm. bajo el nivel

superior de la losa con hormigdn de igual dosificaciénal usado en la calzada, mas aditivo de
expansion los Ultimos 3 cm. o se rellenardncon mezcla asfdltica en frio.

02.02. RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se debera redlizar la extraccidon de la totalidad de escombros, generados por el proceso
constructivo, incluidas las basuras, desechos, tierras y piedras sobrantes, dridos, etc., los que deberdn
ser fransportados a botadero autorizado, quedando la obra, al finalizar 1os trabajos, completamente
limpia y aseada.

Se incluye dentro de este item las obras de reinstalacién de todos los elementos extraidos
temporaimente para el desarrollo de las obras, asi como también se incluyen las obras de restituciéon
o modificacidon de la geografia y niveles del terreno adyacente al pasaje que ayuden a mejorar las

>ondiciones de drenaje de aguas lluvias y circulacién de peatones del emplazamiento general.
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